
















ANEXO 8 - CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

EVENTO	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	jan/17	Entrega de relatório das fases
Assinatura do Contrato							
Início das atividades							
FASE 1 - Relatório contendo a relação das obrigações previstas no Edital e nos Contratos dos itens de contrato separados em: Atendidos, Atendidos Parcialmente e Não Atendidos. Relatório dos impactos na revisão tarifária das obrigações e itens pendentes e não cumpridos, com destaque para os que envolvem investimentos.							12%
FASE 2 - Relatório contendo o levantamento dos dados dos Custos operacionais das SPE's na operação do STCO de janeiro a dezembro de 2015 e apresentação das Planilhas de custos mensais e os valores dos insumos básicos.							20%
FASE 3 - Relatório com a compilação dos dados apresentados no Edital nº001/2014 pelas três SPE'S nas propostas comerciais e análise dessas informações com base nos levantamentos realizados na FASE 2.							9%
FASE 4 - Relatório com o resultado do levantamento dos dados e composição de Planilhas de custo e de insumos, atuais, utilizadas por outras empresas que exploram, serviço semelhante em outras capitais (Belo Horizonte, Recife e Goiânia), dados disponíveis no mercado ou no Ministério dos Transportes (antigo GEIPOT).							9%
FASE 5 - Relatório comparando os dados das Planilhas de custo e de insumos apresentadas no Edital nº 001/2014 colhidos na FASE 3 com os dados verificados na Operação do STCO no ano de 2015 (Fase 2) e com as planilhas obtidas na FASE 4, a fim de propor índices e percentuais que devam ser adotados pela ARSAL para o cálculo da Tarifa na Revisão Tarifária.							22%
FASE 6 - Relatório final contendo todos os itens da Planilha Padrão de Custos que será dotada, com valores dos insumos e percentuais e o memorial de cálculo econômico-financeiro do valor a ser adotado na correção da Tarifa Básica adotada em dezembro de 2016 (Revisão Tarifária) que corrige e recompõe o valor da Taxa de Retorno do Investimento - TRI originalmente prevista nas propostas das SPE'S no Edital nº 001/2014.							23%
Aceitação final do trabalho							5%
Reunião mensal da Contratada com a ARSAL-SEMOB							
Total Financeiro							100%