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EDITAL

DADOS DO EDITAL
Salvador, 17 de maio de 2018

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAGAO — RDC PRESENCIAL N° 016/2018
SERVICO e OBRA

I - PROCESSO ADMINISTRATIVO:

2242/2018

Il - DATA E HORARIO DE REALIZACAO:

13/07/2018 as 09h30m (horario de Brasilia)

11l = LOCAL DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:

Secretaria Municipal da Educagdo - SMED

Av. Anita Garibaldi, N2 2981, Térreo, Sala da COPEL, Rio Vermelho, CEP: 40.170-130, Salvador/Bahia

IV — OBJETO DA LICITACAO: Contratacio de empresa especializada para Prestagdo de servicos técnicos de

elaboracdo e compatibilizagdo de projetos bdsico e executivo de arquitetura e engenharia, e execu¢do da obra de
reconstru¢gdo da CMEI MARIA ROSA FREIRE da Secretaria Municipal da Educagdo — SMED, no regime de
contratagdo integrada previsto na lei n? 12.462/2011, conforme especificado no anteprojeto e seus anexos.

V - PRAZOS:

Execugdo dos Servigos: 425 (quatrocentos e vinte e cinco) dias, a partir da emissdo da Ordem de Servigo, sendo:

e 60 (sessenta) dias para a elaboragdo dos projetos basico e executivo da obra de reconstru¢cdo do CMEI MARIA
ROSA FREIRE;

e 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias para a execugdo da obra de reconstru¢cdo do CMEI MARIA ROSA FREIRE;

Vigéncia do Contrato: 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias, contados a partir da assinatura do contrato.

VI - DOTAGAO ORCAMENTARIA:
Projeto/Atividade: 12.365.0001.103500 — Construcdo e Reconstrugdo de Centros Municipais de Educagdo Infantil
Natureza da Despesa: 44.90.51 — Obras e Instala¢des
Fontes de Recursos: 0.1.01 Receitas de Impostos e Transferéncias de Impostos Educacgdo
0.2.22 — Transferéncias de Convénio - Educacdo

VIl - CONDIC@ES DE PAGAMENTO:

Os pagamentos referentes aos servigos efetivamente executados, serdo efetuados de acordo com o cronograma
fisico-financeiro apresentado, mediante a apresentacdo da(s) Nota(s) Fiscal/fatura devidamente atestada(s),
acompanhados dos demais documentos comprobatdérios de cumprimento das obrigagGes, conforme estabelecido
no Anteprojeto.

VIl - LOCAL DE EXECUCAO DO SERVICO:
Rua Direta da Palestina, S/N, Palestina — Salvador-BA

IX — ANEXOS:

Anexo | - ANTEPROJETO; Anexo I.1 — PROJETO BASICO E EXECUTIVO PRELIMINARES, PARA COMPATIBILIZAGAO DE
PROJETO EXECUTIVO; ANEXO 1.2 ESCOPO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS; ANEXO 1.3 PLANILHA DE SERVICOS;
ANEXO 1.4 PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS; ANEXO 1.5 — PLANILHA DE BDI; ANEXO 1.6 - CRONOGRAMA PARA
PLANEJAMENTO DA OBRA; ANEXO 1.7 DOCUMENTOS MODELO. ANEXO Il - MINUTA DO CONTRATO; ANEXO Il —
MODELO DE CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA DE PRECOS; ANEXO IV — MODELO DE DECLARAGAO DE
ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE; ANEXO V - MODELO DE
PROCURACAO; ANEXO VI — MODELO DE DECLARAGAO DE TRABALHO DO MENOR; ANEXO VIl — MODELO
DECLARACAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA; ANEXO VIl — MODELO DE DECLARAGAO DE PLENO
CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS DE HABILITAGAO; ANEXO IX — MODELO DE DECLARAGCAO DE
VISTORIA REALIZADA; ANEXO X — MODELO DE DECLARAGAO DE VISTORIA NAO REALIZADA; ANEXO XI — MODELO
DE DECLARAGAO DE IDONEIDADE/FATO IMPEDITIVO; ANEXO XII — DECLARAGAO DE UTILIZACAO DE MADEIRA DE
ORIGEM LEGAL.

X — PRECO DE REFERENCIA: ESTIMATIVA ORCAMENTARIA — SIGILOSA - Disponivel estrita e permanentemente
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aos 6rgdos de controle externo e interno (Art. 62 §32 lei 12.462/2011 e Art. 48 §1° Decreto 24.868/2014). O
valor global da proposta ndo poderd superar o orgamento estimado pela administragao publica, com base nos
parametros previstos no art. 92, § 29, inciso |l da Lei n® 12.462/2011.

JUSTIFICATIVA PARA ADOGAO DO RDC - Constante do Anexo | - Anteprojeto

A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO — SMED, através da COMISSAO SETORIAL PERMANENTE DE
LICITACAO, alterada pela Portaria Municipal de n2 465/2017, torna publico para conhecimento dos interessados
que serdo recebidas propostas de pregos, propostas técnicas e documentos de habilitagdo para a licitagdo na
modalidade descrita acima, de acordo com as condi¢Ges estabelecidas neste edital e anexos, em conformidade
com o Parecer de aprovacdo da RPGM/SMED, datado de 11/05/2018.

1.REGENCIA LEGAL

1.1 Lei Federal -12.462/11;

1.2 LeiFederal - 8.666/93 na sua atual redagdo, nos casos expressamente previstos;
1.3 Decreto Federal — 7581/2011 ;

1.4 Decreto Federal — 8080/2013

1.5 Lei Complementar 123/06, alterada pela LC 147/2014;

1.6 Decreto Municipal — 24.868/2014

2.
FORMA DE EXECUGAO FORMA DE CONTRATAGAO MODO DE DISPUTA TIPO - CRITERIO DE
JULGAMENTO
RDC - PRESENCIAL CONTRATAGAO FECHADO TECNICA E PREGO
INTEGRADA
3.0BJETO

3.1 Indicado no campo IV - Dados do Edital.

4. DATA, HORARIO, LOCAL DE REALIZAGAO E INFORMAGOES

4.1 Data e horario indicados no campo Il — Dados do Edital.

4.2 Local de realizagao indicado no campo Il — Dados do Edital.

4.3 Quaisquer esclarecimentos sobre esta licitacdo, poderdo ser feitos 8 COMISSAO SETORIAL PERMANENTE DE

LICITACAO, em até 48 horas antes do certame, através dos telefones (71) 3202-3198/3097, e ou e-mail:
copel@educacaosalvador.net, de 09:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00h horério local.

5. CONDICAO DE PARTICIPACAO

5.1 Poderao participar desta licitagdo, licitantes do ramo pertinente ao objeto da licitacdo que atendam a todas as
exigéncias contidas neste edital e seus anexos;

5.2 No caso de Consércios de empresas, conforme estabelecido a seguir, e nos termos do Art. 106 do Decreto
Municipal 24.868/2014:

5.2.1 Sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas em consdrcio, limitadas a 2 (duas) empresas,
devendo ser apresentada a comprovagdo do compromisso publico ou particular de constituicdo de consdrcio,
subscrito pelos consorciados, atendidas as condi¢Ges previstas no Art. 51 do Decreto n2 7.581 de 11 de outubro de
2011 e aquelas estabelecidas neste Edital, sendo a lider, necessariamente empresa de CONSTRUCAO CIVIL,
devidamente registrado no 6rgdo competente, nos termos da IN DREI n2 19/2013;

5.2.1.1 O compromisso publico ou particular de constituicdo de consércio, de que trata o item anterior, deve
conter obrigatoriamente clausula que mencione a responsabilidade solidaria dos consorciados, nos termos do art.
106, V, § 12 do Decreto Municipal 24868/2014.
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5.2.2 No caso de constituicdo de consorcio para o efetivo cumprimento do objeto pactuado no contrato, as
empresas consorciadas deverdo assumir a execugdo dos servigcos/obras na sua integralidade, ndo sendo aceito pela
SMED o fracionamento das responsabilidades das consorciadas durante a execu¢do da mesma. Portanto, ndo
cabera a SMED administrar os encargos/obrigacdes de cada uma das empresas em separado, haja vista que o
atendimento ao interesse publico é a conclusdo da obra, por meio da participagdo de todos os consorciados, como
uma Unica empresa, com apresentacao da proporg¢do de participacdo de cada uma das consorciadas e indicagdao da
empresa lider;

5.2.3 Fica vedada a participagdo de pessoa juridica consorciada em mais de um consdrcio ou isoladamente, bem
como de profissional em mais de uma empresa, ou em mais de um consorcio;

5.2.4 As pessoas juridicas constituida sob a forma de consércio, os consorciados, deverdo apresentar os
documentos exigidos para fins de habilitagdo, nos temos do art. 106, |1l do Decreto Municipal n2 24686/2014.

5.2.5 O prazo de duragdo do consércio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusdo do objeto licitatério,
até sua aceitacdo definitiva;

5.2.6 Os consorciados deverdo apresentar compromisso de que ndo alterardo a constituicdo ou composi¢do do
consércio, visando manter validas as premissas que asseguram a sua habilitagdo, salvo aprovagdo pelo setor
técnico competente;

5.2.7 Os consorciados deverdo apresentar compromisso de que ndo se constituem nem se constituirdo, para fins
do consdrcio, em pessoa juridica e de que o consorcio ndo adotara denominacdo propria, diferente de seus
integrantes;

5.2.8 Os consorciados deverdo comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do contrato decorrente desta
licitagdo, o Instrumento de Constituicdo e o registro do Consorcio, subscrito por quem tenha competéncia em cada
uma das empresas.

5.3 A verificacdo da compatibilidade do objeto da contratacdo com a atividade do licitante dar-se-a na fase de
Habilita¢do.

5.4 A participagdo na presente licitagdo implica aceitagao integral e irretratdvel dos termos e condi¢des deste
Edital, dos seus Anexos e das normas técnicas gerais ou especiais pertinentes.

5.5 Estardo impedidos de participar de qualquer fase da licitagdo os interessados que se enquadrem em uma ou
mais das situagdes elencadas a seguir:

a) Declarados inidéneos por ato da Administracdo Publica;

b) Cumprindo penalidade de suspensdo temporaria imposta pela Administragdo Publica;

c) Estejam sob faléncia, concordata, dissolugdo ou liquidagdo, recuperacgdo judicial ou extrajudicial;

d) Mantendo qualquer tipo de vinculo profissional com servidor ou dirigente de érgdo ou entidade contratante ou
responsavel pela licitagdo;

6.CREDENCIAMENTO

6.1 Considera-se representante legal qualquer pessoa habilitada pela licitante, mediante documento credencial,
acompanhado de copias autenticadas do RG e CPF dos Sdcios e do Representante Legal.
6.1.1 Entende-se por documento de credenciamento:

a) Registro Comercial/Contrato Social/Estatuto: quando a pessoa credenciada for proprietaria, sdcia, dirigente ou
assemelhada da empresa licitante, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigacGes em decorréncia de tal investidura.

b) Procuragdo ou documento equivalente: aquele em que se concede poderes para que a pessoa credenciada
possa manifestar-se em qualquer fase deste certame em nome da licitante.
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6.1.2 O documento mencionado no item acima devera dar plenos poderes ao credenciado para declarar a intengdo
de interpor recurso, renunciar ao direito de interposi¢do de recursos, enfim, para praticar em nome da licitante
todos os atos pertinentes ao procedimento, e desde que seja com firma reconhecida.

6.1.3 Todos os documentos apresentados para efeito de credenciamento serdo os originais ou por qualquer
processo de copia autenticada, ou pelos membros da Comissdao Setorial Permanente de Licitagdo, mediante
apresenta¢do dos originais, preferencialmente no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas antes da abertura do
certame.

6.1.4 Cada credenciado podera representar apenas uma empresa licitante.

6.1.5 O representante legal que ndo se credenciar perante a Comissdo Setorial Permanente de Licitagdo ficara
impedido de representar a empresa licitante durante a reunido de abertura dos envelopes 01 — PROPOSTA
TECNICA, 02 — PROPOSTA DE PREGOS e 03 - DOCUMENTAGAO PARA HABILITAGAO.

6.2 Os licitantes deverdo apresentar, se for o caso, Declara¢dao de Enquadramento como Microempresa -ME ou
Empresa de Pequeno Porte - EPP, conforme modelo do Anexo IV e previsdo do art. 57 § 12 do Decreto Municipal
24.868/2014, acompanhado do comprovante de opc¢do pelo Simples, através do site da Receita Federal ou
Certiddo simplificada da Junta Comercial expedida em no maximo 30 (trinta) dias.

6.2.1 Nos termos do Decreto n2 24.868/2014, art. 59, §29 - Os licitantes que se enquandrem como Microempresa -
ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP e que desejem obter o tratamento diferenciado e simplificado da Lei
Complementar n2 123/06, dever3o se inscrever previamente no cadastro unificado de pessoas fisicas e juridicas do
Municipio de Salvador de que trata o decreto 14.887/2004 e demais normas regulamentares, e apresentarem o
CRC - Certificado de Registro Cadastral, expedido pela Secretaria Municipal de Gestao — SEMGE, junto aos
documentos de credenciamento.

6.3 Deverdo ainda apresentar nessa fase a Declaragdao de pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de
habilitagdo, conforme modelo do Anexo VI, previsdo do art. 57 do Decreto Municipal 24868/2014.

6.4 Uma vez entregue todas as credenciais, ndo sera permitida a participagdo dos licitantes retardatarios, salvo se
com isso, os presentes concordarem, expressamente e em unanimidade, devendo essa circunstancia ficar
consignada na Ata da Sessao.

7. APRESENTAGAO DOS ENVELOPES

7.1 A Proposta Técnica, Proposta de Pregos e os documentos de Habilitagdo, depois de ordenados na seqliéncia
estabelecida neste edital, serdo apresentados em 03 (trés) envelopes distintos e lacrados, os quais deverdo conter
no anverso:

ENVELOPE “01” — ENVELOPE “02” — PROPOSTA DE ENVELOPE “03” -

PROPOSTA TECNICA PRECOS DOCUMENTACAO PARA
HABILITACAO

Razdo Social da empresa Razdo Social da empresa com Razdo Social da empresa com

com CNPJ CNPJ CNPJ

Numero da licitagdo Numero da licitagdo Numero da licitagdo

Objeto Objeto Objeto

7.2 A inversao do conteudo dos envelopes acarretara na desclassificagdo do licitante.
8. DO ENVELOPE “01” - PROPOSTA TECNICA

8.1 DA APRESENTACAO DA PROPOSTA TECNICA

8.1.1 A Carta de apresentagdo da PROPOSTA TECNICA, devera ser redigida em lingua portuguesa, impressa em
papel timbrado da licitante, com todas as paginas do corpo principal e de seus anexos devidamente numeradas e
rubricadas, obrigatoriamente assinada pelo representante legal da licitante, constando como data o dia fixado
para entrega dos envelopes a Comissdo Setorial Permanente de Licitagdo.
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8.1.2 A documentagdo que serd utilizada para a pontuagdo técnica da licitante, deverd ser apresentada em
envelope (N2. 01), fechado ou lacrado e deverd conter toda a documentagdo exigida no Anexo | - Anteprojeto
deste Edital, sob pena de desclassificagdo.

8.2 DO CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA TECNICA

8.2.1 OS CRITERIOS DE AVALIACAO E JULGAMENTO DA PROPOSTA TECNICA ENCONTRAM-SE DEFINIDOS NO
ANEXO | - ANTEPROJETO DESTE EDITAL, sendo o cdlculo da “Nota Final” dos licitantes realizado através da média
ponderada das notas da Proposta Técnica e da Proposta de Precos.

8.2.2.1 Quando da andlise dessa fase (proposta técnica), a Comissdo Setorial Permanente de Licitagdo, julgara os
documentos com base no parecer dos técnicos do setor competente da DIRE/SMED, os quais deverdo emitir
decisdo motivada para cada pontuagdo ofertada no julgamento dos quesitos técnicos relativos a proposta de cada
licitante.

8.3 O nao atingimento da pontuagdo minima da(s) proposta(s) técnica(s), implicara na desclassificacdo da licitante,
nos termos do art. 71 § 32 do Decreto Municipal n2 24.868/2014.

9. DA ORGANIZAGAO E DA APRESENTACAO DO ENVELOPE “02” - PROPOSTA DE PREGOS:

9.1 Os elementos do Envelope “02” — PROPOSTA DE PRECOS ficam dispensados de autentica¢cdo e deverdo ser
apresentados em papel timbrado do licitante, preenchidos por meio mecanico ou informatizado, encadernados,
numeradas sequencialmente da primeira a ultima folha, de modo a refletir o seu nimero exato, carimbados e
rubricados pelo representante legal do licitante.

9.2 A eventual falta e/ou duplicidade de numeracdo ou ainda de rubrica nas folhas, serd suprida pelo
representante credenciado ou por membro da Comissdo Setorial Permanente de Licitacdo, na sessdao de abertura
dos respectivos ENVELOPES, nos termos do presente Edital.

9.3 A licitante deverd apresentar a sua CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA DE PRECOS, assinada
obrigatoriamente pelo seu representante legal, com pregos globais em Real, para os servigos, e prazo de validade
da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de abertura da sessdo, conforme
Modelo do Anexo lll, contendo:

9.3.1 Planilha orgamentaria;

9.3.2 Prazo de execugdo do servigo de 425 (quatrocentos e vinte e cinco) dias, a partir da emissdo da ordem de

servigo e de acordo ao cronograma fisico da obra, sendo:
a) 60 (sessenta) dias para a elaboragdo dos projetos basico e executivo da obra de reconstrugdo do CMEI MARIA

ROSA FREIRE.
b) 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias para a execugdo da obra de reconstru¢cdo do CMEI MARIA ROSA FREIRE.

9.3.3 Dados para assinatura do contrato;

9.3.4 Declaragdo de Elaboragdo Independente de Proposta, conforme Modelo do Anexo VII;

9.3.5 Cronograma Fisico-Financeiro;

9.3.6 Composicdo de encargos sociais e todo o seu detalhamento, conforme modelo do anexo 1.4 (Anteprojeto);
9.3.7 Planilha de composi¢ao analitica do BDI, conforme modelo anexo I.5 (Anteprojeto).

9.4 No orgamento completo entende-se que:
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9.4.1 A licitante devera considerar incluido nos valores propostos os custos relativos a todos os servigos
preliminares, complementares, ou provisérios necessarios a perfeita execu¢do do servico e da obra, e todos os
custos relativos a mao de obra, materiais e equipamentos a serem utilizados, aos transportes, encargos sociais e
trabalhistas, as contribuicdes fiscais, taxas, tributos, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras
necessarias e que possam influir na total execugdo dos servigos objeto desta licitagdo.

9.4.2 Os precgos propostos serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteragdo dos mesmos, sob alegacdo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

9.4.3 Os precgos sdo fixos e somente reajustaveis na forma da lei, incluindo todos os impostos, taxas e servigos
necessarios a execugdo do objeto desta licitagdo.

9.4.4 A planilha orgamentdria a ser apresentada pela licitante, j& devera trazer incluso todos os custos, os quais
devem incidir sobre todos os itens apontados. A possivel ndo indicagdo na planilha orgamentaria, de qualquer
destes custos, necessarios para a execugao dos servigos de cada item, conforme projetado, significara tacitamente
que o seu custo estara diluido pelos demais itens componentes, itens estes julgados necessarios e suficientes, e
ndo ensejardo qualquer alteragdo contratual sob esta alegacao.

9.4.5 Todos os dados informados pela licitante em sua planilha de pregos deverdo refletir com fidelidade os custos
especificados e a margem de lucro pretendida.

9.5 Em nenhuma hipdtese, o conteddo das propostas poderd ser alterado, seja com relagdo as caracteristicas
técnicas, prazo de entrega, prazo de garantia e prego dos servigos, equipamentos e materiais ou de qualquer outra
condicdo que importe modificacdo dos seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas falhas
formais, alteragGes essas que serdo analisadas pela Comissdo Setorial Permanente de Licitagdo, subsidiada pelo
setor técnico competente.

9.5.1 A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, m3o de obra, materiais, tecnologias e
matérias primas existentes no local da execugdo das obras/servigos, desde que n3o se produzam prejuizos a
eficiéncia na execuc¢do do objeto e que seja respeitado o limite do orcamento estimado para a contratagao.

9.5.2 E de inteira responsabilidade da licitante, obter dos érgdos competentes informacdes sobre a incidéncia ou
ndo de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o fornecimento, objeto desta licitagdo, nos mercados
interno e/ou externo, ndo se admitindo alegacdo de desconhecimento de incidéncia tributdria, ou outras
correlatas.

9.5.3 O valor maximo (prego global) que a SMED admite pagar para a execugdo dos servigos e obras objeto desta
licitagdo é o valor global estimado pela DIRE, a ser divulgado no encerramento deste certame ou seja, apds a
adjudica¢do do objeto, com a devida homologagdo pela autoridade superior, nos termos do art. 48 do Decreto
Municipal n® 24.868/2014.

9.6 A falta de indicagdo, na Proposta de Preco, dos prazos de validade da proposta e execugdo do servigo, implicara
na aceita¢do das condi¢bes previstas neste Edital.

9.7 A Administragdo ndo admitird qualquer alegacdo posterior que vise o ressarcimento de custos ndo
considerados nos pregos.

9.8 Devera ser observado, ainda, quanto a planilha de precos, o quanto disposto no art. 83, §29, alinea “a”, do
Decreto Municipal n? 24868/2014, c/c a Simula 258 do TCU, frente a vedacdo da utilizacdo da expressdo “verba”
ou “unidades genéricas”.

9.9 O cronograma Fisico devera:

9.9.1 Ser ilustrado por meio de representagdo grafica, contendo necessariamente os prazos parciais, totais e
percentuais para todos os servigos;

9.9.2 Ser elaborado de forma bem criteriosa, pois servirda de base para o controle interno da DIRE em relagdo a
execucdo dos servicos de gerenciamento e fiscalizacdo, e aos pagamentos das medi¢cGes mensais.
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9.9.3 Apresentar a previsao de execu¢do com cada uma das etapas do servico, de forma a possibilitar uma analise
preliminar da evolugdo fisica do mesmo. Devendo, ainda, conter o percentual mensal de execugdo dos servigos.

10. CRITERIO DE JULGAMENTO E CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS DE PREGCOS

10.1 OS CRITERIOS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PRECOS PARA PONTUACAO, ENCONTRAM-SE DEFINIDOS
NO ANEXO | - ANTEPROJETO DESTE EDITAL.

10.2 Quando da analise das propostas de precos, ocorrendo discrepancias dos valores ofertados, a Comissdo
Setorial Permanente de Licitagdo, entendendo que pode proceder a corregdo, situagdo em que se verificara se o
vicio é pontual, e ndo compromete o julgamento das propostas bem como a isonomia entre os participantes,
procedera as corre¢des da seguinte forma:

10.2.1 Entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerd o valor por extenso.

10.2.2 No caso de erro de multiplicagdo ou de adigao, do prego unitario pela quantidade correspondente, o valor
sera retificado, mantendo-se inalterado o prego unitario e a quantidade, bem como observando-se o valor global
informado o qual ndo pode ser majorado;

10.3 A Comissdo Setorial Permanente de Licitagdo, juntamente com o Setor Técnico, verificard a conformidade das
propostas apresentadas, sua adequagdo com os requisitos do instrumento convocatério, promovendo a
desclassificagdo, nos termos do art. 83 do Decreto Municipal n? 24.868/2014, mediante decisdo motivada,
daquelas que:

a) Contenham vicios insanaveis;

b) N&o obedecam as especifica¢des relacionadas no instrumento convocatorio;

c) Apresentem precos manifestamente inexequiveis ou que permanegam apds a negociagdo, com valores acima
do orcamento estimado para a contratacdo, inclusive nas hipdteses previstas no caput do art. 92 do Decreto
7.581/2011;

d) N&o tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela DIRE;

e) Apresentem desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital, desde que insanaveis;

f) Apresentem qualquer oferta de vantagem baseada em proposta das demais licitantes ou de qualquer outra
natureza, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

g) Na&o estejam em conformidade com os requisitos previstos neste Edital.

10.4 Serdo consideradas inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do
menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do orgamento
previamente estimado pela DIRE;

b) valor do orgamento previamente estimado pela DIRE.

10.5 A Comissdo Setorial Permanente de Licitacdo, por via de solicitacdo dos técnicos competentes promovera
diligéncia de forma a conferir ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta.

10.6 A andlise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalagdes a serem fornecidos pelo
licitante em relagdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracgdo, desde que a renuncia esteja
expressa ha proposta.

10.7 Para efeito de pontuac¢do da proposta de precos da LICITANTE, para o planejamento e execugao das obras,
SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS DE AVALIACAO CONSTANTES DO ANEXO | - ANTEPROJETO DESTE EDITAL.

10.8 PREFERENCIA E DESEMPATE — Para fins de aplicacdo do quanto reza os Arts. 81 e 82 e seus paragrafos do
Decreto Municipal 24.868/2014 frente a preferéncia de contratacdo de ME e EPP e desempate entre as empresas
nessas condi¢cdes e que apresentem valores no intervalo de até 10% (dez por cento) superiores ao menor valor
apresentado, sera aplicado o procedimento definido no item 12 — procedimento licitatorio deste edital.

11. ENVELOPE 03 — HABILITACAO
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11.1 O ENVELOPE 03 — HABILITAGAO devera ser apresentado pelo licitante classificado em 12 lugar, nos termos do
art. 89 do Decreto Municipal n2 24.868/2014, no prazo de até 05 (cinco) dias utéis, a partir da divulgagdo do
resultado da pontuagdo da técnica e prego, no Diario Oficial do Municipio — DOM.

11.2 Os elementos do Envelope 03 deverdo, preferencialmente, apresentar indice relacionando todos os
documentos e as folhas em que se encontram, conforme relagdo a seguir:

11.2.1 Habilitagao Juridica

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual podendo ser substituido por certiddo simplificada, expedida
pela Junta Comercial da sede da licitante. Ou:

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, e no caso de sociedades por agGes, acompanhado dos documentos de eleicdo dos seus
administradores e respectivas alteracdes, se houver, podendo ser substituidos por certidao simplificada expedida
pela Junta Comercial da sede da licitante. Ou:

c) Comprovante de inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria
em exercicio, podendo ser substituido por certiddo expedida pela Registro Civil das Pessoas Juridicas.

d) Cada empresa integrante do consdrcio tera que apresentar toda a documentacdo de habilitacdo definida neste
Edital e seus anexos.

11.2.2 Regularidade Fiscal

a) Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) Prova de inscricdio no Cadastro de Contribuinte Municipal, relativo ao domicilio ou da sede da empresa
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto do certame;

c) Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e quanto a Divida Ativa da Unido,
abrangendo as Contribui¢des Sociais conforme Portaria Conjunta RFB — PGFM de n2 1751/2014;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Estadual e Municipal da sede do licitante;

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), mediante apresentagdo de
Certificado de Regularidade da Situagdo/CRF.

f) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de CNDT
— certiddo negativa de débitos trabalhistas. (Lei 12.440/2011).

11.2.3 Qualifica¢ao Técnica

a) PROVA DE REGISTRO OU INSCRICAO NA ENTIDADE PROFISSIONAL

a.1) Certiddo de Registro e Quitagdo de Pessoa Juridica junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA, com indicagdo do objeto social compativel com a presente licitagdo;

a.2) Prova de inscrigdo ou registro do(s) responsavel(eis) técnico(s) que atuardo na execugdo dos servigos, junto ao
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA e Conselho Regional de Arquitetura e
Urbanismo (CAU);

a.2.1) Sera dispensada a apresentacdo desse documento quando o(s) responsavel(eis) técnico(s) constar(em) no
registro da empresa licitante junto ao CREA.

b) CAPACIDADE TECNICO — PROFISSIONAL

b.1) Declaragdo(des) individual(ais), por escrito, do(s) profissional(ais) apresentado(s) para atendimento deste
item, autorizando sua(s) inclusdo(Ges) na equipe técnica, e que ira participar na execucdo dos trabalhos. Este
termo deve ser firmado pelo representante da licitante com o ciente do profissional.

c) CAPACIDADE TECNICO — OPERACIONAL

c.1) Declaracdo formal e expressa do licitante, devidamente assinada por um de seus responsaveis, informando
que dispGe de infra-estrutura necessdria, adequada e indispensavel a integral execu¢do de todos os servicos,
compreendendo: instalagGes, pessoal técnico especializado e equipamentos necessdrios a execugao do objeto
deste certame;

c.2) E necesséria a comprovagdo de que o licitante possui em seu quadro permanente, profissional(ais) de nivel
superior, devidamente registrado(s) no érgdo de classe, constando, pelo menos, de 01 Engenheiro Civil e 01
Arquiteto.

c.2.1) O(s) profissional(is) indicado como responsavel(is) técnico(s) para o acompanhamento do servigo, deverdo
comprovar a condigdo de vinculo com a empresa licitante mediante a apresentac¢do da Carteira de Trabalho com as
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anotagdes atualizadas, ou de certiddo emitida pelo CREA e CAU, ou mediante apresentacdo de contrato de
prestacdo de servigo ou declaragdo de contratagdo futura acompanhada da anuéncia do profissional;

11.2.4 Qualificagao Econdmico-Financeira
a) Certiddo Negativa de Faléncia e Recuperagdo Judicial, vigente, expedida pelo distribuidor judicial competente da
sede do licitante, com data de emissdo ndo superior a 90 (noventa) dias, da data da apresentagdo da proposta.

b) Balango Patrimonial e Demonstragdes Contdbeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma
da lei, registrado na Junta Comercial, que comprove a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrados a mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta. No caso de empresas sujeitas a
tributagdo com base no lucro real, o Balango Patrimonial e Demonstra¢do de Resultado emitido através do SPED
(Sistema Publico de Escrituragdo Digital) contendo Recibo de Entrega do Livro, os Termos de Abertura,
Encerramento e Autenticagdo, podendo este Ultimo ser substituido pela Etiqueta da Junta Comercial ou Orgdo de
Registro.

b.1) O Balango Patrimonial deverd estar acompanhado de cdpia do termo de abertura e de encerramento
extraidos do livro Diario, devidamente registrado na Junta Comercial, assinado pelo representante legal da
empresa e pelo contador, quanto a este Ultimo, constando o selo de autenticagdo (DHP) emitido pelo CRC ou CRP
— CERTIFICADO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL (Resolugdo CFC 1402/2012).

b.1.1) A comprovagdo de que trata o item “b”, poderd ser feita através de copia de referéncias do Livro Diario,
inclusive cdpias autenticadas das folhas onde contém o balango patrimonial e demonstrativos contdbeis extraidas
deste Livro, com evidéncia de registro da Junta Comercial ou publicagdo na imprensa, de acordo com a
personalidade juridica da empresa licitante;

b.2) Para Sociedades Andnimas e outras Companhias obrigadas a publicacido de Balanco, na forma da Lei 6.404/76,
alterada pela Lei n2 11.638/2007, cdpias da publicacdo de:

| - balango patrimonial;

Il - demonstragdo do resultado do exercicio;

Il - demonstracdo do fluxo de Caixa — DFC, na forma do art. 12 da Lei n® 11.638/2007;

IV - demonstragao das mutag¢des do Patrimonio Liquido;

V - notas explicativas do balango.

b.3) As empresas com menos de um ano de exercicio financeiro devem cumprir a exigéncia deste item mediante
apresentacdo de balango de Abertura ou do ultimo Balango Patrimonial levantado, quando o balango de abertura
nao contiver todas as informagdes necessarias para aferi¢do da situagdo financeira do licitante;

b.4) As empresas constituidas no ano em curso, poderdo substituir o balango anual por balango e/ou balancete
referente ao més imediatamente anterior a data de abertura da licitagdo, devidamente autenticado pela Junta
Comercial;

b.5) Se necessaria a atualizacdo do Balango e do capital social, devera ser apresentado juntamente com os
documentos em apre¢o, o memorial de calculo correspondente;

b.6) A boa situagdo financeira do licitante serd aferida pela aplicagdo das formulas abaixo, cujo calculo devera ser
demonstrado em documento préprio, devidamente assinado por contador/contabilista habilitado.

b.6.1) Somente serdo habilitados os licitantes que apresentarem no Balango Patrimonial, um indice de Liquidez
Geral — ILG, indice de Liquidez Corrente — ILC e indice de Solvéncia Geral - ISG, igual ou maior que 1,00 (um virgula
zero), calculado segundo as férmulas:

ILG=INDICE DE LIQUIDEZ GERAL=Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo>1,00
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

ILC=iNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE=Ativo Circulante >1,00
Passivo Circulante

1SG=iNDICE DE SOLVENCIA GERAL= ALV R o) ] [—— >1,00
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
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b.6.1.1) As féormulas em apreco deverdo estar aplicadas em memorial de calculos, como parte integrante do
balango apresentado.

b.6.1.2) Caso o cdlculo dos indices ndo esteja juntado ao balango, a Comissdo Setorial Permanente de Licitagdo
através do setor técnico competente, reserva-se o direito de efetua-los para fins de verificagcdo do atendimento do
valor minimo dos indices solicitados, desde que constem no Balango Patrimonial e demonstrages contabeis todos
os dados e informagdes necessdrios para aplicagdo das férmulas.

Nota: A justificativa para a escolha dos indices contabeis, exigidos acima, assim como de seu valor, prende-se as
orientacdes estabelecidas na Instru¢do Normativa n2 02/2010, art. 44, do Ministério do Planejamento,
Orgamento e Gestdo, Servigos Gerais - SISG. Os indices contdbeis adotados e seus valores sdo os usualmente
utilizados nas licitagdes do Governo Federal. Entendemos que a exigéncia de comprovac¢ao de boa situagdo
financeira das interessadas, a escolha dos indices adotados e de seus valores nao restringem o carater
competitivo da licitagdo, e é imprescindivel a Administragdo para a contratacdo com o minimo de seguranga.

c) Prova de que possui, até a data da apresentagdo da proposta, patrimonio liquido de no minimo 10% (dez) por
cento do valor total da proposta, comprovado através do Balango Patrimonial e demonstragdes contdbeis do
ultimo exercicio social.

11.2.5 Cumprimento do Dispositivo Constitucional

a) Declaragdo do licitante, de que ndo possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) com menos de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condigédo
de aprendiz, nos termos do inciso XXXIIl do art. 72 da Constituicdao Federal de 1998, conforme modelo do Anexo VI.

11.2.6 DOCUMENTAGCAO COMPLEMENTAR

a) Declaracgdo de pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitagdo, conforme modelo do Anexo VIII;
b) Declaragdo de Vistoria Realizada, conforme modelo do Anexo IX ou Declaragdo de Vistoria Ndo Realizada,
conforme modelo do Anexo X;

c) Declaragdo de Idoneidade/Fato Impeditivo, conforme modelo do Anexo XI;

d) Declaragdo de Utilizagdo de Madeira de Origem Legal, conforme modelo do Anexo XIl.

11.2.7 VISTORIA

11.2.7.1. Para o correto dimensionamento e elaboragao de sua proposta, o licitante devera realizar vistoria nas
instalagOes do local de execugdo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a
sexta-feira, das 08h30 as 11h30 e 13h30 as 16h30, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo
telefone da Diretoria de Infraestrutura da Rede Escolar — DIRE, (71) 3202-3071.

11.2.7.2. Endere¢o do local onde serdo realizados os servigos: Rua Direta da Palestina, S/N, Palestina —
Salvador/Bahia.

11.2.7.3. No ato da vistoria, a empresa devera se inteirar das condi¢des, complexidade e do grau de dificuldades
dos servicos, bem como ter conhecimento das instala¢des fisicas objeto desta licitagdo, podendo ser efetuados

exames e medi¢Oes necessarias, ndo se admitindo, posteriormente qualquer alegacdo de desconhecimento destes.

11.2.7.4. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia da publicacdo do Edital, estendendo-se até o dia util anterior a
data prevista para a abertura da sessao publica.

11.2.7.5. A visita técnica acima mencionada gerard a DECLARACAO DE REALIZACAO DE VISTORIA Anexo IX, que
deve ser assinada por representantes da licitante e da DIRE.

11.2.7.6 Os licitantes que optarem por nio realizar a vistoria devem apresentar no certame a DECLARACAO DE
NAO REALIZACAO DE VISTORIA, conforme Anexo X.

11.2.7.7 Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado.
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11.2.8 Os documentos exigidos na Credencial e nos Envelopes “01” e “03”, somente poderdo ser apresentados em
original, através de publicagGes em érgdo de imprensa oficial, ou por qualquer processo de cdpia autenticada por
cartério competente ou pelos membros da Comissdo Setorial Permanente de Licitacdo, preferencialmente em até
24 (vinte e quatro) horas antes da abertura dos envelopes, mediante apresentagdo dos originais.

11.2.9 Os documentos exigidos para a habilitagdo, com excecdo dos documentos de habilitagdo juridica e do
balango patrimonial e demonstrativos contabeis, poderdo ser substituidos pelo Certificado de Registro Cadastral —
CRC, nos termos do art. 89, §12 do Decreto Municipal n? 24.868/2014, expedido pela Secretaria Municipal de
Gestdo — SEMGE, sendo necessario que os mesmos encontrem-se listados no CRC, no prazo de validade, para os
dados que cabem, caso contrario, a licitante fica obrigada a apresenta-los, sob pena de inabilitagao.

11.2.10 Sob pena de inabilitagdo, os documentos apresentados para habilitagdo deverdo estar:

a) em nome do licitante, e, preferencialmente, com nimero do CNPJ e enderego respectivo.

a.1) Em se tratando de filial, os documentos de habilitagdo juridica e regularidade fiscal deverdo estar em nome da
filial, exceto aqueles que, pela prépria natureza, sdo emitidos somente em nome da matriz, mantendo esta a
responsabilidade pela entrega dos documentos mencionados.

b) Os atestados de capacidade/responsabilidade técnica poderdo ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz
e/ou da(s) filial(ais) do licitante.

c) datados dos ultimos 90 (noventa) dias da data de abertura do certame, quando ndo tiver prazo estabelecido
pelo 6rgdo/empresa competente expedidor(a).

c.1) Ndo se enquadram no prazo de que trata a alinea “c”, os documentos que, pela propria natureza, ndo
apresentam prazo de validade, que é o caso dos atestados de capacidade/responsabilidade técnica.

11.2.11 A Comissdo Setorial Permanente de Licitagdo reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer
documento, sempre que julgar necessario, em situagao de diligéncia.

11.2.12 As microempresas e empresas de pequeno porte beneficidrias do regime diferenciado e favorecido da Lei
Complementar n2 123/2006, alterado pela LC 147/2014, quando da andlise dos documentos de habilitagdo,
havendo alguma restricdo na comprovacgao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis,
cujo termo inicial corresponderd ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracdo Publica, para a regularizacdo da documentacao,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de
certiddo negativa (Art. 43, § 12 da LC 123/2006).

11.2.12.1 A ndo-regularizagao da documentagdo no prazo previsto implicara decadéncia do direito a contratacgao,
sem prejuizo das sanc¢des previstas na Lei n? 6.148/2002, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo, assegurando-se as microempresas e empresas de pequeno porte em
situacdo de empate o exercicio do direito de preferéncia.

12.PROCEDIMENTO LICITATORIO

12.1 No local, dia e hordrio definidos no Campo Il — Dados do Edital, a Comissdo Setorial Permanente de Licitagdo
receberd do representante legal de cada empresa licitante os Envelopes “01” e “02” contendo a(s) PROPOSTA(S)
TECNICA(S) e a(s) PROPOSTA(S) DE PRECOS, conforme segue, bem como os documentos de credenciamento,
devendo estes serem apresentados em separado dos demais envelopes, oportunidade em que serdao adotados os
seguintes procedimentos:

12.1.1 Credenciamento dos representantes legais dos licitantes interessados;

12.1.2 Recebimento dos envelopes “01” - PROPOSTAS TECNICAS e “02” — PROPOSTAS DE PRECOS;

12.1.3 Abertura do(s) Envelope(s) 01 — Proposta(s) Técnica(s)
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12.1.4 Rubrica dos licitantes presentes e da Comissdo Setorial Permanente de Licitagdo nas propostas técnicas
apresentadas;

12.1.5 Franquear para exame dos licitantes as propostas técnicas;

12.1.6 Acolher as observagdes dos licitantes, as quais serdo obrigatoriamente apresentadas por escrito para
constarem na ata em elaboragdo.

12.1.7 Suspensdo da sessdo para posterior analise das propostas técnicas pela Comissdo Setorial Permanente de
Licitagdo, amparada pelo parecer da DIRE, com divulgacdo através do Diario Oficial do Municipio - DOM do
resultado do julgamento das propostas técnicas, com os pontos obtidos, convocando os licitantes para a abertura
das propostas de pregos.

12.1.8 Abertura do(s) Envelope(s) “02” — Proposta(s) de Preco(s)

12.1.8.1 Leitura dos dados basicos das Propostas de Pregos e divulgagdo dos valores globais indicados em cada
PROPOSTA DE PRECOS conforme carta de apresentacdo da proposta de precos em conformidade com o Modelo
do Anexo lll;

12.1.8.2 Encerrada a abertura das propostas, a Comissdo Setorial Permanente de Licitagdo as ordenard por ordem
decrescente de vantajosidade, nos termos do art. 64, § Unico e art. 6 do Decreto Municipal n? 24.868/2014.

12.1.8.3 A PROPOSTA DE PRECOS de maior vantajosidade serd a de menor valor ofertado para a execuc¢do do
objeto da licitagdo em questao.

12.1.8.4 A Comissdo Setorial Permanente de Licitacdo reservadamente, verificara a conformidade do preco global
da proposta mais vantajosa em relagdo ao orgamento previamente estimado para a contratagao;

12.1.8.5 Quando a proposta do 12 classificado estiver acima do orgamento estimado, a Comissdo Setorial
Permanente de Licitagdo poderd negociar com o licitante condigbes mais vantajosas (Art. 86 parag. 12 Dec.
24868/2014).

12.1.8.5.1 A negociacdo de que trata o subitem acima podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem
de classificagdo, quando o 12 colocado apds a negociagdo for desclassificado por sua proposta permanecer
superior ao orcamento estimado (Art. 86 parag. 22 Dec. 24868/2014).

12.1.8.6 Encerrada a etapa competitiva poderdo ser divulgados os custos dos itens ou das etapas do orgamento
estimado que estiver abaixo dos custos ou das etapas, ofertados pelo licitante da melhor proposta, para fins de
reelaboragdo da planilha com adequac&o dos valores (Art. 86 parag. 32 Dec. 24868/2014).

12.1.8.7 Rubrica dos licitantes presentes e da Comissao Setorial Permanente de Licitagdo nas propostas de pregos
apresentadas;

12.1.8.8 Franquear para exame dos licitantes as propostas de pregos;

12.1.8.9 Acolher as observagdes dos licitantes, as quais serdo obrigatoriamente apresentadas por escrito para
constarem na ata em elaboragdo.

12.1.8.10 Observados os Arts. 81 e 82 e seus paragrafos do Decreto Municipal 24.868/2014 quanto a preferéncia
de contratacdo de ME e EPP e desempate, apds a declaragdo da proposta mais vantajosa sera verificado se o
licitante se encontra na condigdo de “ME” ou “EPP”, em caso contrdrio, a Presidente verificara se ha empresas
nessas condi¢cdes e que apresentem valores no intervalo de até 10% (dez por cento) superiores ao menor valor
apresentado.

12.1.8.11 Sera assegurada a preferéncia de contratacdo a microempresas e empresas de pequeno porte,
respeitado o seguinte:



Wk PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - PMS
SALVADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAGAO - SMED
PREFEITURA COMISSAO SETORIAL PERMANENTE DE LICITACAO -COPEL

Swcretaria da Educagac

12.1.8.11.1 Constatado o empate ficto de precos da proposta mais vantajosa entre microempresa ou empresas de
pequeno porte, a Comissdo Setorial Permanente de Licitagdo divulgara a ordem de classificagdo das propostas
informando o empate de pregos;

12.1.8.11.2 A microempresa ou empresa de pequeno porte em empate ficto, observada a ordem de classificacao,
serd convocada para apresentar nova PROPOSTA DE PRECOS, obrigatoriamente abaixo daquela de menor valor
obtida.

12.1.8.11.3 Na hipdtese de ndo ocorrer o desempate da proposta da microempresa ou empresa de pequeno porte
com aquela de menor prego, em razdo da ndo apresentagdo de nova oferta, a Comissdo Setorial Permanente de
Licitagdo convocara as licitantes remanescentes que por ventura se enquadrem na hipdtese mencionada, na
ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito;

12.1.8.11.4 O critério de desempate ficto disposto neste item somente se aplicard quando a melhor oferta inicial
ndo tiver sido apresentada por microempresa, ou empresa de pequeno porte.

12.1.8.11.5 Nas licitagGes em que apds o exercicio de preferéncia esteja configurado empate em primeiro lugar,
serd adotado o critério de desempate previsto no art. 25 da Lei 12.462/2011 e art. 82 do Decreto Municipal n®
24868/2014.

12.1.9 Serao desclassificadas as propostas que apresentem:

a) Valores que, apds a negociagdo, permanegam superiores aos precos do orgamento sigiloso;

b) Um ou mais itens sem cotagdo de preco;

c) Divergéncia entre os quantitativos na planilha do licitante em rela¢do a Planilha da DIRE/SMED;

d) Proposta de Precos omissa, vaga ou com irregularidade ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, ou
manifestadamente inexequiveis ou que deixe de atender a quaisquer das condigdes contidas no Edital.

12.1.10 O licitante que apresentar proposta com prego global inexeqiivel, conforme art. 83, incisos Ill e IV do
Decreto Municipal 24868/2014, seré desclassificado, desde que a licitante, apds diligéncia ndo consiga comprovar
a exeqlibilidade com validagdo do prego.

12.1.11 Até a assinatura do Contrato a Comissdo Setorial Permanente de Licitagdo podera desclassificar a licitante,
motivadamente, sem direito a indenizagdo ou ressarcimento, e sem prejuizo de outras sangdes, se tiver ciéncia de
fato ou circunstancia anterior ou posterior ao julgamento desta licitagdo que revele inidoneidade ou incapacidade
financeira, técnica ou administrativa, bem como a apresentagdo de documentos com informagao falsa ou omissa.

12.1.12 Apds a analise das propostas de precos pela Comissdo Setorial Permanente de Licitacdo, amparado pelo
parecer da DIRE, com divulgacdo através do Diario Oficial do Municipio - DOM do resultado do julgamento das
propostas técnicas e propostas de pregos, com os pontos obtidos e a nota final, sera solicitado ao licitante
classificado em 12 lugar, o ENVELOPE 03 — DOCUMENTOS DE HABILITACAO, conforme regramento do art. 89 do
Decreto n? 24.868/2014, no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, a partir do primeiro dia util ao da publicagio,.

12.1.13 Convocagdo através do DOM, dos licitantes participantes, para a sessao publica de Abertura do Envelope
“03” — Documentos de Habilitacdo, do licitante classificado em 12 lugar.

12.1.14 Abertura do(s) Envelope(s) “03” — Documentos de Habilitacdo

12.1.14.1 Abertura do envelope e apreciacdo da documentacgdo do licitante classificado em primeiro lugar, com
deliberagdo da Comissdo Setorial Permanente de Licitagao.

12.1.14.2 Se os DOCUMENTOS DE HABILITACAO n3o estiverem completos e corretos, ou contrariarem qualquer
dispositivo deste Edital e seus Anexos, mesmo apds diligéncias com carater saneador, a Comissdo Setorial
Permanente de Licitacdo considerara a licitante inabilitada;
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12.1.14.3 Se a proposta melhor classificada ndo atender as exigéncias habilitatérias, serdo requeridos e avaliados
pela Comissdo Setorial Permanente de Licitagdo, a proposta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e a
habilitagdo do participante, na ordem de classificagdo, e assim sucessivamente, até a apuracdo de uma proposta
que atenda a este Edital.

12.1.14.4 A Comissdo Setorial Permanente de Licitagdo, quando necessario, poderd abrir e apreciar o envelope
contendo a documentacdo para habilitagdo de tantos licitantes classificados, quantos forem os inabilitados,
obedecendo a normativa do art. 89 § 22 do Decreto Municipal 24.868/2014, quanto a analise de documentagdo do
melhor classificado.

12.1.14.5 Franquear para exame dos licitantes a documentacdo para habilitagao;

12.1.14.6 Acolher as observagdes dos licitantes, as quais deverdo obrigatoriamente ser apresentadas por escrito
para constarem na ata em elaboragdo;

12.1.14.7 Rubrica dos licitantes e da Comissdo Setorial Permanente de Licitagdo na documentacgdo apresentada;
12.1.14.8 Inabilitacdo do licitante em caso do Envelope “03” ndo contiver todos os documentos solicitados;

12.1.14.9 Na sessdo para analise e Julgamento da documentagdo, caso ndao seja possivel a andlise desses
documentos com a declaragdo do vencedor em sessdo, esta serd suspensa, para que a Comissdo Setorial
Permanente de Licitagdo proceda a andlise destes, com emissdo de parecer, de modo que a divulga¢do do
resultado do julgamento de habilitagdo com a declaracdo do vencedor sera publicada no Didrio Oficial do
Municipio — DOM, momento em que serd cumprido o prazo legal unico de recurso em 05 (cinco) dias Uteis, a
partir da data posterior a da publicagdo, nos termos do Art. 27 da Lei n? 12.462/2011 e Art. 94 do Decreto n®
24.868/2014.

12.1.14.10 Havendo interposicdo de recurso, a Comissdo Setorial Permanente de Licitagdo divulgard no DOM,
cumprindo-se o prazo para as contrarrazdes em 05 (cinco) dias Uteis, a partir da data posterior a da publicagao,
nos termos do art. 96, §12 do Decreto Municipal n2 24.868/2014.

12.1.14.11 N&o ocorrendo interposicdo de recurso, e ou havendo a renlncia expressa deste, pelos presentes a
sessdo, sera procedida a divulgacdo do resultado final de adjudicacdo e homologacdo da licitagdo, bem como da
divulgagdo do orgamento estimado, publicando-o através do DOM.

12.1.15 N&o cabe desisténica de Propostas de Pregos durante o processo licitatério, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao Setorial Permanente de Licita¢do.

12.1.16 O licitante que ensejar o retardamento do certame e da execugao do contrato, ndo mantiver a proposta ou
fizer declaracgdo falsa, garantindo o direito ao contraditério e a ampla defesa, ficara impedido de licitar e contratar
com a Administragdo, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, nos termos do art. 124, do Decreto Municipal n2
24.868/2014 enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuizo das multas previstas em edital e
no contrato e das demais cominagdes legais.

12.1.17 Da decisdo que aplicar as penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo,
impedimento de contratar com a Administragdo Publica e declaragédo de inidoneidade cabera recurso no prazo de
05 (cinco) dias Uteis, nos termos do art. 124 § 22 do Decreto Municipal 24868/2014, contado da intimagdo ou da
lavratura da ata de aplica¢do da penalidades.

12.1.18 E facultada a Comissdo Setorial Permanente de Licitagdo ou autoridade superior em qualquer fase da
licitagdo promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugao do processo licitatdrio, vedada a
criacdo de exigéncia ndo prevista no edital.
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12.1.19 Ocorrendo desclassificagdo ou inabilitagdo de todos os licitantes, a Comissdao Setorial Permanente de
Licitagdo podera fixar-lhes o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a apresenta¢do de novos documentos ou propostas,
aplicando a regra do §32 do art. 48 da Lei 8.666/93.

12.1.20 Poderd a autoridade competente até a assinatura do contrato excluir o licitante ou o adjudicatario por
despacho motivado, se apds a fase de habilitagdo tiver ciéncia de fato ou circunstancia anterior ou posterior ao
julgamento da licitagdo que revele inidoneidade ou falta de capacidade técnica ou financeira.

13.ADJUDICACAO

13.1 A Administragdo reserva-se o direito de adjudicar ou ndo, total ou parcialmente, o(s) servigo(s) incluido(s)
nesta licitagdo, ndo havendo qualquer compromisso com os proponentes nem direito a reclamagdo ou
indenizagdo, podendo acrescer ou suprimir o objeto original, nos termos do art. 122 do Decreto Municipal
24868/2014, observados os limites previstos no § 12 do art. 65, da Lei 8666/93.

14 .HOMOLOGACAO

14.1 A Comissdo Setorial Permanente de Licitacdo apresentara a autoridade superior - o Secretdrio Municipal da
Educacdo — SMED, todo o processo de licitagdo, contendo parecer conclusivo para fins de adjudicagdo e
homologacao.

14.2 Apos a publicagdo da adjudicagdo e homologagao, o licitante vencedor sera convocado pelo setor competente
do FME/SMED, através de e-mail, para a assinatura do Contrato.

14.3 Se, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, prorrogavel a critério da Administragdo, o licitante vencedor ndo
manifestar interesse em atender a convocagao, reservar-se-a a Administracdo o direito de optar pela adjudicacdo
do segundo colocado e assim sucessivamente, em igual prazo e nas mesmas condi¢cdes estabelecidas pelo
primeiro, nos termos do art. 105, inciso |l do Decreto Municipal 24868/2014, ou ainda, relancar a licitagdo,
sujeitando-se o licitante faltoso as sang¢des cabiveis e previstas na legislagdo aplicavel.

15. ESCLARECIMENTO, IMPUGNAGAO E RECURSO - FASE RECURSAL UNICA

15.1 Caberdo pedidos de esclarecimentos e impugnagdes ao presente edital, em até 5 (cinco) dias Uteis da data
fixada para abertura dos envelopes, em conformidade com o art. 45, inciso |, “b” da Lei 12.462/2011 c/c art.53
inciso Il do Decreto Municipal 24.868/2014.

15.2. Divulgada a decisdao da Comissdao Setorial Permanente de Licitagdo, em face do ato de julgamento de
habilitagdo com a declaragdo do vencedor, se dela discordar, o licitante tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis para
interpor recurso, contados a partir da data de divulgacdo ou da lavratura da ata, se em sessdo, observado o
disposto do art. 94 do Decreto 24.868/14.

15.2.1 O licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento da proposta ou da habilitagdo
deverd manifestar imediatamente, apds o término de cada sessdo ou quando da sua publicagdo no DOM, a sua
intencdo de recorrer, mediante motivagdao com registro em ata pela Comissao Setorial Permanente de Licitagdo,
sob pena de preclusdo, conforme preceitua o art. 95 do Decreto Municipal 24.868/2014.

15.2.2 Dos recursos interpostos, sera dado conhecimento a todos os licitantes, que poderdo impugna-los no prazo
de até 5 (cinco) dias Uteis, nos termos do art. 96, §12 do Decreto Municipal n2 24.868/2014.

15.2.3 Os Recursos e ImpugnagGes deverdo ser protocolados na Secretaria Municipal de Educagdo, sala da
Comissdo Setorial Permanente de Licitagdo, situada na Avenida Anita Garibaldi, n2 2981, térreo, Rio Vermelho,
CEP: 40.170-130, Salvador — BA.

15.3 Os pedidos de esclarecimentos poderdo ser enviados através do e-mail: copel@educacaosalvador.net.

16. DA CONTRATAGAO E DAS GARANTIAS ( DO CONTRATO E DA OBRA)
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16.1 Homologada a licitacdo pela Autoridade Superior, o Secretario, a SMED emitird a nota de empenho e depois
firmara contrato com o licitante vencedor, visando a execu¢do do objeto desta licitagdo nos termos da minuta que
integra este edital.

16.2 O licitante vencedor terd o prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis a critério da Administragdo,
contados a partir da convocagdo, para assinatura do contrato.

16.3 No mesmo prazo do item acima indicado — 5 (cinco) dias Uteis, as empresas e 0s seus responsaveis técnicos
que ndo se encontrem inscritos na seccional do local de execugdo do servigo deverdo apresentar o documentos de
regularizagdo de sua inscrigdo junto ao CREA-BA.

16.4 Se, por ocasido da formalizacdo do contrato, as certidoes de regularidade de débito da Adjudicataria perante
a Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o (FGTS) e a Fazenda Federal, estiverem com
prazos de validade vencidos, a Adjudicatdria deverd comprovar a sua situa¢cdo de regularidade, mediante a
apresentagdo das certiddes respectivas, com prazos de validade em vigéncia, sob pena de a contratagdao ndo se
realizar.

16.5 O valor do Contrato é irreajustavel. Ocorrendo prorrogacdo que estenda a sua execugdo apds 12 meses, sera
deferido reajustamento dos precos contratados, a partir da ordem de servico, pela variagio do indice Nacional de
Pregos da Construgdo Civil - INCC, ou, na sua falta, indice legalmente previsto a época.

16.6 DEVEM SER PRESTADAS PELA EMPRESA, A EPOCA DA CONTRATACAO, DUAS ESPECIES DE GARANTIAS: UMA
GARANTIA AO CONTRATO (CAUCAO, SEGURO-GARANTIA OU FIANCA BANCARIA) E UMA GARANTIA A OBRA
(SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA), EM CONFORMIDADE COM O ITEM 16 DO ANEXO | - ANTEPROJETO.

17. PRAZO DE EXECUCAO
17.1 Indicado no campo V — Dados do Edital.

17.2 E vedada a celebracdo de termos aditivos aos contratos firmados, exceto nos casos previstos no art. 92, §42,
incisos | e Il da Lei 12.462/2011 e art. 122, incisos | e || do Decreto Municipal n2 24.868/2014.

18. CONDICOES DE PAGAMENTO:

18.1 AS CONDICOES DE PAGAMENTO ENCONTRAM-SE DEFINIDAS NO ITEM 15 DO ANEXO | - ANTEPROJETO.

18.1.1 O pagamento pela elaboracdo do projeto se dara com a entrega dos produtos revisados e aprovados pela
SMED das seguintes etapas:

18.1.2 Por forga do Decreto Municipal n2 23.856 de 03 de abril de 2013, publicado no DOM n? 5.826 de
04/04/2013, o(s) pagamento(s) devido(s) ao(s) fornecedor(es) sera(do) efetuado(s) exclusivamente por crédito
na conta corrente especificada pelo credor, mantida em instituigao financeira indicada pela Secretaria Municipal
da Fazenda — SEFAZ, a saber o BANCO BRADESCO S/A.

19. DOTACAO ORCAMENTARIA
19.1 Indicado no campo VI — Dados do Edital.
19.1.1 A dotagao ocorrera neste exercicio de 2018 e correspondente nos exercicios subseqiientes.

20. DAS INFRAC@ES E DAS SANCﬁES ADMINISTRATIVAS
Serdo aplicadas san¢des nos termos do art. 47 da Lei 12.462/2011, bem como do art. 123 e 124 do Decreto n?
24.868/2014, sem prejuizo das multas previstas neste Ato Convocatorio.
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20.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n? 12.462, de 2013, e da Lei n? 8.666, de 1993, a
Contratada que, no decorrer da contratagao:

Apresentar documentagao falsa;

Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

Fizer declaragdo falsa;

Comportar-se de modo inidéneo;

N&do mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente justificado;

Cometer fraude fiscal;

Ensejar o retardamento da execugdo do certame;

S Do o0 T W

Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execugao do contrato;

Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato;

j. Ndo mantiver a sua proposta dentro do prazo de validade, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

k. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato, inclusive nas hipéteses de
convocacdo de licitante remanescente ou de revogacao da licitagdo em virtude da ndo celebragdo do contrato;

I.  Atrasar injustificadamente a execugdo do contrato ou a entrega do objeto contratado;

m. Inexecutar total ou parcialmente o contrato.

20.1.1 A Contratada que cometer qualquer das infragdes discriminadas no subitem acima ficara sujeita, sem
prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

20.2 Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem prejuizos significativos ao
objeto da contratagdo;

20.3 Multa:
20.3.1 De 0,1% (um décimo por cento) do valor do servi¢o por dia que ultrapasse o prazo determinado para o seu
inicio.

20.3.2 De 0,2% (dois décimos por cento) do valor do servigo por dia que exceda o seu prazo de execugio;

20.3.3 De 1,0% (um por cento) do valor de cada etapa do servico em atraso, por dia de excesso que venha a
ocorrer em cada uma delas estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro, contratual, com exclusdo da ultima,
calculada mediante o emprego da férmula: M =V x 0,01 x N. Onde: M = valor da multa; V = valor da etapa; N =
numero de dias de atraso na conclusdo da etapa.

20.3.4 Compensatdria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugdo total ou
parcial da obrigagdo assumida, podendo ser cumulada com a multa moratéria, desde que o valor cumulado das
penalidades ndo supere o valor total do contrato.

20.4 Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com a SMED, pelo prazo de até dois anos;

20.5 Impedimento de licitar e contratar com o Municipio e descredenciamento no CADIN pelo prazo de até 5
(cinco) anos;

20.6 Nas hipoteses previstas no art. 47, caput e incisos, da Lei n? 12.462/2013, a penalidade se estenderd, além da
Unido, aos Estados, Distrito Federal e Municipios.

20.7 Declaracgdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prdpria autoridade que
aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administracdo pelos prejuizos
causados.



Wk PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - PMS
SALVADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAGAO - SMED
PREFEITURA COMISSAO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAGAO -COPEL

Swcretaria da Educagac

20.8 Também ficam sujeitas as penalidades de suspensao de licitar e impedimento de contratar e de declaragdo de
inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razdo do contrato decorrente
desta licitagdo:

20.8.1 Tenham sofrido condenagdes definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
tributos;

20.8.2 Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

20.8.3Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos
praticados.

20.9 A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurard o
contraditério e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei n? 8.666, de 1993, e
subsidiariamente na Lei n2 9.784, de 1999.

20.10 A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideracdo a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade.

20.11 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida
Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

20.12 Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da
data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

20.13 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no cadastro Unificado de Pessoas Fisicas e Juridicas de
que tratam os Decretos n.14887/2004 e 15.984/2005.

20.14 As sangdes aqui previstas sdao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das
multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis, como as san¢des administrativas, criminais e
demais regras previstas no Capitulo IV da Lei Federal n. 8666/93.

20.15 As multas aplicadas deverdo ser pagas espontaneamente no prazo maximo 05 (cinco) dias, ou serdo
deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, do servico ou etapa do cronograma de obras,
realizadas com atraso, ou de outros créditos, eventualmente existentes, apds prévio processo administrativo,
garantida a ampla defesa e o contraditdrio ou, ainda, cobradas judicialmente, buscando observar o prazo maximo
de recolhimento em 30 (trinta), salvo diante da impossibilidade de cumprimento, a critério da Secretaria Municipal
de Gestdo - SEMGE.

20.16 Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, quando exigida, o contratado respondera
pela sua diferencga, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragao, ou, ainda,
cobrada judicialmente.

20.17 A multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau da infracdo
cometida pelo contratado e dos prejuizos causados a Administracdo Publica Municipal, ndo impedindo que a
Administra¢do rescinda unilateralmente o contrato.

20.18 As sangGes previstas neste edital sdo de competéncia exclusiva do titular da Secretaria Municipal de Gestdo
— SEMGE, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de
vistas.

20.19 Os danos e prejuizos serdo ressarcidos a Contratante no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, apds
prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditério, contado da notificagdo administrativa
a CONTRATADA.



Wk PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - PMS
SALVADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAGAO - SMED
PREFEITURA COMISSAO SETORIAL PERMANENTE DE LICITACAO -COPEL

Swcretaria da Educagac

20.20 Esgotados todos os prazos de entrega do objeto do contrato que lhe tiverem sido concedidos pela
autoridade contratante, o contratado ficard automaticamente impedido de participar de novas licitagdes enquanto
ndo cumprir a obrigagdo antes assumida, sem prejuizo de outras penalidades.

21. DOS PADROES DE ETICA QUE DEVERAO SER OBSERVADOS DURANTE O PROCESSO LICITATORIO, A
CONTRATACAO E A EXECUCAO DO OBJETO CONTRATUAL

21.1 Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e
subcontratados, se admitida subcontratagdo, o mais alto padrao de ética durante todo o processo de licitagdo, de
contratacdo e de execucdo do objeto contratual. Para os propdsitos desta clausula, definem-se as seguintes
praticas:

a) “pratica corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o
objetivo de influenciar a agao de servidor publico no processo de licitagdo ou na execugao de contrato;

b) “prética fraudulenta”: a falsificagdo ou omissdo dos fatos com o objetivo de influenciar o processo de licitagdo
ou de execucdo do contrato;

c) “pratica colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o
conhecimento de representantes ou prepostos do érgdo licitador, visando estabelecer precos em niveis artificiais e
ndo-competitivos;

d) “pratica coercitiva”: causar dano ou ameagar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou sua
propriedade, visando influenciar sua participagdo em um processo licitatorio ou afetar a execugdo do contrato.

e) “pratica obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeg¢8es ou fazer declaragdes falsas
aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuragdo de
alegacGes de pratica prevista na clausula 21.3 a seguir; (ii) atos cuja intencdo seja impedir materialmente o
exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspecao.

21.2 Na hipdtese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante
adiantamento ou reembolso, este organismo impora sangdo sobre uma empresa ou pessoa fisica, inclusive
declarando-a inelegivel, indefinidamente ou por prazo determinado, para outorga de contratos financiados pelo
organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa diretamente ou por meio de um
agente, em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitacdo ou da
execucdo de um contrato financiado pelo organismo.

21.3 Considerando os propdsitos das cldusulas acima, o licitante vencedor, como condigdo para contratagao,
devera concordar e autorizar que, na hipétese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por
organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitira que o organismo financeiro
e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execuc¢do do contrato e todos os
documentos, contas e registros relacionados a licitacdo e a execuc¢do do contrato.

22. DISPOSICOES GERAIS

22.1 A licitagdo podera ser revogada ou anulada nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93 c/c art. 103, inciso Il e lll do
decreto Municipal n2 24.868/2014, no seu todo ou em parte.

22.2 E facultado & Comissdo Setorial Permanente de Licitacdo, adiar a data de recebimento das Propostas de
Precos desta licitacdo, dando conhecimento aos licitantes, com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas
da data inicialmente marcada.

22.3 A apresentagdo de proposta a esta licitagdo implica na aceitagdo integral e irretratavel dos termos deste
edital e seus anexos.

22.4 Decaira do direito de impugnar perante a Administragdo as condi¢Oes deste edital, o licitante que, tendo-os
aceito sem objecdo, venha apontar depois da abertura dos envelopes de habilitacdo, falhas ou irregularidades que
o viciariam, hipdtese em que tal comunicagdo nao tera efeito de recurso.
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22.5 Os casos omissos no presente edital serdo resolvidos pela Comissdo Setorial Permanente de Licitagdo que
devera valer-se das disposi¢des legais pertinentes.

22.6 Ao participar da licitagdo, o licitante declara sob as penalidades da Lei, da inexisténcia de qualquer vinculo de
natureza técnica, comercial ou econdmica, financeira ou trabalhista, entre si e os responsaveis pela realizagdo da
licitacdo, quer direta ou indiretamente, nos termos do art. 72, §42 do Decreto Municipal n2 24.868/2014.

22.7 As decisOes referentes a este processo licitatorio poderdo ser comunicadas aos licitantes por qualquer meio
de comunicagdo que comprove o recebimento, sendo de responsabilidade do licitante a informacgdo de seus dados
para envio, ou, ainda, mediante publicagdo no Diario Oficial do Municipio — DOM.

22.8 As impugnacgOes, recursos e correspondéncias referentes a esta licitagdo deverdo ser encaminhadas a
Comissdo Setorial Permanente de Licitagdo, a Av. Anita Garibaldi, N2 2981, Térreo, Sala da COPEL, Rio Vermelho,
CEP: 40.170-130, Salvador/Bahia.

22.9 Quaisquer esclarecimentos e informagGes sobre este edital, poderdo ser feitos a Comissdo Setorial
Permanente de Licitacdo, pessoalmente, até 48 (quarenta e oito) horas antes da sessdo no horario de
atendimento, ou através do e-mail: copel@educacaosalvador.net. As consultas, resultados da licitacdo e demais

informacdes sobre o edital serdo prestadas pela Comissdo Setorial Permanente de Licitagao.

22.10 Fica designado o foro da Cidade do Salvador, Capital do Estado da Bahia - Brasil, para julgamento de
quaisquer questdes judiciais resultantes deste edital.

23. ANEXOS DO EDITAL

23.1 Indicados no campo IX — Dados do Edital.

Hilaise Santos do Carmo
Presidente da Comissao Setorial Permanente de Licitagdo
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Modalidade de Licitagdo Numero
RDC PRESENCIAL 016/2018
ANEXO |
ANTEPROJETO

1. OBIJETO

1.1. Prestacdo de servigos técnicos de elaboragdo e compatibilizagdo de projetos bdsico e executivo de
arquitetura e engenharia, e execugdo da obra de reconstrugdo do CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAGCAO INFANTIL
MARIA ROSA FREIRE da Secretaria Municipal da Educa¢dao — SMED, no regime de contratagao integrada previsto
na lei n? 12.462/2011, conforme especificado neste anteprojeto e seus anexos.

2. PERIODO DE EXECUGAO E DE VIGENCIA DO CONTRATO

2.1 O prazo de execugdo do objeto é de 425 (Quatrocentos e vinte e cinco) dias consecutivos, contados da
assinatura da Ordem de Servigo.

2.1.1 60 (sessenta) dias para elaboragdo dos projetos basico e executivo da obra de reconstrugdo do CMEI MARIA
ROSA FREIRE;

2.1.2 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias para execu¢do da obra de reconstrucdo do CMEI MARIA ROSA FREIRE;
2.1.3 Local de execugdo do servico: Rua Direta da Palestina, S/N, Palestina - Salvador — Ba.

2.2. O prazo de vigéncia do contrato sera de 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias consecutivos, contados da sua
assinatura, tendo validade e eficacia apds publicado o respectivo extrato na Imprensa Oficial, podendo tal prazo
ser prorrogado nas hipdteses elencadas no §4¢, incisos | e I, do art. 9 da Lei 12.462/2011.

2.3. A eventual prorrogagao do prazo de vigéncia do contrato somente sera admitida por necessidade de alteragdo
de projeto ou das especificagdes para melhor adequagdo técnica aos objetivos da contratagdo, a pedido da
administracdo publica, desde que ndo decorrentes de erros ou omissdes por parte do contratado, bem como
também serd admitida nos termos do Art. 57 da Lei 8.666/93;

3. CUSTO ESTIMADO DA LICITAGAO

3.1. A estimativa orgamentdria ¢ sigilosa, conforme regramento do art. 6°, §32, da Lei Federal n2. 12.462/2011 e
art. 48 § 12 do Decreto Municipal n° 24.868/2014 e estara disponivel permanentemente aos érgdos de controle
externo e interno.

3.2. A estimativa orgcamentaria previamente estimada para a contratacdo serd tornada publica apenas e
imediatamente apds a adjudicacdo do objeto, sem prejuizo da divulgacdo dos quantitativos e das demais
informacgGes necessarias para a elaboracdo das propostas.

3.3. A presente licitagdo se dara por Lote Unico, tendo em vista tratar-se de objeto especifico para uma Unica
unidade escolar e para melhor otimizacdo dos servicos e da fiscalizagdo da empresa vencedora, ja que o
parcelamento acarretaria no atraso dos servigos no momento em que uma das empresas ndo cumprisse seu
cronograma.

3.4. O valor da estimativa orcamentaria foi calculado utilizando-se as referéncias de preco dos sistemas ORSE e
SINAPI, para edificagOes de caracteristicas semelhantes.

4. TERMINOLOGIA

4.1. Para os estritos efeitos deste ANTEPROJETO, sdo adotadas as seguintes defini¢des:

4.1.1. Contratante - Orgdo que contrata para compatibilizacdo e elaboracio dos Projetos bem como a execugdo
da obra de reconstrucdo do CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL MARIA ROSA FREIRE.

4.1.2. Contratada - Empresa contratada para a compatibilizacdo e elaboracdo dos Projetos bem como para a
execucgao da obra.

4.1.3. Licitante — Empresa participante do processo licitatorio.

4.1.4. Fiscalizagdo — A SMED/DIRE mantera desde o inicio dos servigos e obras até o seu recebimento definitivo, a
seu critério exclusivo, uma equipe de fiscalizagdo constituida por profissionais habilitados que considerar
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necessarios ao acompanhamento e controle dos trabalhos. A empresa vencedora devera facilitar, por todos os
meios ao seu alcance, a ampla a¢do da Fiscalizagdo, permitindo o acesso aos locais onde serdo executados os
servigos e obras em execu¢do, bem como atendendo prontamente as solicitagdes que Ihe forem efetuadas.

4.1.5. Programa de Necessidades - Conjunto de caracteristicas e condigdes necessarias ao desenvolvimento das
atividades dos usuarios da edificacdo que, adequadamente consideradas, definem e originam a proposi¢do para o
empreendimento a ser realizado.

4.1.6. Estudo preliminar - Conjunto de desenhos elaborados para a concepg¢do e desenvolvimento preliminar da
proposta arquiteténica da(s) edificagdo(des), que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do
impacto ambiental do empreendimento, a partir dos dados levantados no Programa de Necessidades, bem como
das condicionantes estabelecidas neste ANTEPROJETO e pela Contratante.

4.1.7. Compatibilizagdo - Conjunto de desenhos, memoriais descritivos, especificacdes técnicas resultado da
analise e sobreposicdo dos projetos que fazem parte do escopo da obra, antes do inicio da construgdo, com
finalidade de solucionar interferéncias na execucdo da obra. E fundamental essa compatibilizagdo de projetos, pois
minimiza o retrabalho, reduzindo assim custos e desperdicios.

4.1.8. Projeto Basico - Conjunto de desenhos, memoriais descritivos, especificagbes técnicas, orgamento,
cronograma e demais elementos técnicos necessarios e suficientes a precisa caracterizacdo da obra a ser
executada, atendendo as Normas Técnicas e a legislacdo vigente, consolidando claramente todos ambientes, suas
articulagdes e demais elementos do empreendimento, com as definicGes necessarias para o intercambio entre
todas as especialidades envolvidas no processo.

4.1.9. Projeto Executivo - Conjunto de informagdes técnicas claras e objetivas sobre todos os elementos, sistemas
e componentes do empreendimento, necessarias para a realizagdo do empreendimento. Deve conter de forma
precisa e completa todas as indicagbes e detalhes construtivos para a perfeita caracterizagdo das obras/servigos a
serem executados, bem como a avaliagdo dos custos, métodos construtivos, e prazos de execu¢do da obra.
4.1.10.Planilha de servigos - Documento técnico que apresenta o detalhamento de todos os servicos a serem
executados na obra, com a descricdo dos mesmos e suas quantidades, compativeis com o projeto elaborado.
4.1.11.Cronograma fisico-financeiro - Documento técnico que sintetiza o planejamento da obra, devendo
apresentar as seguintes informagdes: a) cronograma de execugdo dos servigos necessarios para a construgdo da
edificagdo e suas inter-relagdes; b) cronograma de aquisicdo de insumos e equipamentos necessarios para a
execucdao da obra, evidenciando sua inter-relagdo com o cronograma de execugdo de servigos, elaboragdo e
compatibilizagdo do projeto.

4.1.12.Planejamento da Obra - Compreende o conjunto de documentos técnicos (todos os projetos
complementares de arquitetura e engenharia; planejamento do canteiro de obras; plano de gerenciamento de
residuos da construcdo civil; planilha orcamentdria detalhada; cronograma fisico-financeiro), compatibilizados
entre si, que guiardo a execugao e fiscalizagdo da obra.

5. JUSTIFICATIVA

O prédio onde funciona o CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL MARIA ROSA FREIRE apresenta varias
patologias que comprometem a seguranca do imovel. Trata-se de um prédio de tipologia construtiva em estrutura
armada com mais de 20 anos de construido e apresentando os seguintes problemas:

- Corrosdes generalizadas devido ao acumulo de umidade na sua estrutura por falta de manutengdo, somando-se a
isso uma atmosfera rica em cloretos, tipicos de cidades litoraneas.

- Infiltragdes generalizadas nos pilares de descida de instalagGes, ocasionado a corrosdo das ferragens devido a um
mau funcionamento do sistema de capta¢do e escoamento de aguas pluviais.

- Os circuitos elétricos aparentando varias infiltragdes devido as fiagdes aparentes sobre calhas metalicas trazendo
riscos para os usuarios.

- Comprometimento do isolamento térmico devido a falta de contra capas da cobertura.

- Perda no decorrer dos anos de parte do colchdo de areia do piso pré moldado executado sobre colchdo de areia
ocasionando desniveis e como consequéncia impedindo o acesso de portadores de necessidades especiais.

O prédio apresenta sua estrutura fisica comprometida sem a possibilidade de ser uma edificagdo adequada as
necessidades pedagdgicas a serem desenvolvidas e sem acesso aos portadores de necessidades especiais.

Uma reforma para adaptacdo do prédio ndo seria aconselhavel devido ao elevado estado de deterioracdo e alto
custo de recuperagdo, com baixos resultados. A opcdo pela reconstrucdo de uma nova edificagdo apresentou-se
como a mais indicada solugdo, pois o ensino aprendizagem podera ser desenvolvido com seguranca e qualidade. e
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em espaco projetado apropriado para a fungdo. O novo CMEI estard atendendo as recomendag8es do Ministério
de Educacgdo, relativas aos padroes minimos para construgdes escolares e obedecendo a norma brasileira ABNT
NBR 9050-2004 que trata de acessibilidade as edificagGes.

O projeto para constru¢io do CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL MARIA ROSA FREIRE com 1.414,93 m2
- de drea construida, varanda, soldrio, jardim gramado, guarita, sanitdrio guarita, casa de gas, casa de lixo, casa de
bombas, subestagdo, brinquedoteca, recebimento, lavanderia, 2 D.M.L, copa, 3 sanitdrios masculino, 3 sanitarios
feminino, dire¢do, coordenacdo, recepgdo/secretaria, professores/reunido, depdsito de material didatico, jardim
seco, acolhimento, elevador, escada, patio coberto, patio/recreacdo, despensa, triagem, depdsito de merenda,
preparo/cocgdo, distribuicdo, lavagem, lixo, preparo de mamadeiras, refeitdrio, sala multiuso, 8 salas de aulas,
area para banho, sanitario infantil, depésito, sala de repouso, sanitario P.D masculino, sanitario P.D feminino.

Este Anteprojeto atende ao Art. 74. § 12 do Decreto n2 7.581/2011 o qual estabelece que deverdo constar do
anteprojeto, quando couber, os seguintes documentos técnicos:

| - concepgdo da obra ou servigo de engenharia;

Il - projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepg¢do adotada;

Il - levantamento topografico e cadastral;

IV - pareceres de sondagem; e

V - memorial descritivo dos elementos da edificagdo, dos componentes construtivos e dos materiais de
construcdo, de forma a estabelecer padrdes minimos para a contratagdo.

O Regime Diferenciado de Contratagao Publica oferece importantes instrumentos que concorrem para a eficiéncia
e celeridade dos processos licitatérios sob sua aplicagdo. De igual modo, introduz relevantes inovagdes no que se
refere a contratacdo e execugdo dos contratos publicos, com vistas a obten¢do da melhor relagdo custo-beneficio
para a Administrag¢do e para os interesses da sociedade.

O julgamento do certame se dara na modalidade técnica e prego que procura estabelecer um equilibrio entre dois
objetivos definidos pela SMED: primeiro, e ndo pela ordem de relevancia, o de obter a melhor técnica
relativamente ao objeto da licitagdo; segundo, o de desembolsar o valor compativel com essa melhor técnica.

6. DA OPGAO PELO USO DO RDC E DO REGIME DE CONTRATAGAO INTEGRADA

A opcgdo pelo RDC visa ampliar a eficiéncia da pretensa contratacdo, a competitividade entre as licitantes,
assegurar o tratamento isonémico, buscar maior simplificacdo, celeridade, transparéncia e economicidade nos
procedimentos para dispéndio de recursos publicos, proporcionando a selecdo da proposta mais vantajosa para a
Administracdo Publica. A adogdo do presente RDC tem arrimo no Art. 1.2, §39, da Lei n?. 12.462/2011.

A opcdo é pelo RDC Presencial, tendo em vista tratar-se do Regime de Contratagdo Integrada. O art. 13 da Lei n°
12.462/2011 estabelece que as licitagdes deverdo ser realizadas, preferencialmente, sob a forma eletrénica, mas
admite a presencial.

Esta Diretoria perfilha o entendimento pela ado¢do do Regime Diferenciado de Contratagdo — RDC, regime de
contratacdo autorizada pela Lei n? 12.462/2011 e regulamentada no ambito municipal pelo Decreto Lei n®
24.868/2014, fundamentando a modalidade de contratacdo pelo Art. 49, inciso, IV, ou seja, pela Contratacdo
Integrada, em virtude do objeto licitado compreender a elaboragdo, desenvolvimento e compatibilizagdo dos
projetos bdsico e executivo, a execugdo de obras e servigos de engenharia, a montagem, a realizagdo de testes, a
pré-operacdo e todas as demais operagdes necessarias e suficientes para entrega final do objeto, alcangando uma
natureza juridica de obrigacdo de resultado, consequentemente, repassando os riscos do projeto a Contratada.

A Contratacdo Integrada possibilita a Administracdo Publica Municipal a concessdo para a utilizacdo e confecgdo de
inovagdes tecnoldgicas ou técnicas a contratada, bem como a utilizacdo de diferentes metodologias e a aplicacdo
de tecnologias inovadoras e de dominio restrito do mercado. Em contrapartida, a Administragcdo Publica Municipal
transfere os riscos da empreitada a Contratada, passando a obrigacdo pactuada de entrega do objeto em pleno
funcionamento.

No presente caso, em virtude dos servicos de engenharia e arquitetura necessdrios para a execugao do objeto,
considerando a especificidade que o tange, bem como sobre a utilizagdo de determinados projetos e sua
compatibilizagdo ao terreno e solo, ndo possui a Administracdo forma de dimensionar e determinar a melhor
solucdo técnica a ser utilizada para a execucdo do empreendimento. A complexidade das circunstancias e a
impossibilidade de determinar, com segurancga, a solugdo técnica mais satisfatoria para atingir a finalidade do
certame justificam a adogdo da modalidade de Contratacdo Integrada.
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Nos demais procedimentos licitatorios autorizados pela legislagdo, havendo a impossibilidade de determinar com
exatiddo e seguranga as necessidades técnicas do solo para execugdo do objeto, bem como as questdes elaborais
de compatibilizacdo de projetos basicos e executivos, seria necessario que a municipalidade realizasse diversos
procedimentos licitatorios para substanciar a administracdo dos conhecimentos necessarios para discricdo do
objeto do certame, a exemplo de contratagdao de empresa para analise do solo, bem como contratagdo de servigo
especializado na elaboragdo de projetos arquitetonicos e engenharia, para somente assim poder utilizar-se do
procedimento licitatério tradicional para a construgdo do objeto pretendido, salientando-se, ainda, o risco
assumido pela Administragdo Publica em todas as contratagGes derivadas. Tal medida se mostraria desarrazoada,
desproporciona e contra os principios do interesse publico.

A nova otica das contratagdes publicas, possibilitada pela modalidade de Contratagdo Integrada, permite, ainda,
um elevado grau de certeza, com a consequente redugdo dos riscos de insucessos, ao que tange o resultado
pretendido, haja vista ser uma contratagdo de resultado e ndo uma contratagdo de meio.

Apesar de a Contratagdo Integral agregar valor ao montante final da contratacdo, esta, havendo auséncia de
elaboragdo de projeto basico e/ou executivo por parte do Ente Publico, possibilita @ Municipalidade a melhor
eficiéncia econdmica, imprimindo ao certame o principio da economicidade, concebido como sendo aquele que
permita a execucdo contratual de forma mais eficiente, ultrapassando a concepgdo de contratagdo pelo menor
valor de desembolso financeiro.

A reducgdo dos riscos assumidos pela administracdo publica com a distribuicdo da matriz de risco, bem como a
otimiza¢do dos procedimentos licitatorios para a viabilizacdo e execu¢do do procedimento licitatério visando a
obtengdo do objeto em si, demonstram o principio da economicidade pautada da eficiéncia da maquina publica e
do erario publico.

Assim, tendo em vista a experiéncia e histdrico desta Secretaria quanto a utilizagdo do modo RDC na modalidade
de Contratacdo Integrada, visando a eficiéncia do certame publico, perfilha a o Setor Técnico da Diretoria de
Infraestrutura da Rede Escolar pela viabilizacdo do certame nesses parametros.

Sera admitida a participa¢do de, no maximo, 02 (duas) empresas constituidas sob a forma de consércio.

Em que pese tratar-se de regime de execucdo integrada, ressaltamos que o projeto executivo existente anexo, sera
utilizado apenas para embasar o construtor na elaborag¢do e compatibilizagdao do Projeto Executivo Definitivo.

Ao utilizar o projeto com nivel de defini¢cao detalhada, possibilitara aos licitantes informagdes imprescindiveis para
uma melhor avaliagdo de riscos e eventuais custos da obra. Como o preco a ser recebido pelo contratado é fixo, o
construtor, ao elaborar o Projeto Executivo Definitivo, tera a sua disposicdo, por meio do projeto executivo
existente, de forma clara, precisa e suficiente todas as solugGes possiveis para sanar quaisquer problemas.

7. DO CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA TECNICA

7.1. O critério de julgamento utilizado pela licitagdo serd “Técnica e Prego”, sendo o cdlculo da “Nota Final” das
licitantes realizado através da média ponderada das notas da Proposta Técnica e da Proposta de Pregos, conforme
a féormula abaixo transcrita:

NF = (0,50 * NT) + (0,50 * NPP)
onde:
NF - Nota Final da licitante
NT - Nota da Proposta Técnica da licitante
NPP - Nota da Proposta de Prego

7.1.1 Para efeito de pontuacdo para a PROPOSTA DE PRECOS da LICITANTE, serdo adotados os critérios de
avaliacdo a seguir:

7.1.2 sera atribuida pelos técnicos, a cada licitante, uma “NOTA DE PROPOSTA DE PRECOS” (NPP), que poderd
variar de 0 (zero) a 420 (quatrocentos e vinte) pontos. (Idéntica a técnica)

7.1.3. Este critério serd avaliado com base no custo total dos servigos, seguindo a regra bdsica de que a proposta
que apresentar o menor valor obtera a melhor nota, conforme Equagdo abaixo:

NPP =_420 * MPVO
P
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Onde:

NPP = Nota da Proposta de Prego
MPVO = Menor Preco Valido Ofertado
P = Valor da Proposta em Exame

Observagao: As notas calculadas serdo arredondadas até os centésimos consoantes a norma da ABNT NBR
5891/1977 — Regras de Arredondamento na Numerac&o Decimal.

7.2. O calculo das Notas das Propostas Técnica e de Prego das licitantes sera realizado em conformidade com o
disposto neste Anteprojeto.

7.2.1 O ndo atingimento da pontuagdo minima da(s) proposta(s) técnica(s), implicara na desclassificacdo da
licitante, nos termos d art. 71 §32 do Decreto Municipal n° 24.868/2014.

7.3. A adogdo da féormula de média ponderada na propor¢do indicada tem como fundamento os seguintes
motivos:

7.3.1. O objeto a ser licitado abrange a compatibilizacao, elaboragdo de projetos executivos de arquitetura e
engenharia, atividade predominantemente intelectual; e a execugdo da obra, atividade que envolve a gestdo do
processo e as técnicas construtivas.

7.3.2. As atividades de cunho intelectual para a execugdo do objeto, apesar de fundamentais para o sucesso do
empreendimento, equivalem a, no maximo, 5% do valor total do objeto a ser licitado.

7.3.3. A experiéncia da SMED em licitagdes de técnica e pregco para a contratacdo de empresa para a
compatibilizacdo, elaboragdo de projetos executivos de arquitetura e engenharia, ou seja, para atividades
exclusivamente de cunho intelectual, demonstra que as empresas vencedoras serdao aquelas que obtiverem
pontuagdo maxima nos critérios técnicos, mesmo com propostas de preco superiores as demais licitantes, pois os
pesos utilizados favorecerao as notas das propostas técnicas.

7.3.4. Assim, buscando escolher a proposta mais vantajosa para o Poder Publico, a SMED decide adotar pesos
iguais para as propostas de técnica e prego, pois considera que a ado¢do de pesos diferenciados, a favor da
técnica, estaria em desajuste com os recursos destinados as atividades de elaboragao dos projetos executivos e a
execugdo da obra, tornando a licitagdo economicamente prejudicial aos cofres publicos.

7.3.5. Por outro lado, a adogdo de pesos diferenciados a favor do precgo prejudicaria em demasia a escolha da
licitante, que deve ser devidamente qualificada para as atividades de cunho intelectual e capaz para propor e
executar inovacdes tecnoldgicas no cumprimento do objeto.

7.4. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA TECNICA

7.4.1. A documentagdo que serd utilizada para a pontuagao técnica da licitante, devera ser apresentada em
envelope (N2. 01), fechado ou lacrado com o titulo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SMED
COMISSAO SETORIAL PERMANENTE DE LICITACAO - COPEL
NOME DA EMPRESA LICITANTE

CNPJ n®

DIA XX DE XXXXX DE 2018.

HORA: xx (nove horas — Horario de Brasilia-DF)

(LOCAL DA APRESENTACAO)

RDC CONTRATACAO INTEGRADA N° 016/2018

ENVELOPE N2 01 - PROPOSTA TECNICA

7.4.2. A proposta técnica para o planejamento e execugao das obras devera conter:

7.4.2.1. Carta de apresentacdo da PROPOSTA TECNICA, obrigatoriamente assinada pelo representante legal da
licitante. A Proposta Técnica deverd ser redigida em lingua portuguesa, impressa em papel timbrado da licitante,
com todas as paginas do corpo principal e de seus anexos devidamente numeradas e rubricadas, com assinatura
na ultima folha, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, em linguagem clara, objetiva e que ndo dificulte
a exata compreensdo de seu enunciado, constando como data do dia fixado para entrega dos envelopes a
Comissdo Setorial Permanente de Licitagao-COPEL.
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7.4.2.2. Registro da(s) pessoa(s) juridica(s) licitante em qualquer uma das regides do Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU).

7.4.2.3. Indicagdo Nominal das Equipes Técnicas para cada uma das areas de projeto indicadas no presente
Anteprojeto, com indicacao, obrigatdria, da funcdo de cada um, conforme tabela a seguir.

EQUIPE TECNICA MiNIMA PARA COMPATIBILIZAGAO DOS PROJETOS
Reconstrugdo do CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL MARIA ROSA FREIRE da SMED

ITEM ESPECIALIDADE AREA DE ATUACAO REQUISITOS MINIMOS
Coordenagao ianlpatlblllzagao dos Registro no CAU
1 Arquiteto rojetos
Projeto arquitetdnico Registro no CAU
Projeto de Fundagdes
2 Engenheiro Civil Projeto de Terraplenagem Registro no CREA
Projetos de Estrutura em Concreto
Armado
Projeto de Instalagdes
hidrossanitarias (agua fria; esgoto;
3 Arquiteto / Engenheiro Civil captacdo e reuso de aguas pluviais) Registro no CREA e/ou CAU
Projeto de Drenagem Pluvial de areas
externas
Projeto de Instalagdes Elétricas de
baixa e média tensdo
Engenheiro Eletricista, com .
4 D . .. i 3 R REA
atribuicdo na drea eletrotécnica Projetos de Subestagédo egistrono C
Projeto de SPDA
Projetos de Climatizagdo e Exaustdo
5 Engenheiro Mecanico Registro no CREA
Projetos de Instalagdes de GLP
lizaca
Arquiteto / Engenheiro Civil Projeto de Prevengdao e Combate a Curso de espec!a zagao em
6 especialista em Segurancga Incéndio seguranca e Registro no CREA
P g ¢ e/ou CAU
7 Arquiteto / Engenheiro Civil Projeto Acustico Registro no CREA e/ou CAU
8 Arquiteto Projeto de Paisagismo Registro no CAU
9 Arquiteto / Designer Grafico Projeto de Comunicac¢do Visual Reglstrq n? CA:U; Cur'so de
Especializagdo Design.
Planejamento de Canteiro de Obras
i E
10 Arquiteto / Engenheiro Civil Orgamento detalhado da obra Registro no CREA e/ou CAU

Cronograma fisico-financeiro

7.4.2.3.1. Devido a constantes atualiza¢des das atribuicGes profissionais dos conselhos de classe de engenharia e
arquitetura, por meio de decretos e resolucGes, serdo considerados habilitados para compor a equipe técnica
outros profissionais com formacgdes diferentes das indicadas na tabela acima, desde que:
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7.4.2.3.1.1. O registro do profissional no respectivo conselho de classe esteja valido;

7.4.2.3.1.2. Comprove, por meio de legislacdo especifica (decretos, resolugdes), que sua formagdo permite o
exercicio profissional na area de atuagdo indicada;

7.4.2.3.1.3. Comprove, por meio de Certiddo de Acervo Técnico, experiéncia comprovada do profissional na area
de atuagado indicada.

7.4.2.3.2. Para efeitos de julgamento da equipe técnica minima, um mesmo profissional, se for o caso, podera
acumular responsabilidade técnica e/ou participagdo em mais de uma equipe da proponente;

7.4.2.4. Termo de indicagdo do pessoal técnico qualificado, no qual os profissionais indicados pela licitante, para
fins de comprovagdo de capacidade técnica, declarem que participardo, a servico da licitante, das fases de
planejamento e execuc¢do das obras. Este termo devera ser firmado pelo representante da licitante com o ciente
do profissional;

7.4.2.4.1. Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional
deverdo participar dos servicos objeto da licitacdo, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pela Contratante.

7.4.2.5. A pontuacgdo técnica sera apurada mediante analise e comprovagdo de:

7.4.2.5.1. Conhecimento Técnico (CT): A Licitante deverd comprovar conhecimento técnico das Normas de
acessibilidade universal e critérios de sustentabilidade e sua aplicagdo em edificagdes, bem como todos
conhecimentos técnicos necessarios para elaborar os demais projetos necessarios para execucao da obra.

7.4.2.5.2. Metodologia (MT): A empresa deverda comprovar que sera capaz de atender a demanda do
CONTRATANTE apresentando a metodologia de trabalho que serd implantada. Para o planejamento da obra, a
licitante deverd abordar os seguintes temas: Apresenta¢do detalhada do planejamento da obra, metodologia e
suas ferramentas para dimensionamento de equipe, equipamentos e a previsdo de tempo para execugdo de cada
um dos servigos.

7.4.2.5.3. Estrutura Organizacional (EO): A Empresa deverda apresentar sua estrutura organizacional, a
infraestrutura que deseja disponibilizar em Salvador e que possui equipe de profissionais permanentes na empresa
como forma de demonstrar que sera capaz de atender a demanda da Contratante.

7.4.2.5.4. Experiéncia Técnica Operacional (ETO): Comprovar em nome da Licitante através da apresentagdo de
atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que tem experiéncia para desempenhar
atividade pertinente e compativel com as caracteristicas objeto desta licitagdo que comprove a execugdo de
servigos e projetos com caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitagdo, os quais se consideram
as parcelas de maior relevancia os projetos e servicos listados a seguir para os quais deverd comprovar qualificacdo
para ositens 7.4.2.5.5.1 a2 7.4.2.5.5.15.

7.4.2.5.5. Experiéncia Técnico-Profissional (ETP): Comprovar através da apresentagdo de atestado fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente registrado(s) no CREA e/ou CAU, acompanhado de
Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA e/ou CAU, em nome de cada um dos profissionais de nivel
superior integrante do quadro permanente da Licitante que possui experiéncia para desempenhar atividade
pertinente e compativel com as caracteristicas objeto desta licitagdo que comprove a execuc¢do de servigos e
projetos com caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitacdo, os quais se consideram as
parcelas de maior relevancia os projetos e servicos listados abaixo para os quais deverd comprovar qualificacdo
para todos os itens a seguir:

7.4.2.5.5.1. Area 1: Compatibilizagio de Projeto de arquitetura: Serdo considerados Atestados/CAT de projetos
para edificagdes com no minimo 700 m? de drea construida para prédios publicos ou privados.

7.4.2.5.5.2. Area 2: Projeto de Terraplanagem: Serdo considerados os Atestados/CAT de projetos com no minimo
350 m? para qualquer finalidade e que tiverem projetos de paisagismo.
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7.4.2.5.5.3. Area 3: Compatibilizagio do Projeto Estrutural: Serdo considerados Atestados/CAT de projetos
desenvolvidos para edificagdes que utilizaram no minimo 700 m? de area construida em edifica¢bes para qualquer
finalidade.

7.4.2.5.5.4. Area 4: Compatibilizacio do Projeto Hidrdulico: Serdo considerados Atestados/CAT de projetos
desenvolvidos para edificagdes com pelo menos 700 m? de area construida para qualquer finalidade.

7.4.2.5.5.5. Area 5: Compatibilizacio do Projeto Elétrico: Serdo considerados Atestados/CAT de projetos
desenvolvidos para instalagGes elétricas com no minimo 10 KVA de carga instalada para qualquer finalidade;

7.4.2.5.5.6. Area_6: Compatibilizagio do Projeto de Drenagem e Impermeabilizagio: Serdo considerados
Atestados/CAT de projetos desenvolvidos para edificagdes com pelo menos 700 m? de drea construida para
qualquer finalidade.

7.4.2.5.5.7. Area 7: Compatibilizacio do Projeto Incéndio: Serdo considerados Atestados/CAT de projetos
desenvolvidos para edificacbes com no minimo 700 m? de drea construida para qualquer finalidade.

7.4.2.5.5.8. Area 8: Projeto de Instalagdes de GLP: Serdo considerados Atestados/CAT de projetos desenvolvidos
para edificagdes com pelo menos 700 m? de drea construida para qualquer finalidade.

7.4.2.5.5.9. Area 9: Elaboragdo de planilhas orcamentérias de obras publicas: Serdo considerados Atestados/CAT
de orgamentos desenvolvidos para edificagdes publicas de edificagdes com no minimo 700 m? de drea construida.

7.4.2.5.5.10. Area 10: Coordenagio dos projetos complementares de arquitetura e engenharia: Serdo
consideradas Atestados/CAT de coordenagdo de projetos de edificagBes para qualquer finalidade com no minimo
700 m? de area construida e que contenha no mesmo Atestado/CAT a coordenacdo de projetos de arquitetura,
estrutura, fundagao, inst. hidrdulicas, inst. sanitarias, inst. combate a incéndio, inst. elétricas, inst. cabeamento
estruturado, inst. CFTV e orgamento.

7.4.2.5.5.11. Area 11: Experiéncia na Execucdo de obras: Serdo consideradas Atestados/CAT de execugédo de obras
de edificacbes com no minimo 700 m? de drea construida para prédios publicos ou privados.

7.4.2.5.5.12. Area 12: Experiéncia na Execucdo de Forma de madeira: Serdo consideradas Atestados/CAT de
execucdo de forma em madeira com no minimo 1900 m? de em estrutura de concreto a para prédios publicos ou
privados.

7.4.2.5.5.13. Area 13: Experiéncia na Execu¢do de armacdo de aco: Serdo consideradas Atestados/CAT de
execucdo de armacgdo de ago com no minimo 18.000 kg de em estrutura de concreto a para prédios publicos ou
privados.

7.4.2.5.5.14. Area 14: Experiéncia na Execucdo de Concreto Estrutural: Serdo consideradas Atestados/CAT de
execugdo de concreto estrutural com resisténcia igual ou superior a 25 Mpa e com no minimo 300 m3 em estrutura
de concreto para prédios publicos ou privados.

7.4.2.5.5.15. Area 15: Experiéncia na execucdo de Piso industrial alta resisténcia: Serdo consideradas
Atestados/CAT de execucdo de Piso industrial alta resisténcia de edificacdes com no minimo 400 m? de area
construida para prédios publicos ou privados.

7.4.3. Paraa pontuacgdo do Plano de Trabalho, deverao ser considerados os seguintes critérios:
7.4.3.1. Para a metodologia de elaboragdo dos projetos executivos de arquitetura e engenharia, a licitante devera
abordar os seguintes temas:

7.4.3.1.1. Fluxograma das atividades a serem realizadas por diversos profissionais, explicando como serd
coordenada a elabora¢do dos diversos projetos e como pretende-se compatibilizar as diversas especialidades de
arquitetura e engenharia envolvidas.
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7.4.3.1.2. Indicar plataforma de programa que serd utilizada para a elaboragdo dos projetos executivos de
arquitetura e engenharia: CAD.

7.4.3.2. Para a metodologia do planejamento da obra, a licitante devera apresentar o planejamento detalhado da
obra, descrevendo a metodologia e suas ferramentas para dimensionamento de equipe, equipamentos e a
previsdo de tempo para execugdo de cada um dos servicos, em conformidade com as instrugdes relacionadas a
seguir:

7.4.3.2.1. Considerar o clima regional e o microclima da area de influéncia do empreendimento, assim como a
populagdo e a regido a serem beneficiadas, com vistas a proporcionar conforto térmico, acustico e luminoso aos
usuarios da edificagado;

7.4.3.2.2. Definir materiais e métodos construtivos adequados aos objetivos do empreendimento e as condig¢des
do local de implantagdo, adotando estratégias como o uso de materiais com certificagdo ambiental e de
equipamentos com alta eficiéncia energética, o uso de descargas e outros dispositivos de baixo consumo de agua,
a redugao do desperdicio de materiais e a reciclagem de residuos sélidos;

7.4.3.2.3. Adotar estratégias de sustentabilidade ambiental aplicada as edificagdes, o paisagismo produtivo com
utilizacdo de espécies nativas, a coleta seletiva de lixo;

7.4.3.2.4. Adotar solugdo construtiva racional, elegendo sempre que possivel sistema de modulagdo e
padronizacdo compativeis com as caracteristicas do empreendimento;

7.4.3.2.5. Adotar solugbes que oferecam facilidade de operagdo e manutencdo dos diversos componentes e
sistemas da edifica¢ao;

7.4.3.2.6. Adotar solugbes técnicas que considerem as disponibilidades econ6micas e financeiras para a
implantacdo do empreendimento;

7.4.3.2.7. Adotar solugGes técnicas que considerem a acessibilidade de pessoas com necessidades especiais,
obedecendo ao que determina o Decreto Federal n2 5296/2004, a NBR 9050/2004 e demais normas da ABNT;
7.4.3.2.8. Adotar solugbes técnicas que oferecam seguranca aos funcionarios e usudrios e prote¢do contra roubos,
furtos e vandalismo;

7.4.3.2.9. Adotar solugbes técnicas que minimizem os custos de operagao, conservacao e de manutengdo das
instalagoes;

7.4.3.2.10. Adotar solugdes (espago fisico, dimensionamento da rede elétrica, pontos de agua, energia elétrica,
esgoto, gas, etc.) adequadas as instalagdes de todos os equipamentos e méveis;

7.4.3.2.11. Levar em consideracdo no dimensionamento das esquadrias (janelas e portas) a dimensdo dos
equipamentos e mdveis a serem instalados nos ambientes, de forma a evitar retrabalho.

7.4.3.3. Para a adog¢do de critérios de sustentabilidade para a edificagdo, deverdo ser descritos, de forma
detalhada, como a licitante ira incorporar equipamentos, solugBes técnicas e/ou selos de certificacdo ambiental a
edificagdo construida. Para isso, deverdo ser indicadas solugdes de sustentabilidade subdivididas pelos seguintes
temas:

7.4.3.3.1. Economia de agua: indicar solu¢des técnicas a serem adotadas e demonstrar, por meio de calculos e/ou
experiéncias consolidadas, publicadas em revistas técnicas de circulagdo nacional, a eficiéncia da solucdo indicada;
7.4.3.3.2. Economia de energia: indicar solugGes técnicas a serem adotadas e demonstrar, por meio de calculos
e/ou experiéncias consolidadas, publicadas em revistas técnicas de circulagdo nacional, a eficiéncia da solugdo
indicada;

7.4.3.3.3. Utilizagdo racional de recursos durante a obra: indicar solu¢Ges técnicas a serem adotadas e
demonstrar, por meio de calculos e/ou experiéncias consolidadas, publicadas em revistas técnicas de circulagdo
nacional, a eficiéncia da solugdo indicada;

7.4.3.3.4. Especificagdo de materiais e servicos que tenham menor custo de manutencao da edificagdo: indicar
solugBes técnicas a serem adotadas e demonstrar, por meio de calculos e/ou experiéncias consolidadas,
publicadas em revistas técnicas de circulagdo nacional, a eficiéncia da solugdo indicada.

7.4.4. A documentagdo exigida e especificada para a Proposta Técnica devera ser organizada e agrupada por
drea para pontuacdo, conforme TABELA PADRAO PARA PONTUACAO DA PROPOSTA TECNICA — ATESTADOS
TECNICO OPERACIONAL E PROFISSIONAL, tendo como folha de rosto a indicagdo da &rea a que se refere a
documentacgado, e a pontuacgao pretendida pela empresa, vinculando os pontos pretendidos com a documentacao
apresentada, além do preenchimento da TABELA PADRAO PARA PONTUACAO DA PROPOSTA TECNICA -
ATESTADOS TECNICO OPERACIONAL E PROFISSIONAL, conforme quadro a seguir:
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TABELA PADRAO PARA PONTUAGCAO DA PROPOSTA TECNICA — ATESTADOS TECNICO OPERACIONAL E PROFISSIONAL

. Pontuaca Pontuaca Pontuaga AXi
Projetos (Areas) Parametros para pontuagdo do item ontuagdo o,n. uagao. . on .u.at;ao maxima
correspondente | minima exigida | admitida
Area 1:
1 L . . A cada 700 m? de projetos validados distintos 5 (cinco) 5 (cinco) 20 (vinte)
Compatibilizagdo do Projeto de Arquitetura
2 Area 2: Projeto do Terraplanagem A cada 350 m de projetos validados distintos 5 (cinco) 5 (cinco) 20 (vinte)
p L . A cada 700 m’ de projeto estrutural em projetos validados . . .
3 Area 3: Compatibilizagdo do Projeto Estrutural: o 5 (cinco) 5 (cinco) 20 (vinte)
—— distintos
4 Area 4: Compatibilizagdo do Projeto Hidraulico: A cada 700 m? de projetos validados distintos 2 (dois) 2 (dois) 20 (vinte)
5 Area 5: Compatibilizagdo do Projeto Elétrico: A cada 10 KVA em projetos elétricos validados distintos 2 (dois) 2 (dois) 20 (vinte)
Area 6: Compatibilizagio do Projeto de Drenagem e
6 ) p - ¢ ) & A cada 700 m? de projetos validados distintos 2 (dois) 2 (dois) 20 (vinte)
Impermeabilizagao:
7 Area 7: Compatibilizagdo do Projeto de Incéndio: A cada 700 m? de projetos validados distintos 2 (dois) 2 (dois) 20 (vinte)
8 Area 8: Projeto de Instalaces de GLP A cada 700 m? de projetos validados distintos 2 (dois) 2 (dois) 20 (vinte)
Area 9: Elaboracdo de planilhas orcamentarias | A cada 700 m? de elaboracdo de planilhas orcamentarias . . .
9 . L 2 (dois) 2 (dois) 20 (vinte)
detalhadas de obras publicas detalhadas de obras publicas
Area 10: Coordenacdo dos projetos complementares | A cada 700 m? de coordenacdo de projetos validados . . .
10 . . - 5 (cinco) 5 (cinco) 20 (vinte)
de arquitetura e engenharia distintos
p . N A cada 700 m? de obras executadas de prédios publicos ou ) . .
11 Area 11: Experiéncia na execugdo de obras . 5 (cinco) 5 (cinco) 20 (vinte)
privados.
12 Ar%.lz: Experiéncia na execucdo de Forma em A cada 1.900 m? de forma em madeira executada 1 (um) 1 (um) 10 (dez)
madeira
Area 13: Experiéncia na execucdo de armacdo em | A cada 18.000 kg de armacdo em aco para estrutura de
13 1 (um) 1 (um) 10 (dez)
aco concreto.
14 Area 14: Experiéncia na execucdo de Concreto | A cada 300 m?® de execugdo de concreto estrutural com | 1 (um) 1 (um) 10 (dez)
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estrutural.

resisténcia igual ou superior a 25 Mpa

Area 15: Experiéncia na execugdo de Piso industrial

A cada 400 m? de area executada de piso industrial alta

15 D s 1 (um) 1 (um) 10 (dez)
alta resisténcia resisténcia
16 Area 16: Plano de Trabalho: Metodologia para a
elaboragdo dos projetos executivos de arquitetura e | Fluxograma das atividades 20 (vinte) 20 (vinte) 20 (vinte)
engenharia
Area 17: Plano de Trabalho: Metodologia para a . . . .
. ) . . Elaboragdo dos projetos executivos de arquitetura e . .
17 elaboragdo dos projetos executivos de arquitetura e . 20 (vinte) 0 (zero) 20 (vinte)
. engenharia na plataforma CAD
engenharia
Area 18: Plano de Trabalho: Metodologia para o | Apresentagio detalhada da metodologia para o . .
18 ) . 20 (vinte) 0 (zero) 20 (vinte)
planejamento da obra planejamento da obra
a) Apresentacdo de critérios de sustentabilidade a | 25 (vinte . .
. o . i . 0 (zero) 25 (vinte e cinco)
edificacdo em relagdo a economia de agua cinco)
b) Apresentagdo de critérios de sustentabilidade a | 25 (vinte . .
L . . . . 0 (zero) 25 (vinte e cinco)
) edificagdo em relagdo a economia de energia cinco)
19 | Area 19: Plano de Trabalho: Adogdo de critérios de
sustentabilidade a edificacio c) Apresentacdo de critérios de sustentabilidade a 25 (vint
vinte
edificacdo em relacdo a utilizagdo racional de | . ) 0 (zero) 25 (vinte e cinco)
cinco
recursos durante a obra
d) Apresentacdo de critérios de sustentabilidade a 25 (vint
vinte
especificacdo de materiais e servicos que tenham | ) 0 (zero) 25 (vinte e cinco)
cinco

menor custo de manutencdo da edificacao

TOTAL

420 (quatrocentos e vinte)
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8. LEGISLAGAO, NORMAS E REGULAMENTOS

8.1. A contratada serd responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais,
estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do Contrato, inclusive por suas subcontratadas,
quando houver.

8.2. Na elaboragdo dos projetos / compatibilizagdo, deverdo ser observados os documentos abaixo, assim como toda
a legislagdo municipal, estadual e federal pertinente, independente de citagdo:

8.2.1. Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil — SINAPI;

8.2.2. Instrugdes e resolugdes dos érgdos do sistema CREA / CONFEA e do CAU;

8.2.3. Cddigo de Obras, Lei de Uso e Ocupacgado do Solo do Municipio de Salvador e Plano Diretor Urbano;

8.2.4. Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais;

8.2.5. Normas das concessionarias locais de servigos, Corpo de Bombeiros, Vigilancia Sanitaria, entre outros;

8.2.6. Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas), regulamentadas pelo
INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia);

8.2.7. Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE;

8.2.8. Normas internacionais especificas consagradas, se necessario;

8.2.9. Outras normas aplicaveis ao objeto do Contrato.

9. MATRIZ DE RISCOS

9.1. A Matriz de Riscos foi elaborada com o objetivo de pré-estabelecer a responsabilidade e o poder de arcar com
custos e obrigagdes de fazer decorrentes da ocorréncia dos eventos abaixo indicados, de forma a evitar a litigancia
administrativa normalmente havida apds a ocorréncia de fatos imprevisiveis ou da natureza.

MATRIZ DE RISCO
Reconstrugdo do CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAGAO INFANTIL MARIA ROSA FREIRE da Secretaria Municipal da
Educagdo - SMED

ITEM EVENTOS Materialidade (Riscos) Probabilidade Impacto Competéncia
1 SEGUIR OS PADROES ~ E E CONTRATADA
DA SMED ESPECIFICACOES
BASICAS DA SMED
DIFICULDADE DE
CRONOGRAMA PARA CUMPRIR O
2 ELABORACAO DOS CRONOGRAMA DA C A CONTRATADA
PROJETOS ELABORACAO DOS
PROJETOS
IMPEDIMENTO NAO LIBERACAO DO
3 MUNICIPAL PARA ALVARA DE E C CONTRATADA
EXECUCAO DA OBRA CONSTRUCAO
MUDANCAS
ARQUITETOCNICAS MUDANGAS NO
4 PROJETO SOLICITADAS D D SMED
SOLICITADAS PELA PELA SMED
SMED
MUDANCAS MUDANCAS NO
ARQUITETONICAS PROJETO PARA
5 | SOLICITADAS A PEDIDO ADEQUACAO A E A SMED
DE OUTRAS ENTIDADES LEGISLACAO DO
PUBLICAS MUNICIPIO
CUSTOS E PRAZOS ERRO NO VALOR E
6 INCORRETOS PRAZO PARA EXECUCAO ¢ A CONTRATADA
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OBRA

PROBLEMAS NA
IMPLANTACAO DA

PROBLEMAS
VERIFICADOS QUANTO
AO GABARITO E

7 EDIFICACAO NO LOCACAO DE NiVEIS DA SMED
TERRENO EDIFICACAO NO
TERRENO
o | oncoewssoe | contesearemros
TERRAC PROJETADOS E O QUE
FOI EXECUTADO.
PROBLEMAS
VERIFICADOS NA OBRA
DE ERROS
PROBLEMAS NA
9 ESTRUTURA PREDIAL CONSTRUTIVOS DA CONTRATADA
PROJETADA ESTRUTURA PREDIAL
PROJETADA,
ESTRUTURAS SUB-
DIMENSIONADAS
ATRASOS NO INICIO DA
CONSTRUCAO POR
10 LIBERA(;IAO DO LOCAL MOTIVO NAO SMED
PARA INICIO DA OBRA IMPUTAVEIS AO
PRIVADO GERANDO
CUSTOS ADICIONAIS
T
11 PATRIMONIAL E CONTRATADA
PESSOAL SEGURANCA NO
CANTEIRO
PREJUIZOS CAUSADOS A
RECLAMAGCAO DE TERCEIROS PELA
12 TERCEIROS CONTRATADA OU SEUS CONTRATADA
SUBCONTRATADOS
EVENTOS NAO
EVENTOS DEVIDO A SEGURAVEIS QUE
13 FORCA MAIOR OU PREJUDIQUEM A SMED
CASO FORTUITO CONTINUIDADE DAS
OBRAS
MUDANCA DE REGRAS
'\CIEUGDISAIT’-\%;B,E QUE AUMENTEM 0S SMED COM
14 REGULAMENTACAO CUSTOS DA OBRA REEQUILIBRIO
OU TRIBUTARIAS EXCETO AUMENTO DE FINANCEIRO
SALARIOS
GERENCIAMENTO DE CUSTOS DEVIDO A MA
15 PROJETO GESTAO DO PROJETO CONTRATADA
INADEQUADO
PREJU{ZOS CAUSADOS | CUSTOS GERADOS POR
16 MA EXCUCAO DE
POR CONTRATADA
SUBCONTRATADOS SERVICOS POR
SUBCONTRATADOS
17 ATRASOS DA OBRA | CUSTOS CAUSADOS POR CONTRATADA
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DESCONFORMIDADE
COM AS
ESPECIFICAGOES DA
SMED

PREJUIZOS
DECORRENTES DE
ERROS NA REALIZACAO
DAS OBRAS
VERIFICADOS PELA

ERROS CONSTRUTIVOS -
- FISCALIZAGAO,
18 NA EXE)(;UR(;AAO DA ACABAMENTOS E CONTRATADA
UTILIZACAO DE
MATERIAIS
INADEQUADOS OU
FORA DAS
ESPECIFICACOES
19 PROJETOS MAL CONTRATADA
ELABORADOS PROJETOS
COMPLEMENTARES
CONTRATADA
APRESENTA
PROBLEMAS DE PROBLEMAS DE CAIXA
20 LIQUIDEZ FINANCEIRA | QUE PREJUDIQUEM O CONTRATADA
ANDAMENTO E
CONCLUSAO DA OBRA
ViCIOS CONSTRUTIVOS DECngEEE'\TAésD o
21 VERIFICADOS NA . CONTRATADA
ENTREGA DA OBRA | PROJETO OU DEVIDO A
EXECUCAO DE SERVICOS
CUSTOS GERADOS POR
. ACOES DE TERCEIROS
22 Agﬂﬁ%;ﬁﬁ'i&g:j:f CONTRA A CONTRATADA
CONTRATADA OU
SUBCONTRATADOS
ATRASOS NO
s | o, | senvcosemesios
RECL(J;RSOS ~NO CRONOGRAMA
FISICO-FINANCEIRO POR
PARTE DA SMED
- QUEBRA DO CONTRATO
24 c gﬁ?ﬁffSAL POR PROBLEMAS SMED/CONTRATADA
DIVERSOS
- ANULACAO DO
25 ng;;ﬁ%% CONTRATO POR SMED/CONTRATADA
NATUREZA DIVERSA
ATRASOS CAUSADOS
26 RISCOS AMBIENTAIS | POR ACAO DE ORGAOS SMED/CONTRATADA

FISCALIZADORES
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CRITERIOS ADOTADOS

Probabllidade de Incorréncia em Frequéncia Classe
risco observadal/esperada
Muito Alla incorréncia em rsco =10% A
praticamente inevitavel
Alta incorréncia em risco frequente 25 a10% B
Moderada incorréncia em rnsco 05a25% C
ocasional
Baixa: relativamente pouca 0,05 a0,5% D
incorréncia em rsco
Remota incorréncia em rsco Ate 0,05% E
improvavel
Impacto Estrategico/operacional Classe
Viabilidade estratégica comprometida A
Perda acentuada e prolongada de mercado. Imagem/objetivos B
fortemente comprometdos
Perda acentuada, mas momentanea de mercado. Prejuizo C

momentaneo de imagem/objetivos nao completamente atendidos

"Pequena perda momentanea de mercado. Desempenho pouco D
abaixo dos objetives

Desvio temporarno e guase imperceptivel dos objetivos E

10. CONDIGOES GERAIS PARA PLANEJAMENTO DA OBRA

10.1. Diretrizes Gerais de Projeto - Todos os Estudos e Projetos deverdo ser desenvolvidos de forma harménica e
consistente, observando a compatibilizagdo entre os elementos dos diversos sistemas da edificagdo, e atendendo as
seguintes diretrizes gerais de Projeto:

10.1.1.Apreender as aspiragdes da Contratante em relagdo ao empreendimento, baseado no Anteprojeto entregue
pela SMED, bem como no objetivo maior da instituicdo, que é o desenvolvimento da sociedade por meio da educagéo
infantil. Portanto, os projetos devem pensar em espagos e ambientes adequados ao ensino; para desenvolvimento de
atividades ludico pedagdgicas com criangas de educagdo infantil com dimensdes compativeis com o numero especifico
de alunos, com mobilidrio, ventilagdo, acustica e iluminagdo adequados;

10.1.2.Considerar o clima regional e o microclima da area de influéncia do empreendimento, assim como a populagdo
e a regido a serem beneficiadas, com vistas a proporcionar conforto térmico, acustico e luminoso aos usuarios da
edificacdo;

10.1.3. Definir materiais e métodos construtivos adequados aos objetivos do empreendimento e as condi¢Ges do local
de implantacdo, adotando estratégias como o uso de materiais com certificagdo ambiental e de equipamentos com
alta eficiéncia energética, o uso de descargas e outros dispositivos de baixo consumo de 3agua, a reducdo do
desperdicio de materiais e a reciclagem de residuos sdlidos;

10.1.4. Adotar estratégias de sustentabilidade ambiental aplicada as edificagdes, o paisagismo produtivo com
utilizacdo de espécies nativas, a coleta seletiva de lixo;

10.1.5. Adotar solugdo construtiva racional, elegendo sempre que possivel sistema de modulagdo e padronizacdo
compativeis com as caracteristicas do empreendimento;

10.1.6. Adotar solugdes que oferecam facilidade de operagdo e manutencdo dos diversos componentes e sistemas
da edificagdo;

10.1.7. Adotar solugdes técnicas que considerem as disponibilidades econémicas e financeiras para a implantagdo do
empreendimento;
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10.1.8. Adotar solugbes técnicas que considerem a acessibilidade de pessoas com necessidades especiais,
obedecendo ao que determina o Decreto Federal n2 5296/2004, a NBR 9050/2004 e demais normas da ABNT;

10.1.9. Adotar solugbes técnicas que oferecam segurancga aos funciondrios e usuarios e prote¢do contra roubos,
furtos e vandalismo;

10.1.10. Adotar solugdes técnicas que minimizem os custos de operagdo, conservacdo e de manutengdo das
instalagoes;

10.1.11. Adotar solugdes (espago fisico, dimensionamento da rede elétrica, pontos de agua, energia elétrica, esgoto,
gas, etc.) adequadas as instalagdes de todos os equipamentos e méveis, cujas quantidades e especificagGes técnicas
serdo avaliadas e aprovadas pela CONTRATANTE;

10.1.12. Levar em consideragdo no dimensionamento das esquadrias (janelas e portas) a dimens3do dos equipamentos
e moveis a serem instalados nos ambientes, de forma a evitar retrabalho.

10.2. Material Técnico a ser disponibilizado para as licitantes:

10.2.1.Para o desenvolvimento da compatibilizagdo dos projetos da reconstrugdo do CENTRO MUNICIPAL DE
EDUCACAO INFANTIL MARIA ROSA FREIRE da SMED serdo entregues os seguintes documentos técnicos, a nivel de
projeto:

10.2.1.1. Pecas graficas do projeto arquitetonico: planta de implantagdo; plantas baixas dos pavimentos; cortes;
fachadas; plantas indicativas das solu¢Ges dos projetos de arquitetura, fundacdo, estrutura, hidraulica, elétrica, pluvial
entre outros para compatibilizagdo;

10.2.1.2. Memorial Descritivo do projeto arquitetonico e indicagGes preliminares das solu¢Ges dos projetos de
engenharia;

10.2.1.3. EspecificagOes de Materiais e Servicos;

10.2.1.4. Cronograma fisico para o Planejamento da Obra;

10.2.1.5. Planilha para Planejamento da Obra;

10.2.2.Para compatibilizacdo e execucdo de todos os projetos deverdo ser seguidas as orientacGes dos seguintes
documentos técnicos:

10.2.2.1. Escopo para compatibilizacdo e elaboracdo de projetos executivos de arquitetura e complementares de
engenharia, disponibilizado;

10.3.  Coordenacgdo e Responsabilidade

10.3.1. A contratada indicard um Coordenador para o desenvolvimento do Projeto como um todo, assim como os
responsaveis técnicos para cada atividade técnica especifica, fornecendo ao Contratante os curriculos e registros
profissionais de toda a equipe técnica.

10.3.2. A contratada devera contar com equipe de profissionais habilitados a elaboragdo do Projeto em questdo, nas
vérias modalidades envolvidas, com registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU e/ou Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia — CREA.

10.3.3. A coordenagdo das atividades técnicas do Projeto deve ser feita em fun¢do das determinagbes do Projeto de
Arquitetura.

10.3.4. O Projeto completo, constituido por todos os Projetos especificos devidamente harmonizados entre si, sera,
de preferéncia, coordenado pelo autor do Projeto de Arquitetura, de modo a compatibilizar os Projetos e demais
atividades técnicas, promover ou facilitar as consultas e informagGes entre os autores dos Projetos especificos e
solucionar as interferéncias entre os elementos dos diversos sistemas da edificagao.

10.3.5. A Contratada devera responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢cdes e acordos relativos a
legislacdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos servigos objeto do
Contrato.

10.4. Desenvolvimento dos Projetos Basico e Executivo

10.4.1.0s trabalhos deverdo ser realizados em obediéncia as etapas de Projeto estabelecidas no CRONOGRAMA PARA
PLANEJAMENTO DA OBRA, de modo a evoluirem gradual e continuamente em direcdo aos objetivos estabelecidos
pela Contratante e reduzirem-se os riscos de perdas e retrabalho.
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10.4.2.Para o desenvolvimento de todas as etapas do projeto, bem como os produtos a serem entregues em cada
etapa, deverdo ser seguidas as orientag0es listadas abaixo e o que determina o Escopo para elaboragdo dos projetos
basicos e executivos de arquitetura e complementares de engenharia.

10.4.3.Todos os Projetos deverdo ser desenvolvidos em conformidade com as Praticas de Projeto, Construgdo e
Manuteng¢do de Edificios Publicos e com este ANTEPROJETO, prevalecendo, no caso de eventuais divergéncias, as
disposi¢des estabelecidas pela SMED.

10.4.4.0 desenvolvimento de todas as etapas do Projeto é de responsabilidade da Contratada, desde a consulta
preliminar a aprovacao final.

10.4.5.A Contratada devera providenciar junto ao CAU e CREA os Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) e
AnotacGes de Responsabilidade Técnica (ART) referentes a todos os Projetos e atividades técnicas objeto deste
ANTEPROJETO, inclusive da Planilha Orcamentaria.

10.4.6.A Contratada deverd entregar, a SMED, uma via dos Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) e das
AnotacgGes de Responsabilidade Técnica (ART) relativas a cada um dos Projetos especificos, devidamente quitadas.
10.4.7.A Contratada deverd efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes fiscais incidentes
ou que vierem a incidir sobre o objeto do Contrato, até o recebimento definitivo dos servigos pela contratante.
10.4.8.A Contratada deverd possuir ou providenciar os equipamentos, os materiais, os insumos, a mao-de-obra, os
meios de transporte, e demais itens necessarios ao desenvolvimento de todas as etapas relacionadas ao objeto da
licitacdo.

10.4.9.Toda e qualquer duvida devera ser esclarecida previamente com a SMED, através do setor técnico competente,
antes da execugdo dos servigos correspondentes.

10.4.10. Os documentos técnicos produzidos em cada etapa de elaboragdo do Projeto devem ser submetidos a
avaliagdo da SMED.

10.4.11. Sera de responsabilidade dos autores dos Projetos a introducdo das modificacbes necessarias a sua
aprovagao.

10.4.12. Os documentos técnicos que forem rejeitados, parciais ou totalmente pela contratante, devem ser revistos
ou alterados apenas pelo seu autor e submetidos a nova avaliagdo.

10.4.13. Os tramites para a aprovagao dos Projetos junto aos 6rgdos oficiais e as concessionarias de servigos serdo de
responsabilidade da Contratada, por meio dos autores dos Projetos.

10.4.14. As impropriedades apontadas pela SMED, pelos 6rgdos de aprovacao, fiscalizagdo e controle serdo corrigidas
pela Contratada sem custo adicional para a SMED.

10.4.15. A aprovacdo do Projeto ndo eximird os autores dos mesmos das responsabilidades estabelecidas pelas
normas, regulamentos e legislacdo pertinentes as atividades profissionais.

10.4.16. A Contratada devera encaminhar a SMED cépia dos Projetos com os carimbos de aprovagdo e chancela dos
6rgdos competentes.

10.4.17. A SMED deterd o direito de propriedade intelectual dos Projetos desenvolvidos assim como de toda a
documentagdo produzida na execugdao do Contrato, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizagdo
expressa da SMED.

10.5. Orientag¢des para o Planejamento da Obra

10.5.1. O planejamento da obra é compreendido como a descricdo de todas as atividades necessarias para a
execucdo da obra, a equipe, os equipamentos e o tempo necessdrios para a realizagdo de cada uma delas, e a inter-
relagdo entre elas.

10.5.2. O objetivo do planejamento da obra é identificar os problemas e sana-los com antecedéncia, para que a
execucdo da obra cumpra o cronograma planejado.

10.5.3. No Planejamento de Curto Prazo, deve-se programar as tarefas a executar em cada semana, definindo
inicialmente as tarefas “P” (Previstas). A medida que as tarefas forem sendo executadas, com o decorrer da obra,
deve-se preencher a linha “E” (Executada). Evidentemente ndo se pode alterar a linha correspondente as tarefas
Previstas para acompanhar a linha das tarefas Executadas. Os problemas devem ser identificados com antecedéncia e
sanados para nao implicar em descumprimento do planejamento.

10.5.4.  Para o preenchimento da planilha de Planejamento de Curto Prazo, deve ser considerada a seguinte
terminologia:

10.5.4.1. “EQUIPE”: nome dos profissionais e ajudantes que compdem a equipe.
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10.5.4.2. “PACOTE DE TRABALHO"”: identificagdo das tarefas a executar

10.5.4.3. “P”: tarefas Previstas inicialmente

10.5.4.4. “E”: tarefas realmente Executadas

10.5.4.5. “PROBLEMA”: identificagdo das restrices, problemas para o ndo cumprimento das tarefas programadas,
previstas inicialmente.

10.5.4.6. “%”: avalia a eficacia e é igual ao n2? de pacotes de trabalho executados/n2 pacotes de trabalho planejados.
10.5.5. No Planejamento de Médio Prazo, devem ser descritas as atividades, a programagdo do inicio e fim, bem
como as restricdes. As restricGes sdao as medidas necessarias para garantir que as atividades sejam executadas
conforme programado.

10.5.6.  Para o preenchimento da planilha de Planejamento de Médio Prazo, deve ser considerada a seguinte
terminologia:

10.5.6.1. “PERIODO”: periodo de abrangéncia do planejamento: mensal.

10.5.6.2. “LEAD TIME”: é o tempo de ciclo e abrange desde a chegada dos insumos necessarios para a realizagdo da
atividade até a sua finalizagdo.

10.5.6.3. “DATA LIMITE”: data limite de chegada dos insumos de modo a ndo comprometer a viabilidade de
execucdo do planejamento de execuc¢do da atividade no periodo programado.

10.5.6.4. “DATA DE PEDIDO”: data de pedido, compra dos insumos. Os pedidos devem ser feitos com prazo
suficiente, inclusive abrangendo possiveis atrasos do fornecedor, prazo de transporte, etc. de modo a ndo
comprometer a viabilidade de execugdo do planejamento de execugao da atividade no periodo programado.

10.5.7.  Os servigos devem ser executados em consonancia com a sequéncia légica de execugdo da obra. As tarefas
devem ser executadas segundo o conceito de terminalidade, conceito de comego, meio e fim, evitando retrabalho e
retorno da equipe para finalizagdo das mesmas.

10.6.  Apresentacgdo e Entrega de Desenhos e Documentos

10.6.1. Os trabalhos serdo apresentados e entregues provisoriamente, de acordo com as seguintes especificagdes:

a) TOMO | — TEXTOS em via impressa, devidamente formatada, no padrado A4, utilizando o editor de textos MS-Word
for Windows versdo 6.0 ou superior.

b) TOMO Il — ELEMENTOS GRAFICOS: Cépias de todo o projeto, contendo cotas, legendas e demais indicacdes que
permitam seu perfeito entendimento, em meio digital (CD ou DVD) e em via impressa em papel opaco, dobrados no
padrdo A4, acondicionados em envelopes plasticos, transparentes e resistentes ao manuseio constante, encadernados
de forma idéntica aos textos e planilhas, observando no que couber as “Normas de execucdo do desenho de
Arquitetura” da ABNT.

10.6.2. Apds andlise e aprovagdo, os trabalhos serdo devolvidos a Contratada para execucdo das adequacgbes e
modificages, porventura indicadas. Os trabalhos serdo entregues definitivamente de acordo com as seguintes
especificagbes:

a) TOMO | —TEXTOS em meio digital (CD ou DVD) e em via impressa em papel opaco, dobrados no padrédo A4.

b) TOMO Il - ELEMENTOS GRAFICOS (Projeto Arquitetdnico e Detalhamento, demais Projetos e Servicos): em meio
digital (CD ou DVD) e em via impressa em papel opaco, dobrados no padrdo A4, acondicionados em envelopes
pldsticos, transparentes e resistentes ao manuseio constante, encadernados de forma idéntica aos textos e planilhas,
observando no que couber as “Normas de execucdo do desenho de Arquitetura” da ABNT.

10.6.3. A documentagdo técnica que representa o Projeto como um todo é composta de elementos graficos
(desenhos em escala com cotas), e de elementos textuais (memoriais, declaragdes, planilhas, cronogramas, etc.), que
deverdo ser produzidos e apresentados, de acordo com a sua especificidade, conforme as normas técnicas
estabelecidas e as disposi¢cdes da Contratante.

10.6.4. Os desenhos, textos e demais documentos conterdo na parte inferior ou superior, no minimo, as seguintes
informacgdes:

a) ldentificacdo da Contratante;

b) Identificagdo da Contratada (nome da empresa e CNPJ) e dos autores dos Projetos (nome, habilitacdo e registro
profissional, nimero da ART e assinatura);

c) ldentificagdo da edificagcdo (nome e enderego completo);

d) Identificagcdo do Projeto (etapa de execucdo, atividade técnica e codificagdo);

e) ldentificacdo do documento (titulo, data da emissdo, data e nimero de revisao);
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f) Identificagdo do arquivo eletrénico correspondente;

g) Demais dados pertinentes.

10.6.5. A Contratada devera emitir os desenhos e documentos de Projeto em obediéncia aos padrdes previamente
definidos pela SMED.

10.6.6. Todos os documentos técnicos (desenhos, textos, etc.) deverdo ser entregues a SMED em duas vias
impressas, sendo que os desenhos deverdo ser plotados.

10.6.7. A Contratada deverd apresentar, por intermédio do autor da Planilha Orgamentaria, Declaragdo de
compatibilidade dos quantitativos e dos custos constantes da planilha com os quantitativos do Projeto e com os
custos do SINAPI e ORSE.

10.6.8. A escala a utilizar na representacdo geral, deverda ser de 1:50, devendo ser mantida para todos os Projetos,
tanto quanto possivel. Os detalhes executivos e plantas setorizadas terdo as escalas de representa¢do adequadas ao
seu objetivo.

10.6.9. Os documentos técnicos de cada um dos Projetos deverdo ser agrupados em jogos separados e
independentes, em correspondéncia a cada atividade técnica envolvida.

10.6.10. Os desenhos de cada Projeto deverdo ser numerados sequencialmente e conter indicagdo do niumero total de
pranchas que compdem o conjunto.

10.6.11. Os desenhos e demais documentos técnicos deverdo obedecer aos formatos e normas de representacdo
previstas na ABNT e deverad ser indicada, para cada Projeto, a simbologia utilizada.

10.6.12. A SMED podera exigir a apresentacdo e/ou o desenvolvimento de todos os detalhes e documentos que
julgarem convenientes para a perfeita caracterizagdao do Projeto; como por exemplo, as Memdrias de Calculo que
determinaram a Planilha Orgamentdria, sem que tal procedimento represente a necessidade de aditivo contratual.

10.7.  Orientagdes pra criagdo de arquivos

10.7.1. A Contratada devera fornecer a Contratante cdépia em CD/DVD de boa qualidade dos arquivos
correspondentes a todos os documentos técnicos produzidos nas diversas fases do Projeto, devidamente relacionados
e identificados.

10.7.2. Os elementos graficos deverdo ser disponibilizados em formato DWG e PDF, e os elementos textuais em
formato DOC ou XLS e PDF. N3o serdo acatados arquivos em formato DXF.

10.7.3. Os desenhos que compordo o Projeto Executivo deverdo ser produzidos com o programa AutoCAD, versdo
2008 ou superior, da Autodesk ou outro equivalente.

10.7.4. Os arquivos de texto deverdo ser executados no aplicativo WORD, Microsoft Office versdo 2007, outro
equivalente ou superior.

10.7.5. Os arquivos de planilha deverdo ser executados no aplicativo EXCEL, Microsoft Office versdo 2007, outro
equivalente ou superior.

10.7.6. Para demais arquivos graficos, o aplicativo e extensdo a serem utilizados deverdo ser acordados,
previamente, com a Fiscalizagdo.

10.7.7. A CONTRATADA se comprometera a utilizar todos softwares citados neste projeto e seus anexos,
devidamente licenciados.

10.7.8. A identificacdo dos arquivos de desenhos devera ser efetuada conforme a nomenclatura de formato geral
UUUAAT-DD-ET-NN-Nnnnnnnnnn-RNN.EX, onde:

uuu Cddigo resumido de identificagdo da unidade a ser projetada, formado pela combinagdo de trés
letras, informado pela fiscalizagdo, conforme exemplo abaixo:
FAR = Faculdade de Farmacia

AA Dois ultimos algarismos do Ano em que o projeto foi elaborado
T Tipo de projeto, sendo:
R = Reforma

C = Construcao
A = Ampliagao

D = Demolicdo




Wk PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - PMS
SALVADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAGAO - SMED
PREFEITURA COMISSAO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAGAO -COPEL

Swcretaria da Educagac

DD Sigla de duas letras que identifica a Disciplina de projeto, sendo:
AC = Acustica

AR = Arquitetura

URB = Urbanismo

CL = Climatizagdo Artificial

CON = Conforto Ambiental

CV = Comunicagao Visual

DR = Drenagem

EL = Elétrica

ES = Estrutura

HI = Hidrossanitario

IP = Impermeabilizagdo

IN = Instala¢des de deteccdo, prevencdo e combate a incéndios
PA = Paisagismo

SD = Sondagem

SO = Sonorizagao

SP = Seguranca Patrimonial

SPDA = Sistema de protec¢do contra descargas atmosféricas
SV = Sistema Viario

TE = Telefonia e Logica

TO = Levantamento topografico

TP = Terraplenagem

ET Sigla de duas letras que identifica a etapa de projeto, sendo:
CA = Cadastro

EP = Estudo Preliminar

CP = Compatibilizagdo de Projeto

PB = Projeto Basico

PE = Projeto Executivo

Nnnnnnn | Titulo ou descri¢cdo do desenho/documento em até 12 caracteres
RNN Identificador do n2 da revisdo (R0OO; R0O1; etc.)
EXT Extensdo do arquivo

10.7.9.As midias eletrbnicas deverdo ser devidamente identificadas com etiquetas adesivas ou rétulo, onde deverd
constar:

a) ldentificagdo da empresa CONTRATADA;

b) Data da gravacao;

c) ldentificagdo da unidade a que se refere o trabalho;

d) ldentificacdo do servico a que se refere a midia;

e) Indicagdo dos arquivos contidos na gravacgéo.

10.8. Orientagdes para Elaboragdo de Desenhos em AutoCAD

10.8.1.Devera ser utilizada apenas a fonte “ARIAL”.

10.8.2.A unidade de desenho padrdo sera metro (m), e este devera estar sempre desenhado em verdadeira grandeza.
10.8.3.0s desenhos de projetos serdo feitos no “Model Space”, sempre em verdadeira grandeza, e apresentadas com
o desenho da prancha (formato do papel, legendas, notas e carimbo) no “Paper Space”, também na unidade padrio
metro.

10.8.4.0 carimbo devera ter 18,5 cm de largura e conter, no minimo, as seguintes informacGes:
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a) Logomarca da SMED (a ser fornecida);

b) Logomarca da contratada;

c) ldentificagdo da unidade a ser projetada (ex.: Escola tal);

d) Enderego do imdvel (rua, n? e cidade);

e) Titulo do projeto (Construgdo, Reforma, Ampliagdo, etc.);

f) Especialidade do projeto (Projeto Arquiteténico, Projeto Estrutural, etc.);

g) Assunto da prancha e referéncia (Planta Baixa - Pav. Térreo, Cortes - XX, Fachada, etc.);

h) Indicagdo do nome do arquivo da gravagdo da prancha no formato padronizado;

i)  Numero da prancha no formato sequéncia/quantidade total (01/03, 02/03...);

j) Data da elaboragdo do projeto (MM/AAAA);

k) Escala de plotagem do desenho (1:100, 1:50, 1:20, etc.);

[) Campos para assinaturas da SMED e do Responsavel Técnico (com identificagdo do nome completo, n2 CAU ou
CREA/UF, endereco e telefone).

10.8.5.As anotagdes, legendas e demais observagdes relativas ao projeto, bem como informagdes relativas a areas
(totais, indices, ambientes principais, area de intervengdo) deverdo ser apresentadas em quadros separados do
carimbo.

10.8.6.A definicdo de espessura segundo as cores das penas devera seguir a padronizacao fornecida pela SMED.
10.8.7.Caso sejam necessarias alteracdes e/ou inclusdo de novo padrdo de penas, a relacdo de cores e espessuras de
penas, escala de plotagem, tamanho da prancha devem também ser indicadas no arquivo de desenho, ao lado direito
externo da drea de plotagem.

10.8.8.A relagdo de cores e espessuras de penas, escala de plotagem, tamanho da prancha devem ser indicadas no
arquivo de desenho, ao lado direito externo da drea de plotagem.

10.8.9.Devera ser fornecido, juntamente com os arquivos de desenho, seus respectivos arquivos de Estilo de Plotagem
(AutoCAD Color-dependent Plot Style Table File), em formato DWG.

10.8.10. O tamanho das pranchas devera obedecer aos seguintes formatos constantes da tabela abaixo:

Largura (mm) Altura (mm) Formato Padronizado
210 297 A4

420 297 A3

420<L<630 297 A3 Estendido

594 420 A2

594 <L <841 420 A2 Estendido

841 594 Al

841<L<1189 594 Al Estendido

1189 841 AO

10.8.11. As pranchas poderao ser plotadas em cores e, portanto, as legendas criadas nos desenhos podem utilizar
cores distintas, no entanto devem ser passiveis de visualizagdo e distingdo de forma independente da cor.

10.9. Conforme o §79, art. 82, da Lei 12.462/2011, é vedada a realizagdo, sem projeto executivo, de obras e servigcos
de engenharia para cuja concretiza¢do tenha sido utilizado o RDC, qualquer que seja o regime adotado.

11. CONDICOES GERAIS PARA A EXECUCAO

11.1.Equipe Técnica Minima

11.1.1. A Equipe Técnica Minima para a execugdo da obra foi definida tendo como base dois critérios elementares:
11.1.1.1. A necessidade de uma equipe minima de canteiro de obras, que tenha dedicagdo de 44 (quarenta e quatro)
horas semanais presente no canteiro de obras, para o devido suporte e supervisdao das atividades.
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11.1.1.2. A necessidade de uma equipe minima de acompanhamento dos servi¢os, por meio de visitas de
profissionais tecnicamente habilitados para o suporte e supervisdo da equipe de canteiro de obras. Esses profissionais
deverdo elaborar relatério ou laudos técnicos avaliando os servicos executados / em execugdo na obra, detalhando se
0s mesmos estdo sendo executados de acordo com as normas técnicas vigentes e com o0s projetos executivos
elaborados.
EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS
Reconstrucao do CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL MARIA ROSA FREIRE da SMED

ITEM ESPECIALIDADE AREA DE ATUACAO DEDICAGAO NECESSARIA REQUISITOS MINIMOS
1 Engenhelro Civil Gerencnament.o das obras 44h sgmanals, no Registro no CREA
Residente e servigos canteiro de obras.
Visitas quinzenais a obra,
Acompanhamento e ~ . .
. . que deverdo servir de Autor do Projeto
registro, por meio de s - . .
. .. L. subsidio a elaboragdo de | Executivo de Arquitetura
2 Arquiteto relatérios técnicos, dos s
. relatérios técnicos de da etapa de
servigos executados na .
acompanhamento da Planejamento da Obra
obra.
obra.
Visitas a obra durante a
montagem do canteiro de
Acompanhamento e obras, a execuc¢do das
Arquiteto / Engenheiro reglsltro, p?r rT1e|o de escadas e Saldés de Autor do Projeto
L L relatérios técnicos, dos seguranga e no final da . =
Civil especialista em ) ) n | Executivo de Prevengdo e
servigos relacionados aos | obra, que deverdo servir .
Seguranga . RN ~ Combate a Incéndio da
projetos de seguranca de subsidio a elaboragdo .
e etapa de Planejamento
3 executados na obra. de relatdrios técnicos de
da Obra
acompanhamento da
obra.

11.1.2. A empresa pode acrescentar a sua equipe outros profissionais que entender pertinentes e necessarios,
mediante aprova¢cdao da CONTRATANTE.

11.1.3. Os custos da Equipe Técnica Minima devem estar presentes na Planilha Or¢camentaria detalhada, no grupo
“Administracdo Central”.

11.1.4. A Contratada deverd executar o servigo utilizando-se dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios a perfeita execugao contratual, conforme disposto neste anteprojeto.

12. CONDICOES GERAIS PARA A FISCALIZACAO DAS OBRAS

12.1. A fiscalizagdo contratual dos servigos deverd seguir o disposto nas normas estabelecidas pelo setor técnico, sem
prejuizo de outras medidas que o érgao julgar necessarias, de acordo com a especificidade do objeto e do local.
12.1.1. O érgdo deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestagdo dos servigos e da alocagdo dos recursos
necessarios, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por meio de um representante especialmente
designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n2. 8.666, de 1993, e do art. 62 do Decreto n2. 2.271, de 1997.

12.1.2. A fiscalizacdo desses servicos serda de responsabilidade do Gerente de Obras e Reforma da DIRE,
subordinados ao Diretor de Infraestrutura da DIRE. A execu¢do dos servicos ora contratados serd objeto de
acompanhamento, controle, fiscalizacdo e avaliagdo por representante da CONTRATANTE, para este fim
especialmente designado, com as atribui¢des especificas determinadas na Lei n° 8.666/1993 e na Lei 12.462/2011,
conforme detalhado nos projetos executivos, na planilha orgamentaria detalhada e no cronograma fisico-financeiro
aprovados.

12.2. Osrepresentantes da FISCALIZACAO reportar-se-3o diretamente ao Responsavel Técnico da CONTRATADA.
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12.3. Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela mesma terdo livre acesso a todos os locais
onde estejam sendo realizados os trabalhos, relacionados com o objeto da presente licitagcdo, ainda que nas
dependéncias da CONTRATADA ou de terceiros.

12.4. A CONTRATADA interrompera total ou parcialmente a execugdo dos servigos sempre que:

12.4.1. Assim estiver previsto e determinado no Instrumento Convocatorio ou no Contrato;

12.4.2. For necessdrio para execugdo correta e fiel dos trabalhos, nos termos do Instrumento Convocatério e de
acordo com as especificagdes constantes deste anteprojeto.

12.4.3. Houver alguma falta cometida pela CONTRATADA, desde que esta, a juizo da FISCALIZACAO, possa
comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes, quando entdo autorizara a citada suspensao;

12.4.4. A FISCALIZACAO assim o determinar ou autorizar formalmente.

12.5. A verificagdo da adequagdo da prestagdo do servigo deverd ser realizada com base nos critérios previstos no
projeto, em especial aqueles relativos aos indices de produtividade.

12.5.1.0 fiscal do contrato, ao verificar a redugao no ritmo de execugao dos servigos, notificara a contratada para que,
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, restabeleca ritmo de trabalho compativel com o cronograma de execucao
fisico-financeiro.

12.5.2.A conformidade do material a ser utilizado na execugdo dos servigos devera ser verificada juntamente com o
documento da Contratada que contenha a relagao detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no projeto e
na proposta, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma
de uso.

12.6. O representante da Administracdo anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execuc¢do do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais e comunicando a autoridade
competente, quando for o caso, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do artigo 67 da Lei n2. 8.666, de 1993.

12.7. A fiscalizagdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei n2. 8.666, de 1993.

12.8.  Procedimentos operacionais de fiscalizacdo e acompanhamento das medicGes das obras:

12.8.1.  As medi¢Oes serdo mensais e fechadas no ultimo dia util do més, englobando todos os servigos executados
e aprovados pela fiscalizagdo durante o més;

12.8.2.  As planilhas de medigdo devem ser aprovadas pela fiscalizagdo, contendo em anexo toda a memdria de
calculo dos quantitativos dos materiais e dos servigos realizados, ndo sendo aceitas medigcdes em percentuais;

12.8.3.  As medicOes deverdo ainda ser instruidas com os seguintes documentos:

12.8.3.1. Relatério do fiscal dos servigos feitos na obra durante o més;

12.8.3.2. Relatdrios fotograficos mensais do fiscal contendo os servicos feitos durante o més;

12.8.3.3. Controle Tecnoldgico dos servicos licitados e contratados, demonstrando o atendimento ao projeto
executivo elaborado e a boa técnica;

12.8.3.4. Diario de Obras do Més da medigao;

12.8.3.5. Carteira de Trabalho de Engenheiro Residente, Mestre de Obra, Encarregados, Vigia, Almoxarife, Técnicos
de Seguranca e quaisquer outros profissionais da administracdo local da obra, com as respectivas frequéncias do més;
12.8.3.6. Cronograma fisico-financeiro dos servigos executados no periodo;

12.8.3.7. Planejamento da obra para o més corrente da medicdo;

12.8.3.8. Comprovante de procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais quando da sua utilizagao;
12.8.3.9. Relatério mensal do estado do canteiro de obras e acondicionamentos de materiais, maquinas e
equipamentos, e cheque-liste conforme a NR-18;

12.8.3.10. Relatdrio de Medidas de Seguranca e de utilizagdo de EPI’s;

12.8.3.11. Relatdrio mensal de Vistoria da Fiscalizagdo de Obras da SMED/DIRE.
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13. OBRIGAGOES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

13.1.Obrigag6es da Contratada:

13.1.1. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagGes assumidas, todas as
condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitacdo;

13.1.2. Prestar garantia contratual, conforme estabelecido neste anteprojeto;

13.1.3. Relatar a Administracdo toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestagdo dos servicos;
13.1.3.1.Devem ser relatados quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por seus empregados quando da execugao
dos servigos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a qualidade dos servigos ou comprometer a integridade do
patriménio publico.

13.1.4. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servigos;

13.1.5. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovagao, quaisquer mudang¢as nos
métodos executivos que ja haviam sido aprovados pela SMED/DIRE;

13.1.6. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para que a Administragao
possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste anteprojeto, nos termo do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;

13.1.7. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnoldgico, insuscetivel de privilégio, a cessdo dos
direitos incluird o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informagdo pertinentes a tecnologia
de concepcdo, desenvolvimento, fixagdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicagdo da obra;

13.1.8. Assegurar a Contratante, nos termos do artigo 19, inciso XVI, da Instru¢gdo Normativa SLT I/MPOG n° 2, de 30
de abril de 2008:

13.1.8.1.0 direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequagdes e
atualizagGes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo
a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagGes ou prévia autorizacao;

13.1.8.2.0s direitos autorais das solugdes apresentadas nos projetos elaborados, suas especificagGes técnicas, toda
documentacdo produzida e congéneres e todos os demais produtos gerados na execu¢do do contrato, sdo de
propriedade da Contratante. Fica proibida a sua utilizagdo pela Contratada, sem que exista autorizagdao expressa da
Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

13.1.9. Executar os servigcos conforme Especificagdes constantes do projeto, do anteprojeto e seus anexos e a sua
proposta, com os recursos necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais;

13.1.10. N3o transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obriga¢cdes assumidas, nem
subcontratar qualquer das presta¢des a que esta obrigada, exceto nas condi¢Ges autorizadas no anteprojeto, ou na
minuta de contrato;

13.1.11. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente,
de acordo com os documentos e especificagdes que integram este anteprojeto;

13.1.12. Providenciar, conforme o caso, as liga¢des definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua, esgoto, gas,
energia elétrica, telefone, etc.), bem como agendar, junto aos o6rgdos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servicos publicos, vistorias com vistas a obtencdo de licengas e regularizacdo dos servigos e obras
concluidos (Habite-se, Licengca Ambiental de Operacdo, etc.);

13.1.13. Adotar as providéncias e precaugGes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgaos, se necessario
for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitdrias, elétricas e telefonicas;

13.1.14. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucdo dos servigos, durante a vigéncia da obra;

13.1.15. Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que ndo esteja sendo executado de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

13.1.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de dmbito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranga da Administracao;

13.1.16.1. Os trabalhos devem ser conduzidos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente, cumprindo
as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servigos sempre limpo e nas melhores condigdes de
seguranga, higiene e disciplina.
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13.1.17. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes
aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

13.1.18. Providenciar junto ao CREA as Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART’'s referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n2. 6.496, de 1977;

13.1.19. Obter junto a Prefeitura Municipal, conforme o caso, o alvara de construgdo e, se necessdrio, o alvara de
demolicdo e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel;

13.1.20. Vedar a utilizagdo, na execug¢do dos servicos, de empregados que sejam familiares de agente publico
ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de confianga no drgdo contratante nos termos do artigo 72 do Decreto n2.
7.203 de 2010, que dispOe sobre a vedagdo no nepotismo no ambito da administragdo publica;

13.1.21. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentrardo o 6rgao
para a execugdo do servigo, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crach3;

13.1.21.1. O pessoal deve ser mantido devidamente identificado através de crachds, com fotografia recente, e
provendo-os dos Equipamentos de Protec¢do Individual - EPI’s.

13.1.22. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientagdes da Administracao, inclusive quanto
ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

13.1.23. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da Administracdo;

13.1.24. Permitir acesso dos funciondrios da CONTRATANTE as dependéncias da CONTRATADA para prestar
inspegOes periddicas nas instalagdes fisicas para verificar o cumprimento das medidas de seguran¢a adotada nos
trabalhos e outras medidas necessarias a execugdo dos servicos e demais condi¢Bes estabelecidas pela norma de
seguranca e saude do trabalho, principalmente quanto aos equipamentos de seguranga coletiva;

13.1.25. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servicos, bem como aos documentos relativos a execugao
das obras;

13.1.26. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo preposto responsavel, as informacGes sobre o
andamento da obra, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condi¢cbes de trabalho, condicGes
meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados
a Fiscalizagdo e situagdo da obra em relagdo ao cronograma previsto;

13.1.26.1. O Diario de obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas numeradas em ordem sequencial, de 01
(um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela fiscalizacdo da Coordenacdo da DIRE;

13.1.26.2. Ao final da obra, o referido Diario sera de propriedade da CONTRATANTE.

13.1.27. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as penalidades estabelecidas no
contrato, as eventuais falhas na execugdo dos servigos realizados fora das especificagGes;

13.1.28. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta
e projetos apresentados, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento ao objeto da
licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n2. 8.666, de 1993;
13.1.29. Reparar, refazer, substituir, as suas expensas, os trabalhos realizados com materiais defeituosos ou com
vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo,
ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE;

13.1.30. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela a¢do ou
omissdo de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, a Unido ou a
terceiros;

13.1.31. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execuc¢do do contrato, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizagdes
cabiveis e assumindo o 6nus dai decorrente;

13.1.32. Responsabilizar-se por todas as obriga¢Oes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributdrias e as demais
previstas na legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade a Administragdo. Responsabilizar-
se pelos encargos previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da execuc¢do do contrato;

13.1.33. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de menor
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
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13.1.34. Responder por qualquer acidente de trabalho na execug¢do dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forga maior, por qualquer causa de
destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou
de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra;

13.1.35. Responder pelo pagamento dos saldrios devidos aos empregados e encargos trabalhistas, bem como pelos
registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigacdes inerentes a execug¢do dos servigos ora
contratados;

13.1.36. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do cumprimento
das obrigagGes previdencidrias, do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, e do pagamento dos salarios e
beneficios dos empregados utilizados na execugdo dos servigos;

13.1.37. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua atividade, devendo
efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei.

13.2. Obrigagdes da Contratante:

13.2.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacGes assumidas pela Contratada, de acordo com as cldusulas
contratuais e os termos de sua proposta;

13.2.2. Cumprir fielmente as disposi¢Ges do Contrato;

13.2.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor especialmente designado, anotando
em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias
cabiveis;

13.2.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso da execugdo dos
servigos, fixando prazo para a sua corregao;

13.2.5. Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas pela Contratada, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagao;

13.2.6. A execucgado dos servigos sera conduzida por um profissional especializado;

13.2.6.1.A presenga do responsavel pela manutengdo devera ser continua, devendo o mesmo estar em condigbes de
prestar quaisquer esclarecimentos a respeito dos servigos.

13.2.7. Responsabilizar-se pela comunicacdo, em tempo habil, de qualquer fato que acarrete em interrupg¢do na
execugao do contrato;

13.2.8. Zelar pelo cumprimento das obrigagdes da CONTRATADA relativas a observancia das normas ambientais
vigentes;

13.2.9. Proporcionar todas as condi¢gdes para que a CONTRATADA possa desempenhar seus servigos de acordo com
as determinag¢des do Contrato, do anteprojeto e seus anexos, especialmente as do projeto, incluindo o fornecimento
de informagdes necessdrias para o desenvolvimento dos servicos objeto do contrato por escrito quando for
necessario;

13.2.10. Efetuar os pagamentos a Contratada, mediante comprova¢do de execucdo dos servicos, dentro das
condigdes, prazos e vencimentos estabelecidos;

13.2.11. Proceder as adverténcias, multas e demais cominagdes legais pelo descumprimento parcial ou total dos
termos do Contrato;

13.2.12. A SMED n&do se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada sem que tenha sido
previamente autorizada;

13.2.13. A SMED reserva-se o direito de exercer, quando lhe convier, a fiscalizagdo sobre a entrega do objeto
contratado e, ainda, aplicar multas ou rescindir o Contrato, caso a empresa descumpra quaisquer das clausulas
estabelecidas no mesmo;

13.2.14. Caso necessario a administragdo pode solicitar reuniGes previamente agendadas com objetivo de apresentar
e discutir o desenvolvimento dos trabalhos e seus ajustes.
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14. CONDICOES GERAIS PARA APRESENTAGCAO DAS PROPOSTAS DE PREGOS

14.1.Serdo consideradas inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor
dos seguintes valores:

14.1.1. Média aritmética dos valores das propostas superiores a cinquenta por cento do valor do orgamento
previamente estimado pela Contratante;

14.1.2. Valor do Orgamento previamente estimado pela Contratante.

14.2.A auséncia de orgamento anexo a este anteprojeto ocorre sem prejuizo da divulgacdo das informagdes
necessarias, para que os interessados elaborem suas propostas;

14.3.0 orgamento efetuado pela Administragdo para a estipulagdo do limite a ser aceito somente sera divulgado
apenas e imediatamente apds o encerramento desta licitagdo, exaurida a negociagdo conforme dispde o art. 26, da Lei
n? 12.462/2011.

15. DOS PAGAMENTOS

15.1. Forma de pagamento pela compatibilizacdo dos projetos basico e executivo de arquitetura e engenharia:
15.1.1.0 pagamento pela compatibilizagdo do projeto se dara com a entrega dos produtos revisados e aprovados pela
SMED das seguintes etapas:

15.1.1.1.50% do valor destinado ao pagamento da etapa de elaboragdo de Projetos na entrega do Projeto Basico
aprovado;

15.1.1.2.50% do valor destinado ao pagamento da etapa de elaboragdo de Projetos na entrega do Projeto Executivo
aprovado.

15.1.2.0 valor para o pagamento dessa etapa equivalerd a 5,0% do valor total da proposta de preco da licitante
vencedora.

15.1.3.A revisdo e aprovacdo da compatibilizacdo dos projetos basico e executivo de arquitetura e engenharia
seguirdo o que determina o Escopo para elaboracdo dos projetos basicos e executivos de arquitetura e
complementares de engenharia.

15.2.  Forma de pagamento pela execugao das obras:

15.2.1. Os pagamentos serdo efetuados mediante apresentacdo a Contratante dos documentos habeis de cobranga,
nos termos e condi¢cdes estabelecidas no item CONDICOES GERAIS PARA A EXECUCAO E FISCALIZACAO DAS OBRAS,
deste ANTEPROJETO.

15.2.2. Os pagamentos serdo efetuados por meio de medic¢Ges, que corresponderdo aos percentuais de desembolso
estabelecidos no cronograma fisico-financeiro elaborado pela Contratada, na etapa do projeto executivo, e aprovado
pela Contratante. A aprovacdo deste documento, assim como toda a compatibilizacdo do projeto executivo, sera
condigdo fundamental para o inicio das obras.

15.2.3. O prazo para pagamento sera de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresenta¢do da Nota
Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatdérios do cumprimento das obriga¢es da Contratada.
15.2.4. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela Contratada de acordo com os seguintes procedimentos:

15.2.4.1.A0 final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a
Contratada apresentara a medigdo prévia dos servicos executados no periodo, através de planilha e memdria de
calculo detalhada.

15.2.4.2.Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

15.2.4.2.1. Se a Contratada vier a adiantar a execuc¢do dos servicos, em relacdo a previsdo original constante no
Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medi¢do prévia correspondente, ficando a cargo da Contratante,
aprovar a quitagdo antecipada do valor respectivo, desde que ndo fique constatado atraso na execug¢do dos servigos
entendidos como criticos.

15.2.4.2.2. Juntamente com a primeira medicdo de servicos, a Contratada devera apresentar comprovacao de
matricula da obra junto a Previdéncia Social, as ART dos engenheiros e da obra.

15.2.4.2.3. A Contratada também apresentard, a cada medi¢do, os documentos comprobatdrios da procedéncia legal
dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.
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15.2.4.2.4. A Contratada devera, ainda, a cada medicdo, apresentar os Boletins de Medigdo dos Servigos executados
em 04 (quatro) vias, assinadas com o atesto do fiscal. Os boletins de medi¢do deverdo vir acompanhados de
“RELATORIO FOTOGRAFICO COLORIDO” em 02 (duas) vias, em papel timbrado da Contratada, enumeradas,
informando a etapa correspondente e citando os servicos em cada uma das fotos, na quantidade suficiente que
reflitam os itens medidos.

15.2.4.3.A Contratante terd o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data da apresentagdo da medigao,
para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medi¢do prévia relatada pela Contratada, bem como para avaliar a
conformidade dos servicos executados, inclusive quanto a obrigacdo de utilizacdo de produtos e subprodutos
florestais de comprovada procedéncia legal.

15.2.4.3.1. No caso de etapas ndo concluidas, sem prejuizo das penalidades cabiveis, serdo pagos apenas os servigos
efetivamente executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.

15.2.4.3.2. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada n3do a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servigos executados.

15.2.4.4.Ap6s a aprovagdo, a Contratada emitird Nota Fiscal/Fatura no valor da medigdo definitiva aprovada,
acompanhada da planilha de medicdo de servigos e de memdria de calculo detalhada.

15.2.5. O pagamento somente sera efetuado apds o “atesto”, pelo fiscal da obra, da Nota Fiscal/Fatura apresentada
pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste anteprojeto.

15.2.5.1.0 “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada com os servigos efetivamente executados, bem como as seguintes comprovagées, que
deverdo obrigatoriamente acompanha-la:

15.2.5.1.1. Do pagamento da remuneragdo e das contribui¢des sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Servico e
Previdéncia Social), correspondentes ao més da ultima nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados
diretamente vinculados a execugdo contratual, nominalmente identificados;

15.2.5.1.2. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta “on-line” ao SICAF e CADIN, ou na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no
artigo 29 da Lei n° 8.666, de 1993; e

15.2.5.1.3. Do cumprimento das obrigacGes trabalhistas, correspondentes a uUltima nota fiscal ou fatura que tenha
sido paga pela Administragao.

15.2.6. Havendo erro na apresentagdo de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficard pendente até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacdo da regularizacdo da
situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

15.2.7. Antes do pagamento, a Contratante realizard consulta on line ao SICAF e CADIN e, se necessario, aos sitios
oficiais, para verificar a manutenc¢do das condi¢Ges de habilitagdo da Contratada, devendo o resultado ser impresso,
autenticado e juntado ao processo de pagamento.

15.2.8. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributdria prevista na legislagcdo aplicavel, nos termos da
Instrugao Normativa n°® 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive quanto ao
artigo 31 da Lein® 8.212, de 1991.

15.2.8.1.Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), serd observado o disposto na Lei
Complementar n2. 116, de 2003, e legislagdo municipal aplicavel.

15.2.8.2.A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituido pelo artigo 12 da Lei Complementar n2.
123, de 2006, ndo sofrera a retengdo quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos pelo referido regime, em
relagdo as suas receitas proprias, desde que, a cada pagamento, apresente a declaracdo de que trata o artigo 6° da
Instrugdo Normativa RFB n°® 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

15.2.9. O pagamento serd efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante depdsito em conta corrente,
na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislacdo vigente
saber o Banco Bradesco.

15.2.10. Sera considerado como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

15.2.11. A Contratante nao se responsabilizard por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que
porventura ndo tenha sido acordada no contrato.
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15.2.12. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido de alguma
forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratdrios proporcionais aos dias de atraso,
apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por

cento) ao ano, aplicando-se a seguinte féormula:

Sendo:

EM=1xNxVP

EM = Encargos Moratoérios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
I = indice de atualizaco financeira, calculado segundo a férmula:

Sendo:

_ _(6/100)

365

N = NUumero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

15.2.13. Marcos de Pagamento/Medicdo
DESCRICAO ETAPAS MEDICAO
PROJETOS / COMPATIBILIZAGAO 50% | PROJETO BASICO APROVADO |50% |PROJETO EXECUTIVO
APROVADO
SONDAGEM 100% | SERVICO CONCLUIDO
DEMOLICAO 100% | SERVICO CONCLUIDO
ESCAVAGCAO E MOVIMENTAGAO DE TERRA | 100% | SERVICO CONCLUIDO
/ TERRAPLANAGEM
SERVIGCOS PRELIMINARES 100% | SERVICO CONCLUIDO
INFRA-ESTRUTURA 50% | PROJETO EXECUTIVO | 50% | FINALIZACAO DO
EXECUTADO SERVICO
SUPER-ESTRUTURA 50% |12 LAJE CONCLUIDA 50% | FINALIZACAO DO
SERVICO
ALVENARIA DE VEDACAO 50% | TERREO CONCLUIDO 50% | FINALIZACAO DO
SERVICO
ESQUADRIAS E DIVISORIAS 100% | SERVICO CONCLUIDO
VIDROS 100% | SERVICO CONCLUIDO
COBERTURA 100% | SERVICO CONCLUIDO
IMPERMEABILIZACAO 100% | SERVICO CONCLUIDO
REVESTIMENTOS DE PAREDE 50% | TERREO CONCLUIDO 50% | FINALIZACAO DO
SERVICO
PISOS INTERNOS 50% | TERREO CONCLUIDO 50% | FINALIZACAO DO
SERVICO
INSTALAGOES HIDRAULICAS 50% | INFRAESTRUTURA 50% |LOUCAS, METAIS E
(TUBULACOES, REGISTROS E ACABAMENTOS
PECAS HIDRAULICAS)
INSTALAGCOES ELETRICAS 50% | INFRAESTRUTURA 50% |ACABAMENTOS E
(TUBULACOES, FIOS E CABOS LIGACAO DEFINITIVA
E QUADROS) PELA COELBA
INSTALAGOES TELEFONICAS 100% | SERVICO CONCLUIDO
PINTURA 50% | EMASSAMENTO + 12 DEMAO |50% |PINTURA DEFINITIVA
SERVICOS COMPLEMENTARES | 100% | SERVICO CONCLUIDO

(LIMPEZAS,PRATELEIRAS E BANCADAS)




b

Wk PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - PMS
SALVADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAGAO - SMED
PREFEITURA COMISSAO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAGAO -COPEL

Swcretaria da Educagac

PAISAGISMO 100% | SERVICO CONCLUIDO
ACESSORIOS 100% | SERVICO CONCLUIDO
ADMINISTRACAO CONFORME  ANDAMENTO
FiSICO DA OBRA
EQUIPAMENTO 100% | SERVICO CONCLUIDO
SERVICOS COMPLEMENTARES 100% | SERVICO CONCLUIDO
DIVERSOS 100% | SERVICO CONCLUIDO

16. DAS GARANTIAS

16.1. Devem ser prestadas pela empresa, a época da contratacdo, duas espécies de garantias: uma garantia ao
contrato (caucdo, seguro-garantia ou fianca bancdria) e uma garantia a obra (seguro de risco de engenharia).

16.2. A garantia ao contrato sera prestada conforme as disposi¢des a seguir.

16.2.1. Sera exigida a prestagdo de garantia pela Contratada, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato, no prazo de 10 (dez) dias uteis a partir da notificagdo formalizada pela Administragdo, apds a assinatura do
Contrato, sob pena de aplicagdo das sangdes cabiveis.

16.2.2. A garantia poderd ser prestada nas seguintes modalidades:

a) Caucgdo em dinheiro ou titulos da divida publica;

b) Seguro-garantia; ou

c) Fiancga bancaria.

16.2.2.1.Ndo sera aceita a prestacdo de garantia que ndo cubra todos os riscos ou prejuizos eventualmente
decorrentes da execugdo do contrato, tais como a responsabilidade por multas e obrigagdes trabalhistas,
previdenciarias ou sociais.

16.2.2.2.Caso o valor global da proposta da Adjudicataria seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que
se referem as alineas “a” e “b” do § 12 do artigo 48 da Lei n° 8.666, de 1993, sera exigida, para a assinatura do
contrato, prestacdo de garantia adicional, igual a diferenca entre o menor valor referido no citado dispositivo legal e o
valor da correspondente proposta.

16.2.3. No caso de caugdo em dinheiro, o depdsito devera ser efetuado no Banco BRADESCO, mediante depdsito
identificado, em agéncia definida pela administragao, de forma escrita.

16.2.4. Se prestada a garantia na forma de seguro-garantia, deve haver entrega da apdlice, inclusive digital, emitida
por empresa em funcionamento no Brasil, legalmente autorizada, sendo a SMED como Unico beneficidrio do seguro.
16.2.5. A garantia, se prestada na forma de fianca bancdria ou seguro-garantia, devera ter validade durante a
vigéncia do contrato.

16.2.6. No caso de garantia na modalidade de fianga bancdria, devera constar expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

16.2.7. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser readequada
ou renovada nas mesmas condigdes.

16.2.8. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensacdo de prejuizo
causado no decorrer da execugdo contratual por conduta da Contratada, esta deverd proceder a respectiva reposi¢ao
no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da data em que tiver sido notificada.

16.2.9. Apds a execugdo do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigacbes a cargo da
Contratada, a garantia por ela prestada sera liberada ou restituida e, quando em dinheiro, atualizada
monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos a Contratante.

16.2.10. Ocorrendo a rescisdo unilateral ou injustificada do Contrato, a SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO -
SMED podera executar a garantia prestada pela CONTRATADA.

16.3. Quanto ao SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA deve ser observado o seguinte:

16.3.1. A CONTRATADA deverd apresentar a SMED, em até 05 (cinco) dias uteis apds a assinatura do Contrato e
antes da emissdo da Ordem de Servico, a apdlice de Seguro de Risco de Engenharia com cobertura de
Responsabilidade Civil Geral e Cruzada, tendo a SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SMED como BENEFICIARIO,
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com valor (importancia segurada) e prazo de vigéncia ndo inferior ao do Contrato, sob pena de aplicagdo das sangGes
previstas no instrumento de contrato.

16.3.2.  Estardo abrangidos no Seguro de Risco de Engenharia:

16.3.2.1. Coberturas Minimas:

16.3.2.1.1. Cobertura Basica;

16.3.2.1.2. Seguros para obras civis em construgdo (OCC);

16.3.2.1.3. Riscos inerentes a construgdo ou erro de execugao ou de projeto e sabotagens;

16.3.2.1.4. Riscos da natureza (danos causados por vendaval, queda de granizo, queda de raio e alagamento, entre
outros).

16.3.2.2. Coberturas especiais:

16.3.2.2.1. Despesas extraordinarias, que compreende despesas de mdo de obra para servigos noturnos e/ou
realizados em feriados e finais de semana para consertos ou fretamento de meios de transporte;

16.3.2.2.2. Tumultos, que compreende despesas com danos causados por tumulto, greve ou greve patronal (lockout);
16.3.2.2.3. Desentulho do local, que compreende despesas com a retirada de entulho do local;

16.3.2.2.4. Obras concluidas, que compreende danos materiais causados a partes da obra quando finalizadas;
16.3.2.2.5. Obras temporarias, que compreende danos materiais causados exclusivamente a barracGes e andaimes
existentes no local da construgdo.

16.3.2.2.6. Despesas de salvamento e contengdo de sinistros, que compreende despesas com providéncias de
emergéncia para conter as consequéncias de prejuizo decorrente de acidentes;

16.3.2.2.7. Danos morais decorrentes de responsabilidade civil, que compreende danos morais causados
involuntariamente a terceiros em decorréncia dos trabalhos pertinentes a obra.

16.3.2.3. Coberturas adicionais:

16.3.2.3.1. Erro de projeto/risco de fabricante, que compreende danos causados a obra decorrentes de erro de
projeto mais prejuizos ocorridos durante reposic¢do, reparo ou retificagdo;

16.3.2.3.2. Responsabilidade civil, que, além de garantir indenizacdo para danos a terceiros, cobre gastos com
honorarios de advogados,

16.3.2.3.3. Responsabilidade civil cruzada, que compreende os danos materiais e corporais causados
involuntariamente a terceiros, decorrentes da execugdao da obra por empreiteiros ou subempreiteiros ligados
diretamente ao segurado principal na prestagado de servigos durante o prazo de vigéncia da apdlice.

16.3.2.3.4. Propriedade circunvizinha, que compreende danos materiais a outros bens de propriedade do segurado
ou bens de terceiros sob a sua guarda, custdédia ou controle, existentes no canteiro de obras, desde que
comprovadamente decorrentes dos trabalhos de execuc¢do ou testes;

16.3.2.3.5. Manutengdo simples, que garante danos causados aos bens decorrentes da execugdo dos trabalhos de
acertos, ajustes e verificagdo realizados durante o periodo de manutencao;

16.3.2.3.6. Manutengdo ampla, que além da cobertura para manutenc¢do simples, ou seja, para os empreiteiros
segurados, durante as operagdes realizadas por eles, no periodo de manutengdo, garante danos verificados nesse
mesmo periodo, porém ocorridos na fase de construgdo ou instalagao;

16.3.2.3.7. Lucros cessantes decorrentes de responsabilidade civil, que garante as quantias pelas quais o segurado é
responsadvel, referentes a perdas financeiras e lucros cessantes causados involuntariamente a terceiros em
decorréncia dos trabalhos pertinentes a obra;

16.3.2.3.8. Responsabilidade civil do empregador, que garante as quantias pelas quais o segurado vier a ser
responsavel civilmente, devido aos danos corporais causados involuntariamente a empregados ou a seus
representantes quando estiverem exclusivamente a seu servigo no canteiro de obras.

16.3.3. Na apdlice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes informagGes: nimero completo da
licitacdo ou, quando se tratar de aditamento, o nimero do Contrato; objeto a ser contratado; localidade do risco,
especificando o local onde serd executado o objeto licitado; nome e nimero do CNPJ do emitente (seguradora); nome
e nimero do CNPJ da CONTRATADA (contratante da apdlice).

16.3.4. A apdlice supracitada devera ser entregue acompanhada da cépia do comprovante de pagamento do
prémio tarifario total ou parcelado. Neste caso, o comprovante de pagamento de cada parcela, tdo logo seja efetuado,
deverd ser remetido a SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SMED, sob pena de aplicagdo das san¢des previstas
neste instrumento.
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16.4. Acrescido o valor inicial do Contrato e/ou prorrogado o seu prazo, a CONTRATADA apresentara as garantias
complementares, no mesmo percentual e/ou prazo, no ato da assinatura do correspondente Termo.

16.5. A liberagdo das garantias estard condicionada a emissio do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO dos
Servigos, mediante requerimento da CONTRATADA e, desde que, cumpridas todas as obrigagGes contratuais.

17. RESPONSAVEL PELO PROJETO E UNIDADE FISCALIZADORA
DIRE - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR da Secretaria Municipal da Educagdo.

Declaramos para os devidos fins que o presente Anteprojeto com suas especificagbes técnicas, quantitativos e pregos
orcados estimados, foi elaborado pela Diretoria de Infraestrutura da Rede Escolar — DIRE da Secretaria Municipal da
Educacdo, através da cooperagdo técnica da sua equipe de engenheiros e advogados, estando em consonancia com as
disposi¢des legais e normativas aplicaveis, no interesse e conveniéncia da Administra¢do, afastando-se as
caracteristicas, clausulas e condigdes que direcionem, comprometam, restrinjam ou frustrem o carater competitivo da
licitagdo, passando, assim, a integrar o processo administrativo formalizado.

18. RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DESTE ANTEPROJETO E SEUS ANEXOS

Bernardo Xavier da Silva Artur Gomes Silva
Diretor de Infraestrutura da Rede Escolar Coord. de Construgdes e Reformas
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ANEXO I.1

PROJETO BASICO E EXECUTIVO PRELIMINARES PARA COMPATIBILIZAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DO CMEI MARIA
ROSA FREIRE

ATENGAO INTERESSADOS: OS ANEXOS ACIMA REFERENCIADOS ENCONTRAM-SE DISPONIVEIS PARA ACESSO,
ATRAVES DO LINK A SEGUIR:

https://drive.google.com/file/d/180Z0n4wlL-rmvIU1SZvc6pKtHWPbWiMc/view?usp=sharing



https://drive.google.com/file/d/180Z0n4wlL-rmvIU1SZvc6pKtHwPbWiMc/view?usp=sharing
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ANEXO 1.2

ESCOPO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS

ATENGAO INTERESSADOS: O ANEXO ACIMA REFERENCIADO ENCONTRA-SE DISPONIVEL PARA ACESSO, ATRAVES
DO LINK A SEGUIR:

https://drive.google.com/file/d/1rEJHKVOeFmwhtWX cXNOJQj2hSEI3gCG/view?usp=sharing



https://drive.google.com/file/d/1rEJHkVOeFmwhtWX_cXNOJQj2hSEl3gCG/view?usp=sharing
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ANEXO 1.3
PLANILHA DE SERVICOS

AREA CONSTRUIDA: 1.414,93 M3

REFERENCIA: SINAPI DEZEMBRO/2017 DESONERADA

REFERENCIA: ORSE NOVEMBRO/2017

REFERENCIA: SENGE 2018

iNDICE FINANCEIRO: 17,1433%

CMEI MARIA ROSA FREIRE

PLANILHA DE SERVICOS

ITEM CODIGO SINAPI DISCRIMINAGAO UND. QUANT.

1.0 PROJETOS

1.1 Senge Compatibilizagdo do Projeto de Arquitetura m? 1414,93

1.2 Senge Compatibilizagdo do Projeto de Drenagem e Impermeabilizagdo m? 1414,93

1.3 Senge Compatibilizagdo do Projeto Elétrico m? 1414,93

1.4 Senge Compatibilizagdo do Projeto Estrutural m? 1414,93

1.5 Senge Compatibilizagdo do Projeto Hidraulico m? 1414,93

1.6 Senge Compatibilizacdo do Projeto Incéndio m? 1414,93

1.7 Senge Projeto de Terraplenagem m? 721,89

1.8 Senge Projeto de Gases e GLP m? 1414,93

2.0 SONDAGEM

21 72733 SINAPI Mgblllzagao e instalagdao de 01 equipamento de sondagem, distancia un 1,00
acima de 20KM

2.2 7451I?\13A/§|02 Perfuracdo de pogco com perfuratriz a percussdo m 40,00

3.0 TERRAPLENAGEM / CONTENGAO

3.1 ORSE 08812 Remocdo mecanizada de revestimento betuminoso m’ 9,68

3.2 SINAPI 79482 | Aterro com areia com adensamento hidrdulico m3 707,47
Escavagdo com trator de esteira com lamina e escarificador, em material

33 ORSE 2513 de 22 categoria m3 360,95
Escava¢do mecanica de valas (solo com agua), profundidade maior que 4,

34 SINAPI 83343 00 m ate 6,00 m. m’ 559,29

- — 3 -

35 72887 SINAPI Trar.15porte comercial com caminhado basculante 6m?, rodovia m3xkm 3789,23
pavimentada (23km)

3.6 79488U Reaterro manual de valas(apiloado) m3 432,56

37 72895 SINAPI Carga, manobras e descarga de matej‘rlals diversos, com caminhdo m? 164,75
basculante (carga e descarga manuais)

3.8 SINAPI Ensaio de penetragdo - material betuminoso

' 74022/010 P ¢ un 1,00
39 SINAPI Ensaio de indice de suporte Califérnia - amostras nao trabalhadas -

’ 74022/019 energia normal - solos un 1,00
3.10 10039/0RSE Descarte de residuos da construcdo civil em area licenciada t 411,87
3.11 COMPOSICAO | Mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos un 1,00
4.0 DEMOLICAO

Transporte comercial com caminhdo basculante 6 m3, rodovia

1 2

4 SINAPI 72887 pavimentada m3xkm 3363,75



http://187.17.2.135/orse/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=2513&peri_nr_ano=2018&peri_nr_mes=1&peri_nr_ordem=1
http://187.17.2.135/orse/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=2513&peri_nr_ano=2018&peri_nr_mes=1&peri_nr_ordem=1
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4.2 73616 SINAPI Demolicao de concreto simples m3 97,50

Carga, manobras e descarga de materiais diversos, com caminhdo

4.3 72895 SINAPI .
basculante (carga e descarga manuais)

m?3 146,25

4.4 10039/0RSE Descarte de residuos da construgdo civil em area licenciada t 365,63

PLANILHA OBRA FNDE (ITEM 05 AO 19)

5.0 COMPOSICAO | SERVICOS PRELIMINARES

5.1 SINAPI 93207 | Execucdo de escritdorio em canteiro de obra em chapa de madeira

compensada, ndo incluso mobilidrio e equipamentos m?2 45,33
5.2 SINAPI 93212 | Execugdo de sanitario e vestidrio em canteiro de obra em chapa de

madeira compensada, ndo incluso mobilidrio. m?2 62,80
5.3 SINAPI1 93210 | Execucdo de refeitério em canteiro de obra em chapa de madeira

compens ada, ndo incluso mobilidrio e equipamentos m?2 21,40
5.4 SINAPI 73686U | Locagdo da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive

nivelador m2 360,38
5.5 ORSE 09416 Instala.géo proviséri.a de energia elétrica, aérfea, trifasica, em poste

galvanizado, exclusive fornecimento do medidor un 1,00
5.6 COMPOSICAO Ligacdo provisoria de dgua com hidrometro un 1,00
5.7 SINAPI Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e

74220/001 reaproveitamento de 2x m2 165,00
5.8 SINAPI Placa de obra em chapa de ago galvanizado
74209/001U m?2 32,00

6.0 FUNDAGOES
6.1 COMPOSICAO Estaca raiz diametro de 300mm para até 100tf m 285,00

Lastro de concreto, preparo mecanico, inclusos aditivo
6.2 SINAPI 83534 | impermeabilizante, langamento e adensamento m3 13,33
6.3 ORSE 0114 Forma tabua para concreto em fundagdo c/ reaproveitamento 5x m2 202,98

Armagdo em ago ca-50, didm. 6,3 - fornecimentos / corte (perda de 10%)
/ dobra / colocacdo
6.4 COMPOSICAO kg 744,00

Armagdo em ago ca-50, didm. 8,0 - fornecimentos / corte (perda de 10%)
/ dobra / colocagdo
6.5 COMPOSICAO kg 418,59

Armacdo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto
armado em um edificio de multiplos pavimentos utilizando ago ca-50 de
6.6 SINAPI 92762 10mm - montagem kg 542,00

Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto
armado em um edificio de multiplos pavimentos utilizando ago ca-50 de
6.7 SINAPI 92763 12,5 mm - montagem kg 1628,00

Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto
armado em um edificio de multiplos pavimentos utilizando ago ca-50 de
6.8 SINAPI 92764 16.0 mm - montagem kg 232,00

Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto
armado em um edificio de multiplos pavimentos utilizando ago ca-50 de
6.9 SINAPI 92765 | 20.0 mm - montagem. kg 390,00

COMPOSICAO Armacdo em aco ca-50, diam. 25,0 - fornecimentos / corte (perda de
10%) / dobra / colocagdo

6.10 kg 128,00

6.11 ORSE 02689 Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=40mpa m3 76,17
Lastro de concreto, preparo mecanico, inclusos aditivo

6.12 SINAPI 83534 | impermeabilizante, langamento e adensamento m3 5,31

6.13 ORSE 0114 Forma tabua para concreto em fundagdo ¢/ reaproveitamento 5x m2 195,80
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Armacdo em ago ca-60, didm. 5,0 - fornecimentos / corte (perda de10%)
/ dobra / colocacdo

6.14 COMPOSICAO kg 191,00
Armacgdo em aco ca-50, diam. 6,3 - fornecimentos / corte (perda de 10%)
COMPOSICAO |/ dobra / colocacio
6.15 kg 229,00
Armacdo em ago ca-50, didm. 8,0 - fornecimentos / corte (perda de 10%)
/ dobra / colocagdo
6.16 COMPOSICAO kg 293,00
Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto
armado em um edificio de multiplos pavimentos utilizando ago ca-50 de
6.17 SINAPI 92762 10mm - montagem kg 142,00
Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto
armado em um edificio de multiplos pavimentos utilizando ago ca-50 de
6.18 SINAPI 92763 12,5 mm - montagem kg 507,00
Armacado de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto
armado em um edificio de multiplos pavimentos utilizando ago ca-50 de
6.19 SINAPI 92764 16.0 mm - montagem kg 565,00
6.20 ORSE 02689 Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=40mpa m3 18,73
Alvenaria de embasamento em tijolos ceramicos macicos 5x10x20cm,
6.21 SINAPI 95474 | assen tado com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) m3 3,51
SINAPI Impermeabilizacdo de superficie com adesivo liquido sobre cimento
6.22 73762/002 cristalizante, incluso véu de fibra de vidro. m2 653,63
SINAPI
6.23 74022/003 Ensaio de determinagdo da peneiragdo - emulsdo asfaltica un 2,00
SINAPI
6.24 74022/058 Ensaio de abatimento do tronco de cone uin 16,00
6.25 COMPOSICAO Bloco de concreto assentado % vez 14x39x19cm m?2 21,86
7.0 ESTRUTURAS
7.1 ORSE 0114 Forma tabua para concreto em fundacio ¢/ reaproveitamento 5x m2 3680,33
Armacdo em ago ca-60, didm. 5,0 - fornecimentos / corte (perda de 10%)
7.2 COMPOSICAO |/ dobra/ colocagdo kg 900,41
Armagdo em ago ca-50, didm. 6,3 - fornecimentos / corte (perda de 10%)
7.3 COMPOSICAO |/ dobra/ colocagio kg 4103,54
Armagdo em ago ca-50, didm. 8,0 - fornecimentos / corte (perda de 10%)
7.4 COMPOSICAO |/ dobra/ colocagdo kg 9536,12
Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto
armado em um edificio de multiplos pavimentos utilizando ago ca-50 de
7.5 SINAPI 92762 10mm - montagem kg 4160,00
Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto
armado em um edificio de multiplos pavimentos utilizando ago ca-50 de
7.6 SINAPI 92763 | 12,5 mm - montagem kg 3377,00
Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto
armado em um edificio de multiplos pavimentos utilizando ago ca-50 de
7.7 SINAPI 92764 | 16.0 mm - montagem kg 6772,00
Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto
armado em um edificio de multiplos pavimentos utilizando ago ca-50 de
7.8 SINAPI 92765 | 20.0 mm - montagem. kg 1258,00
7.9 ORSE 02689 Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=40mpa m3 510,85
SINAPI
7.10 74022/030 Ensaio de resisténcia a compressdo simples - concreto un 11,00




b

b4

SALVADOR

PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - PMS
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAGAO - SMED

Swcretaria da Educagac

COMISSAO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAGAO -COPEL

SINAPI
7.11 74022/058 Ensaio de abatimento do tronco de cone uin 86,00
7.12 COMPOSICAO | Brise em fibrocimento com preenchimento em eps - 7x25cm m 561,00
8.0 ARQUITETURA
Alvenaria de vedacgdo de blocos ceramicos furados na horizontal de 11,5
x19x19cm (espessura 11,5cm) de paredes com area liquida maior ou
igual a 6m? com vdos e argamassa de assentamento com preparo em
8.1 SINAPI 87521 betoneira m2 2150,43
Alvenaria bloco concreto estrutural 19x19x39cm, fbk 14 mpa, esp =
8.2 ORSE 10935 0,19m, com argamassa ac-ll, junta 2cm m2 77,20
Combogé de concreto (elemento vazado), 10x29x39cm abertura com
SINAPI vidro, assentado com argamassa trago 1:4 (cimento e areia media ndo
8.3 73937/005 peneirada) m2 5,76
8.4 SINAP1 93202 | Fixagdo (encunhamento) de alvenaria de vedagdo com tijolo macigo. m 914,98
Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrdo
médio, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradicas,
montagem e instalagdo do batente, sem fechadura - fornecimento e
8.5 SINAPI 91013 instalacdo un 1,00
kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrdo
médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradigas,
montagem e instalacdo do batente, sem fechadura - fornecimento e
8.6 SINAPI 91015 instalacdo un 20,00
kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrdo
médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradicas,
montagem e instalagdo do batente, sem fechadura - fornecimento e
8.7 SINAPI 91016 instalacao un 2,00
SINAPI Porta de madeira compensada lisa para cera ou verniz, 120x210x3,5cm, 2
8.8 73910/009 folhas, incluso aduela 13, alizar 1a e dobradigas com anel un 10,00
Ferrolho ou targeta de fio redondo ( alianga ou similar ) ref.81098 63mm
8.9 ORSE (21/2") UN 3,00
Porta em aluminio de abrir tipo veneziana com guarnicdo, fixagdo com
8.10 SINAP1 91341 | parafusos - fornecimento e instalacdo. M2 9,36
Porta de correr em aluminio, com duas folhas para vidro, incluso vidro
8.11 SINAPI 68050 | liso incolor, fechadura e puxador, sem guarnicdo/alizar/vista m2 40,15
Porta de aluminio tipo camardo, cor natural, modelo c/venezianas e vdos
8.12 10188/0ORSE para fixacdo de vidro, com ferragens, exclusive vidros M2 36,00
SINAPI Portdo em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de
8.13 74238/002 aco com duas folhas de abrir, incluso ferragens m2 4,00
Basculante de aluminio, anodizado, cor natural, tipo modulado, inclusive
8.14 ORSE 11715 vidro fantasia 4mm, conforme projeto M2 1,08
Janela em aluminio, de correr, cor fosca, 2 folhas fixas e 2 mdveis, com
8.15 ORSE 07283 bandeira, inclusive vidros M2 345,00
JA180A - janela fixa 1,80x0,60m h=1,90m em aluminio com pintura
eletrostatica na cor branco e vidro laminado liso e incolor, espessura =
8.16 COMPOSICAO | 6mm un 4,00
JA220 - janela de correr 2,20x0,60m h=1,90m em aluminio com pintura
eletrostatica na cor branco e vidro laminado liso e incolor, espessura =
8.17 COMPOSICAO | 6mm un 5,00
VA100 - visor fixo de aluminio 1,00x1,10 h=1,10m em aluminio com
pintura eletrostatica na cor branco e vidro laminado liso e incolor,
8.18 COMPOSICAO | espessura = 6mm un 3,00
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DIV210 - diviséria em painel vermiculita e=35mm - montante / rodapé

8.19 COMPOSICAO | em perfil duplo de ago galvanizado pintado - colocada. m?2 26,00
Vidro temperado incolor, espessura 10mm, fornecimento e instalagao,

8.20 SINAPI 72120 | inclusive massa para vedagdo m?2 11,96

8.21 SINAPI 85005 | Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixagdo, sem moldura m?2 4,80

SINAPI Espelho cristal espessura 4mm, com moldura em aluminio e compensado

8.22 74125/002 6m m plastificado colado un 2,00
Cobertura em telha metalica trapezoidal espessura da chapa 0,5mm, pré-
pintada, na cor branca, inclusive acessorios de fixagado, da isoeste ou

8.23 COMPOSICAO | equivalente técnico. m?2 130,40
Rufo em chapa de ago galvanizado ndmero 24, corte de 25 cm, incluso

8.24 SINAP1 94231 | transporte vertical. m 75,01
Calha em chapa de ago galvanizado numero 24, desenvolvimento de 50

8.25 SINAP1 94228 | cm, incluso transporte vertical m 32,73
Argamassa tracgo 1:4 (cimento e areia grossa) com adi¢cdo de emulsdo

8.26 SINAPI 87325 | polimérica para chapisco rolado, preparo mecanico com betoneira 400 | m3 21,40
Argamassa trago 1:6 (cimento e areia média) com adigdo de plastificante
para embogo/massa Unica/assentamento de alvenaria de vedagdo,

8.27 SINAPI 87366 | preparo manual m3 85,60
Revestimento ceramico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou
similar, linha Cristal Bege, aplicado com argamassa industrializada ac-ii,

8.28 04750/0RSE rejuntado, exclusive regularizacdo de base ou emboco m?2 363,77
Pastilha ceramica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série atlantico, cor
azul, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive

8.29 ORSE 07206 embogco m?2 48,00
Piso industrial de alta resistencia cinza 12mm, incluso junta plastica 4mm

8.30 COMPOSICAO | com regularizag3o de base em polimento. m?2 108,40
Piso industrial de alta resistencia 12mm, cores diversas, incluso junta

8.31 COMPOSICAO | plastica 4mm com regularizagdo de base em polimento. m?2 801,55
Revestimento ceramico para piso ou parede, 24 x 11,6 cm, e=9mm, Linha
Sport, placa extrudada, aplicado com argamassa industrializada ac-iii,

8.32 ORSE 09117 rejuntado, exclusive regularizacao de base ou emboco m2 71,73
Revestimento ceramico para piso ou parede, 45 x 45 cm, ¢/ piso, PEI 5,
aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive

8.33 ORSE 09776 regulariza¢do de base ou embogo m2 99,88
Piso em bloco de concreto, intertravado, cor natural, dim. 10 x 20, e = 6,0

8.34 ORSE 09710 cm (vibro-prensado), com frete m2 59,21

8.35 COMPOSICAO | Pavimentag3o com piso emborrachado m?2 81,58

8.36 SINAPI 73676 | Piso cimentado trago 1:3 (cimento e areia) acabamento liso pigmentado m?2 144,85

250491005 -

8.37 SICRO Meio fio de concreto - mfc 05 m 26,50

8.38 COMPOSICAO | Base de concreto m3 0,73

8.39 COMPOSICAO | Elemento tatil de alerta de borracha m2 2,32

8.40 COMPOSICAO | Elemento tatil direcional de borracha m2 3,31
Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, incluisve estrutura

8.41 ORSE 04449 para fixacdo, inclusive estrutura de fixacdo (perfis PVC Plastilon) m2 140,78
Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixacao

8.42 COMPOSICAO com arame m2 97,72

8.43 COMPOSICAO | Selador acrilico (duas dem3os antes do emassamento) m2 3449,36

SINAPI
8.44 74133/002 Emassamento com massa a oleo, duas demaos m2 695,34
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Emassamento de superficie, com aplicagcdo de 02 demaos de massa

8.45 ORSE 08624 acrilica, lixamento e retoques m2 2754,02
8.46 SINAPI 88497 | Aplicagdo e lixamento de massa latex em paredes, duas demaos m?2 97,72
Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas
8.47 SINAPI 88489 | demados m?2 2780,00
8.48 SINAPI 79464 | Pintura a oleo, 2 demaos m2 669,37
8.49 COMPOSICAO | Rodapé em granito cinza corumbd acabamento polido, altura=10cm m 81,27
8.50 COMPOSICAO | Rodapé em alta resisténcia h=10cm m 708,87
Soleiras em granito cinza corumb3, largura 15cm, acabamento polido,
8.51 COMPOSICAO | assentada com argamassa de cimento e areia. m 3,00
Peitoril em granito, cinza corumb3, largura, 17cm, assentado com
8.52 COMPOSICAO | argamassa ou cimento colante em pé. m 198,25
SINAPI
8.53 73886/001 Rodameio em madeira, altura 10cm, inclusive fixagdes. m 160,00
Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim
1.20x0.60, com 01 cuba de ago inox, sifdo cromado, valvula cromada,
8.54 02110/0ORSE torneira em ago inox, inclusive rodopia 7 cm, assentada. un 1,00
Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim
1.40x0.60, com 01 cuba de ago inox, sifao cromado, valvula cromada,
8.55 02111/0ORSE torneira em ago inox, inclusive rodopia 7 cm, assentada un 1,00
Lavatdrio com bancada em granito branco fortaleza, e = 2cm, dim 3.50 x
0.40 m, com 04 cubas de semi-encaixe de louga, sifdo cromado, valvula
cromada, excluisve torneira, inclusive testeira de 15cm e rodapia de
8.56 11582/0ORSE 20cm assentada un 1,00
Lavatdrio com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim
1.80x0.60, com 02 cubas de embutir de louga, sifdo cromado, vélvula
8.57 02131/0ORSE cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 7 cm, assentada un 1,00
Lavatdrio com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim
1.60x0.60, com 01 cuba de embutir de louga, sifdo cromado, valvula
8.58 02129/0RSE cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 7 cm, assentada un 1,00
Lavatdrio com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim
1.40x0.60, com 01 cuba de embutir de louga, sifdo cromado, valvula
8.59 02128/0ORSE cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 7 cm, assentada un 1,00
Lavatdrio com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim
3,30x0,60, com 03 cubas de embutir de louga, sifdo cromado, valvula
8.60 08341/0ORSE cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 7 cm, assentada un 1,00
Lavatdrio com bancada em marmore bege bahia, dim 1.75x0.60, com 02
cubas de embutir de louga, sifdo cromado, valvula cromada, torneira em
8.61 07713/0ORSE aco inox, inclusive rodopia 2 cm e testeira 25cm, assentada un 1,00
Bancada em granito cinza corumba, espessura 2cm, inclusive rodopia e
8.62 09955/0RSE testeira, 2,50x0,60cm, h=85 - fornecimento e instalagdo. m 2,50
Lavatdrio com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim
2.20x0.60, com 03 cubas de embutir de louga, sifdo cromado, valvula
8.63 02134/0ORSE cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 7 cm, assentada un 1,00
Bancada e balcdo em granito cinza corumba, espessura 2cm, polido, duas
alturas, apoiado sobre alvenaria 3,60x0,60cm, h=85cm e 3,60x0,45cm,
8.64 04695/0RSE h=1,10m - fornecimento e instalagdo. m2 2,16
13 -10640.8.3.1. | Divisérias em granito cinza corumba, espessura 3cm, h=1,30m -
8.65 -TCPO fornecimento e instalagdo. m2 4,00
8.66 COMPOSICAO | Filete para boxes de chuveiros em granito cinza corumba m 9,82
8.67 COMPOSICAO | Bancada em aco inox aisi 304 liga 18,8cm; com 01 cuba com un 1,00
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400x380x300mm, dimensdes 1,85x0,60m

Bancada em ago inox aisi 304 liga 18,8cm; com 01 cuba com

8.68 COMPOSICAO | 400x380x300mm, dimensdes 2,32x0,60m un 1,00
Bancada em “I” em ago inox aisi 304 liga 18,8cm; com 02 cubas com

8.69 COMPOSICAO | 400x380x300mm, dimensdes (3,75+1,25)x0,60m un 1,00
Bancada em ago inox aisi 304 liga 18,8cm; com 01 cuba com

8.70 COMPOSICAO | 400x380x300mm, dimensdes 2,32x0,60m un 1,00
Bancada em "I" em ago inox aisi 304 liga 18,8cm; com 02 cuba com

8.71 COMPOSICAO | 400x380x300mm, dimensdes (4,00+1,06)x0,60m un 1,00

8.72 COMPOSICAO | Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 160 cm m 20,00
Grelha em ago inoxiddvel aisi304, 2 mm (#14), acabamento escovado,

8.73 COMPOSICAO | acabamento em "u" de 1,5mm de espessura. m 5,00

Lavatdrio de canto em louga com coluna, ferragens em metal cromado,
sifdo 1"x1 %" torneira de pressdo de %" e valvula de escoamento -
8.74 COMPOSICAO | fornecimento e instalagio un 1,00

Lavatdrio de canto em louga com coluna suspensa e barra de apoio,
ferragens em metal cromado, sifao 1"x1 %" torneira de pressdo de %" e
8.75 COMPOSICAO | vélvula de escoamento - fornecimento e instalagio un 2,00

Lavatdrio com coluna, ferragens em metal cromado, sifao 1"x1 5"
torneira de pressdo de %" e vdlvula de escoamento - fornecimento e
8.76 COMPOSICAO | instalagdo un 5,00

Vaso sanitdrio infantil sifonado, para valvula de descarga, em louca
branca, com acessorios, inclusive assento plastico, bolsa de borracha p

8.77 SINAPI 72739 | ara ligagdo, tubo pvc ligacdo - fornecimento e instalacdo un 11,00
Vaso sanitdrio sifonado com caixa acoplada louga branca - fornecimento

8.78 SINAPI 86888 | e instalagdo. un 5,00
Vaso sanitdrio com abertura frontal para deficiente fisico, inclusive

8.79 COMPOSICAO | assento e canopla com alavanca para vélvula de descarga. un 2,00

Tanque de louga branca com coluna, 30l ou equivalente, incluso sifao
flexivel em pvc, valvula plastica e torneira de metal cromado padrdo

8.80 SINAPI 86920 | popular - fornecimento e instalagdo. un 4,00

8.81 COMPOSICAO | Barra de apoio para deficientes em aco inox 1=80cm, g=1 1/2" un 2,00
Porta-papel higiénico interfolhado em abs cor branco - fornecimento e

8.82 COMPOSICAO | instalacdo. un 18,00

8.83 COMPOSICAO | Porta-papel toalha em plastico ABS com acrilico. un 11,00

8.84 ORSE 07609 Saboneteira em plastico ABS, para sabonete liquido un 11,00
Chuveiro elétrico comum corpo plastico tipo ducha, fornecimento e

8.85 SINAPI 9535U instalacao un 13,00

SINAPI
8.86 74072/003 Corrimdo em tubo ago galvanizado 1 1/4" com bragadeira m 116,00

Guarda-corpo em tubos de aco galvanizado, h = 1,10m, com barras
verticais a cada 0,75m (1 1/2"), 3 (tres) tubos horizontais intermediarios

8.87 COMPOSICAO | (1 1/2") e tubo horizontal superior (2") m 2,65
Gradil em ago galvanizado com acabamento em pintura esmalte sintético
8.88 COMPOSICAO | acetinado na cor branca m2 30,00
Escada tipo marinheiro em ag¢o ca-50 9,52mm incluso pintura com fundo
8.89 SINAPI 73665 | anticorrosivo tipo zarcao m 1,90
SINAPI
8.90 74194/001 Escada tipo marinheiro em tubo ago galvanizado 1 1/2" 5 degraus m 5,17
SINAPI

8.91 74073/001 Algcapao em ferro 60x60cm, incluso ferragens un 3,00
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Elevador social para 09 pessoas, modelo shindller 3300 da atlas schindler

8.92 COMPOSICAO | ou equivalente técnico. un 1,00
9.0 COMUNICAGAO VISUAL
9.1 ) Placa tipo a - referenciais (323,3x123,3)mm, em poliestireno de 3mm de un
COMPOSICAO | espessura com textos em vinil adesivo 3m fixada com fita dupla face 32,00
9.2 ) Placa tipo a - referenciais (128,4x203,3)mm, em poliestireno de 3mm de un
COMPOSICAO | espessura com textos em vinil adesivo 3m fixada com fita dupla face 16,00
10.0 PAISAGISMO
10.1 COMPOSICAO Fornecimento e plantio de grama esmeralda (wild zoysia) m?2 61,20
11.0 INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS
Tubo, pvc, soldavel, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de dgua
11.1 SINAPI 89355 - fornecimento e instalagdo. m 14,00
Tubo, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de dgua
11.2 SINAPI 89356 | - fornecimento e instalagdo. m 28,00
Tubo, pvc, soldavel, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de dgua
11.3 SINAPI 89357 | - fornecimento e instalagado. m 24,00
11.4 SINAPI 89401 | Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ agua, d =20 mm (1/2") m 27,00
11.5 SINAPI 89402 | Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ dgua, d = 25 mm (3/4") m 14,00
11.6 SINAPI 89403 | Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ dgua, d =32 mm (1") m 4,00
11.7 SINAPI 89401 | Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ agua, d =20 mm (1/2") m 21,00
11.8 SINAPI 89402 | Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ agua, d = 25 mm (3/4") m 26,00
11.9 SINAPI 89403 | Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ agua, d =32 mm (1") m 104,00
11.10 SINAPI 89448 | Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ agua, d =40 mm (1 1/4") m 12,00
11.11 SINAPI 89449 | Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ agua, d =50 mm (1 1/2") m 12,00
11.12 SINAPI 89450 | Tubo pvc rigido soldadvel marrom p/ dgua, d = 60 mm (2") m 18,00
11.13 SINAPI 89451 | Tubo pvc rigido solddvel marrom p/ agua, d = 75 mm (2 1/2") m 6,00
Adaptador soldavel curto com bolsa e rosca para registro de pvc marrom
11.14 COMPOSICAO | 20mm x 1/2" un 39,00
Adaptador solddvel curto com bolsa e rosca para registro de pvc marrom
11.15 COMPOSICAO | 25mm x 3/4" un 50,00
Adaptador soldavel curto com bolsa e rosca para registro de pvc marrom
11.16 COMPOSICAO | 32mmx 1" un 32,00
Adaptador soldavel curto com bolsa e rosca para registro de pvc marrom
11.17 COMPOSICAO 40mmx11/4" un 10,00
Adaptador soldavel curto com bolsa e rosca para registro de pvc marrom
11.18 COMPOSICAO 50mmx11/2" un 6,00
Adaptador soldavel curto com bolsa e rosca para registro de pvc marrom
11.19 COMPOSICAO 60mm x 2" un 12,00
Adaptador soldavel curto com bolsa e rosca para registro de pvc marrom
11.20 COMPOSICAO | 75mm x 21/2" un 8,00
Adaptador com flange e anel de vedacio, pvc, soldavel, dn 25 mm x 3/4,
instalado em reservagdo de agua de edificacdo que possua reservatorio
11.21 SINAPI 94703 | de fibra/fibrocimento fornecimento e instalagdo un 4,00
Adaptador com flange e anel de vedacdo, pvc, soldavel, dn 32 mm x 1,
instalado em reservagdo de agua de edificagdo que possua reservatoério
11.22 SINAPI 94704 | de fibra/fibrocimento fornecimento e instalagdo un 6,00
Adaptador com flange e anel de vedagéo, pvc, soldavel, dn 50 mmx 1 1/
2, instalado em reservacdo de agua de edificacdo que possua reservatd
11.23 SINAPI 94706 rio de fibra/fibrocimento fornecimento e instalacdo un 6,00
11.24 COMPOSICAO Adaptador com flanges livres soldavel marrom 40 x 1 1/4" un 2,00
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11.25 COMPOSICAO | Adaptador com flanges livres soldavel marrom 60 x 2" un 8,00

11.26 COMPOSICAO | Adaptador com flanges livres soldével marrom 75 x 2 1/2" un 16,00

11.27 COMPOSICAO Bucha de reducdo soldavel curta de pvc marrom 25mm x 20mm un 35,00

11.28 COMPOSICAO Bucha de reducdo soldavel curta de pvc marrom 32mm x 25mm un 3,00

11.29 COMPOSICAO Bucha de reducdo soldavel curta de pvc marrom 40mm x 32mm un 3,00

11.30 COMPOSICAO Bucha de reducdo soldavel longa de pvc marrom 32mm x 20mm un 3,00

11.31 COMPOSICAO Bucha de reducdo soldavel longa de pvc marrom 40mm x 20mm un 1,00

11.32 COMPOSICAO Curva de 45° de pvc soldavel marrom 32mm un 4,00

11.33 COMPOSICAO Curva de 90° de pvc soldavel marrom 32mm un 22,00
Joelho 45 graus, pvc, soldavel, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-

11.34 SINAPI 89359 | ramal de dgua - fornecimento e instalagao un 2,00
Joelho 45 graus, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-

11.35 SINAPI 89363 | ramal de dgua - fornecimento e instalagao. un 1,00
Joelho 45 graus, pvc, soldavel, dn 40mm, instalado em prumada de dgua

11.36 SINAPI 89498 | - fornecimento e instalagao. un 1,00
Joelho 45 graus, pvc, soldavel, dn 60mm, instalado em prumada de agua

11.37 SINAPI 89506 | fornecimento e instalagdo un 4,00
Joelho 90 graus, pvc, soldavel, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ram

11.38 SINAPI 89358 | al de dgua - fornecimento e instalacdo. un 143,00
Joelho 90 graus, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-

11.39 SINAPI 89362 | ramal de dgua - fornecimento e instalagao. un 104,00
Joelho 90 graus, pvc, soldavel, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-

11.40 SINAPI 89367 | ramal de agua - fornecimento e instalagao. un 44,00
Joelho 90 graus, pvc, soldavel, dn 40mm, instalado em prumada de dgua

11.41 SINAPI 89497 | - fornecimento e instalagado. un 7,00
Joelho 90 graus, pvc, soldavel, dn 50mm, instalado em prumada de 4dgua

11.42 SINAPI 89501 |- fornecimento e instalacdo. un 7,00
Joelho 90 graus, pvc, soldavel, dn 60mm, instalado em prumada de 4dgua

11.43 SINAPI 89505 | - fornecimento e instalagdo. un 13,00

11.44 COMPOSICAO | Joelho 90° pvc rigido soldavel e c/rosca, diam = 20mm x 1/2" un 84,00

11.45 COMPOSICAO |Joelho 90° pvc rigido soldavel e c/rosca, diam = 25mm x 1/2" un 14,00

11.46 COMPOSICAO | Luva para eletroduto de pvc rigido roscavel, didm = 20mm (1/2") un 4,00
Té, pvc, soldavel, dn 20mm, instalado em ramal de distribui¢do de agua -

11.47 SINAPI 89438 | fornecimento e instalagdo un 3,00
Te, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de dgua

11.48 SINAPI 89395 | fornecimento e instalagdo un 10,00
Te, pvc, soldavel, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de dgua

11.49 SINAPI 89398 | fornecimento e instalacdo. un 11,00
Te, pvc, soldavel, dn 40mm, instalado em ramal ou sub-ramal de agua

11.50 SINAPI 89623 | fornecimento e instalacdo un 5,00
Te, pvc, soldavel, dn 50mm, instalado em ramal ou sub-ramal de agua

11.51 SINAPI 89625 | fornecimento e instalacdo. un 3,00
Te, pvc, soldavel, dn 60mm, instalado em ramal ou sub-ramal de agua

11.52 SINAPI 89628 | fornecimento e instalagdo. un 7,00
Té de redugdo, pvc, soldavel, dn 25mm x 20mm, instalado em ramal de

11.53 SINAPI 89442 | distribuicdo de agua - fornecimento e instalagdo un 35,00
Té de redugdo, pvc, soldavel, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal de

11.54 SINAPI 89445 | distribuicdo de agua - fornecimento e instalagdo un 22,00
Té de redugéo, pvc, soldavel, dn 40mm x 32mm, instalado em prumada

11.55 SINAPI 89624 | de agua - fornecimento e instalacdo un 5,00
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Té de redugdo, pvc, soldavel, dn 50mm x 40mm, instalado em prumada
11.56 SINAPI 89625 | de agua - fornecimento e instalagao un 1,00
11.57 COMPOSICAO | Unidio de pvc soldavel marrom 25mm un 3,00
11.58 COMPOSICAO | Uniso de pvc soldavel marrom 32mm un 8,00
11.59 COMPOSICAO | Uniso de pvc soldavel marrom 40mm un 5,00
11.60 COMPOSICAO | Uniso de pvc soldavel marrom 50mm un 3,00
11.61 COMPOSICAO | Unisio de pvc soldavel marrom 60mm un 4,00
11.62 COMPOSICAO | Unisio de pvc soldavel marrom 75mm un 4,00
Registro de gaveta bruto, latdo, rosavel, 1/2", com acabamento e cano
11.63 SINAPI 89986 | pla cromados. Fornecido e instalado em ramal de agua. un 10,00
Registro de gaveta bruto, latdo, rosavel, 3/4", com acabamento e cano
11.64 SINAPI 89987 | pla cromados. Fornecido e instalado em ramal de agua. un 16,00
Registro de gaveta bruto, latdo, rosavel, 1, com acabamento e canopla
cromados, instalado em reservardo de agua de edificagdo que possua
11.65 SINAPI 94792 reservatdrio de fibra/fibrocimento fornecimento e instalagdo. un 6,00
Registro de gaveta bruto, latdo, rosavel, 1/2", fornecido e instalado em
11.66 SINAPI 89352 | ramal de agua. un 5,00
Registro de gaveta bruto, latdo, rosavel, 3/4", fornecido e instalado em
11.67 SINAPI 89353 ramal de agua. un 2,00
11.68 ORSE 02040 Registro gaveta bruto 1" (ref 1510 hd) un 8,00
11.69 ORSE 08406 Registro gaveta bruto 1 1/4" (ref 1510 hd) un 5,00
11.70 COMPOSICAO | Registro gaveta 1.1/2" bruto latdo - fornecimento e instalagdo un 3,00
11.71 COMPOSICAO | Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2") - ref.1502-b un 4,00
Registro de gaveta bruto, latdo, roscéavel, 2 1/2, instalado em reserv a¢do
de adgua de edificagdo que possua reservatorio de fibra/fibrocimen to
11.72 SINAPI 94499 | fornecimento e instalacdo. un 4,00
Registro de pressdo bruto, latdo, roscavel, 3/4", com acabamento e
11.73 SINAPI 89985 | canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de 4gua. un 9,00
Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatério, padrio popular
11.74 SINAPI 86906 |- fornecimento e instalagdo un 2,00
11.75 COMPOSICAO | Valvula de esfera em bronze d = 3/4" (fornecimento) un 1,00
11.76 COMPOSICAO | Colar tomada 3/4" un 1,00
11.77 SINAPI 83486 Bomba centrifuga ¢/ motor elétrico trifasico 1cv un 2,00
11.78 SINAPI 83486 Bomba centrifuga ¢/ motor elétrico trifasico 1cv un 2,00
SINAPI
11.79 73796/002 Valvula de pé com crivo @ 25mm (1") - fornecimento e instalagdo un 2,00
SINAPI
11.80 74093/001 Valvula pe com crivo bronze 1.1/4" - fornecimento e instalagdo un 2,00
SINAPI
11.81 73795/002 Valvula de retengdo vertical ¢ 25mm (1") - fornecimento e instalagdo un 5,00
11.82 SINAPI 88504 | Caixa d’agua em polietileno, 500 litros, com acessérios un 4,00
11.83 COMPOSICAO | Reservatdrio de fibra de 3.000 litros un 1,00
Torneira de bdia real, roscavel, 3/4", fornecida e instalada em reservacdo
11.84 SINAPI 94796 | de agua. un 1,00
11.85 SINAPI 95675 Hidrémetro dn 25 (% ), 5,0 m3/h fornecimento e instalaggo. un 1,00
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado
11.86 SINAPI 89712 | em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. m 3,00
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado
11.87 SINAPI 89714 | em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. m 18,00
11.88 SINAPI 89849 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado m 6,00
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em subcoletor aéreo de esgoto sanitario.
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado
11.89 SINAPI 89800 |em prumada de esgoto sanitario ou ventilagdo m 66,00
11.90 COMPOSICAO | Curva 45° longa em pvc rigido soldavel, didm = 100mm un 2,00
Curva 87 graus e 30 minutos, pvc, serie r, agua pluvial, dn 100 mm, junta
11.91 SINAPI 89587 | elastica, fornecido e instalado em condutores verticais de aguas pluviais un 4,00
Curva 87 graus e 30 minutos, pvc, serie r, agua pluvial, dn 150 mm, junta
11.92 SINAPI 89592 | elastica, fornecido e instalado em condutores verticais de dguas pluviais un 1,00
11.93 COMPOSICAO | Curva 90° curta em pvc rigido soldavel, didm = 100mm un 5,00
11.94 COMPOSICAO | Curva 90° curta em pvc rigido soldavel, didm = 50mm un 1,00
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta
eldstica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
11.95 SINAPI89746 | sanitdrio un 5,00
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta
soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
11.96 SINAPI 89726 | sanitario un 1,00
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta
eldstica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
11.97 SINAPI 89732 sanitario un 2,00
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta
eldstica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
11.98 SINAPI 89744 | sanitario un 4,00
Juncdo simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta
soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
11.99 SINAPI 89783 | sanitario un 2,00
Jungdo simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm,
junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de
11.100 SINAPI 89797 | esgoto sanitdrio un 5,00
Jungdo simples em pvc rigido soldavel, para esgoto primario, diam = 100
11.101 COMPOSICAO x 50mm un 1,00
Jungdo simples, pvc, serie r, agua pluvial, dn 150 x 100 mm, junta
11.102 SINAPI 89699 | elastica, fornecido e instalado em condutores verticais de dguas pluviais un 2,00
Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta
eldstica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou
11.103 SINAPI 89821 | ventilacdo un 1,00
Té de inspecdo, pvc, serie r, agua pluvial, dn 100 mm, junta elastica,
11.104 SINAPI 89559 | fornecido e instalado em ramal de encaminhamento un 5,00
11.105 COMPOSICAO | Plug em pvc rigido soldavel, para esgoto primario, didm = 100mm 2,00
11.106 COMPOSICAO | Bucha de redugio longa pvc esgoto 50x40mm un 2,00
11.107 COMPOSICAO | Redugdo excéntrica série normal 150 x 100mm un 1,00
11.108 COMPOSICAO | Redugdo excéntrica série normal 100 x 50mm un 1,00
11.109 COMPOSICAO | Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm un 42,00
11.110 COMPOSICAO | Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm un 3,00
11.111 COMPOSICAO | Ralo sifonado com grelha quadrada cromada 100x53x40mm un 1,00
11.112 COMPOSICAO | Ralo hemisférico em 2 f2, tipo abacaxi @ 100mm un 8,00
11.113 COMPOSICAO | kit filtro 3p technik p¢ 1,00
11.114 COMPOSICAO | Caixa de passagem em alvenaria 60x60cm un 1,00
11.115 COMPOSICAO | Reservatério de aproveitamento de dgua de chuva capacidade para 3000! un 1,00
11.116 COMPOSICAO | Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ dgua, d = 40 mm (1 1/4") m 24,00
11.117 COMPOSICAO | Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ dgua, d = 50 mm (1 1/2") m 108,00
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11.118

COMPOSICAO

Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ dgua, d =75 mm (2 1/2")

72,00

11.119

COMPOSICAO

Tubo pvc rigido soldavel ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm

150,00

11.120

SINAPI 89798

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado
em prumada de esgoto sanitario ou ventilagdo

36,00

11.121

SINAPI89799

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado
em prumada de esgoto sanitario ou ventilagdo

18,00

11.122

89800 SINAPI

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado
em prumada de esgoto sanitario ou ventilagdo

84,00

11.123

89746 SINAPI

Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta
eldstica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitdrio

un

25,00

11.124

89726 SINAPI

Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta
soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitario

un

43,00

11.125

89732 SINAPI

Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta
eldstica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitdrio

un

28,00

11.126

89739 SINAPI

Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta
eldstica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitdrio

un

7,00

11.127

89744 SINAPI

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta
eldstica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitdrio

un

22,00

11.128

89724 SINAPI

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta
soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitdrio

un

98,00

11.129

89731 SINAPI

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta
eldstica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitdrio

un

69,00

11.130

89737 SINAPI

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta
eldstica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitdrio

un

31,00

11.131

COMPOSICAO

Juncdo invertida série normal 75mm x 75mm

un

4,00

11.132

89797 SINAPI

Jungdo simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm,
junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de
esgoto sanitario

un

30,00

11.133

COMPOSIGAO

Jungdo simples em pvc rigido soldavel, para esgoto primario, diam = 100
x 50mm

un

20,00

11.134

SINAPI 89569

Jungdo simples, pvc, serie r, agua pluvial, dn 100 x 75 mm, junta elastica,
fornecido e instalado em ramal de encaminhamento

un

15,00

11.135

SINAPI 89785

Jungdo simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta
elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitario

un

6,00

11.136

SINAPI89783

Jungdo simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta
soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitario

un

1,00

11.137

COMPOSICAO

Jungdo simples em pvc rigido soldavel, para esgoto primario, diam = 75 x
50mm

un

9,00

11.138

SINAPI 89819

Luva de correr, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta
eldstica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou
ventilacdo

un

1,00
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Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elastica,

11.139 SINAPI89813 | fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitdrio ou ventilagdo un 17,00
Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elastica,

11.140 SINAPI89817 | fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou ventilagdo un 6,00

11.141 COMPOSICAO | Plug em pvc rigido soldavel, para esgoto primario, didm = 100mm un 8,00

11.142 COMPOSICAO | Plug em pvc rigido soldavel, para esgoto primario, diam = 50mm un 1,00

11.143 COMPOSICAO | Plug em pvc rigido soldavel, para esgoto primario, didam = 75mm un 2,00

11.144 COMPOSICAO | Redugdo excéntrica série normal 100x75mm un 4,00

11.145 COMPOSICAO | Redugdo excéntrica série normal 75x50mm un 4,00

11.146 COMPOSICAO | Bucha de redugio longa pvc esgoto 50x40mm un 4,00
Té, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 x 40 mm, junta soldavel,

11.147 SINAPI 89782 | fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario un 1,00
Té, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta soldavel,

11.148 SINAPI89784 | fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario un 7,00
Té, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta soldavel,

11.149 SINAPI89786 | fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario un 25,00

11.150 COMPOSICAO | Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm un 327,00

11.151 COMPOSICAO | Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm un 244,00
Curva 87 graus e 30 minutos, pvc, serie r, agua pluvial, dn 100 mm, junta

11.152 SINAPI89587 | elastica, fornecido e instalado em condutores verticais de dguas pluviais un 4,00
Curva 87 graus e 30 minutos, pvc, serie r, agua pluvial, dn 75 mm, junta

11.153 SINAPI89526 elastica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento un 5,00

11.154 COMPOSICAO | Joelho 45° série reforcada 100mm un 2,00

11.155 COMPOSICAO | Joelho 45° série reforcada 75mm un 1,00

11.156 COMPOSICAO | Joelho 90° série reforcada 100mm un 1,00

11.157 COMPOSICAO | Caixa sifonada girafacil 100x140x50mm - completa un 13,00

11.158 COMPOSICAO | Ralo sifonado cilindrico normal 100x40mm - completa un 6,00

11.159 COMPOSICAO | Caixa sifonada 100x100x50mm - completa un 3,00

11.160 COMPOSICAO | Caixa sifonada 100x150x50mm - completa un 4,00

11.161 COMPOSICAO | Caixa sifonada 150x150x50mm - completa un 7,00

11.162 COMPOSICAO | Caixa de passagem em alvenaria 60x60cm un 6,00

11.163 COMPOSICAO | Caixa de gordura convencional em anies (60cm) un 1,00
Caixa sifonada em alvenaria de tijolos macicos esp. = 0,12m, dim. int. =

11.164 COMPOSICAO | 0.40 x 0.30 x 0.65m un 2,00
Tubo, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de dgua

11.165 COMPOSICAO | fornecimento e instalagdo. m 80,00
Tubo, pvc, soldavel, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de dgua

11.166 COMPOSICAO | fornecimento e instalagdo m 60,00

11.167 COMPOSICAO | Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ dgua, d = 40 mm (1 1/4") m 20,00

11.168 COMPOSICAO | Bucha de reducio soldavel longa de pvc marrom 40mm x 25mm un 3,00

11.169 COMPOSICAO | Curva de 45° de pvc soldavel marrom 25mm un 14,00

11.170 COMPOSICAO | Curva de 90° de pvc soldavel marrom 32mm un 4,00
Joelho 90 graus, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-

11.171 SINAPI 89362 | ramal de dgua - fornecimento e instalagdo un 42,00
Curva 45 graus, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ra |

11.172 SINAPI 89365 | de agua - fornecimento e instalacdo. un 1,00
Joelho 90 graus, pvc, soldavel, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-

11.173 SINAPI 89367 | ramal de agua - fornecimento e instalagao un 5,00
Té de redugdo, pvc, soldavel, dn 25mm x 20mm, instalado em ramal ou

11.174 SINAPI 89397 | su b-ramal de 4dgua - fornecimento e instalagdo un 1,00
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Té sanitario em pvc rigido soldavel, para esgoto primario, diam = 40 x
11.175 COMPOSICAO | 40mm un 2,00
Té de redugdo, pvc, soldavel, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal ou
11.176 SINAPI 89400 | su b-ramal de 4dgua - fornecimento e instalagdo. un 2,00
12.0 INSTALAGOES ELETRICAS
Poste de concreto duplo t h=9m carga nominal 500kg inclusive escavagdo
12.1 83397 SINAPI , exclusive transporte - fornecimento e instalacao un 1,00
12.2 COMPOSICAO | Cruzeta de concreto tipo T 2400 mm 400 Kgf, fornecimento un 3,00
73781/003 Isolador de suspensdo (disco) tp cavilha classe 15kv - 6". fornecimento e
12.3 SINAPI instalagdo. un 3,00
Para-raio tp valvula 15kv/5ka - fornecimento e instalagdo servigos
12.4 COMPOSICAO | diversos m 3,00
73780/001 Chave fusivel unipolar, 15kv - 100a, equipada com comando para haste
12.5 SINAPI de manobra . fornecimento e instalagdo un 3,00
Conector parafuso fendido split-bolt - para cabo de 35mm2 —
12.6 SINAPI 72272 | fornecimento e instalagdo un 3,00
12.7 COMPOSICAO | Arame zincado n2? 12 bwg kg 1,00
12.8 COMPOSICAO | Parafusos, porcas e arruelas para poste un 1,00
12.9 SINAPI 83372 | Caixa de medi¢cdo em alta tensdo - fornecimento e instalagdo un 1,00
12.10 COMPOSICAO | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 4" x 3m un 2,00
12.11 COMPOSICAO | Luva para eletroduto pvc roscavel, d=4 " - fornecimento un 2,00
Duto corrugado flexivel em PEAD @ = 4", tipo Kanalex ou similar, lancado
12.12 COMPOSICAO | diretamente no solo, exclusive escavac3o e reaterro m 10,00
Eletroduto rigido roscavel, PVC, DN 110 mm (4") - fornecimento e
12.13 SINAP193012 |instalagdo. Af_12/2015 m 20,00
Cabo de cobre flexivel isolado, 50 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para
12.14 SINAPI1 92988 | distribuicdo - fornecimento e instalagdo. m 50,00
12.15 COMPOSICAO | Transformador trifasico 225 kva, 220/127v, a seco un 1,00
12.16 COMPOSICAO | Haste de aterramento tipo copperweld @5/8"x2,40m un 7,00
12.17 SINAPI 72254 | Cabo de cobre nu 50mm?2 - fornecimento e instalagdo m 55,00
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp. = 0,17m, dim. int.
12.18 COMPOSICAO =1.40x1.40x 1,60m p¢ 1,00
Caixa de passagem em alvenaria com tampa de ferro - embutida no piso -
12.19 COMPOSICAO | padro telebrés - tipo r1 (60x35x50cm) un 2,00
12.20 SINAPI 72554 Extintor de co2 6kg - fornecimento e instalagdo un 2,00
12.21 COMPOSICAO | Solda exotérmica n2 115 un 8,00
12.22 COMPOSIGAO | Canaleta de drenagem em ago galvanizado m 5,00
Quadro de distribui¢do, 220/127v, trifasico, 60hz, sobrepor, instalagdo
12.23 COMPOSICAO |interna, grau de protecdo ip42 (ver diagrama do qgbt) un 1,00
Quadro de forga para 4 bombas, 220/127v, trifasico, 60hz, sobrepor,
12.24 COMPOSICAO |instalagdo interna, grau de protecdo ip42 (ver diagrama do qb-01) un 1,00
Quadro de forga para 2 bombas, 220/127v, trifasico, 60hz, sobrepor,
12.25 COMPOSICAO |instalagdo interna, grau de protecdo ip42 (ver diagrama do qb-02) un 1,00
Quadro de distribui¢do, 220/127v, trifasico, 60hz, sobrepor, instalacdo
12.26 COMPOSICAO | interna, (ver diagrama do ggac) un 1,00
Quadro de distribui¢do, 220/127v, trifasico, 60hz, sobrepor, instalacdo
12.27 COMPOSICAO |interna, grau de protegdo ip31 (ver diagrama do qdit-te) un 1,00
Quadro de distribui¢do, 220/127v, trifasico, 60hz, sobrepor, instalacdo
12.28 COMPOSICAO |interna, grau de protecio ip31 (ver diagrama do qdit-1p) un 1,00
12.29 COMPOSICAO | Quadro de distribuicdo, 220/127v, trifasico, 60hz, sobrepor, instalacio un 1,00
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interna, grau de protegdo ip31 (ver diagrama do qdit-2p)
Quadro de distribui¢do, 220/127v, trifasico, 60hz, sobrepor, instalacdo

12.30 COMPOSICAO |interna, grau de protecdo ip31 (ver diagrama do qdit-3p) un 1,00
Quadro de distribui¢do, 220/127v, trifasico, 60hz, sobrepor, instalacdo

12.31 COMPOSICAO |interna, grau de protecdo ip31 (ver diagrama do qdit-coz) un 1,00
Eletroduto de ag¢o galvanizado tipo pesado ¢3/4", com conexdes,

12.32 COMPOSICAO | fornecimento e instalagio m 410,00
Eletroduto de ago galvanizado tipo pesado g¢1", com conexdes -

12.33 COMPOSICAO | fornecimento e instalagdo. m 100,00
Eletroduto de pvc rigido roscével 3/4", com conexdes, fornecimento e

12.34 COMPOSICAO | instalagdo m 506,00
Eletroduto de pvc rigido roscavel g1", com conexdes, fornecimento e

12.35 COMPOSICAO | instalacdo m 40,00
Eletroduto de pvc rigido roscével 1.1/2", com conexdes, fornecimento e

12.36 COMPOSICAO | instalacdo m 20,00
Eletroduto de pvc rigido roscével 2", com conexdes, fornecimento e

12.37 COMPOSICAO | instalagdo m 15,00
Eletroduto metalico flexivel revestido externamente com pvc preto,

12.38 COMPOSICAO | diametro externo de 25 mm (3/4"), tipo sealtubo m 30,00
Cabo elétrico unipolar de baixa tensao, flexivel, baixa emissao de fumacga,

12.39 91926 SINAPI isolagdo 450/750v, na cor vermelho, se¢do nominal #2,5mm?. m 1525,00
Cabo elétrico unipolar de baixa tensao, fléxivel, baixa emissdao de fumacga,

12.40 91926 SINAPI | isolagdo 450/750v, na cor azul claro, se¢do nominal #2,5mm?2. m 1710,00
Cabo elétrico unipolar de baixa tensao, fléxivel, baixa emissdo de fumaca,

12.41 91926 SINAPI | isolagdo 450/750v, na cor branco, se¢do nominal #2,5mm?2. m 835,00
Cabo elétrico unipolar de baixa tensao, fléxivel, baixa emissdo de fumaca,

12.42 91926 SINAPI isolacdo 450/750v, na cor verde, secdo nominal #2,5mm?. m 1130,00
Cabo elétrico unipolar de baixa tensao, fléxivel, baixa emissao de fumaga,

12.43 91928 SINAPI isolagdo 450/750v, na cor vermelho, se¢do nominal #4,0mm?, m 50,00
Cabo elétrico unipolar de baixa tensao, fléxivel, baixa emissdo de fumaga,

12.44 91928 SINAPI isolagdo 450/750v, na cor azul claro, se¢do nominal #4,0mm?. m 20,00
Cabo elétrico unipolar de baixa tensao, fléxivel, baixa emissdo de fumaga,

12.45 91928 SINAPI isolacdo 450/750v, na cor verde, secdo nominal #4,0mm?, m 20,00
Cabo elétrico unipolar de baixa tensao, flexivel, baixa emissdo de fumaca,

12.46 91930 SINAPI isolacdo 450/750v, na cor vermelho, se¢do nominal #6mm?, m 130,00
Cabo elétrico unipolar de baixa tensao, flexivel, baixa emissdo de fumaca,

12.47 91930 SINAPI isolacdo 450/750v, na cor azul claro, se¢do nominal #6mm?2. m 30,00
Cabo elétrico unipolar de baixa tensao, flexivel, baixa emissdo de fumaca,

12.48 91930 SINAPI isolagdo 450/750v, na cor verde, se¢do nominal #6mm?, m 50,00
Cabo elétrico unipolar de baixa tensao, flexivel, baixa emissdo de fumacga,

12.49 91932 SINAPI isolagdo 450/750v, na cor vermelho, se¢do nominal #10mm?2. m 180,00
Cabo elétrico unipolar de baixa tensao, flexivel, baixa emissdo de fumaga,

12.50 91932 SINAPI isolagdo 450/750v, na cor azul claro, se¢do nominal #10mm?2. m 175,00
Cabo elétrico unipolar de baixa tenséo, flexivel, baixa emissdo de fumacga,

12.51 91932 SINAPI isolacdo 450/750v, na cor verde, se¢cdo nominal #10mm?2, m 105,00
Cabo elétrico unipolar de baixa tenséo, fléxivel, baixa emissdo de fumaca,

12.52 91930 SINAPI isolacdo 450/750v, na cor verde, secdo nominal #6,0mm?. m 400,00
Cabo de cobre flexivel isolado, 10 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para

12.53 91933 SINAPI | distribuicdo - fornecimento e instalagdo. m 420,00
Cabo elétrico unipolar de baixa tensao, flexivel, baixa emissdo de fumacga

12.54 91935 SINAPI isolagdo 0,6/1kv, na cor preta, se¢do nominal #16mm?2, m 170,00
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Cabo elétrico unipolar de baixa tensao, flexivel, baixa emissdo de fumaca

12.55 92984 SINAPI | isolagdo 0,6/1kv, na cor preta, se¢do nominal #25mm?2. m 280,00
Cabo elétrico unipolar de baixa tensao, fléxivel, baixa emissdo de fumaga,

12.56 92986 SINAPI | isolagdo 0,6/1kv, na cor preta, se¢do nominal #35,0mm?2, m 80,00
Cabo elétrico unipolar de baixa tensao, fléxivel, baixa emissdo de fumacga,

12.57 92988 SINAPI | isolagdo 0,6/1kv, na cor preta, se¢do nominal #50,0mm?2, m 415,00
Cabo elétrico unipolar de baixa tensao, flexivel, baixa emissdo de fumaca

12.58 92992 SINAPI isolacdo 0,6/1kv, na cor preta, se¢cdo nominal #95mm?2, m 150,00
Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede

12.59 91940 SINAPI - fornecimento e instalagdo un 221,00
Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e

12.60 91937 SINAPI instalacdo un 32,00
Caixa retangular 4" x 4" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede -

12.61 91942 SINAPI | fornecimento e instalagdo un 22,00
Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 4" alto (2,00 m do piso)

12.62 91949 SINAPI | para ponto elétrico - fornecimento e instalagdo. Af_12/2015 un 22,00
Condulete de aluminio, tipo x, para eletroduto de ago galvanizado dn 25

12.63 95802 SINAPI | mm (1"), aparente - fornecimento e instalagdo un 328,00

12.64 83443 SINAPE | Caixa de passagem 20x20x25 fundo brita com tampa (embutida no piso) un 7,00
Fornecimento e instalagdo de caixa de passagem em aluminio, com

12.65 COMPOSICAO | tampa (30 x 30 x 10 cm) un 2,00
Fornecimento e instalagdo de caixa de passagem em aluminio (30 x 30 x

12.66 COMPOSICAO |10 cm) un 1,00
Caixa de piso 4x2" em aluminio silicio com para uma tomada 2p + t pino

12.67 COMPOSICAO | redondo (20a.) un 1,00
Caixa de equalizag¢do p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11

12.68 COMPOSICAO | terminais de pressdo c/barramento p¢ 1,00
Eletrocalha galvanizada a fogo lisa com tampa - fabricante dispan ou

12.69 COMPOSICAO similar #50x50mm m 190,00
Eletrocalha 100x100x3000mm galvanizada a fogo com tampa, acessorios

12.70 COMPOSICAO | de interligacio, fixacdo e derivacdo, fornecimento e instalacio m 70,00
Eletrocalha 300x100x3000mm galvanizada a fogo com tampa, acessorios

12.71 COMPOSICAO | de interligac3o, fixac3o e derivacdo, fornecimento e instalagdo m 10,00
Eletrocalha 400x100x3000mm galvanizada a fogo com tampa, acessorios

12.72 COMPOSICAO | de interligacdo, fixac3o e derivacdo, fornecimento e instalagdo m 40,00
Luminaria de sobrepor com atletas, para lampada fluorescente, lustre

12.73 COMPOSICAO | projeto ou similar un 117,00
Luminaria calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x32w, completa,

12.74 COMPOSICAO | inclusive reator eletronico e [Ampada un 8,00
Spot com lampada fluorescente eletronica PL 23w (tecnolux - ref.3906 ou

12.75 COMPOSICAO | similar) un 46,00
Luminaria hermética IP65, para lampada T5, 2x 54w, sobrepor, corpo em
plastico industrial e lente em policarbonato, soquetes anti-vibragao,

12.76 COMPOSICAO | travas e suporte em ago inox. un 13,00
Arandela de uso externo em aluminio pintado, com difusor em vidro

12.77 COMPOSICAO | leitoso, ref. F 5124, da Lustres Projeto ou similar un 32,00
Luminaria tipo balizador para ambiente aberto, corpo em aluminio
pintado, difusor em vidro plano fosco, ref. F-5023/M da Projeto ou

12.78 COMPOSICAO | similar un 7,00
Interruptor simples (1 mddulo), 10a/250v, sem suporte e sem placa -

12.79 91952 SINAPI | fornecimento e instalagdo un 27,00
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Interruptor simples (2 mddulos), 10a/250v, sem suporte e sem placa -
12.80 91958 SINAPI | fornecimento e instalagdo. un 19,00
Interruptor paralelo (1 médulo), 10a/250v, sem suporte e sem placa -
12.81 91954 SINAPI | fornecimento e instalagdo. Af_12/2015 un 6,00
Interruptor paralelo (2 médulos), 10a/250v, sem suporte e sem placa -
12.82 91960 SINAPI | fornecimento e instalagdo. Af_12/2015 un 2,00
Interruptor monopolar simples de uma tecla para instalagdo em
12.83 91952 SINAPI | condulete g3/4" un 4,00
Ponto de sensor de presenga embutido em parede com eletroduto de
12.84 COMPOSICAO | PVCrigido D3/4" un 6,00
Tomada média de embutir (1 mddulo), 2p+t 20 a, sem suporte e sem
12.85 91995 SINAPI | placa fornecimento e instalagdo. Af_12/2015 un 131,00
Tomada média de embutir (2 mddulos), 2p+t 20 a, sem suporte e sem
12.86 92003 SINAPI | placa - fornecimento e instalagdo. Af_12/2015 un 36,00
Tomada 2p+t padrdo brasileiro, 20a na cor branca para instalagdo em
condulete diam 3/4" de aluminio aparente fixado na parede ou acima do
12.87 91995 SINAPI forro un 283,00
12.88 91946/SINAPI | Tampa e suporte para interruptor de uma tecla para caixa 4x2" de pvc un 33,00
12.89 91945/SINAPI | Tampa e suporte para interruptor de duas teclas para caixa 4x2" de pvc un 21,00
Tampa e suporte para interruptor monopolar de uma tecla para
12.90 91947 SINAPI | condulete ¢3/4" un 4,00
12.91 91946/SINAPI | tampa e suporte para uma tomada 2p+t padrio brasileiro para caixa 4x2" un 131,00
12.92 91945/SINAPI | Tampa e suporte para interruptor de duas teclas para caixa 4x2" de pvc un 36,00
tampa e suporte para uma tomada 2p+t padrdo brasileiro para condulete
12.93 91947 SINAPI | @3/4" un 283,00
12.94 COMPOSICAO Tampa cega em pvc para condulete 4 x 2" un 41,00
13.0 SISTEMA DE PROTECAO PARA DESCARGAS ATMOSFERICAS
13.1 COMPOSICAO | Barra chata em aluminio diam 5/8x1/8x3m m 130,00
13.2 COMPOSICAO | Terminal aéreo em barra chata de aluminio h=600mm un 48,00
13.3 COMPOSICAO | Conector aterrinsert un 25,00
13.4 COMPOSICAO | Haste de aterramento galvanizada a fogo 3/8" x 3,45m (RE-BAR) TEL-760 m 510,00
Cabo de cobre nu, especificagdao nbr-6524, meio duro, 7 fios, secgdo do
13.5 72251 SINAPI condutor 16mm? m 20,00
Cabo de cobre nu, especificagdao nbr-6524, meio duro, 7 fios, secgdo do
13.6 72254 SINAPI condutor 50mm? m 10,00
13.7 COMPOSICAO | Fita metalica perfurada pe 3,00
13.8 COMPOSIGAO | Clips 3/8" para haste de aterramento galvanizada ref:TEL-5238 un 500,00
13.9 COMPOSICAO | Silicone em bisnaga 500gr p¢ 1,00
Terminal de compressdo para cabo de 50 mm2 - fornecimento e
13.10 COMPOSICAO | instalacdo un 10,00
13.11 COMPOSICAO | Fornecimento de arame de ferro galvanizado 12 bwg kg 2,00
14.0 INSTALACOES ELETRONICAS
141 Condulete de aluminio, tipo b, para eletroduto de a¢o galvanizado dn 2 5
SINAPI1 95780 | mm (1"), aparente - fornecimento e instalagdo un 22,00
14.2 ) Tampa para um conector rj-45 de g1' fabricada em aluminio, fornecido
COMPOSICAO | completo com parafusos, acabamento em epdxi-poliéster na cor cinza un 8,00
143 . Fornecimento e instalagdo de espelho para caixa 4" x 2" com 01 saida rj-
COMPOSICAO | 45. un 19,00
14.4 COMPOSICAO Mddulo cego para espelho 4x2" pe 1,00
14.5 COMPOSICAO Conector rj-45 fémea cat 6 un 45,00
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14.6 Eletroduto de ago galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1), aparente,
SINAPI 95750 |instalado em parede - fornecimento e instalagdo m 75,00
14.7 COMPOSICAO | Abracadeira metaélica tipo "D" de 3/4" un 38,00
14.8 COMPOSICAO Porca sextavada 1/4 un 165,00
14.9 COMPOSICAO Arruela lisa de 1/4 un 248,00
14.10 COMPOSICAO Parafuso e bucha s-10 un 83,00
14.11 COMPOSICAO | Cantoneira "zz" un 38,00
14.12 COMPOSICAO Tirante rosca total cadimiado com diam de 1/4" m 13,00
14.13 Eletroduto rigido soldavel, pvc, dn 25 mm (3/4), aparente, instalado. em
SINAPI 95730 | parede - fornecimento e instalacdo. m 7,00
14.14 Eletroduto rigido roscével, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos termina is,
SINAPI 91872 | instalado em parede - fornecimento e instalagdo m 28,00
14.15 COMPOSICAO | Eletroduto de pvc rigido roscavel, didm = 60mm (2") m 3,00
14.16 . Duto corrugado flexivel em PEAD @ = 4", tipo Kanalex ou similar, lancado
COMPOSICAO | diretamente no solo, exclusive escavagao e reaterro m 20,00
14.17 ) Eletrocalha 100x50x3000mm galvanizada a fogo com tampa, acessérios
COMPOSICAO | de interligacdo, fixacdo e derivagdo, fornecimento e instalagdo m 97,00
14.18 ) Eletrocalha 150x50x3000mm galvanizada a fogo com tampa, acessérios
COMPOSICAO | de interligagdo, fixacdo e derivagdo, fornecimento e instalagdo m 8,00
14.19 Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede -
SINAPI 91939 | fornecimento e instalagdo un 19,00
14.20 Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), metdlica, instalada em.
SINAPI 92867 | parede - fornecimento e instalagdo pe 1,00
Quadro de distribuicao para telefone n.4, 60x60x12cm em chapa
14.21 metdlica. , de embutir, sem acessdrios, padrao telebras, fornecimento e
SINAPI 83369 | instalagao p¢ 1,00
Caixa de inspe¢do em alvenaria de tijolo macigo 60x60x60cm, revestida
14.22 internamento com barra lisa (cimento e areia, trago 1:4) e=2,0cm, com
SINAPI tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c —
74104/001 escavacgao e confecgdo pc 1,00
14.93 ) Caixa de passagem em alvenaria com tampa de ferro - embutida no piso
COMPOSICAO |- padrdo telebras - tipo rl1 (60x35x50cm). un 2,00
1424 SINAPI
73768/012 Cabo u/utp 4 pares categoria 6 m 1100,00
14.25 SINAPI
73768/005U Cabo telefonico cit-50 30p m 3,00
14.26 COMPOSICAO Bloco compacto nt 10 pares un 3,00
14.27 COMPOSICAO Modulos de prote¢do para bloco nt 10 un 30,00
14.28 COMPOSICAO Barra de aterramento para bloco nt de 10 pares un 3,00
14.29 COMPOSICAO Modulos m10 un 3,00
14.30 COMPOSICAO Suporte para 05 blocos un 1,00
14.31 COMPOSICAO | Argolas de fixagio un 6,00
14.32 SINAPI 72251 | Cabo de cobre nu 16mm?2 - fornecimento e instalagdo m 5,00
14.33 COMPOSICAO | Teste de certificagio do cabeamento un 1,00
14.34 Condulete de aluminio, tipo x, para eletroduto de a¢o galvanizado dn 2 5
SINAPI 95802 mm (1"), aparente - fornecimento e instalagdo un 15,00
14.35 Eletroduto de ago galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1), aparente
SINAPI 95750 |instalado em parede - fornecimento e instalagao m 58,00
14.36 SINAPI
73768/012 Cabo u/utp 4 pares categoria 6 m 356,00
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14.37 COMPOSICAO Balun passivo para conexao nas cameras e dvr pe 28,00
15.0 INSTALACOES MECANICAS

15.1 COMPOSICAO | Tubo de cobre flexivel isolado, incluindo conexdes f 3/8" x 3/4" m 162,00
15.2 COMPOSICAO | Tubo de cobre flexivel isolado, incluindo conexdes f 1/4" x 5/8" m 228,00
15.3 COMPOSICAO | Tubo de cobre flexivel isolado, incluindo conexdes f 1/4" x 3/8" m 66,00
15.4 COMPOSICAO | Caixa de passagem polar ccp - 003 un 14,00
15.5 COMPOSICAO | Registro trox, modelo jn-b, tam. 400 x 510 un 2,00
15.6 COMPOSICAO | Registro trox, modelo jn-b, tamanho 300 x 345 un 1,00
15.7 COMPOSICAO | Damper corta fogo, modelo fk-a , tamanho 400 x 400 un 1,00
15.8 COMPOSICAO | Porta de inspegdo un 2,00
15.9 COMPOSICAO | Grelha de ventilagdo trox, modelo vat- 0 / ag, tamanho 1225 x 525 un 2,00

Coifa lavadora em ago inox, modelo de ilha cenral, com uma saida de 400

15.10 COMPOSICAO | x 400. tamanho 1200 x 1685 x 660 (I x p x a) com comba da coifa 1,0 cv un 1,00
15.11 COMPOSICAO | Monobloco frigorifico, modelo kfn - 100, 220 v, 3f, 60 hz, 6a, 1,3 kw, un 1,00

Caixa de ventilagdo, com filtro, modelo bbs 225, motor 1100 w / iv
pdlos,peed = 500 pa, vazdo = 792,00 I/s, tam. ref. : 600 x 600 x 600 (I x a x
15.12 COMPOSICAO | p), 100 kg un 1,00

Caixa de ventilagdo, com filtro, modelo bbs 315, motor 1500 w / iv
pélos,peed = 400 pa, vazdo = 1585,00 |I/s, tam. ref. : 800 x 800 x 800 (I x a

15.13 COMPOSICAO | xp), 170 kg un 1,00

15.14 COMPOSICAO | Exaustor centrifugo, modelo rls 450, 600 pa, 1270,00 I/s, 2,0 cv un 1,00
Caixa de exaustdo, modelo bbs 225, motor 750 w / iv pdlos,peed = 300

15.15 COMPOSICAO | pa, vazdo = 690,00 I/s, tam. ref. : 600 x 600 x 600 (I x a x p), 100 kg un 1,00

15.16 COMPOSICAO | Amortecedor de vibragdo un 4,00

15.17 COMPOSICAO | Chapa galvanizada # 24 incluindo conexdes m?2 235,00

15.18 COMPOSICAO | Chapa de ago preta bitola # 16 incluindo conexdes m?2 77,00
Difusor de insuflagdo, em polipropileno com regulagem de abertura no

15.19 COMPOSICAO | disco central, modelo ventidec dvk tamanho @ 100. un 1,00
Difusor de insuflagdo, em polipropileno com regulagem de abertura no

15.20 COMPOSICAO | disco central, modelo ventidec dvk tamanho @ 125. un 10,00
Difusor de insuflagdo, em polipropileno com regulagem de abertura no

15.21 COMPOSICAO | disco central, modelo ventidec dvk tamanho @ 150. un 8,00
Difusor de insuflagdo, em polipropileno com regulagem de abertura no

15.22 COMPOSICAO | disco central, modelo ventidec dvk tamanho ¢ 200. un 8,00

15.23 COMPOSICAO | Registro de vazdo constante de ar, modelo kvr, tamanho @ 100. un 1,00

15.24 COMPOSICAO | Registro de vazdo constante de ar, modelo kvr, tamanho ¢ 125 un 8,00

15.25 COMPOSICAO | Registro de vazdo constante de ar, modelo kvr, tamanho ¢ 160 un 8,00

15.26 COMPOSICAO | Registro de vazdo constante de ar, modelo kvr, tamanho @ 200. un 8,00

15.27 COMPOSICAO | Duto super flexivel em aluminio ¢ 125 23,00

15.28 COMPOSICAO | Duto super flexivel em aluminio @ 150 16,00

m
m
15.29 COMPOSICAO | Duto super flexivel em aluminio @ 200 m 18,00
15.30 COMPOSICAO | Duto super flexivel em aluminio g 100 m 3,00
15.31 COMPOSICAO | Eletrocalha galvanizada ventilada com tampa 50x50. m 40,00
15.32 COMPOSICAO | Eetrocalha galvanizada ventilada com tampa 75x50. m 23,00
15.33 COMPOSICAO | Eetrocalha galvanizada ventilada com tampa 100x50. m 14,00
15.34 COMPOSICAO | Painel remoto, 3tw un 3,00
Condulete de aluminio, tipo x, para eletroduto de aco galvanizado dn 2 5
15.35 SINAP1 95802 | mm (1"), aparente - fornecimento e instalagdo un 3,00

Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chama 450/750 v, para ci
15.36 SINAPI 91926 rcuitos terminais - fornecimento e instalagdo. m 675,00




b

b4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - PMS
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAGAO - SMED
COMISSAO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAGAO -COPEL

SALVADOR

PREFEITURA

Swcretaria da Educagac

Cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm?, anti-chama 450/750 v, para
15.37 SINAP1 91928 | circuitos terminais - fornecimento e instalagdo m 540,00
16.0 INSTALACOES DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO
161 Cabo de cobre flexivel isolado, 1,5 mm?, anti-chama 450/750 v, para
SINAP1 91924 | circuitos terminais - fornecimento e instalagdo. m 100,00
16.2 Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chama 450/750 v, para ci
SINAPI 91926 rcuitos terminais - fornecimento e instalagdo. m 100,00
16.3 Eletroduto rigido soldavel, pvc, dn 25 mm (3/4), aparente, instalado em
SINAPI 95727 teto - fornecimento e instalagdo m 25,00
16.4 SINAPI 91890 Curva para eletroduto de pvc rigido 3/4" com luva un 2,00
16.5 COMPOSICAO | Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio un 5,00
16.6 COMPOSICAO | Avisador sonoro tipo sirene para incéndio - Fornecimento un 5,00
16.7 . Bloco autbnomo para aclaramento com indicagdo de saida de
COMPOSICAO | emergéncia un 65,00
16.8 . Bloco autbnomo para aclaramento com seta para direita e indicacdo de
COMPOSICAO | saida de emergéncia un 10,00
16.9 ) Bloco autbnomo para aclaramento com seta para esquerda e indicagdo
COMPOSICAO | de saida de emergéncia un 3,00
Bloco autbnomo para aclaramento com sinalizagdo dupla seta para
16.10 . s , N
055912 - SBC | esquerda/direita e indica¢do de saida de emergéncia un 5,00
16.11 Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em pare de -
SINAPI 91939 | fornecimento e instalagdo. un 6,00
16.12 . Faixa de sinalizagdo de rota de fuga de saida principal fosforenscente
COMPOSICAO | (piso) conforme o projeto un 1,00
16.13 ) Faixa de sinalizacdo de rota de fuga de continuidade fosforenscente
COMPOSICAO | (piso) conforme o projeto un 40,00
16.14 COMPOSICAO Central de alarme para 6 lagos fab. siemens un 1,00
16.15 SINAPI 72553U | Extintor de pgs 4kg - fornecimento e instalacao un 10,00
16.16 SINAPI 72554U | Extintor de co2 6kg - fornecimento e instalacao un 5,00
16.17 . Faixa de sinalizagcdo de rota de fuga de continuidade fosforenscente
COMPOSICAO | (piso) conforme o projeto - fornecimento e instalagdo un 57,00
16.18 ) Faixa de sinalizagcdo de rota de fuga de saida principal fosforenscente
COMPOSICAO | (piso) conforme o projeto - fornecimento e instalagdo un 80,00
16.19 ORSE 11622 Fita auto adesiva fotoluminescente "9m" |=5,0cm ou similar m 180,00
Abrigo para hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular 452 2.1/2
16.20 " adaptador storz 2.1/2", mangueira de incéndio 20m, redugdo 2.1/2x1.
COMPOSICAO | 1/2" e esguicho em lat3o 1.1/2" - fornecimento e instalac3o un 4,00
16.21 SINAPI Valvula retencao vertical bronze (pn-16) 2.1/2" 200psi - extremidades
) 74091/0001 com rosca - fornecimento e instalacao un 1,00
16.22 ORSE 08363 Tampa de ferro fundido 40X50cm para caixa de incéndio un 1,00
16.23 COMPOSICAO Caixa de passagem em alvenaria 0,40x0,60x0,40m un 1,00
16.24 ) Tubo de ago galvanizado com costura 1" (25mm), inclusive conexdes
COMPOSICAO | fornecimento e instalacado un 6,00
16.25 COMPOSICAO | Tubo de ago galvanizado din 2440 com costura ¢1 1/4" un 3,00
16.26 COMPOSICAO | Tubo de ago galvanizado din 2440 com costura ¢2.1/2" un 35,00
16.27 COMPOSICAO | Tubo de ago galvanizado din 2440 com costura g3" un 3,00
16.28 ) Tubo de ago galvanizado din 2440 com costura ¢2.1/2" embutido
COMPOSICAO | (inclusive conexdes) un 18,00
16.29 COMPOSICAO | Cotovelo 902 de aco galvanizado 1" — fornecimento e instalacio un 8,00
16.30 SINAPI 94473 | Cotovelo 90 graus, em ferro galvanizado, conexdo rosqueada, dn 65 (2 1 un 12,00
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/2), instalado em reservagdo de dgua de edificagdo que possua reserva
torio de fibra/fibrocimento fornecimento e instalagdo.
16.31 COMPOSICAO | Cotovelo 902 de aco galvanizado 3" — fornecimento e instalagdo un 2,00
16.32 SINAPI 72719 | Te de ago galvanizado 4" - fornecimento e instalagdo un 22,00
16.33 COMPOSICAO Flange sextavado galvanizado d=3" un 2,00
16.34 SINAPI 72482 | Uniao de aco galvanizado 4" - fornecimento e instalagao. un 20,00
16.35 Niple, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexdo rosqueada,
SINAPI 92346 | instalado em prumadas - fornecimento e instalagao un 5,00
Registro de gaveta bruto, latdo, roscdvel, 3, instalado em reservagao de
16.36 agua de edificacdo que possua reservatorio de fibra/fibrocimento
SINAPI 94500 | fornecimento e instalagao. un 3,00
16.37 COMPOSICAO | Valvula de retengio horizontal @ 25mm (1") - fornecimento e insta lagdo un 1,00
Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 2 %", instalado em reservacgao
16.38 de dgua de edificagdo que possua reservatério de fibra/fibrocimento
SINAPI 94499 | fornecimento e instalacdo. un 2,00
16.39 ORSE 08406 Registro gaveta bruto 1 1/4" (ref 1510 hd) un 1,00
Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 1, instalado em reservagdo de
16.40 agua de edificacdo que possua reservatdrio de fibra/fibrocimento
SINAPI 94495 | fornecimento e instalagdo. un 9,00
16.41 COMPOSICAO Baldao amortecedor un 1,00
16.42 ) Valvula retencao vertical bronze (pn-16) 2.1/2" 200psi - extremid ades
COMPOSICAO | com rosca - fornecimento e instalacao un 2,00
16.43 COMPOSICAO Pressostato de 4,0kg a 6kg com regulagem de 4kg e 5kg un 1,00
16.44 COMPOSICAO | Valvula de retengdo vertical @ 25mm (1") - fornecimento e instalagdo un 1,00
16.45 ) Vélvula de retengdo horizontal @ 65mm (2.1/2") - fornecimento e i
COMPOSICAO | nstalagdo un 1,00
16.46 COMPOSICAO Pressostato de 4,0kg un 1,00
16.47 Mandmetro 0 a 200 psi (0 a 14 kgf/cm2), d = 50mm - fornecimento e
SINAPI 85120 | colocagao un 2,00
16.48 COMPOSICAO Bomba elétrica centrifuga g= 8,15 m3/h e hmt = 30 mca un 1,00
16.49 COMPOSICAO | Bomba diesel centrifuga g= 8,15 m3*/h e hmt = 30 mca un 1,00
16.50 COMPOSICAO | Bomba joqueiq=1,2 m3/h e hmt = 30mca un 1,00
16.51 COMPOSICAO | Lamina de serra un 10,00
16.52 COMPOSICAO Lata de pasta dox un 2,00
16.53 COMPOSICAO Barbante un 5,00
17.0 DRENAGENS E IMPERMEABILIZACOES
17.1 COMPOSICAO | Sistema 01 - sistema de impermeabilizac3o para areas molhadas m? 186,40
SINAPI
17.2 73978/001 Pintura hidrofugante com silicone sobre piso cimentado, uma demao m? 201,90
Sistema 03 - sistema de impermeabilizacdo com manta asfaltica antiraiz
17.3 COMPOSICAO | aplicada a macgarico. m? 88,30
Sistema 04 - impermeabilizacdo constituida de uma manta asfaltica
17.4 COMPOSICAO | elastomérica aplicado a macarico. m? 223,15
Impermeabilizacdo de superficie com manta asfaltica (com polimeros tip
17.5 SINAPI 83737 0 app), e=3 mm m? 7,55
17.6 SINAPI 83671 | Tubo pvc dn 100 mm para drenagem - fornecimento e instalacao m 40,00
Tubo pvc corrugado rigido perfurado dn 150 para drenagem -
17.7 SINAPI 750291 | fornecimento e instalagao m 40,00
17.8 SINAPI 83671 | Tubo pvc dn 100 mm para drenagem - fornecimento e instalacao m 35,00
17.9 ORSE 01621 Curva 45° longa em pvc rigido ¢/ anéis, didam =100mm un 3,00
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17.10 ORSE 01616 Curva 90° curta em pvc rigido ¢/ anéis, diam = 100mm un 9,00
17.11 COMPOSICAO | Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm un 10,00
17.12 COMPOSICAO Caixa de areia conforme detalhe un 9,00
17.13 ORSE 04283 Ralo hemisférico em f2 f2, tipo abacaxi @ 100mm un 4,00
17.14 ORSE 07752 Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm un 5,00
18.0 ABRIGO
18.1 COMPOSICAO | Tubo de cobre rigido classe i 15mm m 12,00
18.2 COMPOSICAO | Tubo de cobre rigido classe i 22mm m 26,00
18.3 COMPOSICAO Bucha de reducao de cobre 22 x 15mm un 2,00
Joelho 45 graus, em ferro galvanizado, conexdo rosqueada, dn 25 (1"),
SINAPI 92702 | . . , ) . ~
18.4 instalado em ramais e sub-ramais de gds - fornecimento e instalagdo. un 3,00
SINAPI 92311 Cotovelo dg cc.)brfe,N9O graus, §em anel <-ie solda~, dn 15 mm, instalado em
18.5 ramal de distribuicdo - fornecimento e instalagao. un 4,00
SINAPI 92312 Cotovelo dg cc.)brfe,N9O graus, §em anel <-ie solda~, dn 22 mm, instalado em
18.6 ramal de distribuigdo - fornecimento e instalagao. un 2,00
18.7 SINAPI 92332 | Té de cobre ou bronze, juntas soldadas, didm = 15mm (1/2") un 2,00
Adaptador soldavel curto com bolsa e rosca para registro de pvc marrom
18.8 COMPOSICAO | 20mm x 1/2" un 4,00
18.9 COMPOSICAO | Tamp3o de cobre bolsa, ¢ 22 mm (3/4") un 2,00
18.10 SINAPI 72482 | Unido de aco galvanizado 4" - fornecimento e instalagdo un 1,00
18.11 COMPOSICAO Cilindro para gas glp p-190, capac.=190kg un 1,00
18.12 COMPOSICAO Pigtail em borracha 1/4" 1000mm un 2,00
Valvula de esfera bruta, bronze, roscéavel, 1/2 , instalado em reservacdo
SINAPI1 95248 | de agua de edificagdo que possua reservatério de fibra/fibrocimento -
18.13 fornecimento e instalagdo. un 2,00
18.14 ORSE 02345 Valvula de esfera em bronze d = 3/4" (fornecimento) un 1,00
18.15 ORSE 08708 Caixa com regulador 19 estagio (instalagdo gas) un 1,00
18.16 COMPOSICAO | Chave de bloqueio automatico un 2,00
19.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
19.1 COMPOSICAO Limpeza permanente da obra més 12,00
19.2 COMPOSICAO Limpeza final da obra m? 1342,21
20.0 ADMINISTRAGAO
20.1 93567 SINAPI Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares més 12,00
20.2 93572 SINAPI Encarregado geral de obras com encargos complementares més 12,00
20.3 94295 SINAPI Mestre de obras com encargos complementares més 12,00
204 88326 SINAPI | Vigia noturno com encargos complementares h 5280,00
20.5 93563 SINAPI | Almoxarife com encargos complementares més 12,00
21.0 EQUIPAMENTO
211 10369 ORSE Fornecimento e instélagéo de condicionador de ar tipo split 12000 btu/h un 1,00
¢/ compressor rotativo
212 02359 ORSE Fornecimento e instélagéo de condicionador de ar tipo split 18000 btu/h un 2,00
¢/ compressor rotativo
213 02360 ORSE Fornecimento e inst.ala(;éo de condicionador de ar tipo split 24000 btu/h un 1,00
¢/ compressor rotativo
BEBEDOURO CONJUGADO, ELETRICO, REFRIGERACAO POR
21.4 11149/0RSE COMPRESSAO, 110V, INOX, LIBELL PRESS SIDE OU SIMILAR - un 4,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO
22.0 PAISAGISMO COMPLEMENTARES
221 COMPOSICAO Fornecimento e plantio de plameira fénix (phoenix roebelenii) un 3,00
22.2 COMPOSICAO Fornecimento e plantio de palmeira réfis (rhapis excelsa) un 2,00
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22.3 COMPOSICAO Fornecimento e plantio de bromélia imperial (alcantarea imperialis) un 10,00
22.4 COMPOSICAO Fornecimento e plantio de bananeira do brejo (heliconia rostrata) un 11,00
22.5 ORSE 08774 Casca de pinus - fornecimento e colocagdo kg 39,50
22.6 ORSE 09883 Argila expandida para ornamentacdo de vasos e jardins I 32,50
22.7 ORSE 02394 Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada m’ 16,50
23.0 DIVERSOS

23.1 COMPOSICAO Rack 20u's - fechado com kit ventilagdo ou exaustdo un 1,00
23.2 ORSE 10727 Fortalecimento e instalagdo de Patch panel com 24 posi¢Ges cat 6 un 3,00

Fornecimento e montagem de guia de cabos horizontais fechado de
233 ORSE 08362 corpo de ago sae 1020, prof=40mm pe 5,00
234 COMPOSICAO Réguas com oito tomadas 2p+t un 1,00
23.5 COMPOSICAO | Patch cord cat. 6 (rj45 / rj45) - 2,5m azul para dados pS 56,00
23.6 COMPOSICAO | Patch cord cat. 6 (rj45 / rj45) - 2,5m verde p/ voz pS 17,00
~ Camera dome ir para identificag¢do, ccd 1/3", com fungdo (true night and

23.7 COMPOSICAO day), resolugdo 600 linhas, lente 3,6mm, tensdo de alimentagdo 24v pe 14,00
23.8 COMPOSICAO Monitor led para cftv 19" pe 1,00
23.9 COMPOSICAO Gravador de imagem digital - dvr 16 canais p¢ 1,00
23.10 02200/0RSE Aplicacdo de resina sobre revestimento de pedra piso ou parede m? 909,95

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

23.11 89865 / SINAPI CONDICIONADO FORNECIMENTO E INSTALACAO m 24,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO

23.12 89866 / SINAPI DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 2,00

23.13 Z|3|\|9:§|/001 Grade de ferro em barra chata 3/16" m? 377,55
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAQOS) SOBRE SUPERFICIE 2

23.14 95468 SINAPI METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) m 377,55

23.15 COMPOSICAO ALUGUEL DE CONTAINERS més 12,00
Madei - e

93.16 03648/ORSE adeiramento em massaranduba/madeira de lei, pega serrada 5cm x m2 130,40

11cm, p/ telha tropical eternit 5mm ou ondulada eternit 6mm



http://187.17.2.135/orse/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=9883&peri_nr_ano=2017&peri_nr_mes=3&peri_nr_ordem=1
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Modalidade de Licitagdo Numero
RDC PRESENCIAL 016/2018
ANEXO 1.4

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

SINAPI - Composicio de Encargos Sociais

SSmLING CARITAL BO BRAEN

AT DE Q32016
ENCARGOS SOCIAIS. SOBRE A MAG DE CBRA
SEM DESONERACAD

| A5 |SEBRAE | 08% | 060% 0,60% 0,60%
| A sadrotducagdo o aso% | 2% | 2som | 250%
| a7 vSoswo Contra Acidentes de Trabaha 3.00% 3,00% 3.00% | 3,00%
A8 FGTS 8,00% 800% | 800% | 800%
N T— aoox | omx | owx | oom

} gﬁ_pguio Semanal Remunerado
| B2 |Ferisdes 1,87% Nio incide 397% | NBoincide
| B3 |Audio - Enfermidade 0,92% 069% | 092% | 069%
| B4 13%salaro | onem 533% 11,02% 8A3%
 B5 |Licenca Paternidade | ooex 0,06% 0,08% DoE%
| B6  Faltas Justificadas = 073% | 0%6% 073%  osen
57 [Dasdechues 20m | Waolncde | 207 | MEoincide
| B8 Awio Acidento de Trabaiho 0AZ% | 00SK | 0umk  009%
B9 |Férias Gozadas 11,03% | B38% | 11,03% | B34%
| B10 Soléio Maternidade 003% | 002% | 003% 0o0%
B Total 47,96% | 18,09% | 47,96% 18,09%
€1 |Aviso Prévio Indenizado 7.20% 544% | 7,20% 5,44%
I >b7&;'§m Trabathado 0I7% | 013% | 017% | 013%
€3 |Férias Indenizadas 3% | 2aax | 3w 2.44%
4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa S23% | 398% | 523K 396%
s Ilnaomugio Adicional 0,61% 046% | 061% 046%
c Total 16,84% 1243%  1648%  12,43%

Rnnudéncla de Grupo A sobro Grupo B
thdd.nda de erupo A sobre Avisa Frévio

D2 Trabalhado e Reinciddéncia do FGTS sobre Aviso 0,60% 0,46%
| Prévio Indenizado

17,65%

0,64% 0,48%

Total 18,20%

TOTALIA +HATH 1Y) ARH) 50,82%

Fome: informacio Dias de Chova = WMET
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Modalidade de Licitagao Numero
RDC PRESENCIAL 016/2018
ANEXO 1.5

PLANILHA DE BDI

Itens Adotado
Administracao Central 3,40%
|Seguro e Garantia 0,80%
Risco 0,97%
Despesas Financeiras 0,59%
Lucro 6,16%
Impostos
1SS? 2,00%
Cofins 3,00%
PIS 0,65%
INSS (Desoneracao) 4,50%
Bdi Adotado® 25,00%

Formula adotada:

(1+AC+SG+R)(1+DF)(1+L)
¢—2)

' O limites adotados para os sub-itens passiveis de aceitagdo para o calculo da laxa de
BDI s8c aqueles estabelecidos no Acdrdao 2622/2013 do TCU

BDI = 1

* Na maioria dos municipios a aliquota é de 5%; comao nio incide sobre materiais. equipa-
menios & subempreitadas, corresponde a cerca de 3% sobre o valor tolal da fatura,

* © BDI adotado dentro dos limiles eslabelecidos palo Acordao 2622/2013 do TCU s3a
acatados sem necessidade de justificativas

Local/Data

RT:
CREAICAU:
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PROJETOS
SONDAGEM

50,0% @ 50,0%

DEMOLICAO
SERVIGCOS PRELIMINARES

100,0% [

TERRAPLENAGEM / CONTENGAO [ 33.3%

B o0

Modalidade de Licitagdo Numero
RDC PRESENCIAL 016/2018
ANEXO 1.6
CRONOGRAMA FiSICO PARA PLANEJAMENTO DA OBRA
MES3 | MES4 | MESS5 | MES6 | MES7 | MES8 | MES9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | MES 13 | MES 14

33,3%  33,3%

s0,0% [N

FUNDACOES

33,3%

N
| 33,3%  33,3%

ESTRUTURAS

16,7%

ARQUITETURA

33,3%
16,7%

33,3%

16,7%

16,7%

16,7%

16,7%

250%  250% |EIN

16,7%  16,7% % 16,7% 16,7% 16,7%

100,0%
I . oo I

25,0%  25,0%

COMUNICAGAO VISUAL
PAISAGISMO

INSTALACOES HIDRO-
SANITARIAS

25,0%

INSTALACOES ELETRICAS

SISTEMA DE PROTECAO PARA
DESCARGAS ATMOSFERICAS

20,0%

INSTALACOES ELETRONICAS

INSTALACOES MECANICAS

14,3% 14,3%

INSTALACOES DE PREVENCAO E

25,0%

I I 50,0

20,0%

20,0%
14,3%

25,0%

20,0%

20,0%
14,3%

25,0%
50,0%

20,0%

20,0%
14,3%

20,0%

20,0%
14,3%

0, 0, 0, 0, 0, 0, [v)
COMBATE A INCENDIO 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%
DRENAGENS E . ) ) . )
IMPERMEABILIZAC@ES - 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%
ABRIGO 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%
SERVICOS COMPLEMENTARES L EEEED

ADMINISTRAGAO
EQUIPAMENTO
PAISAGISMO
COMPLEMENTARES

12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%

----- 33,3%

7,8%

12,5%
33,3%

12,5%
33,3%

2,0% 0,9% 2,2% 9,9% 7,8% 7,8% 7,8% 7,8% 7,8% 7,8% 7,8% 11,7%

50,0%

DIVERSOS
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Modalidade de Licitagao Numero
RDC PRESENCIAL 016/2018

ANEXO 1.7

DOCUMENTOS MODELO

ATENGAO INTERESSADOS: OS ANEXOS ACIMA REFERENCIADOS ENCONTRAM-SE DISPONIVEIS PARA ACESSO,
ATRAVES DO LINK A SEGUIR:

https://drive.google.com/file/d/1CUzLM IkgzmZBhz3bJNg2mw7nZJOYZ _/view?usp=sharing



https://drive.google.com/file/d/1CUzLM_IkgzmZBhz3bJNq2mw7nZJ0YZ__/view?usp=sharing
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Modalidade de Licitagao Numero
RDC PRESENCIAL 016/2018

ANEXO 1l

MINUTA DO CONTRATO N2 000/2018

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COMPATIBILIZACAO E
ELABORAGAO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO E EXECUGCAO DA OBRA
DE ENGENHARIA QUE CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DO
SALVADOR-PMS/SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAGCAO - SMED E A
EMPRESA XXXXXX, COM BASE NO RDC PRESENCIAL N2 016/2018 E NO
PROCESSO N2 2242/2018.

O Municipio do Salvador, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SMED, com sede na Avenida Anita
Garibaldi, n2 2981, Rio Vermelho, Salvador — Bahia, CEP 40.170.130, CNPJ N2 13.927.801/0006-53, doravante
denominado CONTRATANTE neste ato representada pelo 1lm2 Sr. BRUNO OITAVEN BARRAL, SECRETARIO
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SMED, brasileiro, (estado civil), residente nesta capital, CPF n2 000.000.000-00, RG n2
000.000-00 SSP/BA, devidamente autorizado pelo Decreto publicado no Diario Oficial do Municipio n2 000000 e do
outro lado a empresa XXXXXX, situada na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CEP 000000000, CNPJ N@
00.000.000/0001-00, Inscricdo Estadual N2 00.000.000 XX, denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo
Sr.(a) XXXXXX, (nacionalidade), (estado civil), residente e domiciliado xxxxxxxxxxxx , tem, entre si, acordados os
termos deste contrato, de acordo com o constante no Processo n2 2242/2018, referente ao RDC PRESENCIAL N¢
016/2018, em observancia a Lei Federal n° 12.462/2011, Decretos Federais n? 7581/2011 e n? 8080/2013, Lei
Complementar 123/06, alterada pela LC n® 147/2014, Decreto Municipal n2 24868/2014 e Lei Federal n? 8666/1993
na sua atual redagdo, mediante as seguintes Clausulas e condigGes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Contratacdo de empresa especializada para prestacdo de servicos técnicos de elaboracdo e compatibilizacdo de
projetos basico e executivo de arquitetura e engenharia, e execu¢do da obra de reconstrucdo do CMEI MARIA ROSA
FREIRE da Secretaria Municipal de Educagdo - SMED, no regime de contratacdao integrada previsto na lei N2
12.462/2011, conforme especificado no anexo | - Anteprojeto do edital.

1.2 E vedada a celebracgdo de termos aditivos ao contrato firmado, exceto nos casos previstos no art. 92, §42, incisos |
ell daLei 12.462/2011.

1.3 E parte integrante do presente CONTRATO:
ANEXO | - TERMO DE GARANTIA DE OBRAS PUBLICAS.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO E CONDIGOES DE PAGAMENTO
2.1 Fica estipulado em R$ 000.000,00 (XXXXXX) o valor total a ser pago 8 CONTRATADA pela CONTRATANTE.

2.2 Por forga do Decreto Municipal n2 23.856 de 03 de abril de 2013, publicado no DOM n2 5.826 de 04/04/2013,
o(s) pagamento(s) devido(s) ao(s) fornecedor(es) sera(ao) efetuado(s) exclusivamente por crédito na conta corrente
especificada pelo credor, mantida em instituicdo financeira indicada pela Secretaria Municipal da Fazenda — SEFAZ,
a saber o BANCO BRADESCO S/A.

2.3. Forma de pagamento pela compatibilizagdo dos projetos basico e executivo de arquitetura e engenharia:

2.3.1. O pagamento pela compatibilizacdo do projeto se dard com a entrega dos produtos revisados e aprovados pela
SMED das seguintes etapas:
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2.3.1.1. 50% do valor destinado ao pagamento da etapa de elaboracdo de Projetos na entrega do Projeto Basico
aprovado;

2.3.1.2. 50% do valor destinado ao pagamento da etapa de elaboragdo de Projetos na entrega do Projeto Executivo
aprovado.

2.3.2. O valor para o pagamento dessa etapa equivalera a 5,0% do valor total da proposta de preco da licitante
vencedora.

2.3.3. Arevisdo e aprovagao da compatibilizacdo dos projetos basico e executivo de arquitetura e engenharia seguirdo
0 que determina o Escopo para elaboracdo dos projetos basicos e executivos de arquitetura e complementares de
engenharia.

2.4. Forma de pagamento pela execugdo das obras:

2.4.1. Os pagamentos serdo efetuados mediante apresentacdo a Contratante dos documentos habeis de cobranca,
nos termos e condi¢es estabelecidas no item CONDICOES GERAIS PARA A EXECUCAO E FISCALIZACAO DAS OBRAS,
deste ANTEPROJETO.

2.4.2. Os pagamentos serdo efetuados por meio de medigGes, que corresponderdo aos percentuais de desembolso
estabelecidos no cronograma fisico-financeiro elaborado pela Contratada, na etapa do projeto executivo, e aprovado
pela Contratante. A aprovacdo deste documento, assim como toda a compatibilizagdo do projeto executivo, serd
condicdo fundamental para o inicio das obras.

2.4.3. O prazo para pagamento sera de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentacdo da Nota
Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatérios do cumprimento das obrigacdes da Contratada.

2.4.4. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela Contratada de acordo com os seguintes procedimentos:

2.4.4.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a
Contratada apresentara a medicdo prévia dos servicos executados no periodo, através de planilha e memdria de
calculo detalhada.

2.4.4.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

2.4.4.2.1. Se a Contratada vier a adiantar a execugao dos servicos, em relagdo a previsdao original constante no
Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medi¢do prévia correspondente, ficando a cargo da Contratante,
aprovar a quitacdo antecipada do valor respectivo, desde que ndo fique constatado atraso na execugdo dos servigos
entendidos como criticos.

2.4.4.2.2. Juntamente com a primeira medi¢cdo de servicos, a Contratada devera apresentar comprovagdo de
matricula da obra junto a Previdéncia Social, as ART dos engenheiros e da obra.

2.4.4.2.3. A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatdrios da procedéncia legal
dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

2.4.4.2.4. A Contratada devera, ainda, a cada medigdo, apresentar os Boletins de Medigao dos Servigos executados
em 04 (quatro) vias, assinadas com o atesto do fiscal. Os boletins de medi¢do deverdo vir acompanhados de
“RELATORIO FOTOGRAFICO COLORIDO” em 02 (duas) vias, em papel timbrado da Contratada, enumeradas,
informando a etapa correspondente e citando os servicos em cada uma das fotos, na quantidade suficiente que
reflitam os itens medidos.
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2.4.4.3. A Contratante terd o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data da apresenta¢do da medigao,
para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medi¢do prévia relatada pela Contratada, bem como para avaliar a
conformidade dos servicos executados, inclusive quanto a obrigacdo de utilizacdo de produtos e subprodutos
florestais de comprovada procedéncia legal.

2.4.4.3.1. No caso de etapas nao concluidas, sem prejuizo das penalidades cabiveis, serdo pagos apenas 0s servigos
efetivamente executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.

2.443.2. A aprovagdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servigos executados.

2.4.4.4. Apbs a aprovagdo, a Contratada emitird Nota Fiscal/Fatura no valor da medigdo definitiva aprovada,
acompanhada da planilha de medicdo de servigos e de memdria de calculo detalhada.

2.4.5. O pagamento somente sera efetuado apds o “atesto”, pelo fiscal da obra, da Nota Fiscal/Fatura apresentada
pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste anteprojeto.

2.4.5.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada com os servigos efetivamente executados, bem como as seguintes comprovagdes, que
deverdo obrigatoriamente acompanha-la:

2.4.5.1.1. Do pagamento da remuneragdo e das contribuigdes sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Servico e
Previdéncia Social), correspondentes ao més da ultima nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados
diretamente vinculados a execugdo contratual, nominalmente identificados;

2.4.5.1.2. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta “on-line” ao SICAF e CADIN, ou na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdao mencionada no artigo
29 da Lei n® 8.666, de 1993;

2.4.5.1.3. Do cumprimento das obrigacGes trabalhistas, correspondentes a ultima nota fiscal ou fatura que tenha sido
paga pela Administracao.

2.4.6. Havendo erro na apresentacdao de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou
circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, o pagamento ficard pendente até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovac¢do da regularizagdo da
situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

2.4.7. Antes do pagamento, a Contratante realizara consulta on line ao SICAF e CADIN e, se necessario, aos sitios
oficiais, para verificar a manutencdo das condi¢Ges de habilitagdo da Contratada, devendo o resultado ser impresso,
autenticado e juntado ao processo de pagamento.

2.4.8. Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel, nos termos da
Instrugao Normativa n°® 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive quanto ao
artigo 31 da Lein® 8.212, de 1991.

2.4.8.1. Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), serd observado o disposto na Lei
Complementar n2. 116, de 2003, e legislagdo municipal aplicavel.

2.4.8.2. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituido pelo artigo 12 da Lei Complementar n2.
123, de 2006, ndo sofrera a retengdo quanto aos impostos e contribuicbes abrangidos pelo referido regime, em
relagdo as suas receitas proprias, desde que, a cada pagamento, apresente a declaragdo de que trata o artigo 6° da
Instrucdo Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
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2.4.9. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante depdsito em conta corrente, na
agéncia e estabelecimento bancario indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislagdo vigente saber
o Banco Bradesco.

2.4.10. Serd considerado como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria para
pagamento.

2.4.11. A Contratante ndo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que
porventura ndo tenha sido acordada no contrato.

2.4.12. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido de alguma
forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratérios proporcionais aos dias de atraso,
apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por
cento) ao ano, aplicando-se a seguinte férmula:

EM=IxNxVP

Sendo:
EM = Encargos Moratdrios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

I = indice de atualizacdo financeira, calculado segundo a férmula:

(6 /100)
| =

365

Sendo:
N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela em atraso

2.4.13. Macro de Pagamento

MARCOS DE MEDIGOES

ITEM DESCRICAO ETAPAS MEDICAO
) PROJETO
~ ETO B
1.0 PROJETOS / COMPATIBILIZACAO 50% PR%RTSV A/;S(;CO 50% EXECUTIVO
APROVADO
SERVICO
[+
2.0 SONDAGEM 100% CONCLUIDO
~ SERVICO
0,
3.0 DEMOLICAO 100% CONCLUIDO
4.0 ESCAVAGAO E MOVIMENTAGAO DE TERRA / 100% SERVICO
) TERRAPLANAGEM CONCLUIDO
SERVICO
0,
1.0 SERVIGOS PRELIMINARES 100% CONCLUIDO
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2.0

INFRA-ESTRUTURA

100%

SERVICO
CONCLUIDO

3.0

SUPER-ESTRUTURA

50%

12 LAJE
CONCLUIDA

50%

FINALIZACAO DO
SERVICO

4.0

ALVENARIA DE VEDAGCAO

50%

TERREO
CONCLUIDO

50%

FINALIZACAO DO
SERVICO

5.0

ESQUADRIAS E DIVISORIAS

100%

SERVICO
CONCLUIDO

6.0

VIDROS

100%

SERVICO
CONCLUIDO

7.0

COBERTURA

100%

SERVICO
CONCLUIDO

8.0

IMPERMEABILIZACAO

100%

SERVICO
CONCLUIDO

9.0

REVESTIMENTOS DE PAREDE

50%

TERREO
CONCLUIDO

50%

FINALIZACAO DO
SERVICO

10.0

PISOS INTERNOS

50%

TERREO
CONCLUIDO

50%

FINALIZAGAO DO
SERVICO

11.0

INSTALACOES HIDRAULICAS

50%

INFRAESTRUTUR
A (TUBULAGOES,
REGISTROS E
PECAS
HIDRAULICAS)

50%

LOUCAS, METAIS
E
ACABAMENTOS

12.0

INSTALACOES ELETRICAS

50%

INFRAESTRUTUR

A (TUBULAGCOES,

FIOS E CABOS E
QUADROS)

50%

ACABAMENTOS
E LIGACAO
DEFINITIVA PELA
COELBA

13.0

INSTALAGOES TELEFONICAS

100%

SERVICO
CONCLUIDO

14.0

PINTURA

50%

EMASSAMENTO
+12 DEMAO

50%

PINTURA
DEFINITIVA

15.0

SERVICOS COMPLEMENTARES
(LIMPEZAS,PRATELEIRAS E BANCADAS)

100%

SERVICO
CONCLUIDO

16.0

PAISAGISMO

100%

SERVICO
CONCLUIDO

17.0

ACESSORIOS

100%

SERVICO
CONCLUIDO

6.0

ADMINISTRAGAO

CONFORME
ANDAMENTO
FiSICO DA OBRA

7.0

EQUIPAMENTO

100%

SERVICO
CONCLUIDO

8.0

SERVICOS COMPLEMENTARES

100%

SERVICO
CONCLUIDO

9.0

DIVERSOS

100%

SERVICO
CONCLUIDO

CLAUSULA TERCEIRA - DAS INCIDENCIAS FISCAIS
3.1 O ISS devido pela CONTRATADA a Fazenda Municipal, em razdo do faturamento de servigos abrangidos por este
Contrato, devera ser retido na fonte pagadora.
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CLAUSULA QUARTA - DOS PRAZOS DE EXECUGAO E VIGENCIA DO CONTRATO

4.1 O prazo de execugdo dos servigos sera de 425 (quatrocentos e vinte e cinco) dias, a partir da emissdo da Ordem de
Servico, expedida pela Coordenadoria de Estruturagdo da Rede Fisica Escolar — DIRE e de acordo com o cronograma
fisico, sendo:

v' 60 (sessenta) dias para a elaboracdo dos projetos basico e executivo da obra de reconstru¢cdo do CMEI
MARIA ROSA FREIRE da Secretaria Municipal da Educagao — SMED;

v' 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias para a execucdo da obra de reconstrucdo do CMEI MARIA ROSA
FREIRE da Secretaria Municipal da Educagdo - SMED.

4.2 E vedada a celebragdo de termos aditivos ao contrato firmado, exceto nos casos previstos no art. 92, §42, incisos |
ell dalei12.462/2011 e art. 122, incisos | e || do Decreto n? 24.868/2014.

4.3 O prazo de vigéncia deste contrato serd de 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias, contados a partir da sua
assinatura, com validade e eficacia legal apds a publicagdo do seu extrato no Diario Oficial do Municipio;

CLAUSULA QUINTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA
5.1 Os recursos financeiros para pagamento da despesa decorrente do objeto deste Contrato correrdo a conta do
Projeto/Atividade: 12.365.0001.103500 — Construcdo e Reconstrucdo de Centros Municipais de Educagdo Infantil
Natureza da Despesa: 44.90.51 — Obras e Instalagdes
Fonte: 0.1.01 Receitas de Impostos e Transferéncias de Impostos Educacao

0.2.22 — Transferéncias de Convénio - Educagdo

5.1.1 A dotagao ocorrera no exercicio de 2018 e correspondentes nos exercicios subseqiientes;

CLAUSULA SEXTA - DAS GARANTIAS CONTRATUAIS
6.1. Devem ser prestadas pela empresa, a época da contratagdo, duas espécies de garantias: uma garantia ao
contrato (caugdo, seguro-garantia ou fianga bancdria) e uma garantia a obra (seguro de risco de engenharia).

6.2. A garantia ao contrato sera prestada conforme as disposi¢Ges a seguir:

6.2.1. Serd exigida a prestacdo de garantia pela Contratada, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato, no prazo de 10 (dez) dias uteis a partir da notificacdo formalizada pela Administracdo, apds a assinatura do
Contrato, sob pena de aplicagdo das sangdes cabiveis.

6.2.2. A garantia podera ser prestada nas seguintes modalidades:

a) Caucgdo em dinheiro ou titulos da divida publica;
b) Seguro-garantia; ou
c) Fianca bancaria.

6.2.2.1. N3o serd aceita a prestacdo de garantia que ndo cubra todos os riscos ou prejuizos eventualmente
decorrentes da execugdo do contrato, tais como a responsabilidade por multas e obrigagdes trabalhistas,
previdenciarias ou sociais.

6.2.2.2. Caso o valor global da proposta da Adjudicatdria seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que
se referem as alineas “a” e “b” do § 12 do artigo 48 da Lei n° 8.666, de 1993, sera exigida, para a assinatura do
contrato, prestagao de garantia adicional, igual a diferenga entre o menor valor referido no citado dispositivo legal e o
valor da correspondente proposta.

6.2.3. No caso de caugdo em dinheiro, o depdsito deverd ser efetuado no Banco BRADESCO, mediante depdsito
identificado, em agéncia definida pela administracdo, de forma escrita.
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6.2.4. Se prestada a garantia na forma de seguro-garantia, deve haver entrega da apdlice, inclusive digital, emitida
por empresa em funcionamento no Brasil, legalmente autorizada, sendo a SMED como Unico beneficiario do seguro.

6.2.5. A garantia, se prestada na forma de fianga bancaria ou seguro-garantia, devera ter validade durante a vigéncia
do contrato.

6.2.6. No caso de garantia na modalidade de fianga bancdria, devera constar expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cdadigo Civil.

6.2.7. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser readequada
ou renovada nas mesmas condigdes.

6.2.8. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensagao de prejuizo
causado no decorrer da execugdo contratual por conduta da Contratada, esta devera proceder a respectiva reposi¢do
no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da data em que tiver sido notificada.

6.2.9. Apods a execucdo do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigagGes a cargo da
Contratada, a garantia por ela prestada sera liberada ou restituida e, quando em dinheiro, atualizada

monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos a Contratante.

6.2.10. Ocorrendo a rescisdo unilateral ou injustificada do Contrato, a SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAGAO -
SMED podera executar a garantia prestada pela CONTRATADA.

6.3. Quanto ao SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA deve ser observado o seguinte:

6.3.1. A CONTRATADA devera apresentar a SMED, em até 05 (cinco) dias uteis apds a assinatura do Contrato e
antes da emissdo da Ordem de Servico, a apdlice de Seguro de Risco de Engenharia com cobertura de
Responsabilidade Civil Geral e Cruzada, tendo a SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SMED como BENEFICIARIO,
com valor (importancia segurada) e prazo de vigéncia ndo inferior ao do Contrato, sob pena de aplicagdo das sangdes
previstas no instrumento de contrato.

6.3.2. Estardo abrangidos no Seguro de Risco de Engenharia:

6.3.2.1. Coberturas Minimas:

6.3.2.1.1. Cobertura Basica;

6.3.2.1.2. Seguros para obras civis em construgdo (OCC);

6.3.2.1.3. Riscos inerentes a construcdo ou erro de execugdo ou de projeto e sabotagens;

6.3.2.1.4. Riscos da natureza (danos causados por vendaval, queda de granizo, queda de raio e alagamento, entre
outros).

6.3.2.2. Coberturas especiais:

6.3.2.2.1. Despesas extraordinarias, que compreende despesas de mdo de obra para servicos noturnos e/ou
realizados em feriados e finais de semana para consertos ou fretamento de meios de transporte;

6.3.2.2.2. Tumultos, que compreende despesas com danos causados por tumulto, greve ou greve patronal (lockout);

6.3.2.2.3. Desentulho do local, que compreende despesas com a retirada de entulho do local;
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6.3.2.2.4. Obras concluidas, que compreende danos materiais causados a partes da obra quando finalizadas;

6.3.2.2.5. Obras temporarias, que compreende danos materiais causados exclusivamente a barracGes e andaimes
existentes no local da construgdo.

6.3.2.2.6. Despesas de salvamento e contencgdo de sinistros, que compreende despesas com providéncias de
emergéncia para conter as consequéncias de prejuizo decorrente de acidentes;

6.3.2.2.7. Danos morais decorrentes de responsabilidade civil, que compreende danos morais causados
involuntariamente a terceiros em decorréncia dos trabalhos pertinentes a obra.

6.3.2.3. Coberturas adicionais:

6.3.2.3.1. Erro de projeto/risco de fabricante, que compreende danos causados a obra decorrentes de erro de
projeto mais prejuizos ocorridos durante reposi¢do, reparo ou retificagdo;

6.3.2.3.2. Responsabilidade civil, que, além de garantir indenizacdo para danos a terceiros, cobre gastos com
honorarios de advogados;

6.3.2.3.3. Responsabilidade civil cruzada, que compreende os danos materiais e corporais causados
involuntariamente a terceiros, decorrentes da execugdao da obra por empreiteiros ou subempreiteiros ligados
diretamente ao segurado principal na prestacado de servicos durante o prazo de vigéncia da apdlice.

6.3.2.3.4. Propriedade circunvizinha, que compreende danos materiais a outros bens de propriedade do segurado ou
bens de terceiros sob a sua guarda, custédia ou controle, existentes no canteiro de obras, desde que
comprovadamente decorrentes dos trabalhos de execuc¢do ou testes;

6.3.2.3.5. Manutengdo simples, que garante danos causados aos bens decorrentes da execugao dos trabalhos de
acertos, ajustes e verificagdo realizados durante o periodo de manutencao;

6.3.2.3.6. Manutencdo ampla, que além da cobertura para manutencdo simples, ou seja, para os empreiteiros
segurados, durante as operacgGes realizadas por eles, no periodo de manutengdo, garante danos verificados nesse
mesmo periodo, porém ocorridos na fase de construgdo ou instalagéo;

6.3.2.3.7. Lucros cessantes decorrentes de responsabilidade civil, que garante as quantias pelas quais o segurado é
responsavel, referentes a perdas financeiras e lucros cessantes causados involuntariamente a terceiros em
decorréncia dos trabalhos pertinentes a obra;

6.3.2.3.8. Responsabilidade civil do empregador, que garante as quantias pelas quais o segurado vier a ser
responsavel civilmente, devido aos danos corporais causados involuntariamente a empregados ou a seus
representantes quando estiverem exclusivamente a seu servigo no canteiro de obras.

6.3.3. Na apdlice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes informagdes: nimero completo da licitagdo
ou, quando se tratar de aditamento, o numero do Contrato; objeto a ser contratado; localidade do risco,
especificando o local onde serd executado o objeto licitado; nome e nimero do CNPJ do emitente (seguradora); nome
e nimero do CNPJ da CONTRATADA (contratante da apdlice).

6.3.4. A apdlice supracitada devera ser entregue acompanhada da cépia do comprovante de pagamento do prémio
tarifario total ou parcelado. Neste caso, o comprovante de pagamento de cada parcela, tdo logo seja efetuado, deverd
ser remetido a SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SMED, sob pena de aplicacio das sang¢des previstas neste
instrumento.
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6.4. Acrescido o valor inicial do Contrato e/ou prorrogado o seu prazo, a CONTRATADA apresentara as garantias
complementares, no mesmo percentual e/ou prazo, no ato da assinatura do correspondente Termo.

6.5. A liberacdo das garantias estara condicionada a emissdao do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO dos Servigos,
mediante requerimento da CONTRATADA e, desde que, cumpridas todas as obriga¢des contratuais.

CLAUSULA SETIMA — DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

7.1. Obrigag6es da Contratada:
7.1.1. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as
condicGes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo;

7.1.2.  Prestar garantia contratual, conforme estabelecido neste anteprojeto;
7.1.3. Relatar a Administra¢do toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestagao dos servigos;

7.1.3.1. Devem ser relatados quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por seus empregados quando da execucdo
dos servigos, que prejudiqguem ou possam vir a prejudicar a qualidade dos servicos ou comprometer a integridade do
patrimdnio publico.

7.1.4. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servigos;

7.1.5. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovacgdo, quaisquer mudancgas nos
métodos executivos que ja haviam sido aprovados pela SMED/DIRE;

7.1.6. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para que a Administragao
possa utilizd-lo de acordo com o previsto neste anteprojeto, nos termo do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;

7.1.7. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnoldgico, insuscetivel de privilégio, a cessdo dos
direitos incluird o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informacgdo pertinentes a tecnologia
de concepcdo, desenvolvimento, fixacdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicacdo da obra;

7.1.8. Assegurar a Contratante, nos termos do artigo 19, inciso XVI, da Instru¢cdo Normativa SLT I/MPOG n° 2, de 30
de abril de 2008:

7.1.8.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequagdes e
atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo
a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes ou prévia autorizacdo;

7.1.8.2. Os direitos autorais das solugGes apresentadas nos projetos elaborados, suas especificagdes técnicas, toda
documentagdo produzida e congéneres e todos os demais produtos gerados na execu¢do do contrato, sdo de
propriedade da Contratante. Fica proibida a sua utilizagcdo pela Contratada, sem que exista autorizagdo expressa da
Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

7.1.9. Executar os servigos conforme Especificagdes constantes do projeto, do anteprojeto e seus anexos e a sua
proposta, com os recursos necessarios ao perfeito cumprimento das cladusulas contratuais;

7.1.10. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigacdes assumidas, nem
subcontratar qualquer das presta¢des a que esta obrigada, exceto nas condigGes autorizadas no anteprojeto, ou na
minuta de contrato;

7.1.11. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente,
de acordo com os documentos e especificagdes que integram este anteprojeto;
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7.1.12. Providenciar, conforme o caso, as ligagGes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua, esgoto, gas,
energia elétrica, telefone, etc.), bem como agendar, junto aos oérgdos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servigos publicos, vistorias com vistas a obtenc¢do de licengas e regularizagdo dos servicos e obras
concluidos (Habite-se, Licenga Ambiental de Operagdo, etc.);

7.1.13. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgaos, se necessario for,
a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e telefonicas;

7.1.14. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucdo dos servigos, durante a vigéncia da obra;

7.1.15. Paralisar, por determinagdao da CONTRATANTE, qualquer trabalho que ndo esteja sendo executado de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

7.1.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranga da Administragdo;

7.1.16.1.0s trabalhos devem ser conduzidos com estrita observancia as normas da legislagcdo pertinente, cumprindo
as determinag¢des dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servicos sempre limpo e nas melhores condi¢des de
seguranga, higiene e disciplina.

7.1.17. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes
aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

7.1.18. Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART’s referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n2. 6.496, de 1977;

7.1.19. Obter junto a Prefeitura Municipal, conforme o caso, o alvara de construcdo e, se necessario, o alvara de
demoligcdo e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;

7.1.20. Vedar a utilizagdo, na execucdo dos servicos, de empregados que sejam familiares de agente publico
ocupante de cargo em comissdo ou fun¢do de confianga no drgdo contratante nos termos do artigo 72 do Decreto n@.
7.203 de 2010, que dispOe sobre a vedagdo no nepotismo no ambito da administracdo publica federal;

7.1.21. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardao o 6rgdo
para a execugdo do servico, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crach3;

7.1.21.1. O pessoal deve ser mantido devidamente identificado através de crachas, com fotografia recente, e
provendo-os dos Equipamentos de Protecdo Individual - EPI’s.

7.1.22. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientagGes da Administracdo, inclusive quanto
ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

7.1.23. Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas areas da Administracdo;

7.1.24. Permitir acesso dos funcionarios da CONTRATANTE as dependéncias da CONTRATADA para prestar inspecoes
periddicas nas instalacdes fisicas para verificar o cumprimento das medidas de seguranca adotada nos trabalhos e
outras medidas necessarias a execucdo dos servicos e demais condi¢cOes estabelecidas pela norma de seguranca e
salde do trabalho, principalmente quanto aos equipamentos de seguranca coletiva;

7.1.25. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-
Ihes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servigos, bem como aos documentos relativos a execugdo das obras;
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7.1.26. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo preposto responsavel, as informagGes sobre o
andamento da obra, tais como, niumero de funcionarios, de equipamentos, condi¢cbes de trabalho, condi¢Ges
meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados
a Fiscalizagdo e situagdo da obra em relagdo ao cronograma previsto;

7.1.26.1. O Didrio de obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas numeradas em ordem sequencial, de 01
(um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela fiscalizagdo da Coordenagdo da DIRE;

7.1.26.2. Ao final da obra, o referido Didrio sera de propriedade da CONTRATANTE.

7.1.27. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as penalidades estabelecidas no
contrato, as eventuais falhas na execugdo dos servigos realizados fora das especificagGes;

7.1.28. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta e
projetos apresentados, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento ao objeto da
licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n2. 8.666, de 1993;

7.1.29. Reparar, refazer, substituir, as suas expensas, os trabalhos realizados com materiais defeituosos ou com vicio
de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a
qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE;

7.1.30. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela agdo ou
omissdo de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, a Unido ou a
terceiros;

7.1.31. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execuc¢do do contrato, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizagGes cabiveis e
assumindo o 6nus dai decorrente;

7.1.32. Responsabilizar-se por todas as obriga¢Oes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributdrias e as demais
previstas na legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade a Administracdo. Responsabilizar-
se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execuc¢do do contrato;

7.1.33. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de menor
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.1.34. Responder por qualquer acidente de trabalho na execug¢do dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de for¢ca maior, por qualquer causa de
destruicdo, danificagdo, defeitos ou incorrecGes dos servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou
de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra;

7.1.35. Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos trabalhistas, bem como pelos
registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obriga¢des inerentes a execuc¢do dos servigos ora
contratados;

7.1.36. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do cumprimento
das obrigacdes previdenciarias, do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, e do pagamento dos salarios e
beneficios dos empregados utilizados na execugao dos servigos;

7.1.37. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua atividade, devendo
efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei.
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CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacGes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas contratuais
e 0s termos de sua proposta;

8.2. Cumprir fielmente as disposi¢des do Contrato;

8.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor especialmente designado, anotando em
registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

8.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso da execugdo dos servicos,
fixando prazo para a sua corregao;

8.5. Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas pela Contratada, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagao exigidas na licitagao;

8.6. A execugdo dos servicos serd conduzida por um profissional especializado;
8.6.1.1. A presenca do responsavel pela manutengdo devera ser continua, devendo o mesmo estar em condi¢es de
prestar quaisquer esclarecimentos a respeito dos servigos.

8.7. Responsabilizar-se pela comunicagdao, em tempo habil, de qualquer fato que acarrete em interrup¢do na
execugdo do contrato;

8.8. Zelar pelo cumprimento das obrigacdes da CONTRATADA relativas a observancia das normas ambientais
vigentes;

8.9. Proporcionar todas as condigdes para que a CONTRATADA possa desempenhar seus servigos de acordo com as
determinagdes do Contrato, do anteprojeto e seus anexos, especialmente as do projeto, incluindo o fornecimento de
informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato por escrito quando for necessario;

8.10. Efetuar os pagamentos a Contratada, mediante comprovac¢do de execuc¢do dos servicos, dentro das condigdes,
prazos e vencimentos estabelecidos;

8.11.Proceder as adverténcias, multas e demais cominagdes legais pelo descumprimento parcial ou total dos termos
do Contrato;

8.12. A SMED ndo se responsabilizard por qualquer despesa que venha a ser efetuada sem que tenha sido
previamente autorizada;

8.13. A SMED reserva-se o direito de exercer, quando |he convier, a fiscalizacdo sobre a entrega do objeto contratado
e, ainda, aplicar multas ou rescindir o Contrato, caso a empresa descumpra quaisquer das clausulas estabelecidas no
mesmo;

8.14. Caso necessdrio a administragdo pode solicitar reunides previamente agendadas com objetivo de apresentar e
discutir o desenvolvimento dos trabalhos e seus ajustes.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTE E DA REVISAO DE PRECO
9.1 Os pregos contratuais, a principio, sdo fixos e irreajustaveis.

9.2. Caso a execugdo do objeto contratual se estenda por mais de doze meses, contados da data da apresentagdo da
proposta, sem que o contratado tenha dado causa a dilagdo, serd deferido o reajustamento dos pregos contratuais
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pela variacdo do indice Nacional dos Precos da Construgdo Civil — INCC, ou, na sua falta, pelo indice legalmente
previsto a época, devendo obedecer aos termos da Instrugdo Normativa SEFAZ/CGM n¢ 34/2014.

9.3 Em caso de novo reajustamento, a periodiocidade sera contada a partir da data do ultimo reajustamento
concedido, nos termos da Instrugdo Normativa SEFAZ/CGM n2 34/2014.

9.4 S3o nulos de pleno direito quaisquer expedientes que, na apuragdo de indice de reajuste, produza efeitos
financeiros equivalentes aos de reajuste com periodicidade inferior a anual.

9.5 Os reajustes de precgos, para mais ou para menos, sdo limitados aos valores calculados com base na formula pré-
fixada na Instrucdo Normativa SEFAZ/CGM n2 34/2014.

9.6 A solicitagdo de reajuste deve ser, obrigatoriamente, de iniciativa da CONTRATADA.
9.6.1 Os reajustes de pregos a que a CONTRATADA fizer jus e ndo forem solicitados durante a vigéncia do Contrato,
serdo objeto de preclusdo ldgica, exceto quando constar ressalva de previsao de reajuste de preco em Termo Aditivo.

9.7 Na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores
ou impeditivos da execuc¢do do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢ca maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econGmica extraordindria e extracontratual, o contrato podera sofrer revisdo de prego, nos termos
da Instrugdo Normativa SEFAZ/CGM n2 34/2014.

CLAUSULA DECIMA — DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE

10.1 Fica estabelecido que, na hipdtese da CONTRATANTE deixar de exigir da CONTRATADA qualquer condi¢do deste
contrato, tal faculdade ndo importara em novagdo, ndo se caracterizando como renuncia de exigi-la em oportunidades
futuras.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA SUBCONTRATACAO

11.1 Sera admitida a subcontratagdo parcial, se previamente aprovada pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE,
devendo a empresa indicada pela licitante contratada, antes do inicio da realizagdo dos servigos, apresentar
documentagdo que comprove sua habilitagdo juridica, regularidade fiscal e a qualificagdo técnica necessaria, nos
termos previstos nos incisos 49, §§ 12 e 22 do Decreto Municipal 24.868/2014, e condicbes estipuladas no
anteprojeto deste Edital;

11.2 E vedada a subcontratacio total dos servicos desta licitagdo, bem como dos servicos considerados para efeito de
atestacdo da capacidade técnico-operacional e técnico-profissional;

11.2.1 A subcontratagdo de que trata os subitens acima ndo exclui a responsabilidade do contratado perante a SMED
quanto a qualidade técnica da obra e do servigo prestado.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS SANCOES
12.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n? 12.462, de 2013, e da Lei n2 8.666, de 1993, a Contratada
que, no decorrer da contratacgdo:

a) Apresentar documentacao falsa;

b) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

c) Fizer declaracgdo falsa;

d) Comportar-se de modo inidéneo;

e) Cometer fraude fiscal;

f) Ensejar o retardamento da execugdo do certame;

g) Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execugdo do contrato;
h) Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato;
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i) Ndo mantiver a sua proposta dentro do prazo de validade, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

j) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato, inclusive nas hipoteses de
convocacdo de licitante remanescente ou de revogacao da licitagdo em virtude da ndo celebragdo do contrato;

k) Atrasar injustificadamente a execugdo do contrato ou a entrega do objeto contratado;

I) Inexecutar total ou parcialmente o contrato.

12.1.1 A Contratada que cometer qualquer das infragGes discriminadas no subitem acima ficara sujeita, sem prejuizo
da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

12.2.1 Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que nao acarretarem prejuizos significativos ao
objeto da contratagdo;

12.3.1 Multa:

12.3.1.1 De 0,1% (um décimo por cento) do valor do servigo por dia que ultrapasse o prazo determinado para o seu
inicio.

12.3.1.2 De 0,2% (dois décimos por cento) do valor do servigo por dia que exceda o seu prazo de execugdo;

12.3.1.4 De 1,0% (um por cento) do valor de cada etapa do servigo em atraso, por dia de excesso que venha a ocorrer
em cada uma delas estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro, contratual, com exclusdo da ultima, calculada
mediante o emprego da formula: M =V x 0,01 x N. Onde: M = valor da multa; V = valor da etapa; N = nimero de dias
de atraso na conclusdo da etapa.

12.3.1.5 Compensatoria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecucgdo total ou
parcial da obrigacdo assumida, podendo ser cumulada com a multa moratdria, desde que o valor cumulado das
penalidades ndo supere o valor total do contrato.

12.4 Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com a SMED, pelo prazo de até dois anos;
12.5 Impedimento de licitar e contratar com a Unido e descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

12.6 Nas hipdteses previstas no art. 47, caput e incisos, da Lei n? 12.462/2013, a penalidade se estenderd, além da
Unido, aos Estados, Distrito Federal e Municipios.

12.7 Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou
a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administragdo pelos prejuizos causados.

12.8 Também ficam sujeitas as penalidades de suspensdo de licitar e impedimento de contratar e de declaragdo de
inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razdo do contrato decorrente desta
licitagdo:
12.8.1 Tenham sofrido condenagdes definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
tributos;

12.8.2 Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;
12.8.3 Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos ilicitos praticados.
12.9 A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurara o

contraditério e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei n2 8.666, de 1993, e subsidiariamente
na Lei n29.784, de 1999.
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12.10 A autoridade competente, na aplicagdo das sangOes, levara em consideragdo a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade.

12.11 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa
da Unido e cobrados judicialmente.

12.12 Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da
data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

12.13 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no cadastro Unificado de Pessoas Fisicas e Juridicas de que
tratam os Decretos n.14887/2004 e 15.984/2005.

12.14 As sangdes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas,
cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis, como as san¢des administrativas, criminais e demais
regras previstas no Capitulo IV da Lei Federal n. 8666/93.

12.15 As multas aplicadas deverdo ser pagas espontaneamente no prazo maximo de 05 (cinco) dias ou serdo
deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, do servigo ou etapa do cronograma de obras, realizadas
com atraso, ou de outros créditos, eventualmente existentes, apds prévio processo administrativo, garantida a ampla
defesa e o contraditdrio ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da Secretaria Municipal de Gestao - SEMGE.

12.16 Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, quando exigida, o contratado respondera pela
sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo, ou, ainda, cobrada
judicialmente.

12.17 A multa poderd ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau da infragdo
cometida pelo contratado e dos prejuizos causados a Administragdao Publica Municipal, ndo impedindo que a
Administragdo rescinda unilateralmente o contrato.

12.18 As sang0es previstas neste edital sdo de competéncia exclusiva do titular da Secretaria Municipal de Gestdo —
SEMGE, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas.

12.19 Os danos e prejuizos serdo ressarcidos a Contratante no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, apds
prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditério, contado da notificagdo administrativa a
CONTRATADA.

12.20 Esgotados todos os prazos de entrega do objeto do contrato que lhe tiverem sido concedidos pela autoridade
contratante, o contratado ficard automaticamente impedido de participar de novas licitagGes enquanto ndo cumprir a
obrigacdo antes assumida, sem prejuizo de outras penalidades.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA INEXECUCAO E RESCISAO CONTRATUAL

13.1 A inexecugdo total ou parcial do Contrato, por parte do CONTRATADO, assegurara ao CONTRATANTE o direito de
rescisdo nos termos do art. 77, bem como nos casos citados no art. 78, ambos da Lei n? 8.666/93, assegurado o
contraditério e a ampla defesa, sempre mediante notificagdo por escrito.

13.1.1 A rescisdo do Contrato, nos termos do artigo 79 da Lei n2 8.666/93, podera ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo do CONTRATANTE nos casos enumerados nos incisos | a
Xl e XVII do art. 78 da Lei n2 8.666/93;
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b) amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no respectivo processo, desde que haja conveniéncia para o
CONTRATANTE;

¢) judicial, nos temos da legislacdo.

13.1.2 A rescisdo contratual fundada no inciso |, do art.79, da Lei n? 8.666/93, sem prejuizo das sanc¢des previstas na
cldusula anterior do presente Contrato, acarreta a seguintes consequiéncias:

| — Assuncgdo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio do
CONTRATANTE;

Il — ocupagdo e utilizagdo do local, instalagGes, equipamentos, material e pessoal empregados na execug¢do do
Contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do inciso V do art. 58, da Lei n? 8.666/93.

Il — execugdo da garantia contratual, para ressarcimento do CONTRATANTE, e dos valores das multas e indenizagdes a
ele devidos;

IV — retengdo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados ao CONTRATANTE.

13.1.3 A aplicagdo das medidas previstas os incisos | e Il do paragrafo anterior fica a critério da Administracdo, que
poderd dar continuidade a obra ou ao servigo por execuc¢do direta ou indireta.

13.2 Determinada a rescisao o CONTRATANTE procedera a vistoria e levantamento dos servigos executados, dos
equipamentos e materiais do acervo existente, que servirdo de base para o acerto final de contas, se for o caso.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - CONDICOES GERAIS PARA A FISCALIZAGAO DAS OBRAS
14.1.  Afiscalizagdo contratual dos servigos devera seguir o disposto nas normas estabelecidas pelo setor técnico,
sem prejuizo de outras medidas que o 6rgao julgar necessarias, de acordo com a especificidade do objeto e do local.

14.1.1. O 6rgdo deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da presta¢do dos servigos e da alocagdo dos recursos
necessarios, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por meio de um representante especialmente
designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n2. 8.666, de 1993, e do art. 62 do Decreto n2. 2.271, de 1997.

14.1.2. A fiscalizagdo desses servigos sera de responsabilidade do Gerente de Obras e Reforma da DIRE —Sr. Antonio
Amaral Amorim, subordinado ao Diretor de Infraestrutura da DIRE Sr. Bernardo Xavier. A execug¢do dos servicos ora
contratados sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagdo e avaliagdo por representante da CONTRATANTE,
para este fim especialmente designado, com as atribuicdes especificas determinadas na Lei n° 8.666/1993 e na Lei
12.462/2011, conforme detalhado nos projetos executivos, na planilha or¢camentaria detalhada e no cronograma
fisico-financeiro aprovados.

14.2.  Osrepresentantes da FISCALIZACAO reportar-se-3o diretamente ao Responsdvel Técnico da CONTRATADA.
14.3.  Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela mesma terdo livre acesso a todos os locais
onde estejam sendo realizados os trabalhos, relacionados com o objeto da presente licitagdo, ainda que nas
dependéncias da CONTRATADA ou de terceiros.

14.4. A CONTRATADA interrompera total ou parcialmente a execuc¢do dos servicos sempre que:

14.4.1. Assim estiver previsto e determinado no Instrumento Convocatorio ou no Contrato;

14.4.2. For necessdrio para execugao correta e fiel dos trabalhos, nos termos do Instrumento Convocatério e de
acordo com as especificagOes constantes deste anteprojeto.
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14.4.3. Houver alguma falta cometida pela CONTRATADA, desde que esta, a juizo da FISCALIZACAO, possa
comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes, quando entdo autorizara a citada suspensao;

14.4.4. A FISCALIZACAO assim o determinar ou autorizar formalmente.

14.5. A verificagdo da adequacgdo da prestacao do servigo deverd ser realizada com base nos critérios previstos no
projeto, em especial aqueles relativos aos indices de produtividade.

14.5.1. O fiscal do contrato, ao verificar a redugdo no ritmo de execug¢do dos servigos, notificard a contratada para
que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, restabeleca ritmo de trabalho compativel com o cronograma de execugao
fisico-financeiro.

14.5.2. A conformidade do material a ser utilizado na execugao dos servigos devera ser verificada juntamente com o
documento da Contratada que contenha a relagao detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no projeto e

na proposta, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma
de uso.

14.6. O representante da Administracdo anotard em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execug¢do do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais e comunicando a autoridade
competente, quando for o caso, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do artigo 67 da Lei n2. 8.666, de 1993.

14.7. A fiscalizagdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢Ges técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei n2. 8.666, de 1993.

14.8.  Procedimentos operacionais de fiscalizagdo e acompanhamento das medi¢Ges das obras:

14.8.1. As medig¢Oes serdo mensais e fechadas no ultimo dia util do més, englobando todos os servigcos executados e
aprovados pela fiscalizagdo durante o més;

14.8.2. As planilhas de medicdo devem ser aprovadas pela fiscalizagdo, contendo em anexo toda a memdria de
calculo dos quantitativos dos materiais e dos servigos realizados, ndo sendo aceitas medi¢ées em percentuais;

14.8.3. As medig¢Bes deverdo ainda ser instruidas com os seguintes documentos:
14.8.3.1. Relatdrio do fiscal dos servigos feitos na obra durante o més;
14.8.3.2. Relatdrios fotograficos mensais do fiscal contendo os servigos feitos durante o més;

14.8.3.3. Controle Tecnoldgico dos servicos licitados e contratados, demonstrando o atendimento ao projeto
executivo elaborado e a boa técnica;

14.8.3.4. Diario de Obras do Més da medicdo;

14.8.3.5. Carteira de Trabalho de Engenheiro Residente, Mestre de Obra, Encarregados, Vigia, Almoxarife, Técnicos de
Seguranga e quaisquer outros profissionais da administragao local da obra, com as respectivas frequéncias do més;

14.8.3.6. Cronograma fisico-financeiro dos servigos executados no periodo;

14.8.3.7. Planejamento da obra para o més corrente da medicdo;
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14.8.3.8. Comprovante de procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais quando da sua utilizagdo;

14.8.3.9. Relatdério mensal do estado do canteiro de obras e acondicionamentos de materiais, maquinas e
equipamentos, e cheque-liste conforme a NR-18;

14.8.3.10. Relatério de Medidas de Seguranga e de utilizagdo de EPI’s;

14.8.3.11. Relatério mensal de Vistoria da Fiscalizagdo de Obras da SMED/DIRE.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA EXECUGAO E RECEBIMENTO DO SERVICO
15.1 CONDICOES GERAIS PARA A EXECUCAO (COM FORMAGCAO DA EQUIPE TECNICA) E DO RECEBIMENTO DO SERVICO

15.1.1 A execucgdo de todos os servigos contratados (elaboragdo dos projetos basico e executivo e execugdo da obra
de reconstrugao) obedecerd rigorosamente as normas técnicas em vigor. Na auséncia das normas aplicar-se-d3o, no
caso de materiais e equipamentos, aquelas prescritas pelo fabricante.

15.1.2 Todos os materiais e equipamentos serdo conforme especificagdo de materiais ou equivalente, bem como serd
empregada a mais apurada técnica na execugao dos servigos.

15.1.3 N&o serd admitida, nos servicos, a aplicacdo de materiais e equipamentos diferentes dos especificados sem
autorizagdo prévia, por escrito, da fiscalizacdo da DIRE.

15.1.4 Nado sera aceita sob nenhuma hipdtese nos servigos a aplicagdo de materiais usados.
15.2 A Equipe Técnica Minima para a execugdo da obra foi definida tendo como base dois critérios elementares:

15.2.1 A necessidade de uma equipe minima de canteiro de obras, que tenha dedicagdo de 44 horas semanais
presente no canteiro de obras, para o devido suporte e supervisao das atividades.

15.2.2 A necessidade de uma equipe minima de acompanhamento dos servigos, por meio de visitas de profissionais
tecnicamente habilitados para o suporte e supervisdo da equipe de canteiro de obras. Esses profissionais deverdo
elaborar relatério ou laudos técnicos avaliando os servigos executados/em execucdo na obra, detalhando se os
mesmos estdo sendo executando de acordo com as normas técnicas vigentes e com os projetos executivos
elaborados.

EXECUGCAO DAS OBRAS E SERVIGCOS
RECONSTRUGCAO DO CMEI MARIA ROSA FREIRE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

ITEM ESPECIALIDADE AREA DE ATUACAO DEDICAGAO NECESSARIA REQUISITOS MINIMOS
£ — - -
1 ngenhelro Civil Gerenaament'o das obras 44h sgmanals, no Registro no CREA
Residente e servigos canteiro de obras.
Visitas quinzenais a obra,
Acompanhamento e o . .
. . que deverdo servir de Autor do Projeto
registro, por meio de N ~ . .
. L. . subsidio a elaboragcdo de | Executivo de Arquitetura
2 Arquiteto relatérios técnicos, dos L . ..
. relatérios técnicos de da etapa de
servigos executados na .
acompanhamento da Planejamento da Obra
obra.
obra.
3 Arquiteto / Engenheiro Acompanhamento e Visitas a obra durante a Autor do Projeto
Civil especialista em registro, por meio de montagem do canteiro de | Executivo de Prevencgado e
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Segurancga

relatérios técnicos, dos
servigos relacionados aos
projetos de seguranca
executados na obra.

obras, a execug¢do das
escadas e saidas de
seguranca e no final da
obra, que deverao servir

Combate a Incéndio da
etapa de Planejamento
da Obra

de subsidio a elaboragdo
de relatdrios técnicos de
acompanhamento da
obra.

15.2.3 A empresa pode acrescentar a sua equipe outros profissionais que entender pertinentes e necessarios,
mediante aprovagdao da CONTRATANTE.

15.2.4 Os custos da Equipe Técnica Minima devem estar presentes na Planilha Orgamentdria detalhada, no grupo
“Administracdo Central”.

15.2.5 A Contratada deverd executar o servico utilizando-se dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios a perfeita execugdo contratual, conforme disposto neste Anteprojeto e nos demais anexos do Edital.

15.3 Quando do recebimento do servico, caso haja entendimento parcial ou incompleto por parte do contratado, no
que diz respeito a forma de apresentacdao desta rotina e demais elementos fornecidos, deverao ser acionados os
técnicos indicados pela Coordenadoria de Estruturacdo da Rede Fisica Escolar - DIRE, que estardo a disposi¢do dos
interessados para quaisquer esclarecimentos, que se fizerem necessarios.

15.4 Para a execugdo de quaisquer servicos deverdo ser fornecidos e instalados os Equipamentos de Protec¢do Coletiva
e Individual que se fizerem necessarios, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria n? 3214 do Ministério do
Trabalho, bem como, nos demais dispositivos de seguranca, sendo indispensavel o uso de fardamentos e destes EPI'S
de modo a garantir a seguranga, boa aparéncia e seguranga dos mesmos.

15.5 Durante a execuc¢do dos servicos as areas devem ser mantidas limpas devendo ser retiradas toda e qualquer
impureza e sobras de materiais; Devendo manter na obra, um encarregado ou mestre de obras;

15.6 Quanda da execugdo dos servicos manter os locais de trabalho desobstruidos e bem sinalizados, quando for o
caso, de maneira a ndo comprometer a seguranca daquelas que ali trafegam.

15.7 Todos os servicos e reparos necessarios, julgados pela fiscalizagdo, como sendo de responsabilidade da
Contratada, deverdo, apos o recebimento do auto de vistoria, serem completamente refeitos, as suas expensas. A
Contratada, apds a execucdo desses servicos ou reparos, comunicara por escrito a SMED/DIRE, que dard a sua
aprovacdo ou ndo. Sendo julgados satisfatdrios, a obra serd recebida definitivamente.

15.8 Executado integralmente os servigos e todas as obrigacGes objeto deste Contrato, o CONTRATADO devera
comunicar oficialmente ao FISCAL, mediante correspondéncia escrita.

15.9 O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga do servico,
nem ético-profissional pelo perfeito cumprimento das obrigacdes assumidas, dentro dos limites estabelecidos pela lei
ou pelo Contrato.

15.10 Caso a Administracdo nao aceite os servigos, podera conceder novo prazo ao CONTRATADO, para que, as suas
expensas, complete ou refaga os servigos rejeitados, reservado o direito de aplicagdo das penalidades cabiveis.
Enquanto tais servicos ndo forem recebidos definitiamente, o CONTRATADO ndo poderd emitir faturas a eles
correspondentes.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA VINCULAGAO

16.1 O presente instrumento vincula-se aos termos do RDC n2 016/2018 e seus Anexos e a Proposta apresentada pela
empresa ora CONTRATADA quando de sua participa¢do na referida licitagdo, podendo a CONTRATANTE recusar-se a
aceitar os servigos prestados, uma vez constatada a desconformidade com as condi¢Ges ora firmadas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - ANTICORRUPCAO

17.1 As partes declaram conhecer as normas de prevengdo a corrupgao previstas na legislagdo brasileira, dentre elas,
a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n° 8.429/1992) e a Lei n° 12.846/2013 e seus regulamentos (em conjunto
“Leis Anticorrupc¢do”) e se comprometem a cumpri-las fielmente, por si e por seus socios, administradores e
colaboradores, bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros por elas contratados. Adicionalmente, cada uma
das Partes declara que tem e mantera até o final da vigéncia deste contrato/convénio um cédigo de ética e conduta,
ambas as Partes desde ja se obrigam a, no cumprimento de qualquer uma de suas disposi¢des:

17.1.1 N3o dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a atentes publicos ou
a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo
de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisdo ou direcionar negdcios ilicitamente;

17.1.2 Adotar as melhores praticas de monitoramento e verificacdo do cumprimento das leis anticorrup¢do, com o
objetivo de prevenir atos de corrupgdo, fraude, praticas ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus sdcios,
administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados. A comprovada violagdo de qualquer das
obrigagBes previstas nesta cldusula é causa para a rescisdo unilateral deste Contrato/Convénio, sem prejuizo da
cobranca das perdas e danos causados a parte inocente.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS DISPOSICOES GERAIS

17.1 Toda e qualquer comunicagdo, entre as partes, sera sempre feita por escrito, devendo as correspondéncias
encaminhadas pela CONTRATADA serem protocoladas, pois sé dessa forma produzirdo efeito.

17.2 Aos casos ndo previstos neste instrumento aplicar-se-3o os dispositivos estabelecidos na Lei Federal 8.666/93.
CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO

18.1 Fica eleito o Foro da Cidade do Salvador, Estado da Bahia, como o competente para dirimir questdes decorrentes

do cumprimento deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim, justos e contratados, assinam as partes este instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor.

Salvador, 00 de XXXXXX de 2018

BRUNO OITAVEN BARRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAGAO - SMED

REPRESENTANTE
EMPRESA
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ANEXO | AO CONTRATO

TERMO DE GARANTIA DE OBRAS PUBLICAS

A empresa XXXXXX, situada na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CEP 000000000, CNPJ N2 00.000.000/0001-00, Inscricdo
Estadual N2 00.000.000 XX, neste ato representada pelo Sr.(a) XXXXXX, (nacionalidade), (estado civil), residente e
domiciliado xxxxxxxxxxxx, objetivando dar exequibilidade as disposi¢ées constantes no Edital e seus anexos, obedecendo
aos padrdes técnicos e prazos exigidos, concorda em se submeter a este Termo de Garantia de Obras Publicas, vinculado
ao Processo n2 2242/2018 - RDC PRESENCIAL N2 016/2018, parte integrante do Contrato n? xxx/20xx no valor de RS
XXXXXX (XXXXXXXXXXXX € centavos), conforme condigdes abaixo.

CONDICOES DE APLICAGAO DO TERMO E OUTRAS CONSIDERACOES

1. A contagem dos prazos de garantia adotados neste termo de garantia de obras publicas serdo regidas conforme os
seguintes dispositivos.

a) Danos estruturais (aqueles que comprometem a solidez e integridade do imdvel e decorrem da construgdo): prazos de 5
anos a partir da data do “habite-se”, nota fiscal.

b) Demais danos (aqueles que ndo comprometem a solidez e integridade do imdvel e decorrem da ma qualidade dos
materiais, deficiéncia prematura, erro de instalagdo, entre outros):

b.1):Unidades reformadas: a partir da entrega da reforma / emissdo da nota fiscal comprovada pela data do Contrato
SMED;

b.2) Unidades construidas: Comprovada pela data do término de obra / assinatura do termo provisorio / nota fiscal;

2. As garantias também estdo condicionadas ao uso correto da edificagdo, conforme orientado nos Manuais de Uso,
Operac¢do e Manutengao.

3. Cabe ao construtor no momento da vistoria, identificar os defeitos aparentes, tais como objetos quebrados, arranhados
e manchados, e providenciar o devido reparo, sob pena de se responsabilizar pela garantia de 1 ano facultada ao usuario.

4. As lampadas, salvo em casos muito especificos, como por exemplo, as luzes de emergéncia, ndo serdo garantidas pelo
construtor.

5. Danos originados por elementos com garantia de 5 anos que afetem outros sistemas da edificagdo com prazos
menores, terdo que ser reparados, independente de seus respectivos prazos de garantia, sobretudo se constatado o vicio
sistémico. (Nexo de causalidade)

6. Esse Termo tem carater referencial, portanto, os prazos poderdo ser questionados diante do caso concreto, através de
laudos técnicos, ensaios ou demais documentos capazes de comprovar a natureza e extensdo do vicio que justifiquem a

devida adequacao.

ITEM ELEMENTO CONSTRUTIVO - PATOLOGIAS ASSOCIADAS
(ELENCO EXEMPLIFICATIVO) em (anos)

1. FUNDAGOES / 5 anos
1.1 Recalque, afundamento, trincas estruturais, umidade ascendente, reagao alcali-agregado

2. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO / 5 anos
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2.1 Integridade do concreto (trincas/fissuras/rachaduras/brocas/vazios/deformacdes/

desagregacdo de componentes/esmagamentos/carbonatacdo/formacdo de estalactites e

estalagmites)

2.2 Integridade da armadura (despassivagdo da armadura, processo de corrosao, recobrimento da
armadura insuficiente)

2.3 Auséncia ou insuficiéncia de sistemas de protegdo (revestimentos hidrofugantes e tratamentos
superficiais)

2.4 Formacdo de estalactites e estalagmites devido a exposi¢do a ambientes agressivos

2.5 Auséncia ou insuficiéncia de juntas de dilatagdo/movimentacédo e selantes

2.6 Falhas de execucgdo (defeitos na retirada de formas e escoramento, resisténcia (FCK) abaixo do previsto)
2.7 Flechas excessivas por falhas de projeto ou executivas

2.8 Defeitos na juncdo entre componentes de diferentes materiais (problemas de estanqueidade/trincas)

3. ESTRUTURA METALICA / 5 anos

3.1 Integridade da estrutura metalica (deformacgdes)

3.2 Flechas excessivas por falhas de projeto ou executivas

3.3 Fraturas e propagacao de fraturas

3.4 Erros de furagdo/soldas e elementos de fixagdo (pinos/rebites/parafusos)

3.5 Falhas por ma concepcdo de projeto quanto a qualidade e desempenho do ago
3.6 Falta de concordancia em emendas

3.7 Defeitos na jungdo entre componentes de diferentes materiais (problemas de
estanqueidade/trincas)

4. ALVENARIA ESTRUTURAL / 5 anos

4.1 Trincas e rachaduras, problemas de alinhamento e paginagdao por movimentagao
estrutural

4.2 Infiltragdes por movimentagao estrutural

4.3 Falhas nos revestimentos, normalmente remetem aos vicios causados por deformacdes
nas proximidades dos vios devido auséncia/subdimensionamento de vergas e contravergas
e nas juncgdes entre paredes por falhas na amarragdo da alvenaria

4.4 Cortes horizontais indevidos (passagens de tubulagdo ndo previstas em projeto)

4.5 N3o execucgdo de grauteamento previstos em projetos

4.6 Ninhos de concretagem (grauteamentos)

5. ALVENARIA DE VEDACAO EM BLOCOS CERAMICOS/CONCRETO / 5 anos
5.1 Trincas e rachaduras, problemas de alinhamento e paginagdo por movimentagao
estrutural e defeitos de encunhamento

5.2 Infiltragdes por movimentagao estrutural
5.3 Auséncia/subdimensionamento de contra vergas, amarragdo da alvenaria

6. PAREDE EM DRYWALL / 2 anos
6.1 Trincas e fissuras

7. IMPERMEABIILIZACAO /5 anos
7.1 Estanqueidade

8. DISPOSITIVOS DE PROTEGAO TERMICA PARA RETRAGAO E DILATAGCAO (JUNTAS DE DILATAGAO/MOVIMENTAGAO)
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8.1 Integridade estrutural do conjunto 5 anos
8.2 Aderéncia 1 ano

9. ESQUADRIAS DE ALUMINIO

9.1 Problemas com a instalagdo, vedagdo, ou desempenho do material (borrachas, escovas,
articulag@es, fechos e roldanas) 2 anos

9.2 Integridade estrutural do conjunto decorrente das falhas de fabricagdo, tais como pegas
9.3 soltas, elementos empenados, falta de esquadro 5 anos

9.4 Fixac¢do (semelhanga esquadrias metalicas: aco e ferro) 1 ano

10. ESQUADRIAS METALICAS (FERRO E AGO)

10.1 Fixagao 1 ano

10.2 Oxidagao impacta nas condi¢des de integridade estrutural do conjunto e o uso de

protecdo/pintura adequada garante os 5 anos, conforme informagédo do fabricante 1 ano

10.3 Vedacgdo/estanqueidade/instalacdo (patologias e ndo caracteristicas) 2 anos

10.4 Integridade estrutural do conjunto decorrente das falhas de fabricacdo, tais como pecas soltas, elementos
empenados, falta de esquadro/oxidacdo 5 anos

11. ESQUADRIA DE PVC

11.1 Problemas com a instalagdo, vedagdo, ou desempenho do material (borrachas, escovas, articulagdes, fechos e
roldanas) 2 ano

11.2 Integridade estrutural do conjunto decorrentes das falhas de fabricacdo, tais como pecas soltas, elementos
empenados, falta de esquadro 5 ano

12. ESQUADRIA DE MADEIRA / 1 ano

12.1 Degradacdo por agentes bioldgicos (cupins/insetos)

12.2 Baixa qualidade quanto ao desempenho a esforgos mecanicos
12.3 Instalagdo inadequada, inclusive de elementos de fixacdo
12.4 Estanqueidade

12.5 Empenamento com ou sem ocorréncia de fendas/trincas

12.6 Descolamento

12.7 Integridade estrutural do conjunto

13. FERRAGENS DAS ESQUADRIAS (MAGANETAS, FECHOS E ARTICULAGOES) /1 ano

13.1 Baixa qualidade quanto ao desempenho a esforcos mecanicos
13.2 Oxidagdo e processos corrosivos
13.3 Instalagdo inadequada

14. GUARDA-CORPO E CORRIMAO (METALICO)
14.1 Integridade e seguranca 5 anos
14.2 Instalacdo inadequada dos elementos de fixacdo e falha de fabricagcdo 5 anos

14.3 Processo corrosivo 3 anos

15. ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA / 5 anos
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15.1 Deformagdes por uso de material de baixa qualidade quanto ao desempenho a esforgcos Mecanicos.
15.2 Subdimensionamento dos elementos estruturantes (tergas/caibros e ripas), inclusive

15.3 auséncia ou insuficiéncia de contraventamento

15.4 Célculo de declividade (angulagao)

15.5 Estanqueidade

15.6 Instalagdo inadequada, inclusive de elementos de fixagdo e encaixes

15.7 Empenamento com ou sem ocorréncia de fendas/trincas

15.8 Degradacdo por agentes bioldgicos (cupins/insetos)

16. ESTRUTURA DE COBERTURA EM ELEMENTOS METALICOS / 5 anos

16.1 Deformagdes por uso de material de baixa qualidade quanto ao desempenho a esforgos mecanicos
16.2 Subdimensionamento dos elementos estruturantes

16.3 Calculo de declividade (angulagao)

16.4 Estanqueidade

16.5 Execucdo inadequada dos elementos de fixagdo e soldas

16.6 Processos corrosivos

17. TELHA CERAMICA / 5 anos

17.1 Integridade do elemento e seus componentes
18. TELHA EM FIBROCIMENTO /5 anos

18.1 Integridade do elemento e seus componentes
19. TELHA METALICA (ALUMINIO) / 5 anos

19.1 Integridade do elemento e seus componentes
20. TELHA EM CONCRETO / 5 anos

20.1 Integridade do elemento e seus componentes

21. TELHAEM PVC /5 anos
21.1 Integridade do elemento e seus componentes

22. SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL (CALHAS, RUFOS, TUBOS E PECAS ACESSORIAS) / 5 anos
22.1 Integridade da estrutura de calhas, rufos, tubos e pecas acessdrias
23. PISO CIMENTADO, PISO ACABADO EM CONCRETO, CONTRA-PISO / 2 anos

23.1 Superficie irregular

23.2 Auséncia de juntas de dilatacdo
23.3 Desgaste excessivo

23.4 Falhas no caimento ou nivelamento
23.5 Fissuras

23.6 Destacamentos

24. PISO DE MADEIRA (TABUA CORRIDA, TACOS E DECKS) / 1 ano
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24.1 Baixa qualidade quanto ao desempenho a esfor¢os mecanicos (desgaste precoce)
24.2 Instalagdo inadequada dos elementos de fixagdo

24.3 Degradagdo por agentes bioldgicos (cupins/insetos)

24.4 Degradagdo pela auséncia de sistema de protegdo (resinas/ceras/vernizes)

24.5 Empenamento com ou sem ocorréncia de fendas/trincas

24.6 Descolamento

25. PISO CERAMICO

25.1 Baixa qualidade quanto ao desempenho a esforgos mecanicos 2 anos

25.2 Desplacamento, pecas gretadas ou desgaste excessivo 2 anos

25.3 Auséncia de declividade do piso em sentido aos elementos de escoamento (ralos/grelhas e caixas sifonadas) 1 ano
25.4 Estanqueidade do sistema de pisos nas dreas molhaveis 3 anos

26. PISO EM PEDRAS (MARMORES/GRANITOS)

26.1 Baixa qualidade quanto ao desempenho a esfor¢os mecanicos 2 anos

26.2 Desplacamento, pecas gretadas ou desgaste excessivo 2 anos

26.3 Auséncia de declividade do piso em sentido aos elementos de escoamento (ralos/grelhas e caixas sifonadas) 1 ano
26.4 Estanqueidade do sistema de pisos molhados 3 anos

27. PISO LAMINADO / 1 ano

27.1 Trincados 1 ano

27.2 Baixa qualidade quanto ao desempenho a esforcos mecanicos (desgaste precoce)

27.3 Instalagdo inadequada dos elementos de fixagdo

27.4 Irregularidade da superficie por instalagdo inadequada ou desnivelamento do contrapiso

28. REVESTIMENTO CERAMICO (AZULEJOS E/OU PASTILHAS) 2 anos

28.1 Baixa qualidade quanto ao desempenho a esforcos mecanicos

28.2 Desplacamento, pecas gretadas ou desgaste excessivo

28.3 Eflorescéncia causada por uso de argamassa inadequada (que provoca a precipitacdo de sais na superficie do
revestimento)

29. REJUNTAMENTO / 1 ano
29.1 Despreendimento (ma aderéncia)
30. REVESTIMENTO EM PEDRAS (MARMORES/GRANITOS)

30.1 M4 aderéncia do revestimento e dos componentes do sistema (fixagdo dos elementos) 5 anos

30.2 Baixa qualidade quanto ao desempenho a esforgos mecanicos 2 anos

30.3 Desplacamento, pecas gretadas ou desgaste excessivo 2 anos

30.4 Eflorescéncia causada por uso de argamassa inadequada (que provoca a precipitagdo de sais na superficie do
revestimento) 2 anos

30.5 Execucdo inadequada do assentamento (formacdo de vazios na face posterior da peca) 1 ano

31. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM ARGAMASSA, GESSO OU ARGAMASSAS
DECORATIVAS (TEXTURAS)

31.1 M4 aderéncia do revestimento e dos componentes do sistema 5 anos
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31.2 Estanqueidade de fachadas 3 anos
31.3 Empolamento, descascamento, esfarelamento, deterioracdo 2 anos
31.4 Perda prematura de coloragdo pela baixa qualidade do pigmento do material utilizado 1 ano

32. REVESTIMENTO DE MADEIRA

32.1 M4 aderéncia do revestimento e dos componentes do sistema 2 anos

32.2 Empenamento com ou sem ocorréncia de fendas/trincas 1 ano

32.3 Degradagdo por agentes bioldgicos (cupins/insetos) 1 ano

32.4 Degradagdo pela auséncia de sistema de protegdo (resinas/ceras/vernizes) 1 ano
32.5 Instalagdo inadequada dos elementos de fixagdo, encaixes e entalhes 1 ano

33. REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO (FORMICA) / 2 anos
33.1 M4 aderéncia
34. REVESTIMENTO PLACAS DE ALUMINIO

34.1 Instalagdo inadequada de painéis/elementos de fixacdo 1 ano
34.2 Baixa qualidade quanto ao desempenho a intempéries (eclosdo prematura de manchas) 1 ano
34.3 Ma aderéncia (patologias e ndo caracteristicas) 2 anos

35. REVESTIMENTO EM PAPEL DE PAREDE / 1 ano
35.1 Desprendimento das folhas decorrente por colagem inadequada
36. PINTURA/VERNIZ/SELANTES

36.1 Empolamento, esfarelamento, descascamento, alteragdo de cor ou deterioragdo de
Acabamento 2 anos

36.2 Infiltracdo decorrente da acdo da umidade 1 ano

36.3 Ruptura da superficie por ma execu¢do do substrato (embogo/reboco) 1 ano

36.4 Ruptura da superficie por movimentagdo estrutural/térmica 2 anos

37. FORRO DE GESSO / 1 ano

37.1 Manchas, mofo e bolor por agdo da umidade (vazamentos)

37.2 Instalagdo inadequada dos elementos de fixagao

37.3 Deformacdo da estrutura de sustentac¢do do forro

37.4 Manchas de oxidacdo da estrutura de sustentacdo do forro

37.5 Ruptura da superficie decorrente da ma execugdo do substrato (embogo/reboco)

38. FORRO DE PVC / 1 ano

38.1 Instalagdo inadequada dos elementos de fixagao

38.2 Fixagdo de pontos de iluminacgao e ventiladores de teto diretamente no forro

38.3 Inexisténcia de informacdo quanto as restri¢gdes de instalagdo de luminarias nos manuais do proprietario
38.4 Destacamento das pecas de encaixe por falhas na instalagao

38.5 Auséncia de prévia previsdo dos pontos de fixacdo de pontos de iluminagédo no forro

39. FORRO DE MADEIRA / 1 ano

39.1 Empenamento com ou sem ocorréncia de fendas/trincas




Wk PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - PMS
SALVADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAGAO - SMED
PREFEITURA COMISSAO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAGAO -COPEL

Swcretaria da Educagac

39.2 Destacamento das pecas de encaixes por falhas na instalagao ou problemas de
movimentagdo estrutural

39.3 Instalagdo inadequada dos elementos de fixagdo, encaixes e entalhes

39.4 Degradagdo por agentes bioldgicos (cupins/insetos)

39.5 Degradacdo pela auséncia de sistema de protegdo (resinas/ceras/vernizes)

40. VIDRO / 1 ano
40.1 Defeito de instalagdo, fixacdo

41. INSTALACOES ELETRICAS - TOMADAS, INTERRUPTORES, DISJUNTORES, FIOS, CABOS, ELETRODUTOS, CAIXAS E
QUADROS) / 3 anos

41.1 Baixa qualidade do material

41.2 Incompatibilidade entre a bitola do condutor e a poténcia nominal do equipamento
utilizado e subdimensionamento do circuito para atender a demanda prevista

41.3 Auséncia de dispositivo de seguranca contra choques elétricos (DR)

41.4 Deficiéncia nos procedimentos de isolamento e emendas e falhas na instalagdo dos
componentes elétricos

41.5 Auséncia ou precariedade na realizagdo de aterramento

41.6 Obstrugdo total ou parcial de eletrodutos e caixas de passagem

41.7 A execugdo ndo corresponde as defini¢gdes do projeto quanto a cor de fiagao,
dimensionamento das redes e balanceamentos das fases

41.8 Falta de identificagdo dos circuitos nos quadros de distribuicdo

41.9 Instalagdo fios/cabos/tubulacdes/disjuntor

42. SISTEMA DE ILUMINAGAO / 1 ano

42.1 Baixa qualidade de material ou especificagdo inadequada
42.2 Desempenho inferior ao especificado
42.3 Problemas de instalacdo (reatores/soquetes/isolamento/ocorréncia de pontos quentes)

43. INSTALACOES HIDRAULICAS

43.1 Erro no projeto de impermeabilizacdo/dimensionamento de reservatdrio/cisterna 5 anos
43.2 Integridade e estanqueidade de colunas de 4gua fria e colunas de dgua quente 5 anos
43.3 Baixa qualidade do material 3 anos

43.4 Incompatibilidade entre didmetro da tubulagdo e vazdo necessaria para atender a
demanda prevista 3 anos

43.5 Deficiéncia nos procedimentos de assentamento das tubulag¢des, sobretudo no uso de
adesivos em pecas de conexdes soldaveis e fita veda-rosca nas pecas rosqueaveis 3 anos

43.6 Vazamentos por ruptura na tubulagdo ou desencaixe de conexdes 3 anos

43.7 Falta de previsdo de tubulagBes para extravasamento e limpeza/manutenc¢do 3 anos
43.8 A execugdo ndo corresponde as defini¢des do projeto 3 anos

43.9 Perda de carga decorrente de erro de calculo na concep¢do do projeto ou execucdo em desacordo com as
especificagdes previstas 3 anos

44, INSTALACf)ES DE ESGOTO
44.1 Integridade e estanqueidade de tubos de queda 5 anos

44.2 Vazamentos, extravasamento 3 anos
44.3 Material de baixa qualidade 3 anos
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44.4 Subdimensionamento do diametro da tubulagdo para atender a vazao de escoamento
prevista gerando refluxo/retorno 3 anos

44.5 Deficiéncia nos procedimentos de assentamento das tubulagdes 3 anos

44.6 Falha no calculo de declividade (vicio de projeto) 3 anos

44.7 Erro na especificagdo (curvas inapropriadas) e instalagdo de conex&es (descolamento) 3 anos
44.8 Vazamentos por ruptura na tubulagdo, desencaixe de conexdes e falha de vedagdo 3 anos
44.9 Auséncia ou insuficiéncia de dispositivos de ventilagdo (caixa sifonada/tubos/sifdo) 3 anos
44.10 Subdimensionamento ou auséncia de caixas de gordura, ralos, grelhas 3 anos

44.11 A execugdo ndo corresponde as definicdes do projeto 3 anos

44.12 Obstrugdes na tubulagdo decorrente de residuos da obra (ex. torrdes de argamassa/
fragmentos de material de construgdo) 3 anos

45. FOSSAS E SUMIDOUROS / 5 anos

45.1 Colmatacgdo prematura da area de infiltragdo (subdimensionamento, ndo aferi¢do da
capacidade de absorgdo do solo, auséncia ou mau funcionamento da caixa de gordura)
45.2 N3do observancia dos requisitos técnicos normatizados para o posicionamento do
sistema (distancias minimas horizontais e verticais em relagdo ao nivel do lencol
fredtico).

45.3 Falha no escoamento de fluidos por erros na declividade das tubulagdes de saida
45.4 Execugdo em desacordo com projeto

45.5 Erro de projeto (constitui vicio construtivo em esséncia)

46. INSTALACOES DE DRENAGEM PLUVIAL / 3 anos

46.1 Os vicios sdo verificados imediatamente, quando constatados problemas de
funcionamento, mas a maioria dos casos sdo ocultos, evidenciados por vazamentos e
extravasamento

46.2 Deficiéncia nos procedimentos de assentamento das tubulagdes

46.3 Falha no calculo de declividade (vicio de projeto)

46.4 Erro na especificacdo (curvas inapropriadas) e instalagdo de conexdes (descolamento)
46.5 Vazamentos por ruptura na tubulagdo, desencaixe de conexdes e falhas de vedagdo
46.6 Subdimensionamento ou auséncia de caixas de inspecdo, ralos, grelhas

46.7 A execugdo ndo corresponde as defini¢des do projeto

46.8 Obstrucgdes na tubulagdo decorrente de residuos da obra (ex. torrdes de argamassa
fragmentos de material de construgdo)

47. LOUCAS (BACIAS SANITARIAS/PIAS/TANQUES)

47.1 Uso de material de baixa qualidade (quebra e desprendimentos das pecas) 3 anos
47.2 Falhas de vedacdo 3 anos

47.3 Problemas na instalagdo 3 anos

47.4 Desempenho inferior ao especificado (defeito no equipamento) 1 ano

48. METAIS (TORNEIRAS/VALVULAS DE DESCARGA/REGISTROS)

48.1 Uso de material de baixa qualidade (quebra e desprendimentos das pecas) 1 ano
48.2 Desempenho inferior ao especificado (defeito no equipamento) 1 ano

48.3 Falhas de vedagdo 1 ano

48.4 Problemas na instalagdo 3 anos

48.5 Processo de oxidagao3 anos
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49. MOTOBOMBAS - SISTEMA DE RECALQUE (REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA/ESTACAO/ELEVATORIA DE ESGOTO)
/1ano

49.1 Uso de equipamentos de baixa qualidade (desgaste prematuro de componentes

49.2 Desempenho inferior ao especificado (defeito no equipamento)

49.3 Problemas na instalagdo (ex. posicionamento de sensores de nivel, fixagdo, nivelamento,alimentagdo elétrica,
condutores com bitolas subdimensionadas)

49.4 Erros no dimensionamento do equipamento (poténcia inadequada para a demanda)

50. SISTEMA DE AQUECIMENTO CENTRAL DE AGUA (ELETRICO/CALDEIRA/GAS/SOLAR)

50.1 Uso de equipamentos de baixa qualidade (desgaste prematuro de componentes) 1 ano

50.2 Desempenho inferior ao especificado (defeito no equipamento) 1 ano

50.3 Problemas na instalagdo (ex. posicionamento de sensores de nivel, fixagdo, nivelamento, alimentagdo elétrica,
condutores com bitolas subdimensionadas) 3 anos

50.4 Erros no dimensionamento do equipamento (poténcia inadequada para a demanda) 3 anos

50.5 Em relagdo ao SAS, erro no posicionamento das placas de captagdo da energia em

relacdo a incidéncia do sol e falha na previsdo de sistema de aquecimento contingencial 3 anos

50.6 Falha no isolamento térmico dos reservatorios (boiler) 3 anos

50.7 Condutores e conexdes ndo apropriados para agua quente causando perda de calor 3 anos

51. SISTEMA DE GAS (GLP)

51.1 Integridade e estanqueidade de colunas de gas 5 anos

51.2 Problemas na instalagdo dos ramais (ex. instalados em locais que sem segurancga) 3 anos

51.3 Execucdo em desacordo com projeto/normas técnicas 3 anos

51.4 Estanqueidade e vazamento (falha por vedagdo e defeito em conectores de extremidade) 3 anos
51.5 Compartimento de armazenamentos de gas com falhas quanto a seguranca e auséncia

de medidores individuais 1 ano

51.6 Uso de material de baixa qualidade 1 ano

52. INSTALACAO TELEFONICA / 1 ano

52.1 Uso de material de baixa qualidade

52.2 Obstrucgdo da tubulagdo de passagem

52.3 Falha do dimensionamento da tubulagdo de passagem
52.4 Tubulagdo e cabeamentos externos

53. INSTALACOES LOGICAS (CABEAMENTO ESTRUTURADO) / 1 ano

53.1 Uso de material de baixa qualidade

53.2 Obstrucgdo da tubulagdo de passagem

53.3 Falha do dimensionamento da tubulagdo de passagem

53.4 Problemas decorrentes do desempenho do equipamento (defeitos prematuros)
53.5 Falhas de instalacdo

54. INSTALAGCAO INTERFONIA / 1 ano

54.1 Obstrucdo da tubulagdo de passagem de fiagdo

54.2 Falhas de instalagdo

54.3 Funcionamento dos equipamentos internos e portaria
54.4 Acabamento/aparéncia
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55. INSTALACAO DE COMBATE A INCENDIO / 5 anos

55.1 Subdimensionamento da reserva técnica de incéndio (reservatorios)
55.2 Problemas decorrentes do desempenho do equipamento (defeitos prematuros)
55.3 Falhas de instalagdo

56. PORTAS CORTA FOGO

56.1 Problemas de qualidade e desempenho do material 5 anos

56.2 Falhas de instalagdo/fixacdo 5 anos

56.3 Erros de projeto em relagdo as condigGes de acesso para escoamento 5 anos
56.4 Integridade dos componentes (batentes, molas, dobradigas) 1 ano

57. ILUMINACAO DE EMERGENCIA /1 ano
Equipamento (auséncia/deficiéncia)

58. SISTEMA DE PROTECAO PARA DESCARGAS ATMOSFERICAS — SPDA / 5 anos

58.1 Falhas de dimensionamento no sistema
58.2 Problemas decorrentes do desempenho do equipamento (defeitos prematuros)
58.3 Falhas de instalacdo

59. ILUMINACAO AUTOMATICA (SENSOR DE PRESENCA) / 1 ano

59.1 Problemas decorrentes do desempenho do equipamento (defeitos prematuros)
59.2 Falhas de instalagdo

60. ELEVADORES / 1 ano

60.1 Problemas decorrentes do desempenho do equipamento (defeitos prematuros)
60.2 Falhas de instalagdo
60.3 Falhas de dimensionamento no sistema (capacidade de atendimento)

61. PISCINA / 1 ano

61.1 Problemas de qualidade do material (revestimentos e tubulagdo de ligagdo)
61.2 Problemas decorrentes do desempenho do equipamento (defeitos prematuros -
bombas/sensores/quadros de comando/filtros)

62. ANTENA COLETIVA / 1 ano
62.1 Problemas decorrentes do desempenho do equipamento (defeitos prematuros)
62.2 Falhas de instalagdo

63. SISTEMA DE SEGURANCA (ALARAMES/SISTEMA DE MONITORAMENTO DE IMAGENS) / 1 ano
63.1 Problemas decorrentes do desempenho do equipamento (defeitos prematuros)

63.2 Falhas de instalacdo

63.3 Equipamentos

64. SISTEMA DE AUTOMAGAO DOS PORTOES / 1 ano
64.1 Problemas decorrentes do desempenho do equipamento (defeitos prematuros)
64.2 Falhas de instalagdo
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65. INFRA-ESTRUTURA EXTERNA DE PROTECAO - CONTECOES E ARRIMOS / 5 anos

65.1 Deslizamentos, rupturas e tombamento de macigos terrosos

65.2 Ndo atendimento das normas relacionadas a distanciamento entre taludes e edificagdes

65.3 Ndo atendimento das inclinagdes normatizadas para cortes e aterros em taludes

65.4 Erosdo decorrente da auséncia ou insuficiéncia de cobertura vegetal

65.5 Opgao por solugGes de menor custo, porém inadequadas para evitar os processos

erosivos no local

65.6 Erros nos calculos relativos a area de contribuicdo, intensidade pluviométrica, periodos de retorno e coeficiente de
defldvio (escoamento)

66. INFRA-ESTRUTURA EXTERNA —PAVIMENTAGAO / 5 anos

66.1 Uso de material de baixa qualidade ou inadequado

66.2 Falhas executivas (falhas no processo de compactagdo/imprimacdo/nao aplicagdo de
emulsdo asfaltica para rejuntamento/camada de CBUQ com espessura inferior ao

normatizado)

66.3 Desgaste prematuro do material

66.4 Recalques

66.5 Desagregacao superficial do pavimento

66.6 Auséncia ou insuficiéncia de declividade transversal e/ou longitudinal em projetos/execugdo

67. CALCADAS

67.1 Trincas, recalques e afundamentos 5 anos

67.2 Desgaste prematuro do material 1 ano

67.3 Execucdo em desacordo com projeto/normas técnicas 1 ano

67.4 Uso de material de baixa qualidade ou inadequado 1 ano

67.5 Falhas executivas (falhas no processo de compactacdo/trincas por auséncia/insuficiéncia de juntas de dilatagdo) 1
ano

67.6 Auséncia ou insuficiéncia de declividade transversal e/ou longitudinal em

projetos/execucdo, causando alagamentos 1 ano

68. INFRA-ESTRUTURA EXTERNA DE DRENAGEM PLUVIAL - SARJETAS/DRENOS/BOCAS DE LOBO APROPRIADA/POCOS
DE VISITAS/TUBOS DE ESCOAMENTO) / 5 anos

68.1 Integridade das tampas e grelhas

68.2 Subdimensionamento do sistema de drenagem decorrente de erros nos célculos
relativos a area de contribuicdo, intensidade pluviométrica, periodos de retorno e
coeficiente de defluvio (escoamento)

68.3 Destinagdo indevida das aguas captadas, resultando em alagamentos

68.4 Alagamentos e extravassamentos devido a sistema mal dimensionado

68.5 Erosao decorrente da auséncia ou insuficiéncia do sistema de drenagem

68.6 Deterioracdo da pavimentacdo decorrente de falhas no sistema de drenagem
68.7 Degradacado das edificagbes por sistema de drenagem externa ineficiente

69. INFRA-ESTRUTURA EXTERNA -DIVISAS (MUROS/CERCAS/ALAMBRADOS)
69.1 Material de baixa qualidade 5 anos

69.2 Falha nos procedimentos executivos 5 anos
69.3 Nado atendimento aos limites dimensionais (alturas limites) definidos na legislagdo
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municipal (cédigo de obras local) 5 anos
69.4 Instabilidade estrutural 5 anos
69.5 Cercas e alambrados 1 ano

70. ESCADAS / 5 anos
70.1 Trincas e afundamentos

70.2 Vibragdo excessiva
70.3 Problemas de fixagdo e desplacamentos de elementos estruturais

Salvador de de 2018

RAZAO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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Modalidade de Licitagao Numero
RDC PRESENCIAL 016/2018
ANEXO Il

MODELO CARTA DE APRESENTAGCAO DA PROPOSTA DE PREGOS

A COMISSAO SETORIAL PERMANENTE DE LICITACAO
RDC N2 016/2018

DADOS DA LICITACAO

RDC N2 | PROCESSO N@ OBJETO: DATA DE ABERTURA:
016/2018 000/2018

DADOS DA EMPRESA

RAZAO SOCIAL

CNPJ | INSCRICAO ESTADUAL
ENDERECO

TELEFONE FAX EMAIL

BANCO (NOME/N?) AGENCIA Ne CONTA CORRENTE N2

DADOS DO RESPONSAVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO

NOME

ENDERECO

RG ORGAO EXPEDIDOR | cpF

VALIDADE DA PROPOSTA DE PRECOS PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS:

PRECO GLOBAL DA PLANILHA: RS

PRECO GLOBAL POR EXTENSO:

ANEXAR:

1 - PLANILHA ORCAMENTARIA;

2 - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO;
3 - PLANILHA DO BDI;

4 — PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS;

Salvador, 00 de XXXXXX de 2018.

Assinatura Licitante/Carimbo
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Modalidade de Licitagao Numero
RDC PRESENCIAL 016/2018

ANEXO IV

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

............................................................................................................... , inscrita no CNPJ ne
........................................................ , por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.
() TSR , portador(a) da Carteira de Identidade NQ.......cc.ccooveeeirieeeniiieeenns e do
CPF N2 e DECLARA, para fins de habilitaggo no RDC n? 016/2018, sob as sanc¢des

administrativas cabiveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:
( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso | do artigo 32 da Lei Complementar n2 123 de 14/12/3006;
() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso Il do artigo 32 da Lei Complementar n2 123, de 14/12/2006.

- Declara ainda que a empresa estd excluida das vedagBes constantes do paragrafo 42 do artigo 32 da Lei
Complementar n2 123, de 14/12/2006.

- Declara ainda que a empresa esta cadastrada, nos termos do art. 59, § 22 do Decreto Municipal 24.868/2014.

(representante legal)

OBS: 1) assinalar com um “X” a condicdo da empresa.

OBS: Esta declara¢ao devera ser entregue na fase do CREDENCIAMENTO pela empresa que pretende ser beneficiada
nesta licitacdo pela Lei Complementar 123/2006.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - PMS
DOR SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAGAO - SMED
REEEERTHEA COMISSAO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAGAO -COPEL

Swcretaria da Educagac

Modalidade de Licitagao Numero
RDC PRESENCIAL 016/2018

ANEXO V

MODELO DE PROCURAGAO PARA A PRATICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME

Através do presente instrumento, nomeamos e constituimos o(a) Senhor(a) .....cccccceviiiiiienieccie e

(nacionalidade, estado civil, profissdo), portador do Registro de Identidade n2 .............. , expedido pela .......... ,
devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda, sob o n2 ..... , residente a rua
................................................... , N2 ........ como nosso mandatdrio, a quem outorgamos amplos poderes para praticar

todos os atos relativos ao procedimento licitatério RDC n2 016/2018, conferindo-lhe poderes para:
(apresentar proposta de pregos, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar pregos

e demais condigGes, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitagdo e praticar todos os demais
atos pertinentes ao certame etc).

Salvador de de 2018

RAZAO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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Modalidade de Licitagao Numero
RDC PRESENCIAL 016/2018
ANEXO VI

MODELO DECLARAGAO DE TRABALHO DO MENOR

A XXXXXX, CNPJ n2 00.000.000/0001-00, situada na XXXXXX, para os fins do RDC n2 016/2018, DECLARA, sob as penas
da lei expressamente, que ndo emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)
anos, conforme previsto no inciso XXXIII, artigo 72 da Constituicdo Federal.

Salvador, 00 de XXXXXX de 2018

Assinatura

OBSERVAGAO: DECLARAGAO EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE
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Modalidade de Licitagao Numero
RDC PRESENCIAL 016/2018

ANEXO VII

DECLARACAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

[IDENTIFICACAO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE], como representante devidamente constituido de
[IDENTIFICACAO COMPLETA DA LICITANTE], doravante denominado Licitante, declara, sob as penas da lei, em especial
o art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo Licitante], e que o conteudo da proposta anexa nao
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato da RDC n2 016/2018 - SMED, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intengdo de apresentar a proposta anexa ndo foi informada, discutido com ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato do RDC n2 016/2018 - SMED, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro participante
potencial ou de fato do RDC n2 016/2018-SMED quanto a participar ou ndo da referida licitacdo;

(d) que o contelddo da proposta anexa ndo serd, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou
discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do RDC n2 016/2018-SMED antes da adjudica¢do do

objeto da referida licitagdo;

(e) que o conteldo da proposta anexa ndo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido
com ou recebido de qualquer integrante da SMED antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaragdo e que detém plenos poderes e informagdes
para firma-la.

,em __de de

([REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE NO AMBITO DA
LICITACAO, COM IDENTIFICAGAO COMPLETA])
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Modalidade de Licitagao Numero
RDC PRESENCIAL 016/2018

ANEXO VIII

MODELO DE DECLARACAO DE PLENO CONHECIMENTO E
ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS DE HABILITACAO
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A empresa

CNPJ n? com sede em

(enderego completo), por intermédio de seu

representante legal, infra-assinado para fins do RDC n? 016/2018, declara expressamente que tem pleno
conhecimento dos requisitos de habilitacdo exigidos no Edital, e que os cumpre plenamente, estando ciente da

responsabilidade administrativa, civil e penal.

, de de 2018.

Assinatura do representante da empresa
(nome e nimero da identidade)

Obs.: Esta declaragdo devera ser entregue juntamente com os documentos de HABILITACAO pelo licitante
participante, conforme legislagao vigente.
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Modalidade de Licitagao Numero
RDC PRESENCIAL 016/2018

ANEXO IX

MODELO DE DECLARAGAO DE VISTORIA REALIZADA
DECLARAGAO DE VISTORIA

Declaro que, nesta data, as horas, a empresa
, CNPJ n@ , telefone
, enderego eletrbnico , vistoriou o local , ha Escola XXXXXX, localizada

XXXXXXXxX, tomando conhecimento de todos os aspectos técnicos e condicOes, e do grau de dificuldade existente no
local onde serd executado o servico referente ao RDC Presencial n? 016/2018, ndo cabendo alegagbes, pela
supracitada empresa, em qualquer época, de desconhecimento de estado, fatos e detalhes que impossibilitem ou
dificultem a execug¢do dos servigos ou o cumprimento de todas as suas obrigagdes.

Salvador, emde de 20___.

Nome, Cargo e assinatura do Representante

da DIRE/SMED

Nome, Cargo e assinatura do Representante

da Licitante
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Modalidade de Licitagao Numero
RDC PRESENCIAL 016/2018

ANEXO X

MODELO DE DECLARAGCAO DE VISTORIA NAO REALIZADA
DECLARACAO DE NAO REALIZACAO DE VISTORIA

(EMPRESA), CNPJ n? , telefone
, endereco , por intermédio de seu representante legal, Sr. (a)
, portador(a) da identidade n@ e do CPF n? , DECLARA, que

nao teve interesse em realizar a vistoria nos locais onde serdo executados os servigos objeto do RDC Presencial n?
016/2018, assumindo todo e qualquer risco futuro e isenta a Contratante de qualquer responsabilidade que possa
advir de tal ato, ndo cabendo alegagGes, em qualquer época, de desconhecimento de estado, fatos e detalhes que
impossibilitem ou dificultem a execu¢do dos servigos ou o cumprimento de todas as suas obrigacdes.

,dede20__ .

Nome, Cargo e assinatura do Representante Legal da

Licitante
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Modalidade de Licitagao Numero
RDC PRESENCIAL 016/2018
ANEXO XI

MODELO DECLARAGAO DE IDONEIDADE/FATO IMPEDITIVO

Declaro(amos), sob as penas da lei, para o RDC PRESENCIAL n2 016/2018, qUE @ EMPreSa ....ccceeveevreecreerreerveervennnns ,
inscrita N0 CNPJ/MF SOb 0 N2 ...oeveeiiiiieeeeeceeeceeee e ,sediada a ., , ndo foi declarada inidénea para
licitar ou contratar com orgdos ou entidades da Administracdo Publica Federal, Estadual ou Municipal, bem como nao
esta suspensa do direito de licitar ou contratar. Além disso, comunicarei(mos) qualquer fato ou evento superveniente
a entrega dos documentos de habilitagdo, que venha alterar a atual situagcdo quanto a capacidade juridica, técnica,
regularidade fiscal e idoneidade econémico financeira da empresa.

,dede20__ .

Nome, Cargo e assinatura do Representante Legal da

Licitante
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Modalidade de Licitagao Numero
RDC PRESENCIAL 016/2018

ANEXO Xl

DECLARAGAO DE UTILIZAGAO DE MADEIRA DE ORIGEM LEGAL

Declaramos para os devidos fins de qualificagdo técnica no RDC Presencial n2 016/2018, que em toda a execucdo do
objeto da referida Licitagdo, somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de procedéncia legal,
decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por d6rgdo ambiental competente
integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizacdo de transporte concedida pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovdveis — IBAMA, tendo ciéncia que o ndo
atendimento da presente exigéncia na fase de execugao do contrato podera acarretar sangdes administrativas e
contratuais, sem prejuizo das implicagdes de ordem legais eventualmente cabiveis.

,dede20__ .

Nome, Cargo e assinatura do Representante Legal da

Licitante



