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EDITAL
DADOS DO EDITAL

Salvador, 18 de abril de 2018

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACZ\O — RDC PRESENCIAL N° 002/2018

SERVICO e OBRA

I - PROCESSO ADMINISTRATIVO:

8876/2017

Il - DATA E HORARIO DE REALIZACZ\O:

05/06/2018 as 14h30m (Horario de Brasilia-DF)

Il = LOCAL DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:

Secretaria Municipal da Educagdo - SMED

Av. Anita Garibaldi, N2 2981, Térreo, Sala da COPEL, Rio Vermelho, CEP: 40.170-130, Salvador/Bahia.

IV — OBJETO DA LICITAGAO: Contratacdo de empresa especializada para Prestacdo de servicos técnicos
de elaboracdo e compatibilizacdo de projetos basico e executivo de arquitetura e engenharia, e
execucdo da obra de reconstrucdo do CMEI CALABAR da Secretaria Municipal da Educacdao — SMED, no
regime de contratacio integrada previsto na lei n? 12.462/2011, conforme especificado no
anteprojeto e seus anexos.

V - PRAZOS:

Execugao dos Servigos: 425 (quatrocentos e vinte e cinco) dias, a partir da emissdo da Ordem de Servicgo, sendo:

e 60 (sessenta) dias para a elaboragdo dos projetos basico e executivo da obra de reconstrugdo do CMEI
CALABAR;

e 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias para a execugdo da obra de reconstru¢do do CMEI CALABAR;

Vigéncia do Contrato: 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias, contados a partir da assinatura do contrato.

VI - DOTACAO ORCAMENTARIA:

Projeto/Atividade: 12.365.0001.103500 — Construc¢do e Reconstrucdo de Centros Municipais de Educacdo Infantil
Natureza da Despesa: 44.90.51 — Obras e Instalagdes

Fonte de Recursos: 022 — Transferéncias de Convénio - Educagdo

VII - CONDIGOES DE PAGAMENTO:

Os pagamentos referentes aos servigos efetivamente executados, serdo efetuados de acordo com o cronograma
fisico-financeiro apresentado, mediante a apresentacdo da(s) Nota(s) Fiscal/fatura devidamente atestada(s),
acompanhados dos demais documentos comprobatdérios de cumprimento das obrigagGes, conforme estabelecido
no Anteprojeto.

VIl - LOCAL DE EXECUCAO DO SERVICO:
Rua Maria Pinho, s/n, Alto das Pombas — Salvador-BA

IX — ANEXOS:

Anexo | - ANTEPROJETO; Anexo I.1 — PROJETO BASICO E EXECUTIVO PRELIMINARES, PARA COMPATIBILIZAGAO DE
PROJETO EXECUTIVO; ANEXO 1.2 ESCOPO PARA ELABORAGCAO DE PROJETOS; ANEXO 13 PLANILHA
ORCAMENTARIA; ANEXO 1.4 CRONOGRAMA PARA PLANEJAMENTO DA OBRA; ANEXO 1.5 DOCUMENTOS MODELO.
ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO; ANEXO Ill — MODELO DE CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE
PRECOS; ANEXO IV — MODELO DE DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE; ANEXO V — MODELO DE PROCURAGAO; ANEXO VI — MODELO DE DECLARAGCAO DE TRABALHO
DO MENOR; ANEXO VIl — MODELO DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA; ANEXO VIII —
MODELO DE DECLARAGAO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS DE HABILITACAO; ANEXO
IX — MODELO DE DECLARAGAO DE VISTORIA REALIZADA; ANEXO X — MODELO DE DECLARAGAO DE VISTORIA NAO
REALIZADA; ANEXO XI — MODELO DE DECLARAGAO DE IDONEIDADE/FATO IMPEDITIVO; ANEXO XII — DECLARACAO
DE UTILIZACAO DE MADEIRA DE ORIGEM LEGAL.

X — PRECO DE REFERENCIA: ESTIMATIVA ORCAMENTARIA — SIGILOSA - Disponivel estrita e permanentemente
aos 6rgdos de controle externo e interno (Art. 62 §32 lei 12.462/2011 e Art. 48 §12 Decreto 24.868/2014). O
valor global da proposta ndo podera superar o orcamento estimado pela administracdo publica, com base nos
pardmetros previstos no art. 99, § 22, inciso Il da Lei n? 12.462/2011.

JUSTIFICATIVA PARA ADOCAO DO RDC - Constante do Anexo | - Anteprojeto
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A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SMED, através da COMISSAO SETORIAL PERMANENTE DE
LICITACAO, designada pela Portaria n® 465/2017, torna publico para conhecimento dos interessados que serdo
recebidas propostas de precos, propostas técnicas e documentos de habilitagdo para a licitagdo na modalidade
descrita acima, de acordo com as condicdes estabelecidas neste edital e anexos, em conformidade com o Parecer
de aprovagdo da RPGM/SMED, datado de 30/01/2018.

1 REGENCIA LEGAL

1.1 Lei Federal -12.462/11;

1.2 Lei Federal - 8.666/93 na sua atual redagdo, nos casos expressamente previstos;
1.3 Decreto Federal — 7581/2011;

1.4 Decreto Federal — 8080/2013;

1.5 Lei Complementar 123/06, alterada pela LC 147/2014;

1.6 Decreto Municipal — 24.868/2014

2.
~ ~ TIPO - CRITERIO DE
FORMA DE EXECUCAO FORMA DE CONTRATACAO MODO DE DISPUTA JULGAMENTO
CONTRATACAO ,
RDC — PRESENCIAL INTEGRADA FECHADO TECNICA E PRECO
3 OBJETO

3.1 Indicado no campo IV - Dados do Edital.

4 DATA, HORARIO, LOCAL DE REALIZAGAO E INFORMAGOES

4.1 Data e horario indicados no campo Il — Dados do Edital.

4.2 Local de realizagdo indicado no campo Il — Dados do Edital.

4.3 Quaisquer esclarecimentos sobre esta licitacdo, poderdo ser feitos 8 COMISSAO SETORIAL PERMANENTE DE

LICITACAO, em até 48 horas antes do certame, através dos telefones (71) 3202-3198/3097, e ou e-mail:
copel@educacaosalvador.net, de 09:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00h horario local.

5.CONDICAO DE PARTICIPACAO

5.1 Poderao participar desta licitagdo, licitantes do ramo pertinente ao objeto da licitagdo que atendam a todas as
exigéncias contidas neste edital e seus anexos;

5.2 No caso de Consércios de empresas, conforme estabelecido a seguir, e nos termos do Art. 106 do Decreto
Municipal 24.868/2014:

5.2.1 Sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas em consércio, limitadas a 2 (duas) empresas,
devendo ser apresentada a comprovagdo do compromisso publico ou particular de constituicdo de consorcio,
subscrito pelos consorciados, atendidas as condi¢Ges previstas no Art. 51 do Decreto n2 7.581 de 11 de outubro de
2011 e aquelas estabelecidas neste Edital, sendo a lider, necessariamente empresa de CONSTRUCAO CIVIL,
devidamente registrado no 6rgdo competente, nos termos da IN DREI n2 19/2013;

5.2.1.1 O compromisso publico ou particular de constituicdo de consércio, de que trata o item anterior, deve
conter obrigatoriamente clausula que mencione a responsabilidade solidaria dos consorciados, nos termos do art.
106, V, § 12 do Decreto Municipal 24868/2014.
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5.2.2 No caso de constituicdo de consorcio para o efetivo cumprimento do objeto pactuado no contrato, as
empresas consorciadas deverdo assumir a execugdo dos servigos/obras na sua integralidade, ndo sendo aceito pela
SMED o fracionamento das responsabilidades das consorciadas durante a execu¢do da mesma. Portanto, ndo
cabera a SMED administrar os encargos/obrigacdes de cada uma das empresas em separado, haja vista que o
atendimento ao interesse publico é a conclusdo da obra, por meio da participa¢do de todos os consorciados, como
uma Unica empresa, com apresentacao da proporc¢do de participacdo de cada uma das consorciadas e indicagdo da
empresa lider;

5.2.3 Fica vedada a participacdo de pessoa juridica consorciada em mais de um consodrcio ou isoladamente, bem
como de profissional em mais de uma empresa, ou em mais de um consoércio;

5.2.4 As pessoas juridicas constituida sob a forma de consércio, os consorciados, deverdo apresentar os
documentos exigidos para fins de habilitagdo, nos temos do art. 106, Il do Decreto Municipal n® 24686/2014.

5.2.5 O prazo de duragdo do consércio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusdo do objeto licitatério,
até sua aceitacao definitiva;

5.2.6 Os consorciados deverdao apresentar compromisso de que nao alterardo a constituicdo ou composi¢ao do
consércio, visando manter validas as premissas que asseguram a sua habilitagdo, salvo aprovagdo pelo setor
técnico competente ;

5.2.7 Os consorciados deverdo apresentar compromisso de que ndo se constituem nem se constituirdo, para fins
do consdrcio, em pessoa juridica e de que o consorcio ndo adotara denominagdo prépria, diferente de seus
integrantes;

5.2.8 Os consorciados deverdo comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do contrato decorrente desta
licitacdo, o Instrumento de Constituicdo e o registro do Consdrcio, subscrito por quem tenha competéncia em cada
uma das empresas.

5.3 A verificacdo da compatibilidade do objeto da contratacdo com a atividade do licitante dar-se-a na fase de
Habilitagdo.

5.4 A participagdo na presente licitagdo implica aceitagao integral e irretratdvel dos termos e condi¢des deste
Edital, dos seus Anexos e das normas técnicas gerais ou especiais pertinentes.

5.5 Estardo impedidos de participar de qualquer fase da licitagdo os interessados que se enquadrem em uma ou
mais das situagdes elencadas a seguir:

a) Declarados inidéneos por ato da Administragdo Publica;

b) Cumprindo penalidade de suspensdo tempordria imposta pela Administragdo Publica;

c) Estejam sob faléncia, concordata, dissolugdo ou liquidagdo, recuperacdo judicial ou extrajudicial;

d) Mantendo qualquer tipo de vinculo profissional com servidor ou dirigente de 6rgdo ou entidade contratante ou
responsavel pela licitacdo;

6 CREDENCIAMENTO

6.1 Considera-se representante legal qualquer pessoa habilitada pela licitante, mediante documento credencial,
acompanhado de copias autenticadas do RG e CPF dos Sdcios e do Representante Legal.

6.1.1 Entende-se por documento de credenciamento:

a) Registro Comercial/Contrato Social/Estatuto: quando a pessoa credenciada for proprietaria, sdcia, dirigente ou
assemelhada da empresa licitante, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigacGes em decorréncia de tal investidura.

b) Procuragdo ou documento equivalente: aquele em que se concede poderes para que a pessoa credenciada
possa manifestar-se em qualquer fase deste certame em nome da licitante.
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6.1.2 O documento mencionado no item acima devera dar plenos poderes ao credenciado para declarar a intengdo
de interpor recurso, renunciar ao direito de interposi¢do de recursos, enfim, para praticar em nome da licitante
todos os atos pertinentes ao procedimento, e desde que seja com firma reconhecida.

6.1.3 Todos os documentos apresentados para efeito de credenciamento serdo os originais ou por qualquer
processo de cdpia autenticada, ou pelos membros da Comissao Setorial Permanente de Licitacdo, mediante
apresentacdo dos originais, preferencialmente no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas antes da abertura do
certame.

6.1.4 Cada credenciado podera representar apenas uma empresa licitante.

6.1.5 O representante legal que n3o se credenciar perante a Comissao Setorial Permanente de Licitagdo ficara
impedido de representar a empresa licitante durante a reunido de abertura dos envelopes 01 — PROPOSTA
TECNICA, 02 - PROPOSTA DE PRECOS e 03 - DOCUMENTACAO PARA HABILITACAO.

6.2 Os licitantes deverdo apresentar, se for o caso, Declara¢do de Enquadramento como Microempresa -ME ou
Empresa de Pequeno Porte - EPP, conforme conforme modelo do Anexo IV e previsdo do art. 57 § 12 do Decreto
Municipal 24868/2014, acompanhado do comprovante de opgdo pelo Simples, através do site da Receita Federal
ou Certiddo simplificada da Junta Comercial expedida em no maximo 30 (trinta) dias.

6.2.1 Nos termos do Decreto n? 24.868/2014, art. 59, §22 - Os licitantes que se enquandrem como Microempresa -
ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP e que desejem obter o tratamento diferenciado e simplificado da Lei
Complementar n2 123/06, deverdo se inscrever previamente no cadastro unificado de pessoas fisicas e juridicas do
Municipio de Salvador de que trata o decreto 14.887/2004 e demais normas regulamentares, e apresentarem o
CRC - Certificado de Registro Cadastral, expedido pela Secretaria Municipal de Gestao — SEMGE, junto aos
documentos de credenciamento.

6.3 Deverdo ainda apresentar nessa fase a Declaragao de pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de
habilitagdo, conforme modelo do Anexo VI, previsdo do art. 57 do Decreto Municipal 24868/2014.

6.4 Uma vez entregue todas as credenciais, ndo sera permitida a participacdo dos licitantes retardatarios, salvo se
com isso, os presentes concordarem, expressamente e em unanimidade, devendo essa circunstancia ficar
consignada na Ata da Sessao.

7. APRESENTACAO DOS ENVELOPES
7.1 A Proposta Técnica, Proposta de Precos e os documentos de Habilitagcdo, depois de ordenados na seqliéncia

estabelecida neste edital, serdo apresentados em 03 (trés) envelopes distintos e lacrados, os quais deverdo conter
no anverso:

ENVELOPE “01” — ENVELOPE “02” — PROPOSTA DE ENVELOPE “03” -

PROPOSTA TECNICA PRECOS DOCUMENTACAO PARA
HABILITACAO

Razao Social da empresa Razdo Social da empresa com Razao Social da empresa com

com CNPJ CNPJ CNPJ

Numero da licitagdo Numero da licitagédo Numero da licitagdo

Objeto Objeto Objeto

7.2 A inversao do conteudo dos envelopes acarretara na desclassificagdo do licitante.
8. DO ENVELOPE “01” - PROPOSTA TECNICA

8.1 DA APRESENTACAO DA PROPOSTA TECNICA
8.1.1 A Carta de apresentagdo da PROPOSTA TECNICA, devera ser redigida em lingua portuguesa, impressa em
papel timbrado da licitante, com todas as paginas do corpo principal e de seus anexos devidamente numeradas e
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rubricadas, obrigatoriamente assinada pelo representante legal da licitante, constando como data o dia fixado
para entrega dos envelopes a Comissdo Setorial Permanente de Licitacdo.

8.1.2 A documentagdo que serd utilizada para a pontuagdo técnica da licitante, devera ser apresentada em
envelope (N2. 01), fechado ou lacrado e deverd conter toda a documentagdo exigida no Anexo | - Anteprojeto
deste Edital, sob pena de desclassificagdo.

8.2 DO CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA TECNICA

8.2.1 OS CRITERIOS DE AVALIACAO E JULGAMENTO DA PROPOSTA TECNICA ENCONTRAM-SE DEFINIDOS NO
ANEXO | - ANTEPROJETO DESTE EDITAL, sendo o calculo da “Nota Final” dos licitantes realizado através da média
ponderada das notas da Proposta Técnica e da Proposta de Pregos.

8.2.2.1 Quando da analise dessa fase (proposta técnica), a Comissao Setorial Permanente de Licitacdo, julgara
os documentos com base no parecer dos técnicos do setor competente da DIRE/SMED, os quais deverdo emitir
decisdo motivada para cada pontuagdo ofertada no julgamento dos quesitos técnicos relativos a proposta de cada
licitante.

8.3 O nao atingimento da pontuagdo minima da(s) proposta(s) técnica(s), implicara na desclassificacdo da licitante,
nos termos do art. 71 § 32 do Decreto Municipal n2 24.868/2014.

9. DA ORGANIZAGAO E DA APRESENTAGAO DO ENVELOPE “02” - PROPOSTA DE PRECO:

9.1 Os elementos do Envelope “02” — PROPOSTA DE PRECOS ficam dispensados de autentica¢cdo e deverdo ser
apresentados em papel timbrado do licitante, preenchidos por meio mecanico ou informatizado, encadernados,
numeradas sequencialmente da primeira a ultima folha, de modo a refletir o seu nUmero exato, carimbados e
rubricados pelo representante legal do licitante.

9.2 A eventual falta e/ou duplicidade de numeracdo ou ainda de rubrica nas folhas, sera suprida pelo
representante credenciado ou por membro da Comissdo Setorial Permanente de Licitagcdo, na sessdo de
abertura dos respectivos ENVELOPES, nos termos do presente Edital.

9.3 A licitante deverd apresentar a sua CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS, assinada
obrigatoriamente pelo seu representante legal, com precos globais em Real, para os servigos, e prazo de validade
da proposta nado inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de abertura da sessdo, conforme
Modelo do Anexo lll, contendo:

9.3.1 Planilha orgamentaria;

9.3.2 Prazo de execugao do servigo de 425 (quatrocentos e vinte e cinco) dias, a partir da emissdo da ordem de

servico e de acordo ao cronograma fisico da obra, sendo:
a) 60 (sessenta) dias para a elaboragdo dos projetos basico e executivo da obra de reconstrugiao do CMEI

CALABAR.
b) 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias para a execugao da obra de reconstru¢do do CMEI CALABAR.

9.3.3 Dados para assinatura do contrato;
9.3.4 Declaragao de Elaboracao Independente de Proposta, conforme Modelo do Anexo VIi;
9.3.5 Cronograma Fisico-Financeiro;

9.3.6 Composig¢do de encargos sociais e todo o seu detalhamento, conforme modelo anexo 1.3 (Anteprojeto);
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9.3.7 Planilha de composi¢ao analitica do BDI, conforme modelo anexo 1.3 (Anteprojeto).
9.4 No orcamento completo entende-se que:

9.4.1 A licitante devera considerar incluido nos valores propostos os custos relativos a todos os servigos
preliminares, complementares, ou provisdrios necessarios a perfeita execucdo do servico e da obra, e todos os
custos relativos a mao de obra, materiais e equipamentos a serem utilizados, aos transportes, encargos sociais e
trabalhistas, as contribuicOes fiscais, taxas, tributos, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras
necessarias e que possam influir na total execugdo dos servigos objeto desta licitagdo.

9.4.2 Os precgos propostos serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteragdo dos mesmos, sob alegacdo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

9.4.3 Os precos sdo fixos e somente reajustaveis na forma da lei, incluindo todos os impostos, taxas e servigos
necessarios a execucdo do objeto desta licitagdo.

9.4.4 A planilha orcamentaria a ser apresentada pela licitante, ja devera trazer incluso todos os custos, os quais
devem incidir sobre todos os itens apontados. A possivel ndo indicagdo na planilha orgamentaria, de qualquer
destes custos, necessarios para a execugao dos servigos de cada item, conforme projetado, significara tacitamente
que o seu custo estara diluido pelos demais itens componentes, itens estes julgados necessarios e suficientes, e
ndo ensejardo qualquer alteragdo contratual sob esta alegacdo.

9.4.5 Todos os dados informados pela licitante em sua planilha de precos deverao refletir com fidelidade os custos
especificados e a margem de lucro pretendida.

9.5 Em nenhuma hipdtese, o conteddo das propostas podera ser alterado, seja com relagdo as caracteristicas
técnicas, prazo de entrega, prazo de garantia e prego dos servigos, equipamentos e materiais ou de qualquer outra
condicdo que importe modificacdo dos seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas falhas
formais, alteragdes essas que serdo analisadas pela Comissdo Setorial Permanente de Licitagdo, subsidiada
pelo setor técnico competente.

9.5.1 A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mdo de obra, materiais, tecnologias e
matérias primas existentes no local da execucgdo das obras/servigos, desde que n3o se produzam prejuizos a
eficiéncia na execuc¢do do objeto e que seja respeitado o limite do orgamento estimado para a contratagdo.

9.5.2 E de inteira responsabilidade da licitante, obter dos 6rgdos competentes informacdes sobre a incidéncia ou
ndo de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o fornecimento, objeto desta licitacdo, nos mercados
interno e/ou externo, n3o se admitindo alegacdo de desconhecimento de incidéncia tributaria, ou outras
correlatas.

9.5.3 O valor maximo (prego global) que a SMED admite pagar para a execugdo dos servigos e obras objeto desta
licitagdo é o valor global estimado pela DIRE, a ser divulgado no encerramento deste certame ou seja, apds a
adjudicacdo do objeto, com a devida homologac¢do pela autoridade superior, nos termos do art. 48 do Decreto
Municipal n? 24.868/2014.

9.6 A falta de indicagdo, na Proposta de Prego, dos prazos de validade da proposta e execugdo do servigo, implicara
na aceitacdo das condigdes previstas neste Edital.

9.7 A Administragdo ndo admitird qualquer alegagdo posterior que vise o ressarcimento de custos nao
considerados nos precos.

9.8 Devera ser observado, ainda, quanto a planilha de precos, o quanto disposto no art. 83, §29, alinea “a”, do
Decreto Municipal n? 24868/2014, c/c a Simula 258 do TCU, frente a vedagdo da utilizagdo da expressdo “verba”
ou “unidades genéricas”.
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9.9 O cronograma Fisico devera:

9.9.1 Ser ilustrado por meio de representa¢do grafica, contendo necessariamente os prazos parciais, totais e
percentuais para todos os servigos;

9.9.2 Ser elaborado de forma bem criteriosa, pois servira de base para o controle interno da DIRE em relagdo a
execucdo dos servigos de gerenciamento e fiscalizagdo, e aos pagamentos das medi¢Ges mensais.

9.9.3 Apresentar a previsao de execu¢do com cada uma das etapas do servico, de forma a possibilitar uma analise
preliminar da evolugdo fisica do mesmo. Devendo, ainda, conter o percentual mensal de execugdo dos servigos.

10. CRITERIO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS DE PRECOS

10.1 OS CRITERIOS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PRECOS PARA PONTUACAO, ENCONTRAM-SE DEFINIDOS
NO ANEXO | - ANTEPROJETO DESTE EDITAL.

10.2 Quando da andlise das propostas precos, ocorrendo discrepancias dos valores ofertados, a Comissao
Setorial Permanente de Licitacdo, entendendo que pode proceder a corre¢io, situacdo em que se verificara se
o vicio é pontual, e ndo compromete o julgamento das propostas bem como a isonomia entre os participantes,
procedera as corre¢des da seguinte forma:

10.2.1 Entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerd o valor por extenso.

10.2.2 No caso de erro de multiplicagcdo ou de adi¢do, do prego unitario pela quantidade correspondente, o valor
sera retificado, mantendo-se inalterado o prego unitario e a quantidade, bem como observando-se o valor global
informado o qual ndo pode ser majorado;

10.3 A Comissdo Setorial Permanente de Licitacdo, juntamente com o Setor Técnico, verificard a conformidade
das propostas apresentadas, sua adequag¢do com os requisitos do instrumento convocatério, promovendo a
desclassificagdo, nos termos do art. 83 do Decreto Municipal n? 24.868/2014, mediante decisio motivada,
daquelas que:

a) Contenham vicios insanaveis;

b) N3do obedegam as especificagbes relacionadas no instrumento convocatorio;

c) Apresentem pregos manifestamente inexequiveis ou que permaneg¢am apds a negociagdo, com valores acima
do orgamento estimado para a contratacgdo, inclusive nas hipdteses previstas no caput do art. 92 do Decreto
7.581/2011;

d) N3o tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela DIRE;

e) Apresentem desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital, desde que insanaveis;

f) Apresentem qualquer oferta de vantagem baseada em proposta das demais licitantes ou de qualquer outra
natureza, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

g) Néao estejam em conformidade com os requisitos previstos neste Edital.

10.4 Serdo consideradas inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do
menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do orgamento
previamente estimado pela DIRE;

b) valor do orgamento previamente estimado pela DIRE.

10.5 A Comissao Setorial Permanente de Licitagdo, por via de solicitagdo dos técnicos competentes promovera
diligéncia de forma a conferir ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta.

10.6 A andlise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalacdes a serem fornecidos pelo
licitante em relagdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracgdo, desde que a renuncia esteja
expressa na proposta.
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10.7 Para efeito de pontuac¢do da proposta de precos da LICITANTE, para o planejamento e execugdo das obras,
SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS DE AVALIACAO CONSTANTES DO ANEXO | - ANTEPROJETO DESTE EDITAL.

10.8 PREFERENCIA E DESEMPATE - Para fins de aplicagdo do quanto reza os Arts. 81 e 82 e seus paragrafos do
Decreto Municipal 24.868/2014 frente a preferéncia de contratacdo de ME e EPP e desempate entre as empresas
nessas condi¢Bes e que apresentem valores no intervalo de até 10% (dez por cento) superiores ao menor valor
apresentado, sera aplicado o procedimento definido no item 12 — procedimento licitatdrio deste edital.

11. ENVELOPE 03 - HABILITAGAO

11.1 O ENVELOPE 03 — HABILITAGCAO devera ser apresentado pelo licitante classificado em 12 lugar, nos termos do
art. 89 do Decreto Municipal n2 24.868/2014, no prazo de até 05 (cinco) dias utéis, a partir da divulgacdo do
resultado da pontuagdo da técnica e prego, no Didrio Oficial do Municipio — DOM.

11.2 Os elementos do Envelope 03 deverdo, preferencialmente, apresentar indice relacionando todos os
documentos e as folhas em que se encontram, conforme relagdo a seguir:

11.2.1 Habilitagao Juridica

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual podendo ser substituido por certiddo simplificada, expedida
pela Junta Comercial da sede da licitante. Ou:

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, e no caso de sociedades por acGes, acompanhado dos documentos de eleicdo dos seus
administradores e respectivas alteragGes, se houver, podendo ser substituidos por certiddo simplificada expedida
pela Junta Comercial da sede da licitante. Ou:

c) Comprovante de inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria
em exercicio, podendo ser substituido por certiddao expedida pela Registro Civil das Pessoas Juridicas.

d) Cada empresa integrante do consércio terd que apresentar toda a documentagdo de habilitagdo definida neste
Edital e seus anexos.

11.2.2 Regularidade Fiscal

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) Prova de inscricdio no Cadastro de Contribuinte Municipal, relativo ao domicilio ou da sede da empresa
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto do certame;

c) Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e quanto a Divida Ativa da Unido,
abrangendo as Contribui¢®es Sociais conforme Portaria Conjunta RFB — PGFM de n2 1751/2014;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Estadual e Municipal da sede do licitante;

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), mediante apresentacdo de
Certificado de Regularidade da Situagdo/CRF.

f) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresenta¢do de CNDT
— certiddo negativa de débitos trabalhistas. (Lei 12.440/2011).

11.2.3 Qualificagao Técnica

a) PROVA DE REGISTRO OU INSCRIGAO NA ENTIDADE PROFISSIONAL

a.1) Certiddo de Registro e Quitagdo de Pessoa Juridica junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA, com indicagdo do objeto social compativel com a presente licitacdo;

a.2) Prova de inscricdo ou registro do(s) responsavel(eis) técnico(s) que atuardo na execugdo dos servigos, junto ao
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA e Conselho Regional de Arquitetura e
Urbanismo (CAU);

a.2.1) Sera dispensada a apresentacdo desse documento quando o(s) responsavel(eis) técnico(s) constar(em) no
registro da empresa licitante junto ao CREA.

b) CAPACIDADE TECNICO — PROFISSIONAL
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b.1) Declaragdo(des) individual(ais), por escrito, do(s) profissional(ais) apresentado(s) para atendimento deste
item, autorizando sua(s) inclusdo(des) na equipe técnica, e que ird participar na execugdo dos trabalhos. Este
termo deve ser firmado pelo representante da licitante com o ciente do profissional.

c) CAPACIDADE TECNICO — OPERACIONAL

c.1) Declaragdo formal e expressa do licitante, devidamente assinada por um de seus responsaveis, informando
que dispGe de infra-estrutura necessdria, adequada e indispensavel a integral execucdo de todos os servigos,
compreendendo: instalagGes, pessoal técnico especializado e equipamentos necessarios a execu¢dao do objeto
deste certame;

c.2) E necessdria a comprovagdo de que o licitante possui em seu quadro permanente, profissional(ais) de nivel
superior, devidamente registrado(s) no 6rgdo de classe, constando, pelo menos, de 01 Engenheiro Civil e 01
Arquiteto.

c.2.1) O(s) profissional(is) indicado como responsavel(is) técnico(s) para o acompanhamento do servigo, deverdo
comprovar a condi¢do de vinculo com a empresa licitante mediante a apresentac¢do da Carteira de Trabalho com as
anotacdes atualizadas, ou de certiddo emitida pelo CREA e CAU, ou mediante apresentacdo de contrato de
prestacao de servigo ou declaragdo de contratagao futura acompanhada da anuéncia do profissional;

11.2.4 Qualificagao Econémico-Financeira
a) Certiddo Negativa de Faléncia e Recuperagdo Judicial, vigente, expedida pelo distribuidor judicial competente da
sede do licitante, com data de emissdo ndo superior a 90 (noventa) dias, da data da apresentagdo da proposta.

b) Balango Patrimonial e Demonstragdes Contdbeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma
da lei, registrado na Junta Comercial, que comprove a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrados a mais de 03 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta. No caso de empresas sujeitas a
tributagdo com base no lucro real, o Balango Patrimonial e Demonstra¢do de Resultado emitido através do SPED
(Sistema Publico de Escrituragdo Digital) contendo Recibo de Entrega do Livro, os Termos de Abertura,
Encerramento e Autenticacdo, podendo este Gltimo ser substituido pela Etiqueta da Junta Comercial ou Orgdo de
Registro.

b.1) O Balango Patrimonial deverd estar acompanhado de cdépia do termo de abertura e de encerramento
extraidos do livro Didrio, devidamente registrado na Junta Comercial, assinado pelo representante legal da
empresa e pelo contador, quanto a este Ultimo, constando o selo de autenticagdo (DHP) emitido pelo CRC ou CRP
— CERTIFICADO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL (Resolugdo CFC 1402/2012).

b.1.1) A comprovagdo de que trata o item “b”, podera ser feita através de cépia de referéncias do Livro Didrio,
inclusive cdpias autenticadas das folhas onde contém o balango patrimonial e demonstrativos contdbeis extraidas
deste Livro, com evidéncia de registro da Junta Comercial ou publicacdo na imprensa, de acordo com a
personalidade juridica da empresa licitante;

b.2) Para Sociedades Andnimas e outras Companhias obrigadas a publicagdo de Balanco, na forma da Lei 6.404/76,
alterada pela Lei n2 11.638/2007, cpias da publicacdo de:

| - balango patrimonial;

Il - demonstrac¢do do resultado do exercicio;

Il - demonstracdo do fluxo de Caixa — DFC, na forma do art. 12 da Lei n® 11.638/2007;

IV - demonstracdo das mutacgdes do Patrimonio Liquido;

V - notas explicativas do balango.

b.3) As empresas com menos de um ano de exercicio financeiro devem cumprir a exigéncia deste item mediante
apresentacdo de balango de Abertura ou do ultimo Balango Patrimonial levantado, quando o balango de abertura
ndo contiver todas as informacgdes necessarias para aferi¢do da situacdo financeira do licitante;

b.4) As empresas constituidas no ano em curso, poderdo substituir o balanco anual por balango e/ou balancete
referente ao més imediatamente anterior a data de abertura da licitacdo, devidamente autenticado pela Junta
Comercial;

b.5) Se necessaria a atualizagdo do Balango e do capital social, devera ser apresentado juntamente com os
documentos em apre¢o, o memorial de calculo correspondente;
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b.6) A boa situagdo financeira do licitante serd aferida pela aplicagdo das férmulas abaixo, cujo calculo devera ser
demonstrado em documento préprio, devidamente assinado por contador/contabilista habilitado.

b.6.1) Somente serdo habilitados os licitantes que apresentarem no Balango Patrimonial, um indice de Liquidez
Geral - ILG, indice de Liquidez Corrente — ILC e indice de Solvéncia Geral - ISG, igual ou maior que 1,00 (um virgula
zero), calculado segundo as formulas:

ILG=iINDICE DE LIQUIDEZ GERAL=Ativo Circulante + Realizével a Longo Prazo>1,00
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

ILC=INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE=Ativo Circulante >1,00
Passivo Circulante

ISG=INDICE DE SOLVENCIA GERAL= NIV o R Te) ] [— >1,00
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

b.6.1.1) As formulas em aprego deverdo estar aplicadas em memorial de calculos, como parte integrante do
balango apresentado.

b.6.1.2) Caso o célculo dos indices ndo esteja juntado ao balanco, a Comissao Setorial Permanente de Licitacao
através do setor técnico competente, reserva-se o direito de efetua-los para fins de verificagdo do atendimento do
valor minimo dos indices solicitados, desde que constem no Balango Patrimonial e demonstragdes contdbeis todos
os dados e informagdes necessarios para aplicagao das férmulas.

Nota: A justificativa para a escolha dos indices contdabeis, exigidos acima, assim como de seu valor, prende-se as
orientacdes estabelecidas na Instrucdo Normativa n2 02/2010, art. 44, do Ministério do Planejamento,
Orgamento e Gestdo, Servigcos Gerais - SISG. Os indices contdbeis adotados e seus valores sdo os usualmente
utilizados nas licitagdes do Governo Federal. Entendemos que a exigéncia de comprovagdo de boa situacao
financeira das interessadas, a escolha dos indices adotados e de seus valores nao restringem o carater
competitivo da licitacdo, e é imprescindivel a Administragao para a contratagdo com o minimo de seguranga.

c) Prova de que possui, até a data da apresentagdo da proposta, patrimdnio liquido de no minimo 10% (dez) por
cento do valor total da proposta, comprovado através do Balango Patrimonial e demonstra¢des contdbeis do
ultimo exercicio social.

11.2.5 Cumprimento do Dispositivo Constitucional

a) Declaragdo do licitante, de que ndo possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) com menos de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condigdo
de aprendiz, nos termos do inciso XXXIIl do art. 72 da Constituicdo Federal de 1998, conforme modelo do Anexo VI.

11.2.6 DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR

a) Declaragdo de pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitagdo, conforme modelo do Anexo VIIl;
b) Declaragdo de Vistoria Realizada, conforme modelo do Anexo IX ou Declaragdo de Vistoria Ndo Realizada,
conforme modelo do Anexo X;

c) Declaragdo de Idoneidade/Fato Impeditivo, conforme modelo do Anexo XI;

d) Declaragdo de Utilizacdo de Madeira de Origem Legal, conforme modelo do Anexo XII.

11.2.7 VISTORIA

11.2.7.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante devera realizar vistoria nas
instalagOes do local de execugdo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a
sexta-feira, das 08h30 as 11h30 e 13h30 as 16h30, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo
telefone da Diretoria de Infraestrutura da Rede Escolar — DIRE, (71) 3202-3071.
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11.2.7.2. Enderego do local onde serdo realizados os servicos: Rua Maria Pinho, s/n, Alto das Pombas -
Salvador/Bahia.

11.2.7.3. No ato da vistoria, a empresa devera se inteirar das condi¢des, complexidade e do grau de dificuldades
dos servigos, bem como ter conhecimento das instalages fisicas objeto desta licitagdo, podendo ser efetuados
exames e medi¢cOes necessarias, ndo se admitindo, posteriormente qualquer alega¢do de desconhecimento destes.

11.2.7.4. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia da publicacdo do Edital, estendendo-se até o dia util anterior a
data prevista para a abertura da sessao publica.

11.2.7.5. A visita técnica acima mencionada gerard a DECLARACAO DE REALIZACAO DE VISTORIA Anexo IX, que
deve ser assinada por representantes da licitante e da DIRE.

11.2.7.6 Os licitantes que optarem por ndo realizar a vistoria devem apresentar no certame a DECLARACAO DE
NAO REALIZACAO DE VISTORIA, conforme Anexo X.

11.2.7.7 Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado.

11.2.8 Os documentos exigidos na Credencial e nos Envelopes “01” e “03”, somente poderdo ser apresentados em
original, através de publicagcGes em 6rgdo de imprensa oficial, ou por qualquer processo de cdpia autenticada por
cartério competente ou pelos membros da Comissdo Setorial Permanente de Licitagdo, preferencialmente em
até 24 (vinte e quatro) horas antes da abertura dos envelopes, mediante apresenta¢do dos originais.

11.2.9 Os documentos exigidos para a habilitagdo, com excegdo dos documentos de habilitagdo juridica e do
balango patrimonial e demonstrativos contabeis, poderdo ser substituidos pelo Certificado de Registro Cadastral —
CRC, nos termos do art. 89, §12 do Decreto Municipal n2 24.868/2014, expedido pela Secretaria Municipal de
Gestdo — SEMGE, sendo necessario que os mesmos encontrem-se listados no CRC, no prazo de validade, para os
dados que cabem, caso contrario, a licitante fica obrigada a apresenta-los, sob pena de inabilitagao.

11.2.10 Sob pena de inabilitagdo, os documentos apresentados para habilitacdao deverao estar:

a) em nome do licitante, e, preferencialmente, com nimero do CNPJ e enderego respectivo.

a.1) Em se tratando de filial, os documentos de habilitagdo juridica e regularidade fiscal deverdo estar em nome da
filial, exceto aqueles que, pela prdépria natureza, sdo emitidos somente em nome da matriz, mantendo esta a
responsabilidade pela entrega dos documentos mencionados.

b) Os atestados de capacidade/responsabilidade técnica poderdo ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz
e/ou da(s) filial(ais) do licitante.

c) datados dos ultimos 90 (noventa) dias da data de abertura do certame, quando n3o tiver prazo estabelecido
pelo érgdo/empresa competente expedidor(a).

c.1) Ndo se enquadram no prazo de que trata a alinea “c”, os documentos que, pela prépria natureza, ndo
apresentam prazo de validade, que é o caso dos atestados de capacidade/responsabilidade técnica.

11.2.11 A Comissdo Setorial Permanente de Licitacdo reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer
documento, sempre que julgar necessario, em situagdo de diligéncia.

11.2.12 As microempresas e empresas de pequeno porte beneficidrias do regime diferenciado e favorecido da Lei
Complementar n2 123/2006, alterado pela LC 147/2014, quando da andlise dos documentos de habilitagdo,
havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis,
cujo termo inicial corresponderd ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracdo Publica, para a regularizacdo da documentacéo,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de
certiddo negativa (Art. 43, § 12 da LC 123/2006).
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11.2.12.1 A ndo-regularizagdo da documentagdo no prazo previsto implicara decadéncia do direito a contratacao,
sem prejuizo das sang¢des previstas na Lei n? 6.148/2002, sendo facultado a Administragdo convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo, assegurando-se as microempresas e empresas de pequeno porte em
situagdo de empate o exercicio do direito de preferéncia.

12 PROCEDIMENTO LICITATORIO

12.1 No local, dia e horério definidos no Campo Il — Dados do Edital, a Comissdo Setorial Permanente de
Licitagao recebera do representante legal de cada empresa licitante os Envelopes “01” e “02” contendo a(s)
PROPOSTA(S) TECNICA(S) e a(s) PROPOSTA(S) DE PRECOS, conforme segue, bem como os documentos de
credenciamento, devendo estes serem apresentados em separado dos demais envelopes, oportunidade em que
serdo adotados os seguintes procedimentos:

12.1.1 Credenciamento dos representantes legais dos licitantes interessados;
12.1.2 Recebimento dos envelopes “01” - PROPOSTAS TECNICAS e “02” — PROPOSTAS DE PRECOS;

12.1.3 Abertura do(s) Envelope(s) 01 — Proposta(s) Técnica(s)

12.1.4 Rubrica dos licitantes presentes e da Comissdo Setorial Permanente de Licitagdo nas propostas técnicas
apresentadas;

12.1.5 Franquear para exame dos licitantes as propostas técnicas;

12.1.6 Acolher as observages dos licitantes, as quais serdo obrigatoriamente apresentadas por escrito para
constarem na ata em elaboragdo.

12.1.7 Suspensdo da sessdo para posterior analise das propostas técnicas pela Comissdo Setorial Permanente de
Licitagdo, amparado pelo parecer da DIRE, com divulgacdo através do Diario Oficial do Municipio - DOM do
resultado do julgamento das propostas técnicas, com os pontos obtidos, convocando os licitantes para a abertura
das propostas de precos.

12.1.8 Abertura do(s) Envelope(s) “02” — Proposta(s) de Preco(s)

12.1.8.1 Leitura dos dados basicos das Propostas de Pregos e divulgacdo dos valores globais indicados em cada
PROPOSTA DE PRECOS conforme carta de apresentacdo da proposta de precos em conformidade com o Modelo
do Anexo lll;

12.1.8.2 Encerrada a abertura das propostas, a Comissdo Setorial Permanente de Licitagcdo as ordenard por ordem
decrescente de vantajosidade, nos termos do art. 64, § Unico e art. 6 do Decreto Municipal n? 24.868/2014.

12.1.8.3 A PROPOSTA DE PRECOS de maior vantajosidade serd a de menor valor ofertado para a execugdo do
objeto da licitagdo em questao.

12.1.8.4 A Comissdo Setorial Permanente de Licitacdo reservadamente, verificard a conformidade do preco global
da proposta mais vantajosa em relagdo ao orgamento previamente estimado para a contratagao;

12.1.8.5 Quando a proposta do 12 classificado estiver acima do orgamento estimado, a Comissdo Setorial
Permanente de Licitagdo podera negociar com o licitante condi¢des mais vantajosas (Art. 86 parag. 12 Dec.
24868/2014).

12.1.8.5.1 A negociacdo de que trata o subitem acima podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem
de classificacdo, quando o 12 colocado apds a negociacdo for desclassificado por sua proposta permanecer
superior ao orgamento estimado (Art. 86 parag. 22 Dec. 24868/2014).
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12.1.8.6 Encerrada a etapa competitiva poderdo ser divulgados os custos dos itens ou das etapas do orgamento
estimado que estiver abaixo dos custos ou das etapas, ofertados pelo licitante da melhor proposta, para fins de
reelaboracdo da planilha com adequac&o dos valores (Art. 86 parag. 32 Dec. 24868/2014).

12.1.8.7 Rubrica dos licitantes presentes e da Comissdo Setorial Permanente de Licitagdo nas propostas de pregos
apresentadas;

12.1.8.8 Franquear para exame dos licitantes as propostas de pregos;

12.1.8.9 Acolher as observagdes dos licitantes, as quais serdo obrigatoriamente apresentadas por escrito para
constarem na ata em elaboragdo.

12.1.8.10 Observados os Arts. 81 e 82 e seus paragrafos do Decreto Municipal 24.868/2014 quanto a preferéncia
de contratacdo de ME e EPP e desempate, apds a declaracdo da proposta mais vantajosa sera verificado se o
licitante se encontra na condigdo de “ME” ou “EPP”, em caso contrdrio, a Presidente verificard se ha empresas
nessas condi¢Bes e que apresentem valores no intervalo de até 10% (dez por cento) superiores ao menor valor
apresentado.

12.1.8.11 Sera assegurada a preferéncia de contratagdo a microempresas e empresas de pequeno porte,
respeitado o seguinte:

12.1.8.11.1 Constatado o empate ficto de precos da proposta mais vantajosa entre microempresa ou empresas de
pequeno porte, a Comissdo Setorial Permanente de Licitagdo divulgard a ordem de classificagdo das propostas
informando o empate de pregos;

12.1.8.11.2 A microempresa ou empresa de pequeno porte em empate ficto, observada a ordem de classificagdo,
serd convocada para apresentar nova PROPOSTA DE PRECOS, obrigatoriamente abaixo daquela de menor valor
obtida.

12.1.8.11.3 Na hipdtese de ndo ocorrer o desempate da proposta da microempresa ou empresa de pequeno porte
com aquela de menor prego, em razdao da nao apresentagao de nova oferta, a Comissdo Setorial Permanente de
Licitagdo convocara as licitantes remanescentes que por ventura se enquadrem na hipdtese mencionada, na
ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito;

12.1.8.11.4 O critério de desempate ficto disposto neste item somente se aplicara quando a melhor oferta inicial
ndo tiver sido apresentada por microempresa, ou empresa de pequeno porte.

12.1.8.11.5 Nas licitagdes em que apds o exercicio de preferéncia esteja configurado empate em primeiro lugar,
sera adotado o critério de desempate previsto no art. 25 da Lei 12.462/2011 e art. 82 do Decreto Municipal n2
24868/2014.

12.1.9 Serdo desclassificadas as propostas que apresentem:

a) Valores que, apds a negociagdo, permanegam superiores aos pre¢os do orgamento sigiloso;

b) Um ou mais itens sem cotagdo de preco;

c) Divergéncia entre os quantitativos na planilha do licitante em relagdo a Planilha da DIRE/SMED;

d) Proposta de Precos omissa, vaga ou com irregularidade ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, ou
manifestadamente inexequiveis ou que deixe de atender a quaisquer das condi¢des contidas no Edital.

12.1.10 O licitante que apresentar proposta com preco global inexequivel, conforme art. 83, incisos Ill e IV do
Decreto Municipal 24868/2014, sera desclassificado, desde que a licitante, apds diligéncia ndo consiga comprovar
a exequibilidade com validagdo do preco.

12.1.11 Até a assinatura do Contrato a Comissao Setorial Permanente de Licitagdo podera desclassificar a licitante,
motivadamente, sem direito a indenizagdo ou ressarcimento, e sem prejuizo de outras sangoes, se tiver ciéncia de
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fato ou circunstancia anterior ou posterior ao julgamento desta licitagdo que revele inidoneidade ou incapacidade
financeira, técnica ou administrativa, bem como a apresentagdao de documentos com informagao falsa ou omissa.

12.1.12 Apds a analise das propostas de pregos pela Comissdao Setorial Permanente de Licitagdo, amparado pelo
parecer da DIRE, com divulgacdo através do Diario Oficial do Municipio - DOM do resultado do julgamento das
propostas técnicas e propostas de pregos, com os pontos obtidos e a nota final, sera solicitado ao licitante
classificado em 12 lugar, o ENVELOPE 03 — DOCUMENTOS DE HABILITACAO, conforme regramento do art. 89 do
Decreto n? 24.868/2014, no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, a partir do primeiro dia util ao da publicagéo,.

12.1.13 Convocagdo através do DOM, dos licitantes participantes, para a sessao publica de Abertura do Envelope
“03” — Documentos de Habilitacao, do licitante classificado em 12 lugar.

12.1.14 Abertura do(s) Envelope(s) “03” — Documentos de Habilitacdo

12.1.14.1 Abertura do envelope e apreciacdo da documentacdo do licitante classificado em primeiro lugar, com
deliberagdo da Comissdo Setorial Permanente de Licitagdo.

12.1.14.2 Se os DOCUMENTOS DE HABILITACAO n3o estiverem completos e corretos, ou contrariarem qualquer
dispositivo deste Edital e seus Anexos, mesmo apds diligéncias com carater saneador, a Comissdo Setorial
Permanente de Licitagdo considerara a licitante inabilitada;

12.1.14.3 Se a proposta melhor classificada ndo atender as exigéncias habilitatorias, serdo requeridos e avaliados
pela Comissdo Setorial Permanente de Licitagcdo, a proposta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e a
habilitagdo do participante, na ordem de classificagdo, e assim sucessivamente, até a apuragao de uma proposta
que atenda a este Edital.

12.1.14.4 A Comissdo Setorial Permanente de Licitagdo, quando necessario, poderd abrir e apreciar o envelope
contendo a documentacdo para habilitagdo de tantos licitantes classificados, quantos forem os inabilitados,
obedecendo a normativa do art. 89 § 22 do Decreto Municipal 24.868/2014, quanto a anélise de documentacgdo do
melhor classificado.

12.1.14.5 Franquear para exame dos licitantes a documentagdo para habilitagao;

12.1.14.6 Acolher as observagdes dos licitantes, as quais deverdo obrigatoriamente ser apresentadas por escrito
para constarem na ata em elaboracao;

12.1.14.7 Rubrica dos licitantes e da Comissao Setorial Permanente de Licitagdo na documentag¢do apresentada;
12.1.14.8 Inabilitagdo do licitante em caso do Envelope “03” ndo contiver todos os documentos solicitados;

12.1.14.9 Na sessdo para analise e Julgamento da documentagdo, caso ndo seja possivel a analise desses
documentos com a declaracdo do vencedor em sessdo, esta serd suspensa, para que a Comissdo Setorial
Permanente de Licitacdo proceda a andlise destes, com emissdo de parecer, de modo que a divulgagdo do
resultado do julgamento de habilitagdo com a declaracdo do vencedor sera publicada no Didrio Oficial do
Municipio — DOM, momento em que serd cumprido o prazo legal unico de recurso em 05 (cinco) dias Uteis, a
partir da data posterior a da publicagdo, nos termos do Art. 27 da Lei n2 12.462/2011 e Art. 94 do Decreto n®
24.868/2014.

12.1.14.10 Havendo interposicdo de recurso, a Comissdo Setorial Permanente de Licitacdo divulgard no DOM,
cumprindo-se o prazo para as contrarrazdes em 05 (cinco) dias Uteis, a partir da data posterior a da publicacéo,
nos termos do art. 96, §12 do Decreto Municipal n2 24.868/2014.

12.1.14.11 Nao ocorrendo interposi¢cao de recurso, e ou havendo a renuncia expressa deste, pelos presentes a
sessdo, sera procedida a divulgagdo do resultado final de adjudicagcdo e homologagdo da licitacdo, bem como da
divulgacdo do orgcamento estimado, publicando-o através do DOM.
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12.1.15 N&o cabe desisténica de Propostas de Precos durante o processo licitatdrio, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissdo Setorial Permanente de Licitagao.

12.1.16 O licitante que ensejar o retardamento do certame e da execugdo do contrato, ndo mantiver a proposta ou
fizer declaracgdo falsa, garantindo o direito ao contraditério e a ampla defesa, ficara impedido de licitar e contratar
com a Administragdo, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, nos termos do art. 124, do Decreto Municipal n?
24.868/2014 enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuizo das multas previstas em edital e
no contrato e das demais cominagdes legais.

12.1.17 Da decisao que aplicar as penas de adverténcia, multa, suspensado tempordria de participagdo em licitacao,
impedimento de contratar com a Administragdo Publica e declaragdo de inidoneidade cabera recurso no prazo de
05 (cinco) dias Uteis, nos termos do art. 124 § 22 do Decreto Municipal 24868/2014, contado da intimagdo ou da
lavratura da ata de aplicacdo da penalidades.

12.1.18 E facultada a Comissdo Setorial Permanente de Licitagdo ou autoridade superior em qualquer fase da
licitagdo promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugdo do processo licitatério, vedada a
criacdo de exigéncia ndo prevista no edital.

12.1.19 Ocorrendo desclassificacdo ou inabilitagdo de todos os licitantes, a Comissdo Setorial Permanente de
Licitagdo o podera fixar-lhes o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a apresentacdo de novos documentos ou
propostas, aplicando a regra do §32 do art. 48 da Lei 8.666/93.

12.1.20 Poderda a autoridade competente até a assinatura do contrato excluir o licitante ou o adjudicatario por
despacho motivado, se apds a fase de habilitagdo tiver ciéncia de fato ou circunstancia anterior ou posterior ao
julgamento da licitagdo que revele inidoneidade ou falta de capacidade técnica ou financeira.

13 ADJUDICACAO

13.1 A Administracdo reserva-se o direito de adjudicar ou ndo, total ou parcialmente, o(s) servigo(s) incluido(s)
nesta licitagdo, ndao havendo qualquer compromisso com os proponentes nem direito a reclamagdo ou
indenizagdo, podendo acrescer ou suprimir o objeto original, nos termos do art. 122 do Decreto Municipal
24868/2014, observados os limites previstos no § 12 do art. 65, da Lei 8666/93.

14 HOMOLOGACAO

14.1 A Comissdo Setorial Permanente de Licitacdo apresentara a autoridade superior - o Secretdrio Municipal da
Educagdo — SMED, todo o processo de licitagdo, contendo parecer conclusivo para fins de adjudicagdo e
homologacao.

14.2 Ap0s a publicagdo da adjudicacdo e homologagao, o licitante vencedor sera convocado pelo setor competente
do FME/SMED, através de e-mail, para a assinatura do Contrato.

14.3 Se, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, prorrogavel a critério da Administracdo, o licitante vencedor ndo
manifestar interesse em atender a convocagao, reservar-se-a a Administracdo o direito de optar pela adjudicacdo
do segundo colocado e assim sucessivamente, em igual prazo e nas mesmas condi¢cdes estabelecidas pelo
primeiro, nos termos do art. 105, inciso || do Decreto Municipal 24868/2014, ou ainda, relancar a licitagdo,
sujeitando-se o licitante faltoso as sang¢des cabiveis e previstas na legislagdo aplicavel.

15 ESCLARECIMENTO, IMPUGNACAO E RECURSO — FASE RECURSAL UNICA
15.1 Caberdo pedidos de esclarecimentos e impugnag¢des ao presente edital, em até 5 (cinco) dias Uteis da data

fixada para abertura dos envelopes, em conformidade com o art. 45, inciso I, “b” da Lei 12.462/2011 c/c art.53
inciso Il do Decreto Municipal 24.868/2014.
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15.2. Divulgada a decisdo da Comissdao Setorial Permanente de Licitacdo, em face do ato de julgamento de
habilitagdo com a declaragdo do vencedor, se dela discordar, o licitante tera o prazo de 05 (cinco) dias tteis para
interpor recurso, contados a partir da data de divulgacdao ou da lavratura da ata, se em sessdo, observado o
disposto do art. 94 do Decreto 24.868/14.

15.2.1 O licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento da proposta ou da habilitacdo
devera manifestar imediatamente, apds o término de cada sessdo ou quando da sua publicagdo no DOM, a sua
intengdo de recorrer, mediante motivagdo com registro em ata pela Comissdo Setorial Permanente de Licitacdo,
sob pena de preclusdo, conforme preceitua o art. 95 do Decreto Municipal 24.868/2014.

15.2.2 Dos recursos interpostos, sera dado conhecimento a todos os licitantes, que poderdo impugnd-los no prazo
de até 5 (cinco) dias uUteis, nos termos do art. 96, §12 do Decreto Municipal n2 24.868/2014.

15.2.3 Os Recursos e Impugnacgbes deverdo ser protocolados na Secretaria Municipal de Educacdo, sala da
Comissdo Setorial Permanente de Licitagdo, situada na Avenida Anita Garibaldi, n2? 2981, térreo, Rio Vermelho,
CEP: 40.170-130, Salvador — BA.

15.3 Os pedidos de esclarecimentos poderdo ser enviados através do e-mail: copel@educacaosalvador.net.
16 DA CONTRATAGAO E DAS GARANTIAS ( DO CONTRATO E DA OBRA)

16.1 Homologada a licitagdo pela Autoridade Superior, o Secretario, a SMED emitirda a nota de empenho e depois
firmara contrato com o licitante vencedor, visando a execugdo do objeto desta licitagdo nos termos da minuta que
integra este edital.

16.2 O licitante vencedor terd o prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, prorrogdveis a critério da Administragdo,
contados a partir da convocacgao, para assinatura do contrato.

16.3 No mesmo prazo do item acima indicado — 5 (cinco) dias Uteis, as empresas e 0s seus responsaveis técnicos
gue ndo se encontrem inscritos na seccional do local de execu¢do do servigco deverdo apresentar o documentos de
regularizagdo de sua inscrigao junto ao CREA-BA.

16.4 Se, por ocasido da formalizagdo do contrato, as certidoes de regularidade de débito da Adjudicataria perante
a Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o (FGTS) e a Fazenda Federal, estiverem com
prazos de validade vencidos, a Adjudicatdria deverd comprovar a sua situacdo de regularidade, mediante a
apresentacdo das certiddes respectivas, com prazos de validade em vigéncia, sob pena de a contratacdo ndo se
realizar.

16.5 O valor do Contrato é irreajustavel. Ocorrendo prorrogagao que estenda a sua execugdo apés 12 meses, sera
deferido reajustamento dos pregos contratados, a partir da ordem de servigo, pela variacdo do indice Nacional de
Precos da Construgdo Civil - INCC, ou, na sua falta, indice legalmente previsto a época.

16.6 DEVEM SER PRESTADAS PELA EMPRESA, A EPOCA DA CONTRATACAO, DUAS ESPECIES DE GARANTIAS: UMA
GARANTIA AO CONTRATO (CAUGCAO, SEGURO-GARANTIA OU FIANCA BANCARIA) E UMA GARANTIA A OBRA
(SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA), EM CONFORMIDADE COM O ITEM 16 DO ANEXO | - ANTEPROJETO.

17 PRAZO DE EXECUGAO

17.1 Indicado no campo V — Dados do Edital.

17.2 E vedada a celebracdo de termos aditivos aos contartos firmados, exceto nos casos previstos no art. 92, §42,
incisos | e Il da Lei 12.462/2011 e art. 122, incisos | e Il do Decreto Municipal n? 24.868/2014.

18. CONDICOES DE PAGAMENTO:

18.1 AS CONDICOES DE PAGAMENTO ENCONTRAM-SE DEFINIDAS NO ITEM 15 DO ANEXO | - ANTEPROJETO.
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18.1.1 O pagamento pela elaboracgdo do projeto se dara com a entrega dos produtos revisados e aprovados pela
SMED das seguintes etapas:

18.1.2 Por forga do Decreto Municipal n2 23.856 de 03 de abril de 2013, publicado no DOM n2 5.826 de
04/04/2013, o(s) pagamento(s) devido(s) ao(s) fornecedor(es) sera(do) efetuado(s) exclusivamente por crédito
na conta corrente especificada pelo credor, mantida em instituigdao financeira indicada pela Secretaria Municipal
da Fazenda — SEFAZ, a saber o BANCO BRADESCO S/A.

19. DOTAGAO ORCAMENTARIA
19.1 Indicado no campo VI — Dados do Edital.
19.1.1 A dotagao ocorrera neste exercicio de 2018 e correspondente nos exercicios subseqiientes.

20. DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
Serdo aplicadas san¢des nos termos do art. 47 da Lei 12.462/2011, bem como do art. 123 e 124 do Decreto n?
24.868/2014, sem prejuizo das multas previstas neste Ato Convocatorio.

20.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n? 12.462, de 2013, e da Lei n? 8.666, de 1993, a
Contratada que, no decorrer da contratacao:

Apresentar documentagao falsa;

Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

Fizer declaragao falsa;

Comportar-se de modo inidéneo;

N3do mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente justificado;

Cometer fraude fiscal;

Ensejar o retardamento da execugao do certame;

S oo o0 T W

Fraudar a licitagcdo ou praticar atos fraudulentos na execugdo do contrato;

Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato;

j. Ndo mantiver a sua proposta dentro do prazo de validade, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

k. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato, inclusive nas hipdteses de
convocacdo de licitante remanescente ou de revogacao da licitagdo em virtude da ndo celebragdo do contrato;

I. Atrasar injustificadamente a execu¢do do contrato ou a entrega do objeto contratado;

m. Inexecutar total ou parcialmente o contrato.

20.1.1 A Contratada que cometer qualquer das infragdes discriminadas no subitem acima ficard sujeita, sem
prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

20.2 Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem prejuizos significativos ao
objeto da contratagdo;
20.3 Multa:

20.3.1 De 0,1% (um décimo por cento) do valor do servigo por dia que ultrapasse o prazo determinado para o seu
inicio.
20.3.2 De 0,2% (dois décimos por cento) do valor do servigo por dia que exceda o seu prazo de execugao;

20.3.3 De 1,0% (um por cento) do valor de cada etapa do servico em atraso, por dia de excesso que venha a
ocorrer em cada uma delas estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro, contratual, com exclusdo da ultima,
calculada mediante o emprego da formula: M = V x 0,01 x N. Onde: M = valor da multa; V = valor da etapa; N =
numero de dias de atraso na conclusdo da etapa.
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20.3.4 Compensatoria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugdo total ou
parcial da obrigagdo assumida, podendo ser cumulada com a multa moratéria, desde que o valor cumulado das
penalidades ndo supere o valor total do contrato.

20.4 Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com a SMED, pelo prazo de até dois anos;

20.5 Impedimento de licitar e contratar com o Municipio e descredenciamento no CADIN pelo prazo de até 5
(cinco) anos;

20.6 Nas hipoteses previstas no art. 47, caput e incisos, da Lei n2 12.462/2013, a penalidade se estendera, além da
Unido, aos Estados, Distrito Federal e Municipios.

20.7 Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administracdo pelos prejuizos
causados.

20.8 Também ficam sujeitas as penalidades de suspensao de licitar e impedimento de contratar e de declaragdo de
inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razdo do contrato decorrente
desta licitacdo:

20.8.1 Tenham sofrido condenacgGes definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
tributos;

20.8.2 Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

20.8.3Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos
praticados.

20.9 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o
contraditério e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei n? 8.666, de 1993, e
subsidiariamente na Lei n2 9.784, de 1999.

20.10 A autoridade competente, na aplicagdo das sancdes, levard em consideragdo a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade.

20.11 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida
Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

20.12 Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da
data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

20.13 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no cadastro Unificado de Pessoas Fisicas e Juridicas de
que tratam os Decretos n.14887/2004 e 15.984/2005.

20.14 As sangOes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das
multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis, como as san¢des administrativas, criminais e
demais regras previstas no Capitulo IV da Lei Federal n. 8666/93.

20.15 As multas aplicadas deverdo ser pagas espontaneamente no prazo maximo 05 (cinco) dias, ou serdo
deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, do servico ou etapa do cronograma de obras,
realizadas com atraso, ou de outros créditos, eventualmente existentes, apds prévio processo administrativo,
garantida a ampla defesa e o contraditério ou, ainda, cobradas judicialmente, buscando observar o prazo maximo
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de recolhimento em 30 (trinta), salvo diante da impossibilidade de cumprimento, a critério da Secretaria Municipal
de Gestdo - SEMGE.

20.16 Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, quando exigida, o contratado respondera
pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo, ou, ainda,
cobrada judicialmente.

20.17 A multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau da infragdo
cometida pelo contratado e dos prejuizos causados a Administragdo Publica Municipal, ndo impedindo que a
Administracdo rescinda unilateralmente o contrato.

20.18 As sangdes previstas neste edital sdo de competéncia exclusiva do titular da Secretaria Municipal de Gestdo
— SEMGE, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de
vistas.

20.19 Os danos e prejuizos serdo ressarcidos a Contratante no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, apos
prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditério, contado da notificagdo administrativa
a CONTRATADA.

20.20 Esgotados todos os prazos de entrega do objeto do contrato que lhe tiverem sido concedidos pela
autoridade contratante, o contratado ficard automaticamente impedido de participar de novas licitagdes enquanto
ndo cumprir a obrigagdo antes assumida, sem prejuizo de outras penalidades.

21. DOS PADROES DE ETICA QUE DEVERAO SER OBSERVADOS DURANTE O PROCESSO LICITATORIO, A
CONTRATACAO E A EXECUCAO DO OBJETO CONTRATUAL

21.1 Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e
subcontratados, se admitida subcontratacdo, o mais alto padrdo de ética durante todo o processo de licitagdo, de
contratacdo e de execucdo do objeto contratual. Para os propodsitos desta clausula, definem-se as seguintes
praticas:

a) “pratica corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o
objetivo de influenciar a agao de servidor publico no processo de licitagdo ou na execuc¢do de contrato;

b) “prética fraudulenta”: a falsificagdo ou omissdo dos fatos com o objetivo de influenciar o processo de licitagdo
ou de execu¢do do contrato;

c) “pratica colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o
conhecimento de representantes ou prepostos do drgdo licitador, visando estabelecer pregos em niveis artificiais e
nao-competitivos;

d) “pratica coercitiva”: causar dano ou ameagar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou sua
propriedade, visando influenciar sua participagdo em um processo licitatorio ou afetar a execugao do contrato.

e) “pratica obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeg¢8es ou fazer declaragdes falsas
aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuracdo de
alegacGes de pratica prevista na cldusula 21.3 a seguir; (ii) atos cuja intencdo seja impedir materialmente o
exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspecéo.

21.2 Na hipétese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante
adiantamento ou reembolso, este organismo impora sangdo sobre uma empresa ou pessoa fisica, inclusive
declarando-a inelegivel, indefinidamente ou por prazo determinado, para outorga de contratos financiados pelo
organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa diretamente ou por meio de um
agente, em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitagcdo ou da
execugdo de um contrato financiado pelo organismo.

21.3 Considerando os propdsitos das cldusulas acima, o licitante vencedor, como condi¢do para contratacéo,
devera concordar e autorizar que, na hipdtese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por
organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitira que o organismo financeiro
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e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execugdo do contrato e todos os
documentos, contas e registros relacionados a licitacdo e a execugdo do contrato.

22. DISPOSICOES GERAIS

22.1 A licitagdo podera ser revogada ou anulada nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93 c/c art. 103, inciso Il e lll do
decreto Municipal n2 24.868/2014, no seu todo ou em parte.

22.2 E facultado a Comissdo Setorial Permanente de Licitacdo, adiar a data de recebimento das Propostas de
Precos desta licitagdo, dando conhecimento aos licitantes, com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas
da data inicialmente marcada.

22.3 A apresentacdo de proposta a esta licitacdo implica na aceitagdo integral e irretratavel dos termos deste
edital e seus anexos.

22.4 Decaira do direito de impugnar perante a Administragdao as condi¢des deste edital, o licitante que, tendo-os
aceito sem objegdo, venha apontar depois da abertura dos envelopes de habilitagcdo, falhas ou irregularidades que
o viciariam, hipdtese em que tal comunicagado nao tera efeito de recurso.

22.5 Os casos omissos no presente edital serdo resolvidos pela Comissdo Setorial Permanente de Licitacdo que
devera valer-se das disposi¢des legais pertinentes.

22.6 Ao participar da licitagdo, o licitante declara sob as penalidades da Lei, da inexisténcia de qualquer vinculo de
natureza técnica, comercial ou econdmica, financeira ou trabalhista, entre si e os responsaveis pela realizagao da
licitacdo, quer direta ou indiretamente, nos termos do art. 72, §42 do Decreto Municipal n2 24.868/2014.

22.7 As decisGes referentes a este processo licitatorio poderdo ser comunicadas aos licitantes por qualquer meio
de comunicag¢do que comprove o recebimento, sendo de responsabilidade do licitante a informacgéo de seus dados
para envio, ou, ainda, mediante publica¢do no Diario Oficial do Municipio — DOM.

22.8 As impugnacgdes, recursos e correspondéncias referentes a esta licitagdo deverdo ser encaminhadas a
Comissdo Setorial Permanente de Licitagdo, a Av. Anita Garibaldi, N2 2981, Térreo, Sala da COPEL, Rio Vermelho,
CEP: 40.170-130, Salvador/Bahia.

22.9 Quaisquer esclarecimentos e informagGes sobre este edital, poderdo ser feitos a Comissdo Setorial
Permanente de Licitacdo, pessoalmente, até 48 (quarenta e oito) horas antes da sessdo no horario de
atendimento, ou através do e-mail: copel@educacaosalvador.net. As consultas, resultados da licitacdo e demais

informacdes sobre o edital serdo prestadas pela Comissdao Setorial Permanente de Licitagdo.

22.10 Fica designado o foro da Cidade do Salvador, Capital do Estado da Bahia - Brasil, para julgamento de
quaisquer questdes judiciais resultantes deste edital.

23. ANEXOS DO EDITAL

23.1 Indicados no campo IX — Dados do Edital.

Hilaise Santos do Carmo
Presidente da Comissao Setorial Permanente de Licitagdo



Wk PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - PMS
SALVADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAGAO - SMED
PREFEITURA COMISSAO SETORIAL PERMANENTE DE LICITACAO - COPEL

Swcretaria da Educagac

Modalidade de Licitagdo Numero
RDC PRESENCIAL 002/2018

ANEXO |

1. OBJETO

1.1 Prestagdo de servigos técnicos de elaboragdo e compatibilizagdo de projetos basico e executivo de arquitetura
e engenharia, e execuc¢do da obra de reconstru¢do CMEI CALABAR da Secretaria Municipal da Educagdo — SMED,
no regime de contratacdo integrada previsto na lei n2 12.462/2011, conforme especificado neste anteprojeto e
seus anexos.

2. PERIODO DE EXECUGAO E DE VIGENCIA DO CONTRATO

2.1 O prazo de execugdo do objeto é de 425 (Quatrocentos e vinte e cinco) dias consecutivos, contados da
assinatura da Ordem de Servigo.

2.2. O prazo de vigéncia do contrato sera de 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias consecutivos, contados da sua
assinatura, tendo validade e eficacia apds publicado o respectivo extrato na Imprensa Oficial, podendo tal prazo
ser prorrogado nas hipdteses elencadas no §49, incisos | e I, do art. 9 da Lei 12.462/2011.

2.3. A eventual prorrogagao do prazo de vigéncia do contrato somente sera admitida por necessidade de alteragdo
de projeto ou das especificagdes para melhor adequagdo técnica aos objetivos da contratagdo, a pedido da
administragdo publica, desde que ndo decorrentes de erros ou omissdes por parte do contratado, bem como
também serd admitida nos termos do Art. 57 da Lei 8.666/93;

3. CUSTO ESTIMADO DA LICITACAO

3.1 A estimativa orcamentaria € sigilosa, conforme regramento do art. 6°, §39, da Lei Federal n2. 12.462/2011 e
art. 48 § 12 do Decreto Municipal n° 24.868/2014 e estara disponivel permanentemente aos érgdos de controle
externo e interno.

3.2 A estimativa orgamentdria previamente estimada para a contratagdo sera tornada publica apenas e
imediatamente apds a adjudicacdo do objeto, sem prejuizo da divulgacdo dos quantitativos e das demais
informacgOes necessarias para a elaboragdo das propostas.

3.3 A presente licitacdo se dara por Lote Unico, tendo em vista tratar-se de objeto especifico para uma Unica unidade
escolar e para melhor otimizacdo dos servicos e da fiscalizagdo da empresa vencedora, ja que o parcelamento
acarretaria no atraso dos servicos no momento em que uma das empresas ndo cumprisse seu cronograma.

3.4 O valor da estimativa orgamentaria foi calculado utilizando-se as referéncias de prego dos sistemas ORSE e
SINAPI, para edificagdes de caracteristicas semelhantes.

4. TERMINOLOGIA

4.1 Para os estritos efeitos deste ANTEPROJETO, sdo adotadas as seguintes defini¢des:

4.2 Contratante - Orgdo que contrata para compatibilizacdo e elaboracdo dos Projetos bem como a execugdo da
obra de reconstrugdo do CMEI CALABAR.

4.3 Contratada - Empresa contratada para a compatibilizacdo e elaboragdo dos Projetos bem como para a
execucao da obra.

4.4 Licitante — Empresa participante do processo licitatdrio.

4.5 Fiscalizacdo — A SMED/DIRE manterda desde o inicio dos servigos e obras até o seu recebimento definitivo, a seu
critério exclusivo, uma equipe de fiscalizacdo constituida por profissionais habilitados que considerar necessarios
ao acompanhamento e controle dos trabalhos. A empresa vencedora devera facilitar, por todos os meios ao seu
alcance, a ampla agdo da Fiscalizagdo, permitindo o acesso aos locais onde serdo executados os servigos e obras
em execuc¢do, bem como atendendo prontamente as solicitagdes que Ihe forem efetuadas.

4.6 Programa de Necessidades - Conjunto de caracteristicas e condi¢Ges necessarias ao desenvolvimento das
atividades dos usuarios da edificacdo que, adequadamente consideradas, definem e originam a proposi¢do para o
empreendimento a ser realizado.
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4.7 Estudo preliminar - Conjunto de desenhos elaborados para a concep¢do e desenvolvimento preliminar da
proposta arquiteténica da(s) edificagdo(des), que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do
impacto ambiental do empreendimento, a partir dos dados levantados no Programa de Necessidades, bem como
das condicionantes estabelecidas neste ANTEPROJETO e pela Contratante.

4.8 Compatibilizagdo - Conjunto de desenhos, memoriais descritivos, especificacdes técnicas resultado da analise e
sobreposicdo dos projetos que fazem parte do escopo da obra, antes do inicio da construg¢do, com finalidade de
solucionar interferéncias na execugdo da obra. E fundamental essa compatibilizacio de projetos, pois minimiza o
retrabalho, reduzindo assim custos e desperdicios.

4.9 Projeto Basico - Conjunto de desenhos, memoriais descritivos, especificagdes técnicas, orcamento, cronograma
e demais elementos técnicos necessarios e suficientes a precisa caracterizagdo da obra a ser executada, atendendo
as Normas Técnicas e a legislagdo vigente, consolidando claramente todos ambientes, suas articulagdes e demais
elementos do empreendimento, com as definigbes necessarias para o intercambio entre todas as especialidades
envolvidas no processo.

4.10 Projeto Executivo - Conjunto de informagdes técnicas claras e objetivas sobre todos os elementos, sistemas e
componentes do empreendimento, necessdrias para a realizagdo do empreendimento. Deve conter de forma
precisa e completa todas as indicagdes e detalhes construtivos para a perfeita caracteriza¢do das obras/servicos a
serem executados, bem como a avaliagdo dos custos, métodos construtivos, e prazos de execugdo da obra.

4.11 Planilha de Servigcos - Documento técnico que apresenta o detalhamento de todos os servigos a serem
executados na obra, com a descrigdo dos mesmos e suas quantidades, compativeis com o projeto elaborado.

4.12 Cronograma fisico-financeiro - Documento técnico que sintetiza o planejamento da obra, devendo apresentar
as seguintes informacdes: a) cronograma de execuc¢do dos servigos necessarios para a construcdo da edificacdo e
suas inter-relagGes; b) cronograma de aquisicdo de insumos e equipamentos necessdrios para a execugdo da obra,
evidenciando sua inter-relagdo com o cronograma de execug¢do de servicos, elaboragdo e compatibilizacdo do
projeto.

4.13 Planejamento da Obra - Compreende o conjunto de documentos técnicos (todos os projetos complementares
de arquitetura e engenharia; planejamento do canteiro de obras; plano de gerenciamento de residuos da
construcdo civil; planilha orcamentaria detalhada; cronograma fisico-financeiro), compatibilizados entre si, que
guiardo a execucdo e fiscalizacdo da obra.

5. JUSTIFICATIVA

O prédio onde funciona a CMEI CALABAR apresenta varias patologias que comprometem a seguranga do imoével.
Trata-se de um prédio de tipologia construtiva em estrutura armada com mais de 20 anos de construido e
apresentando os seguintes problemas:

- Corrosdes generalizadas devido ao acimulo de umidade na sua estrutura por falta de manutengdo, somando-se a
isso uma atmosfera rica em cloretos, tipicos de cidades litoraneas.

- Infiltragdes generalizadas nos pilares de descida de instalagGes, ocasionado a corrosdo das ferragens devido a um
mau funcionamento do sistema de capta¢do e escoamento de aguas pluviais.

- Os circuitos elétricos aparentando varias infiltragdes devido as fiagdes aparentes sobre calhas metalicas trazendo
riscos para os usudrios.

- Comprometimento do isolamento térmico devido a falta de contra capas da cobertura.

- Perda no decorrer dos anos de parte do colchdo de areia do piso pré moldado executado sobre colchdo de areia
ocasionando desniveis e como consequéncia impedindo o acesso de portadores de necessidades especiais.

O prédio apresenta sua estrutura fisica comprometida sem a possibilidade de ser uma edificacdo adequada as
necessidades pedagdgicas a serem desenvolvidas e sem acesso aos portadores de necessidades especiais.

Uma reforma para adaptagdo do prédio ndo seria aconselhavel devido ao elevado estado de deterioragao e alto
custo de recuperagdo, com baixos resultados. A opgdo pela reconstrucdo de uma nova edificagdo apresentou-se
como a mais indicada solugdo, pois o ensino aprendizagem podera ser desenvolvido com seguranca e qualidade. e
em espaco projetado apropriado para a fungdo. O novo CMEI estard atendendo as recomendagdes do Ministério
de Educacgdo, relativas aos padrdoes minimos para construgdes escolares e obedecendo a norma brasileira ABNT
NBR 9050-2004 que trata de acessibilidade as edificagdes.

O projeto para construgdo do CMEI CALABAR com 1.414,93 m2 - de area construida, varanda, solario, jardim
gramado, guarita, sanitario guarita, casa de gas, casa de lixo, casa de bombas, subestagdo, brinquedoteca,
recebimento, lavanderia, 2 D.M.L, copa, 3 sanitarios masculino, 3 sanitarios feminino, dire¢do, coordenacao,
recepgdo/secretaria, professores/reunido, depdsito de material didatico, jardim seco, acolhimento, elevador,
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escada, patio coberto, patio/recreagdo, despensa, triagem, depédsito de merenda, preparo/cocgdo, distribuicdo,
lavagem, lixo, preparo de mamadeiras, refeitério, sala multiuso, 8 salas de aulas, area para banho, sanitario
infantil, depdsito, sala de repouso, sanitario P.D masculino, sanitario P.D feminino.

Art. 74. § 12 do Decreto n? 7.581/2011 - Deverdo constar do anteprojeto, quando couber, os seguintes
documentos técnicos:

| - concepgdo da obra ou servigo de engenharia;

Il - projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepgdo adotada;

Il - levantamento topografico e cadastral;

IV - pareceres de sondagem; e

V - memorial descritivo dos elementos da edificagdo, dos componentes construtivos e dos materiais de
construgdo, de forma a estabelecer padrdes minimos para a contratagdo.

O Regime Diferenciado de Contratagao Publica oferece importantes instrumentos que concorrem para a eficiéncia
e celeridade dos processos licitatorios sob sua aplicagdo. De igual modo, introduz relevantes inovagdes no que se
refere a contratacdo e execugdo dos contratos publicos, com vistas a obtencdo da melhor relagdo custo-beneficio
para a Administragdo e para os interesses da sociedade.

O julgamento do certame se dara na modalidade técnica e prego que procura estabelecer um equilibrio entre dois
objetivos definidos pela SMED: primeiro, e ndo pela ordem de relevancia, o de obter a melhor técnica
relativamente ao objeto da licitagdo; segundo, o de desembolsar o valor compativel com essa melhor técnica.

6. DA OPCAO PELO USO DO RDC E DO REGIME DE CONTRATACAO INTEGRADA

A opcgdo pelo RDC visa ampliar a eficiéncia da pretensa contratacdo, a competitividade entre as licitantes,
assegurar o tratamento isonémico, buscar maior simplificacdo, celeridade, transparéncia e economicidade nos
procedimentos para dispéndio de recursos publicos, proporcionando a selegdo da proposta mais vantajosa para a
Administracdo Publica. A adogdo do presente RDC tem arrimo no Art. 1.2, §39, da Lei n2. 12.462/2011.

A opcao é pelo RDC Presencial, tendo em vista tratar-se do Regime de Contratagdo Integrada. O art. 13 da Lei n°
12.462/2011 estabelece que as licitagbes deverdo ser realizadas, preferencialmente, sob a forma eletrénica, mas
admite a presencial.

Esta Diretoria perfilha o entendimento pela ado¢do do Regime Diferenciado de Contratagcdo — RDC, regime de
contratacdo autorizada pela Lei n? 12.462/2011 e regulamentada no dmbito municipal pelo Decreto Lei n@
24.868/2014, fundamentando a modalidade de contratagdo pelo Art. 49, inciso, IV, ou seja, pela Contratacdo
Integrada, em virtude do objeto licitado compreender a elaboragao, desenvolvimento e compatibilizagdo dos
projetos bdsico e executivo, a execugao de obras e servigos de engenharia, a montagem, a realizagdo de testes, a
pré-operagao e todas as demais operagdes necessarias e suficientes para entrega final do objeto, alcangando uma
natureza juridica de obrigacdo de resultado, consequentemente, repassando os riscos do projeto a Contratada.

A Contratacdo Integrada possibilita a Administracdo Publica Municipal a concessdo para a utilizacdo e confec¢do de
inovagdes tecnoldgicas ou técnicas a contratada, bem como a utilizacdo de diferentes metodologias e a aplicagdo
de tecnologias inovadoras e de dominio restrito do mercado. Em contrapartida, a Administragdo Pdblica Municipal
transfere os riscos da empreitada a Contratada, passando a obriga¢gdo pactuada de entrega do objeto em pleno
funcionamento.

No presente caso, em virtude dos servicos de engenharia e arquitetura necessdrios para a execugao do objeto,
considerando a especificidade que o tange, bem como sobre a utilizagdo de determinados projetos e sua
compatibilizacdo ao terreno e solo, ndo possui a Administracdo forma de dimensionar e determinar a melhor
solucdo técnica a ser utilizada para a execuc¢do do empreendimento. A complexidade das circunstancias e a
impossibilidade de determinar, com segurancga, a solugdo técnica mais satisfatoria para atingir a finalidade do
certame justificam a adogdo da modalidade de Contratagao Integrada.

Nos demais procedimentos licitatorios autorizados pela legislacdo, havendo a impossibilidade de determinar com
exatiddo e seguranga as necessidades técnicas do solo para execuc¢do do objeto, bem como as questdes elaborais
de compatibilizacdo de projetos basicos e executivos, seria necessario que a municipalidade realizasse diversos
procedimentos licitatorios para substanciar a administracdo dos conhecimentos necessarios para discricio do
objeto do certame, a exemplo de contrata¢do de empresa para analise do solo, bem como contratacdo de servico
especializado na elaboragdo de projetos arquitetonicos e engenharia, para somente assim poder utilizar-se do
procedimento licitatério tradicional para a construgdo do objeto pretendido, salientando-se, ainda, o risco
assumido pela Administragdo Publica em todas as contratagGes derivadas. Tal medida se mostraria desarrazoada,
desproporciona e contra os principios do interesse publico.
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A nova otica das contratagdes publicas, possibilitada pela modalidade de Contratagdo Integrada, permite, ainda,
um elevado grau de certeza, com a consequente redugdo dos riscos de insucessos, ao que tange o resultado
pretendido, haja vista ser uma contratagao de resultado e ndo uma contratagao de meio.

Apesar de a Contratacdo Integral agregar valor ao montante final da contratagdo, esta, havendo auséncia de
elaboragdo de projeto basico e/ou executivo por parte do Ente Publico, possibilita a Municipalidade a melhor
eficiéncia econdmica, imprimindo ao certame o principio da economicidade, concebido como sendo aquele que
permita a execugdo contratual de forma mais eficiente, ultrapassando a concepg¢do de contratacdo pelo menor
valor de desembolso financeiro.

A reducgdo dos riscos assumidos pela administragdo publica com a distribuicdo da matriz de risco, bem como a
otimizagdo dos procedimentos licitatorios para a viabilizagdo e execugdo do procedimento licitatério visando a
obtencdo do objeto em si, demonstram o principio da economicidade pautada da eficiéncia da maquina publica e
do erdrio publico.

Assim, tendo em vista a experiéncia e histérico desta Secretaria quanto a utilizagdo do modo RDC na modalidade
de Contratacdo Integrada, visando a eficiéncia do certame publico, perfilha a o Setor Técnico da Diretoria de
Infraestrutura da Rede Escolar pela viabilizacdo do certame nesses parametros.

Sera admitida a participagdo de, no maximo, 02 (duas) empresas constituidas sob a forma de consércio.

Em que pese tratar-se de regime de execucdo integrada, ressaltamos que o projeto executivo existente anexo, serd
utilizado apenas para embasar o construtor na elaboragdo e compatibilizagdo do Projeto Executivo Definitivo.

Ao utilizar o projeto com nivel de definicao detalhada, possibilitard aos licitantes informagdes imprescindiveis para
uma melhor avaliagdo de riscos e eventuais custos da obra. Como o preco a ser recebido pelo contratado é fixo, o
construtor, ao elaborar o Projeto Executivo Definitivo, terd a sua disposi¢do, por meio do projeto executivo
existente, de forma clara, precisa e suficiente todas as solugGes possiveis para sanar quaisquer problemas.

7. DO CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA TECNICA

7.1 O critério de julgamento utilizado pela licitagdo serd “Técnica e Preco”, sendo o cdlculo da “Nota Final” das
licitantes realizado através da média ponderada das notas da Proposta Técnica e da Proposta de Pregos, conforme
a férmula abaixo transcrita:

NF = (0,50 * NT) + (0,50 * NPP)

onde:

NF - Nota Final da licitante

NT - Nota da Proposta Técnica da licitante
NPP - Nota da Proposta de Prego

7.1.1 Para efeito de pontuacdo para a PROPOSTA DE PRECOS da LICITANTE, serdo adotados os critérios de
avaliagdo a seguir:

7.1.2 sera atribuida pelos técnicos, a cada licitante, uma “NOTA DE PROPOSTA DE PRECOS” (NPP), que podera
variar de O (zero) a 420 (quatrocentos e vinte) pontos. (Idéntica a técnica)

7.1.3. Este critério serd avaliado com base no custo total dos servigos, seguindo a regra bdsica de que a proposta
que apresentar o menor valor obtera a melhor nota, conforme Equagdo abaixo:

NPP =_420 * MPVO
p

Onde:

NPP = Nota da Proposta de Prego
MPVO = Menor Preco Valido Ofertado
P = Valor da Proposta em Exame

Observacao: As notas calculadas serdo arredondadas até os centésimos consoantes a
norma da ABNT NBR 5891/1977 — Regras de Arredondamento na Numerac¢do Decimal.

7.2 O célculo das Notas das Propostas Técnica e de Prego das licitantes sera realizado em conformidade com o
disposto neste Anteprojeto.



Wk PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - PMS
SALVADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAGAO - SMED
PREFEITURA COMISSAO SETORIAL PERMANENTE DE LICITACAO - COPEL

Swcretaria da Educagac

7.2.1 O ndo atingimento da pontuagdo minima da(s) proposta(s) técnica(s), implicara na desclassificacdo da
licitante, nos termos d art. 71 §32 do Decreto Municipal n° 24.868/2014.

7.3 A adogdo da féormula de média ponderada na proporg¢do indicada tem como fundamento os seguintes
motivos:

7.3.1 O objeto a ser licitado abrange a compatibilizacdo, elaboracdo de projetos executivos de arquitetura e
engenharia, atividade predominantemente intelectual; e a execugdo da obra, atividade que envolve a gestdo do
processo e as técnicas construtivas.

7.3.2 As atividades de cunho intelectual para a execugdo do objeto, apesar de fundamentais para o sucesso do
empreendimento, equivalem a, no maximo, 5% do valor total do objeto a ser licitado.

7.3.3 A experiéncia da SMED em licitagdes de técnica e pregco para a contratacdo de empresa para a
compatibilizacdo, elaboragdo de projetos executivos de arquitetura e engenharia, ou seja, para atividades
exclusivamente de cunho intelectual, demonstra que as empresas vencedoras serdo aquelas que obtiverem
pontuagdo maxima nos critérios técnicos, mesmo com propostas de prego superiores as demais licitantes, pois os
pesos utilizados favorecerao as notas das propostas técnicas.

7.3.4 Assim, buscando escolher a proposta mais vantajosa para o Poder Publico, a SMED decide adotar pesos iguais
para as propostas de técnica e prego, pois considera que a adogdo de pesos diferenciados, a favor da técnica,
estaria em desajuste com os recursos destinados as atividades de elaboragdo dos projetos executivos e a execugdo
da obra, tornando a licitagdo economicamente prejudicial aos cofres publicos.

7.3.5 Por outro lado, a adog¢do de pesos diferenciados a favor do prego prejudicaria em demasia a escolha da
licitante, que deve ser devidamente qualificada para as atividades de cunho intelectual e capaz para propor e
executar inovagdes tecnoldgicas no cumprimento do objeto.

7.4 DA APRESENTACAO DA PROPOSTA TECNICA
7.4.1 A documentagdo que sera utilizada para a pontuagdo técnica da licitante, deverd ser apresentada em
envelope (N2. 01), fechado ou lacrado com o titulo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SMED
COMISSAO SETORIAL PERMANENTE DE LICITACAO - COPEL
NOME DA EMPRESA LICITANTE

CNPJ ne

DIA XX DE XXXXX DE 2018.

HORA: xx (nove horas — Horario de Brasilia-DF)

(LOCAL DA APRESENTACAO)

RDC CONTRATACAO INTEGRADA N° 000/2018

ENVELOPE N2 01 - PROPOSTA TECNICA

7.4.2 A proposta técnica para o planejamento e execuc¢do das obras devera conter:

7.4.2.1 Carta de apresentacio da PROPOSTA TECNICA, obrigatoriamente assinada pelo representante legal da
licitante. A Proposta Técnica deverd ser redigida em lingua portuguesa, impressa em papel timbrado da licitante,
com todas as paginas do corpo principal e de seus anexos devidamente numeradas e rubricadas, com assinatura
na ultima folha, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, em linguagem clara, objetiva e que ndo dificulte
a exata compreensdo de seu enunciado, constando como data do dia fixado para entrega dos envelopes a
Comissdo Setorial Permanente de Licitagao-COPEL.

7.4.2.2 Registro da(s) pessoa(s) juridica(s) licitante em qualquer uma das regides do Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU).

7.4.2.3 Indicagdo Nominal das Equipes Técnicas para cada uma das areas de projeto indicadas no presente
Anteprojeto, com indicagao, obrigatdria, da fungdo de cada um, conforme tabela abaixo.
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EQUIPE TECNICA MiNIMA PARA COMPATIBILIZACAO DOS PROJETOS
Reconstrugdo CMEI CALABAR da SMED

ITEM

ESPECIALIDADE

AREA DE ATUACAO

REQUISITOS MINIMOS

Coordenagdo e Compatibilizagdo dos
Projetos

Registro no CAU

1 Arquiteto
Projeto arquitetdnico Registro no CAU
Projeto de Fundagdes
2 Engenheiro Civil Projeto de Terraplenagem Registro no CREA
Projetos de Estrutura em Concreto
Armado
Projeto de Instalagdes hidrossanitdrias
(dgua fria; esgoto; captagdo e reuso de
3 Arquiteto / Engenheiro Civil aguas pluviais) Registro no CREA e/ou CAU
Projeto de Drenagem Pluvial de areas
externas
Projeto de Instalagdes Elétricas de
baixa e média tensdo
Engenheiro Eletricista, com .
4 i 3 R REA
atribuicdo na drea eletrotécnica Projetos de Subestagéo egistrono C
Projeto de SPDA
Projetos de Climatizagdo e Exaustdo
5 Engenheiro Mecénico Registro no CREA
Projetos de Instalagdes de GLP
lizaca
Arquiteto / Engenheiro Civil | Projeto de Prevencdo e Combate a Curso ~ de espeqa zagao em
6 especialista em Seguranca Incéndio seguranca e Registro no CREA
P g ¢ e/ou CAU
. . .. . - Regi REA A
7 Arquiteto / Engenheiro Civil Projeto Acustico egistrono C e/ou CAU
8 Arquiteto Projeto de Paisagismo Registro no CAU
. . - . s Regist CAU; C d
9 Arquiteto / Designer Grafico Projeto de Comunicag¢do Visual cEls .ro. nc~) . urso.de
Especializagdo Design.
Planejamento de Canteiro de Obras
. P Regist CREA CAU
10 Arquiteto / Engenheiro Civil Orgamento detalhado da obra cgistro o e/ou

Cronograma fisico-financeiro

7.4.3 Devido a constantes atualizagOes das atribuigdes profissionais dos conselhos de classe de engenharia e
arquitetura, por meio de decretos e resolucdes, serdo considerados habilitados para compor a equipe técnica
outros profissionais com formacdes diferentes das indicadas na tabela acima, desde que:

7.4.3.1 O registro do profissional no respectivo conselho de classe esteja vélido;
7.4.3.2 Comprove, por meio de legislacdo especifica (decretos, resolugdes), que sua formagdo permite o exercicio
profissional na area de atuagdo indicada;
7.4.3.3 Comprove, por meio de Certiddo de Acervo Técnico, experiéncia comprovada do profissional na area de
atuacgado indicada.
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7.4.3.4 Para efeitos de julgamento e atribui¢cdo de pontuagdo técnica as equipes, um mesmo profissional, se for o
caso, poderd acumular responsabilidade técnica e/ou participagdo em mais de uma equipe da proponente;

7.4.3.5 Termo de indicagdo do pessoal técnico qualificado, no qual os profissionais indicados pela licitante, para
fins de comprovagdo de capacidade técnica, declarem que participardo, a servico da licitante, das fases de
planejamento e execuc¢do das obras. Este termo deverd ser firmado pelo representante da licitante com o ciente
do profissional;

7.4.3.5.1 Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional
deverdo participar dos servicos objeto da licitagdo, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pela Contratante.

7.4.3.6 A pontuacgdo técnica serd apurada mediante analise e comprovagao de:

7.4.3.6.1 Conhecimento Técnico (CT): A Licitante deverd comprovar conhecimento técnico das Normas de
acessibilidade universal e critérios de sustentabilidade e sua aplicacdo em edificagbes, bem como todos
conhecimentos técnicos necessarios para elaborar os demais projetos necessarios para execucao da obra.

7.43.6.2 Metodologia (MT): A empresa deverd comprovar que serda capaz de atender a demanda do
CONTRATANTE apresentando a metodologia de trabalho que serd implantada. Para o planejamento da obra, a
licitante deverd abordar os seguintes temas: Apresenta¢do detalhada do planejamento da obra, metodologia e
suas ferramentas para dimensionamento de equipe, equipamentos e a previsao de tempo para execuc¢do de cada
um dos servigos.

7.4.3.6.3 Estrutura Organizacional (EO): A Empresa deverd apresentar sua estrutura organizacional, a
infraestrutura que deseja disponibilizar em Salvador e que possui equipe de profissionais permanentes na empresa
como forma de demonstrar que serd capaz de atender a demanda da Contratante.

7.4.3.6.4 Experiéncia Técnica Operacional (ETO): Comprovar em nome da Licitante através da apresentagdo de
atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que tem experiéncia para desempenhar
atividade pertinente e compativel com as caracteristicas objeto desta licitacdo que comprove a execugdo de
servigos e projetos com caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitagdo, os quais se consideram
as parcelas de maior relevancia os projetos e servicos listados a seguir para os quais devera comprovar qualificacdo
para os itens 7.4.3.6.5.1 a2 7.4.3.6.5.15.

7.4.3.6.5 Experiéncia Técnico-Profissional (ETP): Comprovar através da apresentagdo de atestado fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente registrado(s) no CREA e/ou CAU, acompanhado de
Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA e/ou CAU, em nome de cada um dos profissionais de nivel
superior integrante do quadro permanente da Licitante que possui experiéncia para desempenhar atividade
pertinente e compativel com as caracteristicas objeto desta licitagdo que comprove a execu¢do de servicos e
projetos com caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitagdo, os quais se consideram as
parcelas de maior relevancia os projetos e servigos listados abaixo para os quais deverda comprovar qualificacdo
para todos os itens a seguir:

7.4.3.6.5.1 Area 1: Compatibilizacio de Projeto de arquitetura: Serdo considerados Atestados/CAT de projetos
para edificagdes com no minimo 420 m? de drea construida para prédios publicos ou privados.

7.4.3.6.5.2 Area 2: Projeto de Terraplanagem: Serdo considerados os Atestados/CAT de projetos com no minimo
150 m? para qualquer finalidade e que tiverem projetos de paisagismo.

7.4.3.6.5.3 Area 3: Compatibilizacio do Projeto Estrutural: Serdo considerados Atestados/CAT de projetos
desenvolvidos para edifica¢cdes que utilizaram no minimo 420 m? de area construida em edifica¢bes para qualquer
finalidade.

7.4.3.6.5.4 Area 4: Compatibilizacio do Projeto Hidraulico: Serdo considerados Atestados/CAT de projetos
desenvolvidos para edificagdes com pelo menos 420 m? de area construida para qualquer finalidade.
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7.4.3.6.5.5 Area 5: Compatibilizacio do Projeto Elétrico: Serdo considerados Atestados/CAT de projetos
desenvolvidos para instalagdes elétricas com no minimo 10 KVA de carga instalada para qualquer finalidade;

7.43.6.5.6 Area 6: Compatibilizagio do Projeto de Drenagem e Impermeabilizagio: Serdo considerados
Atestados/CAT de projetos desenvolvidos para edificagdes com pelo menos 420 m? de drea construida para
qualquer finalidade.

7.4.3.6.5.7 Area 7: Compatibilizacio do Projeto Incéndio: Serdo considerados Atestados/CAT de projetos
desenvolvidos para edificagdes com no minimo 420 m? de area construida para qualquer finalidade.

7.4.3.6.5.8 Area 8: Projeto de Instalacdes de GLP: Serdo considerados Atestados/CAT de projetos desenvolvidos
para edificacBes com pelo menos 420 m? de area construida para qualquer finalidade.

7.4.3.6.5.9 Area 9: Elaboracdo de planilhas orcamentarias de obras publicas: Serdo considerados Atestados/CAT
de orgamentos desenvolvidos para edifica¢des publicas de edificagdes com no minimo 420 m? de area construida.

7.4.3.6.5.10 Area 10: Coordenagdo dos projetos complementares de arquitetura e engenharia: Serdo consideradas
Atestados/CAT de coordenacgdo de projetos de edificagbes para qualquer finalidade com no minimo 420 m? de
drea construida e que contenha no mesmo Atestado/CAT a coordenacdo de projetos de arquitetura, estrutura,
fundacgdo, inst. hidraulicas, inst. sanitarias, inst. combate a incéndio, inst. elétricas, inst. cabeamento estruturado,
inst. CFTV e orgamento.

7.4.3.6.5.11 Area 11: Experiéncia na Execucdo de obras: Serdo consideradas Atestados/CAT de execucdo de obras
de edificagdes com no minimo 420 m? de area construida para prédios publicos ou privados.

7.4.3.6.5.12 Area 12: Experiéncia na Execucdo de Forma de madeira: Serdo consideradas Atestados/CAT de
execucdo de forma em madeira com no minimo 1200 m? de em estrutura de concreto a para prédios publicos ou
privados.

7.4.3.6.5.13 Area 13: Experiéncia na Execucdo de armacio de aco: Serdo consideradas Atestados/CAT de execucdo
de armacgdo de ago com no minimo 10.500 kg de em estrutura de concreto a para prédios publicos ou privados.

7.4.3.6.5.14 Area 14: Experiéncia na Execugdo de Concreto Estrutural: Serdo consideradas Atestados/CAT de
execugdo de concreto estrutural com resisténcia igual ou superior a 25 Mpa e com no minimo 180 m3 em estrutura
de concreto para prédios publicos ou privados.

7.4.3.6.5.15 Area 15: Experiéncia na execucdo de Piso industrial alta resisténcia: Serdo consideradas
Atestados/CAT de execugdo de Piso industrial alta resisténcia de edificagdes com no minimo 250 m? de area
construida para prédios publicos ou privados.

7.4.4  Paraa pontuacgdo do Plano de Trabalho, deverao ser considerados os seguintes critérios:

7.4.4.1 Para a metodologia de elaboragdo dos projetos executivos de arquitetura e engenharia, a licitante devera
abordar os seguintes temas:

7.4.4.2 Fluxograma das atividades a serem realizadas por diversos profissionais, explicando como sera
coordenada a elaboragdo dos diversos projetos e como pretende-se compatibilizar as diversas especialidades de
arquitetura e engenharia envolvidas.

7.4.4.3 Indicar plataforma de programa que sera utilizada para a elaboracdo dos projetos executivos de
arquitetura e engenharia: CAD.

7.4.4.4 Para a metodologia do planejamento da obra, a licitante devera abordar os seguintes temas:
7.44.4.1 Apresentagdo detalhada do planejamento da obra, em conformidade com as instrugdes relacionadas
a seguir:
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7.4.4.4.1.1 Considerar o clima regional e o microclima da area de influéncia do empreendimento, assim como a
populagdo e a regido a serem beneficiadas, com vistas a proporcionar conforto térmico, acustico e luminoso aos
usuarios da edificagao;

7.4.4.4.1.2 Definir materiais e métodos construtivos adequados aos objetivos do empreendimento e as condi¢des
do local de implantagdo, adotando estratégias como o uso de materiais com certificagdo ambiental e de
equipamentos com alta eficiéncia energética, o uso de descargas e outros dispositivos de baixo consumo de agua,
a reducgdo do desperdicio de materiais e a reciclagem de residuos sélidos;

7.4.4.4.1.3 Adotar estratégias de sustentabilidade ambiental aplicada as edificagdes, o paisagismo produtivo
com utilizagdo de espécies nativas, a coleta seletiva de lixo;

7.4.4.4.1.4 Adotar solugdo construtiva racional, elegendo sempre que possivel sistema de modulagdo e
padronizagdao compativeis com as caracteristicas do empreendimento;

7.4.4.4.1.5 Adotar solugdes que oferecam facilidade de operagdao e manutengdo dos diversos componentes e
sistemas da edificacdo;

7.4.4.4.1.6 Adotar solugdes técnicas que considerem as disponibilidades econémicas e financeiras para a
implantagdo do empreendimento;

7.4.4.4.1.7 Adotar solugdes técnicas que considerem a acessibilidade de pessoas com necessidades especiais,
obedecendo ao que determina o Decreto Federal n2 5296/2004, a NBR 9050/2004 e demais normas da ABNT;
7.4.4.4.1.8 Adotar solugGes técnicas que oferecam seguranc¢a aos funciondrios e usuarios e prote¢do contra
roubos, furtos e vandalismo;

7.4.4.419 Adotar solucGes técnicas que minimizem os custos de operagdo, conservagdo e de manutengdo das
instalagoes;

7.4.4.4.1.10 Adotar solugdes (espaco fisico, dimensionamento da rede elétrica, pontos de agua, energia elétrica,
esgoto, gas, etc.) adequadas as instalagOes de todos os equipamentos e moveis;

7.4.4.4.1.11 Levar em consideragdo no dimensionamento das esquadrias (janelas e portas) a dimensdo dos
equipamentos e mdveis a serem instalados nos ambientes, de forma a evitar retrabalho.

7.4.4.4.2 Deverda ser detalhada a metodologia e suas ferramentas para dimensionamento de equipe,
equipamentos e a previsdao de tempo para execuc¢do de cada um dos servigos.

7.4.4.43 Para a adocgdo de critérios de sustentabilidade para a edificacdo, deverdo ser descritos, de forma
detalhada, como a licitante ird incorporar equipamentos, solugdes técnicas e/ou selos de certificagdo ambiental a
edificacdo construida. Para isso, deverdo ser indicadas solugdes de sustentabilidade subdivididas pelos seguintes
temas:

7.4.4.4.3.1 Economia de agua: indicar solugdes técnicas a serem adotadas e demonstrar, por meio de calculos
e/ou experiéncias consolidadas, publicadas em revistas técnicas de circulacdo nacional, a eficiéncia da solugdo
indicada;

7.4.4.4.3.2 Economia de energia: indicar solucGes técnicas a serem adotadas e demonstrar, por meio de calculos
e/ou experiéncias consolidadas, publicadas em revistas técnicas de circulagdo nacional, a eficiéncia da solugdo
indicada;

7.4.4.4.3.3 Utilizagdo racional de recursos durante a obra: indicar solugdes técnicas a serem adotadas e
demonstrar, por meio de célculos e/ou experiéncias consolidadas, publicadas em revistas técnicas de circulacdo
nacional, a eficiéncia da solugdo indicada;

7.4.4.4.3.4 Especificagdo de materiais e servigos que tenham menor custo de manutengao da edificagdo: indicar
solugBes técnicas a serem adotadas e demonstrar, por meio de calculos e/ou experiéncias consolidadas,
publicadas em revistas técnicas de circulagcdo nacional, a eficiéncia da solugdo indicada.

7.4.5 A documentacdo exigida e especificada para a Proposta Técnica devera ser organizada e agrupada por area
para pontuacdo, conforme TABELA PADRAO PARA PONTUAGCAO DA PROPOSTA TECNICA — ATESTADOS TECNICO
OPERACIONAL E PROFISSIONAL, tendo como folha de rosto a indicagdo da area a que se refere a documentagao, e
a pontuagdo pretendida pela empresa, vinculando os pontos pretendidos com a documentagdo apresentada, além
do preenchimento da TABELA PADRAO PARA PONTUACAO DA PROPOSTA TECNICA — ATESTADOS TECNICO
OPERACIONAL E PROFISSIONAL, conforme quadro a seguir:
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TABELA PADRAO PARA PONTUAGCAO DA PROPOSTA TECNICA — ATESTADOS TECNICO OPERACIONAL E PROFISSIONAL

. p N - . Pontuacao Pontuacao Pontuacgao maxima
Projetos (Areas) Parametros para pontuag¢do do item .. - L
correspondente | minima exigida admitida
Area 1:
1 L . . A cada 420 m? de projetos validados distintos 5 (cinco) 5 (cinco) 20 (vinte)
Compatibilizagdo do Projeto de Arquitetura
2 Area 2: Projeto do Terraplanagem A cada 150 m de projetos validados distintos 5 (cinco) 5 (cinco) 20 (vinte)
. L . A cada 420 m’ de projeto estrutural em projetos validados . . .
3 Area 3: Compatibilizacdo do Projeto Estrutural: L 5 (cinco) 5 (cinco) 20 (vinte)
distintos
4 Area 4: Compatibilizagdo do Projeto Hidraulico: A cada 420 m? de projetos validados distintos 2 (dois) 2 (dois) 20 (vinte)
5 Area 5: Compatibilizagdo do Projeto Elétrico: A cada 10 KVA em projetos elétricos validados distintos 2 (dois) 2 (dois) 20 (vinte)
Area 6: Compatibilizacdo do Projeto de Drenagem e . . o . . .
6 L A cada 420 m? de projetos validados distintos 2 (dois) 2 (dois) 20 (vinte)
Impermeabilizagdo:
7 Area 7: Compatibilizagdo do Projeto de Incéndio: A cada 420 m? de projetos validados distintos 2 (dois) 2 (dois) 20 (vinte)
8 Area 8: Projeto de Instalacdes de GLP A cada 420 m? de projetos validados distintos 2 (dois) 2 (dois) 20 (vinte)
Area 9: Elaboragio de planilhas orcamentdrias | A cada 420 m? de elaboragdo de planilhas orcamentarias . . .
9 L o 2 (dois) 2 (dois) 20 (vinte)
detalhadas de obras publicas detalhadas de obras publicas
Area 10: Coordenagdo dos projetos complementares | A cada 420m? de coordenacdo de projetos validados . . .
10 . . - 5 (cinco) 5 (cinco) 20 (vinte)
de arquitetura e engenharia distintos
. . N A cada 540 m? de obras executadas de prédios publicos ou . . .
11 Area 11: Experiéncia na execugao de obras 5 (cinco) 5 (cinco) 20 (vinte)

privados.
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12 Ar%.lz: Experiéncia na execucdo de Forma em A cada 1200 m? de forma em madeira executada 1 (um) 1 (um) 10 (dez)
madeira
Area 13: Experiéncia na execucdo de armacdo em | A cada 10.500 kg de armagdo em aco para estrutura de
13 1 (um) 1 (um) 10 (dez)
aco concreto.
Area 14: Experiéncia na execucdo de Concreto | A cada 180 m?® de execugdo de concreto estrutural com
14 o . 1 (um) 1 (um) 10 (dez)
estrutural. resisténcia igual ou superior a 25 Mpa
{ : iénci 5 iso i i A cada 250 m? de area executada de piso industrial alta
15 Area 15'. EAxp('erlenua na execuc¢do de Piso industrial ada 2 pI1so [ndustrial alta 1 (um) 1 (um) 10 (dez)
alta resisténcia resisténcia
Area 16: Plano de Trabalho: Metodologia para a
16 elaboracdo dos projetos executivos de arquitetura e o . . .
. Fluxograma das atividades 20 (vinte) 20 (vinte) 20 (vinte)
engenharia
Area 17: Plano de Trabalho: Metodologia para a
elaboragdo dos projetos executivos de arquitetura e | Elaboragdo dos projetos executivos de arquitetura e . .
17 . . 20 (vinte) 0 (zero) 20 (vinte)
engenharia engenharia na plataforma CAD
a) Apresentacdo de critérios de sustentabilidade a | 25 (vinte e . .
. o . i . 0 (zero) 25 (vinte e cinco)
edificagdo em relagdo a economia de agua cinco)
{ . . 5 itéri b) Apresentacdo de critérios de sustentabilidade a | 25 (vinte e
18 | Area 18: Plano de Trabalho: Adogao de critérios de ) P. esen ¢ e : . . ( 0 (zero) 25 (vinte e cinco)
sustentabilidade 3 edificacdo edificacdo em relagdo a economia de energia cinco)
c) Apresentacdo de critérios de sustentabilidade a .
I . I . 25 (vinte e . ]
edificacdo em relacdo a utilizacdo racional de | . ) 0 (zero) 25 (vinte e cinco)
cinco

recursos durante a obra
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SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAGAO - SMED

d) Apresentacdo de critérios de sustentabilidade a

L . . 25 (vinte e . .
especificacdo de materiais e servicos que tenham | ) 0 (zero) 25 (vinte e cinco)
cinco
menor custo de manutencao da edificagdo
Area 19: Plano de Trabalho: Metodologia para o | Apresentagdo detalhada da metodologia para o . .
19 ) . 20 (vinte) 0 (zero) 20 (vinte)
planejamento da obra planejamento da obra
420 (quatrocentos e
TOTAL

vinte)
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8. LEGISLACAO, NORMAS E REGULAMENTOS

8.1 A contratada sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais,

estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do Contrato, inclusive por suas subcontratadas,

quando houver.

8.2  Na elaboracgdo dos projetos / compatibilizacdo, deverdo ser observados os documentos abaixo, assim como

toda a legislagdo municipal, estadual e federal pertinente, independente de citagdo:

8.2.1 Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil — SINAPI;

8.2.2 Instrugdes e resolucdes dos 6rgdos do sistema CREA / CONFEA e do CAU;

8.2.3 Cddigo de Obras, Lei de Uso e Ocupacgdo do Solo do Municipio de Salvador e Plano Diretor Urbano;

8.2.4 Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais;

8.2.5 Normas das concessiondrias locais de servigos, Corpo de Bombeiros, Vigilancia Sanitaria, entre outros;

8.2.6 Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas), regulamentadas pelo
INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia);

8.2.7 Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE;

8.2.8 Normas internacionais especificas consagradas, se necessario;

8.2.9 Outras normas aplicaveis ao objeto do Contrato.

9 MATRIZ DE RISCOS
9.1 A Matriz de Riscos foi elaborada com o objetivo de pré-estabelecer a responsabilidade e o poder de arcar com

custos e obrigacdes de fazer decorrentes da ocorréncia dos eventos abaixo indicados, de forma a evitar a litigancia
administrativa normalmente havida apds a ocorréncia de fatos imprevisiveis ou da natureza.

MATRIZ DE RISCO
Reconstru¢ao do CMEI CALABAR da Secretaria Municipal da Educagao - SMED

ITEM | EVENTOS Materialidade (Riscos) | Probabilidade Impacto Competéncia
1 SEGUIR 0S PADROES " E E CONTRATADA
DA SMED ESPECIFICACOES
BASICAS DA SMED
DIFICULDADE DE
CRONOGRAMA  PARA | CUMPRIR 0
2 ELABORACAO DOS | CRONOGRAMA DA|C A CONTRATADA
PROJETOS ELABORACAO DOS
PROJETOS
IMPEDIMENTO NAO LIBERACAO DO
3 MUNICIPAL PARA | ALVARA DE | E C CONTRATADA
EXECUCAO DA OBRA CONSTRUCAO
MUDANGAS
ARQUITI—?T@NICAS MUDANGAS NO
4 PROJETO SOLICITADAS | D D SMED
SOLICITADAS PELA | ol A SMED
SMED
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MUDANCAS MUDANCAS NO
ARQUITETONICAS PROJETO PARA
5 SOLICITADAS A PEDIDO | ADEQUACAO A SMED
DE OUTRAS ENTIDADES | LEGISLACAO DO
PUBLICAS MUNICIPIO
ERRO NO VALOR E
6 CUSTOS E PRAZOS PRAZO PARA EXECUCAO CONTRATADA
INCORRETOS
OBRA
PROBLEMAS
PROBLEMAS NA | VERIFICADOS QUANTO
; IMPLANTACAO DA | AO GABARITO E SMED
EDIFICACAO NO | LOCACAO DE NiVEIS DA
TERRENO EDIFICACAO NO
TERRENO
poness o | TOPLEMAS ENTHE O
8 _ll\_/IIEORX'IAMENTA(;AO DE PROJETADOS E O QUE CONTRATADA
FOI EXECUTADO.
PROBLEMAS
VERIFICADOS NA OBRA
DE ERROS
PROBLEMAS NA
9 ESTRUTURA  PREDIAL CONSTRUTIVOS DA CONTRATADA
PROJETADA ESTRUTURA  PREDIAL
PROJETADA,
ESTRUTURAS SUB-
DIMENSIONADAS
ATRASOS NO INiCIO DA
CONSTRUGAO POR
10 LIBERACAO DO LOCAL | MOTIVO NAO SMED
PARA INICIO DA OBRA | IMPUTAVEIS AO
PRIVADO GERANDO
CUSTOS ADICIONAIS
SEGURANCA
11 PATRIMONIAL E CONTRATADA
PESSOAL SEGURANCA NO
CANTEIRO
PREJUIZOS CAUSADOS A
RECLAMACAO DE | TERCEIROS PELA
12 TERCEIROS CONTRATADA OU SEUS CONTRATADA
SUBCONTRATADOS
EVENTOS NAO
EVENTOS DEVIDO A | SEGURAVEIS QUE
13 FORCA MAIOR OU | PREJUDIQUEM A SMED

CASO FORTUITO

CONTINUIDADE DAS
OBRAS
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MUDANCA DE REGRAS

'LV'E::)S/EEEQO DE QUE AUMENTEM OS SMED CoM
14 REGULAMEI\iTACAO CUSTOS DA  OBRA REEQUILIBRIO
OU TRIBUTARIAS EXCETO AUMENTO DE FINANCEIRO
SALARIOS
GERENCIAMENTO  DE CUSTOS DEVIDO A MA
15 PROJETO GESTAO DO PROJETO CONTRATADA
INADEQUADO
PREJUiZOS CAUSADOS CUSTOS GERADOS POR
16 MA  EXCUCAO  DE
POR CONTRATADA
SUBCONTRATADOS SERVICOS POR
SUBCONTRATADOS
CUSTOS CAUSADOS POR
DESCONFORMIDADE
17 ATRASOS DA OBRA CoM AS CONTRATADA
ESPECIFICACOES DA
SMED
PREJUIZOS
DECORRENTES DE
ERROS NA REALIZACAO
DAS OBRAS
cRros consrruTvos | VERIFICADOS - PELA
18 gg\RA EXECUCAO DA ACABAMENTOS . CONTRATADA
UTILIZACAO DE
MATERIAIS
INADEQUADOS ou
FORA DAS
ESPECIFICACOES
19 PROJETOS MAL CONTRATADA
ELABORADOS PROJETOS
COMPLEMENTARES
CONTRATADA
APRESENTA
20 PROBLEMAS DE | PROBLEMAS DE CAIXA CONTRATADA

LIQUIDEZ FINANCEIRA

QUE PREJUDIQUEM O
ANDAMENTO E
CONCLUSAO DA OBRA
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VICIOS CONSTRUTIVOS Eigg;ﬂ;ﬁis Do
21 VERIFICADOS NA e C CONTRATADA
ENTREGA DA OBRA PROJETO OU DEVIDO A
EXECUCAO DE SERVICOS
CUSTOS GERADOS POR
~ ACOES DE TERCEIROS
22 g(l;JOIEDSENlTZRAA_\r%?{LV':;STAS CONTRA A|D C CONTRATADA
CONTRATADA ou
SUBCONTRATADOS
ATRASOS NO
awsos |0 0
23 ;lggg:;;gg DOS NO CRONOGRAMA D B SMED
FiSICO-FINANCEIRO POR
PARTE DA SMED
_ QUEBRA DO CONTRATO
24 E(E)SNC'II'?{AA?I'U AL POR PROBLEMAS | E B SMED/CONTRATADA
DIVERSOS
- ANULACAO DO
25 /égﬁ#ﬁf\?ﬁ AL CONTRATO POR | E A SMED/CONTRATADA
NATUREZA DIVERSA
ATRASOS  CAUSADOS
26 RISCOS AMBIENTAIS POR ACAO DE ORGAOS | E E SMED/CONTRATADA
FISCALIZADORES

CRITERIOS ADOTADOS

Probabllidade de Incorréncia em Frequéncia Classe
risco observadal/esperada
Muito Alla incorréncia em rnsco =10% A

praticamente inevitavel

Alta incorréncia em risco frequente 2.5 a10% B
Moderada: incorréncia em nsco 05a25% C
ocasional
Baixa: relativamente pouca 0,05 a 0,5% D
iNncorréncia em nsco
Remota incorréncia em rnsco Ate 0,05% E

improvavel
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Impacto Estrategico/operacional Classe
Viabilidade estratégica comprometida A
Perda acentuada e prolongada de mercado. Imagem/objetivos B

fortemente comprometdos

Perda acentuada, mas momentanea de mercado. Prejuizo C
momentaneo de imagem/objetivos nao completamente atendidos

"Pequena perda momentanea de mercado. Desempenho pouco D
abaixo dos objetives
Desvio temporarno e quase imperceptivel dos objetivos E

10 CONDICOES GERAIS PARA PLANEJAMENTO DA OBRA

10.1 Diretrizes Gerais de Projeto - Todos os Estudos e Projetos deverdo ser desenvolvidos de forma harmonica e
consistente, observando a compatibilizagdo entre os elementos dos diversos sistemas da edificacdo, e atendendo as
seguintes diretrizes gerais de Projeto:

10.1.1 Apreender as aspiragGes da Contratante em relagdo ao empreendimento, baseado no Anteprojeto entregue
pela SMED, bem como no objetivo maior da instituicdo, que é o desenvolvimento da sociedade por meio da educagdo
infantil. Portanto, os projetos devem pensar em espagos e ambientes adequados ao ensino; para desenvolvimento de
atividades ludico pedagdgicas com criangas de educagdo infantil com dimensdes compativeis com o numero especifico
de alunos, com mobilidrio, ventilagdo, acustica e iluminagdo adequados;

10.1.2 Considerar o clima regional e o microclima da area de influéncia do empreendimento, assim como a
populagdo e a regido a serem beneficiadas, com vistas a proporcionar conforto térmico, acustico e luminoso aos
usuarios da edificagao;

10.1.3 Definir materiais e métodos construtivos adequados aos objetivos do empreendimento e as condigdes do
local de implantagdo, adotando estratégias como o uso de materiais com certificagdo ambiental e de equipamentos
com alta eficiéncia energética, o uso de descargas e outros dispositivos de baixo consumo de agua, a redugdo do
desperdicio de materiais e a reciclagem de residuos sdlidos;

10.1.4 Adotar estratégias de sustentabilidade ambiental aplicada as edifica¢cdes, o paisagismo produtivo com
utilizacdo de espécies nativas, a coleta seletiva de lixo;

10.1.5 Adotar solugdo construtiva racional, elegendo sempre que possivel sistema de modulagdo e padronizagdo
compativeis com as caracteristicas do empreendimento;

10.1.6 Adotar solu¢des que oferegcam facilidade de operagdo e manutengdo dos diversos componentes e sistemas
da edificagao;

10.1.7 Adotar solugdes técnicas que considerem as disponibilidades econémicas e financeiras para a implantagdo do
empreendimento;

10.1.8 Adotar solugdes técnicas que considerem a acessibilidade de pessoas com necessidades especiais,
obedecendo ao que determina o Decreto Federal n2 5296/2004, a NBR 9050/2004 e demais normas da ABNT;

10.1.9 Adotar solugdes técnicas que oferecam seguranga aos funciondrios e usuarios e prote¢do contra roubos,
furtos e vandalismo;

10.1.10 Adotar solugdes técnicas que minimizem os custos de operagdo, conservacdo e de manutencdo das
instalagOes;

10.1.11 Adotar solugdes (espaco fisico, dimensionamento da rede elétrica, pontos de dgua, energia elétrica, esgoto,
gas, etc.) adequadas as instala¢des de todos os equipamentos e mdveis, cujas quantidades e especificagGes técnicas
serdo avaliadas e aprovadas pela CONTRATANTE;

10.1.12 Levar em consideragdo no dimensionamento das esquadrias (janelas e portas) a dimensdo dos equipamentos
e moveis a serem instalados nos ambientes, de forma a evitar retrabalho.

10.2 Material Técnico a ser disponibilizado para as licitantes:
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10.2.1 Para o desenvolvimento da compatibilizacdo dos projetos da reconstrugao do CMEI CALABAR da SMED serdo
entregues os seguintes documentos técnicos, a nivel de projeto:

10.2.1.1 Pegas graficas do projeto arquitetdnico: planta de implantagdo; plantas baixas dos pavimentos; cortes;
fachadas; plantas indicativas das solugGes dos projetos de arquitetura, fundagdo, estrutura, hidraulica, elétrica, pluvial
entre outros para compatibilizagdo;

10.2.1.2 Memorial Descritivo do projeto arquitetonico e indicagGes preliminares das solugbes dos projetos de
engenharia;

10.2.1.3 Especificagdes de Materiais e Servigos;

10.2.1.4 Cronograma fisico para o Planejamento da Obra;

10.2.1.5 Planilha para Planejamento da Obra;

10.2.2 Para compatibilizagdo e execuc¢do de todos os projetos deverdo ser seguidas as orientagdes dos seguintes
documentos técnicos:

10.2.2.1 Escopo para compatibilizacdo e elaboragdo de projetos executivos de arquitetura e complementares de
engenharia, disponibilizado;

10.3 Coordenacgdo e Responsabilidade

10.3.1 A contratada indicarda um Coordenador para o desenvolvimento do Projeto como um todo, assim como os
responsaveis técnicos para cada atividade técnica especifica, fornecendo ao Contratante os curriculos e registros
profissionais de toda a equipe técnica.

10.3.2 A contratada devera contar com equipe de profissionais habilitados a elaboragdo do Projeto em questdo, nas
vérias modalidades envolvidas, com registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU e/ou Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia — CREA.

10.3.3 A coordenagdo das atividades técnicas do Projeto deve ser feita em fungdo das determinagdes do Projeto de
Arquitetura.

10.3.4 O Projeto completo, constituido por todos os Projetos especificos devidamente harmonizados entre si, ser3,
de preferéncia, coordenado pelo autor do Projeto de Arquitetura, de modo a compatibilizar os Projetos e demais
atividades técnicas, promover ou facilitar as consultas e informagGes entre os autores dos Projetos especificos e
solucionar as interferéncias entre os elementos dos diversos sistemas da edificagao.

10.3.5 A Contratada devera responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢cdes e acordos relativos a
legislagdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos servigos objeto do
Contrato.

10.4 Desenvolvimento dos Projetos Basico e Executivo

10.4.1 Os trabalhos deverao ser realizados em obediéncia as etapas de Projeto estabelecidas no CRONOGRAMA PARA
PLANEJAMENTO DA OBRA, de modo a evoluirem gradual e continuamente em dire¢do aos objetivos estabelecidos
pela Contratante e reduzirem-se os riscos de perdas e retrabalho.

10.4.1 Para o desenvolvimento de todas as etapas do projeto, bem como os produtos a serem entregues em cada
etapa, deverdo ser seguidas as orientag¢des listadas abaixo e o que determina o Escopo para elaboragdo dos projetos
basicos e executivos de arquitetura e complementares de engenharia.

10.4.2 Todos os Projetos deverdo ser desenvolvidos em conformidade com as Praticas de Projeto, Construcdo e
Manutencdo de Edificios Publicos e com este ANTEPROJETO, prevalecendo, no caso de eventuais divergéncias, as
disposi¢des estabelecidas pela SMED.

10.4.3 O desenvolvimento de todas as etapas do Projeto é de responsabilidade da Contratada, desde a consulta
preliminar a aprovacao final.

10.4.4 A Contratada devera providenciar junto ao CAU e CREA os Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) e
AnotacGes de Responsabilidade Técnica (ART) referentes a todos os Projetos e atividades técnicas objeto deste
ANTEPROJETO, inclusive da Planilha Orcamentaria.

10.4.5 A Contratada deverd entregar, a SMED, uma via dos Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) e das
AnotacOes de Responsabilidade Técnica (ART) relativas a cada um dos Projetos especificos, devidamente quitadas.
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10.4.6 A Contratada deverd efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigac¢des fiscais incidentes
ou que vierem a incidir sobre o objeto do Contrato, até o recebimento definitivo dos servigos pela contratante.

10.4.7 A Contratada devera possuir ou providenciar os equipamentos, os materiais, os insumos, a mao-de-obra, os
meios de transporte, e demais itens necessarios ao desenvolvimento de todas as etapas relacionadas ao objeto da
licitagdo.

10.4.8 Toda e qualquer duvida deverd ser esclarecida previamente com a SMED, através do setor técnico
competente, antes da execugdo dos servigos correspondentes.

10.4.9 Os documentos técnicos produzidos em cada etapa de elaboracdo do Projeto devem ser submetidos a
avaliagdao da SMED.

10.4.10 Sera de responsabilidade dos autores dos Projetos a introdugdo das modificacGes necessarias a sua
aprovagao.

10.4.11 Os documentos técnicos que forem rejeitados, parciais ou totalmente pela contratante, devem ser revistos
ou alterados apenas pelo seu autor e submetidos a nova avaliagado.

10.4.12 Os tramites para a aprovagao dos Projetos junto aos 6rgdos oficiais e as concessionarias de servigos serdo de
responsabilidade da Contratada, por meio dos autores dos Projetos.

10.4.13 As impropriedades apontadas pela SMED, pelos 6rgaos de aprovacao, fiscalizagao e controle serdo corrigidas
pela Contratada sem custo adicional para a SMED.

10.4.14 A aprovacdo do Projeto ndo eximira os autores dos mesmos das responsabilidades estabelecidas pelas
normas, regulamentos e legislacdo pertinentes as atividades profissionais.

10.4.15 A Contratada devera encaminhar a SMED cdpia dos Projetos com os carimbos de aprovagdo e chancela dos
6rgdos competentes.

10.4.16 A SMED deterd o direito de propriedade intelectual dos Projetos desenvolvidos assim como de toda a
documentagdo produzida na execugao do Contrato, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo
expressa da SMED.

10.5 Orientagdes para o Planejamento da Obra

10.5.1 O planejamento da obra é compreendido como a descricdo de todas as atividades necessdrias para a
execucdo da obra, a equipe, os equipamentos e o tempo necessarios para a realizacdo de cada uma delas, e a inter-
relagdo entre elas.

10.5.2 O objetivo do planejamento da obra é identificar os problemas e sand-los com antecedéncia, para que a
execucdo da obra cumpra o cronograma planejado.

10.5.3 No Planejamento de Curto Prazo, deve-se programar as tarefas a executar em cada semana, definindo
inicialmente as tarefas “P” (Previstas). A medida que as tarefas forem sendo executadas, com o decorrer da obra,
deve-se preencher a linha “E” (Executada). Evidentemente ndo se pode alterar a linha correspondente as tarefas
Previstas para acompanhar a linha das tarefas Executadas. Os problemas devem ser identificados com antecedéncia e
sanados para ndo implicar em descumprimento do planejamento.

10.5.4 Para o preenchimento da planilha de Planejamento de Curto Prazo, deve ser considerada a seguinte
terminologia:

10.5.4.1 “EQUIPE”: nome dos profissionais e ajudantes que compdem a equipe.

10.5.4.2 “PACOTE DE TRABALHO”: identificacdo das tarefas a executar

10.5.4.3 “P”: tarefas Previstas inicialmente

10.5.4.4 “E”: tarefas realmente Executadas

10.5.4.5 “PROBLEMA”: identificacdo das restricdes, problemas para o ndo cumprimento das tarefas programadas,
previstas inicialmente.

10.5.4.6 “%”: avalia a eficacia e é igual ao n2 de pacotes de trabalho executados/n2 pacotes de trabalho planejados.
10.5.5 No Planejamento de Médio Prazo, devem ser descritas as atividades, a programacgado do inicio e fim, bem
como as restricbes. As restricbes sdo as medidas necessarias para garantir que as atividades sejam executadas
conforme programado.

10.5.6 Para o preenchimento da planilha de Planejamento de Médio Prazo, deve ser considerada a seguinte
terminologia:
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10.5.6.1 “PERIODO”: periodo de abrangéncia do planejamento: mensal.

10.5.6.2 “LEAD TIME”: é o tempo de ciclo e abrange desde a chegada dos insumos necessarios para a realizacdao da
atividade até a sua finalizagdo.

10.5.6.3 “DATA LIMITE”: data limite de chegada dos insumos de modo a ndo comprometer a viabilidade de execugao
do planejamento de execucdo da atividade no periodo programado.

10.5.6.4 “DATA DE PEDIDO"”: data de pedido, compra dos insumos. Os pedidos devem ser feitos com prazo suficiente,
inclusive abrangendo possiveis atrasos do fornecedor, prazo de transporte, etc. de modo a ndo comprometer a
viabilidade de execug¢do do planejamento de execug¢do da atividade no periodo programado.

10.5.7 Os servigos devem ser executados em consonancia com a sequéncia légica de execugdo da obra. As tarefas
devem ser executadas segundo o conceito de terminalidade, conceito de comego, meio e fim, evitando retrabalho e
retorno da equipe para finalizacdo das mesmas.

10.6 Apresentacdo e Entrega de Desenhos e Documentos

10.6.1 Os trabalhos serdao apresentados e entregues provisoriamente, de acordo com as seguintes especificagdes:

a) TOMO | — TEXTOS em via impressa, devidamente formatada, no padrdo A4, utilizando o editor de textos MS-Word
for Windows versdo 6.0 ou superior.

b) TOMO Il — ELEMENTOS GRAFICOS: Cépias de todo o projeto, contendo cotas, legendas e demais indicacdes que
permitam seu perfeito entendimento, em meio digital (CD ou DVD) e em via impressa em papel opaco, dobrados no
padrdo A4, acondicionados em envelopes plasticos, transparentes e resistentes ao manuseio constante, encadernados
de forma idéntica aos textos e planilhas, observando no que couber as “Normas de execucdo do desenho de
Arquitetura” da ABNT.

10.6.2 Apds andlise e aprovagdo, os trabalhos serdo devolvidos a Contratada para execu¢do das adequagbes e
modificages, porventura indicadas. Os trabalhos serdo entregues definitivamente de acordo com as seguintes
especificagbes:

a) TOMO | — TEXTOS em meio digital (CD ou DVD) e em via impressa em papel opaco, dobrados no padrao A4.

b) TOMO Il - ELEMENTOS GRAFICOS (Projeto Arquitetonico e Detalhamento, demais Projetos e Servicos): em meio
digital (CD ou DVD) e em via impressa em papel opaco, dobrados no padrdo A4, acondicionados em envelopes
pldsticos, transparentes e resistentes ao manuseio constante, encadernados de forma idéntica aos textos e planilhas,
observando no que couber as “Normas de execuc¢do do desenho de Arquitetura” da ABNT.

10.6.3 A documentagdo técnica que representa o Projeto como um todo é composta de elementos graficos
(desenhos em escala com cotas), e de elementos textuais (memoriais, declarag@es, planilhas, cronogramas, etc.), que
deverdo ser produzidos e apresentados, de acordo com a sua especificidade, conforme as normas técnicas
estabelecidas e as disposi¢cdes da Contratante.

10.6.4 Os desenhos, textos e demais documentos conterdo na parte inferior ou superior, no minimo, as seguintes
informacdes:

a) Identificacdo da Contratante;

b) Identificagdo da Contratada (nome da empresa e CNPJ) e dos autores dos Projetos (nome, habilitagdo e registro
profissional, nimero da ART e assinatura);

c¢) Identifica¢do da edificagdo (nome e enderego completo);

d) Identificagdo do Projeto (etapa de execucdo, atividade técnica e codificagdo);

e) Identificagdo do documento (titulo, data da emissdo, data e nimero de revisdo);

f) dentificacdo do arquivo eletrénico correspondente;

g) Demais dados pertinentes.

10.6.5 A Contratada devera emitir os desenhos e documentos de Projeto em obediéncia aos padrdes previamente
definidos pela SMED.

10.6.6 Todos os documentos técnicos (desenhos, textos, etc.) deverdo ser entregues a SMED em duas vias
impressas, sendo que os desenhos deverao ser plotados.

10.6.7 A Contratada deverd apresentar, por intermédio do autor da Planilha Orcamentaria, Declaragdo de
compatibilidade dos quantitativos e dos custos constantes da planilha com os quantitativos do Projeto e com os
custos do SINAPI e ORSE.
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10.6.8 A escala a utilizar na representac¢do geral, deverd ser de 1:50, devendo ser mantida para todos os Projetos,
tanto quanto possivel. Os detalhes executivos e plantas setorizadas terdo as escalas de representagdao adequadas ao
seu objetivo.

10.6.9 Os documentos técnicos de cada um dos Projetos deverdo ser agrupados em jogos separados e
independentes, em correspondéncia a cada atividade técnica envolvida.

10.6.10 Os desenhos de cada Projeto deverao ser numerados sequencialmente e conter indicagdo do numero total de
pranchas que compdem o conjunto.

10.6.11 Os desenhos e demais documentos técnicos deverdao obedecer aos formatos e normas de representagao
previstas na ABNT e devera ser indicada, para cada Projeto, a simbologia utilizada.

10.6.12 A SMED poderd exigir a apresentacdo e/ou o desenvolvimento de todos os detalhes e documentos que
julgarem convenientes para a perfeita caracterizagdo do Projeto; como por exemplo, as Memorias de Calculo que
determinaram a Planilha Orcamentaria, sem que tal procedimento represente a necessidade de aditivo contratual.

10.7 Orientagdes pra criagdo de arquivos

10.7.1 A Contratada devera fornecer a Contratante copia em CD/DVD de boa qualidade dos arquivos
correspondentes a todos os documentos técnicos produzidos nas diversas fases do Projeto, devidamente relacionados
e identificados.

10.7.2 Os elementos graficos deverdo ser disponibilizados em formato DWG e PDF, e os elementos textuais em
formato DOC ou XLS e PDF. N3o serdo acatados arquivos em formato DXF.

10.7.3 Os desenhos que compordo o Projeto Executivo deverdo ser produzidos com o programa AutoCAD, versdo
2008 ou superior, da Autodesk ou outro equivalente.

10.7.4 Os arquivos de texto deverdo ser executados no aplicativo WORD, Microsoft Office versao 2007, outro
equivalente ou superior.

10.7.5 Os arquivos de planilha deverdo ser executados no aplicativo EXCEL, Microsoft Office versdao 2007, outro
equivalente ou superior.

10.7.6 Para demais arquivos graficos, o aplicativo e extensdo a serem utilizados deverdo ser acordados,
previamente, com a Fiscalizagdo.

10.7.7 A CONTRATADA se comprometerd a utilizar todos softwares citados neste projeto e seus anexos,
devidamente licenciados.

10.7.8 A identificagdo dos arquivos de desenhos devera ser efetuada conforme a nomenclatura de formato geral
UUUAAT-DD-ET-NN-Nnnnnnnnnn-RNN.EX, onde:

uuu Cadigo resumido de identificagdo da unidade a ser projetada, formado pela combinacgdo de trés
letras, informado pela fiscalizagdo, conforme exemplo abaixo:
FAR = Faculdade de Farmacia

AA Dois ultimos algarismos do Ano em que o projeto foi elaborado
T Tipo de projeto, sendo:
R = Reforma

C = Construgao
A = Ampliacdo
D = Demoligado

DD Sigla de duas letras que identifica a Disciplina de projeto, sendo:
AC = Acustica

AR = Arquitetura

URB = Urbanismo

CL = Climatizacao Artificial

CON = Conforto Ambiental

CV = Comunicagao Visual
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DR = Drenagem

EL = Elétrica

ES = Estrutura

HI = Hidrossanitario

IP = Impermeabilizagdo

IN = Instalagdes de detecgdo, prevencdo e combate a incéndios
PA = Paisagismo

SD = Sondagem

SO = Sonorizagao

SP = Seguranca Patrimonial

SPDA = Sistema de protec¢do contra descargas atmosféricas
SV = Sistema Viario

TE = Telefonia e Logica

TO = Levantamento topografico

TP = Terraplenagem

ET Sigla de duas letras que identifica a etapa de projeto, sendo:
CA = Cadastro

EP = Estudo Preliminar

CP = Compatibilizagdo de Projeto

PB = Projeto Basico

PE = Projeto Executivo

Nnnnnnn Titulo ou descri¢cdo do desenho/documento em até 12 caracteres

RNN Identificador do n2 da revisdo (R00; R0O1; etc.)

EXT Extensdo do arquivo

10.7.9 As midias eletronicas deverdo ser devidamente identificadas com etiquetas adesivas ou rétulo, onde deverd
constar:

a) ldentificagdo da empresa CONTRATADA;

b) Data da gravagdo;

c) ldentificacdo da unidade a que se refere o trabalho;

d) ldentificacdo do servico a que se refere a midia;

e) Indicagdo dos arquivos contidos na gravagao.

10.8 Orientagdes para Elaboragao de Desenhos em AutoCAD

10.8.1 Devera ser utilizada apenas a fonte “ARIAL”.

10.8.2 A unidade de desenho padrdao serd metro (m), e este deverd estar sempre desenhado em verdadeira
grandeza.

10.8.3 Os desenhos de projetos serdo feitos no “Model Space”, sempre em verdadeira grandeza, e apresentadas
com o desenho da prancha (formato do papel, legendas, notas e carimbo) no “Paper Space”, também na unidade
padrdao metro.

10.8.4 O carimbo devera ter 18,5 cm de largura e conter, no minimo, as seguintes informacgdes:

a) Logomarca da SMED (a ser fornecida);

b) Logomarca da contratada;

c) ldentificacdo da unidade a ser projetada (ex.: Escola tal);

d) Enderego do imével (rua, n2 e cidade);

e) Titulo do projeto (Construcdo, Reforma, Ampliagdo, etc.);
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f) Especialidade do projeto (Projeto Arquitetnico, Projeto Estrutural, etc.);

g) Assunto da prancha e referéncia (Planta Baixa - Pav. Térreo, Cortes - XX, Fachada, etc.);

h) Indicagdo do nome do arquivo da gravagdo da prancha no formato padronizado;

i)  Numero da prancha no formato sequéncia/quantidade total (01/03, 02/03...);

j) Data da elaboragdo do projeto (MM/AAAA);

k) Escala de plotagem do desenho (1:100, 1:50, 1:20, etc.);

I) Campos para assinaturas da SMED e do Responsavel Técnico (com identificagdo do nome completo, n2 CAU ou
CREA/UF, enderego e telefone).

10.8.5 As anotacgdes, legendas e demais observacgGes relativas ao projeto, bem como informacses relativas a areas
(totais, indices, ambientes principais, area de intervencdo) deverdo ser apresentadas em quadros separados do
carimbo.

10.8.6 A definicdo de espessura segundo as cores das penas devera seguir a padronizagao fornecida pela SMED.
10.8.7 Caso sejam necessarias altera¢des e/ou inclusdo de novo padrdo de penas, a relacdo de cores e espessuras de
penas, escala de plotagem, tamanho da prancha devem também ser indicadas no arquivo de desenho, ao lado direito
externo da drea de plotagem.

10.8.8 A relagdo de cores e espessuras de penas, escala de plotagem, tamanho da prancha devem ser indicadas no
arquivo de desenho, ao lado direito externo da area de plotagem.

10.8.9 Devera ser fornecido, juntamente com os arquivos de desenho, seus respectivos arquivos de Estilo de
Plotagem (AutoCAD Color-dependent Plot Style Table File), em formato DWG.

10.8.10 O tamanho das pranchas devera obedecer aos seguintes formatos constantes da tabela abaixo:

Largura (mm) Altura (mm) Formato Padronizado
210 297 A4

420 297 A3

420<L<630 297 A3 Estendido

594 420 A2

594 <L <841 420 A2 Estendido

841 594 Al

841<L<1189 594 Al Estendido

1189 841 AO

10.8.11 As pranchas poderdo ser plotadas em cores e, portanto, as legendas criadas nos desenhos podem utilizar
cores distintas, no entanto devem ser passiveis de visualizagdo e distingdo de forma independente da cor.

10.9 Conforme o §79, art. 82, da Lei 12.462/2011, é vedada a realizagdo, sem projeto executivo, de obras e servigos
de engenharia para cuja concretiza¢do tenha sido utilizado o RDC, qualquer que seja o regime adotado.

11. CONDICOES GERAIS PARA A EXECUCAO

11.1Equipe Técnica Minima

11.1.1 A Equipe Técnica Minima para a execugao da obra foi definida tendo como base dois critérios elementares:
11.1.1.1 A necessidade de uma equipe minima de canteiro de obras, que tenha dedicagdo de 44 (quarenta e quatro)
horas semanais presente no canteiro de obras, para o devido suporte e supervisdo das atividades.

11.1.1.2 A necessidade de uma equipe minima de acompanhamento dos servigcos, por meio de visitas de profissionais
tecnicamente habilitados para o suporte e supervisdo da equipe de canteiro de obras. Esses profissionais deverao
elaborar relatério ou laudos técnicos avaliando os servigos executados / em execugdo na obra, detalhando se os
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mesmos estdo sendo executados de acordo com as normas técnicas vigentes e com os projetos executivos
elaborados.

EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS
Reconstrucao do CMEI CALABAR da SMED

ITEM | ESPECIALIDADE AREA DE ATUACAO DEDICACAO NECESSARIA | REQUISITOS MINIMOS
Engenheiro Civil | Gerenciamento das obras | 44h semanais, no .
1 g' . . Registro no CREA
Residente e servigos canteiro de obras.
Visitas quinzenais a obra,
Acompanhamento e N . .
. . que deverdo servir de | Autor do Projeto
registro, por meio de s - . .
. L. L. subsidio a elaboragdo de | Executivo de Arquitetura
2 Arquiteto relatérios técnicos, dos .. ..
. relatérios técnicos de|da etapa de
servigos executados na .
obra acompanhamento da | Planejamento da Obra
obra.

Visitas a obra durante a
montagem do canteiro de
Acompanhamento e |obras, a execugdo das

. . |registro, por meio de|escadas e saidas de .
Arquiteto / Engenheiro & .. P P ) Autor do Projeto
relatérios técnicos, dos |seguranca e no final da

Civil  especialista em . . ~ .| Executivo de Prevengdo e
servigos relacionados aos | obra, que deverdo servir

Seguranga . TN ~_ | Combate a Incéndio da
projetos de segurancga |de subsidio a elaboracdo .
- o etapa de Planejamento
3 executados na obra. de relatdrios técnicos de
da Obra
acompanhamento da
obra.

11.1.2 A empresa pode acrescentar a sua equipe outros profissionais que entender pertinentes e necessarios,
mediante aprova¢dao da CONTRATANTE.

11.1.3 Os custos da Equipe Técnica Minima devem estar presentes na Planilha Orcamentaria detalhada, no grupo
“Administracdo Central”.

11.1.4 A Contratada deverd executar o servigo utilizando-se dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios a perfeita execugao contratual, conforme disposto neste anteprojeto.

12 CONDIGOES GERAIS PARA A FISCALIZAGAO DAS OBRAS

12.1. A fiscalizagdo contratual dos servigos deverd seguir o disposto nas normas estabelecidas pelo setor técnico, sem
prejuizo de outras medidas que o érgao julgar necessarias, de acordo com a especificidade do objeto e do local.

12.1.1 O érgdo deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestagdo dos servigos e da alocagao dos recursos
necessarios, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por meio de um representante especialmente
designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n?. 8.666, de 1993, e do art. 62 do Decreto n?. 2.271, de 1997.

12.1.2 A fiscalizagdo desses servicos serda de responsabilidade do Gerente de Obras e Reforma da DIRE,
subordinados ao Diretor de Infraestrutura da DIRE. A execucdo dos servicos ora contratados serda objeto de
acompanhamento, controle, fiscalizacdo e avaliagdo por representante da CONTRATANTE, para este fim
especialmente designado, com as atribuicdes especificas determinadas na Lei n° 8.666/1993 e na Lei 12.462/2011,
conforme detalhado nos projetos executivos, na planilha orgamentaria detalhada e no cronograma fisico-financeiro
aprovados.

12.2 Os representantes da FISCALIZACAO reportar-se-do diretamente ao Responsavel Técnico da CONTRATADA.
12.3 Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela mesma terio livre acesso a todos os locais
onde estejam sendo realizados os trabalhos, relacionados com o objeto da presente licitacdo, ainda que nas
dependéncias da CONTRATADA ou de terceiros.
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124 A CONTRATADA interromperad total ou parcialmente a execugao dos servigos sempre que:

12.4.1 Assim estiver previsto e determinado no Instrumento Convocatdrio ou no Contrato;

12.4.2 For necessdrio para execugao correta e fiel dos trabalhos, nos termos do Instrumento Convocatdrio e de
acordo com as especificagdes constantes deste anteprojeto.

12.4.3 Houver alguma falta cometida pela CONTRATADA, desde que esta, a juizo da FISCALIZACAO, possa
comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes, quando entdo autorizara a citada suspensao;

12.4.4 A FISCALIZAGAO assim o determinar ou autorizar formalmente.

12.5 A verificagdo da adequacdo da prestagdo do servico devera ser realizada com base nos critérios previstos no
projeto, em especial aqueles relativos aos indices de produtividade.

12.5.1 O fiscal do contrato, ao verificar a reducdo no ritmo de execuc¢do dos servigos, notificard a contratada para
que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, restabeleca ritmo de trabalho compativel com o cronograma de execugdo
fisico-financeiro.

12.5.2 A conformidade do material a ser utilizado na execugdo dos servigcos devera ser verificada juntamente com o
documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no projeto e
na proposta, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma
de uso.

12.6 O representante da Administragdo anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais e comunicando a autoridade
competente, quando for o caso, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do artigo 67 da Lei n2. 8.666, de 1993.

12.7 A fiscalizagdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei n2. 8.666, de 1993.

12.8 Procedimentos operacionais de fiscalizacdo e acompanhamento das medices das obras:

12.8.1 As medic¢Oes serdo mensais e fechadas no ultimo dia atil do més, englobando todos os servigcos executados e
aprovados pela fiscalizagdo durante o més;

12.8.2 As planilhas de medicdo devem ser aprovadas pela fiscalizagcdo, contendo em anexo toda a memdria de
calculo dos quantitativos dos materiais e dos servigos realizados, ndo sendo aceitas medi¢ées em percentuais;

12.8.3 As medig¢Bes deverdo ainda ser instruidas com os seguintes documentos:

12.8.3.1 Relatério do fiscal dos servigos feitos na obra durante o més;

12.8.3.2 Relatérios fotograficos mensais do fiscal contendo os servigos feitos durante o més;

12.8.3.3 Controle Tecnoldgico dos servigos licitados e contratados, demonstrando o atendimento ao projeto executivo
elaborado e a boa técnica;

12.8.3.4 Diario de Obras do Més da medicdo;

12.8.3.5 Carteira de Trabalho de Engenheiro Residente, Mestre de Obra, Encarregados, Vigia, Almoxarife, Técnicos de
Seguranga e quaisquer outros profissionais da administragao local da obra, com as respectivas frequéncias do més;
12.8.3.6 Cronograma fisico-financeiro dos servigos executados no periodo;

12.8.3.7 Planejamento da obra para o més corrente da medigao;

12.8.3.8 Comprovante de procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais quando da sua utilizacdo;

12.8.3.9 Relatério mensal do estado do canteiro de obras e acondicionamentos de materiais, maquinas e
equipamentos, e cheque-liste conforme a NR-18;

12.8.3.10 Relatdrio de Medidas de Seguranca e de utilizagdo de EPI’s;

12.8.3.11 Relatério mensal de Vistoria da Fiscalizagdo de Obras da SMED/DIRE.

13 OBRIGAGOES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE
13.10brigacdes da Contratada:

13.1.1 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes assumidas, todas as
condicGes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo;
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13.1.2 Prestar garantia contratual, conforme estabelecido neste anteprojeto;

13.1.3 Relatar a Administracdo toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestagdo dos servicos;
13.1.3.1 Devem ser relatados quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por seus empregados quando da execugdo
dos servigos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a qualidade dos servigos ou comprometer a integridade do
patriménio publico.

13.1.4 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servigos;

13.1.5 Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que ja haviam sido aprovados pela SMED/DIRE;

13.1.6 Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para que a Administragao
possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste anteprojeto, nos termo do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;

13.1.7 Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnoldgico, insuscetivel de privilégio, a cessdo dos
direitos incluird o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informagdo pertinentes a tecnologia
de concepgdo, desenvolvimento, fixagdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicagao da obra;

13.1.8 Assegurar a Contratante, nos termos do artigo 19, inciso XVI, da Instru¢do Normativa SLT I/MPOG n° 2, de 30
de abril de 2008:

13.1.8.1 O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequagdes e
atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo
a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagGes ou prévia autorizacao;

13.1.8.2 Os direitos autorais das solugdes apresentadas nos projetos elaborados, suas especificagdes técnicas, toda
documentagdo produzida e congéneres e todos os demais produtos gerados na execu¢do do contrato, sdo de
propriedade da Contratante. Fica proibida a sua utilizagcdao pela Contratada, sem que exista autorizagdo expressa da
Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

13.1.9 Executar os servicos conforme Especificagdes constantes do projeto, do anteprojeto e seus anexos e a sua
proposta, com os recursos necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais;

13.1.10 N3o transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obriga¢cdes assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestacGes a que esta obrigada, exceto nas condi¢Ges autorizadas no anteprojeto, ou na
minuta de contrato;

13.1.11 Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente,
de acordo com os documentos e especificagdes que integram este anteprojeto;

13.1.12 Providenciar, conforme o caso, as liga¢gdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas,
energia elétrica, telefone, etc.), bem como agendar, junto aos odrgdos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servicos publicos, vistorias com vistas a obtencdo de licencas e regularizacdo dos servicos e obras
concluidos (Habite-se, Licengca Ambiental de Operacdo, etc.);

13.1.13 Adotar as providéncias e precaugGes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgdos, se necessario for,
a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitdrias, elétricas e telefénicas;

13.1.14 Promover a guarda, manuten¢do e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucao dos servigos, durante a vigéncia da obra;

13.1.15 Paralisar, por determinagdao da CONTRATANTE, qualquer trabalho que ndo esteja sendo executado de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

13.1.16 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranga da Administracao;

13.1.16.1 Os trabalhos devem ser conduzidos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinag¢Ges dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servicos sempre limpo e nas melhores
condigcGes de seguranga, higiene e disciplina.

13.1.17 Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes
aceitas pela boa técnica, normas e legislagéo;

13.1.18 Providenciar junto ao CREA as AnotacGes de Responsabilidade Técnica — ART's referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n2. 6.496, de 1977;
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13.1.19 Obter junto a Prefeitura Municipal, conforme o caso, o alvard de construgdo e, se necessario, o alvara de
demoligcdo e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;

13.1.20 Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servicos, de empregados que sejam familiares de agente publico
ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de confianga no 6rgdo contratante nos termos do artigo 72 do Decreto nQ.
7.203 de 2010, que dispOe sobre a vedagdo no nepotismo no ambito da administracdo publica federal;

13.1.21 Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo o érgao
para a execugdo do servigo, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachg;

13.1.21.1 O pessoal deve ser mantido devidamente identificado através de crachas, com fotografia recente, e
provendo-os dos Equipamentos de Protegdo Individual - EPI’s.

13.1.22 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientagdes da Administracdo, inclusive quanto
ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

13.1.23 Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas da Administragao;

13.1.24 Permitir acesso dos funcionarios da CONTRATANTE as dependéncias da CONTRATADA para prestar inspecoes
periddicas nas instalagdes fisicas para verificar o cumprimento das medidas de seguranga adotada nos trabalhos e
outras medidas necessarias a execugdao dos servigos e demais condi¢Oes estabelecidas pela norma de seguranga e
salde do trabalho, principalmente quanto aos equipamentos de seguranga coletiva;

13.1.25 Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-
Ihes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servigos, bem como aos documentos relativos a execu¢do das obras;
13.1.26 Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo preposto responsavel, as informacdes sobre o
andamento da obra, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condi¢cbes de trabalho, condi¢des
meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados
a Fiscalizagdo e situagdo da obra em relagao ao cronograma previsto;

13.1.26.1 O Diario de obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas numeradas em ordem sequencial, de 01
(um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela fiscalizagdo da Coordenagdo da DIRE;

13.1.26.2 Ao final da obra, o referido Diario sera de propriedade da CONTRATANTE.

13.1.27 Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as penalidades estabelecidas no
contrato, as eventuais falhas na execugdo dos servigos realizados fora das especificagGes;

13.1.28 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta e
projetos apresentados, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento ao objeto da
licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n2. 8.666, de 1993;
13.1.29 Reparar, refazer, substituir, as suas expensas, os trabalhos realizados com materiais defeituosos ou com vicio
de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a
qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE;

13.1.30 Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela a¢ao ou
omissdo de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, a Unido ou a
terceiros;

13.1.31 Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execug¢do do contrato, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizagGes cabiveis e
assumindo o 6nus dai decorrente;

13.1.32 Responsabilizar-se por todas as obriga¢des trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas na legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade a Administra¢do. Responsabilizar-
se pelos encargos previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da execuc¢do do contrato;

13.1.33 Ndo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condigio de menor
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

13.1.34 Responder por qualquer acidente de trabalho na execuc¢do dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forga maior, por qualquer causa de
destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorre¢des dos servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou
de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra;
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13.1.35 Responder pelo pagamento dos saldrios devidos aos empregados e encargos trabalhistas, bem como pelos
registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigagGes inerentes a execug¢do dos servigos ora
contratados;

13.1.36 Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do cumprimento
das obrigacGes previdenciarias, do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, e do pagamento dos salarios e
beneficios dos empregados utilizados na execugdo dos servigos;

13.1.37 Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua atividade, devendo
efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei.

13.20brigag6es da Contratante:

13.2.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta;

13.2.2 Cumprir fielmente as disposi¢des do Contrato;

13.2.3 Exercer o acompanhamento e a fiscaliza¢do dos servigos, por servidor especialmente designado, anotando
em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias
cabiveis;

13.2.4 Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeices no curso da execugdo dos
servigos, fixando prazo para a sua corregao;

13.2.5 Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obriga¢des
assumidas pela Contratada, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagdo;

13.2.6 A execucgado dos servigos sera conduzida por um profissional especializado;

13.2.6.1 A presenga do responsavel pela manutengdo deverd ser continua, devendo o mesmo estar em condicSes de
prestar quaisquer esclarecimentos a respeito dos servigos.

13.2.7 Responsabilizar-se pela comunicacdo, em tempo habil, de qualquer fato que acarrete em interrupg¢do na
execugao do contrato;

13.2.8 Zelar pelo cumprimento das obrigagdes da CONTRATADA relativas a observancia das normas ambientais
vigentes;

13.2.9 Proporcionar todas as condi¢gdes para que a CONTRATADA possa desempenhar seus servigos de acordo com
as determinagdes do Contrato, do anteprojeto e seus anexos, especialmente as do projeto, incluindo o fornecimento
de informagGes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do contrato por escrito quando for
necessario;

13.2.10 Efetuar os pagamentos a Contratada, mediante comprova¢do de execucdo dos servicos, dentro das
condigdes, prazos e vencimentos estabelecidos;

13.2.11 Proceder as adverténcias, multas e demais cominag¢des legais pelo descumprimento parcial ou total dos
termos do Contrato;

13.2.12 A SMED nado se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada sem que tenha sido
previamente autorizada;

13.2.13 A SMED reserva-se o direito de exercer, quando lhe convier, a fiscalizagdo sobre a entrega do objeto
contratado e, ainda, aplicar multas ou rescindir o Contrato, caso a empresa descumpra quaisquer das clausulas
estabelecidas no mesmo;

13.2.14 Caso necessario a administragao pode solicitar reunides previamente agendadas com objetivo de apresentar
e discutir o desenvolvimento dos trabalhos e seus ajustes.

14 CONDIGCOES GERAIS PARA APRESENTACAO DAS PROPOSTAS DE PREGOS

14.1 Serdo consideradas inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do
menor dos seguintes valores:
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14.1.1 Média aritmética dos valores das propostas superiores a cinquenta por cento do valor do orgamento
previamente estimado pela Contratante;

14.1.2 Valor do Orgamento previamente estimado pela Contratante.

14.2 A auséncia de orcamento anexo a este anteprojeto ocorre sem prejuizo da divulgacdo das informagdes
necessarias, para que os interessados elaborem suas propostas;

14.3 O orgamento efetuado pela Administracdo para a estipulagdo do limite a ser aceito somente sera divulgado
apenas e imediatamente apds o encerramento desta licitagdo, exaurida a negociagdo conforme dispde o art. 26, da Lei
n2 12.462/2011.

15 DOS PAGAMENTOS

15.1 Forma de pagamento pela compatibilizacdo dos projetos basico e executivo de arquitetura e engenharia:

15.1.1 O pagamento pela compatibilizacdo do projeto se dard com a entrega dos produtos revisados e aprovados
pela SMED das seguintes etapas:

15.1.1.1 50% do valor destinado ao pagamento da etapa de elaboragdo de Projetos na entrega do Projeto Basico
aprovado;

15.1.1.2 50% do valor destinado ao pagamento da etapa de elaboragdo de Projetos na entrega do Projeto Executivo
aprovado.

15.1.2 O valor para o pagamento dessa etapa equivalera a 5,0% do valor total da proposta de prego da licitante
vencedora.

15.1.3 A revisdo e aprovagao da compatibilizacdo dos projetos basico e executivo de arquitetura e engenharia
seguirdo o que determina o Escopo para elaboragdo dos projetos basicos e executivos de arquitetura e
complementares de engenharia.

15.2Forma de pagamento pela execugdo das obras:

15.2.1 Os pagamentos serdo efetuados mediante apresentacdo a Contratante dos documentos habeis de
cobranca, nos termos e condi¢des estabelecidas no item CONDICOES GERAIS PARA A EXECUCAO E FISCALIZACAO DAS
OBRAS, deste ANTEPROJETO.

15.2.2 Os pagamentos serdo efetuados por meio de medig¢des, que corresponderdo aos percentuais de desembolso
estabelecidos no cronograma fisico-financeiro elaborado pela Contratada, na etapa do projeto executivo, e aprovado
pela Contratante. A aprovacdo deste documento, assim como toda a compatibilizagdo do projeto executivo, sera
condicdo fundamental para o inicio das obras.

15.2.3 O prazo para pagamento sera de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresenta¢do da Nota
Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatérios do cumprimento das obriga¢des da Contratada.
15.2.4 A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela Contratada de acordo com os seguintes procedimentos:

15.2.4.1 Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a
Contratada apresentara a medigdo prévia dos servicos executados no periodo, através de planilha e memdria de
calculo detalhada.

15.2.4.2 Uma etapa serad considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

15.2.4.2.1 Se a Contratada vier a adiantar a execucdo dos servicos, em relacdo a previsdo original constante no
Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medi¢do prévia correspondente, ficando a cargo da Contratante,
aprovar a quitagdo antecipada do valor respectivo, desde que ndo fique constatado atraso na execugdo dos servigos
entendidos como criticos.

15.2.4.2.2 Juntamente com a primeira medi¢cdo de servicos, a Contratada deverd apresentar comprovagao de
matricula da obra junto a Previdéncia Social, as ART dos engenheiros e da obra.

15.2.4.2.3 A Contratada também apresentard, a cada medi¢do, os documentos comprobatdrios da procedéncia legal
dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execu¢do contratual, quando for o caso.
15.2.4.2.4 A Contratada devera, ainda, a cada medicdo, apresentar os Boletins de Medicao dos Servigos executados
em 04 (quatro) vias, assinadas com o atesto do fiscal. Os boletins de medicdo deverdo vir acompanhados de



Wk PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - PMS
SALVADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAGAO - SMED
PREFEITURA COMISSAO SETORIAL PERMANENTE DE LICITACAO - COPEL

Swcretaria da Educagac

“RELATORIO FOTOGRAFICO COLORIDO” em 02 (duas) vias, em papel timbrado da Contratada, enumeradas,
informando a etapa correspondente e citando os servicos em cada uma das fotos, na quantidade suficiente que
reflitam os itens medidos.

15.2.4.3 A Contratante tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data da apresentagdo da medigdo,
para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medi¢do prévia relatada pela Contratada, bem como para avaliar a
conformidade dos servicos executados, inclusive quanto a obrigacdo de utilizacdo de produtos e subprodutos
florestais de comprovada procedéncia legal.

15.2.4.3.1 No caso de etapas nao concluidas, sem prejuizo das penalidades cabiveis, serdo pagos apenas os servicos
efetivamente executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.

15.2.4.3.2 A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servigos executados.

15.2.4.4 Apbs a aprovacdo, a Contratada emitird Nota Fiscal/Fatura no valor da medicdo definitiva aprovada,
acompanhada da planilha de medigcdo de servigos e de memoria de calculo detalhada.

15.2.5 O pagamento somente serd efetuado apds o “atesto”, pelo fiscal da obra, da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste anteprojeto.

15.2.5.1 O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada com os servigos efetivamente executados, bem como as seguintes comprovagées, que
deverdo obrigatoriamente acompanha-la:

15.2.5.1.1 Do pagamento da remuneragdo e das contribuicGes sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Servico e
Previdéncia Social), correspondentes ao més da ultima nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados
diretamente vinculados a execugdo contratual, nominalmente identificados;

15.2.5.1.2 Da regularidade fiscal, constatada através de consulta “on-line” ao SICAF e CADIN, ou na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no artigo
29 da Lei n°® 8.666, de 1993; e

15.2.5.1.3 Do cumprimento das obrigacGes trabalhistas, correspondentes a ultima nota fiscal ou fatura que tenha sido
paga pela Administracao.

15.2.6 Havendo erro na apresentacdao de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficara pendente até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovac¢do da regularizagdo da
situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

15.2.7 Antes do pagamento, a Contratante realizara consulta on line ao SICAF e CADIN e, se necessario, aos sitios
oficiais, para verificar a manutencdo das condi¢Ges de habilitagdo da Contratada, devendo o resultado ser impresso,
autenticado e juntado ao processo de pagamento.

15.2.8 Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel, nos termos da
Instru¢do Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive quanto ao
artigo 31 da Lein® 8.212, de 1991.

15.2.8.1 Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), serd observado o disposto na Lei
Complementar n2. 116, de 2003, e legislagdo municipal aplicavel.

15.2.8.2 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituido pelo artigo 12 da Lei Complementar
n2. 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo quanto aos impostos e contribui¢cGes abrangidos pelo referido regime, em
relagdo as suas receitas proprias, desde que, a cada pagamento, apresente a declaracdo de que trata o artigo 6° da
Instrucdo Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

15.2.9 O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante depdsito em conta
corrente, na agéncia e estabelecimento bancdrio indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislagao
vigente saber o Banco Bradesco.

15.2.10 Sera considerado como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria para
pagamento.

15.2.11 A Contratante ndo se responsabilizard por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que
porventura ndo tenha sido acordada no contrato.
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Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido de alguma

forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratérios proporcionais aos dias de atraso,
apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por
cento) ao ano, aplicando-se a seguinte féormula:

Sendo:

EM=IxNxVP

EM = Encargos Moratoérios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
I = indice de atualizacdo financeira, calculado segundo a férmula:

Sendo:

(6 / 100)

1=
365

N = NUumero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela em atraso

15.2.13. Macro de Pagamento

MARCOS DE MEDICOES

ITEM DESCRIGAO ETAPAS MEDICAO

1.0 PROJETOS / COMPATIBILIZACAO 50% PROJETO BASICO | 50% |PROJETO
APROVADO EXECUTIVO

APROVADO

2.0 SONDAGEM 100% SERVICO
CONCLUIDO

3.0 DEMOLICAO 100% SERVICO
CONCLUIDO

4.0 ESCAVACAO E MOVIMENTACAO DE TERRA / | 100% SERVICO

TERRAPLANAGEM CONCLUIDO

1.0 SERVICOS PRELIMINARES 100% SERVICO
CONCLUIDO

2.0 INFRA-ESTRUTURA 50% PROJETO 50% |FINALIZACAO DO
EXECUTIVO SERVICO
EXECUTADO

3.0 SUPER-ESTRUTURA 50% 12 LAJE | 50% | FINALIZACAO DO
CONCLUIDA SERVICO

4.0 ALVENARIA DE VEDACAO 50% TERREO 50% | FINALIZACAO DO
CONCLUIDO SERVICO

5.0 ESQUADRIAS E DIVISORIAS 100% SERVICO
CONCLUIDO

6.0 VIDROS 100% SERVICO
CONCLUIDO
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7.0

COBERTURA

100%

SERVICO
CONCLUIDO

8.0

IMPERMEABILIZACAO

100%

SERVICO
CONCLUIDO

9.0

REVESTIMENTOS DE PAREDE

50%

TERREO
CONCLUIDO

50%

FINALIZACAO DO
SERVICO

10.0

PISOS INTERNOS

50%

TERREO
CONCLUIDO

50%

FINALIZACAO DO
SERVICO

11.0

INSTALAGOES HIDRAULICAS

50%

INFRAESTRUTUR
A (TUBULACOES,
REGISTROS  E
PECAS
HIDRAULICAS)

50%

LOUCAS, METAIS
E
ACABAMENTOS

12.0

INSTALACOES ELETRICAS

50%

INFRAESTRUTUR
A (TUBULAGOES,
FIOS E CABOS E
QUADROS)

50%

ACABAMENTOS

E LIGACAO
DEFINITIVA PELA
COELBA

13.0

INSTALACOES TELEFONICAS

100%

SERVICO
CONCLUIDO

14.0

PINTURA

50%

EMASSAMENTO
+12 DEMAO

50%

PINTURA
DEFINITIVA

15.0

SERVICOS COMPLEMENTARES
(LIMPEZAS,PRATELEIRAS E BANCADAS)

100%

SERVICO
CONCLUIDO

16.0

PAISAGISMO

100%

SERVICO
CONCLUIDO

17.0

ACESSORIOS

100%

SERVICO
CONCLUIDO

6.0

ADMINISTRAGCAO

CONFORME
ANDAMENTO
FiSICO DA OBRA

7.0

EQUIPAMENTO

100%

SERVICO
CONCLUIDO

8.0

SERVICOS COMPLEMENTARES

100%

SERVICO
CONCLUIDO

9.0

DIVERSOS

100%

SERVICO
CONCLUIDO

16 DAS GARANTIAS

16.1 Devem ser prestadas pela empresa, a época da contratacdo, duas espécies de garantias: uma garantia ao
contrato (caucdo, seguro-garantia ou fianca bancdria) e uma garantia a obra (seguro de risco de engenharia).

16.2 A garantia ao contrato sera prestada conforme as disposi¢Oes a seguir.

16.2.1 Sera exigida a prestagdo de garantia pela Contratada, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato, no prazo de 10 (dez) dias uteis a partir da notificagdo formalizada pela Administragdo, apds a assinatura do
Contrato, sob pena de aplicagdo das sang¢des cabiveis.

16.2.2

a) Caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica;
b) Seguro-garantia; ou

A garantia podera ser prestada nas seguintes modalidades:
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¢) Fianga bancaria.

16.2.2.1 N3o sera aceita a prestagdo de garantia que ndo cubra todos os riscos ou prejuizos eventualmente
decorrentes da execugdo do contrato, tais como a responsabilidade por multas e obrigagdes trabalhistas,
previdenciarias ou sociais.

16.2.2.2 Caso o valor global da proposta da Adjudicataria seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que
se referem as alineas “a” e “b” do § 12 do artigo 48 da Lei n° 8.666, de 1993, sera exigida, para a assinatura do
contrato, prestagdo de garantia adicional, igual a diferenga entre o menor valor referido no citado dispositivo legal e o
valor da correspondente proposta.

16.2.3 No caso de caugdao em dinheiro, o depdsito devera ser efetuado no Banco BRADESCO, mediante depdsito
identificado, em agéncia definida pela administragado, de forma escrita.

16.2.4 Se prestada a garantia na forma de seguro-garantia, deve haver entrega da apdlice, inclusive digital, emitida
por empresa em funcionamento no Brasil, legalmente autorizada, sendo a SMED como Unico beneficiario do seguro.
16.2.5 A garantia, se prestada na forma de fianca bancaria ou seguro-garantia, devera ter validade durante a
vigéncia do contrato.

16.2.6 No caso de garantia na modalidade de fianga bancdria, devera constar expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cdédigo Civil.

16.2.7 No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser readequada
ou renovada nas mesmas condigdes.

16.2.8 Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensac¢do de prejuizo
causado no decorrer da execucgdo contratual por conduta da Contratada, esta deverd proceder a respectiva reposi¢do
no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da data em que tiver sido notificada.

16.2.9 Apds a execugdo do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigagGes a cargo da
Contratada, a garantia por ela prestada sera liberada ou restituida e, quando em dinheiro, atualizada
monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos a Contratante.

16.2.10 Ocorrendo a rescisdo unilateral ou injustificada do Contrato, a SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO -
SMED podera executar a garantia prestada pela CONTRATADA.

16.3 Quanto ao SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA deve ser observado o seguinte:

16.3.1 A CONTRATADA deverd apresentar a SMED, em até 05 (cinco) dias Uteis apos a assinatura do Contrato e
antes da emissdo da Ordem de Servico, a apdlice de Seguro de Risco de Engenharia com cobertura de
Responsabilidade Civil Geral e Cruzada, tendo a SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SMED como BENEFICIARIO,
com valor (importancia segurada) e prazo de vigéncia ndo inferior ao do Contrato, sob pena de aplicacdo das sanc¢des
previstas no instrumento de contrato.

16.3.2 Estardao abrangidos no Seguro de Risco de Engenharia:

16.3.2.1 Coberturas Minimas:

16.3.2.1.1 Cobertura Basica;

16.3.2.1.2 Seguros para obras civis em construgdo (OCC);

16.3.2.1.3 Riscos inerentes a construgdo ou erro de execug¢do ou de projeto e sabotagens;

16.3.2.1.4 Riscos da natureza (danos causados por vendaval, queda de granizo, queda de raio e alagamento, entre
outros).

16.3.2.2 Coberturas especiais:

16.3.2.2.1 Despesas extraordinarias, que compreende despesas de mdo de obra para servicos noturnos e/ou
realizados em feriados e finais de semana para consertos ou fretamento de meios de transporte;

16.3.2.2.2 Tumultos, que compreende despesas com danos causados por tumulto, greve ou greve patronal (lockout);
16.3.2.2.3 Desentulho do local, que compreende despesas com a retirada de entulho do local;

16.3.2.2.4 Obras concluidas, que compreende danos materiais causados a partes da obra quando finalizadas;
16.3.2.2.5 Obras temporarias, que compreende danos materiais causados exclusivamente a barracdes e andaimes
existentes no local da construcdo.

16.3.2.2.6 Despesas de salvamento e contencdo de sinistros, que compreende despesas com providéncias de
emergéncia para conter as consequéncias de prejuizo decorrente de acidentes;
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16.3.2.2.7Danos morais decorrentes de responsabilidade civil, que compreende danos morais causados
involuntariamente a terceiros em decorréncia dos trabalhos pertinentes a obra.

16.3.2.3 Coberturas adicionais:

16.3.2.3.1 Erro de projeto/risco de fabricante, que compreende danos causados a obra decorrentes de erro de
projeto mais prejuizos ocorridos durante reposigao, reparo ou retificagao;

16.3.2.3.2 Responsabilidade civil, que, além de garantir indenizagdo para danos a terceiros, cobre gastos com
honorarios de advogados,

16.3.2.3.3 Responsabilidade civil cruzada, que compreende os danos materiais e corporais causados
involuntariamente a terceiros, decorrentes da execucao da obra por empreiteiros ou subempreiteiros ligados
diretamente ao segurado principal na prestacdo de servicos durante o prazo de vigéncia da apdlice.

16.3.2.3.4 Propriedade circunvizinha, que compreende danos materiais a outros bens de propriedade do segurado ou
bens de terceiros sob a sua guarda, custédia ou controle, existentes no canteiro de obras, desde que
comprovadamente decorrentes dos trabalhos de execuc¢do ou testes;

16.3.2.3.5 Manutengdo simples, que garante danos causados aos bens decorrentes da execu¢dao dos trabalhos de
acertos, ajustes e verificagdo realizados durante o periodo de manutencao;

16.3.2.3.6 Manutengdo ampla, que além da cobertura para manutengdo simples, ou seja, para os empreiteiros
segurados, durante as operagdes realizadas por eles, no periodo de manutengao, garante danos verificados nesse
mesmo periodo, porém ocorridos na fase de construgdo ou instalagao;

16.3.2.3.7 Lucros cessantes decorrentes de responsabilidade civil, que garante as quantias pelas quais o segurado é
responsavel, referentes a perdas financeiras e lucros cessantes causados involuntariamente a terceiros em
decorréncia dos trabalhos pertinentes a obra;

16.3.2.3.8 Responsabilidade civil do empregador, que garante as quantias pelas quais o segurado vier a ser
responsavel civilmente, devido aos danos corporais causados involuntariamente a empregados ou a seus
representantes quando estiverem exclusivamente a seu servigo no canteiro de obras.

16.3.3 Na apolice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes informacg&es: nimero completo da licitagdo
ou, quando se tratar de aditamento, o nimero do Contrato; objeto a ser contratado; localidade do risco,
especificando o local onde serd executado o objeto licitado; nome e nimero do CNPJ do emitente (seguradora); nome
e nimero do CNPJ da CONTRATADA (contratante da apdlice).

16.3.4 A apdlice supracitada devera ser entregue acompanhada da cépia do comprovante de pagamento do prémio
tarifario total ou parcelado. Neste caso, o comprovante de pagamento de cada parcela, tdo logo seja efetuado, deverd
ser remetido a SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SMED, sob pena de aplicaciio das sangdes previstas neste
instrumento.

16.4 Acrescido o valor inicial do Contrato e/ou prorrogado o seu prazo, a CONTRATADA apresentara as garantias
complementares, no mesmo percentual e/ou prazo, no ato da assinatura do correspondente Termo.

16.5 A liberagdo das garantias estara condicionada a emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO dos
Servigos, mediante requerimento da CONTRATADA e, desde que, cumpridas todas as obrigagdes contratuais.

17 RESPONSAVEL PELO PROJETO E UNIDADE FISCALIZADORA
DIRE - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR da Secretaria Municipal da Educacdo.

Declaramos para os devidos fins que o presente Anteprojeto com suas especificagdes técnicas, quantitativos e pregos
orcados estimados, foi elaborado pela Diretoria de Infraestrutura da Rede Escolar — DIRE da Secretaria Municipal da
Educacdo, através da cooperagdo técnica da sua equipe de engenheiros e advogados, estando em consonancia com as
disposicdes legais e normativas aplicdveis, no interesse e conveniéncia da Administracdo, afastando-se as
caracteristicas, cldusulas e condi¢des que direcionem, comprometam, restrinjam ou frustrem o carater competitivo da
licitacdo, passando, assim, a integrar o processo administrativo formalizado.
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18. RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DESTE ANTEPROJETO E SEUS ANEXOS

Bernardo Xavier da Silva Artur Gomes Silva
Diretor de Infraestrutura da Rede Escolar Coord. de ConstrugGes e Reformas
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dalidade de Licitagao Numero
RDC PRESENCIAL 002/2018

ANEXO I.1

PROJETO BASICO E EXECUTIVO PRELIMINARES PARA COMPATIBILIZAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DO CMEI
CALABAR

ATENGAO INTERESSADOS: OS ANEXOS ACIMA REFERENCIADOS ENCONTRAM-SE DISPONIVEIS PARA ACESSO,
ATRAVES DO LINK A SEGUIR:

https://drive.google.com/drive/folders/1hr7sNboJASWQbVaPDzE6XZ9XGJHfn3Mq?usp=sharing


https://drive.google.com/drive/folders/1hr7sNboJASWQbVaPDzE6XZ9XGJHfn3Mq?usp=sharing
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Modalidade de Licitagao Numero
RDC PRESENCIAL 002/2018

ANEXO 1.2

ESCOPO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS

ATENGAO INTERESSADOS: OS ANEXOS ACIMA REFERENCIADOS ENCONTRAM-SE DISPONIVEIS PARA ACESSO,
ATRAVES DO LINK A SEGUIR:

https://drive.google.com/drive/folders/1hr7sNboJASWQbVaPDzE6XZ9XGJHfn3Mq?usp=sharing


https://drive.google.com/drive/folders/1hr7sNboJASWQbVaPDzE6XZ9XGJHfn3Mq?usp=sharing
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Modalidade de Licitagao Numero
RDC PRESENCIAL 002/2018

ANEXO 1.3

PLANILHA ORCAMENTARIA

PLANILHA ORCAMENTARIA LICITAGAO

AREA CONSTRUIDA: 1.414,93 M?

REFERENCIA: SINAPI MAIO/17 SEM DESONERACAO

REFERENCIA: ORSE ABRIL/2017

INDICE FINANCEIRO:
17,1432%

CALABAR

PLANILHA ORCAMENTARIA

SEQ. CODIGO DESCRICAO UNID. | QUANT.

1.0 PROJETOS

1.1 Senge Compatibilizacdo do Projeto de Arquitetura m? 1.414,93

1.2 Senge Compatibilizagdo do Projeto de Drenagem e m? 1.414,93
Impermeabilizagdo

1.3 Senge Compatibilizagdo do Projeto Elétrico m? 1.414,93

1.4 Senge Compatibilizagdo do Projeto Estrutural m? 1.414,93

1.5 Senge Compatibilizacdo do Projeto Hidraulico m? 1.414,93

1.6 Senge Compatibilizacdo do Projeto Incéndio m? 1.414,93

1.7 Senge Projeto de Terraplenagem m? 500,81

1.8 Senge Projeto de Gases e GLP m? 1.414,93

2.0 SONDAGEM

2.1 72733 SINAPI Mobiliza¢do e instalacdao de 01 equipamento de un 4,00
sondagem, distancia acima de 20KM

2.2 74163/002 Perfuragdo de poco com perfuratriz a percussao m 18,00

SINAPI

3.0 TERRAPLENAGEM / CONTENCAO

3.1 ORSE 08812 Remog¢do mecanizada de revestimento betuminoso } 9,68

3.2 SINAPI 83343 Escavacdo mecanica de valas (solo com agua), 3 279,88

profundidade maior que 4, 00 m ate 6,00 m.
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3.3 72887 SINAPI Transporte comercial com caminhdo basculante m3xkm | 6.659,77
6m?3, rodovia pavimentada (23km)
3.4 SINAPI1 94309 | Aterro mecanizado de vala com escavadeira m’ 230,21
hidraulica (capacidade da cacamba: 0,8 m3/
poténcia: 111 hp), largura até 1,5 m, profundidade
de 4,5 a 6,0 m, com solo argilo-arenoso
35 72895 SINAPI Carga, manobras e descarga de materiais diversos, m3 289,56
com caminhdo basculante (carga e descarga
manuais)
3.6 SINAPI Ensaio de penetracdo - material betuminoso un 1,00
74022/010
3.7 SINAPI Ensaio de indice de suporte Califérnia - amostras ndo | un 1,00
74022/019 trabalhadas - energia normal - solos
3.8 10039/0RSE Descarte de residuos da construcdo civil em area t 521,20
licenciada
3.9 COMPOSICAO | Mobilizacdo e desmobilizagdo de equipamentos un 1,00
4.0 DEMOLIGAO
4.1 SINAPI 72887 | Transporte comercial com caminhdo basculante 6 m3xkm | 16.809,19
m3, rodovia pavimentada
4.2 73616 SINAPI Demolicao de concreto simples 3 498,32
4.3 72895 SINAPI Carga, manobras e descarga de materiais diversos, 3 730,83
com caminhdo basculante (carga e descarga
manuais)
4.4 10039/0ORSE Descarte de residuos da construgdo civil em area t 1.744,12
licenciada
5.0 PLANILHA OBRA FNDE
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 SINAPI 93207 Execugdo de escritério em canteiro de obra em m? 45,33
chapa de madeira compens ada, ndo incluso
mobilidrio e equipamentos
1.2 SINAPI 93212 Execucgdo de sanitdrio e vestidrio em canteiro de m? 62,80
obra em chapa de madeira compensada, ndo incluso
mobilidrio.
1.3 SINAPI 93210 Execucgado de refeitério em canteiro de obra em m? 21,40
chapa de madeira compens ada, ndo incluso
mobilidrio e equipamentos
1.4 SINAPI Locagdo da obra, com uso de equipamentos m? 360,38
73686U topograficos, inclusive nivelador
1.5 ORSE 09416 Instalagdo provisdria de energia elétrica, aérea, un 1,00
trifasica, em poste galvanizado, exclusive
fornecimento do medidor
1.6 COMPOSICAO | Ligagdo provisdria de d4gua com hidrdmetro un 1,00
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1.7 SINAPI Tapume de chapa de madeira compensada, e= m? 165,00
74220/001 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x
1.8 SINAPI Placa de obra em chapa de aco galvanizado m? 32,00
74209/001U

2.0 FUNDAGOES

2.1 COMPOSICAO | Estaca raiz didmetro de 300mm para até 100tf m 285,00

2.2 SINAPI 83534 Lastro de concreto, preparo mecanico, inclusos m’ 13,33
aditivo impermeabilizante, lancamento e
adensamento

2.3 SINAPI 5651 Forma tabua para concreto em fundagdo ¢/ m? 202,98
reaproveitamento 5x

2.4 COMPOSICAO | Armacdo em acgo ca-50, didm. 6,3 - fornecimentos / | kg 744,00
corte (perda de 10%) / dobra / colocagdo

2.5 COMPOSICAO | Armac3do em acgo ca-50, didm. 8,0 - fornecimentos / | kg 417,00
corte (perda de 10%) / dobra / colocagdo

2.6 SINAPI 92762 | Armacao de pilar ou viga de uma estrutura kg 542,00
convencional de concreto armado em um edificio de
multiplos pavimentos utilizando ago ca-50 de 10mm
- montagem

2.7 SINAPI 92763 | Armacao de pilar ou viga de uma estrutura kg 1.628,00
convencional de concreto armado em um edificio de
multiplos pavimentos utilizando ago ca-50 de 12,5
mm - montagem

2.8 SINAPI 92764 | Armacao de pilar ou viga de uma estrutura kg 232,00
convencional de concreto armado em um edificio de
multiplos pavimentos utilizando aco ca-50 de 16.0
mm - montagem

2.9 SINAPI 92765 | Armacao de pilar ou viga de uma estrutura kg 390,00
convencional de concreto armado em um edificio de
multiplos pavimentos utilizando ago ca-50 de 20.0
mm - montagem.

2.10 COMPOSICAO | Armacgdo em ago ca-50, didm. 25,0 - fornecimentos / | kg 128,00
corte (perda de 10%) / dobra / colocagdo

2.11 ORSE 11485 Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, m? 76,17
langado e adensado na infraestrutura

2.12 SINAPI 83534 Lastro de concreto, preparo mecanico, inclusos m> 5,31
aditivo impermeabilizante, lancamento e
adensamento

2.13 SINAPI 5651 Forma tabua para concreto em fundac&o c/ m? 195,80
reaproveitamento 5x

2.14 COMPOSICAO | Armacg3do em acgo ca-60, didm. 5,0 - fornecimentos / | kg 191,00

corte (perda del0%) / dobra / colocagdo
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2.15 COMPOSICAO | Armag3do em acgo ca-50, didm. 6,3 - fornecimentos / | kg 229,00
corte (perda de 10%) / dobra / colocagéo
2.16 COMPOSICAO | Armag3do em acgo ca-50, didm. 8,0 - fornecimentos / | kg 293,00
corte (perda de 10%) / dobra / colocagéo
2.17 SINAPI1 92762 | Armacao de pilar ou viga de uma estrutura kg 142,00
convencional de concreto armado em um edificio de
multiplos pavimentos utilizando a¢o ca-50 de 10mm
- montagem
2.18 SINAPI1 92763 | Armacao de pilar ou viga de uma estrutura kg 507,00
convencional de concreto armado em um edificio de
multiplos pavimentos utilizando aco ca-50 de 12,5
mm - montagem
2.19 SINAPI1 92764 | Armacao de pilar ou viga de uma estrutura kg 565,00
convencional de concreto armado em um edificio de
multiplos pavimentos utilizando aco ca-50 de 16.0
mm - montagem
2.20 ORSE 11485 Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, m> 18,73
lancado e adensado na infraestrutura
2.21 SINAPI 95474 Alvenaria de embasamento em tijolos ceramicos m> 3,51
macicos 5x10x20cm, assen tado com argamassa
traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)
2.22 SINAPI Impermeabilizacdo de superficie com adesivo liquido | m? 653,63
73762/002 sobre cimento cristalizante, incluso véu de fibra de
vidro.
2.23 SINAPI Ensaio de determinag¢do da peneira¢do - emulsdo un 2,00
74022/003 asfaltica
2.24 SINAPI Ensaio de abatimento do tronco de cone un 16,00
74022/058
2.25 COMPOSICAO | Bloco de concreto assentado % vez 14x39x19cm m? 21,86
3.0 ESTRUTURAS
3.1 SINAPI 5651 Forma de madeira comum para fundac¢des - reaprov | m? 3.680,33
5x
3.2 COMPOSICAO | Armacgdo em ago ca-60, didm. 5,0 - fornecimentos / | kg 897,00
corte (perda de 10%) / dobra / colocagdo
3.3 COMPOSICAO | Armacg3do em acgo ca-50, didm. 6,3 - fornecimentos / | kg 4.088,00
corte (perda de 10%) / dobra / colocagdo
3.4 COMPOSICAO | Armacg3do em acgo ca-50, didm. 8,0 - fornecimentos / | kg 9.500,00
corte (perda de 10%) / dobra / colocagdo
3.5 SINAPI 92762 Armacao de pilar ou viga de uma estrutura kg 4.160,00
convencional de concreto armado em um edificio de
multiplos pavimentos utilizando ago ca-50 de 10mm
- montagem
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3.6

SINAPI 92763

Armacao de pilar ou viga de uma estrutura
convencional de concreto armado em um edificio de
multiplos pavimentos utilizando aco ca-50 de 12,5
mm - montagem

kg

3.377,00

3.7

SINAPI 92764

Armacao de pilar ou viga de uma estrutura
convencional de concreto armado em um edificio de
multiplos pavimentos utilizando a¢o ca-50 de 16.0
mm - montagem

6.772,00

3.8

SINAPI 92765

Armacao de pilar ou viga de uma estrutura
convencional de concreto armado em um edificio de
multiplos pavimentos utilizando ago ca-50 de 20.0
mm - montagem.

kg

1.258,00

3.9

ORSE 11485

Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado,
langado e adensado na infraestrutura

510,85

3.10

SINAPI
74022/030

Ensaio de resisténcia a compressdo simples -
concreto

un

11,00

3.11

SINAPI
74022/058

Ensaio de abatimento do tronco de cone

un

86,00

3.12

COMPOSICAO

Brise em fibrocimento com preenchimento em eps -
7x25cm

561,00

4.0

ARQUITETURA

4.1

SINAPI 87521

Alvenaria de vedagao de blocos ceramicos furados
na horizontal de 11,5 x19x19cm (espessura 11,5cm)
de paredes com &rea liquida maior ou igual a 6m?
com vaos e argamassa de assentamento com
preparo em betoneira

2.150,43

4.2

ORSE 10935

Alvenaria bloco concreto estrutural 19x19x39cm, fbk
14 mpa, esp =0,19m, com argamassa ac-ll, junta
2cm

77,20

4.3

SINAPI
73937/005

Cobogo de concreto (elemento vazado),
10x29x39cm abertura com vidro, assentado com
argamassa traco 1:4 (cimento e areia media ndo
peneirada)

5,76

4.4

SINAPI 93202

Fixacdo (encunhamento) de alvenaria de vedacdo
com tijolo macico.

914,98

4.5

SINAPI 91013

Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve
ou média), padrdao médio, 60x210cm, espessura de
3,5cm, itens inclusos: dobradicas, montagem e
instalacdo do batente, sem fechadura -
fornecimento e instalagdo

un

1,00

4.6

SINAPI 91015

kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve
ou média), padrdao médio, 80x210cm, espessura de
3,5cm, itens inclusos: dobradicas, montagem e
instalacdo do batente, sem fechadura -
fornecimento e instalagdo

un

20,00
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4.7

SINAPI 91016

kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve
ou média), padrao médio, 90x210cm, espessura de
3,5cm, itens inclusos: dobradicas, montagem e
instalacdo do batente, sem fechadura -
fornecimento e instalacdo

un

2,00

4.8

SINAPI
73910/009

Porta de madeira compensada lisa para cera ou
verniz, 120x210x3,5cm, 2 folhas, incluso aduela 1a,
alizar 1a e dobradigas com anel

un

10,00

4.9

ORSE

Ferrolho ou targeta de fio redondo ( alianca ou
similar ) ref.81098 63mm (2 1/2")

un

3,00

4.10

SINAPI 91341

Porta em aluminio de abrir tipo veneziana com
guarnicao, fixacdo com parafusos - fornecimento e
instalacdo.

9,36

4.11

SINAPI 68050

Porta de correr em aluminio, com duas folhas para
vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador,
sem guarnicdo/alizar/vista

40,15

4.12

10188/0ORSE

Porta de aluminio tipo camarao, cor natural, modelo
c/venezianas e vdos para fixacdo de vidro, com
ferragens, exclusive vidros

36,00

4.13

SINAPI
74238/002

Portdo em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e
moldura em tubos de aco com duas folhas de abrir,
incluso ferragens

4,00

4.14

ORSE 11715

Basculante de aluminio, anodizado, cor natural, tipo
modulado, inclusive vidro fantasia 4mm, conforme
projeto

1,08

4.15

ORSE 07283

Janela em aluminio, de correr, cor fosca, 2 folhas
fixas e 2 méveis, com bandeira, inclusive vidros

345,00

4.16

COMPOSICAO

JA180A - janela fixa 1,80x0,60m h=1,90m em
aluminio com pintura eletrostatica na cor branco e
vidro laminado liso e incolor, espessura = 6mm

un

4,00

4.17

COMPOSICAO

JA220 - janela de correr 2,20x0,60m h=1,90m em
aluminio com pintura eletrostatica na cor branco e
vidro laminado liso e incolor, espessura = 6mm

un

5,00

4.18

COMPOSICAO

VA100 - visor fixo de aluminio 1,00x1,10 h=1,10m
em aluminio com pintura eletrostatica na cor branco
e vidro laminado liso e incolor, espessura = 6mm

un

3,00

4.19

COMPOSICAO

DIV210 - divisdria em painel vermiculita e=35mm -
montante / rodapé em perfil duplo de aco
galvanizado pintado - colocada.

m2

26,00

4.20

SINAPI 72120

Vidro temperado incolor, espessura 10mm,
fornecimento e instalacgdo, inclusive massa para
vedacao

un

11,96

4.21

SINAPI 85005

Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de
fixacdo, sem moldura

4,80
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4.22

SINAPI
74125/002

Espelho cristal espessura 4mm, com moldura em
aluminio e compensado 6m m plastificado colado

un

2,00

4.23

COMPOSICAO

Cobertura em telha metdlica trapezoidal espessura
da chapa 0,5mm, pré-pintada, na cor branca,
inclusive acessérios de fixacdo, da isoeste ou
equivalente técnico.

130,40

4.24

SINAPI 94231

Rufo em chapa de ago galvanizado numero 24, corte
de 25 cm, incluso transporte vertical.

75,01

4.25

SINAPI 94228

Calha em chapa de aco galvanizado numero 24,
desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte
vertical

32,73

4.26

SINAPI 87325

Argamassa trago 1:4 (cimento e areia grossa) com
adicdo de emulsdo polimérica para chapisco rolado,
preparo mecanico com betoneira 400 |

21,40

4.27

SINAPI 87366

Argamassa traco 1:6 (cimento e areia média) com
adicdo de plastificante para embo¢o/massa
Unica/assentamento de alvenaria de vedacao,
preparo manual

85,60

4.28

04750/0ORSE

Revestimento ceramico para piso ou parede, 20 x 20
cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Bege, aplicado
com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado,
exclusive regularizacdo de base ou embogo

363,77

4.29

ORSE 07206

Pastilha ceramica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS,
série atlantico, cor azul, aplicada com argamassa
industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboco

48,00

4.30

COMPOSICAO

Piso industrial de alta resistencia cinza 12mm,
incluso junta plastica 4mm com regularizagdo de
base em polimento.

108,40

4.31

COMPOSICAO

Piso industrial de alta resistencia 12mm, cores
diversas, incluso junta plastica 4mm com
regularizacao de base em polimento.

801,55

4.32

ORSE 09117

Revestimento ceramico para piso ou parede, 24 x
11,6 cm, e=9mm, Linha Sport, placa extrudada,
aplicado com argamassa industrializada ac-iii,
rejuntado, exclusive regularizagao de base ou
embogo

71,73

4.33

ORSE 09776

Revestimento ceramico para piso ou parede, 45 x 45
cm, ¢/ piso, PEI 5, aplicado com argamassa
industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive
regularizacao de base ou embogo

99,88

4.34

ORSE 09710

Piso em bloco de concreto, intertravado, cor natural,
dim. 10 x 20, e = 6,0 cm (vibro-prensado), com frete

59,21

4.35

COMPOSICAO

Pavimentag¢do com piso emborrachado

81,58

4.36

SINAPI 73676

Piso cimentado trago 1:3 (cimento e areia)

144,85
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acabamento liso pigmentado

4.37 250491005- | Meio fio de concreto - mfc 05 m 26,50
SICRO
4.38 COMPOSICAO Base de concreto m’ 0,73
4.39 COMPOSICAO Elemento tatil de alerta de borracha m? 2,32
4.40 COMPOSICAO Elemento tatil direcional de borracha m? 3,31
4.41 ORSE 04449 Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, m? 140,78
incluisve estrutura para fixacao, inclusive estrutura
de fixagdo (perfis PVC Plastilon)
4.42 SINAPI Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura m? 97,72
73986/001 1,2cm, inclusive fixacao com arame
4.43 COMPOSICAO | Selador acrilico (duas dem3os antes do m? 3.449,36
emassamento)
4.44 SINAPI Emassamento com massa a oleo, duas demaos m? 695,34
74133/002
4.45 ORSE 08624 Emassamento de superficie, com aplicacdo de 02 m? 2.754,02
demados de massa acrilica, lixamento e retoques
4.46 SINAPI 88497 Aplicacdo e lixamento de massa latex em paredes, m? 97,72
duas demaos
4.47 SINAPI 88489 | Aplicacdo manual de pintura com tinta latex acrilica | m? 2.780,00
em paredes, duas demaos
4.48 SINAPI 79464 Pintura a oleo, 2 demaos m? 669,37
4.49 COMPOSICAO | Rodapé em granito cinza corumba acabamento m 81,27
polido, altura=10cm
4.50 COMPOSICAO | Rodapé em alta resisténcia h=10cm m 708,87
451 COMPOSICAO Soleiras em granito cinza corumb3, largura 15cm, m 3,00
acabamento polido, assentada com argamassa de
cimento e areia.
4.52 COMPOSICAO Peitoril em granito, cinza corumba, largura, 17cm, m 198,25
assentado com argamassa ou cimento colante em
po.
4.53 SINAPI Rodameio em madeira, altura 10cm, inclusive m 160,00
73886/001 fixacdes.
4.54 02110/0ORSE Pia de cozinha com bancada em granito cinza un 1,00
andorinha, e = 2cm, dim 1.20x0.60, com 01 cuba de
aco inox, sifao cromado, valvula cromada, torneira
em ago inox, inclusive rodopia 7 cm, assentada.
4.55 02111/0ORSE Pia de cozinha com bancada em granito cinza un 1,00

andorinha, e = 2cm, dim 1.40x0.60, com 01 cuba de
aco inox, sifao cromado, valvula cromada, torneira
em ago inox, inclusive rodopia 7 cm, assentada
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4.56 11582/0ORSE Lavatério com bancada em granito branco fortaleza, | un 1,00
e =2cm, dim 3.50 x 0.40 m, com 04 cubas de semi-
encaixe de louga, sifdao cromado, valvula cromada,
excluisve torneira, inclusive testeira de 15cm e
rodapia de 20cm assentada

4,57 02131/0ORSE Lavatério com bancada em granito cinza andorinha, | un 1,00
e =2cm, dim 1.80x0.60, com 02 cubas de embutir de
louga, sifdo cromado, valvula cromada, torneira
cromada, inclusive rodopia 7 cm, assentada

458 02129/0RSE Lavatério com bancada em granito cinza andorinha, | un 1,00
e =2cm, dim 1.60x0.60, com 01 cuba de embutir de
louca, sifao cromado, vdlvula cromada, torneira
cromada, inclusive rodopia 7 cm, assentada

4.59 02128/0RSE Lavatdrio com bancada em granito cinza andorinha, | un 1,00
e =2cm, dim 1.40x0.60, com 01 cuba de embutir de
louca, sifdo cromado, vdlvula cromada, torneira
cromada, inclusive rodopia 7 cm, assentada

4.60 08341/0RSE Lavatdrio com bancada em granito cinza andorinha, | un 1,00
e = 2cm, dim 3,30x0,60, com 03 cubas de embutir de
louca, sifdo cromado, vdlvula cromada, torneira
cromada, inclusive rodopia 7 cm, assentada

4.61 07713/0ORSE Lavatério com bancada em marmore bege bahia, un 1,00
dim 1.75x0.60, com 02 cubas de embutir de louga,
sifdo cromado, vélvula cromada, torneira em ago
inox, inclusive rodopia 2 cm e testeira 25cm,
assentada

4.62 09955/0RSE Bancada em granito cinza corumb3, espessura 2cm, | m 2,50
inclusive rodopia e testeira, 2,50x0,60cm, h=85 -
fornecimento e instalagdo.

4.63 02134/0ORSE Lavatério com bancada em granito cinza andorinha, | un 1,00
e =2cm, dim 2.20x0.60, com 03 cubas de embutir de
louca, sifdo cromado, valvula cromada, torneira
cromada, inclusive rodopia 7 cm, assentada

4.64 04695/0RSE Bancada e balcdo em granito cinza corumb3, m? 2,16
espessura 2cm, polido, duas alturas, apoiado sobre
alvenaria 3,60x0,60cm, h=85cm e 3,60x0,45cm,
h=1,10m - fornecimento e instalacao.

4.65 13 - Divisérias em granito cinza corumba, espessura m? 4,00
10640.8.3.1. - | 3cm, h=1,30m - fornecimento e instalagdo.
TCPO
4.66 COMPOSICAO Filete para boxes de chuveiros em granito cinza m 9,82
corumba
4.67 COMPOSICAO Bancada em aco inox aisi 304 liga 18,8cm; com 01 un 1,00

cuba com 400x380x300mm, dimensdes 1,85x0,60m
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4.68 COMPOSICAO Bancada em acgo inox aisi 304 liga 18,8cm; com 01 un 1,00
cuba com 400x380x300mm, dimensdes 2,32x0,60m
4.69 COMPOSICAO Bancada em “I” em ago inox aisi 304 liga 18,8cm; un 1,00

com 02 cubas com 400x380x300mm, dimensdes
(3,75+1,25)x0,60m

4.70 COMPOSICAO Bancada em acgo inox aisi 304 liga 18,8cm; com 01 un 1,00
cuba com 400x380x300mm, dimensdes 2,32x0,60m
471 COMPOSICAO Bancada em "I" em aco inox aisi 304 liga 18,8cm; un 1,00

com 02 cuba com 400x380x300mm, dimensbes
(4,00+1,06)x0,60m

4.72 COMPOSICAO | Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 160 m 20,00
cm
4.73 COMPOSICAO | Grelha em ago inoxidavel aisi304, 2 mm (#14), m 5,00

acabamento escovado, acabamento em "u" de
1,5mm de espessura.

4.74 COMPOSICAO | Lavatério de canto em louga com coluna, ferragens | un 1,00
em metal cromado, sifdo 1"x1 %" torneira de
pressdo de %" e valvula de escoamento -
fornecimento e instalacdo

4.75 COMPOSICAO | Lavatério de canto em louga com coluna suspensae | un 2,00
barra de apoio, ferragens em metal cromado, sifdo
1"x1 %" torneira de pressdo de %" e valvula de
escoamento - fornecimento e instalagdo

4.76 COMPOSICAO Lavatério com coluna, ferragens em metal cromado, | un 5,00
sifao 1"x1 14" torneira de pressdo de %" e valvula de
escoamento - fornecimento e instalagdo

4.77 SINAPI 72739 Vaso sanitario infantil sifonado, para valvula de un 11,00
descarga, em louca branca, com acessdrios, inclusive
assento plastico, bolsa de borracha p ara ligagao,
tubo pvc ligagdo - fornecimento e instalagao

4.78 SINAPI 86888 | Vaso sanitdrio sifonado com caixa acoplada louga un 5,00
branca - fornecimento e instalagado.
4.79 COMPOSICAO | Vaso sanitario com abertura frontal para deficiente | un 2,00

fisico, inclusive assento e canopla com alavanca para
valvula de descarga.

4.80 SINAPI 86920 | Tanque de louga branca com coluna, 30l ou un 4,00
equivalente, incluso sifao flexivel em pvc, valvula
plastica e torneira de metal cromado padrdo popular
- fornecimento e instalagdo.

4.81 ORSE 08492 Barra de apoio para deficientes em ago inox |=80cm, | un 2,00
g=11/2"
4.82 ORSE 07611 Porta-papel higiénico interfolhado em abs cor un 18,00

branco - fornecimento e instalagao.

4.83 ORSE 07610 Porta-papel toalha em plastico ABS com acrilico. un 11,00
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4.84 ORSE 07609 Saboneteira em pldstico ABS, para sabonete liquido | un 11,00
4.85 SINAPI 9535U | Chuveiro elétrico comum corpo plastico tipo ducha, | un 13,00
fornecimento e instalacao
4.86 SINAPI Corrim3o em tubo aco galvanizado 1 1/4" com m 116,00
74072/003 bracadeira
4.87 ORSE 04819 Guarda-corpo em tubos de aco galvanizado, h = m 2,65
1,10m, com barras verticais a cada 0,75m (1 1/2"), 3
(tres) tubos horizontais intermediarios (1 1/2") e
tubo horizontal superior (2")
4.88 COMPOSICAO | Gradil em aco galvanizado com acabamento em m? 30,00
pintura esmalte sintético acetinado na cor branca
4.89 SINAPI 73665 Escada tipo marinheiro em ac¢o ca-50 9,52mm m 1,90
incluso pintura com fundo anticorrosivo tipo zarcao
4.90 SINAPI Escada tipo marinheiro em tubo aco galvanizado 1 m 5,17
74194/001 1/2" 5 degraus
491 SINAPI Alcapdo em ferro 60x60cm, incluso ferragens un 3,00
74073/001
4.92 COMPOSICAO Elevador social para 09 pessoas, modelo shindller un 1,00
3300 da atlas schindler ou equivalente técnico.
5.0 COMUNICAGAO VISUAL
5.1 COMPOSICAO Placa tipo a - referenciais (323,3x123,3)mm, em un 32,00
poliestireno de 3mm de espessura com textos em
vinil adesivo 3m fixada com fita dupla face
5.2 COMPOSICAO Placa tipo a - referenciais (128,4x203,3)mm, em un 16,00
poliestireno de 3mm de espessura com textos em
vinil adesivo 3m fixada com fita dupla face
6.0 PAISAGISMO
6.1 COMPOSICAO | Fornecimento e plantio de grama esmeralda (wild m? 61,20
zoysia)
7.0 INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS
7.1 SINAPI 89355 Tubo, pvc, soldavel, dn 20mm, instalado em ramal m 14,00
ou sub-ramal de dgua - fornecimento e instalagao.
7.2 SINAPI 89356 | Tubo, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal m 28,00
ou sub-ramal de dgua - fornecimento e instalagao.
7.3 SINAPI 89357 Tubo, pvc, solddvel, dn 32mm, instalado em ramal m 24,00
ou sub-ramal de dgua - fornecimento e instalagao.
7.4 ORSE 01027 Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ dgua, d=20mm | m 27,00
(1/2")
7.5 ORSE 01028 Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ dgua, d=25mm | m 14,00
(3/4")
7.6 ORSE 01029 Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ dgua, d=32mm | m 4,00

(1")
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7.7 ORSE 01027 Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ dgua, d=20mm | m 21,00
(1/2")

7.8 ORSE 01028 Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ dgua, d=25mm | m 26,00
(3/4")

7.9 ORSE 01029 Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ dgua, d=32mm | m 104,00
(1")

7.10 ORSE 01030 Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ dgua, d =40 mm | m 12,00
(11/4")

7.11 ORSE 01031 Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ dgua, d =50 mm | m 12,00
(11/2")

7.12 ORSE 01032 Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ dgua, d =60 mm | m 18,00
(2")

7.13 ORSE 01033 Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ dgua, d=75mm | m 6,00
(21/2")

7.14 COMPOSICAO | Adaptador soldavel curto com bolsa e rosca para un 39,00
registro de pvc marrom 20mm x 1/2"

7.15 COMPOSICAO | Adaptador soldavel curto com bolsa e rosca para un 50,00
registro de pvc marrom 25mm x 3/4"

7.16 COMPOSICAO | Adaptador soldavel curto com bolsa e rosca para un 32,00
registro de pvc marrom 32mm x 1"

7.17 COMPOSICAO | Adaptador soldavel curto com bolsa e rosca para un 10,00
registro de pvc marrom 40mm x 1 1/4"

7.18 COMPOSICAO | Adaptador soldavel curto com bolsa e rosca para un 6,00
registro de pvc marrom 50mm x 1 1/2"

7.19 COMPOSICAO | Adaptador soldavel curto com bolsa e rosca para un 12,00
registro de pvc marrom 60mm x 2"

7.20 COMPOSICAO | Adaptador soldavel curto com bolsa e rosca para un 8,00
registro de pvc marrom 75mm x 21/2"

7.21 SINAPI 94703 | Adaptador com flange e anel de vedagao, pvc, un 4,00
soldavel, dn 25 mm x 3/4 , instalado em reservacdo
de dgua de edificagdo que possua reservatorio de
fibra/fibrocimento fornecimento e instalagdo

7.22 SINAPI 94704 | Adaptador com flange e anel de vedacao, pvc, un 6,00
soldavel, dn 32 mm x 1, instalado em reservacgao de
agua de edificacdo que possua reservatorio de
fibra/fibrocimento fornecimento e instalagdo

7.23 SINAPI 94706 | Adaptador com flange e anel de vedacao, pvc, un 6,00
soldavel, dn 50 mm x 1 1/ 2, instalado em
reservacdo de agua de edificacdo que possua
reservato rio de fibra/fibrocimento fornecimento e
instalacao

7.24 COMPOSICAO | Adaptador com flanges livres soldavel marrom 40 x | un 2,00

11/4"
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7.25 COMPOSICAO | Adaptador com flanges livres solddvel marrom 60 x | un 8,00
L

7.26 COMPOSICAO | Adaptador com flanges livres solddvel marrom 75x | un 16,00
21/2"

7.27 COMPOSICAO | Bucha de redugdo soldavel curta de pvc marrom un 35,00
25mm x 20mm

7.28 COMPOSICAO | Bucha de redugdo soldavel curta de pvc marrom un 3,00
32mm x 25mm

7.29 COMPOSICAO | Bucha de redugdo soldavel curta de pvc marrom un 3,00
40mm x 32mm

7.30 COMPOSICAO | Bucha de redug3o soldavel longa de pvc marrom un 3,00
32mm x 20mm

7.31 COMPOSICAO | Bucha de redug3o soldavel longa de pvc marrom un 1,00
40mm x 20mm

7.32 COMPOSICAO | Curva de 45° de pvc soldavel marrom 32mm un 4,00

7.33 COMPOSICAO | Curva de 90° de pvc soldavel marrom 32mm un 22,00

7.34 SINAPI 89359 Joelho 45 graus, pvc, soldavel, dn 20mm, instalado un 2,00
em ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento e
instalacdo

7.35 SINAPI 89363 Joelho 45 graus, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado un 1,00
em ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento e
instalacdo.

7.36 SINAPI 89498 Joelho 45 graus, pvc, soldavel, dn 40mm, instalado un 1,00
em prumada de agua - fornecimento e instalagao.

7.37 SINAPI 89506 | Joelho 45 graus, pvc, soldavel, dn 60mm, instalado un 4,00
em prumada de dgua fornecimento e instalacdo

7.38 SINAPI 89358 Joelho 90 graus, pvc, soldavel, dn 20mm, instalado un 143,00
em ramal ou sub-ram al de agua - fornecimento e
instalagdo.

7.39 SINAPI 89362 Joelho 90 graus, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado un 104,00
em ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento e
instalacdo.

7.40 SINAPI 89367 Joelho 90 graus, pvc, soldavel, dn 32mm, instalado un 44,00
em ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento e
instalacao.

7.41 SINAPI 89497 Joelho 90 graus, pvc, soldavel, dn 40mm, instalado un 7,00
em prumada de agua - fornecimento e instalacao.

7.42 SINAPI 89501 Joelho 90 graus, pvc, soldavel, dn 50mm, instalado un 7,00
em prumada de agua - fornecimento e instalacao.

7.43 SINAPI 89505 Joelho 90 graus, pvc, soldavel, dn 60mm, instalado un 13,00
em prumada de dgua - fornecimento e instalagao.

7.44 01605/0ORSE Joelho 90° pvc rigido soldavel e c/rosca, diam = un 84,00

20mm x 1/2"
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7.45 10226/0ORSE Joelho 90° pvc rigido soldavel e c¢/rosca, diam = un 14,00
25mmx 1/2"

7.46 00370/0ORSE Luva para eletroduto de pvc rigido roscdvel, diam = un 4,00
20mm (1/2")

7.47 SINAPI 89438 Té, pvc, soldavel, dn 20mm, instalado em ramal de un 3,00
distribuicdo de dgua - fornecimento e instalagao

7.48 SINAPI 89395 Te, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal ou un 10,00
sub-ramal de dgua fornecimento e instalagado

7.49 SINAPI 89398 Te, pvc, soldavel, dn 32mm, instalado em ramal ou un 11,00
sub-ramal de dgua fornecimento e instalagao.

7.50 SINAPI 89623 Te, pvc, solddvel, dn 40mm, instalado em ramal ou un 5,00
sub-ramal de dgua fornecimento e instalagado

7.51 SINAPI 89625 Te, pvc, solddvel, dn 50mm, instalado em ramal ou un 3,00
sub-ramal de dgua fornecimento e instalagao.

7.52 SINAPI 89628 Te, pvc, solddvel, dn 60mm, instalado em ramal ou un 7,00
sub-ramal de dgua fornecimento e instalagao.

7.53 SINAPI 89442 Té de reducdo, pvc, soldavel, dn 25mm x 20mm, un 35,00
instalado em ramal de distribuicdo de dgua -
fornecimento e instalacao

7.54 SINAPI 89445 Té de reducdo, pvc, soldavel, dn 32mm x 25mm, un 22,00
instalado em ramal de distribuicdo de agua -
fornecimento e instalagdo

7.55 SINAPI 89624 Té de redugdo, pvc, soldavel, dn 40mm x 32mm, un 5,00
instalado em prumada de agua - fornecimento e
instalagdo

7.56 SINAPI 89625 Té de redugdo, pvc, soldavel, dn 50mm x 40mm, un 1,00
instalado em prumada de agua - fornecimento e
instalacdo

7.57 COMPOSICAO | Unido de pvc soldavel marrom 25mm un 3,00

7.58 COMPOSICAO | Unido de pvc soldavel marrom 32mm un 8,00

7.59 COMPOSICAO | Unido de pvc soldavel marrom 40mm un 5,00

7.60 COMPOSICAO | Unido de pvc soldavel marrom 50mm un 3,00

7.61 COMPOSICAO Unido de pvc soldavel marrom 60mm un 4,00

7.62 COMPOSICAO Unido de pvc soldavel marrom 75mm un 4,00

7.63 SINAPI 89986 | Registro de gaveta bruto, latdo, rosavel, 1/2", com un 10,00
acabamento e cano pla cromados. Fornecido e
instalado em ramal de 4gua.

7.64 SINAPI 89987 Registro de gaveta bruto, latdo, rosavel, 3/4", com un 16,00

acabamento e cano pla cromados. Fornecido e
instalado em ramal de 4gua.
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7.65 SINAPI 94792 Registro de gaveta bruto, latdo, rosdvel, 1, com un 6,00
acabamento e canopla cromados, instalado em
reservarao de agua de edificacdo que possua
reservatorio de fibra/fibrocimento fornecimento e
instalacdo.
7.66 SINAPI 89352 Registro de gaveta bruto, latdo, rosavel, 1/2", un 5,00
fornecido e instalado em ramal de 4gua.
7.67 SINAPI 89353 Registro de gaveta bruto, latdo, rosavel, 3/4", un 2,00
fornecido e instalado em ramal de 4gua.
7.68 ORSE 02040 Registro gaveta bruto 1" (ref 1510 hd) un 8,00
7.69 ORSE 08406 Registro gaveta bruto 1 1/4" (ref 1510 hd) un 5,00
7.70 ORSE 02041 Registro gaveta 1.1/2" bruto latdo - fornecimento e un 3,00
instalacdo
7.71 ORSE 01460 Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2") - ref.1502-b un 4,00
7.72 SINAPI 94499 Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 2 1/2, un 4,00
instalado em reserv acdo de agua de edificacdo que
possua reservatorio de fibra/fibrocimen to
fornecimento e instalacdo.
7.73 SINAPI 89985 | Registro de pressdo bruto, latdo, roscavel, 3/4", com | un 9,00
acabamento e canopla cromados. Fornecido e
instalado em ramal de dgua.
7.74 SINAPI 86906 | Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para un 2,00
lavatério, padrdo popular - fornecimento e
instalagdo
7.75 ORSE 02345 Valvula de esfera em bronze d = 3/4" (fornecimento) | un 1,00
7.76 COMPOSICAO | Colar tomada 3/4" un 1,00
7.77 SINAPI 83486 Bomba centrifuga ¢/ motor elétrico trifasico 1cv un 2,00
7.78 SINAPI 83486 Bomba centrifuga ¢/ motor elétrico trifasico 1cv un 2,00
7.79 SINAPI Valvula de pé com crivo ¢ 25mm (1") - fornecimento | un 2,00
73796/002 e instalacdo
7.80 SINAPI Vélvula pe com crivo bronze 1.1/4" - fornecimentoe | un 2,00
74093/001 instalacdo
7.81 SINAPI Valvula de retengdo vertical @ 25mm (1") - un 5,00
73795/002 fornecimento e instalagdo
7.82 SINAPI 88504 Caixa d"agua em polietileno, 500 litros, com un 4,00
acessorios
7.83 COMPOSICAO Reservatorio de fibra de 3.000 litros un 1,00
7.84 SINAPI 94796 | Torneira de bdia real, roscavel, 3/4", fornecida e un 1,00
instalada em reservacdo de dgua
7.85 SINAPI 95675 Hidrémetro dn 25 (% ), 5,0 m3/h fornecimento e un 1,00
instalacao
7.86 SINAPI 89712 Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, m 3,00

fornecido e instalado em ramal de descarga ou
ramal de esgoto sanitario.
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7.87

SINAPI 89714

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou
ramal de esgoto sanitario.

18,00

7.88

SINAPI 89849

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm,
fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto
sanitario.

6,00

7.89

SINAPI 89800

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm,
fornecido e instalado em prumada de esgoto
sanitario ou ventilacao

66,00

7.90

01545/0ORSE

Curva 45° longa em pvc rigido soldavel, diam =
100mm

un

2,00

7.91

SINAPI 89587

Curva 87 graus e 30 minutos, pvc, serie r, dgua
pluvial, dn 100 mm, junta eldstica, fornecido e
instalado em condutores verticais de dguas pluviais

un

4,00

7.92

SINAPI 89592

Curva 87 graus e 30 minutos, pvc, serie r, dgua
pluvial, dn 150 mm, junta elastica, fornecido e
instalado em condutores verticais de dguas pluviais

un

1,00

7.93

01540/0ORSE

Curva 90° curta em pvc rigido soldavel, diam =
100mm

un

5,00

7.94

01538/0ORSE

Curva 90° curta em pvc rigido soldavel, diam =
50mm

un

1,00

7.95

SINAPI89746

Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial,
dn 100 mm, junta el3stica, fornecido e instalado em
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitdrio

un

5,00

7.96

SINAPI 89726

Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial,
dn 40 mm, junta soldavel, fornecido e instalado em
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario

un

1,00

7.97

SINAPI 89732

Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial,
dn 50 mm, junta elastica, fornecido e instalado em
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitdrio

un

2,00

7.98

SINAPI 89744

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial,
dn 100 mm, junta el3stica, fornecido e instalado em
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario

un

4,00

7.99

SINAPI 89783

Juncdo simples, pvc, serie normal, esgoto predial,
dn 40 mm, junta soldavel, fornecido e instalado em
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario

un

2,00

7.100

SINAPI 89797

Juncdo simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn
100 x 100 mm, junta elastica, fornecido e instalado
em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario

un

5,00

7.101

01562/0ORSE

Jungdo simples em pvc rigido soldavel, para esgoto
primario, diam = 100 x 50mm

un

1,00

7.102

SINAPI 89699

Juncdo simples, pvc, serie r, agua pluvial, dn 150 x
100 mm, junta eldstica, fornecido e instalado em
condutores verticais de dguas pluviais

un

2,00
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7.103 | SINAPI 89821 Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn un 1,00
100 mm, junta eldstica, fornecido e instalado em
prumada de esgoto sanitario ou ventilagdo

7.104 | SINAPI 89559 Té de inspecdo, pvc, serie r, dgua pluvial, dn 100 un 5,00
mm, junta eldstica, fornecido e instalado em ramal
de encaminhamento

7.105 | 01581/0ORSE Plug em pvc rigido soldavel, para esgoto primario, 2,00
diam = 100mm

7.106 | COMPOSICAO | Bucha de redugdo longa pvc esgoto 50x40mm un 2,00

7.107 | COMPOSICAO | Redugdo excéntrica série normal 150 x 100mm un 1,00

7.108 | COMPOSICAO | Reducdo excéntrica série normal 100 x 50mm un 1,00

7.109 | 01212/0ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm | un 42,00

7.110 | 03404/0ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm un 3,00

7.111 | COMPOSICAO Ralo sifonado com grelha quadrada cromada un 1,00
100x53x40mm

7.112 | 04283/ORSE Ralo hemisférico em f2 9, tipo abacaxi @ 100mm un 8,00

7.113 | COMPOSICAO | Kit filtro 3p technik p¢ 1,00

7.114 | COMPOSICAO Caixa de passagem em alvenaria 60x60cm un 1,00

7.115 | COMPOSICAO Reservatério de aproveitamento de dgua de chuva un 1,00
capacidade para 3000l

7.116 | ORSE 01030 Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ dgua, d =40 mm | m 24,00
(11/4")

7.117 | ORSE 01031 Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ dgua, d =50 mm | m 108,00
(11/2")

7.118 | ORSE 01033 Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ dgua, d=75mm | m 72,00
(21/2")

7.119 | ORSE 01527 Tubo pvc rigido soldavel ponta e bolsa p/ esgoto m 150,00
predial, d = 100 mm

7.120 | SINAPI 89798 Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, m 36,00
fornecido e instalado em prumada de esgoto
sanitario ou ventilagao

7.121 | SINAPI89799 Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, m 18,00
fornecido e instalado em prumada de esgoto
sanitario ou ventilagao

7.122 | 89800 SINAPI Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, m 84,00
fornecido e instalado em prumada de esgoto
sanitario ou ventilacdo

7.123 | 89746 SINAPI Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, un 25,00
dn 100 mm, junta elastica, fornecido e instalado em
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario

7.124 | 89726 SINAPI Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, un 43,00

dn 40 mm, junta soldavel, fornecido e instalado em
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario
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7.125

89732 SINAPI

Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial,
dn 50 mm, junta elastica, fornecido e instalado em
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario

un

28,00

7.126

89739 SINAPI

Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial,
dn 75 mm, junta elastica, fornecido e instalado em
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario

un

7,00

7.127

89744 SINAPI

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial,
dn 100 mm, junta elastica, fornecido e instalado em
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario

un

22,00

7.128

89724 SINAPI

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial,
dn 40 mm, junta soldavel, fornecido e instalado em
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario

un

98,00

7.129

89731 SINAPI

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial,
dn 50 mm, junta eldstica, fornecido e instalado em
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario

un

69,00

7.130

89737 SINAPI

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial,
dn 75 mm, junta eldstica, fornecido e instalado em
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario

un

31,00

7.131

COMPOSICAO

Juncdo invertida série normal 75mm x 75mm

un

4,00

7.132

89797 SINAPI

Juncdo simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn
100 x 100 mm, junta eldstica, fornecido e instalado
em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario

un

30,00

7.133

01562/0ORSE

Jungdo simples em pvc rigido soldavel, para esgoto
primario, diam = 100 x 50mm

un

20,00

7.134

SINAPI 89569

Juncdo simples, pvc, serie r, agua pluvial, dn 100 x
75 mm, junta elastica, fornecido e instalado em
ramal de encaminhamento

un

15,00

7.135

SINAPI 89785

Juncdo simples, pvc, serie normal, esgoto predial,
dn 50 x 50 mm, junta elastica, fornecido e instalado
em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario

un

6,00

7.136

SINAPI89783

Juncdo simples, pvc, serie normal, esgoto predial,
dn 40 mm, junta soldavel, fornecido e instalado em
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario

un

1,00

7.137

01560/0ORSE

Jungdo simples em pvc rigido soldavel, para esgoto
primario, didam = 75 x 50mm

un

9,00

7.138

SINAPI 89819

Luva de correr, pvc, serie normal, esgoto predial, dn
75 mm, junta elastica, fornecido e instalado em
prumada de esgoto sanitario ou ventilacdo

un

1,00

7.139

SINAPI89813

Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn
50 mm, junta elastica, fornecido e instalado em
prumada de esgoto sanitario ou ventilacdo

un

17,00

7.140

SINAPI89817

Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn
75 mm, junta elastica, fornecido e instalado em
prumada de esgoto sanitario ou ventilacdo

un

6,00

7.141

01581/0ORSE

Plug em pvc rigido soldavel, para esgoto primario,

un

8,00
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diam = 100mm

7.142 | 01579/0ORSE Plug em pvc rigido soldavel, para esgoto primario, un 1,00
didam =50mm

7.143 | 01580/0ORSE Plug em pvc rigido soldavel, para esgoto primario, un 2,00
didam = 75mm

7.144 | COMPOSICAO Redugdo excéntrica série normal 100x75mm un 4,00

7.145 | COMPOSICAO Reducao excéntrica série normal 75x50mm un 4,00

7.146 | COMPOSICAO | Bucha de redugdo longa pvc esgoto 50x40mm un 4,00

7.147 | SINAPI 89782 Té, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 x 40 un 1,00

mm, junta soldavel, fornecido e instalado em ramal
de descarga ou ramal de esgoto sanitdrio

7.148 | SINAPI89784 Té, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 un 7,00
mm, junta soldavel, fornecido e instalado em ramal
de descarga ou ramal de esgoto sanitario

7.149 | SINAPI89786 Té, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 un 25,00
mm, junta soldavel, fornecido e instalado em ramal
de descarga ou ramal de esgoto sanitario

7.150 | 01212/0ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitariod = 100mm | un 327,00
7.151 | 03404/0ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm un 244,00
7.152 | SINAPI89587 Curva 87 graus e 30 minutos, pvc, serie r, dgua un 4,00

pluvial, dn 100 mm, junta eldstica, fornecido e
instalado em condutores verticais de aguas pluviais

7.153 | SINAPI89526 Curva 87 graus e 30 minutos, pvc, serie r, dgua un 5,00
pluvial, dn 75 mm, junta eldstica, fornecido e
instalado em ramal de encaminhamento

7.154 | COMPOSICAO | Joelho 45° série reforcada 100mm un 2,00
7.155 | COMPOSICAO | Joelho 45° série reforgada 75mm un 1,00
7.156 | COMPOSICAO | Joelho 90° série reforgada 100mm un 1,00
7.157 | COMPOSICAO | Caixa sifonada girafacil 100x140x50mm - completa un 13,00
7.158 | COMPOSICAO Ralo sifonado cilindrico normal 100x40mm - un 6,00
completa
7.159 | COMPOSICAO | Caixa sifonada 100x100x50mm - completa un 3,00
7.160 | COMPOSICAO | Caixa sifonada 100x150x50mm - completa un 4,00
7.161 | COMPOSICAO | Caixa sifonada 150x150x50mm - completa un 7,00
7.162 | COMPOSICAO Caixa de passagem em alvenaria 60x60cm un 6,00
7.163 | COMPOSICAO | Caixa de gordura convencional em anies (60cm) un 1,00
7.164 | 11084/0ORSE Caixa sifonada em alvenaria de tijolos macicos esp. = | un 2,00
0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.30 x 0.65m
7.165 | SINAPI 89356 | Tubo, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal m 80,00
ou sub-ramal de dgua fornecimento e instalagao.
7.166 | SINAPI 89357 Tubo, pvc, solddvel, dn 32mm, instalado em ramal m 60,00

ou sub-ramal de dgua fornecimento e instalagao
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7.167 | ORSE 01030 Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ dgua, d =40 mm | m 20,00
(11/4")

7.168 | COMPOSICAO | Bucha de redugdo soldavel longa de pvc marrom un 3,00
40mm x 25mm

7.169 | COMPOSICAO | Curva de 45° de pvc soldavel marrom 25mm un 14,00

7.170 | COMPOSICAO | Curva de 90° de pvc soldavel marrom 32mm un 4,00

7.171 | SINAPI 89362 Joelho 90 graus, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado un 42,00
em ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento e
instalacdo

7.172 | SINAPI 89365 Curva 45 graus, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado un 1,00
em ramal ou sub-ra | de dgua - fornecimento e
instalacdo.

7.173 | SINAPI 89367 Joelho 90 graus, pvc, soldavel, dn 32mm, instalado un 5,00
em ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento e
instalacdo

7.174 | SINAPI 89397 Té de reducdo, pvc, soldavel, dn 25mm x 20mm, un 1,00
instalado em ramal ou su b-ramal de agua -
fornecimento e instalacdo

7.175 | ORSE 07596 Té sanitario em pvc rigido soldavel, para esgoto un 2,00
primario, diam = 40 x 40mm

7.176 | SINAPI 89400 | Té de reducao, pvc, soldavel, dn 32mm x 25mm, un 2,00
instalado em ramal ou su b-ramal de agua -
fornecimento e instalagdo.

8.0 INSTALAGOES ELETRICAS

8.1 83397 SINAPI Poste de concreto duplo t h=9m carga nominal un 1,00
500kg inclusive escavagao , exclusive transporte -
fornecimento e instalagdo

8.2 04141/0ORSE Cruzeta de concreto tipo T 2400 mm 400 Kgf, un 3,00
fornecimento

8.3 73781/003 Isolador de suspensdo (disco) tp cavilha classe 15kv - | un 3,00

SINAPI 6". fornecimento e instalagao

8.4 SINAPI 83641 Para-raio tp valvula 15kv/5ka - fornecimento e m 3,00
instalacdo servigos diversos

8.5 73780/001 Chave fusivel unipolar, 15kv - 100a, equipada com un 3,00

SINAPI comando para haste de manobra . fornecimento e

instalacao

8.6 SINAPI 72272 | Conector parafuso fendido split-bolt - para cabo de un 3,00
35mm?2 — fornecimento e instalagao

8.7 COMPOSICAO | Arame zincado n? 12 bwg kg 1,00

8.8 COMPOSICAO | Parafusos, porcas e arruelas para poste un 1,00

8.9 SINAPI 83372 Caixa de medi¢do em alta tensao - fornecimento e un 1,00
instalacao

8.10 09510/0ORSE Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura | un 2,00

4" x 3m
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8.11 04234/0RSE Luva para eletroduto pvc roscavel, d=4" - un 2,00
fornecimento

8.12 ORSE 07150 Duto corrugado flexivel em PEAD @ = 4", tipo m 10,00
Kanalex ou similar, langado diretamente no solo,
exclusive escavacao e reaterro

8.13 SINAPI 93012 Eletroduto rigido roscavel, PVC, DN 110 mm (4") - m 20,00
fornecimento e instalacdo

8.14 SINAPI 92988 Cabo de cobre flexivel isolado, 50 mm?, anti-chama m 50,00
0,6/1,0 kv, para distribuicdo - fornecimento e
instalacdo

8.15 10186/0ORSE Transformador trifasico 225 kva, 220/127v, a seco un 1,00

8.16 68069 SINAPI Haste de aterramento tipo copperweld ¢5/8"x2,40m | un 7,00

8.17 SINAPI 72254 | Cabo de cobre nu 50mm2 - fornecimento e m 55,00
instalacdo

8.18 02813/0ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos pc 1,00
esp.=0,17m, dim. int. =1.40 x 1.40 x 1,60m

8.19 COMPOSICAO | Caixa de passagem em alvenaria com tampa de ferro | un 2,00
- embutida no piso - padrao telebrds - tipo rl
(60x35x50cm)

8.20 SINAPI 72554 Extintor de co2 6kg - fornecimento e instalacdo un 2,00

8.21 COMPOSICAO | Solda exotérmica n 115 un 8,00

8.22 ORSE 09563 Canaleta de drenagem em ago galvanizado m 5,00

8.23 COMPOSICAO | Quadro de distribuicdo, 220/127v, trifasico, 60hz, un 1,00
sobrepor, instalagdo interna, grau de protegdo ip42
(ver diagrama do qggbt)

8.24 COMPOSICAO | Quadro de forca para 4 bombas, 220/127v, trifasico, | un 1,00
60hz, sobrepor, instalagdo interna, grau de prote¢ao
ip42 (ver diagrama do qb-01)

8.25 COMPOSICAO | Quadro de forca para 2 bombas, 220/127v, trifasico, | un 1,00
60hz, sobrepor, instalagdo interna, grau de protecao
ip42 (ver diagrama do qb-02)

8.26 COMPOSICAO | Quadro de distribuicdo, 220/127v, trifasico, 60hz, un 1,00
sobrepor, instalagdo interna, (ver diagrama do ggac)

8.27 COMPOSICAO | Quadro de distribuicdo, 220/127v, trifasico, 60hz, un 1,00
sobrepor, instalagdo interna, grau de protecao ip31
(ver diagrama do qdit-te)

8.28 COMPOSICAO | Quadro de distribuicdo, 220/127v, trifasico, 60hz, un 1,00
sobrepor, instalagdo interna, grau de protecao ip31
(ver diagrama do qdit-1p)

8.29 COMPOSICAO | Quadro de distribuicdo, 220/127v, trifasico, 60hz, un 1,00

sobrepor, instalagdo interna, grau de protecao ip31
(ver diagrama do qdit-2p)
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8.30

COMPOSICAO

Quadro de distribuicdo, 220/127v, trifasico, 60hz,
sobrepor, instalagdo interna, grau de protecdo ip31
(ver diagrama do qdit-3p)

un

1,00

8.31

COMPOSICAO

Quadro de distribuicdo, 220/127v, trifasico, 60hz,
sobrepor, instalagao interna, grau de protecdo ip31
(ver diagrama do qdit-coz)

un

1,00

8.32

COMPOSICAO

Eletroduto de ago galvanizado tipo pesado ¢3/4",
com conexdes, fornecimento e instalagéo

410,00

8.33

COMPOSICAO

Eletroduto de aco galvanizado tipo pesado ¢1", com
conexdes - fornecimento e instalacdo

100,00

8.34

COMPOSICAO

Eletroduto de pvc rigido roscavel 3/4", com
conexdes, fornecimento e instalacdo

506,00

8.35

COMPOSICAO

Eletroduto de pvc rigido roscavel 1", com conexdes,
fornecimento e instalacdo

40,00

8.36

COMPOSICAO

Eletroduto de pvc rigido roscavel 1.1/2", com
conexdes, fornecimento e instalacdo

20,00

8.37

COMPOSICAO

Eletroduto de pvc rigido roscavel 2", com conexdes,
fornecimento e instalacdo

15,00

8.38

11749/0RSE

Eletroduto metalico flexivel revestido externamente
com pvc preto, diametro externo de 25 mm (3/4"),
tipo sealtubo

30,00

8.39

91926 SINAPI

Cabo elétrico unipolar de baixa tensdo, flexivel, baixa
emissdo de fumaca, isolagdo 450/750v, na cor
vermelho, se¢cdo nominal #2,5mm?.

1.525,00

8.40

91926 SINAPI

Cabo elétrico unipolar de baixa tensdo, fléxivel, baixa
emissdo de fumaca, isolagdo 450/750v, na cor azul
claro, se¢do nominal #2,5mm?2.

1.710,00

8.41

91926 SINAPI

Cabo elétrico unipolar de baixa tensao, fléxivel, baixa
emissdo de fumaca, isolagdo 450/750v, na cor
branco, se¢do nominal #2,5mm?2,

835,00

8.42

91926 SINAPI

Cabo elétrico unipolar de baixa tensao, fléxivel, baixa
emissdo de fumaca, isolacdo 450/750v, na cor verde,
se¢do nominal #2,5mm?2,

1.130,00

8.43

91928 SINAPI

Cabo elétrico unipolar de baixa tensao, fléxivel, baixa
emissdo de fumaca, isolacdo 450/750v, na cor
vermelho, se¢do nominal #4,0mm?,

50,00

8.44

91928 SINAPI

Cabo elétrico unipolar de baixa tensdo, fléxivel, baixa
emissdo de fumaca, isolacdo 450/750v, na cor azul
claro, se¢do nominal #4,0mm?,

20,00

8.45

91928 SINAPI

Cabo elétrico unipolar de baixa tensdo, fléxivel, baixa
emissdo de fumaca, isolacdo 450/750v, na cor verde,
se¢do nominal #4,0mm?2,

20,00

8.46

91930 SINAPI

Cabo elétrico unipolar de baixa tensdo, flexivel, baixa
emissdo de fumaca, isolacdo 450/750v, na cor
vermelho, se¢cdo nominal #6mm?.

130,00
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8.47

91930 SINAPI

Cabo elétrico unipolar de baixa tensdo, flexivel, baixa
emissdo de fumaca, isolagdo 450/750v, na cor azul
claro, se¢do nominal #6mm?.

30,00

8.48

91930 SINAPI

Cabo elétrico unipolar de baixa tensdo, flexivel, baixa
emissdo de fumacga, isolagdo 450/750v, na cor verde,
se¢do nominal #6mm?.

50,00

8.49

91932 SINAPI

Cabo elétrico unipolar de baixa tensao, flexivel, baixa
emissdo de fumaca, isolagdo 450/750v, na cor
vermelho, se¢do nominal #10mm?2,

180,00

8.50

91932 SINAPI

Cabo elétrico unipolar de baixa tensao, flexivel, baixa
emissdo de fumaca, isolagdo 450/750v, na cor azul
claro, se¢do nominal #10mm?2.

175,00

8.51

91932 SINAPI

Cabo elétrico unipolar de baixa tensdo, flexivel, baixa
emissdo de fumaca, isolagdo 450/750v, na cor verde,
secdo nominal #10mm?2,

105,00

8.52

91930 SINAPI

Cabo elétrico unipolar de baixa tensao, fléxivel, baixa
emissdo de fumaca, isolagdo 450/750v, na cor verde,
secdo nominal #6,0mm?2.

400,00

8.53

91933 SINAPI

Cabo de cobre flexivel isolado, 10 mm?, anti-chama
0,6/1,0 kv, para distribuicdo - fornecimento e
instalacdo.

420,00

8.54

91935 SINAPI

Cabo elétrico unipolar de baixa tensao, flexivel, baixa
emissdo de fumaca isolagdo 0,6/1kv, na cor preta,
se¢do nominal #16mm?2,

170,00

8.55

92984 SINAPI

Cabo elétrico unipolar de baixa tensao, flexivel, baixa
emissdo de fumaca isolagdo 0,6/1kv, na cor preta,
se¢do nominal #25mm?2,

280,00

8.56

92986 SINAPI

Cabo elétrico unipolar de baixa tensao, fléxivel, baixa
emissdo de fumaca, isolacdo 0,6/1kv, na cor preta,
se¢do nominal #35,0mm?2,

80,00

8.57

92988 SINAPI

Cabo elétrico unipolar de baixa tensao, fléxivel, baixa
emissdo de fumaca, isolacdo 0,6/1kv, na cor preta,
se¢do nominal #50,0mm?2,

415,00

8.58

92992 SINAPI

Cabo elétrico unipolar de baixa tensao, flexivel, baixa
emissdo de fumaca isolagdo 0,6/1kv, na cor preta,
se¢do nominal #95mm?2,

150,00

8.59

91940 SINAPI

Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc,
instalada em parede - fornecimento e instalacdo

un

221,00

8.60

91937 SINAPI

Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje -
fornecimento e instalagdo

un

32,00

8.61

91942 SINAPI

Caixa retangular 4" x 4" alta (2,00 m do piso), pvc,
instalada em parede - fornecimento e instalagao

un

22,00

8.62

91949 SINAPI

Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 4"
alto (2,00 m do piso) para ponto elétrico -

un

22,00
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fornecimento e instalagdo. Af_12/2015

8.63

95802 SINAPI

Condulete de aluminio, tipo x, para eletroduto de
aco galvanizado dn 25 mm (1"), aparente -
fornecimento e instalacdo

un

328,00

8.64

83443 SINAPE

Caixa de passagem 20x20x25 fundo brita com tampa
(embutida no piso)

un

7,00

8.65

00707/ORSE

Fornecimento e instalacdo de caixa de passagem em
aluminio, com tampa (30 x 30 x 10 cm)

un

2,00

8.66

00707/ORSE

Fornecimento e instalacdo de caixa de passagem em
aluminio (30 x 30 x 10 cm)

un

1,00

8.67

COMPOSICAO

Caixa de piso 4x2" em aluminio silicio com para uma
tomada 2p + t pino redondo (20a.)

un

1,00

8.68

09051 - ORSE

Caixa de equalizacdo p/aterramento 20x20x10cm de
sobrepor p/11 terminais de pressdo c/barramento

p¢

1,00

8.69

COMPOSICAO

Eletrocalha galvanizada a fogo lisa com tampa -
fabricante dispan ou similar #50x50mm

190,00

8.70

COMPOSICAO

Eletrocalha 100x100x3000mm galvanizada a fogo
com tampa, acessdrios de interligacao, fixagdo e
derivacdo, fornecimento e instalagado

70,00

8.71

COMPOSICAO

Eletrocalha 300x100x3000mm galvanizada a fogo
com tampa, acessorios de interligacao, fixagdo e
derivacdo, fornecimento e instalagado

10,00

8.72

COMPOSICAO

Eletrocalha 400x100x3000mm galvanizada a fogo
com tampa, acessorios de interligacao, fixagdo e
derivacdo, fornecimento e instalagado

40,00

8.73

07592/0ORSE

Luminaria de sobrepor com atletas, para lampada
fluorescente, lustre projeto ou similar

un

117,00

8.74

00673/0ORSE

Luminadria calha sobrepor p/lamp.fluorescente
2x32w, completa, inclusive reator eletrénico e
lampada

un

8,00

8.75

00548/0RSE

Spot com lampada fluorescente eletrénica PL 23w
(tecnolux - ref.3906 ou similar)

un

46,00

8.76

ORSE 11883

Lumindria hermética IP65, para lampada T5, 2x 54w,
sobrepor, corpo em plastico industrial e lente em
policarbonato, soquetes anti-vibragdo, travas e
suporte em ago inox.

un

13,00

8.77

07642/ORSE

Arandela de uso externo em aluminio pintado, com
difusor em vidro leitoso, ref. F 5124, da Lustres
Projeto ou similar

un

32,00

8.78

09629/0ORSE

Lumindria tipo balizador para ambiente aberto,
corpo em aluminio pintado, difusor em vidro plano

un

7,00
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fosco, ref. F-5023/M da Projeto ou similar

8.79 91952 SINAPI Interruptor simples (1 modulo), 10a/250v, sem un 27,00
suporte e sem placa - fornecimento e instalacdo

8.80 91958 SINAPI Interruptor simples (2 moédulos), 10a/250v, sem un 19,00
suporte e sem placa - fornecimento e instalacdo

8.81 91954 SINAPI Interruptor paralelo (1 médulo), 10a/250v, sem un 6,00
suporte e sem placa - fornecimento e instalacao.
Af_12/2015

8.82 91960 SINAPI Interruptor paralelo (2 médulos), 10a/250v, sem un 2,00
suporte e sem placa - fornecimento e instalagdo.
Af_12/2015

8.83 91952 SINAPI Interruptor monopolar simples de uma tecla para un 4,00
instalacdo em condulete ¢3/4"

8.84 07162/0ORSE Ponto de sensor de presenca embutido em parede un 6,00
com eletroduto de PVC rigido D3/4"

8.85 91995 SINAPI Tomada média de embutir (1 mddulo), 2p+t 20 a, un 131,00
sem suporte e sem placa fornecimento e instalacdo.
Af_12/2015

8.86 92003 SINAPI Tomada média de embutir (2 mddulos), 2p+t 20 a, un 36,00
sem suporte e sem placa - fornecimento e
instalagdo. Af_12/2015

8.87 91995 SINAPI Tomada 2p+t padrao brasileiro, 20a na cor branca un 283,00
para instalagdo em condulete diam 3/4" de aluminio
aparente fixado na parede ou acima do forro

8.88 91946/SINAPI | Tampa e suporte para interruptor de uma tecla para | un 33,00
caixa 4x2" de pvc

8.89 91945/SINAPI | Tampa e suporte para interruptor de duas teclas un 21,00
para caixa 4x2" de pvc

8.90 91947 SINAPI Tampa e suporte para interruptor monopolar de un 4,00
uma tecla para condulete ¢3/4"

8.91 91946/SINAPI | Tampa e suporte para uma tomada 2p+t padréo un 131,00
brasileiro para caixa 4x2"

8.92 91945/SINAPI | Tampa e suporte para interruptor de duas teclas un 36,00
para caixa 4x2" de pvc

8.93 91947 SINAPI Tampa e suporte para uma tomada 2p+t padrao un 283,00
brasileiro para condulete ¢3/4"

8.94 07543 SINAPI | Tampa cega em pvc para condulete 4 x 2" un 41,00

9.0 SISTEMA DE PROTEGAO PARA DESCARGAS
ATMOSFERICAS

9.1 COMPOSICAO | Barra chata em aluminio diam 5/8x1/8x3m m 130,00

9.2 COMPOSICAO | Terminal aéreo em barra chata de aluminio un 48,00
h=600mm
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9.3 COMPOSICAO | Conector aterrinsert un 25,00
9.4 07863/0ORSE Haste de aterramento galvanizada a fogo 3/8" x m 510,00
3,45m (RE-BAR) TEL-760
9.5 72251 SINAPI Cabo de cobre nu, especificagdo nbr-6524, meio m 20,00
duro, 7 fios, sec¢do do condutor 16mm?
9.6 72254 SINAPI Cabo de cobre nu, especificagdo nbr-6524, meio m 10,00
duro, 7 fios, secgdo do condutor 50mm?
9.7 ORSE 09595 Fita metalica perfurada o]0 3,00
9.8 07864/0RSE Clips 3/8" para haste de aterramento galvanizada un 500,00
ref:TEL-5238
9.9 08211 - ORSE | Silicone em bisnaga 500gr pc 1,00
9.10 07923/0RSE Terminal de compressao para cabo de 50 mm?2 - un 10,00
fornecimento e instalacao
9.11 ORSE 03544 Fornecimento de arame de ferro galvanizado 12 bwg | kg 2,00
10.0 INSTALACOES ELETRONICAS
10.1 SINAPI 95780 Condulete de aluminio, tipo b, para eletroduto de un 22,00
aco galvanizado dn 2 5 mm (1'"), aparente -
fornecimento e instalacao
10.2 COMPOSICAO | Tampa para um conector rj-45 de @1' fabricada em un 8,00
aluminio, fornecido completo com parafusos,
acabamento em epdxi-poliéster na cor cinza
10.3 ORSE 00715 Fornecimento e instalagdo de espelho para caixa 4" x | un 19,00
2" com 01 saida rj-45.
10.4 COMPOSICAO Médulo cego para espelho 4x2" o]0 1,00
10.5 06635/0ORSE Conector rj-45 fémea cat 6 un 45,00
10.6 SINAPI 95750 Eletroduto de aco galvanizado, classe leve, dn 25 m 75,00
mm (1), aparente, instalado em parede -
fornecimento e instalacdo
10.7 ORSE 08441 Abracadeira metilica tipo "D" de 3/4" un 38,00
10.8 COMPOSICAO Porca sextavada 1/4 un 165,00
10.9 09816 - ORSE Arruela lisa de 1/4 un 248,00
10.10 | COMPOSICAO Parafuso e bucha s-10 un 83,00
10.11 | COMPOSICAO Cantoneira "zz" un 38,00
10.12 | COMPOSICAO | Tirante rosca total cadimiado com diam de 1/4" m 13,00
10.13 | SINAPI 95730 Eletroduto rigido soldavel, pvc, dn 25 mm (3/4), m 7,00
aparente, instalado. em parede - fornecimento e
instalacao
10.14 | SINAPI1 91872 Eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 32 mm (1"), para | m 28,00
circuitos termina is, instalado em parede -
fornecimento e instalagdo
10.15 | ORSE 00357 Eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 60mm (2") | m 3,00
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10.16 | ORSE 07150 Duto corrugado flexivel em PEAD @ = 4", tipo m 20,00
Kanalex ou similar, langado diretamente no solo,
exclusive escavagdo e reaterro
10.17 | COMPOSICAO | Eletrocalha 100x50x3000mm galvanizada a fogo m 97,00
com tampa, acessorios de interligacao, fixacdo e
derivacdo, fornecimento e instalagdo
10.18 | COMPOSICAO | Eletrocalha 150x50x3000mm galvanizada a fogo m 8,00
com tampa, acessdrios de interligacao, fixacdo e
derivacdo, fornecimento e instalagado
10.19 | SINAPI 91939 | Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, un 19,00
instalada em parede - fornecimento e instalacdo
10.20 | SINAPI 92867 | Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), p¢ 1,00
metadlica, instalada em. parede - fornecimento e
instalacdo
10.21 | SINAPI 83369 | Quadro de distribuicdo para telefone n.4, p¢ 1,00
60x60x12cm em chapa metalica. , de embutir, sem
acessorios, padrao telebras, fornecimento e
instalacdo
10.22 | SINAPI Caixa de inspecdo em alvenaria de tijolo macico pc 1,00
74104/001 60x60x60cm, revestida internamento com barra lisa
(cimento e areia, traco 1:4) e=2,0cm, com tampa
pré-moldada de concreto e fundo de concreto
15mpa tipo c — escavagao e confecgao
10.23 | COMPOSICAO | Caixa de passagem em alvenaria com tampa de un 2,00
ferro - embutida no piso - padrdo telebras - tipo rl
(60x35x50cm)
10.24 | SINAPI Cabo u/utp 4 pares categoria 6 m 1.100,00
73768/012
10.25 | SINAPI Cabo telefonico cit-50 30p m 3,00
73768/005U
10.26 | COMPOSICAO Bloco compacto nt 10 pares un 3,00
10.27 | COMPOSICAO | Modulos de proteg¢do para bloco nt 10 un 30,00
10.28 | COMPOSICAO Barra de aterramento para bloco nt de 10 pares un 3,00
10.29 | COMPOSICAO | Modulos m10 un 3,00
10.30 | COMPOSICAO | Suporte para 05 blocos un 1,00
10.31 | COMPOSICAO | Argolas de fixagdo un 6,00
10.32 | SINAPI 72251 Cabo de cobre nu 16mm?2 - fornecimento e m 5,00
instalacao
10.33 | COMPOSICAO | Teste de certificagdo do cabeamento un 1,00
10.34 | SINAPI 95802 Condulete de aluminio, tipo x, para eletroduto de un 15,00
aco galvanizado dn 2 5 mm (1"), aparente -
fornecimento e instalagdo
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10.35 | SINAPI 95750 Eletroduto de ago galvanizado, classe leve, dn 25 m 58,00
mm (1), aparente instalado em parede -
fornecimento e instalacdo
10.36 | SINAPI Cabo u/utp 4 pares categoria 6 m 356,00
73768/012
10.37 | COMPOSICAO | Balun passivo para conex3o nas cAmeras e dvr o]0 28,00
11.0 INSTALACOES MECANICAS
11.1 COMPOSICAO | Tubo de cobre flexivel isolado, incluindo conexdes f m 162,00
3/8" x3/4"
11.2 COMPOSICAO | Tubo de cobre flexivel isolado, incluindo conexdes f m 228,00
1/4" x5/8"
11.3 COMPOSICAO | Tubo de cobre flexivel isolado, incluindo conexdes f | m 66,00
1/4" x 3/8"
114 COMPOSICAO | Caixa de passagem polar ccp - 003 un 14,00
11.5 COMPOSICAO | Registro trox, modelo jn-b, tam. 400 x 510 un 2,00
11.6 COMPOSICAO | Registro trox, modelo jn-b, tamanho 300 x 345 un 1,00
11.7 COMPOSICAO | Damper corta fogo, modelo fk-a , tamanho 400 x 400 | un 1,00
11.8 COMPOSICAO | Porta de inspeg¢do un 2,00
11.9 COMPOSICAO | Grelha de ventilagdo trox, modelo vat- 0 / ag, un 2,00
tamanho 1225 x 525
11.10 | COMPOSICAO | Coifa lavadora em ago inox, modelo de ilha cenral, un 1,00
com uma saida de 400 x 400. tamanho 1200 x 1685 x
660 (I x p x a) com comba da coifa 1,0 cv
11.11 | COMPOSICAO | Monobloco frigorifico, modelo kfn - 100, 220 v, 3f, un 1,00
60 hz, 6a, 1,3 kw,
11.12 | COMPOSICAO | Caixa de ventilagdo, com filtro, modelo bbs 225, un 1,00
motor 1100 w / iv pdlos,peed = 500 pa, vazdo =
792,00 I/s, tam. ref. : 600 x 600 x 600 (I x a x p), 100
kg
11.13 | COMPOSICAO | Caixa de ventilag3o, com filtro, modelo bbs 315, un 1,00
motor 1500 w / iv pdlos,peed = 400 pa, vazdo =
1585,00 I/s, tam. ref. : 800 x 800 x 800 (I x a x p), 170
kg
11.14 | COMPOSICAO | Exaustor centrifugo, modelo rls 450, 600 pa, 1270,00 | un 1,00
I/s, 2,0 cv
11.15 | COMPOSICAO | Caixa de exaustdo, modelo bbs 225, motor 750 w /iv | un 1,00
pdlos,peed = 300 pa, vazdo = 690,00 I/s, tam. ref. :
600 x 600 x 600 (I x a x p), 100 kg
11.16 | COMPOSICAO | Amortecedor de vibragdo un 4,00
11.17 | COMPOSICAO | Chapa galvanizada # 24 incluindo conexdes m? 235,00
11.18 | COMPOSICAO | Chapa de aco preta bitola # 16 incluindo conexdes m? 77,00
11.19 | COMPOSICAO | Difusor de insuflacdo, em polipropileno com un 1,00
regulagem de abertura no disco central, modelo
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ventidec dvk tamanho @ 100.

11.20 | COMPOSICAO | Difusor de insuflagdo, em polipropileno com un 10,00
regulagem de abertura no disco central, modelo
ventidec dvk tamanho ¢ 125.
11.21 | COMPOSICAO | Difusor de insuflagdo, em polipropileno com un 8,00
regulagem de abertura no disco central, modelo
ventidec dvk tamanho ¢ 150.
11.22 | COMPOSICAO | Difusor de insuflagdo, em polipropileno com un 8,00
regulagem de abertura no disco central, modelo
ventidec dvk tamanho ¢ 200.
11.23 | COMPOSICAO | Registro de vazdo constante de ar, modelo kvr, un 1,00
tamanho ¢ 100.
11.24 | COMPOSICAO | Registro de vazdo constante de ar, modelo kvr, un 8,00
tamanho ¢ 125
11.25 | COMPOSICAO | Registro de vazdo constante de ar, modelo kvr, un 8,00
tamanho ¢ 160
11.26 | COMPOSICAO | Registro de vazdo constante de ar, modelo kvr, un 8,00
tamanho ¢ 200
11.27 | COMPOSICAO | Duto super flexivel em aluminio ¢ 125 m 23,00
11.28 | COMPOSICAO | Duto super flexivel em aluminio ¢ 150 m 16,00
11.29 | COMPOSICAO | Duto super flexivel em aluminio @ 200 m 18,00
11.30 | COMPOSICAO | Duto super flexivel em aluminio ¢ 100 m 3,00
11.31 | COMPOSICAO | Eletrocalha galvanizada ventilada com tampa 50x50 | m 40,00
11.32 | COMPOSICAO | Eetrocalha galvanizada ventilada com tampa 75x50 m 23,00
11.33 | COMPOSICAO | Eetrocalha galvanizada ventilada com tampa 100x50 | m 14,00
11.34 | COMPOSICAO | Painel remoto, 3tw un 3,00
11.35 | SINAPI 95802 Condulete de aluminio, tipo x, para eletroduto de un 3,00
aco galvanizado dn 2 5 mm (1"), aparente -
fornecimento e instalagdo
11.36 | SINAPI 91926 Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chama | m 675,00
450/750 v, para ci rcuitos terminais - fornecimento e
instalagdo.
11.37 | SINAPI1 91928 Cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm?, anti-chama m 540,00
450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e
instalacdo
12.0 INSTALAGOES DE PREVENCAO E COMBATE A
INCENDIO
121 SINAPI 91924 Cabo de cobre flexivel isolado, 1,5 mm?, anti-chama | m 100,00
450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e
instalacao.
12.2 SINAPI 91926 Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chama | m 100,00

450/750 v, para ci rcuitos terminais - fornecimento e
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instalagao.

12.3 SINAPI 95727 Eletroduto rigido soldavel, pvc, dn 25 mm (3/4), m 25,00
aparente, instalado em teto - fornecimento e
instalacdo

124 00362 - ORSE Curva para eletroduto de pvc rigido 3/4" com luva un 2,00

12.5 07861 - ORSE Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, un 5,00
p/instal. incendio

12.6 10446 - ORSE | Avisador sonoro tipo sirene para incéndio - un 5,00
Fornecimento

12.7 055912 - SBC Bloco auténomo para aclaramento com indicagdo un 65,00
de saida de emergéncia

12.8 055912 - SBC Bloco auténomo para aclaramento com seta para un 10,00
direita e indicacdo de saida de emergéncia

12.9 055912 - SBC Bloco auténomo para aclaramento com seta para un 3,00
esquerda e indicagdo de saida de emergéncia

12.10 | 055912 - SBC Bloco auténomo para aclaramento com sinalizagdo | un 5,00
dupla seta para esquerda/direita e indicacdo de
saida de emergéncia

12.11 | SINAPI 91939 | Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, un 6,00
instalada em pare de - fornecimento e instalagdo

12.12 | COMPOSICAO | Faixa de sinalizacdo de rota de fuga de saida un 1,00
principal fosforenscente (piso) conforme o projeto

12.13 | COMPOSICAO Faixa de sinalizacdo de rota de fuga de continuidade | un 40,00
fosforenscente (piso) conforme o projeto

12.14 | COMPOSICAO | Central de alarme para 6 lagos fab. siemens un 1,00

12.15 | SINAPI Extintor de pgs 4kg - fornecimento e instalacdo un 10,00

72553U
12.16 | SINAPI Extintor de co2 6kg - fornecimento e instalagado un 5,00
72554U

12.17 | COMPOSICAO | Faixa de sinalizagdo de rota de fuga de continuidade | un 57,00
fosforenscente (piso) conforme o projeto -
fornecimento e instalagdo

12.18 | COMPOSICAO | Faixa de sinalizag3o de rota de fuga de saida un 80,00
principal fosforenscente (piso) conforme o projeto -
fornecimento e instalagdo

12.19 | ORSE 11622 Fita auto adesiva fotoluminescente "9m" |=5,0cmou | m 180,00
similar

12.20 | SINAPI 72284 Abrigo para hidrante, 90x60x17cm, com registro un 4,00
globo angular 452 2.1/2 ", adaptador storz 2.1/2",
mangueira de incéndio 20m, redugdo 2.1/2x1.1/2" e
esguicho em latdo 1.1/2" - fornecimento e instalagdo
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12.21 | SINAPI Valvula retencao vertical bronze (pn-16) 2.1/2" un 1,00
74091/0001 200psi - extremidades com rosca - fornecimento e

instalacdo

12.22 | ORSE 08363 Tampa de ferro fundido 40X50cm para caixa de un 1,00
incéndio

12.23 | COMPOSICAO Caixa de passagem em alvenaria 0,40x0,60x0,40m un 1,00

12.24 | SINAPI Tubo de aco galvanizado com costura 1" (25mm), un 6,00

73976/004 inclusive conexdes fornecimento e instalagdo

12.25 | COMPOSICAO | Tubo de ago galvanizado din 2440 com costura g1 un 3,00
1/4"

12.26 | COMPOSICAO | Tubo de ago galvanizado din 2440 com costura un 35,00
02.1/2"

12.27 | COMPOSICAO | Tubo de ago galvanizado din 2440 com costura ¢3" un 3,00

12.28 | COMPOSICAO | Tubo de ago galvanizado din 2440 com costura un 18,00
©2.1/2" embutido (inclusive conexdes)

12.29 | COMPOSICAO | Cotovelo 902 de aco galvanizado 1" — fornecimento e | un 8,00
instalacdo

12.30 | SINAPI 94473 Cotovelo 90 graus, em ferro galvanizado, conexdao un 12,00
rosqueada, dn 65 (2 1 /2), instalado em reservacio
de agua de edificacdo que possua reserva tdério de
fibra/fibrocimento fornecimento e instalacdo

12.31 | COMPOSICAO | Cotovelo 902 de aco galvanizado 3" — fornecimento e | un 2,00
instalacdo

12.32 | SINAPI 72719 | Te de ago galvanizado 4" - fornecimento e instalagdo | un 22,00

12.33 | COMPOSICAO | Flange sextavado galvanizado d=3" un 2,00

12.34 | SINAPI 72482 | Uniao de aco galvanizado 4" - fornecimento e un 20,00
instalagdo.

12.35 | SINAPI 92346 Niple, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexdo | un 5,00
rosqueada, instalado em prumadas - fornecimento e
instalagdo

12.36 | SINAPI 94500 Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 3, instalado | un 3,00
em reservagdo de dgua de edificagdao que possua
reservatdrio de fibra/fibrocimento fornecimento e
instalagdo.

12.37 | COMPOSICAO | Valvula de reten¢do horizontal ¢ 25mm (1") - un 1,00
fornecimento e instalacdo

12.38 | SINAPI 94499 Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 2 4", un 2,00
instalado em reservagdo de agua de edificacdo que
possua reservatorio de fibra/fibrocimento
fornecimento e instalagao.

12.39 | ORSE 08406 Registro gaveta bruto 1 1/4" (ref 1510 hd) un 1,00

12.40 | SINAPI 94495 Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 1, instalado | un 9,00

em reservacdo de dgua de edificacdo que possua
reservatorio de fibra/fibrocimento fornecimento e
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instalacdo

12.41 | COMPOSICAO Baldo amortecedor un 1,00

12.42 | COMPOSICAO | Valvula retencao vertical bronze (pn-16) 2.1/2" un 2,00
200psi - extremid ades com rosca - fornecimento e
instalacdo

12.43 | COMPOSICAO | Pressostato de 4,0kg a 6kg com regulagem de 4kge | un 1,00
5kg

12.44 | COMPOSICAO | Valvula de reteng3o vertical @ 25mm (1") - un 1,00
fornecimento e instalacao

12.45 | COMPOSICAO | Valvula de retengdo horizontal ¢ 65mm (2.1/2") - un 1,00
fornecimento e instalacao

12.46 | COMPOSICAO Pressostato de 4,0kg un 1,00

12.47 | SINAPI 85120 Manémetro 0 a 200 psi (0 a 14 kgf/cm2), d = 50mm - | un 2,00
fornecimento e colocacao

12.48 | COMPOSICAO Bomba elétrica centrifuga q= 8,15 m3/h e hmt = 30 un 1,00
mca

12.49 | COMPOSICAO Bomba diesel centrifuga g= 8,15 m3/h e hmt = 30 un 1,00
mca

12.50 | COMPOSICAO | Bomba joqueiq=1,2 m3/h e hmt=30mca un 1,00

12.51 | COMPOSICAO Lamina de serra un 10,00

12.52 | COMPOSICAO | Lata de pasta dox un 2,00

12.53 | COMPOSICAO | Barbante un 5,00

13.0 DRENAGENS E IMPERMEABILIZACGES

13.1 COMPOSICAO Sistema 01 - sistema de impermeabilizacdo para m? 186,40
areas molhadas

13.2 SINAPI Pintura hidrofugante com silicone sobre piso m? 201,90

73978/001 cimentado, uma dem3ao

13.3 COMPOSICAO | Sistema 03 - sistema de impermeabilizagdo com m? 88,30
manta asfaltica antiraiz aplicada a macarico.

13.4 COMPOSICAO | Sistema 04 - impermeabilizacdo constituida de uma | m? 223,15
manta asfaltica elastomérica aplicado a macarico.

13.5 SINAPI 83737 Impermeabilizacdo de superficie com manta asfaltica | m? 7,55
(com polimeros tip o app), e=3 mm

13.6 SINAPI 83671 | Tubo pvc dn 100 mm para drenagem - fornecimento | m 40,00
e instalacao

13.7 SINAPI 750291 | Tubo pvc corrugado rigido perfurado dn 150 para m 40,00
drenagem - fornecimento e instalagdo

13.8 SINAPI 83671 | Tubo pvc dn 100 mm para drenagem - fornecimento | m 35,00
e instalacao

13.9 ORSE 01621 Curva 45° longa em pvc rigido ¢/ anéis, didam un 3,00
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=100mm
13.10 | ORSE 01616 Curva 90° curta em pvc rigido ¢/ anéis, didm = un 9,00
100mm
13.11 | COMPOSICAO | Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm | un 10,00
13.12 | COMPOSICAO | Caixa de areia conforme detalhe un 9,00
13.13 | ORSE 04283 Ralo hemisférico em f2 f2, tipo abacaxi @ 100mm un 4,00
13.14 | ORSE 07752 Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, un 5,00
DN=150mm
14.0 GLP
14.1 COMPOSICAO | Tubo de cobre rigido classe i 15mm m 12,00
14.2 COMPOSICAO | Tubo de cobre rigido classe i 22mm m 26,00
14.3 COMPOSICAO Bucha de reducao de cobre 22 x 15mm un 2,00
14.4 SINAPI 92702 Joelho 45 graus, em ferro galvanizado, conexao un 3,00
rosqueada, dn 25 (1"), instalado em ramais e sub-
ramais de gas - fornecimento e instalagao.
14.5 SINAPI 92311 Cotovelo de cobre, 90 graus, sem anel de solda, dn un 4,00
15 mm, instalado em ramal de distribuicdo -
fornecimento e instalacdo.
14.6 SINAPI 92312 Cotovelo de cobre, 90 graus, sem anel de solda, dn un 2,00
22 mm, instalado em ramal de distribuicado -
fornecimento e instalagao.
14.7 ORSE 01413 Té de cobre ou bronze, juntas soldadas, diam = un 2,00
15mm (1/2")
14.8 COMPOSICAO | Adaptador soldavel curto com bolsa e rosca para un 4,00
registro de pvc marrom 20mm x 1/2"
14.9 COMPOSICAO | Tamp3o de cobre bolsa, ¢ 22 mm (3/4") un 2,00
14.10 | SINAPI 72482 | Unido de aco galvanizado 4" - fornecimento e un 1,00
instalacdo
14.11 | COMPOSICAO | Cilindro para gas glp p-190, capac.=190kg un 1,00
14.12 | COMPOSICAO Pigtail em borracha 1/4" 1000mm un 2,00
14.13 | SINAPI 95248 Vélvula de esfera bruta, bronze, roscavel, 1/2, un 2,00
instalado em reservagdo de agua de edificagdo que
possua reservatorio de fibra/fibrocimento -
fornecimento e instalagdo
14.14 | ORSE 02345 Valvula de esfera em bronze d = 3/4" (fornecimento) | un 1,00
14.15 | ORSE 08708 Caixa com regulador 12 estagio (instalagdo gas) un 1,00
14.16 | COMPOSICAO | Chave de bloqueio automatico un 2,00
15.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
15.1 COMPOSICAO | Limpeza permanente da obra més 12,00
15.2 COMPOSICAO | Limpeza final da obra m? 1.342,21
6.0 ADMINISTRAGAO
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6.1 93567 SINAPI Engenheiro civil de obra pleno com encargos més 12,00
complementares

6.2 93572 SINAPI Encarregado geral de obras com encargos més 12,00
complementares

6.3 94295 SINAPI Mestre de obras com encargos complementares més 12,00

6.4 88326 SINAPI Vigia noturno com encargos complementares h 5.280,00

6.5 93563 SINAPI | Almoxarife com encargos complementares meés 12,00

7.0 EQUIPAMENTO

7.1 10369 ORSE Fornecimento e instalacdo de condicionador de ar un 1,00
tipo split 12000 btu/h ¢/ compressor rotativo

7.2 02359 ORSE Fornecimento e instalacdo de condicionador de ar un 2,00
tipo split 18000 btu/h ¢/ compressor rotativo

7.3 02360 ORSE Fornecimento e instalacdo de condicionador de ar un 1,00
tipo split 24000 btu/h ¢/ compressor rotativo

7.4 11149/0RSE BEBEDOURO CONJUGADO, ELETRICO, un 4,00
REFRIGERACAO POR COMPRESSAO, 110V, INOX,
LIBELL PRESS SIDE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

8.0 SERVICOS COMPLEMENTARES

8.1 COMPOSICAO | Fornecimento e plantio de plameira fénix (phoenix un 3,00
roebelenii)

8.2 COMPOSICAO | Fornecimento e plantio de palmeira rafis (rhapis un 2,00
excelsa)

8.3 COMPOSICAO | Fornecimento e plantio de bromélia imperial un 10,00
(alcantarea imperialis)

8.4 COMPOSICAO | Fornecimento e plantio de bananeira do brejo un 11,00
(heliconia rostrata)

8.5 ORSE 08774 Casca de pinus - fornecimento e colocacdo kg 39,50

8.6 ORSE 09883 Argila expandida para ornamentacdo de vasos e I 32,50
jardins

8.7 ORSE 02394 Fornecimento e espalhamento de terra vegetal m’ 16,50
preparada

9.0 DIVERSOS

9.1 COMPOSICAO Rack 20u's - fechado com kit ventilagdo ou exaustdo | un 1,00

9.2 ORSE 10727 Fortalecimento e instalagdo de Patch panel com 24 | un 3,00
posi¢des cat 6

9.3 ORSE 08362 Fornecimento e montagem de guia de cabos p¢ 5,00
horizontais fechado de corpo de ago sae 1020,
prof=40mm

9.4 COMPOSICAO | Réguas com oito tomadas 2p+t un 1,00



http://187.17.2.135/orse/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=9883&peri_nr_ano=2017&peri_nr_mes=3&peri_nr_ordem=1
http://187.17.2.135/orse/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=9883&peri_nr_ano=2017&peri_nr_mes=3&peri_nr_ordem=1
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9.5 COMPOSICAO | Patch cord cat. 6 (rj45 / rj45) - 2,5m azul para dados | pg 56,00
9.6 COMPOSICAO | Patch cord cat. 6 (rj45 / rj45) - 2,5m verde p/ voz p¢ 17,00
9.7 COMPOSICAO | Camera dome ir para identificagdo, ccd 1/3", com pc 14,00

funcdo (true night and day), resolucdo 600 linhas,
lente 3,6mm, tensdo de alimentacao 24v

9.8 COMPOSICAO | Monitor led para cftv 19" pC 1,00
9.9 COMPOSICAO | Gravador de imagem digital - dvr 16 canais o]0 1,00
9.10 02200/0ORSE Aplicacdo de resina sobre revestimento de pedra m? 909,95
piso ou parede
9.11 89865 / SINAPI | TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM m 24,00
DRENO DE AR-CONDICIONADO FORNECIMENTO E
INSTALACAO
9.12 89866 / SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, un 2,00

INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

9.13 73932/001 Grade de ferro em barra chata 3/16" m? 377,55
SINAPI
9.14 95468 SINAPI PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAQOS) SOBRE m? 377,55

SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM
ZARCAO (1 DEMAO)

9.15 COMPOSICAO | ALUGUEL DE CONTAINERS més 12,00

9.16 03648/0RSE Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, m? 130,40
peca serrada 5cm x 11cm, p/ telha tropical eternit
5mm ou ondulada eternit 6mm
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Modalidade de Licitagdo Numero
RDC PRESENCIAL 002/2018

ANEXO 1.4

CRONOGRAMA PARA PLANEJAMENTO DA OBRA

-—M

PROJETOS 50,0% 50,0%
2.0 SONDAGEM 100,0%

TERRAPLENAGEM /
CONTENGAO 33,3% 33,3% 33,3%

3.0

4.0 DEMOLIGAO 50,0% 50,0% -
5.0  PLANILHA OBRA FNDE 83% 83% 83%  83% ; ; . ’ 8,3% 8,3% 8,3%
6.0  ADMINISTRACAO ) 20%  30% 97% 71%  7,7% , , , , 7,7% 7,7% 12,1%

7.0  EQUIPAMENTO B :

SERVICOS
COMPLEMENTARES ; 33,3%

9.0 DIVERSOS . 33,3%

8.0
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Modalidade de Licitagao Numero
RDC PRESENCIAL 002/2018

ANEXO 1.5

DOCUMENTOS MODELO

ATENGAO INTERESSADOS: OS ANEXOS ACIMA REFERENCIADOS ENCONTRAM-SE DISPONIVEIS PARA ACESSO,
ATRAVES DO LINK A SEGUIR:

https://drive.google.com/drive/folders/1hr7sNboJASWQbVaPDzE6XZ9XGJHfn3Mq?usp=sharing


https://drive.google.com/drive/folders/1hr7sNboJASWQbVaPDzE6XZ9XGJHfn3Mq?usp=sharing
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Modalidade de Licitagao Numero
RDC PRESENCIAL 002/2018

ANEXO 1l

MINUTA DO CONTRATO N2 000/2018

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COMPATIBILIZACAO E
ELABORAGCAO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO E EXECUGCAO DA OBRA
DE ENGENHARIA QUE CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DO
SALVADOR-PMS/SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SMED E A
EMPRESA XXXXXX, COM BASE NO RDC PRESENCIAL N2 002/2018 E NO
PROCESSO N2 8876/2017.

O Municipio do Salvador, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SMED, com sede na Avenida Anita
Garibaldi, n2 2981, Rio Vermelho, Salvador — Bahia, CEP 40.170.130, CNPJ N2 13.927.801/0006-53, doravante
denominado CONTRATANTE neste ato representada pelo 1lm2 Sr. BRUNO OITAVEN BARRAL, SECRETARIO
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SMED, brasileiro, (estado civil), residente nesta capital, CPF n2 000.000.000-00, RG n?
000.000-00 SSP/BA, devidamente autorizado pelo Decreto publicado no Didrio Oficial do Municipio n2 000000 e do
outro lado a empresa XXXXXX, situada na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CEP 000000000, CNPJ N@
00.000.000/0001-00, Inscricdo Estadual N2 00.000.000 XX, denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo
Sr.(a) XXXXXX, (nacionalidade), (estado civil), residente e domiciliado xxxxxxxxxxxx , tem, entre si, acordados os
termos deste contrato, de acordo com o constante no Processo n2 8876/2017, referente ao RDC PRESENCIAL N¢
002/2018, em observancia a Lei Federal n° 12.462/2011, Decretos Federais n? 7581/2011 e n? 8080/2013, Lei
Complementar 123/06, alterada pela LC n? 147/2014, Decreto Municipal n2 24868/2014 e Lei Federal n? 8666/1993
na sua atual redacdo, mediante as seguintes Clausulas e condicGes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Contratacdo de empresa especializada para prestacdo de servigos técnicos de elaboragao e compatibilizagao de
projetos basico e executivo de arquitetura e engenharia, e execuc¢do da obra de reconstrucdo do CMEI CALABAR da
Secretaria Municipal de Educacdo - SMED, no regime de contratagdo integrada previsto na lei N2 12.462/2011,

conforme especificado no anexo | - Anteprojeto do edital.

1.2 E vedada a celebracdo de termos aditivos ao contrato firmado, exceto nos casos previstos no art. 92, §42, incisos |
ell dalei12.462/2011.

1.3 E parte integrante do presente CONTRATO:
ANEXO | - TERMO DE GARANTIA DE OBRAS PUBLICAS.
CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO

2.1 Fica estipulado em R$ 000.000,00 (XXXXXX) o valor total a ser pago 8 CONTRATADA pela CONTRATANTE.
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2.2 Por for¢a do Decreto Municipal n2 23.856 de 03 de abril de 2013, publicado no DOM n2 5.826 de 04/04/2013,
o(s) pagamento(s) devido(s) ao(s) fornecedor(es) sera(ao) efetuado(s) exclusivamente por crédito na conta corrente
especificada pelo credor, mantida em instituicdo financeira indicada pela Secretaria Municipal da Fazenda — SEFAZ,
a saber o BANCO BRADESCO S/A.

2.3. Forma de pagamento pela compatibilizagdo dos projetos basico e executivo de arquitetura e engenharia:

2.3.1. O pagamento pela compatibilizagcdo do projeto se dara com a entrega dos produtos revisados e aprovados
pela SMED das seguintes etapas:

2.3.1.1. 50% do valor destinado ao pagamento da etapa de elaboracdo de Projetos na entrega do Projeto Bdsico
aprovado;

2.3.1.2. 50% do valor destinado ao pagamento da etapa de elaboragdo de Projetos na entrega do Projeto Executivo
aprovado.

2.3.2. O valor para o pagamento dessa etapa equivalerd a 5,0% do valor total da proposta de prego da licitante
vencedora.

2.3.3. Arevisdo e aprovacdo da compatibilizacdo dos projetos basico e executivo de arquitetura e engenharia seguirdo
0 que determina o Escopo para elaboragdo dos projetos bdsicos e executivos de arquitetura e complementares de
engenharia.

2.4. Forma de pagamento pela execugdo das obras:

2.4.1. Os pagamentos serdo efetuados mediante apresentacdo a Contratante dos documentos habeis de cobranca,
nos termos e condi¢es estabelecidas no item CONDICOES GERAIS PARA A EXECUCAO E FISCALIZACAO DAS OBRAS,
deste ANTEPROJETO.

2.4.2. Os pagamentos serdo efetuados por meio de medigGes, que corresponderdo aos percentuais de desembolso
estabelecidos no cronograma fisico-financeiro elaborado pela Contratada, na etapa do projeto executivo, e aprovado
pela Contratante. A aprovacdo deste documento, assim como toda a compatibilizacdo do projeto executivo, serd
condicdo fundamental para o inicio das obras.

2.4.3. O prazo para pagamento sera de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentacdo da Nota
Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatdrios do cumprimento das obriga¢bes da Contratada.

2.4.4. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela Contratada de acordo com os seguintes procedimentos:

2.4.4.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a
Contratada apresentarda a medicdo prévia dos servicos executados no periodo, através de planilha e memaria de
calculo detalhada.

2.4.4.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

2.4.4.2.1. Se a Contratada vier a adiantar a execucdo dos servicos, em relacdo a previsdo original constante no
Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medicdo prévia correspondente, ficando a cargo da Contratante,
aprovar a quitagdo antecipada do valor respectivo, desde que nao fique constatado atraso na execugdo dos servigos
entendidos como criticos.
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2.4.4.2.2. Juntamente com a primeira medi¢do de servigos, a Contratada devera apresentar comprovagdo de
matricula da obra junto a Previdéncia Social, as ART dos engenheiros e da obra.

2.4.4.2.3. A Contratada também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatdrios da procedéncia legal
dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

2.4.4.2.4. A Contratada devera, ainda, a cada medicao, apresentar os Boletins de Medicao dos Servigos executados
em 04 (quatro) vias, assinadas com o atesto do fiscal. Os boletins de medigdo deverdo vir acompanhados de
“RELATORIO FOTOGRAFICO COLORIDO” em 02 (duas) vias, em papel timbrado da Contratada, enumeradas,
informando a etapa correspondente e citando os servicos em cada uma das fotos, na quantidade suficiente que
reflitam os itens medidos.

2.4.4.3. A Contratante terd o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data da apresenta¢do da medicdo,
para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medi¢do prévia relatada pela Contratada, bem como para avaliar a
conformidade dos servigos executados, inclusive quanto a obrigacdo de utilizagdo de produtos e subprodutos
florestais de comprovada procedéncia legal.

2.4.4.3.1. No caso de etapas ndo concluidas, sem prejuizo das penalidades cabiveis, serdo pagos apenas os servigos
efetivamente executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.

2.443.2. A aprovagdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada n3do a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servigos executados.

2.4.4.4. Apbs a aprovagdo, a Contratada emitird Nota Fiscal/Fatura no valor da medi¢do definitiva aprovada,
acompanhada da planilha de medicdo de servicos e de memdria de calculo detalhada.

2.4.5. O pagamento somente serd efetuado apds o “atesto”, pelo fiscal da obra, da Nota Fiscal/Fatura apresentada
pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste anteprojeto.

2.4.5.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada com os servigos efetivamente executados, bem como as seguintes comprovagdes, que
deverdo obrigatoriamente acompanha-la:

2.4.5.1.1. Do pagamento da remuneracdo e das contribuicGes sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Servico e
Previdéncia Social), correspondentes ao més da ultima nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados
diretamente vinculados a execugdo contratual, nominalmente identificados;

2.4.5.1.2. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta “on-line” ao SICAF e CADIN, ou na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no artigo
29 da Lei n° 8.666, de 1993;

2.4.5.1.3. Do cumprimento das obrigacOes trabalhistas, correspondentes a ultima nota fiscal ou fatura que tenha sido
paga pela Administragao.

2.4.6. Havendo erro na apresentacdo de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou
circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, o pagamento ficard pendente até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacdo da regularizagdo da
situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.
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2.4.7. Antes do pagamento, a Contratante realizard consulta on line ao SICAF e CADIN e, se necessario, aos sitios
oficiais, para verificar a manutencdo das condi¢8es de habilitagdo da Contratada, devendo o resultado ser impresso,
autenticado e juntado ao processo de pagamento.

2.4.8. Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributdria prevista na legislagdo aplicdvel, nos termos da
Instrugdo Normativa n°® 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive quanto ao
artigo 31 da Lein® 8.212, de 1991.

2.4.8.1. Quanto ao Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), serd observado o disposto na Lei
Complementar n2. 116, de 2003, e legislagdo municipal aplicavel.

2.4.8.2. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituido pelo artigo 12 da Lei Complementar n2.
123, de 2006, ndo sofrera a retengdo quanto aos impostos e contribuicoes abrangidos pelo referido regime, em
relagdo as suas receitas proprias, desde que, a cada pagamento, apresente a declaragdo de que trata o artigo 6° da
Instrugdo Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

2.4.9. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante depdsito em conta corrente, na
agéncia e estabelecimento bancério indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislacdo vigente saber
0 Banco Bradesco.

2.4.10. Serd considerado como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

2.4.11. A Contratante ndo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que
porventura nao tenha sido acordada no contrato.

2.4.12. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido de alguma
forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratdrios proporcionais aos dias de atraso,
apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por
cento) ao ano, aplicando-se a seguinte férmula:

EM=1xNxVP

Sendo:
EM = Encargos Moratdrios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

I = indice de atualizacdo financeira, calculado segundo a férmula:

(6 / 100)

365

Sendo:
N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela em atraso

2.4.13. Macro de Pagamento
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MARCOS DE MEDIGOES

ITEM DESCRICAO ETAPAS MEDICAO

1.0 PROJETOS / COMPATIBILIZACAO 50% PROJETO BASICO [50% |PROJETO
APROVADO EXECUTIVO

APROVADO

2.0 SONDAGEM 100% SERVICO
CONCLUIDO

3.0 DEMOLICAO 100% SERVICO
CONCLUIDO

4.0 ESCAVACAO E MOVIMENTACAO DE TERRA / | 100% SERVICO

TERRAPLANAGEM CONCLUIDO

1.0 SERVICOS PRELIMINARES 100% SERVICO
CONCLUIDO

2.0 INFRA-ESTRUTURA 100% SERVICO
CONCLUIDO

3.0 SUPER-ESTRUTURA 50% 12 LAJE 50% | FINALIZACAO DO
CONCLUIDA SERVICO

4.0 ALVENARIA DE VEDACAO 50% TERREO 50% | FINALIZACAO DO
CONCLUIDO SERVICO

5.0 ESQUADRIAS E DIVISORIAS 100% SERVICO
CONCLUIDO

6.0 VIDROS 100% SERVICO
CONCLUIDO

7.0 COBERTURA 100% SERVICO
CONCLUIDO

8.0 IMPERMEABILIZACAO 100% SERVICO
CONCLUIDO

9.0 REVESTIMENTOS DE PAREDE 50% TERREO 50% | FINALIZACAO DO
CONCLUIDO SERVICO

10.0 PISOS INTERNOS 50% TERREO 50% | FINALIZACAO DO
CONCLUIDO SERVICO
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11.0 INSTALAGOES HIDRAULICAS

50%

INFRAESTRUTUR
A (TUBULACOES,
REGISTROS E
PECAS
HIDRAULICAS)

50%

LOUCAS, METAIS
E
ACABAMENTOS

12.0 INSTALACOES ELETRICAS

50%

INFRAESTRUTUR
A (TUBULACOES,
FIOS E CABOS E
QUADROS)

50%

ACABAMENTOS
E LIGACAO
DEFINITIVA PELA
COELBA

13.0 INSTALAGOES TELEFONICAS

100%

SERVICO
CONCLUIDO

14.0 PINTURA

50%

EMASSAMENTO
+12 DEMAO

50%

PINTURA
DEFINITIVA

15.0 SERVICOS COMPLEMENTARES

(LIMPEZAS,PRATELEIRAS E BANCADAS)

100%

SERVICO
CONCLUIDO

16.0 PAISAGISMO

100%

SERVICO
CONCLUIDO

17.0 ACESSORIOS

100%

SERVICO
CONCLUIDO

6.0 ADMINISTRACAO

CONFORME
ANDAMENTO
FiSICO DA OBRA

7.0 EQUIPAMENTO

100%

SERVICO
CONCLUIDO

8.0 SERVICOS COMPLEMENTARES

100%

SERVICO
CONCLUIDO

9.0 DIVERSOS

100%

SERVICO
CONCLUIDO

CLAUSULA TERCEIRA - DAS INCIDENCIAS FISCAIS

3.1 O ISS devido pela CONTRATADA a Fazenda Municipal, em razdo do faturamento de servigos abrangidos por este

Contrato, devera ser retido na fonte pagadora.
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CLAUSULA QUARTA - DOS PRAZOS DE EXECUGAO E VIGENCIA DO CONTRATO

4.1 O prazo de execugdo dos servigos sera de 425 (quatrocentos e vinte e cinco) dias, a partir da emissdo da Ordem de
Servico, expedida pela Coordenadoria de Estruturagdo da Rede Fisica Escolar — DIRE e de acordo com o cronograma
fisico, sendo:

v' 60 (sessenta) dias para a elaboracdo dos projetos basico e executivo da obra de reconstru¢cdo do CMEI
CALABAR da Secretaria Municipal da Educagdo — SMED;

v' 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias para a execu¢do da obra de reconstru¢do do CMEI CALABAR da
Secretaria Municipal da Educagdo - SMED.

4.2 E vedada a celebragdo de termos aditivos ao contrato firmado, exceto nos casos previstos no art. 92, §42, incisos |
ell daLei12.462/2011 e art. 122, incisos | e || do Decreto n2 24.868/2014.

4.3 O prazo de vigéncia deste contrato serd de 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias, contados a partir da sua
assinatura, com validade e eficacia legal apds a publicagdo do seu extrato no Diario Oficial do Municipio;

CLAUSULA QUINTA - DA DOTAGCAO ORCAMENTARIA

5.1 Os recursos financeiros para pagamento da despesa decorrente do objeto deste Contrato correrdo a conta do
Projeto/Atividade: 12.365.0001.103500 — Construcdo e Reconstrucdo de Centros Municipais de Educagdo Infantil
Natureza da Despesa: 44.90.51 — Obras e Instala¢des
Fonte: 022 — Transferéncias de Convénio - Educagao

5.1.1 A dotagao ocorrera no exercicio de 2018 e correspondentes nos exercicios subseqiientes;
CLAUSULA SEXTA - DAS GARANTIAS CONTRATUAIS

6.1. Devem ser prestadas pela empresa, a época da contratacdo, duas espécies de garantias: uma garantia ao
contrato (caugdo, seguro-garantia ou fianga bancdria) e uma garantia a obra (seguro de risco de engenharia).

6.2. A garantia ao contrato sera prestada conforme as disposi¢Ges a seguir:

6.2.1. Serd exigida a prestacdo de garantia pela Contratada, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato, no prazo de 10 (dez) dias uteis a partir da notificacdo formalizada pela Administracdo, apds a assinatura do
Contrato, sob pena de aplicagdo das sangdes cabiveis.

6.2.2. A garantia podera ser prestada nas seguintes modalidades:

a) Caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica;
b) Seguro-garantia; ou
c) Fianca bancaria.

6.2.2.1 Ndo sera aceita a prestagdo de garantia que ndo cubra todos os riscos ou prejuizos eventualmente decorrentes
da execucdo do contrato, tais como a responsabilidade por multas e obrigacGes trabalhistas, previdencidrias ou
sociais.

6.2.2.2 Caso o valor global da proposta da Adjudicatdria seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que
se referem as alineas “a” e “b” do § 12 do artigo 48 da Lei n° 8.666, de 1993, sera exigida, para a assinatura do
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contrato, prestagdo de garantia adicional, igual a diferenga entre o menor valor referido no citado dispositivo legal e o
valor da correspondente proposta.

6.2.3. No caso de caugdo em dinheiro, o depdsito devera ser efetuado no Banco BRADESCO, mediante depdsito
identificado, em agéncia definida pela administragado, de forma escrita.

6.2.4. Se prestada a garantia na forma de seguro-garantia, deve haver entrega da apdlice, inclusive digital, emitida
por empresa em funcionamento no Brasil, legalmente autorizada, sendo a SMED como Unico beneficidrio do seguro.

6.2.5. A garantia, se prestada na forma de fian¢a bancaria ou seguro-garantia, devera ter validade durante a vigéncia
do contrato.

6.2.6. No caso de garantia na modalidade de fianga bancdria, devera constar expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cdédigo Civil.

6.2.7. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia deverd ser readequada
ou renovada nas mesmas condigdes.

6.2.8. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensac¢do de prejuizo
causado no decorrer da execucgdo contratual por conduta da Contratada, esta deverd proceder a respectiva reposi¢do
no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da data em que tiver sido notificada.

6.2.9. Apods a execugdo do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigacdes a cargo da
Contratada, a garantia por ela prestada sera liberada ou restituida e, quando em dinheiro, atualizada

monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos a Contratante.

6.2.10. Ocorrendo a rescisdo unilateral ou injustificada do Contrato, a SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO -
SMED podera executar a garantia prestada pela CONTRATADA.

6.3. Quanto ao SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA deve ser observado o seguinte:

6.3.1. A CONTRATADA devera apresentar a SMED, em até 05 (cinco) dias uteis apds a assinatura do Contrato e
antes da emissdo da Ordem de Servico, a apdlice de Seguro de Risco de Engenharia com cobertura de
Responsabilidade Civil Geral e Cruzada, tendo a SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SMED como BENEFICIARIO,
com valor (importancia segurada) e prazo de vigéncia ndo inferior ao do Contrato, sob pena de aplicacdo das sanc¢des
previstas no instrumento de contrato.

6.3.2. Estardo abrangidos no Seguro de Risco de Engenharia:

6.3.2.1. Coberturas Minimas:

6.3.2.1.1. Cobertura Basica;

6.3.2.1.2. Seguros para obras civis em construgao (OCC);
6.3.2.1.3. Riscos inerentes a construgdo ou erro de execugdo ou de projeto e sabotagens;

6.3.2.1.4. Riscos da natureza (danos causados por vendaval, queda de granizo, queda de raio e alagamento, entre
outros).

6.3.2.2. Coberturas especiais:
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6.3.2.2.1. Despesas extraordinarias, que compreende despesas de mio de obra para servicos noturnos e/ou
realizados em feriados e finais de semana para consertos ou fretamento de meios de transporte;

6.3.2.2.2. Tumultos, que compreende despesas com danos causados por tumulto, greve ou greve patronal (lockout);
6.3.2.2.3. Desentulho do local, que compreende despesas com a retirada de entulho do local;
6.3.2.2.4. Obras concluidas, que compreende danos materiais causados a partes da obra quando finalizadas;

6.3.2.2.5. Obras temporarias, que compreende danos materiais causados exclusivamente a barracGes e andaimes
existentes no local da construgdo.

6.3.2.2.6. Despesas de salvamento e contencdo de sinistros, que compreende despesas com providéncias de
emergéncia para conter as consequéncias de prejuizo decorrente de acidentes;

6.3.2.2.7. Danos morais decorrentes de responsabilidade civil, que compreende danos morais causados
involuntariamente a terceiros em decorréncia dos trabalhos pertinentes a obra.

6.3.2.3. Coberturas adicionais:

6.3.2.3.1. Erro de projeto/risco de fabricante, que compreende danos causados a obra decorrentes de erro de
projeto mais prejuizos ocorridos durante reposicdo, reparo ou retificagdo;

6.3.2.3.2. Responsabilidade civil, que, além de garantir indenizacdo para danos a terceiros, cobre gastos com
honorarios de advogados;

6.3.2.3.3. Responsabilidade civil cruzada, que compreende os danos materiais e corporais causados
involuntariamente a terceiros, decorrentes da execugdao da obra por empreiteiros ou subempreiteiros ligados
diretamente ao segurado principal na prestacdo de servigos durante o prazo de vigéncia da apdlice.

6.3.2.3.4. Propriedade circunvizinha, que compreende danos materiais a outros bens de propriedade do segurado ou
bens de terceiros sob a sua guarda, custdédia ou controle, existentes no canteiro de obras, desde que
comprovadamente decorrentes dos trabalhos de execuc¢do ou testes;

6.3.2.3.5. Manutengdo simples, que garante danos causados aos bens decorrentes da execugdo dos trabalhos de
acertos, ajustes e verificagdo realizados durante o periodo de manutencao;

6.3.2.3.6. Manutengdo ampla, que além da cobertura para manutengdo simples, ou seja, para os empreiteiros
segurados, durante as operacGes realizadas por eles, no periodo de manutencdo, garante danos verificados nesse
mesmo periodo, porém ocorridos na fase de construgdo ou instalagéo;

6.3.2.3.7. Lucros cessantes decorrentes de responsabilidade civil, que garante as quantias pelas quais o segurado é
responsavel, referentes a perdas financeiras e lucros cessantes causados involuntariamente a terceiros em
decorréncia dos trabalhos pertinentes a obra;

6.3.2.3.8. Responsabilidade civil do empregador, que garante as quantias pelas quais o segurado vier a ser
responsavel civilmente, devido aos danos corporais causados involuntariamente a empregados ou a seus
representantes quando estiverem exclusivamente a seu servigo no canteiro de obras.
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6.3.3. Na apodlice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes informagdes: nimero completo da licitagao
ou, quando se tratar de aditamento, o numero do Contrato; objeto a ser contratado; localidade do risco,
especificando o local onde serd executado o objeto licitado; nome e nimero do CNPJ do emitente (seguradora); nome
e numero do CNPJ da CONTRATADA (contratante da apdlice).

6.3.4. A apdlice supracitada devera ser entregue acompanhada da cépia do comprovante de pagamento do prémio
tarifario total ou parcelado. Neste caso, o comprovante de pagamento de cada parcela, tdo logo seja efetuado, devera
ser remetido a SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SMED, sob pena de aplicacio das sangdes previstas neste
instrumento.

6.4. Acrescido o valor inicial do Contrato e/ou prorrogado o seu prazo, a CONTRATADA apresentara as garantias
complementares, no mesmo percentual e/ou prazo, no ato da assinatura do correspondente Termo.

6.5. A liberagdo das garantias estara condicionada a emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO dos Servigos,
mediante requerimento da CONTRATADA e, desde que, cumpridas todas as obrigagdes contratuais.

CLAUSULA SETIMA — DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
7.1. Obrigag¢des da Contratada:

7.1.1. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condigGes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagao;

7.1.2. Prestar garantia contratual, conforme estabelecido neste anteprojeto;

7.1.3. Relatar a Administracdo toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestacdo dos servigos;
7.1.3.1. Devem ser relatados quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por seus empregados quando da execugdo
dos servigos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a qualidade dos servicos ou comprometer a integridade do

patriménio publico.

7.1.4. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servigos;

7.1.5. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para andlise e aprovacgdo, quaisquer mudancgas nos
métodos executivos que ja haviam sido aprovados pela SMED/DIRE;

7.1.6. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para que a Administragdo
possa utilizd-lo de acordo com o previsto neste anteprojeto, nos termo do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;

7.1.7. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnoldgico, insuscetivel de privilégio, a cessdo dos
direitos incluird o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informacdo pertinentes a tecnologia
de concepcdo, desenvolvimento, fixagdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicagdo da obra;

7.1.8. Assegurar a Contratante, nos termos do artigo 19, inciso XVI, da Instru¢do Normativa SLT I/MPOG n° 2, de 30
de abril de 2008:
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7.1.8.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequagdes e
atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo
a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes ou prévia autorizagao;

7.1.8.2. Os direitos autorais das solugGes apresentadas nos projetos elaborados, suas especificagdes técnicas, toda
documentagdo produzida e congéneres e todos os demais produtos gerados na execu¢do do contrato, sdo de
propriedade da Contratante. Fica proibida a sua utilizagcdao pela Contratada, sem que exista autorizagdo expressa da
Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sang¢des civis e penais cabiveis.

7.1.9. Executar os servicos conforme Especificacdes constantes do projeto, do anteprojeto e seus anexos e a sua
proposta, com os recursos necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais;

7.1.10. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigacGes assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestagdes a que estd obrigada, exceto nas condi¢Ges autorizadas no anteprojeto, ou na
minuta de contrato;

7.1.11. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente,
de acordo com os documentos e especificagdes que integram este anteprojeto;

7.1.12. Providenciar, conforme o caso, as ligacGes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas,
energia elétrica, telefone, etc.), bem como agendar, junto aos O6rgdos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servigos publicos, vistorias com vistas a obtenc¢do de licengas e regularizagdo dos servigos e obras
concluidos (Habite-se, Licenga Ambiental de Operagao, etc.);

7.1.13. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgaos, se necessario for,
a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e telefonicas;

7.1.14. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucdo dos servigos, durante a vigéncia da obra;

7.1.15. Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que ndo esteja sendo executado de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

7.1.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranga da Administragao;

7.1.16.1.0s trabalhos devem ser conduzidos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo
as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servigos sempre limpo e nas melhores condigdes de
seguranga, higiene e disciplina.

7.1.17. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes
aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

7.1.18. Providenciar junto ao CREA as Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART’s referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n2. 6.496, de 1977,

7.1.19. Obter junto a Prefeitura Municipal, conforme o caso, o alvara de construcdo e, se necessario, o alvara de
demolicdo e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;
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7.1.20. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servicos, de empregados que sejam familiares de agente publico
ocupante de cargo em comissao ou fungdo de confianga no 6rgdo contratante nos termos do artigo 72 do Decreto ne.
7.203 de 2010, que dispOe sobre a vedagdo no nepotismo no ambito da administracdo publica federal;

7.1.21. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo o 6rgao
para a execugdo do servigo, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crach3;

7.1.21.1. O pessoal deve ser mantido devidamente identificado através de crachas, com fotografia recente, e
provendo-os dos Equipamentos de Protegdo Individual - EPI’s.

7.1.22. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientagdes da Administragdo, inclusive quanto
ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

7.1.23. Instruir os seus empregados, quanto a prevenc¢do de incéndios nas areas da Administragdo;

7.1.24. Permitir acesso dos funcionarios da CONTRATANTE as dependéncias da CONTRATADA para prestar inspe¢oes
periddicas nas instalagdes fisicas para verificar o cumprimento das medidas de seguranga adotada nos trabalhos e
outras medidas necessarias a execugdo dos servicos e demais condi¢des estabelecidas pela norma de seguranca e
salde do trabalho, principalmente quanto aos equipamentos de seguranca coletiva;

7.1.25. Prestar todo esclarecimento ou informacgao solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-
Ihes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servigos, bem como aos documentos relativos a execugdo das obras;

7.1.26. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo preposto responsavel, as informagbes sobre o
andamento da obra, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condi¢cGes de trabalho, condicGes
meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados
a Fiscalizacdo e situagdo da obra em relagdo ao cronograma previsto;

7.1.26.1. O Didrio de obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas numeradas em ordem sequencial, de 01
(um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela fiscalizagdo da Coordenagdo da DIRE;

7.1.26.2. Ao final da obra, o referido Diario sera de propriedade da CONTRATANTE.

7.1.27. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as penalidades estabelecidas no
contrato, as eventuais falhas na execugdo dos servigos realizados fora das especificagGes;

7.1.28. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta e
projetos apresentados, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento ao objeto da
licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n2. 8.666, de 1993;

7.1.29. Reparar, refazer, substituir, as suas expensas, os trabalhos realizados com materiais defeituosos ou com vicio
de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a
qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE;

7.1.30. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela agdo ou
omissdo de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, a Unido ou a
terceiros;
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7.1.31. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizages cabiveis e
assumindo o 6nus dai decorrente;

7.1.32. Responsabilizar-se por todas as obrigagGes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributdrias e as demais
previstas na legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade a Administragdo. Responsabilizar-
se pelos encargos previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do contrato;

7.1.33. Nado permitir a utilizagdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de menor
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.1.34. Responder por qualquer acidente de trabalho na execu¢do dos servigcos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forga maior, por qualquer causa de
destruicdo, danificacao, defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funciondrios ou
de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra;

7.1.35. Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos trabalhistas, bem como pelos
registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigacGes inerentes a execuc¢do dos servigcos ora
contratados;

7.1.36. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do cumprimento
das obrigagGes previdencidrias, do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, e do pagamento dos salarios e
beneficios dos empregados utilizados na execugao dos servigos;

7.1.37. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua atividade, devendo
efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagGes assumidas pela Contratada, de acordo com as cldusulas contratuais
e 0s termos de sua proposta;

8.2. Cumprir fielmente as disposi¢cdes do Contrato;

8.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor especialmente designado, anotando em
registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

8.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicées no curso da execugdo dos servicos,
fixando prazo para a sua correc¢do;

8.5. Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obriga¢Ges
assumidas pela Contratada, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagao;

8.6. A execugdo dos servigos serd conduzida por um profissional especializado;
8.6.1.1. A presenca do responsavel pela manutenc¢do devera ser continua, devendo o mesmo estar em condices de
prestar quaisquer esclarecimentos a respeito dos servigos.
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8.7. Responsabilizar-se pela comunicacdo, em tempo habil, de qualquer fato que acarrete em interrupgdo na
execugdo do contrato;

8.8. Zelar pelo cumprimento das obrigacdes da CONTRATADA relativas a observancia das normas ambientais
vigentes;

8.9. Proporcionar todas as condigdes para que a CONTRATADA possa desempenhar seus servigos de acordo com as
determinagdes do Contrato, do anteprojeto e seus anexos, especialmente as do projeto, incluindo o fornecimento de
informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato por escrito quando for necessario;

8.10. Efetuar os pagamentos a Contratada, mediante comprovacgdo de execuc¢do dos servicos, dentro das condicGes,
prazos e vencimentos estabelecidos;

8.11.Proceder as adverténcias, multas e demais cominagdes legais pelo descumprimento parcial ou total dos termos
do Contrato;

8.12. A SMED ndo se responsabilizard por qualquer despesa que venha a ser efetuada sem que tenha sido
previamente autorizada;

8.13. A SMED reserva-se o direito de exercer, quando |lhe convier, a fiscalizacdo sobre a entrega do objeto contratado
e, ainda, aplicar multas ou rescindir o Contrato, caso a empresa descumpra quaisquer das cldusulas estabelecidas no
mesmo;

8.14. Caso necessdrio a administracdo pode solicitar reunides previamente agendadas com objetivo de apresentar e
discutir o desenvolvimento dos trabalhos e seus ajustes.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTE E DA REVISAO DE PREGO
9.1 Os pregos contratuais, a principio, sdo fixos e irreajustaveis.

9.2. Caso a execugdo do objeto contratual se estenda por mais de doze meses, contados da data da apresentagdo da
proposta, sem que o contratado tenha dado causa a dilagcdo, serd deferido o reajustamento dos pregos contratuais
pela variacdo do indice Nacional dos Precos da Constru¢do Civil — INCC, ou, na sua falta, pelo indice legalmente
previsto a época, devendo obedecer aos termos da Instru¢cdo Normativa SEFAZ/CGM n2 34/2014.

9.3 Em caso de novo reajustamento, a periodiocidade serd contada a partir da data do ultimo reajustamento
concedido, nos termos da Instrugdo Normativa SEFAZ/CGM n?2 34/2014.

9.4 S3o nulos de pleno direito quaisquer expedientes que, na apuracdo de indice de reajuste, produza efeitos
financeiros equivalentes aos de reajuste com periodicidade inferior a anual.

9.5 Os reajustes de precos, para mais ou para menos, sdo limitados aos valores calculados com base na formula pré-
fixada na Instrugdo Normativa SEFAZ/CGM n? 34/2014.

9.6 A solicitagdo de reajuste deve ser, obrigatoriamente, de iniciativa da CONTRATADA.
9.6.1 Os reajustes de pregos a que a CONTRATADA fizer jus e ndo forem solicitados durante a vigéncia do Contrato,
serdo objeto de preclusdo ldgica, exceto quando constar ressalva de previsdo de reajuste de preco em Termo Aditivo.

9.7 Na hipdtese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores
ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe,
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configurando alea econ6mica extraordindria e extracontratual, o contrato podera sofrer revisdao de prego, nos termos
da Instrucdo Normativa SEFAZ/CGM n2 34/2014.

CLAUSULA DECIMA — DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE

10.1 Fica estabelecido que, na hipdtese da CONTRATANTE deixar de exigir da CONTRATADA qualquer condicdo deste
contrato, tal faculdade ndo importara em novagdo, ndo se caracterizando como rendncia de exigi-la em oportunidades
futuras.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA SUBCONTRATAGAO

11. Serd admitida a subcontratac3o parcial, se previamente aprovada pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE, devendo
a empresa indicada pela licitante contratada, antes do inicio da realizagdo dos servigos, apresentar documentagdo que
comprove sua habilitagdo juridica, regularidade fiscal e a qualificagdo técnica necessaria, nos termos previstos nos
incisos 49, §§ 12 e 22 do Decreto Municipal 24.868/2014, e condicdes estipuladas no anteprojeto deste Edital;

11.1 E vedada a subcontratacio total dos servigos desta licitagdo, bem como dos servigos considerados para efeito de
atestacdo da capacidade técnico-operacional e técnico-profissional;

11.1.2 A subcontratacdo de que trata os subitens acima ndo exclui a responsabilidade do contratado perante a SMED
quanto a qualidade técnica da obra e do servigo prestado.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS SANCOES

12.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n2 12.462, de 2013, e da Lei n2 8.666, de 1993, a Contratada
que, no decorrer da contratagao:

a) Apresentar documentacdo falsa;

b) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

c) Fizer declaragédo falsa;

d) Comportar-se de modo inidéneo;

e) Cometer fraude fiscal;

f)  Ensejar o retardamento da execugdo do certame;

g) Fraudar alicitagdo ou praticar atos fraudulentos na execugdo do contrato;

h) Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato;

i)  N&do mantiver a sua proposta dentro do prazo de validade, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

j) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato, inclusive nas hipoteses de
convocacdo de licitante remanescente ou de revogagao da licitagdo em virtude da ndo celebragdo do
contrato;

k) Atrasar injustificadamente a execugdo do contrato ou a entrega do objeto contratado;

I) Inexecutar total ou parcialmente o contrato.

12.1.1 A Contratada que cometer qualquer das infragGes discriminadas no subitem acima ficara sujeita, sem prejuizo
da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

12.2.1 Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem prejuizos significativos ao
objeto da contratacdo;

12.3.1 Multa:
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12.3.1.1 De 0,1% (um décimo por cento) do valor do servigo por dia que ultrapasse o prazo determinado para o seu
inicio.

12.3.1.2 De 0,2% (dois décimos por cento) do valor do servigo por dia que exceda o seu prazo de execugao;

12.3.1.4 De 1,0% (um por cento) do valor de cada etapa do servico em atraso, por dia de excesso que venha a ocorrer
em cada uma delas estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro, contratual, com exclusdo da ultima, calculada
mediante o emprego da formula: M =V x 0,01 x N. Onde: M = valor da multa; V = valor da etapa; N = nimero de dias
de atraso na conclusdo da etapa.

12.3.1.5 Compensatoria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecucgdo total ou
parcial da obrigacdo assumida, podendo ser cumulada com a multa moratdria, desde que o valor cumulado das
penalidades ndo supere o valor total do contrato.

12.4 Suspensado de licitar e impedimento de contratar com a SMED, pelo prazo de até dois anos;
12.5 Impedimento de licitar e contratar com a Unido e descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

12.6 Nas hipdteses previstas no art. 47, caput e incisos, da Lei n? 12.462/2013, a penalidade se estenderd, além da
Unido, aos Estados, Distrito Federal e Municipios.

12.7 Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou
a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administragdo pelos prejuizos causados.

12.8 Também ficam sujeitas as penalidades de suspensdo de licitar e impedimento de contratar e de declaragdo de
inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razdo do contrato decorrente desta
licitagdo:

12.8.1 Tenham sofrido condenagdes definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
tributos;

12.8.2 Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;
12.8.3 Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos ilicitos praticados.

12.9 A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurara o
contraditério e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei n2 8.666, de 1993, e subsidiariamente
na Lei n29.784, de 1999.

12.10 A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levarda em considera¢do a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade.

12.11 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa
da Unido e cobrados judicialmente.

12.12 Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da
data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.
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12.13 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no cadastro Unificado de Pessoas Fisicas e Juridicas de que
tratam os Decretos n.14887/2004 e 15.984/2005.

12.14 As sangGes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas,
cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis, como as sang¢des administrativas, criminais e demais
regras previstas no Capitulo IV da Lei Federal n. 8666/93.

12.15 As multas aplicadas deverdo ser pagas espontaneamente no prazo maximo de 05 (cinco) dias ou serdo
deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, do servico ou etapa do cronograma de obras, realizadas
com atraso, ou de outros créditos, eventualmente existentes, apds prévio processo administrativo, garantida a ampla
defesa e o contraditério ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da Secretaria Municipal de Gestdo - SEMGE.

12.16 Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, quando exigida, o contratado respondera pela
sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragao, ou, ainda, cobrada
judicialmente.

12.17 A multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau da infracdo
cometida pelo contratado e dos prejuizos causados a Administragdo Publica Municipal, ndo impedindo que a
Administracdo rescinda unilateralmente o contrato.

12.18 As sangdes previstas neste edital sdo de competéncia exclusiva do titular da Secretaria Municipal de Gestdo —
SEMGE, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas.

12.19 Os danos e prejuizos serdo ressarcidos a Contratante no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, apds
prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditério, contado da notificagdo administrativa a
CONTRATADA.

12.20 Esgotados todos os prazos de entrega do objeto do contrato que lhe tiverem sido concedidos pela autoridade
contratante, o contratado ficard automaticamente impedido de participar de novas licitagdes enquanto ndo cumprir a
obrigacdo antes assumida, sem prejuizo de outras penalidades.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA INEXECUGCAO E RESCISAO CONTRATUAL

13.1 A inexecucdo total ou parcial do Contrato, por parte do CONTRATADO, assegurara ao CONTRATANTE o direito de
rescisdo nos termos do art. 77, bem como nos casos citados no art. 78, ambos da Lei n? 8.666/93, assegurado o
contraditério e a ampla defesa, sempre mediante notificagao por escrito.

13.1.1 A rescisdo do Contrato, nos termos do artigo 79 da Lei n2 8.666/93, podera ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo do CONTRATANTE nos casos enumerados nos incisos | a
Xl e XVII do art. 78 da Lei n2 8.666/93;

b) amigdvel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no respectivo processo, desde que haja conveniéncia para o
CONTRATANTE;

c) judicial, nos temos da legislacdo.

13.1.2 A rescisdo contratual fundada no inciso |, do art.79, da Lei n? 8.666/93, sem prejuizo das san¢des previstas na
clausula anterior do presente Contrato, acarreta a seguintes conseqliéncias:
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| — Assungdo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato préprio do
CONTRATANTE;

Il — ocupagdo e utilizagdo do local, instalagGes, equipamentos, material e pessoal empregados na execug¢do do
Contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do inciso V do art. 58, da Lei n2 8.666/93.

Il — execugdo da garantia contratual, para ressarcimento do CONTRATANTE, e dos valores das multas e indenizagdes a
ele devidos;

IV — retengao dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados ao CONTRATANTE.

13.1.3 A aplicagdo das medidas previstas os incisos | e Il do paragrafo anterior fica a critério da Administracdo, que
podera dar continuidade a obra ou ao servigco por execucdo direta ou indireta.

13.2 Determinada a rescisao o CONTRATANTE procedera a vistoria e levantamento dos servicos executados, dos
equipamentos e materiais do acervo existente, que servirdo de base para o acerto final de contas, se for o caso.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - CONDICOES GERAIS PARA A FISCALIZACAO DAS OBRAS

14.1.  Afiscalizagdo contratual dos servigos devera seguir o disposto nas normas estabelecidas pelo setor técnico,
sem prejuizo de outras medidas que o 6rgdo julgar necessarias, de acordo com a especificidade do objeto e do local.

14.1.1. O 6rgdo deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestagao dos servigos e da alocagao dos recursos
necessarios, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por meio de um representante especialmente
designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n2. 8.666, de 1993, e do art. 62 do Decreto n2. 2.271, de 1997.

14.1.2. A fiscalizagdo desses servigos sera de responsabilidade do Gerente de Obras e Reforma da DIRE —Sr. Antonio
Amaral Amorim, subordinado ao Diretor de Infraestrutura da DIRE Sr. Bernardo Xavier. A execug¢do dos servicos ora
contratados sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizacdo e avaliagdo por representante da CONTRATANTE,
para este fim especialmente designado, com as atribuicdes especificas determinadas na Lei n° 8.666/1993 e na Lei
12.462/2011, conforme detalhado nos projetos executivos, na planilha or¢amentaria detalhada e no cronograma
fisico-financeiro aprovados.

14.2.  Osrepresentantes da FISCALIZACAO reportar-se-3o diretamente ao Responsdvel Técnico da CONTRATADA.
14.3.  Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela mesma terdo livre acesso a todos os locais
onde estejam sendo realizados os trabalhos, relacionados com o objeto da presente licitagdo, ainda que nas
dependéncias da CONTRATADA ou de terceiros.

14.4. A CONTRATADA interrompera total ou parcialmente a execu¢do dos servigos sempre que:

14.4.1. Assim estiver previsto e determinado no Instrumento Convocatorio ou no Contrato;

14.4.2. For necessdrio para execugao correta e fiel dos trabalhos, nos termos do Instrumento Convocatério e de
acordo com as especificagOes constantes deste anteprojeto.

14.4.3. Houver alguma falta cometida pela CONTRATADA, desde que esta, a juizo da FISCALIZACAO, possa
comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes, quando entdo autorizara a citada suspensao;

14.4.4. A FISCALIZACAO assim o determinar ou autorizar formalmente.
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14.5. A verificagdo da adequagdo da prestacao do servigo deverd ser realizada com base nos critérios previstos no
projeto, em especial aqueles relativos aos indices de produtividade.

14.5.1. O fiscal do contrato, ao verificar a redugdo no ritmo de execuc¢do dos servigos, notificara a contratada para
que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, restabeleca ritmo de trabalho compativel com o cronograma de execugao
fisico-financeiro.

14.5.2. A conformidade do material a ser utilizado na execugao dos servigos devera ser verificada juntamente com o
documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no projeto e
na proposta, informando as respectivas quantidades e especificagGes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma
de uso.

14.6. O representante da Administracdo anotard em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execuc¢do do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais e comunicando a autoridade
competente, quando for o caso, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do artigo 67 da Lei n2. 8.666, de 1993.

14.7. A fiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢Ges técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei n2. 8.666, de 1993.

14.8.  Procedimentos operacionais de fiscalizagdo e acompanhamento das medi¢Ges das obras:

14.8.1. As medig¢Oes serdo mensais e fechadas no ultimo dia util do més, englobando todos os servigos executados e
aprovados pela fiscalizagdo durante o més;

14.8.2. As planilhas de medicdo devem ser aprovadas pela fiscalizacdo, contendo em anexo toda a memdria de
calculo dos quantitativos dos materiais e dos servigos realizados, ndo sendo aceitas medi¢ées em percentuais;

14.8.3. As medicOes deverdo ainda ser instruidas com os seguintes documentos:
14.8.3.1. Relatdrio do fiscal dos servigos feitos na obra durante o més;
14.8.3.2. Relatdrios fotograficos mensais do fiscal contendo os servigos feitos durante o més;

14.8.3.3. Controle Tecnoldgico dos servigos licitados e contratados, demonstrando o atendimento ao projeto
executivo elaborado e a boa técnica;

14.8.3.4. Diario de Obras do Més da medicdo;

14.8.3.5. Carteira de Trabalho de Engenheiro Residente, Mestre de Obra, Encarregados, Vigia, Almoxarife, Técnicos de
Seguranga e quaisquer outros profissionais da administragao local da obra, com as respectivas frequéncias do més;

14.8.3.6. Cronograma fisico-financeiro dos servicos executados no periodo;
14.8.3.7. Planejamento da obra para o més corrente da medicdo;

14.8.3.8. Comprovante de procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais quando da sua utilizagao;
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14.8.3.9. Relatério mensal do estado do canteiro de obras e acondicionamentos de materiais, maquinas e
equipamentos, e cheque-liste conforme a NR-18;

14.8.3.10. Relatdrio de Medidas de Seguranca e de utilizagdo de EPI’s;

14.8.3.11. Relatério mensal de Vistoria da Fiscalizagdo de Obras da SMED/DIRE.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA EXECUCAO E RECEBIMENTO DO SERVICO

15.1 CONDIGOES GERAIS PARA A EXECUGAO (COM FORMAGAO DA EQUIPE TECNICA) E DO RECEBIMENTO DO SERVICO
15.1.1 A execucgdo de todos os servigos contratados (elaboragdo dos projetos basico e executivo e execugdo da obra
de reconstrugao) obedecerd rigorosamente as normas técnicas em vigor. Na auséncia das normas aplicar-se-do, no

caso de materiais e equipamentos, aquelas prescritas pelo fabricante.

15.1.2 Todos os materiais e equipamentos serdo conforme especificagdo de materiais ou equivalente, bem como serd
empregada a mais apurada técnica na execugao dos servigos.

15.1.3 N&o serd admitida, nos servigcos, a aplicacdo de materiais e equipamentos diferentes dos especificados sem
autorizagdo prévia, por escrito, da fiscalizacdo da DIRE.

15.1.4 Nao sera aceita sob nenhuma hipdtese nos servigos a aplicagdo de materiais usados.
15.2 Equipe Técnica Minima para a execugdo da obra foi definida tendo como base dois critérios elementares:

15.2.1 A necessidade de uma equipe minima de canteiro de obras, que tenha dedicagdo de 44 horas semanais
presente no canteiro de obras, para o devido suporte e supervisao das atividades.

15.2.2 A necessidade de uma equipe minima de acompanhamento dos servigcos, por meio de visitas de profissionais
tecnicamente habilitados para o suporte e supervisdo da equipe de canteiro de obras. Esses profissionais deverdo
elaborar relatério ou laudos técnicos avaliando os servicos executados/em execucdo na obra, detalhando se os
mesmos estdo sendo executando de acordo com as normas técnicas vigentes e com os projetos executivos
elaborados.

EXECUGAO DAS OBRAS E SERVICOS
Reconstru¢ao do CMEI CALABAR da SMED

ITEM ESPECIALIDADE AREA DE ATUACAO DEDICAGCAO NECESSARIA | REQUISITOS MINIMOS
Di =
Engenheiro Civil Gerenciamento das obras | 44h semanais, no iploma de gradua.gao. n.o
1 ) . . curso de Engenharia Civil
Residente e servicos canteiro de obras. .
e registro no CREA
Visitas quinzenais a obra,
Acompanhamento e o . .
. . que deverdo servir de Autor do Projeto
registro, por meio de RN ~ . .
. L. .. subsidio a elaboracdo de | Executivo de Arquitetura
2 Arquiteto relatérios técnicos, dos , . ..
. relatérios técnicos de da etapa de
servigos executados na )
acompanhamento da Planejamento da Obra
obra.
obra.
Arquiteto / Engenheiro Acompanhamento e Visitas a obra durante a Autor do Projeto
3 Civil especialista em registro, por meio de montagem do canteiro de | Executivo de Prevencgao e
Segurancga relatdrios técnicos, dos obras, a execugao das Combate a Incéndio da




Wk PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - PMS
SALVADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAGAO - SMED
PREFEITURA COMISSAO SETORIAL PERMANENTE DE LICITACAO - COPEL

Swcretaria da Educagac

servigos relacionados aos | escadas e saidas de etapa de Planejamento
projetos de seguranca seguranca e no final da da Obra
executados na obra. obra, que deverdo servir

de subsidio a elaboragao
de relatdrios técnicos de
acompanhamento da
obra.

15.2.3 A empresa pode acrescentar a sua equipe outros profissionais que entender pertinentes e necessarios,
mediante aprova¢dao da CONTRATANTE.

15.2.4 Os custos da Equipe Técnica Minima devem estar presentes na Planilha Orgcamentaria detalhada, no grupo
“Administracdo Central”.

15.2.5 A Contratada deverd executar o servico utilizando-se dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios a perfeita execugdo contratual, conforme disposto neste Anteprojeto e nos demais anexos do Edital.

15.3 Quando do recebimento do servico, caso haja entendimento parcial ou incompleto por parte do contratado, no
que diz respeito a forma de apresentacdo desta rotina e demais elementos fornecidos, deverdo ser acionados os
técnicos indicados pela Coordenadoria de Estruturagdo da Rede Fisica Escolar - DIRE, que estardo a disposi¢ao dos
interessados para quaisquer esclarecimentos, que se fizerem necessdrios.

15.4 Para a execugao de quaisquer servigos deverdo ser fornecidos e instalados os Equipamentos de Protegdo Coletiva
e Individual que se fizerem necessarios, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria n2 3214 do Ministério do
Trabalho, bem como, nos demais dispositivos de seguranca, sendo indispensavel o uso de fardamentos e destes EPI'S
de modo a garantir a seguranca, boa aparéncia e seguranga dos mesmos.

15.5 Durante a execuc¢do dos servigos as areas devem ser mantidas limpas devendo ser retiradas toda e qualquer
impureza e sobras de materiais; Devendo manter na obra, um encarregado ou mestre de obras;

15.6 Quanda da execugdo dos servicos manter os locais de trabalho desobstruidos e bem sinalizados, quando for o
caso, de maneira a ndo comprometer a seguranca daquelas que ali trafegam.

15.7 Todos os servicos e reparos necessarios, julgados pela fiscalizagdo, como sendo de responsabilidade da
Contratada, deverdo, apds o recebimento do auto de vistoria, serem completamente refeitos, as suas expensas. A
Contratada, apds a execugdo desses servicos ou reparos, comunicara pér escrito a SMED/DIRE, que dard a sua
aprovacdo ou ndo. Sendo julgados satisfatdrios, a obra serd recebida definitivamente.

15.8 Executado integralmente os servicos e todas as obrigacGes objeto deste Contrato, o CONTRATADO devera
comunicar oficialmente ao FISCAL, mediante correspondéncia escrita.

15.9 O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga do servico,
nem ético-profissional pelo perfeito cumprimento das obrigagdes assumidas, dentro dos limites estabelecidos pela lei
ou pelo Contrato.

15.10 Caso a Administracdo ndo aceite os servigos, podera conceder novo prazo ao CONTRATADO, para que, as suas
expensas, complete ou refaga os servigos rejeitados, reservado o direito de aplicacdo das penalidades cabiveis.
Enquanto tais servicos ndo forem recebidos definitiamente, o CONTRATADO ndo podera emitir faturas a eles
correspondentes.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA VINCULAGCAO

16.1 O presente instrumento vincula-se aos termos do RDC n2 002/2018 e seus Anexos e a Proposta apresentada pela
empresa ora CONTRATADA quando de sua participagdo na referida licitagdo, podendo a CONTRATANTE recusar-se a
aceitar os servigos prestados, uma vez constatada a desconformidade com as condi¢Ges ora firmadas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - ANTICORRUPGCAO

17.1 As partes declaram conhecer as normas de prevengdo a corrupgao previstas na legislagdo brasileira, dentre elas,
a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n° 8.429/1992) e a Lei n° 12.846/2013 e seus regulamentos (em conjunto
“Leis Anticorrupcdo”) e se comprometem a cumpri-las fielmente, por si e por seus socios, administradores e
colaboradores, bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros por elas contratados. Adicionalmente, cada uma
das Partes declara que tem e mantera até o final da vigéncia deste contrato/convénio um cédigo de ética e conduta,
ambas as Partes desde ja se obrigam a, no cumprimento de qualquer uma de suas disposi¢oes:

17.1.1 N3o dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a atentes publicos ou
a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo
de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisdo ou direcionar negdcios ilicitamente;

17.1.2 Adotar as melhores praticas de monitoramento e verificagdo do cumprimento das leis anticorrup¢do, com o
objetivo de prevenir atos de corrupgdo, fraude, praticas ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus sdcios,
administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados. A comprovada violagdo de qualquer das
obrigagBes previstas nesta cldusula é causa para a rescisdo unilateral deste Contrato/Convénio, sem prejuizo da
cobranca das perdas e danos causados a parte inocente.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS DISPOSICOES GERAIS

17.1 Toda e qualquer comunicagdo, entre as partes, sera sempre feita por escrito, devendo as correspondéncias
encaminhadas pela CONTRATADA serem protocoladas, pois sé dessa forma produzirao efeito.

17.2 Aos casos ndo previstos neste instrumento aplicar-se-3o os dispositivos estabelecidos na Lei Federal 8.666/93.
CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO

18.1 Fica eleito o Foro da Cidade do Salvador, Estado da Bahia, como o competente para dirimir questdes decorrentes
do cumprimento deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim, justos e contratados, assinam as partes este instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor.

Salvador, 00 de XXXXXX de 2018

BRUNO OITAVEN BARRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAGAO - SMED

REPRESENTANTE
EMPRESA
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ANEXO | AO CONTRATO

TERMO DE GARANTIA DE OBRAS PUBLICAS

A empresa XXXXXX, situada na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CEP 000000000, CNPJ N2 00.000.000/0001-00, Inscricdo
Estadual N2 00.000.000 XX, neste ato representada pelo Sr.(a) XXXXXX, (nacionalidade), (estado civil), residente e
domiciliado xxxxxxxxxxxx, objetivando dar exequibilidade as disposi¢ées constantes no Edital e seus anexos, obedecendo
aos padrdes técnicos e prazos exigidos, concorda em se submeter a este Termo de Garantia de Obras Publicas, vinculado
ao Processo n2 8876/2017 - RDC PRESENCIAL N2 002/2018, parte integrante do Contrato n2 xxx/2018 no valor de RS
XXXXXX (XXXXXXXXXXXX € centavos), conforme condigdes abaixo.

CONDICOES DE APLICAGAO DO TERMO E OUTRAS CONSIDERACOES

1. A contagem dos prazos de garantia adotados neste termo de garantia de obras publicas serdo regidas conforme os
seguintes dispositivos.

a) Danos estruturais (aqueles que comprometem a solidez e integridade do imdvel e decorrem da construgdo): prazos de 5
anos a partir da data do “habite-se”, nota fiscal.

b) Demais danos (aqueles que ndo comprometem a solidez e integridade do imdvel e decorrem da ma qualidade dos
materiais, deficiéncia prematura, erro de instalagdo, entre outros):

b.1):Unidades reformadas: a partir da entrega da reforma / emissdo da nota fiscal comprovada pela data do Contrato
SMED;

b.2) Unidades construidas: Comprovada pela data do término de obra / assinatura do termo provisdrio / nota fiscal;

2. As garantias também estdo condicionadas ao uso correto da edificagdo, conforme orientado nos Manuais de Uso,
Operac¢do e Manutengao.

3. Cabe ao construtor no momento da vistoria, identificar os defeitos aparentes, tais como objetos quebrados, arranhados
e manchados, e providenciar o devido reparo, sob pena de se responsabilizar pela garantia de 1 ano facultada ao usuario.

4. As lampadas, salvo em casos muito especificos, como por exemplo, as luzes de emergéncia, ndo serao garantidas pelo
construtor.

5. Danos originados por elementos com garantia de 5 anos que afetem outros sistemas da edificagdo com prazos
menores, terdo que ser reparados, independente de seus respectivos prazos de garantia, sobretudo se constatado o vicio
sistémico. (Nexo de causalidade)

6. Esse Termo tem carater referencial, portanto, os prazos poderdo ser questionados diante do caso concreto, através de
laudos técnicos, ensaios ou demais documentos capazes de comprovar a natureza e extensdo do vicio que justifiquem a

devida adequacgao.

ITEM ELEMENTO CONSTRUTIVO - PATOLOGIAS ASSOCIADAS
(ELENCO EXEMPLIFICATIVO) em (anos)

1. FUNDAGOES / 5 anos
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1.1 Recalque, afundamento, trincas estruturais, umidade ascendente, rea¢do alcali-agregado
2. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO / 5 anos

2.1 Integridade do concreto (trincas/fissuras/rachaduras/brocas/vazios/deformacdes/

desagregacdo de componentes/esmagamentos/carbonatagdo/formacgdo de estalactites e

estalagmites)

2.2 Integridade da armadura (despassivagdo da armadura, processo de corrosdo, recobrimento da
armadura insuficiente)

2.3 Auséncia ou insuficiéncia de sistemas de protegdo (revestimentos hidrofugantes e tratamentos
superficiais)

2.4 Formacdo de estalactites e estalagmites devido a exposicdo a ambientes agressivos

2.5 Auséncia ou insuficiéncia de juntas de dilatagdo/movimentacido e selantes

2.6 Falhas de execucgdo (defeitos na retirada de formas e escoramento, resisténcia (FCK) abaixo do previsto)
2.7 Flechas excessivas por falhas de projeto ou executivas

2.8 Defeitos na jungdo entre componentes de diferentes materiais (problemas de estanqueidade/trincas)

3. ESTRUTURA METALICA / 5 anos

3.1 Integridade da estrutura metalica (deformacgdes)

3.2 Flechas excessivas por falhas de projeto ou executivas

3.3 Fraturas e propagacao de fraturas

3.4 Erros de furagdo/soldas e elementos de fixagdo (pinos/rebites/parafusos)

3.5 Falhas por ma concepcdo de projeto quanto a qualidade e desempenho do ago
3.6 Falta de concordancia em emendas

3.7 Defeitos na jungdo entre componentes de diferentes materiais (problemas de
estanqueidade/trincas)

4. ALVENARIA ESTRUTURAL / 5 anos

4.1 Trincas e rachaduras, problemas de alinhamento e paginagdao por movimentagao
estrutural

4.2 Infiltragdes por movimentacgdo estrutural

4.3 Falhas nos revestimentos, normalmente remetem aos vicios causados por deformacdes
nas proximidades dos vdos devido auséncia/subdimensionamento de vergas e contravergas
e nas juncgOes entre paredes por falhas na amarragdo da alvenaria

4.4 Cortes horizontais indevidos (passagens de tubulagdo ndo previstas em projeto)

4.5 Nao execucgdo de grauteamento previstos em projetos

4.6 Ninhos de concretagem (grauteamentos)

5. ALVENARIA DE VEDACAO EM BLOCOS CERAMICOS/CONCRETO / 5 anos

5.1 Trincas e rachaduras, problemas de alinhamento e pagina¢do por movimentacdo
estrutural e defeitos de encunhamento

5.2 InfiltragGes por movimentagdo estrutural

5.3 Auséncia/subdimensionamento de contra vergas, amarragdo da alvenaria

6. PAREDE EM DRYWALL / 2 anos

6.1 Trincas e fissuras
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7. IMPERMEABIILIZACAO /5 anos
7.1 Estanqueidade

8. DISPOSITIVOS DE PROTECAO TERMICA PARA RETRAGAO E DILATAGCAO (JUNTAS DE DILATACAO/MOVIMENTACAO)

8.1 Integridade estrutural do conjunto 5 anos
8.2 Aderéncia 1 ano

9. ESQUADRIAS DE ALUMINIO

9.1 Problemas com a instalagdo, vedac¢do, ou desempenho do material (borrachas, escovas,
articulagGes, fechos e roldanas) 2 anos

9.2 Integridade estrutural do conjunto decorrente das falhas de fabricacdo, tais como pecas
9.3 soltas, elementos empenados, falta de esquadro 5 anos

9.4 Fixagdo (semelhanga esquadrias metalicas: ago e ferro) 1 ano

10. ESQUADRIAS METALICAS (FERRO E AGO)

10.1 Fixa¢ao 1 ano

10.2 Oxidagdo impacta nas condi¢Ges de integridade estrutural do conjunto e o uso de

protecdo/pintura adequada garante os 5 anos, conforme informag&o do fabricante 1 ano

10.3 Vedagdo/estanqueidade/instalagdo (patologias e ndo caracteristicas) 2 anos

10.4 Integridade estrutural do conjunto decorrente das falhas de fabricagdo, tais como pegas soltas, elementos
empenados, falta de esquadro/oxidacdo 5 anos

11. ESQUADRIA DE PVC

11.1 Problemas com a instalagdo, vedacdo, ou desempenho do material (borrachas, escovas, articulagdes, fechos e
roldanas) 2 ano

11.2 Integridade estrutural do conjunto decorrentes das falhas de fabricagdo, tais como pegas soltas, elementos
empenados, falta de esquadro 5 ano

12. ESQUADRIA DE MADEIRA / 1 ano

12.1 Degradac3o por agentes bioldgicos (cupins/insetos)

12.2 Baixa qualidade quanto ao desempenho a esforgos mecanicos
12.3 Instalagdo inadequada, inclusive de elementos de fixa¢do
12.4 Estanqueidade

12.5 Empenamento com ou sem ocorréncia de fendas/trincas

12.6 Descolamento

12.7 Integridade estrutural do conjunto

13. FERRAGENS DAS ESQUADRIAS (MAGCANETAS, FECHOS E ARTICULAGOES) /1 ano
13.1 Baixa qualidade quanto ao desempenho a esforcos mecanicos

13.2 Oxidagdo e processos corrosivos
13.3 Instalacdo inadequada
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14. GUARDA-CORPO E CORRIMAO (METALICO)

14.1 Integridade e seguranga 5 anos
14.2 Instalagdo inadequada dos elementos de fixagdo e falha de fabricagdo 5 anos
14.3 Processo corrosivo 3 anos

15. ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA / 5 anos

15.1 Deformagdes por uso de material de baixa qualidade quanto ao desempenho a esforgcos Mecanicos.
15.2 Subdimensionamento dos elementos estruturantes (tergas/caibros e ripas), inclusive

15.3 auséncia ou insuficiéncia de contraventamento

15.4 Célculo de declividade (angulagdo)

15.5 Estanqueidade

15.6 Instalagdo inadequada, inclusive de elementos de fixagcdo e encaixes

15.7 Empenamento com ou sem ocorréncia de fendas/trincas

15.8 Degradacdo por agentes bioldgicos (cupins/insetos)

16. ESTRUTURA DE COBERTURA EM ELEMENTOS METALICOS / 5 anos
16.1 Deformagdes por uso de material de baixa qualidade quanto ao desempenho a esforgos mecanicos
16.2 Subdimensionamento dos elementos estruturantes

16.3 Calculo de declividade (angulagao)

16.4 Estanqueidade

16.5 Execucdo inadequada dos elementos de fixagdo e soldas

16.6 Processos corrosivos

17. TELHA CERAMICA / 5 anos

17.1 Integridade do elemento e seus componentes

18. TELHA EM FIBROCIMENTO /5 anos

18.1 Integridade do elemento e seus componentes

19. TELHA METALICA (ALUMINIO) / 5 anos

19.1 Integridade do elemento e seus componentes

20. TELHA EM CONCRETO / 5 anos

20.1 Integridade do elemento e seus componentes

21. TELHA EM PVC /5 anos
21.1 Integridade do elemento e seus componentes

22. SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL (CALHAS, RUFOS, TUBOS E PECAS ACESSORIAS) / 5 anos
22.1 Integridade da estrutura de calhas, rufos, tubos e pegas acessorias

23. PISO CIMENTADO, PISO ACABADO EM CONCRETO, CONTRA-PISO / 2 anos
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23.1 Superficie irregular

23.2 Auséncia de juntas de dilatacdo
23.3 Desgaste excessivo

23.4 Falhas no caimento ou nivelamento
23.5 Fissuras

23.6 Destacamentos

24. PISO DE MADEIRA (TABUA CORRIDA, TACOS E DECKS) / 1 ano

24.1 Baixa qualidade quanto ao desempenho a esfor¢os mecanicos (desgaste precoce)
24.2 Instalagdo inadequada dos elementos de fixagdo

24.3 Degradagdo por agentes bioldgicos (cupins/insetos)

24.4 Degradacdo pela auséncia de sistema de protecdo (resinas/ceras/vernizes)

24.5 Empenamento com ou sem ocorréncia de fendas/trincas

24.6 Descolamento

25. PISO CERAMICO

25.1 Baixa qualidade quanto ao desempenho a esfor¢os mecanicos 2 anos

25.2 Desplacamento, pecas gretadas ou desgaste excessivo 2 anos

25.3 Auséncia de declividade do piso em sentido aos elementos de escoamento (ralos/grelhas e caixas sifonadas) 1 ano
25.4 Estanqueidade do sistema de pisos nas dreas molhaveis 3 anos

26. PISO EM PEDRAS (MARMORES/GRANITOS)

26.1 Baixa qualidade quanto ao desempenho a esforcos mecanicos 2 anos

26.2 Desplacamento, pecas gretadas ou desgaste excessivo 2 anos

26.3 Auséncia de declividade do piso em sentido aos elementos de escoamento (ralos/grelhas e caixas sifonadas) 1 ano
26.4 Estanqueidade do sistema de pisos molhados 3 anos

27. PISO LAMINADO / 1 ano

27.1 Trincados 1 ano

27.2 Baixa qualidade quanto ao desempenho a esforcos mecanicos (desgaste precoce)

27.3 Instalagdo inadequada dos elementos de fixagdo

27.4 Irregularidade da superficie por instalagdo inadequada ou desnivelamento do contrapiso

28. REVESTIMENTO CERAMICO (AZULEJOS E/OU PASTILHAS) 2 anos

28.1 Baixa qualidade quanto ao desempenho a esforcos mecanicos

28.2 Desplacamento, pecas gretadas ou desgaste excessivo

28.3 Eflorescéncia causada por uso de argamassa inadequada (que provoca a precipitacdo de sais na superficie do
revestimento)

29. REJUNTAMENTO / 1 ano

29.1 Despreendimento (ma aderéncia)

30. REVESTIMENTO EM PEDRAS (MARMORES/GRANITOS)
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30.1 Ma aderéncia do revestimento e dos componentes do sistema (fixagdo dos elementos) 5 anos

30.2 Baixa qualidade quanto ao desempenho a esforgos mecanicos 2 anos

30.3 Desplacamento, pecas gretadas ou desgaste excessivo 2 anos

30.4 Eflorescéncia causada por uso de argamassa inadequada (que provoca a precipitacdo de sais na superficie do
revestimento) 2 anos

30.5 Execugdo inadequada do assentamento (formagdo de vazios na face posterior da pe¢a) 1 ano

31. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM ARGAMASSA, GESSO OU ARGAMASSAS
DECORATIVAS (TEXTURAS)

31.1 M4 aderéncia do revestimento e dos componentes do sistema 5 anos

31.2 Estanqueidade de fachadas 3 anos

31.3 Empolamento, descascamento, esfarelamento, deterioracdo 2 anos

31.4 Perda prematura de coloragao pela baixa qualidade do pigmento do material utilizado 1 ano

32. REVESTIMENTO DE MADEIRA

32.1 M4 aderéncia do revestimento e dos componentes do sistema 2 anos

32.2 Empenamento com ou sem ocorréncia de fendas/trincas 1 ano

32.3 Degradacdo por agentes bioldgicos (cupins/insetos) 1 ano

32.4 Degradacgdo pela auséncia de sistema de protegdo (resinas/ceras/vernizes) 1 ano
32.5 Instalagdo inadequada dos elementos de fixagao, encaixes e entalhes 1 ano

33. REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO (FéRMICA) / 2 anos
33.1 M4 aderéncia
34. REVESTIMENTO PLACAS DE ALUMINIO

34.1 Instalagdo inadequada de painéis/elementos de fixagdo 1 ano
34.2 Baixa qualidade quanto ao desempenho a intempéries (eclosdo prematura de manchas) 1 ano
34.3 M4 aderéncia (patologias e ndo caracteristicas) 2 anos

35. REVESTIMENTO EM PAPEL DE PAREDE / 1 ano
35.1 Desprendimento das folhas decorrente por colagem inadequada
36. PINTURA/VERNIZ/SELANTES

36.1 Empolamento, esfarelamento, descascamento, alteragdo de cor ou deterioragao de
Acabamento 2 anos

36.2 Infiltracdo decorrente da a¢do da umidade 1 ano

36.3 Ruptura da superficie por ma execugdo do substrato (embogo/reboco) 1 ano

36.4 Ruptura da superficie por movimentagdo estrutural/térmica 2 anos

37. FORRO DE GESSO / 1 ano

37.1 Manchas, mofo e bolor por acdo da umidade (vazamentos)
37.2 Instalagdo inadequada dos elementos de fixacao

37.3 Deformacdo da estrutura de sustentac¢do do forro
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37.4 Manchas de oxidagdo da estrutura de sustentagdo do forro
37.5 Ruptura da superficie decorrente da ma execugdo do substrato (embogo/reboco)

38. FORRO DE PVC / 1 ano

38.1 Instalagdo inadequada dos elementos de fixagdo

38.2 Fixacdo de pontos de iluminagdo e ventiladores de teto diretamente no forro

38.3 Inexisténcia de informacgao quanto as restrigdes de instalagdo de lumindrias nos manuais do proprietario
38.4 Destacamento das pegas de encaixe por falhas na instalagdo

38.5 Auséncia de prévia previsdao dos pontos de fixagdo de pontos de iluminagdo no forro

39. FORRO DE MADEIRA / 1 ano

39.1 Empenamento com ou sem ocorréncia de fendas/trincas

39.2 Destacamento das pecas de encaixes por falhas na instalagao ou problemas de
movimentag¢do estrutural

39.3 Instalagdo inadequada dos elementos de fixagdo, encaixes e entalhes

39.4 Degradacdo por agentes bioldgicos (cupins/insetos)

39.5 Degradacdo pela auséncia de sistema de protecdo (resinas/ceras/vernizes)

40. VIDRO / 1 ano
40.1 Defeito de instalagdo, fixacao

41. INSTALACGES ELETRICAS - TOMADAS, INTERRUPTORES, DISJUNTORES, FIOS, CABOS, ELETRODUTOS, CAIXAS E
QUADROS) / 3 anos

41.1 Baixa qualidade do material

41.2 Incompatibilidade entre a bitola do condutor e a poténcia nominal do equipamento
utilizado e subdimensionamento do circuito para atender a demanda prevista

41.3 Auséncia de dispositivo de seguranga contra choques elétricos (DR)

41.4 Deficiéncia nos procedimentos de isolamento e emendas e falhas na instalagdo dos
componentes elétricos

41.5 Auséncia ou precariedade na realizagcdo de aterramento

41.6 Obstrugdo total ou parcial de eletrodutos e caixas de passagem

41.7 A execugdo ndo corresponde as defini¢cGes do projeto quanto a cor de fiagdo,
dimensionamento das redes e balanceamentos das fases

41.8 Falta de identificagdo dos circuitos nos quadros de distribuicao

41.9 Instalagdo fios/cabos/tubulagées/disjuntor

42. SISTEMA DE ILUMINACAO /1ano

42.1 Baixa qualidade de material ou especificacdo inadequada

42.2 Desempenho inferior ao especificado

42.3 Problemas de instalagdo (reatores/soquetes/isolamento/ocorréncia de pontos quentes)

43. INSTALACOES HIDRAULICAS

43.1 Erro no projeto de impermeabilizacdo/dimensionamento de reservatério/cisterna 5 anos
43.2 Integridade e estanqueidade de colunas de 4gua fria e colunas de 4gua quente 5 anos




Wk PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - PMS
SALVADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAGAO - SMED
PREFEITURA COMISSAO SETORIAL PERMANENTE DE LICITACAO - COPEL

Swcretaria da Educagac

43.3 Baixa qualidade do material 3 anos

43.4 Incompatibilidade entre diametro da tubulagdo e vazdao necessaria para atender a

demanda prevista 3 anos

43.5 Deficiéncia nos procedimentos de assentamento das tubulag¢des, sobretudo no uso de

adesivos em pegas de conexdes soldaveis e fita veda-rosca nas pegas rosqueaveis 3 anos

43.6 Vazamentos por ruptura na tubulagdo ou desencaixe de conexdes 3 anos

43.7 Falta de previsdo de tubula¢des para extravasamento e limpeza/manutenc&o 3 anos

43.8 A execugdo ndo corresponde as defini¢gdes do projeto 3 anos

43.9 Perda de carga decorrente de erro de calculo na concep¢do do projeto ou execugdo em desacordo com as
especificagles previstas 3 anos

44. INSTALACOES DE ESGOTO

44.1 Integridade e estanqueidade de tubos de queda 5 anos

44.2 Vazamentos, extravasamento 3 anos

44.3 Material de baixa qualidade 3 anos

44.4 Subdimensionamento do diametro da tubulagdo para atender a vazao de escoamento
prevista gerando refluxo/retorno 3 anos

44.5 Deficiéncia nos procedimentos de assentamento das tubula¢des 3 anos

44.6 Falha no calculo de declividade (vicio de projeto) 3 anos

44.7 Erro na especificacdo (curvas inapropriadas) e instalagdo de conexdes (descolamento) 3 anos
44.8 Vazamentos por ruptura na tubulagdo, desencaixe de conexdes e falha de vedagdo 3 anos
44.9 Auséncia ou insuficiéncia de dispositivos de ventilagdo (caixa sifonada/tubos/sifdo) 3 anos
44.10 Subdimensionamento ou auséncia de caixas de gordura, ralos, grelhas 3 anos

44.11 A execugao nao corresponde as definigdes do projeto 3 anos

44.12 Obstrugdes na tubulagdo decorrente de residuos da obra (ex. torrdes de argamassa/
fragmentos de material de construgdo) 3 anos

45. FOSSAS E SUMIDOUROS / 5 anos

45.1 Colmatagdo prematura da area de infiltragdo (subdimensionamento, ndo afericdo da
capacidade de absor¢do do solo, auséncia ou mau funcionamento da caixa de gordura)
45.2 N3do observancia dos requisitos técnicos normatizados para o posicionamento do
sistema (distancias minimas horizontais e verticais em relagdo ao nivel do lencol
fredtico).

45.3 Falha no escoamento de fluidos por erros na declividade das tubulagGes de saida
45.4 Execugdao em desacordo com projeto

45.5 Erro de projeto (constitui vicio construtivo em esséncia)

46. INSTALACOES DE DRENAGEM PLUVIAL / 3 anos

46.1 Os vicios sdo verificados imediatamente, quando constatados problemas de
funcionamento, mas a maioria dos casos sdo ocultos, evidenciados por vazamentos e
extravasamento

46.2 Deficiéncia nos procedimentos de assentamento das tubulagdes

46.3 Falha no célculo de declividade (vicio de projeto)

46.4 Erro na especificacdo (curvas inapropriadas) e instalagdo de conexdes (descolamento)
46.5 Vazamentos por ruptura na tubulagao, desencaixe de conexdes e falhas de vedacao
46.6 Subdimensionamento ou auséncia de caixas de inspecdo, ralos, grelhas

46.7 A execugdo ndo corresponde as defini¢cGes do projeto
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46.8 Obstrugdes na tubulagdo decorrente de residuos da obra (ex. torrdes de argamassa
fragmentos de material de construgao)

47. LOUGAS (BACIAS SANITARIAS/PIAS/TANQUES)

47.1 Uso de material de baixa qualidade (quebra e desprendimentos das pecgas) 3 anos
47.2 Falhas de vedagdo 3 anos

47.3 Problemas na instalagao 3 anos

47.4 Desempenho inferior ao especificado (defeito no equipamento) 1 ano

48. METAIS (TORNEIRAS/VALVULAS DE DESCARGA/REGISTROS)

48.1 Uso de material de baixa qualidade (quebra e desprendimentos das pecas) 1 ano
48.2 Desempenho inferior ao especificado (defeito no equipamento) 1 ano

48.3 Falhas de vedagdo 1 ano

48.4 Problemas na instalagao 3 anos

48.5 Processo de oxidagao3 anos

49. MOTOBOMBAS - SISTEMA DE RECALQUE (REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA/ESTACAO/ELEVAT(’)RIA DE ESGOTO)
/1ano

49.1 Uso de equipamentos de baixa qualidade (desgaste prematuro de componentes

49.2 Desempenho inferior ao especificado (defeito no equipamento)

49.3 Problemas na instalagdo (ex. posicionamento de sensores de nivel, fixagdo, nivelamento,alimentagdo elétrica,
condutores com bitolas subdimensionadas)

49.4 Erros no dimensionamento do equipamento (poténcia inadequada para a demanda)

50. SISTEMA DE AQUECIMENTO CENTRAL DE AGUA (ELETRICO/CALDEIRA/GAS/SOLAR)

50.1 Uso de equipamentos de baixa qualidade (desgaste prematuro de componentes) 1 ano

50.2 Desempenho inferior ao especificado (defeito no equipamento) 1 ano

50.3 Problemas na instalagdo (ex. posicionamento de sensores de nivel, fixagdo, nivelamento, alimentagdo elétrica,
condutores com bitolas subdimensionadas) 3 anos

50.4 Erros no dimensionamento do equipamento (poténcia inadequada para a demanda) 3 anos

50.5 Em relagdo ao SAS, erro no posicionamento das placas de capta¢do da energia em

relacdo a incidéncia do sol e falha na previsdo de sistema de aquecimento contingencial 3 anos

50.6 Falha no isolamento térmico dos reservatdrios (boiler) 3 anos

50.7 Condutores e conexdes ndo apropriados para agua quente causando perda de calor 3 anos

51. SISTEMA DE GAS (GLP)

51.1 Integridade e estanqueidade de colunas de gés 5 anos

51.2 Problemas na instalacdo dos ramais (ex. instalados em locais que sem segurancga) 3 anos

51.3 Execu¢do em desacordo com projeto/normas técnicas 3 anos

51.4 Estanqueidade e vazamento (falha por vedagao e defeito em conectores de extremidade) 3 anos
51.5 Compartimento de armazenamentos de gas com falhas quanto a seguranca e auséncia

de medidores individuais 1 ano

51.6 Uso de material de baixa qualidade 1 ano

52. INSTALACAO TELEFONICA / 1 ano
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52.1 Uso de material de baixa qualidade

52.2 Obstrugdo da tubulagdo de passagem

52.3 Falha do dimensionamento da tubulagdo de passagem
52.4 Tubulagdo e cabeamentos externos

53. INSTALAGCOES LOGICAS (CABEAMENTO ESTRUTURADO) / 1 ano

53.1 Uso de material de baixa qualidade

53.2 Obstrugdo da tubulagdo de passagem

53.3 Falha do dimensionamento da tubula¢do de passagem

53.4 Problemas decorrentes do desempenho do equipamento (defeitos prematuros)
53.5 Falhas de instalagdo

54. INSTALAGCAO INTERFONIA / 1 ano

54.1 Obstrucgdo da tubulagdo de passagem de fiagao

54.2 Falhas de instalagdo

54.3 Funcionamento dos equipamentos internos e portaria
54.4 Acabamento/aparéncia

55. INSTALACAO DE COMBATE A INCENDIO / 5 anos

55.1 Subdimensionamento da reserva técnica de incéndio (reservatorios)
55.2 Problemas decorrentes do desempenho do equipamento (defeitos prematuros)
55.3 Falhas de instalagdo

56. PORTAS CORTA FOGO

56.1 Problemas de qualidade e desempenho do material 5 anos

56.2 Falhas de instalacdo/fixa¢do 5 anos

56.3 Erros de projeto em relagdo as condigGes de acesso para escoamento 5 anos
56.4 Integridade dos componentes (batentes, molas, dobradicas) 1 ano

57. ILUMINACAO DE EMERGENCIA /1 ano
Equipamento (auséncia/deficiéncia)

58. SISTEMA DE PROTECAO PARA DESCARGAS ATMOSFERICAS — SPDA / 5 anos
58.1 Falhas de dimensionamento no sistema

58.2 Problemas decorrentes do desempenho do equipamento (defeitos prematuros)
58.3 Falhas de instalacdo

59. ILUMINACAO AUTOMATICA (SENSOR DE PRESENCA) / 1 ano

59.1 Problemas decorrentes do desempenho do equipamento (defeitos prematuros)
59.2 Falhas de instalacdo

60. ELEVADORES / 1 ano
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60.1 Problemas decorrentes do desempenho do equipamento (defeitos prematuros)
60.2 Falhas de instalagdo
60.3 Falhas de dimensionamento no sistema (capacidade de atendimento)

61. PISCINA / 1 ano

61.1 Problemas de qualidade do material (revestimentos e tubulagdo de ligagdo)
61.2 Problemas decorrentes do desempenho do equipamento (defeitos prematuros -
bombas/sensores/quadros de comando/filtros)

62. ANTENA COLETIVA / 1 ano
62.1 Problemas decorrentes do desempenho do equipamento (defeitos prematuros)
62.2 Falhas de instalagdo

63. SISTEMA DE SEGURANGCA (ALARAMES/SISTEMA DE MONITORAMENTO DE IMAGENS) / 1 ano
63.1 Problemas decorrentes do desempenho do equipamento (defeitos prematuros)

63.2 Falhas de instalacdo

63.3 Equipamentos

64. SISTEMA DE AUTOMAGAO DOS PORTOES / 1 ano
64.1 Problemas decorrentes do desempenho do equipamento (defeitos prematuros)
64.2 Falhas de instalacdo

65. INFRA-ESTRUTURA EXTERNA DE PROTEGAO - CONTEGOES E ARRIMOS / 5 anos

65.1 Deslizamentos, rupturas e tombamento de macigos terrosos

65.2 Ndo atendimento das normas relacionadas a distanciamento entre taludes e edifica¢cGes

65.3 Ndo atendimento das inclinagdes normatizadas para cortes e aterros em taludes

65.4 Erosao decorrente da auséncia ou insuficiéncia de cobertura vegetal

65.5 Opcao por solugGes de menor custo, porém inadequadas para evitar os processos

erosivos no local

65.6 Erros nos cdlculos relativos a drea de contribuicdo, intensidade pluviométrica, periodos de retorno e coeficiente de
defldvio (escoamento)

66. INFRA-ESTRUTURA EXTERNA —PAVIMENTAGAO / 5 anos

66.1 Uso de material de baixa qualidade ou inadequado

66.2 Falhas executivas (falhas no processo de compactacgido/imprimagdo/ndo aplicacdo de
emulsdo asfaltica para rejuntamento/camada de CBUQ com espessura inferior ao

normatizado)

66.3 Desgaste prematuro do material

66.4 Recalques

66.5 Desagregacao superficial do pavimento

66.6 Auséncia ou insuficiéncia de declividade transversal e/ou longitudinal em projetos/execugdo

67. CALCADAS
67.1 Trincas, recalques e afundamentos 5 anos

67.2 Desgaste prematuro do material 1 ano
67.3 Execucdo em desacordo com projeto/normas técnicas 1 ano
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67.4 Uso de material de baixa qualidade ou inadequado 1 ano

67.5 Falhas executivas (falhas no processo de compactagdo/trincas por auséncia/insuficiéncia de juntas de dilatagdo) 1
ano

67.6 Auséncia ou insuficiéncia de declividade transversal e/ou longitudinal em

projetos/execu¢do, causando alagamentos 1 ano

68. INFRA-ESTRUTURA EXTERNA DE DRENAGEM PLUVIAL - SARJETAS/DRENOS/BOCAS DE LOBO APROPRIADA/POCOS
DE VISITAS/TUBOS DE ESCOAMENTO) / 5 anos

68.1 Integridade das tampas e grelhas

68.2 Subdimensionamento do sistema de drenagem decorrente de erros nos célculos
relativos a area de contribuicdo, intensidade pluviométrica, periodos de retorno e
coeficiente de defluvio (escoamento)

68.3 Destinagdo indevida das aguas captadas, resultando em alagamentos

68.4 Alagamentos e extravassamentos devido a sistema mal dimensionado

68.5 Erosdo decorrente da auséncia ou insuficiéncia do sistema de drenagem

68.6 Deterioragao da pavimentagao decorrente de falhas no sistema de drenagem
68.7 Degradacdo das edificagOes por sistema de drenagem externa ineficiente

69. INFRA-ESTRUTURA EXTERNA -DIVISAS (MUROS/CERCAS/ALAMBRADOS)

69.1 Material de baixa qualidade 5 anos

69.2 Falha nos procedimentos executivos 5 anos

69.3 Ndo atendimento aos limites dimensionais (alturas limites) definidos na legislagdo
municipal (cédigo de obras local) 5 anos

69.4 Instabilidade estrutural 5 anos

69.5 Cercas e alambrados 1 ano

70. ESCADAS / 5 anos
70.1 Trincas e afundamentos

70.2 Vibragdo excessiva
70.3 Problemas de fixacdo e desplacamentos de elementos estruturais

Salvador de de 2018.

RAZAO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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Modalidade de Licitagao Numero
RDC PRESENCIAL 002/2018

ANEXO Il

MODELO CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PREGOS

A COMISSAO SETORIAL PERMANENTE DE LICITACAO
RDC N2 002/2018

DADOS DA LICITACAO

RDC N2 | PROCESSO N@ OBJETO: DATA DE ABERTURA:
002/2018 8876/2018

DADOS DA EMPRESA

RAZAO SOCIAL

CNPJ | INSCRICAO ESTADUAL
ENDERECO

TELEFONE FAX EMAIL

BANCO (NOME/N?) AGENCIA N¢ CONTA CORRENTE N¢

DADOS DO RESPONSAVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO

NOME
ENDEREGO

RG ORGAO EXPEDIDOR | cpF

VALIDADE DA PROPOSTA DE PREGOS PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVICOS:

PRECO GLOBAL DA PLANILHA: RS

PRECO GLOBAL POR EXTENSO:

ANEXAR:

1 - PLANILHA ORCAMENTARIA;

2 - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO;
3 -BDI;

4 - ENCARGOS SOCIAIS;

Salvador, 00 de XXXXXX de 2018.

Assinatura Licitante/Carimbo
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Modalidade de Licitagao Numero
RDC PRESENCIAL 002/2018

ANEXO IV

DECLARAGCAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

............................................................................................................... , inscrita no CNPJ ne
........................................................ , por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.
) IS USRS , portador(a) da Carteira de Identidade NQ.........c.cceevveeveeiinencnennns e do
CPF N2 e DECLARA, para fins de habilitagio no RDC n2 002 /2018, sob as sangbes

administrativas cabiveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:
( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso | do artigo 32 da Lei Complementar n? 123 de 14/12/3006;
() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso Il do artigo 32 da Lei Complementar n2 123, de 14/12/2006.

- Declara ainda que a empresa estd excluida das vedagdes constantes do paragrafo 42 do artigo 32 da Lei
Complementar n2 123, de 14/12/2006.

- Declara ainda que a empresa esta cadastrada, nos termos do art. 59, § 22 do Decreto Municipal 24.868/2014.

(representante legal)

OBS: 1) assinalar com um “X” a condig¢do da empresa.

OBS: Esta declara¢ao devera ser entregue na fase do CREDENCIAMENTO pela empresa que pretende ser beneficiada
nesta licitacdo pela Lei Complementar 123/2006.
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Modalidade de Licitagao Numero
RDC PRESENCIAL 002/2018

ANEXO V

MODELO DE PROCURAGAO PARA A PRATICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME

Através do presente instrumento, nomeamos e constituimos 0(a) Senhor(a) ......ccccoceecieeiiiiieeeciee e, ,

(nacionalidade, estado civil, profissdo), portador do Registro de Identidade n2 .............. , expedido pela .......... ,
devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda, sob o n? ..... , residente a rua
................................................... , N2 ........ como nosso mandatario, a quem outorgamos amplos poderes para praticar

todos os atos relativos ao procedimento licitatério RDC n2 002/2018, conferindo-lhe poderes para:
(apresentar proposta de pregos, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar pregos

e demais condi¢Ges, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitagdo e praticar todos os demais
atos pertinentes ao certame etc).

Salvador de de 2018

RAZAO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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Modalidade de Licitagao
RDC PRESENCIAL

Numero
002/2018

ANEXO VI

MODELO DECLARAGAO DE TRABALHO DO MENOR

A XXXXXX, CNPJ n2 00.000.000/0001-00, situada na XXXXXX, para os fins do RDC n2 002/2018, DECLARA, sob as penas
da lei expressamente, que ndo emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)

anos, conforme previsto no inciso XXXIII, artigo 72 da Constituicdo Federal.

Salvador, 00 de XXXXXX de 2018

Assinatura

OBSERVAGAO: DECLARAGAO EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE
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Modalidade de Licitagao Numero
RDC PRESENCIAL 002/2018

ANEXO VII

DECLARACAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

[IDENTIFICACAO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE], como representante devidamente constituido de
[IDENTIFICACAO COMPLETA DA LICITANTE], doravante denominado Licitante, declara, sob as penas da lei, em especial
o art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo Licitante], e que o contelddo da proposta anexa ndo
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato da RDC n2 002/2018 - SMED, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intencdo de apresentar a proposta anexa nao foi informada, discutido com ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato do RDC n2 002/2018 - SMED, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro participante
potencial ou de fato do RDC n2 002/2018-SMED quanto a participar ou ndo da referida licitagdo;

(d) que o conteudo da proposta anexa ndo serd, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou
discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do RDC n? 002/2018-SMED antes da adjudicag¢do do

objeto da referida licitagdo;

(e) que o conteldo da proposta anexa nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido
com ou recebido de qualquer integrante da SMED antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém plenos poderes e informacdes
para firma-la.

,em __de de

([REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE NO AMBITO DA
LICITAGAO, COM IDENTIFICAGAO COMPLETA])
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Modalidade de Licitagao Numero
RDC PRESENCIAL 002/2018

ANEXO VIII

MODELO DE DECLARACAO DE PLENO CONHECIMENTO E
ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS DE HABILITACAO
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A empresa

CNPJ n? com sede em

(endereco completo), por intermédio de seu

representante legal, infra-assinado para fins do RDC n2 002/2018, declara expressamente que tem pleno

conhecimento dos requisitos de habilitacdo exigidos no Edital, e que os cumpre plenamente, estando ciente da

responsabilidade administrativa, civil e penal.

, de de 2018.

Assinatura do representante da empresa
(nome e nimero da identidade)

Obs.: Esta declaragdo devera ser entregue juntamente com os documentos de HABILITACAO pelo licitante
participante, conforme legislagao vigente.
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Modalidade de Licitagao Numero
RDC PRESENCIAL 002/2018

ANEXO IX

MODELO DE DECLARAGAO DE VISTORIA REALIZADA
DECLARAGAO DE VISTORIA

Declaro que, nesta data, as horas, a empresa
, CNPJ n@ , telefone
, enderego eletrbnico , vistoriou o local , ha Escola XXXXXX, localizada

XXXXXXXXX, tomando conhecimento de todos os aspectos técnicos e condigdes, e do grau de dificuldade existente no
local onde serd executado o servico referente ao RDC Presencial n? 002/2018, nido cabendo alegagbes, pela
supracitada empresa, em qualquer época, de desconhecimento de estado, fatos e detalhes que impossibilitem ou
dificultem a execuc¢do dos servicos ou o cumprimento de todas as suas obrigacses.

Salvador, em de de 2018.

Nome, Cargo e assinatura do Representante

da DIRE/SMED

Nome, Cargo e assinatura do Representante

da Licitante
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Modalidade de Licitagao Numero
RDC PRESENCIAL 002/2018

ANEXO X

MODELO DE DECLARACAO DE VISTORIA NAO REALIZADA
DECLARACAO DE NAO REALIZACAO DE VISTORIA

(EMPRESA), CNPJ n®? , telefone
, endereco , por intermédio de seu representante legal, Sr. (a)
, portador(a) da identidade n@ e do CPF n? , DECLARA, que

ndo teve interesse em realizar a vistoria nos locais onde serdo executados os servicos objeto do RDC Presencial n?
002/2018, assumindo todo e qualquer risco futuro e isenta a Contratante de qualquer responsabilidade que possa
advir de tal ato, ndo cabendo alegagGes, em qualquer época, de desconhecimento de estado, fatos e detalhes que
impossibilitem ou dificultem a execugdo dos servigos ou o cumprimento de todas as suas obrigacdes.

, de de 2018.

Nome, Cargo e assinatura do Representante Legal da

Licitante
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Modalidade de Licitagao Numero
RDC PRESENCIAL 002/2018
ANEXO XI

MODELO DECLARAGAO DE IDONEIDADE/FATO IMPEDITIVO

Declaro(amos), sob as penas da lei, para o RDC PRESENCIAL n2 002/2018, quUE @ EMPresa .....ccccceeereecreecveesveerveennes ,
inscrita no CNPJ/MF s0b 0 N2 ....ooviiiiieciiiceceeeeceecee ,sediadaa .., , ndo foi declarada inidénea para
licitar ou contratar com 6rgdos ou entidades da Administra¢do Publica Federal, Estadual ou Municipal, bem como ndo
esta suspensa do direito de licitar ou contratar. Além disso, comunicarei(mos) qualquer fato ou evento superveniente
a entrega dos documentos de habilitagdo, que venha alterar a atual situacdo quanto a capacidade juridica, técnica,
regularidade fiscal e idoneidade econdmico financeira da empresa.

, de de 2018.

Nome, Cargo e assinatura do Representante Legal da

Licitante



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - PMS
L DOR SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAGAO - SMED
REEEERTHEA COMISSAO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAGAO - COPEL

Swcretaria da Educagac

Modalidade de Licitagao Numero
RDC PRESENCIAL 002/2018

ANEXO X1l

DECLARAGAO DE UTILIZAGAO DE MADEIRA DE ORIGEM LEGAL

Declaramos para os devidos fins de qualificagdo técnica no RDC Presencial n2 002/2018, que em toda a execucio do
objeto da referida Licitagdo, somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de procedéncia legal,
decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por drgdao ambiental competente
integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizagdo de transporte concedida pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, tendo ciéncia que o nao
atendimento da presente exigéncia na fase de execugdo do contrato podera acarretar sangdes administrativas e
contratuais, sem prejuizo das implicagcGes de ordem legais eventualmente cabiveis.

, de de 2018.

Nome, Cargo e assinatura do Representante Legal da

Licitante



