Wk PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - PMS
SALVADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAGAO - SMED
PREFEITURA COMISSAO SETORIAL PERMANENTE DE LICITACAO - COPEL

Swcretaria da Educagac

EDITAL
DADOS DO EDITAL

Salvador, 18 de abril de 2018

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAGCAO — RDC PRESENCIAL N° 007/2018
SERVICO e OBRA

I - PROCESSO ADMINISTRATIVO:
8877/2017

Il - DATA E HORARIO DE REALIZACAO:
08/06/2018 as 09h30m (Horario de Brasilia - DF)

11l = LOCAL DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:

Secretaria Municipal da Educagdo - SMED

Av. Anita Garibaldi, N2 2981, Térreo, Sala da COPEL, Rio Vermelho, CEP: 40.170-130, Salvador/Bahia.

IV — OBJETO DA LICITACAO: Contratacio de empresa especializada para Prestagdo de servicos técnicos de
elaboracdo e compatibilizagdo de projetos bdsico e executivo de arquitetura e engenharia, e execu¢do da obra de
reconstrucdo do CMEI ELOYNA BARRADAS da Secretaria Municipal da Educagdo — SMED, no regime de
contratagdo integrada previsto na lei n? 12.462/2011, conforme especificado no anteprojeto e seus anexos.

V - PRAZOS:

Execugao dos Servigos: 425 (quatrocentos e vinte e cinco) dias, a partir da emissdo da Ordem de Servico, sendo:

¢ 60 (sessenta) dias para a elaboragdo dos projetos basico e executivo da obra de reconstru¢do do CMEI ELOYNA
BARRADAS;

¢ 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias para a execugdo da obra de reconstru¢do do CMEI ELOYNA BARRADAS;
Vigéncia do Contrato: 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias, contados a partir da assinatura do contrato.

VI - DOTAGCAO ORGAMENTARIA:

Projeto/Atividade: 12.365.0001.103500 — Construcdo e Reconstru¢do de Centros Municipais de Educagdo Infantil
Natureza da Despesa: 44.90.51 — Obras e Instalagdes

Fonte de Recursos: 022 — Transferéncias de Convénio - Educagdo

VIl - CONDIGOES DE PAGAMENTO:

Os pagamentos referentes aos servigos efetivamente executados, serdo efetuados de acordo com o cronograma
fisico-financeiro apresentado, mediante a apresentacdo da(s) Nota(s) Fiscal/fatura devidamente atestada(s),
acompanhados dos demais documentos comprobatdérios de cumprimento das obrigagGes, conforme estabelecido
no Anteprojeto.

VIIl - LOCAL DE EXECUCAO DO SERVICO:
Rua Clévis de Almeida Maia, S/N, Ribeira — Salvador-BA

IX — ANEXOS:

Anexo | — ANTEPROJETO; Anexo I.1 — PROJETO BASICO E EXECUTIVO PRELIMINARES, PARA COMPATIBILIZACAO DE
PROJETO EXECUTIVO; ANEXO 1.2 ESCOPO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS; ANEXO 1.3 PLANILHA
ORCAMENTARIA; ANEXO 1.4 CRONOGRAMA PARA PLANEJAMENTO DA OBRA; ANEXO 1.5 DOCUMENTOS MODELO.
ANEXO Il - MINUTA DO CONTRATO; ANEXO Ill — MODELO DE CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE
PREGOS; ANEXO IV — MODELO DE DECLARAGCAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE; ANEXO V — MODELO DE PROCURAGAO; ANEXO VI — MODELO DE DECLARACAO DE TRABALHO
DO MENOR; ANEXO VII - MODELO DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA; ANEXO VIII —
MODELO DE DECLARACAO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS DE HABILITACAO; ANEXO
IX — MODELO DE DECLARACAO DE VISTORIA REALIZADA; ANEXO X — MODELO DE DECLARACAO DE VISTORIA NAO
REALIZADA; ANEXO XI — MODELO DE DECLARAGAO DE IDONEIDADE/FATO IMPEDITIVO; ANEXO XII — DECLARACAO
DE UTILIZACAO DE MADEIRA DE ORIGEM LEGAL.

X — PRECO DE REFERENCIA: ESTIMATIVA ORCAMENTARIA — SIGILOSA - Disponivel estrita e permanentemente
aos 6rgdos de controle externo e interno (Art. 62 §32 lei 12.462/2011 e Art. 48 §12 Decreto 24.868/2014). O
valor global da proposta ndo podera superar o orgamento estimado pela administragdo publica, com base nos
pardmetros previstos no art. 99, § 22, inciso Il da Lei n? 12.462/2011.

JUSTIFICATIVA PARA ADOCAO DO RDC - Constante do Anexo | - Anteprojeto
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A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAGAO - SMED, através da COMISSAO SETORIAL PERMANENTE DE
LICITACAO, designada pela Portaria n2 465/2017, torna publico para conhecimento dos interessados que serdo
recebidas propostas de precgos, propostas técnicas e documentos de habilitagdo para a licitagdo na modalidade
descrita acima, de acordo com as condicdes estabelecidas neste edital e anexos, em conformidade com o Parecer
de aprovagio da RPGM/SMED, datado de 30/01/2018.

1 REGENCIA LEGAL

1.1 Lei Federal -12.462/11;

1.2 LeiFederal - 8.666/93 na sua atual redagdo, nos casos expressamente previstos;
1.3 Decreto Federal — 7581/2011;

1.4 Decreto Federal — 8080/2013;

1.5 Lei Complementar 123/06, alterada pela LC 147/2014;

1.6 Decreto Municipal — 24.868/2014

2.
- - TIPO - CRITERIO DE
FORMA DE EXECUCAO FORMA DE CONTRATACAO MODO DE DISPUTA JULGAMENTO
CONTRATACAO ,
RDC — PRESENCIAL INTEGRADA FECHADO TECNICA E PRECO
3. OBJETO

3.1 Indicado no campo IV - Dados do Edital.

4. DATA, HORARIO, LOCAL DE REALIZAGAO E INFORMAGOES

4.1 Data e horario indicados no campo Il — Dados do Edital.

4.2 Local de realizagao indicado no campo Il — Dados do Edital.

4.3 Quaisquer esclarecimentos sobre esta licitacdo, poderdo ser feitos 8 COMISSAO SETORIAL PERMANENTE DE

LICITACAO, em até 48 horas antes do certame, através dos telefones (71) 3202-3198/3097, e ou e-mail:
copel@educacaosalvador.net, de 09:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00h hordrio local.

5.CONDICAO DE PARTICIPACAO

5.1 Poderao participar desta licitagdo, licitantes do ramo pertinente ao objeto da licitagdo que atendam a todas as
exigéncias contidas neste edital e seus anexos;

5.2 No caso de Consércios de empresas, conforme estabelecido a seguir, e nos termos do Art. 106 do Decreto
Municipal 24.868/2014:

5.2.1 Sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas em consércio, limitadas a 2 (duas) empresas,
devendo ser apresentada a comprovagdo do compromisso publico ou particular de constituicdo de consdrcio,
subscrito pelos consorciados, atendidas as condi¢Ges previstas no Art. 51 do Decreto n2 7.581 de 11 de outubro de
2011 e aquelas estabelecidas neste Edital, sendo a lider, necessariamente empresa de CONSTRUCAO CIVIL,
devidamente registrado no érgdo competente, nos termos da IN DREI n2 19/2013;

5.2.1.1 O compromisso publico ou particular de constituicdo de consércio, de que trata o item anterior, deve
conter obrigatoriamente clausula que mencione a responsabilidade solidaria dos consorciados, nos termos do art.
106, V, § 12 do Decreto Municipal 24868/2014.

5.2.2 No caso de constituicdo de consorcio para o efetivo cumprimento do objeto pactuado no contrato, as
empresas consorciadas deverdo assumir a execugdo dos servigos/obras na sua integralidade, ndo sendo aceito pela



mailto:copel@

Wk PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - PMS
SALVADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAGAO - SMED
PREFEITURA COMISSAO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAGAO - COPEL

Swcretaria da Educagac

SMED o fracionamento das responsabilidades das consorciadas durante a execugdo da mesma. Portanto, ndo
cabera a SMED administrar os encargos/obrigacdes de cada uma das empresas em separado, haja vista que o
atendimento ao interesse publico é a conclusdo da obra, por meio da participagdo de todos os consorciados, como
uma Unica empresa, com apresentagao da proporg¢do de participacdo de cada uma das consorciadas e indicagdao da
empresa lider;

5.2.3 Fica vedada a participagdo de pessoa juridica consorciada em mais de um consércio ou isoladamente, bem
como de profissional em mais de uma empresa, ou em mais de um consorcio;

5.2.4 As pessoas juridicas constituida sob a forma de consércio, os consorciados, deverdo apresentar os
documentos exigidos para fins de habilitagdo, nos temos do art. 106, Il do Decreto Municipal n® 24686/2014.

5.2.5 O prazo de duragdo do consércio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusdo do objeto licitatério,
até sua aceitacdo definitiva;

5.2.6 Os consorciados deverao apresentar compromisso de que nao alterardo a constituicdo ou composi¢gdao do
consércio, visando manter validas as premissas que asseguram a sua habilitagdo, salvo aprovagdo pelo setor
técnico competente ;

5.2.7 Os consorciados deverdo apresentar compromisso de que ndo se constituem nem se constituirdo, para fins
do consdrcio, em pessoa juridica e de que o consorcio ndo adotara denominacdo propria, diferente de seus
integrantes;

5.2.8 Os consorciados deverdo comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do contrato decorrente desta
licitagdo, o Instrumento de Constituicdo e o registro do Consdrcio, subscrito por quem tenha competéncia em cada
uma das empresas.

5.3 A verificacdo da compatibilidade do objeto da contratacdo com a atividade do licitante dar-se-a na fase de
Habilita¢do.

5.4 A participagdo na presente licitagdo implica aceitagdo integral e irretratdvel dos termos e condi¢des deste
Edital, dos seus Anexos e das normas técnicas gerais ou especiais pertinentes.

5.5 Estardo impedidos de participar de qualquer fase da licitagdo os interessados que se enquadrem em uma ou
mais das situagdes elencadas a seguir:

a) Declarados inidéneos por ato da Administracdo Publica;

b) Cumprindo penalidade de suspensdo temporaria imposta pela Administragdo Publica;

c) Estejam sob faléncia, concordata, dissolugdo ou liquidagdo, recuperacdo judicial ou extrajudicial;

d) Mantendo qualquer tipo de vinculo profissional com servidor ou dirigente de érgdo ou entidade contratante ou
responsavel pela licitagdo;

6 CREDENCIAMENTO

6.1 Considera-se representante legal qualquer pessoa habilitada pela licitante, mediante documento credencial,
acompanhado de copias autenticadas do RG e CPF dos Sdcios e do Representante Legal.

6.1.1 Entende-se por documento de credenciamento:

a) Registro Comercial/Contrato Social/Estatuto: quando a pessoa credenciada for proprietaria, sdcia, dirigente ou
assemelhada da empresa licitante, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigacGes em decorréncia de tal investidura.

b) Procuracdo ou documento equivalente: aquele em que se concede poderes para que a pessoa credenciada
possa manifestar-se em qualquer fase deste certame em nome da licitante.
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6.1.2 O documento mencionado no item acima devera dar plenos poderes ao credenciado para declarar a intengdo
de interpor recurso, renunciar ao direito de interposi¢do de recursos, enfim, para praticar em nome da licitante
todos os atos pertinentes ao procedimento, e desde que seja com firma reconhecida.

6.1.3 Todos os documentos apresentados para efeito de credenciamento serdo os originais ou por qualquer
processo de copia autenticada, ou pelos membros da Comissdo Setorial Permanente de Licitagdo, mediante
apresentagdo dos originais, preferencialmente no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas antes da abertura do
certame.

6.1.4 Cada credenciado podera representar apenas uma empresa licitante.

6.1.5 O representante legal que ndo se credenciar perante a Comissdo Setorial Permanente de Licitagdo ficara
impedido de representar a empresa licitante durante a reunido de abertura dos envelopes 01 — PROPOSTA
TECNICA, 02 — PROPOSTA DE PRECOS e 03 - DOCUMENTACAO PARA HABILITAGAO.

6.2 Os licitantes deverdo apresentar, se for o caso, Declara¢dao de Enquadramento como Microempresa -ME ou
Empresa de Pequeno Porte - EPP, conforme conforme modelo do Anexo IV e previsdo do art. 57 § 12 do Decreto
Municipal 24868/2014, acompanhado do comprovante de opgdo pelo Simples, através do site da Receita Federal
ou Certiddo simplificada da Junta Comercial expedida em no maximo 30 (trinta) dias.

6.2.1 Nos termos do Decreto n? 24.868/2014, art. 59, §22 - Os licitantes que se enquandrem como Microempresa -
ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP e que desejem obter o tratamento diferenciado e simplificado da Lei
Complementar n2 123/06, deverdo se inscrever previamente no cadastro unificado de pessoas fisicas e juridicas do
Municipio de Salvador de que trata o decreto 14.887/2004 e demais normas regulamentares, e apresentarem o
CRC - Certificado de Registro Cadastral, expedido pela Secretaria Municipal de Gestao — SEMGE, junto aos
documentos de credenciamento.

6.3 Deverdo ainda apresentar nessa fase a Declara¢dao de pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de
habilitagdo, conforme modelo do Anexo VI, previsdo do art. 57 do Decreto Municipal 24868/2014.

6.4 Uma vez entregue todas as credenciais, ndo sera permitida a participagdo dos licitantes retardatarios, salvo se
com isso, os presentes concordarem, expressamente e em unanimidade, devendo essa circunstancia ficar
consignada na Ata da Sessao.

7. APRESENTACAO DOS ENVELOPES
7.1 A Proposta Técnica, Proposta de Precos e os documentos de Habilitagcdo, depois de ordenados na seqliéncia

estabelecida neste edital, serdo apresentados em 03 (trés) envelopes distintos e lacrados, os quais deverdo conter
no anverso:

ENVELOPE “01” — ENVELOPE “02” — PROPOSTA DE ENVELOPE “03” -

PROPOSTA TECNICA PRECOS DOCUMENTACAO PARA
HABILITACAO

Razdo Social da empresa Razdo Social da empresa com Razdo Social da empresa com

com CNPJ CNPJ CNPJ

Numero da licitagao Numero da licitagdo Numero da licitagdo

Objeto Objeto Objeto

7.2 A inversdo do contetdo dos envelopes acarretara na desclassificagdo do licitante.
8. DO ENVELOPE “01” - PROPOSTA TECNICA

8.1 DA APRESENTACAO DA PROPOSTA TECNICA
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8.1.1 A Carta de apresentagio da PROPOSTA TECNICA, devera ser redigida em lingua portuguesa, impressa em
papel timbrado da licitante, com todas as paginas do corpo principal e de seus anexos devidamente numeradas e
rubricadas, obrigatoriamente assinada pelo representante legal da licitante, constando como data o dia fixado
para entrega dos envelopes a Comissao Setorial Permanente de Licitagdo.

8.1.2 A documentagdo que serd utilizada para a pontuagdo técnica da licitante, devera ser apresentada em
envelope (N2. 01), fechado ou lacrado e deverd conter toda a documentagdo exigida no Anexo | - Anteprojeto
deste Edital, sob pena de desclassificagdo.

8.2 DO CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA TECNICA
8.2.1 OS CRITERIOS DE AVALIAGAO E JULGAMENTO DA PROPOSTA TECNICA ENCONTRAM-SE DEFINIDOS NO

ANEXO | - ANTEPROJETO DESTE EDITAL, sendo o calculo da “Nota Final” dos licitantes realizado através da média
ponderada das notas da Proposta Técnica e da Proposta de Pregos.

8.2.2.1 Quando da andlise dessa fase (proposta técnica), a Comissdo Setorial Permanente de Licitagdo, julgara os
documentos com base no parecer dos técnicos do setor competente da DIRE/SMED, os quais deverdo emitir
decisdo motivada para cada pontuagdo ofertada no julgamento dos quesitos técnicos relativos a proposta de cada
licitante.

8.3 O nao atingimento da pontuagdo minima da(s) proposta(s) técnica(s), implicara na desclassificagcdo da licitante,
nos termos do art. 71 § 32 do Decreto Municipal n? 24.868/2014.

9. DA ORGANIZAGAO E DA APRESENTAGAO DO ENVELOPE “02” - PROPOSTA DE PRECO:

9.1 Os elementos do Envelope “02” — PROPOSTA DE PRECOS ficam dispensados de autenticagdo e deverao ser
apresentados em papel timbrado do licitante, preenchidos por meio mecanico ou informatizado, encadernados,
numeradas sequencialmente da primeira a ultima folha, de modo a refletir o seu numero exato, carimbados e
rubricados pelo representante legal do licitante.

9.2 A eventual falta e/ou duplicidade de numeracdo ou ainda de rubrica nas folhas, sera suprida pelo
representante credenciado ou por membro da Comissdo Setorial Permanente de Licitagdo, na sessdo de abertura
dos respectivos ENVELOPES, nos termos do presente Edital.

9.3 A licitante deverd apresentar a sua CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS, assinada

obrigatoriamente pelo seu representante legal, com precgos globais em Real, para os servigos, e prazo de validade

da proposta ndo inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de abertura da sessdo, conforme

Modelo do Anexo lll, contendo:

9.3.1 Planilha orgamentaria;

9.3.2 Prazo de execugao do servigo de 425 (quatrocentos e vinte e cinco) dias, a partir da emissdo da ordem de

servico e de acordo ao cronograma fisico da obra, sendo:

a) 60 (sessenta) dias para a elaboragdo dos projetos basico e executivo da obra de reconstrugdo do CMEI ELOYNA
BARRADAS.

b) 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias para a execugao da obra de reconstru¢do do CMEI ELOYNA BARRADAS.

9.3.3 Dados para assinatura do contrato;

9.3.4 Declaragao de Elaboracao Independente de Proposta, conforme Modelo do Anexo VIi;

9.3.5 Cronograma Fisico-Financeiro;

9.3.6 Composig¢do de encargos sociais e todo o seu detalhamento, conforme modelo anexo 1.3 (Anteprojeto);
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9.3.7 Planilha de composi¢ao analitica do BDI, conforme modelo anexo 1.3 (Anteprojeto).

9.4 No orcamento completo entende-se que:

9.4.1 A licitante devera considerar incluido nos valores propostos os custos relativos a todos os servigos
preliminares, complementares, ou provisdrios necessarios a perfeita execucdo do servico e da obra, e todos os
custos relativos a mao de obra, materiais e equipamentos a serem utilizados, aos transportes, encargos sociais e
trabalhistas, as contribuicgOes fiscais, taxas, tributos, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras
necessarias e que possam influir na total execu¢do dos servigos objeto desta licitagdo.

9.4.2 Os precgos propostos serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteragdo dos mesmos, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

9.4.3 Os precgos sdo fixos e somente reajustaveis na forma da lei, incluindo todos os impostos, taxas e servigos
necessarios a execucdo do objeto desta licitagdo.

9.4.4 A planilha orcamentaria a ser apresentada pela licitante, ja devera trazer incluso todos os custos, os quais
devem incidir sobre todos os itens apontados. A possivel ndo indicagdo na planilha orgamentaria, de qualquer
destes custos, necessarios para a execugao dos servigos de cada item, conforme projetado, significara tacitamente
que o seu custo estard diluido pelos demais itens componentes, itens estes julgados necessarios e suficientes, e
ndo ensejardo qualquer alteragdo contratual sob esta alegacdo.

9.4.5 Todos os dados informados pela licitante em sua planilha de precos deverdo refletir com fidelidade os custos
especificados e a margem de lucro pretendida.

9.5 Em nenhuma hipdtese, o conteddo das propostas podera ser alterado, seja com relagdo as caracteristicas
técnicas, prazo de entrega, prazo de garantia e pre¢o dos servigos, equipamentos e materiais ou de qualquer outra
condicdo que importe modificacdo dos seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas falhas
formais, alteragdes essas que serdo analisadas pela Comissdo Setorial Permanente de Licitacdo, subsidiada pelo
setor técnico competente.

9.5.1 A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mdo de obra, materiais, tecnologias e
matérias primas existentes no local da execugdo das obras/servigos, desde que n3o se produzam prejuizos a
eficiéncia na execuc¢do do objeto e que seja respeitado o limite do orgamento estimado para a contratagdo.

9.5.2 E de inteira responsabilidade da licitante, obter dos 6rgdos competentes informacdes sobre a incidéncia ou
ndo de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o fornecimento, objeto desta licitagdo, nos mercados
interno e/ou externo, n3o se admitindo alegacdo de desconhecimento de incidéncia tributaria, ou outras
correlatas.

9.5.3 O valor maximo (prego global) que a SMED admite pagar para a execugdo dos servigos e obras objeto desta
licitagdo é o valor global estimado pela DIRE, a ser divulgado no encerramento deste certame ou seja, apds a
adjudicacdo do objeto, com a devida homologac¢do pela autoridade superior, nos termos do art. 48 do Decreto
Municipal n? 24.868/2014.

9.6 A falta de indicagdo, na Proposta de Preco, dos prazos de validade da proposta e execugdo do servigo, implicara
na aceitagcdo das condigdes previstas neste Edital.

9.7 A Administragdo ndo admitird qualquer alegagdo posterior que vise o ressarcimento de custos nao
considerados nos precgos.

9.8 Devera ser observado, ainda, quanto a planilha de precos, o quanto disposto no art. 83, §29, alinea “a”, do
Decreto Municipal n? 24868/2014, c/c a Simula 258 do TCU, frente a vedacdo da utilizacdo da expressdo “verba”

ou “unidades genéricas”.

9.9 O cronograma Fisico devera:
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9.9.1 Ser ilustrado por meio de representa¢do grafica, contendo necessariamente os prazos parciais, totais e
percentuais para todos os servigos;

9.9.2 Ser elaborado de forma bem criteriosa, pois servira de base para o controle interno da DIRE em relagdo a
execucdo dos servigos de gerenciamento e fiscalizagdo, e aos pagamentos das medi¢gdes mensais.

9.9.3 Apresentar a previsdo de execu¢do com cada uma das etapas do servico, de forma a possibilitar uma analise
preliminar da evolugdo fisica do mesmo. Devendo, ainda, conter o percentual mensal de execugdo dos servigos.

10. CRITERIO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS DE PRECOS

10.1 OS CRITERIOS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PRECOS PARA PONTUACAO, ENCONTRAM-SE DEFINIDOS
NO ANEXO | - ANTEPROJETO DESTE EDITAL.

10.2 Quando da analise das propostas pregos, ocorrendo discrepancias dos valores ofertados, a Comissao Setorial
Permanente de Licitagdo, entendendo que pode proceder a corregdo, situagdo em que se verificara se o vicio é
pontual, e ndo compromete o julgamento das propostas bem como a isonomia entre os participantes, procedera
as corregdes da seguinte forma:

10.2.1 Entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerd o valor por extenso.

10.2.2 No caso de erro de multiplicagdo ou de adi¢do, do prego unitario pela quantidade correspondente, o valor
sera retificado, mantendo-se inalterado o prego unitario e a quantidade, bem como observando-se o valor global
informado o qual ndo pode ser majorado;

10.3 A Comissdo Setorial Permanente de Licitagdo, juntamente com o Setor Técnico, verificard a conformidade das
propostas apresentadas, sua adequagdo com os requisitos do instrumento convocatério, promovendo a
desclassificagdo, nos termos do art. 83 do Decreto Municipal n? 24.868/2014, mediante decisdo motivada,
daquelas que:

a) Contenham vicios insanaveis;

b) N3do obedegam as especificagdes relacionadas no instrumento convocatorio;

c) Apresentem pregos manifestamente inexequiveis ou que permaneg¢am apds a negociagdo, com valores acima
do orcamento estimado para a contratacdo, inclusive nas hipdteses previstas no caput do art. 92 do Decreto
7.581/2011;

d) N3o tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela DIRE;

e) Apresentem desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital, desde que insanaveis;

f) Apresentem qualquer oferta de vantagem baseada em proposta das demais licitantes ou de qualquer outra
natureza, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

g) Néao estejam em conformidade com os requisitos previstos neste Edital.

10.4 Serdo consideradas inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do
menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do orgamento
previamente estimado pela DIRE;

b) valor do orgamento previamente estimado pela DIRE.

10.5 A Comissdo Setorial Permanente de Licitagdo, por via de solicitacdo dos técnicos competentes promovera
diligéncia de forma a conferir ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta.

10.6 A andlise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalacdes a serem fornecidos pelo
licitante em relagdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracgdo, desde que a renuncia esteja
expressa na proposta.
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10.7 Para efeito de pontuac¢do da proposta de precos da LICITANTE, para o planejamento e execugdo das obras,
SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS DE AVALIACAO CONSTANTES DO ANEXO | - ANTEPROJETO DESTE EDITAL.

10.8 PREFERENCIA E DESEMPATE - Para fins de aplicagio do quanto reza os Arts. 81 e 82 e seus paragrafos do
Decreto Municipal 24.868/2014 frente a preferéncia de contratacdo de ME e EPP e desempate entre as empresas
nessas condi¢cdes e que apresentem valores no intervalo de até 10% (dez por cento) superiores ao menor valor
apresentado, sera aplicado o procedimento definido no item 12 — procedimento licitatdrio deste edital.

11. ENVELOPE 03 - HABILITAGAO

11.1 O ENVELOPE 03 — HABILITAGAO devera ser apresentado pelo licitante classificado em 12 lugar, nos termos do
art. 89 do Decreto Municipal n2 24.868/2014, no prazo de até 05 (cinco) dias utéis, a partir da divulgacdo do
resultado da pontuagdo da técnica e prego, no Diario Oficial do Municipio — DOM.

11.2 Os elementos do Envelope 03 deverdo, preferencialmente, apresentar indice relacionando todos os
documentos e as folhas em que se encontram, conforme relagdo a seguir:

11.2.1 Habilitagao Juridica

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual podendo ser substituido por certiddo simplificada, expedida
pela Junta Comercial da sede da licitante. Ou:

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, e no caso de sociedades por acGes, acompanhado dos documentos de eleicdo dos seus
administradores e respectivas alteragdes, se houver, podendo ser substituidos por certiddo simplificada expedida
pela Junta Comercial da sede da licitante. Ou:

c) Comprovante de inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria
em exercicio, podendo ser substituido por certiddo expedida pela Registro Civil das Pessoas Juridicas.

d) Cada empresa integrante do consércio terd que apresentar toda a documentac¢do de habilitacdo definida neste
Edital e seus anexos.

11.2.2 Regularidade Fiscal

a) Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) Prova de inscricdio no Cadastro de Contribuinte Municipal, relativo ao domicilio ou da sede da empresa
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto do certame;

c) Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e quanto a Divida Ativa da Unido,
abrangendo as Contribui¢des Sociais conforme Portaria Conjunta RFB — PGFM de n? 1751/2014;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Estadual e Municipal da sede do licitante;

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o (FGTS), mediante apresentagdo de
Certificado de Regularidade da Situagdo/CRF.

f) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de CNDT
— certiddo negativa de débitos trabalhistas. (Lei 12.440/2011).

11.2.3 Qualifica¢ao Técnica

a) PROVA DE REGISTRO OU INSCRICAO NA ENTIDADE PROFISSIONAL

a.1) Certiddo de Registro e Quitagdo de Pessoa Juridica junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA, com indicagdo do objeto social compativel com a presente licitagdo;

a.2) Prova de inscricdo ou registro do(s) responsavel(eis) técnico(s) que atuardo na execugao dos servigos, junto ao
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA e Conselho Regional de Arquitetura e
Urbanismo (CAU);

a.2.1) Sera dispensada a apresentacdo desse documento quando o(s) responsavel(eis) técnico(s) constar(em) no
registro da empresa licitante junto ao CREA.

b) CAPACIDADE TECNICO — PROFISSIONAL
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b.1) Declaragdo(des) individual(ais), por escrito, do(s) profissional(ais) apresentado(s) para atendimento deste
item, autorizando sua(s) inclusdo(des) na equipe técnica, e que ird participar na execugdo dos trabalhos. Este
termo deve ser firmado pelo representante da licitante com o ciente do profissional.

c) CAPACIDADE TECNICO — OPERACIONAL

c.1) Declaragdo formal e expressa do licitante, devidamente assinada por um de seus responsaveis, informando
que dispGe de infra-estrutura necessdria, adequada e indispensavel a integral execu¢do de todos os servigos,
compreendendo: instalagGes, pessoal técnico especializado e equipamentos necessarios a execugdo do objeto
deste certame;

c.2) E necessdria a comprovagdo de que o licitante possui em seu quadro permanente, profissional(ais) de nivel
superior, devidamente registrado(s) no 6rgdo de classe, constando, pelo menos, de 01 Engenheiro Civil e 01
Arquiteto.

c.2.1) O(s) profissional(is) indicado como responsavel(is) técnico(s) para o acompanhamento do servigo, deverdo
comprovar a condi¢do de vinculo com a empresa licitante mediante a apresentac¢do da Carteira de Trabalho com as
anotagdes atualizadas, ou de certiddo emitida pelo CREA e CAU, ou mediante apresentagdo de contrato de
prestacao de servico ou declaragdo de contratagao futura acompanhada da anuéncia do profissional;

11.2.4 Qualificagao Econémico-Financeira

a) Certiddo Negativa de Faléncia e Recuperacdo Judicial, vigente, expedida pelo distribuidor judicial competente da
sede do licitante, com data de emissdo ndo superior a 90 (noventa) dias, da data da apresentagdo da proposta.

b) Balango Patrimonial e Demonstra¢des Contdbeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma
da lei, registrado na Junta Comercial, que comprove a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrados a mais de 03 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta. No caso de empresas sujeitas a
tributagdo com base no lucro real, o Balango Patrimonial e Demonstragdo de Resultado emitido através do SPED
(Sistema Publico de Escrituragdo Digital) contendo Recibo de Entrega do Livro, os Termos de Abertura,
Encerramento e Autenticacdo, podendo este Ultimo ser substituido pela Etiqueta da Junta Comercial ou Orgdo de
Registro.

b.1) O Balango Patrimonial devera estar acompanhado de cdpia do termo de abertura e de encerramento
extraidos do livro Didrio, devidamente registrado na Junta Comercial, assinado pelo representante legal da
empresa e pelo contador, quanto a este Ultimo, constando o selo de autenticagdo (DHP) emitido pelo CRC ou CRP
— CERTIFICADO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL (Resolugdo CFC 1402/2012).

b.1.1) A comprovacdo de que trata o item “b”, podera ser feita através de cépia de referéncias do Livro Diario,
inclusive cdpias autenticadas das folhas onde contém o balango patrimonial e demonstrativos contabeis extraidas
deste Livro, com evidéncia de registro da Junta Comercial ou publicagdo na imprensa, de acordo com a
personalidade juridica da empresa licitante;

b.2) Para Sociedades Andnimas e outras Companhias obrigadas a publicagdo de Balanco, na forma da Lei 6.404/76,
alterada pela Lei n2 11.638/2007, cpias da publicacdo de:

| - balango patrimonial;

Il - demonstrac¢do do resultado do exercicio;

Il - demonstracdo do fluxo de Caixa — DFC, na forma do art. 12 da Lei n® 11.638/2007;

IV - demonstracdo das mutacgdes do Patrimonio Liquido;

V - notas explicativas do balango.

b.3) As empresas com menos de um ano de exercicio financeiro devem cumprir a exigéncia deste item mediante
apresentacdo de balango de Abertura ou do ultimo Balango Patrimonial levantado, quando o balango de abertura
ndo contiver todas as informacgdes necessarias para afericdo da situacdo financeira do licitante;

b.4) As empresas constituidas no ano em curso, poderdo substituir o balanco anual por balango e/ou balancete
referente ao més imediatamente anterior a data de abertura da licitacdo, devidamente autenticado pela Junta
Comercial;

b.5) Se necessaria a atualizagdo do Balango e do capital social, devera ser apresentado juntamente com os
documentos em apre¢o, o memorial de calculo correspondente;



Wk PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - PMS
SALVADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAGAO - SMED
PREFEITURA COMISSAO SETORIAL PERMANENTE DE LICITACAO - COPEL

Swcretaria da Educagac

b.6) A boa situagdo financeira do licitante sera aferida pela aplicagdo das formulas abaixo, cujo calculo devera ser
demonstrado em documento préprio, devidamente assinado por contador/contabilista habilitado.

b.6.1) Somente serdo habilitados os licitantes que apresentarem no Balango Patrimonial, um indice de Liquidez
Geral - ILG, indice de Liquidez Corrente — ILC e indice de Solvéncia Geral - ISG, igual ou maior que 1,00 (um virgula
zero), calculado segundo as formulas:

ILG=iINDICE DE LIQUIDEZ GERAL=Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo>1,00
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

ILC=INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE=Ativo Circulante >1,00
Passivo Circulante

ISG=INDICE DE SOLVENCIA GERAL= NIV o R Te) ] [— >1,00
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

b.6.1.1) As formulas em apreco deverdo estar aplicadas em memorial de calculos, como parte integrante do
balango apresentado.

b.6.1.2) Caso o cdlculo dos indices ndo esteja juntado ao balango, a Comissdo Setorial Permanente de Licitagdo
através do setor técnico competente, reserva-se o direito de efetua-los para fins de verificagdo do atendimento do
valor minimo dos indices solicitados, desde que constem no Balango Patrimonial e demonstragdes contabeis todos
os dados e informagdes necessarios para aplicagao das férmulas.

Nota: A justificativa para a escolha dos indices contabeis, exigidos acima, assim como de seu valor, prende-se as
orientacdes estabelecidas na Instrucdo Normativa n2 02/2010, art. 44, do Ministério do Planejamento,
Orgcamento e Gestdo, Servigcos Gerais - SISG. Os indices contabeis adotados e seus valores sdo os usualmente
utilizados nas licitagdes do Governo Federal. Entendemos que a exigéncia de comprovacdo de boa situagdo
financeira das interessadas, a escolha dos indices adotados e de seus valores nao restringem o carater
competitivo da licitagdo, e é imprescindivel a Administragdo para a contratagdo com o minimo de seguranga.

c) Prova de que possui, até a data da apresentacdo da proposta, patrimonio liquido de no minimo 10% (dez) por
cento do valor total da proposta, comprovado através do Balango Patrimonial e demonstra¢des contdbeis do
ultimo exercicio social.

11.2.5 Cumprimento do Dispositivo Constitucional

a) Declaragdo do licitante, de que ndo possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) com menos de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condigdo
de aprendiz, nos termos do inciso XXXIIl do art. 72 da Constituicdo Federal de 1998, conforme modelo do Anexo VI.

11.2.6 DOCUMENTAGCAO COMPLEMENTAR

a) Declaragdo de pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitagdo, conforme modelo do Anexo VIlI;
b) Declaragdo de Vistoria Realizada, conforme modelo do Anexo IX ou Declaragdo de Vistoria Ndo Realizada,
conforme modelo do Anexo X;

c) Declaragdo de Idoneidade/Fato Impeditivo, conforme modelo do Anexo XI;

d) Declaragdo de Utilizacdo de Madeira de Origem Legal, conforme modelo do Anexo XII.

11.2.7 VISTORIA

11.2.7.1. Para o correto dimensionamento e elaboragao de sua proposta, o licitante devera realizar vistoria nas
instalagOes do local de execugdo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a
sexta-feira, das 08h30 as 11h30 e 13h30 as 16h30, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo
telefone da Diretoria de Infraestrutura da Rede Escolar — DIRE, (71) 3202-3071.
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11.2.7.2. Endereco do local onde serdo realizados os servigos: Clévis de Almeida Maia, S/N, Ribeira —
Salvador/Bahia.

11.2.7.3. No ato da vistoria, a empresa devera se inteirar das condi¢es, complexidade e do grau de dificuldades
dos servigcos, bem como ter conhecimento das instalagGes fisicas objeto desta licitagdo, podendo ser efetuados
exames e medi¢Ges necessarias, ndo se admitindo, posteriormente qualquer alegagdo de desconhecimento destes.

11.2.7.4. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia da publicacdo do Edital, estendendo-se até o dia util anterior a
data prevista para a abertura da sessao publica.

11.2.7.5. A visita técnica acima mencionada gerard a DECLARACAO DE REALIZACAO DE VISTORIA Anexo IX, que
deve ser assinada por representantes da licitante e da DIRE.

11.2.7.6 Os licitantes que optarem por ndo realizar a vistoria devem apresentar no certame a DECLARACAO DE
NAO REALIZACAO DE VISTORIA, conforme Anexo X.

11.2.7.7 Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado.

11.2.8 Os documentos exigidos na Credencial e nos Envelopes “01” e “03”, somente poderdo ser apresentados em
original, através de publicagcGes em 6rgdo de imprensa oficial, ou por qualquer processo de cdpia autenticada por
cartério competente ou pelos membros da Comissdo Setorial Permanente de Licitagdo, preferencialmente em
até 24 (vinte e quatro) horas antes da abertura dos envelopes, mediante apresenta¢do dos originais.

11.2.9 Os documentos exigidos para a habilitagdo, com excegdo dos documentos de habilitagdo juridica e do
balango patrimonial e demonstrativos contabeis, poderdo ser substituidos pelo Certificado de Registro Cadastral —
CRC, nos termos do art. 89, §12 do Decreto Municipal n2 24.868/2014, expedido pela Secretaria Municipal de
Gestdo — SEMGE, sendo necessario que os mesmos encontrem-se listados no CRC, no prazo de validade, para os
dados que cabem, caso contrario, a licitante fica obrigada a apresenta-los, sob pena de inabilitagao.

11.2.10 Sob pena de inabilitagdo, os documentos apresentados para habilitagdao deverao estar:

a) em nome do licitante, e, preferencialmente, com nimero do CNPJ e enderego respectivo.

a.1) Em se tratando de filial, os documentos de habilitagdo juridica e regularidade fiscal deverdo estar em nome da
filial, exceto aqueles que, pela prdépria natureza, sdo emitidos somente em nome da matriz, mantendo esta a
responsabilidade pela entrega dos documentos mencionados.

b) Os atestados de capacidade/responsabilidade técnica poderdo ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz
e/ou da(s) filial(ais) do licitante.

c) datados dos ultimos 90 (noventa) dias da data de abertura do certame, quando n3o tiver prazo estabelecido
pelo érgdo/empresa competente expedidor(a).

c.1) Ndo se enquadram no prazo de que trata a alinea “c”, os documentos que, pela prépria natureza, ndo
apresentam prazo de validade, que é o caso dos atestados de capacidade/responsabilidade técnica.

11.2.11 A Comissdo Setorial Permanente de Licitacdo reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer
documento, sempre que julgar necessario, em situagdo de diligéncia.

11.2.12 As microempresas e empresas de pequeno porte beneficidrias do regime diferenciado e favorecido da Lei
Complementar n2 123/2006, alterado pela LC 147/2014, quando da andlise dos documentos de habilitagdo,
havendo alguma restricdo na comprovacgao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis,
cujo termo inicial corresponderd ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracdo Publica, para a regularizacdo da documentacéo,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de
certiddo negativa (Art. 43, § 12 da LC 123/2006).
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11.2.12.1 A ndo-regularizagdo da documentagdo no prazo previsto implicara decadéncia do direito a contratacao,
sem prejuizo das sang¢des previstas na Lei n? 6.148/2002, sendo facultado a Administra¢do convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo, assegurando-se as microempresas e empresas de pequeno porte em
situagdo de empate o exercicio do direito de preferéncia.

12 PROCEDIMENTO LICITATORIO

12.1 No local, dia e horario definidos no Campo Il — Dados do Edital, a Comissdo Setorial Permanente de Licitagdo
receberd do representante legal de cada empresa licitante os Envelopes “01” e “02” contendo a(s) PROPOSTA(S)
TECNICA(S) e a(s) PROPOSTA(S) DE PRECOS, conforme segue, bem como os documentos de credenciamento,
devendo estes serem apresentados em separado dos demais envelopes, oportunidade em que serdo adotados os
seguintes procedimentos:

12.1.1 Credenciamento dos representantes legais dos licitantes interessados;

12.1.2 Recebimento dos envelopes “01” - PROPOSTAS TECNICAS e “02” — PROPOSTAS DE PRECOS;

12.1.3 Abertura do(s) Envelope(s) 01 — Proposta(s) Técnica(s)

12.1.4 Rubrica dos licitantes presentes e da Comissdo Setorial Permanente de Licitagdo nas propostas técnicas
apresentadas;

12.1.5 Franquear para exame dos licitantes as propostas técnicas;

12.1.6 Acolher as observagdes dos licitantes, as quais serdo obrigatoriamente apresentadas por escrito para
constarem na ata em elaboragdo.

12.1.7 Suspensdo da sessdo para posterior analise das propostas técnicas pela Comissdo Setorial Permanente de
Licitagdo, amparado pelo parecer da DIRE, com divulgacdo através do Diario Oficial do Municipio - DOM do
resultado do julgamento das propostas técnicas, com os pontos obtidos, convocando os licitantes para a abertura
das propostas de precos.

12.1.8 Abertura do(s) Envelope(s) “02” — Proposta(s) de Preco(s)

12.1.8.1 Leitura dos dados basicos das Propostas de Pregos e divulgacdo dos valores globais indicados em cada
PROPOSTA DE PRECOS conforme carta de apresentacdo da proposta de precos em conformidade com o Modelo
do Anexo lll;

12.1.8.2 Encerrada a abertura das propostas, a Comissdo Setorial Permanente de Licitagdo as ordenard por ordem
decrescente de vantajosidade, nos termos do art. 64, § Unico e art. 6 do Decreto Municipal n? 24.868/2014.

12.1.8.3 A PROPOSTA DE PRECOS de maior vantajosidade serd a de menor valor ofertado para a execugdo do
objeto da licitagdo em questado.

12.1.8.4 A Comissdo Setorial Permanente de Licitacdo reservadamente, verificard a conformidade do preco global
da proposta mais vantajosa em relagdo ao orgamento previamente estimado para a contratagao;

12.1.8.5 Quando a proposta do 12 classificado estiver acima do orgamento estimado, a Comissdo Setorial
Permanente de Licitagdo podera negociar com o licitante condi¢des mais vantajosas (Art. 86 parag. 12 Dec.
24868/2014).

12.1.8.5.1 A negociacdo de que trata o subitem acima podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem
de classificacdo, quando o 12 colocado apds a negociacdo for desclassificado por sua proposta permanecer
superior ao orgamento estimado (Art. 86 parag. 22 Dec. 24868/2014).



Wk PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - PMS
SALVADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAGAO - SMED
PREFEITURA COMISSAO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAGAO - COPEL

Swcretaria da Educagac

12.1.8.6 Encerrada a etapa competitiva poderdo ser divulgados os custos dos itens ou das etapas do orgamento
estimado que estiver abaixo dos custos ou das etapas, ofertados pelo licitante da melhor proposta, para fins de
reelaboracdo da planilha com adequac&o dos valores (Art. 86 parag. 32 Dec. 24868/2014).

12.1.8.7 Rubrica dos licitantes presentes e da Comissdo Setorial Permanente de Licitagdo nas propostas de pregos
apresentadas;
12.1.8.8 Franquear para exame dos licitantes as propostas de pregos;

12.1.8.9 Acolher as observagdes dos licitantes, as quais serdo obrigatoriamente apresentadas por escrito para
constarem na ata em elaboragdo.

12.1.8.10 Observados os Arts. 81 e 82 e seus paragrafos do Decreto Municipal 24.868/2014 quanto a preferéncia
de contratagdo de ME e EPP e desempate, apds a declaracdo da proposta mais vantajosa sera verificado se o
licitante se encontra na condigdo de “ME” ou “EPP”, em caso contrdrio, a Presidente verificard se ha empresas
nessas condi¢cdes e que apresentem valores no intervalo de até 10% (dez por cento) superiores ao menor valor
apresentado.

12.1.8.11 Sera assegurada a preferéncia de contratagdo a microempresas e empresas de pequeno porte,
respeitado o seguinte:

12.1.8.11.1 Constatado o empate ficto de precos da proposta mais vantajosa entre microempresa ou empresas de
pequeno porte, a Comissdo Setorial Permanente de Licitagdo divulgard a ordem de classificacdo das propostas
informando o empate de precos;

12.1.8.11.2 A microempresa ou empresa de pequeno porte em empate ficto, observada a ordem de classificagao,
serd convocada para apresentar nova PROPOSTA DE PRECOS, obrigatoriamente abaixo daquela de menor valor
obtida.

12.1.8.11.3 Na hipdtese de ndo ocorrer o desempate da proposta da microempresa ou empresa de pequeno porte
com aquela de menor preco, em razdo da ndo apresentacdo de nova oferta, a Comissdo Setorial Permanente de
Licitagdo convocara as licitantes remanescentes que por ventura se enquadrem na hipdtese mencionada, na
ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito;

12.1.8.11.4 O critério de desempate ficto disposto neste item somente se aplicard quando a melhor oferta inicial
ndo tiver sido apresentada por microempresa, ou empresa de pequeno porte.

12.1.8.11.5 Nas licitagGes em que apds o exercicio de preferéncia esteja configurado empate em primeiro lugar,
sera adotado o critério de desempate previsto no art. 25 da Lei 12.462/2011 e art. 82 do Decreto Municipal n2
24868/2014.

12.1.9 Serao desclassificadas as propostas que apresentem:

a) Valores que, apds a negociagdo, permanegam superiores aos pre¢os do orgamento sigiloso;

b) Um ou mais itens sem cotagdo de preco;

c) Divergéncia entre os quantitativos na planilha do licitante em rela¢do a Planilha da DIRE/SMED;

d) Proposta de Precos omissa, vaga ou com irregularidade ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, ou
manifestadamente inexequiveis ou que deixe de atender a quaisquer das condigdes contidas no Edital.

12.1.10 O licitante que apresentar proposta com preco global inexeqlivel, conforme art. 83, incisos Ill e IV do
Decreto Municipal 24868/2014, sera desclassificado, desde que a licitante, apds diligéncia ndo consiga comprovar
a exeqlibilidade com validagdo do preco.

12.1.11 Até a assinatura do Contrato a Comissao Setorial Permanente de Licitagdo podera desclassificar a licitante,
motivadamente, sem direito a indenizagdo ou ressarcimento, e sem prejuizo de outras sangdes, se tiver ciéncia de
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fato ou circunstancia anterior ou posterior ao julgamento desta licitacdo que revele inidoneidade ou incapacidade
financeira, técnica ou administrativa, bem como a apresentagdao de documentos com informagao falsa ou omissa.

12.1.12 Apds a analise das propostas de pregos pela Comissdao Setorial Permanente de Licitagdo, amparado pelo
parecer da DIRE, com divulgacdo através do Diario Oficial do Municipio - DOM do resultado do julgamento das
propostas técnicas e propostas de pregos, com os pontos obtidos e a nota final, sera solicitado ao licitante
classificado em 12 lugar, o ENVELOPE 03 — DOCUMENTOS DE HABILITACAO, conforme regramento do art. 89 do
Decreto n? 24.868/2014, no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, a partir do primeiro dia util ao da publicagdo,.
12.1.13 Convocagdo através do DOM, dos licitantes participantes, para a sessao publica de Abertura do Envelope
“03” — Documentos de Habilitacao, do licitante classificado em 12 lugar.

12.1.14 Abertura do(s) Envelope(s) “03” — Documentos de Habilitacdo

12.1.14.1 Abertura do envelope e apreciacdo da documentacdo do licitante classificado em primeiro lugar, com
deliberagdo da Comissdo Setorial Permanente de Licitagdo.

12.1.14.2 Se os DOCUMENTOS DE HABILITACAO n3o estiverem completos e corretos, ou contrariarem qualquer
dispositivo deste Edital e seus Anexos, mesmo apds diligéncias com carater saneador, a Comissdo Setorial
Permanente de Licitagdo considerara a licitante inabilitada;

12.1.14.3 Se a proposta melhor classificada ndo atender as exigéncias habilitatorias, serdo requeridos e avaliados
pela Comissdo Setorial Permanente de Licitagcdo, a proposta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e a
habilitacdo do participante, na ordem de classificacdo, e assim sucessivamente, até a apuragdo de uma proposta
que atenda a este Edital.

12.1.14.4 A Comissdo Setorial Permanente de Licitagdo, quando necessario, poderd abrir e apreciar o envelope
contendo a documentacdo para habilitacdo de tantos licitantes classificados, quantos forem os inabilitados,
obedecendo a normativa do art. 89 § 22 do Decreto Municipal 24.868/2014, quanto a anélise de documentacgdo do
melhor classificado.

12.1.14.5 Franquear para exame dos licitantes a documentagdo para habilitagao;

12.1.14.6 Acolher as observagdes dos licitantes, as quais deverdo obrigatoriamente ser apresentadas por escrito
para constarem na ata em elaboracgdo;

12.1.14.7 Rubrica dos licitantes e da Comissao Setorial Permanente de Licitagdo na documentag¢do apresentada;
12.1.14.8 Inabilitagdo do licitante em caso do Envelope “03” ndo contiver todos os documentos solicitados;

12.1.14.9 Na sessdo para analise e Julgamento da documentagdo, caso ndao seja possivel a andlise desses
documentos com a declaragdo do vencedor em sessdo, esta serd suspensa, para que a Comissdo Setorial
Permanente de Licitacdo proceda a andlise destes, com emissdo de parecer, de modo que a divulgagdo do
resultado do julgamento de habilitagdo com a declaracdo do vencedor sera publicada no Didrio Oficial do
Municipio — DOM, momento em que serd cumprido o prazo legal unico de recurso em 05 (cinco) dias Uteis, a
partir da data posterior a da publicagdo, nos termos do Art. 27 da Lei n? 12.462/2011 e Art. 94 do Decreto n?
24.868/2014.

12.1.14.10 Havendo interposicdo de recurso, a Comissdo Setorial Permanente de Licitagdo divulgard no DOM,
cumprindo-se o prazo para as contrarrazdes em 05 (cinco) dias Uteis, a partir da data posterior a da publicacéo,
nos termos do art. 96, §12 do Decreto Municipal n2 24.868/2014.

12.1.14.11 N&o ocorrendo interposicdo de recurso, e ou havendo a rentncia expressa deste, pelos presentes a
sessdo, sera procedida a divulgagdo do resultado final de adjudicacdo e homologacdo da licitagdo, bem como da
divulgagdo do orgamento estimado, publicando-o através do DOM.
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12.1.15 N&o cabe desisténica de Propostas de Precos durante o processo licitatdrio, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissdo Setorial Permanente de Licitagao.

12.1.16 O licitante que ensejar o retardamento do certame e da execugdo do contrato, ndo mantiver a proposta ou
fizer declaracgdo falsa, garantindo o direito ao contraditério e a ampla defesa, ficara impedido de licitar e contratar
com a Administragdo, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, nos termos do art. 124, do Decreto Municipal n2
24.868/2014 enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a
reabilitagcdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuizo das multas previstas em edital e
no contrato e das demais cominagdes legais.

12.1.17 Da decisao que aplicar as penas de adverténcia, multa, suspensado tempordria de participagdo em licitacao,
impedimento de contratar com a Administracdo Publica e declaragdo de inidoneidade cabera recurso no prazo de
05 (cinco) dias Uteis, nos termos do art. 124 § 22 do Decreto Municipal 24868/2014, contado da intimac¢do ou da
lavratura da ata de aplicacdo da penalidades.

12.1.18 E facultada a Comissdo Setorial Permanente de Licitagdo ou autoridade superior em qualquer fase da
licitagdo promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugdo do processo licitatdrio, vedada a
criacdo de exigéncia ndo prevista no edital.

12.1.19 Ocorrendo desclassificacdo ou inabilitagdo de todos os licitantes, a Comissdo Setorial Permanente de
Licitagdo podera fixar-lhes o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a apresentacdo de novos documentos ou propostas,
aplicando a regra do §32 do art. 48 da Lei 8.666/93.

12.1.20 Poderd a autoridade competente até a assinatura do contrato excluir o licitante ou o adjudicatario por
despacho motivado, se apds a fase de habilitagdo tiver ciéncia de fato ou circunstancia anterior ou posterior ao
julgamento da licitagdo que revele inidoneidade ou falta de capacidade técnica ou financeira.

13 ADJUDICACAO

13.1 A Administracdo reserva-se o direito de adjudicar ou ndo, total ou parcialmente, o(s) servigo(s) incluido(s)
nesta licitagdo, ndao havendo qualquer compromisso com os proponentes nem direito a reclamagdo ou
indenizagdo, podendo acrescer ou suprimir o objeto original, nos termos do art. 122 do Decreto Municipal
24868/2014, observados os limites previstos no § 12 do art. 65, da Lei 8666/93.

14 HOMOLOGACAO

14.1 A Comissdo Setorial Permanente de Licitacdo apresentara a autoridade superior - o Secretdrio Municipal da
Educagdo — SMED, todo o processo de licitagdo, contendo parecer conclusivo para fins de adjudicagdo e
homologacao.

14.2 Apos a publicagdo da adjudicacdo e homologagao, o licitante vencedor sera convocado pelo setor competente
do FME/SMED, através de e-mail, para a assinatura do Contrato.

14.3 Se, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, prorrogavel a critério da Administracdo, o licitante vencedor ndo
manifestar interesse em atender a convocagao, reservar-se-a a Administracdo o direito de optar pela adjudicacdo
do segundo colocado e assim sucessivamente, em igual prazo e nas mesmas condi¢cdes estabelecidas pelo
primeiro, nos termos do art. 105, inciso || do Decreto Municipal 24868/2014, ou ainda, relancar a licitagdo,
sujeitando-se o licitante faltoso as sang¢des cabiveis e previstas na legislagdo aplicavel.

15 ESCLARECIMENTO, IMPUGNACAO E RECURSO — FASE RECURSAL UNICA
15.1 Caberdo pedidos de esclarecimentos e impugnag¢des ao presente edital, em até 5 (cinco) dias Uteis da data

fixada para abertura dos envelopes, em conformidade com o art. 45, inciso I, “b” da Lei 12.462/2011 c/c art.53
inciso Il do Decreto Municipal 24.868/2014.
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15.2. Divulgada a decisdo da Comissdao Setorial Permanente de Licitacdo, em face do ato de julgamento de
habilitagdo com a declaragdo do vencedor, se dela discordar, o licitante tera o prazo de 05 (cinco) dias tteis para
interpor recurso, contados a partir da data de divulgagdo ou da lavratura da ata, se em sessdo, observado o
disposto do art. 94 do Decreto 24.868/14.

15.2.1 O licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento da proposta ou da habilitacdo
devera manifestar imediatamente, apds o término de cada sessdo ou quando da sua publicagdo no DOM, a sua
intengdo de recorrer, mediante motivagdo com registro em ata pela Comissdo Setorial Permanente de Licitacdo,
sob pena de preclusdo, conforme preceitua o art. 95 do Decreto Municipal 24.868/2014.

15.2.2 Dos recursos interpostos, sera dado conhecimento a todos os licitantes, que poderdo impugnd-los no prazo
de até 5 (cinco) dias uUteis, nos termos do art. 96, §12 do Decreto Municipal n2 24.868/2014.

15.2.3 Os Recursos e Impugnacgbes deverdo ser protocolados na Secretaria Municipal de Educacdo, sala da
Comissdo Setorial Permanente de Licitagdo, situada na Avenida Anita Garibaldi, n2 2981, térreo, Rio Vermelho,
CEP: 40.170-130, Salvador — BA.

15.3 Os pedidos de esclarecimentos poderdo ser enviados através do e-mail: copel@educacaosalvador.net.
16 DA CONTRATAGAO E DAS GARANTIAS ( DO CONTRATO E DA OBRA)

16.1 Homologada a licitagdo pela Autoridade Superior, o Secretario, a SMED emitirda a nota de empenho e depois
firmara contrato com o licitante vencedor, visando a execugdo do objeto desta licitagdo nos termos da minuta que
integra este edital.

16.2 O licitante vencedor terd o prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, prorrogdveis a critério da Administragdo,
contados a partir da convocacgao, para assinatura do contrato.

16.3 No mesmo prazo do item acima indicado — 5 (cinco) dias Uteis, as empresas e 0s seus responsaveis técnicos
gue ndo se encontrem inscritos na seccional do local de execu¢do do servigco deverdo apresentar o documentos de
regularizagdo de sua inscrigao junto ao CREA-BA.

16.4 Se, por ocasido da formalizagdo do contrato, as certidoes de regularidade de débito da Adjudicataria perante
a Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o (FGTS) e a Fazenda Federal, estiverem com
prazos de validade vencidos, a Adjudicatdria deverd comprovar a sua situacdo de regularidade, mediante a
apresentacdo das certiddes respectivas, com prazos de validade em vigéncia, sob pena de a contratacdo ndo se
realizar.

16.5 O valor do Contrato é irreajustavel. Ocorrendo prorrogagado que estenda a sua execugdo apds 12 meses, serd
deferido reajustamento dos pregos contratados, a partir da ordem de servigo, pela variacdo do indice Nacional de
Precos da Construgdo Civil - INCC, ou, na sua falta, indice legalmente previsto a época.

16.6 DEVEM SER PRESTADAS PELA EMPRESA, A EPOCA DA CONTRATACAO, DUAS ESPECIES DE GARANTIAS: UMA
GARANTIA AO CONTRATO (CAUCAO, SEGURO-GARANTIA OU FIANCA BANCARIA) E UMA GARANTIA A OBRA
(SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA), EM CONFORMIDADE COM O ITEM 16 DO ANEXO | - ANTEPROJETO.

17 PRAZO DE EXECUGAO

17.1 Indicado no campo V — Dados do Edital.

17.2 E vedada a celebracdo de termos aditivos aos contartos firmados, exceto nos casos previstos no art. 92, §42,
incisos | e Il da Lei 12.462/2011 e art. 122, incisos | e Il do Decreto Municipal n? 24.868/2014.

18. CONDICOES DE PAGAMENTO:

18.1 AS CONDICOES DE PAGAMENTO ENCONTRAM-SE DEFINIDAS NO ITEM 15 DO ANEXO I - ANTEPROJETO.
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18.1.1 O pagamento pela elaboragdo do projeto se dara com a entrega dos produtos revisados e aprovados pela
SMED das seguintes etapas:

18.1.2 Por forga do Decreto Municipal n2 23.856 de 03 de abril de 2013, publicado no DOM n2 5.826 de
04/04/2013, o(s) pagamento(s) devido(s) ao(s) fornecedor(es) sera(do) efetuado(s) exclusivamente por crédito
na conta corrente especificada pelo credor, mantida em instituigao financeira indicada pela Secretaria Municipal
da Fazenda — SEFAZ, a saber o BANCO BRADESCO S/A.

19. DOTAGAO ORCAMENTARIA
19.1 Indicado no campo VI — Dados do Edital.
19.1.1 A dotagao ocorrera neste exercicio de 2018 e correspondente nos exercicios subseqiientes.

20. DAS INFRAC@ES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
Serdo aplicadas san¢des nos termos do art. 47 da Lei 12.462/2011, bem como do art. 123 e 124 do Decreto n?
24.868/2014, sem prejuizo das multas previstas neste Ato Convocatorio.

20.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n? 12.462, de 2013, e da Lei n? 8.666, de 1993, a
Contratada que, no decorrer da contratagdo:

Apresentar documentacao falsa;

Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

Fizer declaragao falsa;

Comportar-se de modo inidéneo;

N&do mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente justificado;

Cometer fraude fiscal;

Ensejar o retardamento da execuc¢do do certame;

Fraudar a licitagcdo ou praticar atos fraudulentos na execugdo do contrato;

Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato;

. N3o mantiver a sua proposta dentro do prazo de validade, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

k. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato, inclusive nas hipdteses de
convocacao de licitante remanescente ou de revogacgao da licitagdo em virtude da ndo celebragao do contrato;

I. Atrasar injustificadamente a execugdo do contrato ou a entrega do objeto contratado;

m. Inexecutar total ou parcialmente o contrato.

TS o 00 oo

20.1.1 A Contratada que cometer qualquer das infragdes discriminadas no subitem acima ficara sujeita, sem
prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

20.2 Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem prejuizos significativos ao
objeto da contratacdo;

20.3 Multa:

20.3.1 De 0,1% (um décimo por cento) do valor do servi¢o por dia que ultrapasse o prazo determinado para o seu
inicio.

20.3.2 De 0,2% (dois décimos por cento) do valor do servico por dia que exceda o seu prazo de execugdo;

20.3.3 De 1,0% (um por cento) do valor de cada etapa do servico em atraso, por dia de excesso que venha a
ocorrer em cada uma delas estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro, contratual, com exclusdo da ultima,

calculada mediante o emprego da férmula: M =V x 0,01 x N. Onde: M = valor da multa; V = valor da etapa; N =
numero de dias de atraso na conclusdo da etapa.
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20.3.4 Compensatoria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugdo total ou
parcial da obrigagdo assumida, podendo ser cumulada com a multa moratéria, desde que o valor cumulado das
penalidades ndo supere o valor total do contrato.

20.4 Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com a SMED, pelo prazo de até dois anos;

20.5 Impedimento de licitar e contratar com o Municipio e descredenciamento no CADIN pelo prazo de até 5
(cinco) anos;

20.6 Nas hipoteses previstas no art. 47, caput e incisos, da Lei n2 12.462/2013, a penalidade se estendera, além da
Unido, aos Estados, Distrito Federal e Municipios.

20.7 Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a prdpria autoridade que
aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administracdo pelos prejuizos
causados.

20.8 Também ficam sujeitas as penalidades de suspensao de licitar e impedimento de contratar e de declaragao de
inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razdo do contrato decorrente
desta licitagdo:

20.8.1 Tenham sofrido condenacgGes definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
tributos;

20.8.2 Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

20.8.3Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos
praticados.

20.9 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurara o
contraditério e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei n? 8.666, de 1993, e
subsidiariamente na Lei n2 9.784, de 1999.

20.10 A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levard em consideragdo a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade.

20.11 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida
Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

20.12 Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da
data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

20.13 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no cadastro Unificado de Pessoas Fisicas e Juridicas de
que tratam os Decretos n.14887/2004 e 15.984/2005.

20.14 As sangOes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das
multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis, como as san¢des administrativas, criminais e
demais regras previstas no Capitulo IV da Lei Federal n. 8666/93.

20.15 As multas aplicadas deverdo ser pagas espontaneamente no prazo maximo 05 (cinco) dias, ou serdo
deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, do servico ou etapa do cronograma de obras,
realizadas com atraso, ou de outros créditos, eventualmente existentes, apds prévio processo administrativo,
garantida a ampla defesa e o contraditdrio ou, ainda, cobradas judicialmente, buscando observar o prazo maximo
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de recolhimento em 30 (trinta), salvo diante da impossibilidade de cumprimento, a critério da Secretaria Municipal
de Gestdo - SEMGE.

20.16 Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, quando exigida, o contratado respondera
pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo, ou, ainda,
cobrada judicialmente.

20.17 A multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau da infragdo
cometida pelo contratado e dos prejuizos causados a Administragdo Publica Municipal, ndo impedindo que a
Administracdo rescinda unilateralmente o contrato.

20.18 As sangdes previstas neste edital sdo de competéncia exclusiva do titular da Secretaria Municipal de Gestdo
— SEMGE, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de
vistas.

20.19 Os danos e prejuizos serdo ressarcidos a Contratante no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, apos
prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditério, contado da notificagdo administrativa
a CONTRATADA.

20.20 Esgotados todos os prazos de entrega do objeto do contrato que lhe tiverem sido concedidos pela
autoridade contratante, o contratado ficara automaticamente impedido de participar de novas licitagdes enquanto
ndo cumprir a obrigagdo antes assumida, sem prejuizo de outras penalidades.

21. DOS PADROES DE ETICA QUE DEVERAO SER OBSERVADOS DURANTE O PROCESSO LICITATORIO, A
CONTRATACAO E A EXECUCAO DO OBJETO CONTRATUAL

21.1 Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e
subcontratados, se admitida subcontratacdo, o mais alto padrdo de ética durante todo o processo de licitagdo, de
contratacdo e de execucdo do objeto contratual. Para os propdsitos desta clausula, definem-se as seguintes
praticas:

a) “pratica corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o
objetivo de influenciar a agao de servidor publico no processo de licitagdo ou na execugdo de contrato;

b) “prética fraudulenta”: a falsificagdo ou omissdo dos fatos com o objetivo de influenciar o processo de licitagdo
ou de execu¢do do contrato;

c) “pratica colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o
conhecimento de representantes ou prepostos do drgdo licitador, visando estabelecer pregos em niveis artificiais e
nao-competitivos;

d) “pratica coercitiva”: causar dano ou ameagar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou sua
propriedade, visando influenciar sua participagdo em um processo licitatorio ou afetar a execugao do contrato.

e) “pratica obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspe¢&es ou fazer declaragdes falsas
aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuracgdo de
alegacGes de pratica prevista na cldusula 21.3 a seguir; (ii) atos cuja intencdo seja impedir materialmente o
exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspecao.

21.2 Na hipdtese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante
adiantamento ou reembolso, este organismo impora sangdo sobre uma empresa ou pessoa fisica, inclusive
declarando-a inelegivel, indefinidamente ou por prazo determinado, para outorga de contratos financiados pelo
organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa diretamente ou por meio de um
agente, em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitacdo ou da
execugdo de um contrato financiado pelo organismo.

21.3 Considerando os propdsitos das cldusulas acima, o licitante vencedor, como condigdo para contratagao,
devera concordar e autorizar que, na hipdtese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por
organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitira que o organismo financeiro
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e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execu¢do do contrato e todos os
documentos, contas e registros relacionados a licitacdo e a execugdo do contrato.

22. DISPOSICOES GERAIS

22.1 A licitagdo podera ser revogada ou anulada nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93 c/c art. 103, inciso Il e Il do
decreto Municipal n2 24.868/2014, no seu todo ou em parte.

22.2 E facultado a Comissdo Setorial Permanente de Licitacdo, adiar a data de recebimento das Propostas de
Precos desta licitagdo, dando conhecimento aos licitantes, com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas
da data inicialmente marcada.

22.3 A apresentacdo de proposta a esta licitacdo implica na aceitagdo integral e irretratavel dos termos deste
edital e seus anexos.

22.4 Decaira do direito de impugnar perante a Administragao as condi¢des deste edital, o licitante que, tendo-os
aceito sem objegdo, venha apontar depois da abertura dos envelopes de habilitagcdo, falhas ou irregularidades que
o viciariam, hipdtese em que tal comunicagado nao tera efeito de recurso.

22.5 Os casos omissos no presente edital serdo resolvidos pela Comissdo Setorial Permanente de Licitacdo que
devera valer-se das disposi¢des legais pertinentes.

22.6 Ao participar da licitagdo, o licitante declara sob as penalidades da Lei, da inexisténcia de qualquer vinculo de
natureza técnica, comercial ou econdmica, financeira ou trabalhista, entre si e os responsaveis pela realizagao da
licitacdo, quer direta ou indiretamente, nos termos do art. 72, §42 do Decreto Municipal n2 24.868/2014.

22.7 As decisGes referentes a este processo licitatorio poderdo ser comunicadas aos licitantes por qualquer meio
de comunicag¢do que comprove o recebimento, sendo de responsabilidade do licitante a informacgéo de seus dados
para envio, ou, ainda, mediante publicagdo no Diario Oficial do Municipio — DOM.

22.8 As impugnacgdes, recursos e correspondéncias referentes a esta licitagdo deverdo ser encaminhadas a
Comissdo Setorial Permanente de Licitagdo, a Av. Anita Garibaldi, N2 2981, Térreo, Sala da COPEL, Rio Vermelho,
CEP: 40.170-130, Salvador/Bahia.

22.9 Quaisquer esclarecimentos e informagGes sobre este edital, poderdo ser feitos a Comissdo Setorial
Permanente de Licitacdo, pessoalmente, até 48 (quarenta e oito) horas antes da sessdo no horario de
atendimento, ou através do e-mail: copel@educacaosalvador.net. As consultas, resultados da licitacdo e demais

informacdes sobre o edital serdo prestadas pela Comissdao Setorial Permanente de Licitagdo.

22.10 Fica designado o foro da Cidade do Salvador, Capital do Estado da Bahia - Brasil, para julgamento de
quaisquer questdes judiciais resultantes deste edital.

23. ANEXOS DO EDITAL

23.1 Indicados no campo IX — Dados do Edital.

Hilaise Santos do Carmo
Presidente da Comissao Setorial Permanente de Licitagdo
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Modalidade de Licitagdo Numero
RDC PRESENCIAL 007/2018
ANEXO |
ANTEPROJETO

1. OBIJETO

1.1. Prestacdo de servigos técnicos de elaboracdo e compatibilizacdo de projetos bdsico e executivo de
arquitetura e engenharia, e execugdo da obra de reconstrugdo CMEI ELOYNA BARRADAS da Secretaria Municipal
da Educagdo — SMED, no regime de contratagdo integrada previsto na lei n? 12.462/2011, conforme especificado
neste anteprojeto e seus anexos.

2. PERIODO DE EXECUGAO E DE VIGENCIA DO CONTRATO

2.1. O prazo de execucdo do objeto é de 425 (Quatrocentos e vinte e cinco) dias consecutivos, contados da
assinatura da Ordem de Servigo.

2.2. O prazo de vigéncia do contrato sera de 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias consecutivos, contados da sua
assinatura, tendo validade e eficacia apds publicado o respectivo extrato na Imprensa Oficial, podendo tal prazo
ser prorrogado nas hipdteses elencadas no §4¢, incisos | e I, do art. 9 da Lei 12.462/2011.

2.3. A eventual prorrogacdo do prazo de vigéncia do contrato somente sera admitida por necessidade de alteragdo
de projeto ou das especificagbes para melhor adequacdo técnica aos objetivos da contratacdo, a pedido da
administracdo publica, desde que ndo decorrentes de erros ou omissGes por parte do contratado, bem como
também serd admitida nos termos do Art. 57 da Lei 8.666/93;

3. CUSTO ESTIMADO DA LICITAGAO

3.1. A estimativa orgamentdria ¢ sigilosa, conforme regramento do art. 6°, §32, da Lei Federal n2. 12.462/2011 e
art. 48 § 12 do Decreto Municipal n° 24.868/2014 e estara disponivel permanentemente aos érgdos de controle
externo e interno.

3.2. A estimativa orcamentaria previamente estimada para a contratacdo serd tornada publica apenas e
imediatamente apds a adjudicacdo do objeto, sem prejuizo da divulgagdo dos quantitativos e das demais
informacgdes necessarias para a elaboragao das propostas.

3.3. A presente licitagdo se dara por Lote Unico, tendo em vista tratar-se de objeto especifico para uma Unica
unidade escolar e para melhor otimizagdo dos servigos e da fiscalizagdo da empresa vencedora, ja que o
parcelamento acarretaria no atraso dos servicos no momento em que uma das empresas ndo cumprisse seu
cronograma.

3.4. O valor da estimativa orcamentaria foi calculado utilizando-se as referéncias de preco dos sistemas ORSE e
SINAPI, para edificagcGes de caracteristicas semelhantes.

4. TERMINOLOGIA

4.1. Para os estritos efeitos deste ANTEPROJETO, sdo adotadas as seguintes defini¢cdes:

4.1.1Contratante - Orgdo que contrata para compatibilizacdo e elaborac3o dos Projetos bem como a execucdo da
obra de reconstrucdao do CMEI ELOYNA BARRADAS.

4.1.2 Contratada - Empresa contratada para a compatibilizacdo e elaboragdo dos Projetos bem como para a
execucdo da obra.

4.1.3 Licitante — Empresa participante do processo licitatorio.

4.1.4 Fiscalizagdo — A SMED/DIRE mantera desde o inicio dos servigos e obras até o seu recebimento definitivo, a
seu critério exclusivo, uma equipe de fiscalizagdo constituida por profissionais habilitados que considerar
necessarios ao acompanhamento e controle dos trabalhos. A empresa vencedora devera facilitar, por todos os
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meios ao seu alcance, a ampla a¢do da Fiscalizagdo, permitindo o acesso aos locais onde serdo executados os
servigos e obras em execugdo, bem como atendendo prontamente as solicitacdes que lhe forem efetuadas.

4.1.5 Programa de Necessidades - Conjunto de caracteristicas e condi¢cdes necessdrias ao desenvolvimento das
atividades dos usuarios da edificacdo que, adequadamente consideradas, definem e originam a proposi¢do para o
empreendimento a ser realizado.

4.1.6  Estudo preliminar - Conjunto de desenhos elaborados para a concepgdo e desenvolvimento preliminar da
proposta arquiteténica da(s) edificagdo(Ges), que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do
impacto ambiental do empreendimento, a partir dos dados levantados no Programa de Necessidades, bem como
das condicionantes estabelecidas neste ANTEPROJETO e pela Contratante.

4.1.7 Compatibilizagdo - Conjunto de desenhos, memoriais descritivos, especificagdes técnicas resultado da
analise e sobreposicdo dos projetos que fazem parte do escopo da obra, antes do inicio da construgao, com
finalidade de solucionar interferéncias na execucdo da obra. E fundamental essa compatibilizagdo de projetos, pois
minimiza o retrabalho, reduzindo assim custos e desperdicios.

4.1.8 Projeto Basico - Conjunto de desenhos, memoriais descritivos, especificacbes técnicas, orgcamento,
cronograma e demais elementos técnicos necessarios e suficientes a precisa caracterizacdo da obra a ser
executada, atendendo as Normas Técnicas e a legislagdo vigente, consolidando claramente todos ambientes, suas
articulagdes e demais elementos do empreendimento, com as definicGes necessarias para o intercambio entre
todas as especialidades envolvidas no processo.

4.1.9 Projeto Executivo - Conjunto de informagGes técnicas claras e objetivas sobre todos os elementos,
sistemas e componentes do empreendimento, necessarias para a realizacdo do empreendimento. Deve conter de
forma precisa e completa todas as indicacbes e detalhes construtivos para a perfeita caracterizacdo das
obras/servigos a serem executados, bem como a avaliagdo dos custos, métodos construtivos, e prazos de execugdo
da obra.

4.1.10 Planilha de Servigos - Documento técnico que apresenta o detalhamento de todos os servigos a serem
executados na obra, com a descrigdo dos mesmos e suas quantidades, compativeis com o projeto elaborado.
4.1.11 Cronograma fisico-financeiro - Documento técnico que sintetiza o planejamento da obra, devendo
apresentar as seguintes informagdes: a) cronograma de execu¢do dos servigos necessarios para a construgdo da
edificacdo e suas inter-relagdes; b) cronograma de aquisicdo de insumos e equipamentos necessarios para a
execugdo da obra, evidenciando sua inter-relagdo com o cronograma de execugdo de servicos, elaboragdo e
compatibilizacdo do projeto.

4.1.12 Planejamento da Obra - Compreende o conjunto de documentos técnicos (todos os projetos
complementares de arquitetura e engenharia; planejamento do canteiro de obras; plano de gerenciamento de
residuos da construgdo civil; planilha or¢camentdria detalhada; cronograma fisico-financeiro), compatibilizados
entre si, que guiardo a execugao e fiscalizagdo da obra.

5. JUSTIFICATIVA

O prédio onde funciona a CMEI ELOYNA BARRADAS apresenta vdrias patologias que comprometem a seguranga do
imdvel. Trata-se de um prédio de tipologia construtiva em estrutura armada com mais de 20 anos de construido e
apresentando os seguintes problemas:

- Corrosdes generalizadas devido ao acumulo de umidade na sua estrutura por falta de manutengdo, somando-se a
isso uma atmosfera rica em cloretos, tipicos de cidades litoraneas.

- Infiltragdes generalizadas nos pilares de descida de instalagdes, ocasionado a corrosdo das ferragens devido a um
mau funcionamento do sistema de captacdo e escoamento de aguas pluviais.

- Os circuitos elétricos aparentando varias infiltragcdes devido as fiagdes aparentes sobre calhas metalicas trazendo
riscos para os usudrios.

- Comprometimento do isolamento térmico devido a falta de contra capas da cobertura.

- Perda no decorrer dos anos de parte do colchdo de areia do piso pré moldado executado sobre colchdo de areia
ocasionando desniveis e como consequéncia impedindo o acesso de portadores de necessidades especiais.

O prédio apresenta sua estrutura fisica comprometida sem a possibilidade de ser uma edificacdo adequada as
necessidades pedagdgicas a serem desenvolvidas e sem acesso aos portadores de necessidades especiais.

Uma reforma para adaptacdo do prédio ndo seria aconselhavel devido ao elevado estado de deterioracdo e alto
custo de recuperagdo, com baixos resultados. A opgdo pela reconstrugdo de uma nova edificagdo apresentou-se
como a mais indicada solugdo, pois o ensino aprendizagem poderd ser desenvolvido com segurancga e qualidade. e
em espacgo projetado apropriado para a fungdao. O novo CMEI estard atendendo as recomendag¢des do Ministério
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de Educacgdo, relativas aos padrées minimos para construgdes escolares e obedecendo a norma brasileira ABNT
NBR 9050-2004 que trata de acessibilidade as edificagdes.

O projeto para construgdao do CMEI ELOYNA BARRADAS com 4.608,87 m2 - de drea construida, soldrios, parques
infantis, horta, jardim interno, jardins gramados, patio descoberto, patios cobertos, guarita, wc guarita, casa de
bombas, casa de lixo, casa de gas, subestacdo, sala de quadros, rampas, 2 escadas, refeitdrio, 2 bergarios, sanitario
bercario, 22 salas de aula grupos 01/02/03/04, 10 sanitarios infantis, 20 depdsitos, 2 sanitarios feminino, 2
sanitarios masculinos, 3 sanitarios P.D masculino, 3 sanitarios P.D feminino, acolhimento, cozinha, lavanderia,
depdsito de merenda, recepgdo triagem, 2 d.m.l, vestiario feminino e masculino, secretaria, almoxarifado,
coordenacgdo, depdsito de material didatico, diretoria, sala dos professores, sanitario masculino e feminino ADM,
enfermaria, banheiro enfermaria, lactéario, sala multiuso e sala de artes.

Art. 74. § 12 do Decreto n? 7.581/2011 - Deverdo constar do anteprojeto, quando couber, os seguintes
documentos técnicos:

| - concepgdo da obra ou servigo de engenharia;

Il - projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepcdo adotada;

Il - levantamento topografico e cadastral;

IV - pareceres de sondagem; e

V - memorial descritivo dos elementos da edificagdo, dos componentes construtivos e dos materiais de
construgdo, de forma a estabelecer padrdes minimos para a contratagdo.

O Regime Diferenciado de Contratagao Publica oferece importantes instrumentos que concorrem para a eficiéncia
e celeridade dos processos licitatérios sob sua aplicagdo. De igual modo, introduz relevantes inovagdes no que se
refere a contratacdo e execugdo dos contratos publicos, com vistas a obtencdo da melhor relagdo custo-beneficio
para a Administragdo e para os interesses da sociedade.

O julgamento do certame se dara na modalidade técnica e prego que procura estabelecer um equilibrio entre dois
objetivos definidos pela SMED: primeiro, e ndo pela ordem de relevancia, o de obter a melhor técnica
relativamente ao objeto da licitagdo; segundo, o de desembolsar o valor compativel com essa melhor técnica.

6. DA OPGAO PELO USO DO RDC E DO REGIME DE CONTRATAGAO INTEGRADA

A opcdo pelo RDC visa ampliar a eficiéncia da pretensa contratacdo, a competitividade entre as licitantes,
assegurar o tratamento isonémico, buscar maior simplificacdo, celeridade, transparéncia e economicidade nos
procedimentos para dispéndio de recursos publicos, proporcionando a selegdo da proposta mais vantajosa para a
Administracdo Publica. A adogdo do presente RDC tem arrimo no Art. 1.2, §39, da Lei n2. 12.462/2011.

A opcao é pelo RDC Presencial, tendo em vista tratar-se do Regime de Contratagdo Integrada. O art. 13 da Lei n°
12.462/2011 estabelece que as licitagdes deverdo ser realizadas, preferencialmente, sob a forma eletrénica, mas
admite a presencial.

Esta Diretoria perfilha o entendimento pela ado¢do do Regime Diferenciado de Contratagcdo — RDC, regime de
contratacdo autorizada pela Lei n? 12.462/2011 e regulamentada no dmbito municipal pelo Decreto Lei n®
24.868/2014, fundamentando a modalidade de contratagdo pelo Art. 49, inciso, IV, ou seja, pela Contratacdo
Integrada, em virtude do objeto licitado compreender a elaboragao, desenvolvimento e compatibilizagdo dos
projetos bdsico e executivo, a execugao de obras e servigos de engenharia, a montagem, a realizagdo de testes, a
pré-operagao e todas as demais operagdes necessarias e suficientes para entrega final do objeto, alcangando uma
natureza juridica de obrigac¢do de resultado, consequentemente, repassando os riscos do projeto a Contratada.

A Contratacdo Integrada possibilita a Administracdo Publica Municipal a concessdo para a utilizacdo e confec¢do de
inovagdes tecnoldgicas ou técnicas a contratada, bem como a utilizacdo de diferentes metodologias e a aplicacdo
de tecnologias inovadoras e de dominio restrito do mercado. Em contrapartida, a Administracdo Publica Municipal
transfere os riscos da empreitada a Contratada, passando a obrigacdo pactuada de entrega do objeto em pleno
funcionamento.

No presente caso, em virtude dos servicos de engenharia e arquitetura necessarios para a execugao do objeto,
considerando a especificidade que o tange, bem como sobre a utilizacdo de determinados projetos e sua
compatibilizacdo ao terreno e solo, ndo possui a Administracdo forma de dimensionar e determinar a melhor
solucdo técnica a ser utilizada para a execuc¢do do empreendimento. A complexidade das circunstancias e a
impossibilidade de determinar, com segurancga, a solugdo técnica mais satisfatdria para atingir a finalidade do
certame justificam a adogdo da modalidade de Contratagao Integrada.

Nos demais procedimentos licitatorios autorizados pela legislacdo, havendo a impossibilidade de determinar com
exatiddo e seguranga as necessidades técnicas do solo para execugdo do objeto, bem como as questdes elaborais
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de compatibilizacdo de projetos basicos e executivos, seria necessario que a municipalidade realizasse diversos
procedimentos licitatorios para substanciar a administragdo dos conhecimentos necessarios para discricdo do
objeto do certame, a exemplo de contratacdao de empresa para analise do solo, bem como contratagdo de servigo
especializado na elaboragdo de projetos arquitetonicos e engenharia, para somente assim poder utilizar-se do
procedimento licitatério tradicional para a construgdo do objeto pretendido, salientando-se, ainda, o risco
assumido pela Administracdo Publica em todas as contratacGes derivadas. Tal medida se mostraria desarrazoada,
desproporciona e contra os principios do interesse publico.

A nova otica das contratagdes publicas, possibilitada pela modalidade de Contratagdo Integrada, permite, ainda,
um elevado grau de certeza, com a consequente redugdo dos riscos de insucessos, ao que tange o resultado
pretendido, haja vista ser uma contratacao de resultado e ndo uma contratagdao de meio.

Apesar de a Contratacdo Integral agregar valor ao montante final da contratagdo, esta, havendo auséncia de
elaboragdo de projeto basico e/ou executivo por parte do Ente Publico, possibilita a Municipalidade a melhor
eficiéncia econdmica, imprimindo ao certame o principio da economicidade, concebido como sendo aquele que
permita a execucdo contratual de forma mais eficiente, ultrapassando a concepg¢do de contratacdo pelo menor
valor de desembolso financeiro.

A redugdo dos riscos assumidos pela administragdo publica com a distribuicdo da matriz de risco, bem como a
otimizagdo dos procedimentos licitatorios para a viabilizagdo e execugdo do procedimento licitatério visando a
obtengdo do objeto em si, demonstram o principio da economicidade pautada da eficiéncia da maquina publica e
do erario publico.

Assim, tendo em vista a experiéncia e histérico desta Secretaria quanto a utilizacdo do modo RDC na modalidade
de Contratacdo Integrada, visando a eficiéncia do certame publico, perfilha a o Setor Técnico da Diretoria de
Infraestrutura da Rede Escolar pela viabilizacdo do certame nesses parametros.

Sera admitida a participagdo de, no maximo, 02 (duas) empresas constituidas sob a forma de consércio.

Em que pese tratar-se de regime de execugdo integrada, ressaltamos que o projeto executivo existente anexo, serd
utilizado apenas para embasar o construtor na elaboragdo e compatibilizagdo do Projeto Executivo Definitivo.

Ao utilizar o projeto com nivel de definicao detalhada, possibilitara aos licitantes informagdes imprescindiveis para
uma melhor avaliagdo de riscos e eventuais custos da obra. Como o preco a ser recebido pelo contratado é fixo, o
construtor, ao elaborar o Projeto Executivo Definitivo, terd a sua disposicdo, por meio do projeto executivo
existente, de forma clara, precisa e suficiente todas as solug¢Ges possiveis para sanar quaisquer problemas.

7. DO CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA TECNICA

7.1. O critério de julgamento utilizado pela licitagdo serd “Técnica e Prego”, sendo o cdlculo da “Nota Final” das
licitantes realizado através da média ponderada das notas da Proposta Técnica e da Proposta de Pregos, conforme
a férmula abaixo transcrita:

NF = (0,50 * NT) + (0,50 * NPP)

onde:

NF - Nota Final da licitante

NT - Nota da Proposta Técnica da licitante
NPP - Nota da Proposta de Prego

7.1.1 Para efeito de pontuagdo para a PROPOSTA DE PRECOS da LICITANTE, serdo adotados os critérios de
avaliacdo a seguir:

7.1.2 sera atribuida pelos técnicos, a cada licitante, uma “NOTA DE PROPOSTA DE PRECOS” (NPP), que podera
variar de 0 (zero) a 420 (quatrocentos e vinte) pontos.

7.1.3. Este critério sera avaliado com base no custo total dos servigos, seguindo a regra basica de que a proposta
que apresentar o menor valor obtera a melhor nota, conforme Equagdo abaixo:

NPP =_420 * MPVO
P

Onde:
NPP = Nota da Proposta de Prego
MPVO = Menor Preco Valido Ofertado
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P = Valor da Proposta em Exame

Observagao: As notas calculadas serdo arredondadas até os centésimos consoantes a norma da ABNT NBR
5891/1977 — Regras de Arredondamento na Numerac&o Decimal.

7.2. 0 célculo das Notas das Propostas Técnica e de Prego das licitantes serd realizado em conformidade com o
disposto neste Anteprojeto.

7.2.1 O ndo atingimento da pontuagdo minima da(s) proposta(s) técnica(s), implicara na desclassificacdo da
licitante, nos termos d art. 71 §32 do Decreto Municipal n° 24.868/2014.

7.3. A adogdo da férmula de média ponderada na propor¢do indicada tem como fundamento os seguintes
motivos:

7.3.1 O objeto a ser licitado abrange a compatibilizacdo, elaboragdo de projetos executivos de arquitetura e
engenharia, atividade predominantemente intelectual; e a execugdo da obra, atividade que envolve a gestdo do
processo e as técnicas construtivas.

7.3.2 As atividades de cunho intelectual para a execuc¢do do objeto, apesar de fundamentais para o sucesso do
empreendimento, equivalem a, no maximo, 5% do valor total do objeto a ser licitado.

7.3.3 A experiéncia da SMED em licitagbes de técnica e pregco para a contratagdo de empresa para a
compatibilizacdo, elaboragdo de projetos executivos de arquitetura e engenharia, ou seja, para atividades
exclusivamente de cunho intelectual, demonstra que as empresas vencedoras serdo aquelas que obtiverem
pontuagdo maxima nos critérios técnicos, mesmo com propostas de preco superiores as demais licitantes, pois os
pesos utilizados favorecerao as notas das propostas técnicas.

7.3.4 Assim, buscando escolher a proposta mais vantajosa para o Poder Publico, a SMED decide adotar pesos
iguais para as propostas de técnica e pre¢o, pois considera que a adogdo de pesos diferenciados, a favor da
técnica, estaria em desajuste com os recursos destinados as atividades de elaboragdo dos projetos executivos e a
execugdo da obra, tornando a licitagdo economicamente prejudicial aos cofres publicos.

7.3.5 Por outro lado, a adogdo de pesos diferenciados a favor do prego prejudicaria em demasia a escolha da
licitante, que deve ser devidamente qualificada para as atividades de cunho intelectual e capaz para propor e
executar inovacdes tecnoldgicas no cumprimento do objeto.

7.4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA TECNICA
7.4.1 A documentagdo que sera utilizada para a pontuagdo técnica da licitante, deverd ser apresentada em
envelope (N2. 01), fechado ou lacrado com o titulo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SMED
COMISSAO SETORIAL PERMANENTE DE LICITACAO - COPEL
NOME DA EMPRESA LICITANTE

CNPJ ne

DIA XX DE XXXXX DE 2018.

HORA: xx (nove horas — Horario de Brasilia-DF)

(LOCAL DA APRESENTACAO)

RDC CONTRATACAO INTEGRADA N2 000/2018

ENVELOPE N2 01 - PROPOSTA TECNICA

7.4.2 A proposta técnica para o planejamento e execucdo das obras devera conter:

7.4.2.1 Carta de apresentacio da PROPOSTA TECNICA, obrigatoriamente assinada pelo representante legal da
licitante. A Proposta Técnica deverd ser redigida em lingua portuguesa, impressa em papel timbrado da licitante,
com todas as paginas do corpo principal e de seus anexos devidamente numeradas e rubricadas, com assinatura
na ultima folha, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, em linguagem clara, objetiva e que n3o dificulte
a exata compreensdo de seu enunciado, constando como data do dia fixado para entrega dos envelopes a
Comissdo Setorial Permanente de Licitagdao-COPEL.

7.4.2.2Registro da(s) pessoa(s) juridica(s) licitante em qualquer uma das regiGes do Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU).
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Indicagdo Nominal das Equipes Técnicas para cada uma das areas de projeto indicadas no presente

Anteprojeto, com indicagdo, obrigatoria, da funcdo de cada um, conforme tabela abaixo.

EQUIPE TECNICA MiNIMA PARA COMPATIBILIZAGAO DOS PROJETOS
Reconstrugdo CMEI ELOYNA BARRADAS da SMED

ITEM | ESPECIALIDADE AREA DE ATUACAO REQUISITOS MINIMOS
(Fiogrtienagao e Compatibilizagdo dos Registro no CAU
1 Arquiteto rojetos
Projeto arquitetdnico Registro no CAU
Projeto de Fundagdes
2 | Engenheiro Civil Projeto de Terraplenagem Registro no CREA
Projetos de Estrutura em Concreto
Armado
Projeto de Instalagdes hidrossanitdrias
(dgua fria; esgoto; captagdo e reuso de
3 | Arquiteto / Engenheiro Civil aguas pluviais) Registro no CREA e/ou CAU
Projeto de Drenagem Pluvial de areas
externas
Projeto de Instalagbes Elétricas de
baixa e média tensdo
Engenheiro Eletricista, com .
4 S , . j 5 Regist CREA
atribuicdo na drea eletrotécnica Projetos de Subestacéo eglstrono
Projeto de SPDA
Projetos de Climatiza¢do e Exaustao
5 Engenheiro Mecénico Registro no CREA
Projetos de Instalagdes de GLP
lizaca
Arquiteto / Engenheiro Civil | Projeto de Prevencdo e Combate a Curso ~ de espegla 'zagao em
6 especialista em Seguranga Incéndio seguranca e Registro no CREA
P g ¢ e/ou CAU
7 | Arquiteto / Engenheiro Civil Projeto Acustico Registro no CREA e/ou CAU
8 Arquiteto Projeto de Paisagismo Registro no CAU
Regi AU;
9 Arquiteto / Designer Grafico Projeto de Comunicagdo Visual eglst.ro. nc~) c 9' Curso. de
Especializagdo Design.
Planejamento de Canteiro de Obras
i E
10 | Arquiteto / Engenheiro Civil Orgamento detalhado da obra Registro no CREA e/ou CAU
Cronograma fisico-financeiro
7.4.3  Devido a constantes atualizacdes das atribuicGes profissionais dos conselhos de classe de engenharia e

arquitetura, por meio de decretos e resolucGes, serdo considerados habilitados para compor a equipe técnica
outros profissionais com formacdes diferentes das indicadas na tabela acima, desde que:

7.4.3.1 O registro do profissional no respectivo conselho de classe esteja valido;
7.4.3.2 Comprove, por meio de legislacdo especifica (decretos, resolugdes), que sua formagao permite o exercicio
profissional na area de atuagdo indicada;
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7.4.3.3 Comprove, por meio de Certiddo de Acervo Técnico, experiéncia comprovada do profissional na area de
atuacdo indicada.

7.4.3.4 Para efeitos de julgamento e atribuicdo de pontuagao técnica as equipes, um mesmo profissional, se for o
caso, poderd acumular responsabilidade técnica e/ou participagdo em mais de uma equipe da proponente;

7.4.3.5 Termo de indicagdo do pessoal técnico qualificado, no qual os profissionais indicados pela licitante, para
fins de comprovagdo de capacidade técnica, declarem que participardo, a servico da licitante, das fases de
planejamento e execucgdo das obras. Este termo devera ser firmado pelo representante da licitante com o ciente
do profissional;

7.4.3.5.1 Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovagdao da capacitagdo técnico-profissional
deverdo participar dos servigos objeto da licitagdo, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pela Contratante.

7.4.3.6 A pontuacdo técnica sera apurada mediante analise e comprovacdo de:

7.4.3.6.1 Conhecimento Técnico (CT): A Licitante deverd comprovar conhecimento técnico das Normas de
acessibilidade universal e critérios de sustentabilidade e sua aplicagdo em edificagdes, bem como todos
conhecimentos técnicos necessarios para elaborar os demais projetos necessarios para execugdo da obra.

7.4.3.6.2 Metodologia (MT): A empresa devera comprovar que sera capaz de atender a demanda do
CONTRATANTE apresentando a metodologia de trabalho que serd implantada. Para o planejamento da obra, a
licitante deverd abordar os seguintes temas: Apresentacdo detalhada do planejamento da obra, metodologia e
suas ferramentas para dimensionamento de equipe, equipamentos e a previsdo de tempo para execucdo de cada
um dos servigos.

7.4.3.6.3 Estrutura Organizacional (EO): A Empresa deverd apresentar sua estrutura organizacional, a
infraestrutura que deseja disponibilizar em Salvador e que possui equipe de profissionais permanentes na empresa
como forma de demonstrar que sera capaz de atender a demanda da Contratante.

7.4.3.6.4 Experiéncia Técnica Operacional (ETO): Comprovar em nome da Licitante através da apresentacdo de
atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que tem experiéncia para desempenhar
atividade pertinente e compativel com as caracteristicas objeto desta licitagdo que comprove a execugdo de
servigos e projetos com caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitagdo, os quais se consideram
as parcelas de maior relevancia os projetos e servigos listados a seguir para os quais deverd comprovar qualificagao
para os itens 7.4.3.6.5.1 a 7.4.3.6.5.15.

7.4.3.6.5 Experiéncia Técnico-Profissional (ETP): Comprovar através da apresentacdo de atestado fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente registrado(s) no CREA e/ou CAU, acompanhado de
Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA e/ou CAU, em nome de cada um dos profissionais de nivel
superior integrante do quadro permanente da Licitante que possui experiéncia para desempenhar atividade
pertinente e compativel com as caracteristicas objeto desta licitagdo que comprove a execugdo de servicos e
projetos com caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitagdo, os quais se consideram as
parcelas de maior relevancia os projetos e servicos listados abaixo para os quais deverd comprovar qualificacdo
para todos os itens a seguir:

7.4.3.6.5.1 Area 1: Compatibilizagio de Projeto de arquitetura: Serdo considerados Atestados/CAT de projetos
para edificagdes com no minimo 1300 m? de area construida para prédios publicos ou privados.

7.4.3.6.5.2 Area 2: Projeto de Terraplanagem: Serdo considerados os Atestados/CAT de projetos com no minimo
850 m? para qualquer finalidade e que tiverem projetos de paisagismo.

7.4.3.6.5.3 Area 3: Compatibilizacio do Projeto Estrutural: Serdo considerados Atestados/CAT de projetos
desenvolvidos para edificagdes que utilizaram no minimo 1300 m? de area construida em edificacdes para
qualquer finalidade.
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7.43.6.5.4 Area 4: Compatibilizacio do Projeto Hidraulico: Serdo considerados Atestados/CAT de projetos
desenvolvidos para edificacdes com pelo menos 1300 m? de area construida para qualquer finalidade.

7.43.6.5.5 Area 5: Compatibilizacio do Projeto Elétrico: Serdo considerados Atestados/CAT de projetos
desenvolvidos para instalagGes elétricas com no minimo 30 KVA de carga instalada para qualquer finalidade;

7.43.6.5.6 Area 6: Compatibilizagio do Projeto de Drenagem e Impermeabilizagdo: Serdo considerados
Atestados/CAT de projetos desenvolvidos para edificagdes com pelo menos 1300 m? de drea construida para
qualquer finalidade.

7.4.3.6.5.7 Area 7: Compatibilizagio do Projeto Incéndio: Serdo considerados Atestados/CAT de projetos
desenvolvidos para edificagdes com no minimo 1300 m? de drea construida para qualquer finalidade.

7.4.3.6.5.8 Area 8: Projeto de Instalagdes de GLP: Serdo considerados Atestados/CAT de projetos desenvolvidos
para edificagdes com pelo menos 1300 m? de area construida para qualquer finalidade.

7.4.3.6.5.9 Area 9: Elaboracdo de planilhas orgamentarias de obras publicas: Serdo considerados Atestados/CAT
de orgamentos desenvolvidos para edificagdes publicas de edificagdes com no minimo 1300 m? de area construida.

7.4.3.6.5.10 Area 10: Coordenacdo dos projetos complementares de arquitetura e engenharia: Serdo consideradas
Atestados/CAT de coordenacdo de projetos de edificacbes para qualquer finalidade com no minimo 1300 m? de
area construida e que contenha no mesmo Atestado/CAT a coordenacdo de projetos de arquitetura, estrutura,
fundacdo, inst. hidraulicas, inst. sanitarias, inst. combate a incéndio, inst. elétricas, inst. cabeamento estruturado,
inst. CFTV e orgamento.

7.4.3.6.5.11 Area 11: Experiéncia na Execucdo de obras: Serdo consideradas Atestados/CAT de execucdo de obras
de edificagdes com no minimo 1300 m? de area construida para prédios publicos ou privados.

7.4.3.6.5.12 Area 12: Experiéncia na Execucdo de Forma de madeira: Serdo consideradas Atestados/CAT de
execucdo de forma em madeira com no minimo 2000 m? de em estrutura de concreto a para prédios publicos ou
privados.

7.4.3.6.5.13 Area 13: Experiéncia na Execugdo de armacio de ago: Serdo consideradas Atestados/CAT de execugdo
de armacgdo de ago com no minimo 33.500 kg de em estrutura de concreto a para prédios publicos ou privados.

7.4.3.6.5.14 Area_14: Experiéncia na Execucdo de Concreto Estrutural: Serdo consideradas Atestados/CAT de
execucdo de concreto estrutural com resisténcia igual ou superior a 25 Mpa e com no minimo 710 m® em estrutura
de concreto para prédios publicos ou privados.

7.4.3.6.5.15 Area 15: Experiéncia na execugdo de Piso industrial alta resisténcia: Serdo consideradas Atestados/CAT
de execugdo de Piso industrial alta resisténcia de edificagdes com no minimo 750 m? de &rea construida para
prédios publicos ou privados.

7.4.4 Para a pontuacdo do Plano de Trabalho, deverdo ser considerados os seguintes critérios:

7.4.4.1 Para a metodologia de elaboragdo dos projetos executivos de arquitetura e engenharia, a licitante devera
abordar os seguintes temas:

7.4.4.2 Fluxograma das atividades a serem realizadas por diversos profissionais, explicando como serd
coordenada a elabora¢do dos diversos projetos e como pretende-se compatibilizar as diversas especialidades de
arquitetura e engenharia envolvidas.

7.4.4.3 Indicar plataforma de programa que sera utilizada para a elaboragdo dos projetos executivos de
arquitetura e engenharia: CAD.
7.4.4.4 Para a metodologia do planejamento da obra, a licitante devera abordar os seguintes temas:
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7.4.4.4.1 Apresentacdo detalhada do planejamento da obra, em conformidade com as instrugdes relacionadas a
seguir:

7.4.4.4.1.1 Considerar o clima regional e o microclima da area de influéncia do empreendimento, assim como a
populagdo e a regido a serem beneficiadas, com vistas a proporcionar conforto térmico, acustico e luminoso aos
usuarios da edificagado;

7.4.4.4.1.2 Definir materiais e métodos construtivos adequados aos objetivos do empreendimento e as condi¢cdes
do local de implantagdo, adotando estratégias como o uso de materiais com certificagdo ambiental e de
equipamentos com alta eficiéncia energética, o uso de descargas e outros dispositivos de baixo consumo de agua,
a redugao do desperdicio de materiais e a reciclagem de residuos sélidos;

7.4.4.4.1.3 Adotar estratégias de sustentabilidade ambiental aplicada as edificagdes, o paisagismo produtivo com
utilizagao de espécies nativas, a coleta seletiva de lixo;

7.4.4.4.1.4 Adotar solugdo construtiva racional, elegendo sempre que possivel sistema de modulagdo e
padronizagdo compativeis com as caracteristicas do empreendimento;

7.4.4.4.1.5 Adotar solugbes que oferecam facilidade de operagdo e manutencdo dos diversos componentes e
sistemas da edificac¢do;

7.4.4.4.1.6 Adotar solugBes técnicas que considerem as disponibilidades econ6micas e financeiras para a
implantacdo do empreendimento;

7.4.4.4.1.7 Adotar solugdes técnicas que considerem a acessibilidade de pessoas com necessidades especiais,
obedecendo ao que determina o Decreto Federal n2 5296/2004, a NBR 9050/2004 e demais normas da ABNT;
7.4.4.4.1.8 Adotar solucbes técnicas que oferecam seguranga aos funcionarios e usudrios e protecdo contra
roubos, furtos e vandalismo;

7.4.4.4.1.9 Adotar solugdes técnicas que minimizem os custos de operagdo, conservacdo e de manutengdo das
instalagoes;

7.4.4.4.1.10 Adotar solugdes (espago fisico, dimensionamento da rede elétrica, pontos de agua, energia elétrica,
esgoto, gas, etc.) adequadas as instalagdes de todos os equipamentos e moveis;

7.4.4.4.1.11 Levar em consideragdo no dimensionamento das esquadrias (janelas e portas) a dimensdo dos
equipamentos e mdveis a serem instalados nos ambientes, de forma a evitar retrabalho.

7.4.4.4.2 Deverd ser detalhada a metodologia e suas ferramentas para dimensionamento de equipe,
equipamentos e a previsdao de tempo para execuc¢do de cada um dos servigos.

7.4.4.4.3 Para a adocdo de critérios de sustentabilidade para a edificacdo, deverdo ser descritos, de forma
detalhada, como a licitante ira incorporar equipamentos, solugdes técnicas e/ou selos de certificagdo ambiental a
edificagdo construida. Para isso, deverdo ser indicadas solugdes de sustentabilidade subdivididas pelos seguintes
temas:

7.4.4.4.3.1 Economia de agua: indicar solugdes técnicas a serem adotadas e demonstrar, por meio de calculos
e/ou experiéncias consolidadas, publicadas em revistas técnicas de circulagdo nacional, a eficiéncia da solugdo
indicada;

7.4.4.4.3.2 Economia de energia: indicar solu¢des técnicas a serem adotadas e demonstrar, por meio de calculos
e/ou experiéncias consolidadas, publicadas em revistas técnicas de circulacdo nacional, a eficiéncia da solugdo
indicada;

7.4.4.4.3.3 Utilizagdo racional de recursos durante a obra: indicar solugdes técnicas a serem adotadas e
demonstrar, por meio de célculos e/ou experiéncias consolidadas, publicadas em revistas técnicas de circulagdo
nacional, a eficiéncia da solugdo indicada;

7.4.4.4.3.4 Especificagdo de materiais e servicos que tenham menor custo de manutengao da edificagdo: indicar
solugBes técnicas a serem adotadas e demonstrar, por meio de calculos e/ou experiéncias consolidadas,
publicadas em revistas técnicas de circulagcdo nacional, a eficiéncia da solugdo indicada.

7.4.5 A documentacgdo exigida e especificada para a Proposta Técnica devera ser organizada e agrupada por area
para pontuacdo, conforme TABELA PADRAO PARA PONTUAGAO DA PROPOSTA TECNICA — ATESTADOS TECNICO
OPERACIONAL E PROFISSIONAL, tendo como folha de rosto a indicagdo da area a que se refere a documentacdo, e
a pontuacdo pretendida pela empresa, vinculando os pontos pretendidos com a documentacéo apresentada, além
do preenchimento da TABELA PADRAO PARA PONTUACAO DA PROPOSTA TECNICA — ATESTADOS TECNICO
OPERACIONAL E PROFISSIONAL, conforme quadro a seguir:
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TABELA PADRAO PARA PONTUAGCAO DA PROPOSTA TECNICA — ATESTADOS TECNICO OPERACIONAL E PROFISSIONAL

. Pontuaca Pontuaca Pontuaca Axi
Projetos (Areas) Parametros para pontuagdo do item ontuagdo o,n. uagao. . on .u.agao maxima
correspondente | minima exigida | admitida
Area 1:
1 - A 1 2 jet li istint i i 20 (vint
Compatibilizacio do Projeto de Arquitetura cada 1300 m? de projetos validados distintos 5 (cinco) 5 (cinco) 0 (vinte)
2 Area 2: Projeto do Terraplanagem A cada 850 m de projetos validados distintos 5 (cinco) 5 (cinco) 20 (vinte)
] A 1 : ‘ [ ' l
3 Area 3: Compatibilizacdo do Projeto Estrutural: disc;:fojoo m" de projeto estrutural em projetos validados 5 (cinco) 5 (cinco) 20 (vinte)
4 Area 4: Compatibilizagdo do Projeto Hidraulico: A cada 1300 m? de projetos validados distintos 2 (dois) 2 (dois) 20 (vinte)
5 Area 5: Compatibilizagdo do Projeto Elétrico: A cada 30 KVA em projetos elétricos validados distintos 2 (dois) 2 (dois) 20 (vinte)
6 Areg 6: Compatllflllzagao do Projeto de Drenagem e A cada 1300 m? de projetos validados distintos 2 (dois) 2 (dois) 20 (vinte)
Impermeabilizagdo:
7 Area 7: Compatibilizagdo do Projeto de Incéndio: A cada 1300 m? de projetos validados distintos 2 (dois) 2 (dois) 20 (vinte)
8 Area 8: Projeto de Instalagbes de GLP A cada 1300 m? de projetos validados distintos 2 (dois) 2 (dois) 20 (vinte)
Area 9: Elaboracdo de planilhas orcamentarias | A cada 1300 m? de elaboracdo de planilhas orcamentarias . . .
- 2 2 2
9 detalhadas de obras publicas detalhadas de obras publicas (dois) (dois) 0 {vinte)
i . 2 H 2 ~ . .
10 Area 10: Coordenacao dOS.pI’OjetOS complementares A. c.ada 1300m? de coordenac¢do de projetos validados 5 (cinco) 5 (cinco) 20 (vinte)
de arquitetura e engenharia distintos
. A 1 2 adi ibli
11 Area 11: Experiéncia na execugdo de obras pric\?:;ossoo m* de obras executadas de prédios pblicos ou 5 (cinco) 5 (cinco) 20 (vinte)
Area 12: Experiéncia na execucio de Forma em ) .
12 madeira A cada 2000 m? de forma em madeira executada 1 (um) 1 (um) 10 (dez)
13 Area 13: Experiéncia na execucdo de armacdo em | A cada 33.500 kg de armacdo em aco para estrutura de 1 (um) 1 (um) 10 (de2)
aco concreto.
14 Area 14: Experiéncia na execucdo de Concreto | A cada 710 m? de execucdo de concreto estrutural com 1 (um) 1 (um) 10 (de2)

estrutural.

resisténcia igual ou superior a 25 Mpa

30
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Area 15: Experiéncia na execugdo de Piso industrial | A cada 750 m? de &rea executada de piso industrial alta
15 A . A 1 (um) 1 (um) 10 (dez)
alta resisténcia resisténcia
16 Area 16: Plano de Trabalho: Metodologia para a
I a jet ti itet
€ aboraga.o dos projetos executivos de arquitetura e Fluxograma das atividades 20 (vinte) 20 (vinte) 20 (vinte)
engenharia
Area 17: Plano de Trabalho: Metodologia para a
| ~ - . . El ~ . . .
17 e aboraga.o dos projetos executivos de arquitetura e aboraga.o dos projetos executivos de arquitetura e 20 (vinte) 0 (zero) 20 (vinte)
engenharia engenharia na plataforma CAD
a) Ap'rt'esenNtagéo de chitt\érios de 'susterjtabilidade a 2.5 (vinte e 0 (zero) 25 (vinte e cinco)
edificacdo em relagdo a economia de agua cinco)
A ~ . i s 1o .
b) p.r(.esenNtagao de chlt(‘erlos de §ustentab| !dade a 5 (vinte e 0 (zero) 25 (vinte e cinco)
. . . edificagdo em relagdo a economia de energia cinco)
18 Area 18: Plano de Trabalho: Adogao de critérios de
sustentabilidade a edificagdo c) Apresentagdo de critérios de sustentabilidade a 25 (vinte e
edificagdo em relagdo a utilizagdo racional de cinco) 0 (zero) 25 (vinte e cinco)
recursos durante a obra
d) Apresentacdo de critérios de sustentabilidade a .

e . . 25 (vinte e . .
especificagdo de materiais e servicos que tenham cinco) 0 (zero) 25 (vinte e cinco)
menor custo de manutencgado da edificagao

Area 19: Pl Trabalho: M logi A 3 Ih logi
19 rea : 9: Plano de Trabalho: Metodologia para o pres.entagao detalhada da metodologia para o 20 (vinte) 0 (zero) 20 (vinte)
planejamento da obra planejamento da obra
TOTAL 420 (quatrocentos e vinte)
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8. LEGISLAGAO, NORMAS E REGULAMENTOS

8.1 A contratada serd responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais,
estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do Contrato, inclusive por suas subcontratadas,
quando houver.

8.2 Na elaboracdo dos projetos / compatibilizacdo, deverdo ser observados os documentos abaixo, assim como toda
a legislagdo municipal, estadual e federal pertinente, independente de citagdo:

8.2.1 Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil — SINAPI;

8.2.2 Instrugdes e resolucdes dos 6rgdos do sistema CREA / CONFEA e do CAU;

8.2.3 Cddigo de Obras, Lei de Uso e Ocupacgdo do Solo do Municipio de Salvador e Plano Diretor Urbano;

8.2.4 Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais;

8.2.5 Normas das concessiondrias locais de servigos, Corpo de Bombeiros, Vigilancia Sanitaria, entre outros;

8.2.6 Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas), regulamentadas pelo
INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia);

8.2.7 Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE;

8.2.8 Normas internacionais especificas consagradas, se necessario;

8.2.9 Outras normas aplicaveis ao objeto do Contrato.

9. MATRIZ DE RISCOS

9.1 A Matriz de Riscos foi elaborada com o objetivo de pré-estabelecer a responsabilidade e o poder de arcar com
custos e obrigacdes de fazer decorrentes da ocorréncia dos eventos abaixo indicados, de forma a evitar a litigancia
administrativa normalmente havida apds a ocorréncia de fatos imprevisiveis ou da natureza.

MATRIZ DE RISCO
Reconstrugao do CMEI ELOYNA BARRADAS da Secretaria Municipal da Educagao - SMED

ITEM EVENTOS Materialidade (Riscos) Probabilidade Impacto Competéncia
orcuomeoe | SEMEE
1 SEGUIR OS PADROES ~ E E CONTRATADA
DA SMED ESPECIFICACOES
BASICAS DA SMED
CRONOGRAMA PARA D'Fgcgégﬁ%EG?i&i“g;R'R
2 ELABORACAO DOS ELABORACAO DOS C A CONTRATADA
PROJETOS PROJETOS
IMPEDIMENTO NAO LIBERACAO DO
3 MUNICIPAL PARA ALVARA DE E C CONTRATADA
EXECUCAO DA OBRA CONSTRUCAO
ARQUITETONICAs | MUDANGAS NO
4 PROJETO SOLICITADAS D D SMED
SOLICITADAS PELA PELA SMED
SMED
MUDANGCAS MUDANGAS NO
ARQUITETONICAS PROJETO PARA
5 | SOLICITADAS A PEDIDO ADEQUACAO A E A SMED
DE OUTRAS ENTIDADES LEGISLACAO DO
PUBLICAS MUNICIPIO
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CUSTOS E PRAZOS

ERRO NO VALOR E
PRAZO PARA EXECUGAO

CONTRATADA

INCORRETOS OBRA
PROBLEMAS
PROBLEMAS NA VERIFICADOS QUANTO
. IMPLANTACAO DA AO GABARITO E SMED
EDIFICACAO NO LOCACAO DE NiVEIS DA
TERRENO EDIFICACAO NO
TERRENO
pronieispe | PO ROS
8 MOVIM_IFEI\IL'FR,AACAO DE PROJETADOS E O QUE CONTRATADA
FOI EXECUTADO.
PROBLEMAS
VERIFICADOS NA OBRA
DE ERROS
PROBLEMAS NA
9 ESTRUTURA PREDIAL CONSTRUTIVOS DA CONTRATADA
PROJETADA ESTRUTURA PREDIAL
PROJETADA,
ESTRUTURAS SUB-
DIMENSIONADAS
ATRASOS NO INICIO DA
CONSTRUCAO POR
10 LIBERACAO DO LOCAL MOTIVO NAO SMED
PARA INiCIO DA OBRA IMPUTAVEIS AO
PRIVADO GERANDO
CUSTOS ADICIONAIS
sccucs | 00
11 PATRIMONIAL E CONTRATADA
PESSOAL SEGURANCA NO
CANTEIRO
PREJUIZOS CAUSADOS A
RECLAMAGAO DE TERCEIROS PELA
12 TERCEIROS CONTRATADA OU SEUS CONTRATADA
SUBCONTRATADOS
EVENTOS NAO
EVENTOS DEVIDO A SEGURAVEIS QUE
13 FORCA MAIOR OU PREJUDIQUEM A SMED
CASO FORTUITO CONTINUIDADE DAS
OBRAS
MUDANCA DE REGRAS
'\CEU GDISAL'\/L%/;BE QUE AUMENTEM 0OS SMED COM
14 REGULAMENTA@O CUSTOS DA OBRA REEQUILIBRIO
EXCETO AUMENTO DE FINANCEIRO

OU TRIBUTARIAS

SALARIOS
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GERENCIAMENTO DE

CUSTOS DEVIDO A MA

15 PROJETO - CONTRATADA
INADEQUADO GESTAO DO PROJETO
PREJUIZOS CAUSADOs | CUSTOS GERADOS POR
16 MA EXCUCAO DE
POR CONTRATADA
SUBCONTRATADOS SERVICOS POR
SUBCONTRATADOS
CUSTOS CAUSADOS POR
DESCONFORMIDADE
17 ATRASOS DA OBRA COM AS CONTRATADA
ESPECIFICACOES DA
SMED
PREJUIZOS
DECORRENTES DE
ERROS NA REALIZACAO
DAS OBRAS
ERROS CONSTRUTIVOS VE:;EXG';SSZ\%LA
18 NA EXEOCBURCAAO DA ACABAMENTOS E CONTRATADA
UTILIZACAO DE
MATERIAIS
INADEQUADOS OU
FORA DAS
ESPECIFICACOES
19 PROJETOS MAL CONTRATADA
ELABORADOS PROJETOS
COMPLEMENTARES
CONTRATADA
APRESENTA
PROBLEMAS DE PROBLEMAS DE CAIXA
20 LIQUIDEZ FINANCEIRA | QUE PREJUDIQUEM O CONTRATADA
ANDAMENTO E
CONCLUSAO DA OBRA
ViCIOS CONSTRUTIVOS DECngEEE'\TAéSD o
21 VERIFICADOS NA N CONTRATADA
ENTREGA DA OBRA PROJETO OU DEVIDO A
EXECUCAO DE SERVICOS
CUSTOS GERADOS POR
- ACOES TRABALHISTAS | ACOES DE TERCEIROS CONTRATADA

OU IDENIZATORIAS

CONTRA A
CONTRATADA OU
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SUBCONTRATADOS
ATRASOS NO
sosa | JAeAEOD%
23| LBERACRODOS | "y cronosRAMA > SMED
FiSICO-FINANCEIRO POR
PARTE DA SMED
- QUEBRA DO CONTRATO
24 c gﬁ?gffSAL POR PROBLEMAS E SMED/CONTRATADA
DIVERSOS
- ANULACAO DO
25 cgl\rﬁ::?rﬁ?u CONTRATO POR E SMED/CONTRATADA
NATUREZA DIVERSA
ATRASOS CAUSADOS
26 RISCOS AMBIENTAIS | POR ACAO DE ORGAOS E SMED/CONTRATADA
FISCALIZADORES

CRITERIOS ADOTADOS

Probabilidade de incorréncia em Frequéncia Classe
risco observadal/esperada
Muito Alta incorréncia em risco =10% A
praticamente inevitavel
Alta incormrréncia em nsco lrequente 25 a10% B
Moderada. incorréncia em rsco 0.5 a25% [
ocasional
Baixa relativamente pouca 0,05 a 0,5% D
Incorréncia em rnsco

Remota incorréncia em rnsco Ate 0,05% E

improvavel
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Impacto Estrategico/operacional Classe
Viabilidade estratégica comprometida A
Perda acentuada e prolongada de mercado. Imagem/objetivos B

fortemente compromehdos

Perda acentuada, mas momentanea de mercado. Prejuizo C
momentaneo de imagem/objetivos nao completamente atendidos

‘Pequena perda momentanea de mercado. Desempenho pouco D
abaixo dos objetives
Desvio temporarno e quase imperceptivel dos objetivos E

10. CONDICOES GERAIS PARA PLANEJAMENTO DA OBRA

10.1 Diretrizes Gerais de Projeto - Todos os Estudos e Projetos deverdo ser desenvolvidos de forma harménica e
consistente, observando a compatibilizagdo entre os elementos dos diversos sistemas da edificacao, e atendendo as
seguintes diretrizes gerais de Projeto:

10.1.1 Apreender as aspiragées da Contratante em relagdo ao empreendimento, baseado no Anteprojeto entregue
pela SMED, bem como no objetivo maior da instituicdo, que é o desenvolvimento da sociedade por meio da educagdo
infantil. Portanto, os projetos devem pensar em espacos e ambientes adequados ao ensino; para desenvolvimento de
atividades ludico pedagdgicas com criangas de educagdo infantil com dimensGes compativeis com o numero especifico
de alunos, com mobilidrio, ventilagdo, acustica e iluminagdo adequados;

10.1.2 Considerar o clima regional e o microclima da area de influéncia do empreendimento, assim como a
populagdo e a regido a serem beneficiadas, com vistas a proporcionar conforto térmico, acustico e luminoso aos
usuarios da edificagao;

10.1.3 Definir materiais e métodos construtivos adequados aos objetivos do empreendimento e as condigdes do
local de implantagdo, adotando estratégias como o uso de materiais com certificacdo ambiental e de equipamentos
com alta eficiéncia energética, o uso de descargas e outros dispositivos de baixo consumo de agua, a redugdo do
desperdicio de materiais e a reciclagem de residuos sdlidos;

10.1.4 Adotar estratégias de sustentabilidade ambiental aplicada as edifica¢cdes, o paisagismo produtivo com
utilizacdo de espécies nativas, a coleta seletiva de lixo;

10.1.5 Adotar solugdo construtiva racional, elegendo sempre que possivel sistema de modulagdo e padronizagdo
compativeis com as caracteristicas do empreendimento;

10.1.6 Adotar solu¢des que oferegcam facilidade de operagdo e manutencgdo dos diversos componentes e sistemas
da edificacdo;

10.1.7 Adotar solugdes técnicas que considerem as disponibilidades econémicas e financeiras para a implantagdo do
empreendimento;

10.1.8 Adotar solugdes técnicas que considerem a acessibilidade de pessoas com necessidades especiais,
obedecendo ao que determina o Decreto Federal n2 5296/2004, a NBR 9050/2004 e demais normas da ABNT;

10.1.9 Adotar solugdes técnicas que oferecam seguranc¢a aos funciondrios e usuarios e prote¢do contra roubos,
furtos e vandalismo;

10.1.10 Adotar solugdes técnicas que minimizem os custos de operagdo, conservacdo e de manutencdo das
instalagoes;

10.1.11 Adotar solugdes (espaco fisico, dimensionamento da rede elétrica, pontos de dgua, energia elétrica, esgoto,
gas, etc.) adequadas as instalagdes de todos os equipamentos e méveis, cujas quantidades e especificagGes técnicas
serdo avaliadas e aprovadas pela CONTRATANTE;

10.1.12 Levar em consideragdo no dimensionamento das esquadrias (janelas e portas) a dimensdo dos equipamentos
e moveis a serem instalados nos ambientes, de forma a evitar retrabalho.

10.2 Material Técnico a ser disponibilizado para as licitantes:
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10.2.1 Para o desenvolvimento da compatibilizacdo dos projetos da reconstru¢do do CMEI ELOYNA BARRADAS da
SMED serdo entregues os seguintes documentos técnicos, a nivel de projeto:

10.2.1.1 Pegas graficas do projeto arquitetdnico: planta de implantagdo; plantas baixas dos pavimentos; cortes;
fachadas; plantas indicativas das solugGes dos projetos de arquitetura, fundagdo, estrutura, hidraulica, elétrica, pluvial
entre outros para compatibilizagdo;

10.2.1.2 Memorial Descritivo do projeto arquitetonico e indicagdes preliminares das solu¢Ges dos projetos de
engenharia;

10.2.1.3 Especificagdes de Materiais e Servigos;

10.2.1.4 Cronograma fisico para o Planejamento da Obra;

10.2.1.5 Planilha para Planejamento da Obra;

10.2.2 Para compatibilizagdo e execuc¢do de todos os projetos deverdo ser seguidas as orientacGes dos seguintes
documentos técnicos:

10.2.2.1 Escopo para compatibilizacdo e elaboragdo de projetos executivos de arquitetura e complementares de
engenharia, disponibilizado;

10.3 Coordenagado e Responsabilidade:

10.3.1 A contratada indicard um Coordenador para o desenvolvimento do Projeto como um todo, assim como os
responsaveis técnicos para cada atividade técnica especifica, fornecendo ao Contratante os curriculos e registros
profissionais de toda a equipe técnica.

10.3.2 A contratada devera contar com equipe de profissionais habilitados a elaboragdo do Projeto em questdo, nas
vérias modalidades envolvidas, com registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU e/ou Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia — CREA.

10.3.3 A coordenagdo das atividades técnicas do Projeto deve ser feita em fungdo das determinagdes do Projeto de
Arquitetura.

10.3.4 O Projeto completo, constituido por todos os Projetos especificos devidamente harmonizados entre si, ser3,
de preferéncia, coordenado pelo autor do Projeto de Arquitetura, de modo a compatibilizar os Projetos e demais
atividades técnicas, promover ou facilitar as consultas e informagGes entre os autores dos Projetos especificos e
solucionar as interferéncias entre os elementos dos diversos sistemas da edificagao.

10.3.5 A Contratada devera responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢cdes e acordos relativos a
legislagdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos servigos objeto do
Contrato.

10.4 Desenvolvimento dos Projetos Basico e Executivo

10.4.1 Os trabalhos deverdo ser realizados em obediéncia as etapas de Projeto estabelecidas no CRONOGRAMA
PARA PLANEJAMENTO DA OBRA, de modo a evoluirem gradual e continuamente em diregdo aos objetivos
estabelecidos pela Contratante e reduzirem-se os riscos de perdas e retrabalho.

10.4.2 Para o desenvolvimento de todas as etapas do projeto, bem como os produtos a serem entregues em cada
etapa, deverdo ser seguidas as orientag¢des listadas abaixo e o que determina o Escopo para elaboragdo dos projetos
basicos e executivos de arquitetura e complementares de engenharia.

10.4.3 Todos os Projetos deverdo ser desenvolvidos em conformidade com as Praticas de Projeto, Construcdo e
Manutencdo de Edificios Publicos e com este ANTEPROJETO, prevalecendo, no caso de eventuais divergéncias, as
disposi¢des estabelecidas pela SMED.

10.4.4 O desenvolvimento de todas as etapas do Projeto é de responsabilidade da Contratada, desde a consulta
preliminar a aprovacao final.

10.4.5 A Contratada devera providenciar junto ao CAU e CREA os Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) e
AnotacGes de Responsabilidade Técnica (ART) referentes a todos os Projetos e atividades técnicas objeto deste
ANTEPROJETO, inclusive da Planilha Orcamentaria.
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10.4.6 A Contratada deverd entregar, a SMED, uma via dos Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) e das
Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART) relativas a cada um dos Projetos especificos, devidamente quitadas.
10.4.7 A Contratada deverd efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigag¢des fiscais incidentes
ou que vierem a incidir sobre o objeto do Contrato, até o recebimento definitivo dos servigos pela contratante.

10.4.8 A Contratada devera possuir ou providenciar os equipamentos, os materiais, os insumos, a mao-de-obra, os
meios de transporte, e demais itens necessarios ao desenvolvimento de todas as etapas relacionadas ao objeto da
licitagdo.

10.49 Toda e qualquer duvida devera ser esclarecida previamente com a SMED, através do setor técnico
competente, antes da execugdo dos servigos correspondentes.

10.4.10 Os documentos técnicos produzidos em cada etapa de elaboracdo do Projeto devem ser submetidos a
avaliagdo da SMED.

10.4.11 Sera de responsabilidade dos autores dos Projetos a introducdo das modificacGes necessarias a sua
aprovagao.

10.4.12 Os documentos técnicos que forem rejeitados, parciais ou totalmente pela contratante, devem ser revistos
ou alterados apenas pelo seu autor e submetidos a nova avaliagao.

10.4.13 Os tramites para a aprovagao dos Projetos junto aos 6rgdos oficiais e as concessionarias de servigos serdo de
responsabilidade da Contratada, por meio dos autores dos Projetos.

10.4.14 As impropriedades apontadas pela SMED, pelos 6rgdos de aprovacao, fiscalizagdo e controle serdo corrigidas
pela Contratada sem custo adicional para a SMED.

10.4.15 A aprovacdo do Projeto ndo eximira os autores dos mesmos das responsabilidades estabelecidas pelas
normas, regulamentos e legislagdo pertinentes as atividades profissionais.

10.4.16 A Contratada deverd encaminhar a SMED cdépia dos Projetos com os carimbos de aprovagao e chancela dos
6rgdos competentes.

10.4.17 A SMED deterd o direito de propriedade intelectual dos Projetos desenvolvidos assim como de toda a
documentacdo produzida na execucdo do Contrato, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo
expressa da SMED.

10.5 Orientagdes para o Planejamento da Obra

10.5.1 O planejamento da obra é compreendido como a descricio de todas as atividades necessdrias para a
execucdo da obra, a equipe, os equipamentos e o tempo necessarios para a realizagdo de cada uma delas, e a inter-
relagdo entre elas.

10.5.2 O objetivo do planejamento da obra é identificar os problemas e sana-los com antecedéncia, para que a
execugao da obra cumpra o cronograma planejado.

10.5.3 No Planejamento de Curto Prazo, deve-se programar as tarefas a executar em cada semana, definindo
inicialmente as tarefas “P” (Previstas). A medida que as tarefas forem sendo executadas, com o decorrer da obra,
deve-se preencher a linha “E” (Executada). Evidentemente ndo se pode alterar a linha correspondente as tarefas
Previstas para acompanhar a linha das tarefas Executadas. Os problemas devem ser identificados com antecedéncia e
sanados para nao implicar em descumprimento do planejamento.

10.5.4 Para o preenchimento da planilha de Planejamento de Curto Prazo, deve ser considerada a seguinte
terminologia:

10.5.4.1 “EQUIPE”: nome dos profissionais e ajudantes que comp&em a equipe.

10.5.4.2 “PACOTE DE TRABALHO”: identificacdo das tarefas a executar

10.5.4.3 “P”: tarefas Previstas inicialmente

10.5.4.4 “E”: tarefas realmente Executadas

10.5.4.5 “PROBLEMA”: identificacdo das restricGes, problemas para o ndo cumprimento das tarefas programadas,
previstas inicialmente.

10.5.4.6 “%”: avalia a eficdcia e é igual ao n2 de pacotes de trabalho executados/n2 pacotes de trabalho planejados.
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10.5.5 No Planejamento de Médio Prazo, devem ser descritas as atividades, a programacgdo do inicio e fim, bem
como as restricdes. As restrices sao as medidas necessdrias para garantir que as atividades sejam executadas
conforme programado.

10.5.6 Para o preenchimento da planilha de Planejamento de Médio Prazo, deve ser considerada a seguinte
terminologia:

10.5.6.1 “PERIODO”: periodo de abrangéncia do planejamento: mensal.

10.5.6.2 “LEAD TIME”: é o tempo de ciclo e abrange desde a chegada dos insumos necessarios para a realizagdo da
atividade até a sua finalizagdo.

10.5.6.3 “DATA LIMITE”: data limite de chegada dos insumos de modo a ndo comprometer a viabilidade de execugao
do planejamento de execuc¢do da atividade no periodo programado.

10.5.6.4 “DATA DE PEDIDO”: data de pedido, compra dos insumos. Os pedidos devem ser feitos com prazo suficiente,
inclusive abrangendo possiveis atrasos do fornecedor, prazo de transporte, etc. de modo a ndo comprometer a
viabilidade de execucdo do planejamento de execugdo da atividade no periodo programado.

10.5.7 Os servigos devem ser executados em consonancia com a sequéncia légica de execugdo da obra. As tarefas
devem ser executadas segundo o conceito de terminalidade, conceito de comego, meio e fim, evitando retrabalho e
retorno da equipe para finalizagdo das mesmas.

10.6 Apresentacdo e Entrega de Desenhos e Documentos

10.6.1 Os trabalhos serdo apresentados e entregues provisoriamente, de acordo com as seguintes especificagdes:

a) TOMO | — TEXTOS em via impressa, devidamente formatada, no padrdo A4, utilizando o editor de textos MS-Word
for Windows versdo 6.0 ou superior.

b) TOMO Il — ELEMENTOS GRAFICOS: Cépias de todo o projeto, contendo cotas, legendas e demais indicacdes que
permitam seu perfeito entendimento, em meio digital (CD ou DVD) e em via impressa em papel opaco, dobrados no
padrdo A4, acondicionados em envelopes plasticos, transparentes e resistentes ao manuseio constante, encadernados
de forma idéntica aos textos e planilhas, observando no que couber as “Normas de execucdo do desenho de
Arquitetura” da ABNT.

10.6.2 Apds andlise e aprovagdo, os trabalhos serdo devolvidos a Contratada para execucdo das adequacGes e
modificacGes, porventura indicadas. Os trabalhos serdo entregues definitivamente de acordo com as seguintes
especificagbes:

a) TOMO | — TEXTOS em meio digital (CD ou DVD) e em via impressa em papel opaco, dobrados no padrio A4.

b) TOMO Il - ELEMENTOS GRAFICOS (Projeto Arquitetdnico e Detalhamento, demais Projetos e Servigos): em meio
digital (CD ou DVD) e em via impressa em papel opaco, dobrados no padrdo A4, acondicionados em envelopes
pldsticos, transparentes e resistentes ao manuseio constante, encadernados de forma idéntica aos textos e planilhas,
observando no que couber as “Normas de execug¢do do desenho de Arquitetura” da ABNT.

10.6.3 A documentacdo técnica que representa o Projeto como um todo é composta de elementos graficos
(desenhos em escala com cotas), e de elementos textuais (memoriais, declaragdes, planilhas, cronogramas, etc.), que
deverdo ser produzidos e apresentados, de acordo com a sua especificidade, conforme as normas técnicas
estabelecidas e as disposi¢cdes da Contratante.

10.6.4 Os desenhos, textos e demais documentos conterdo na parte inferior ou superior, no minimo, as seguintes
informacgdes:

a) ldentificacdo da Contratante;

b) Identificacdo da Contratada (nome da empresa e CNPJ) e dos autores dos Projetos (nome, habilitacdo e registro
profissional, nimero da ART e assinatura);

c) ldentificagdo da edificagdo (home e enderego completo);

d) Identificagdo do Projeto (etapa de execucdo, atividade técnica e codificagdo);

e) ldentificagdo do documento (titulo, data da emissdo, data e nUmero de revisao);

f) Identificacdo do arquivo eletrénico correspondente;

g) Demais dados pertinentes.
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10.6.5 A Contratada devera emitir os desenhos e documentos de Projeto em obediéncia aos padrdes previamente
definidos pela SMED.

10.6.6 Todos os documentos técnicos (desenhos, textos, etc.) deverdo ser entregues a SMED em duas vias
impressas, sendo que os desenhos deverao ser plotados.

10.6.7 A Contratada deverd apresentar, por intermédio do autor da Planilha Or¢amentaria, Declaragdo de
compatibilidade dos quantitativos e dos custos constantes da planilha com os quantitativos do Projeto e com os
custos do SINAPI e ORSE.

10.6.8 A escala a utilizar na representac¢do geral, deverd ser de 1:50, devendo ser mantida para todos os Projetos,
tanto quanto possivel. Os detalhes executivos e plantas setorizadas terdo as escalas de representagao adequadas ao
seu objetivo.

10.6.9 Os documentos técnicos de cada um dos Projetos deverdo ser agrupados em jogos separados e
independentes, em correspondéncia a cada atividade técnica envolvida.

10.6.10 Os desenhos de cada Projeto deverao ser numerados sequencialmente e conter indicacdo do niumero total de
pranchas que comp&em o conjunto.

10.6.11 Os desenhos e demais documentos técnicos deverdao obedecer aos formatos e normas de representagao
previstas na ABNT e deverd ser indicada, para cada Projeto, a simbologia utilizada.

10.6.12 A SMED podera exigir a apresentacdo e/ou o desenvolvimento de todos os detalhes e documentos que
julgarem convenientes para a perfeita caracterizagdo do Projeto; como por exemplo, as Memorias de Calculo que
determinaram a Planilha Orcamentaria, sem que tal procedimento represente a necessidade de aditivo contratual.

10.7 Orientagdes pra criagdo de arquivos

10.7.1 A Contratada devera fornecer a Contratante copia em CD/DVD de boa qualidade dos arquivos
correspondentes a todos os documentos técnicos produzidos nas diversas fases do Projeto, devidamente relacionados
e identificados.

10.7.2 Os elementos graficos deverdo ser disponibilizados em formato DWG e PDF, e os elementos textuais em
formato DOC ou XLS e PDF. N3o serdo acatados arquivos em formato DXF.

10.7.3 Os desenhos que compordo o Projeto Executivo deverdo ser produzidos com o programa AutoCAD, versao
2008 ou superior, da Autodesk ou outro equivalente.

10.7.4 Os arquivos de texto deverdo ser executados no aplicativo WORD, Microsoft Office versao 2007, outro
equivalente ou superior.

10.7.5 Os arquivos de planilha deverdo ser executados no aplicativo EXCEL, Microsoft Office versdao 2007, outro
equivalente ou superior.

10.7.6 Para demais arquivos graficos, o aplicativo e extensdo a serem utilizados deverdo ser acordados,
previamente, com a Fiscalizagdo.

10.7.7 A CONTRATADA se comprometerda a utilizar todos softwares citados neste projeto e seus anexos,
devidamente licenciados.

10.7.8 A identificagdo dos arquivos de desenhos devera ser efetuada conforme a nomenclatura de formato geral
UUUAAT-DD-ET-NN-Nnnnnnnnnn-RNN.EX, onde:

uUuu Cadigo resumido de identificacdo da unidade a ser projetada, formado pela combinacgdo de trés
letras, informado pela fiscalizagao, conforme exemplo abaixo:
FAR = Faculdade de Farmacia

AA Dois ultimos algarismos do Ano em que o projeto foi elaborado

T Tipo de projeto, sendo:
R = Reforma

C = Construgao

A = Ampliagao

D = Demoligdo

DD Sigla de duas letras que identifica a Disciplina de projeto, sendo:
AC = Acustica
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AR = Arquitetura

URB = Urbanismo

CL = Climatizag¢do Artificial

CON = Conforto Ambiental

CV = Comunicagao Visual

DR = Drenagem

EL = Elétrica

ES = Estrutura

HI = Hidrossanitdrio

IP = Impermeabilizagdo

IN = Instala¢des de deteccdo, prevencdo e combate a incéndios
PA = Paisagismo

SD = Sondagem

SO = Sonorizagado

SP = Seguranga Patrimonial

SPDA = Sistema de protec¢do contra descargas atmosféricas
SV = Sistema Viario

TE = Telefonia e Logica

TO = Levantamento topografico

TP = Terraplenagem

ET Sigla de duas letras que identifica a etapa de projeto, sendo:
CA = Cadastro

EP = Estudo Preliminar

CP = Compatibilizagdo de Projeto

PB = Projeto Basico

PE = Projeto Executivo

Nnnnnnn Titulo ou descri¢do do desenho/documento em até 12 caracteres

RNN Identificador do n2 da revisdo (R00; R0O1; etc.)

EXT Extensao do arquivo

10.7.9 As midias eletronicas deverdo ser devidamente identificadas com etiquetas adesivas ou rétulo, onde devera
constar:

a) ldentificacdo da empresa CONTRATADA;

b) Data da gravagdo;

¢) Identificagdo da unidade a que se refere o trabalho;

d) Identificagdo do servigo a que se refere a midia;

e) Indicagdo dos arquivos contidos na gravagdo.

10.8 Orientagdes para Elaboragdao de Desenhos em AutoCAD

10.8.1 Devera ser utilizada apenas a fonte “ARIAL”.

10.8.2 A unidade de desenho padrdo serd metro (m), e este deverd estar sempre desenhado em verdadeira
grandeza.

10.8.3 Os desenhos de projetos serdo feitos no “Model Space”, sempre em verdadeira grandeza, e apresentadas
com o desenho da prancha (formato do papel, legendas, notas e carimbo) no “Paper Space”, também na unidade
padrdao metro.

10.8.4 O carimbo devera ter 18,5 cm de largura e conter, no minimo, as seguintes informacgdes:

a) Logomarca da SMED (a ser fornecida);

b) Logomarca da contratada;

c) ldentificacdo da unidade a ser projetada (ex.: Escola tal);

d) Enderego do imével (rua, n? e cidade);
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e) Titulo do projeto (Construgdo, Reforma, Ampliagdo, etc.);

f) Especialidade do projeto (Projeto Arquitetnico, Projeto Estrutural, etc.);

g) Assunto da prancha e referéncia (Planta Baixa - Pav. Térreo, Cortes - XX, Fachada, etc.);

h) Indicagdo do nome do arquivo da gravagdo da prancha no formato padronizado;

i) Numero da prancha no formato sequéncia/quantidade total (01/03, 02/03...);

j) Data da elaboragdo do projeto (MM/AAAA);

k) Escala de plotagem do desenho (1:100, 1:50, 1:20, etc.);

[) Campos para assinaturas da SMED e do Responsavel Técnico (com identificagdo do nome completo, n2 CAU ou
CREA/UF, enderego e telefone).

10.8.5 As anotagdes, legendas e demais observacgGes relativas ao projeto, bem como informacdes relativas a areas
(totais, indices, ambientes principais, area de intervencdo) deverdo ser apresentadas em quadros separados do
carimbo.

10.8.6 A definicdo de espessura segundo as cores das penas devera seguir a padronizagao fornecida pela SMED.
10.8.7 Caso sejam necessarias altera¢des e/ou inclusdo de novo padrdo de penas, a relacdo de cores e espessuras de
penas, escala de plotagem, tamanho da prancha devem também ser indicadas no arquivo de desenho, ao lado direito
externo da drea de plotagem.

10.8.8 A relagdo de cores e espessuras de penas, escala de plotagem, tamanho da prancha devem ser indicadas no
arquivo de desenho, ao lado direito externo da area de plotagem.

10.8.9 Devera ser fornecido, juntamente com os arquivos de desenho, seus respectivos arquivos de Estilo de
Plotagem (AutoCAD Color-dependent Plot Style Table File), em formato DWG.

10.8.10 O tamanho das pranchas devera obedecer aos seguintes formatos constantes da tabela abaixo:

Largura (mm) Altura (mm) Formato Padronizado
210 297 A4
420 297 A3

420<L <630 297 A3 Estendido
594 420 A2

594 <L < 841 420 A2 Estendido
841 594 Al

841<L<1189 594 Al Estendido
1189 841 A0

10.8.11 As pranchas poderao ser plotadas em cores e, portanto, as legendas criadas nos desenhos podem utilizar
cores distintas, no entanto devem ser passiveis de visualizagdo e distingdo de forma independente da cor.

10.9 Conforme o §79, art. 82, da Lei 12.462/2011, é vedada a realizagdo, sem projeto executivo, de obras e servigos
de engenharia para cuja concretiza¢do tenha sido utilizado o RDC, qualquer que seja o regime adotado.

11. CONDIGCOES GERAIS PARA A EXECUGAO

11.1. Equipe Técnica Minima

11.1.1 A Equipe Técnica Minima para a execugao da obra foi definida tendo como base dois critérios elementares:
11.1.1.1 A necessidade de uma equipe minima de canteiro de obras, que tenha dedicagdo de 44 (quarenta e quatro)
horas semanais presente no canteiro de obras, para o devido suporte e supervisdo das atividades.

11.1.1.2 A necessidade de uma equipe minima de acompanhamento dos servigos, por meio de visitas de profissionais
tecnicamente habilitados para o suporte e supervisdo da equipe de canteiro de obras. Esses profissionais deverdo
elaborar relatério ou laudos técnicos avaliando os servigos executados / em execugdo na obra, detalhando se os
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mesmos estdo sendo executados de acordo com as normas técnicas vigentes e com os projetos executivos
elaborados.

EXECUGAO DAS OBRAS E SERVICOS
Reconstrugdo do CMEI ELOYNA BARRADAS da SMED

ITEM ESPECIALIDADE AREA DE ATUACAO DEDICAGCAO NECESSARIA | REQUISITOS MINIMOS
Engenheiro Civil Gerenciamento da ra 44h semanais, n
1 ge .EI o Civi erenciame .o das obras sg anais, no Registro no CREA
Residente e servigos canteiro de obras.
Visitas quinzenais a obra,
Acompanhamento e - . .
registro. bor meio de que deverdo servir de Autor do Projeto
. & L p, . subsidio a elaboragcdo de | Executivo de Arquitetura
2 Arquiteto relatérios técnicos, dos e
. relatérios técnicos de da etapa de
servigos executados na .
acompanhamento da Planejamento da Obra
obra.
obra.
Visitas a obra durante a
montagem do canteiro de
Acompanhamento e obras, a execugdo das
. . registro, por meio de escadas e saidas de .
Arquiteto / Engenheiro & . p’ . ) Autor do Projeto
. ) relatérios técnicos, dos seguranca e no final da . "
Civil especialista em . . ~ .| Executivo de Prevengdo e
servigos relacionados aos | obra, que deverdo servir -
Seguranca . s - Combate a Incéndio da
projetos de seguranca de subsidio a elaboragao .
L. .. etapa de Planejamento
3 executados na obra. de relatdrios técnicos de
da Obra
acompanhamento da
obra.

11.1.2 A empresa pode acrescentar a sua equipe outros profissionais que entender pertinentes e necessarios,
mediante aprova¢dao da CONTRATANTE.

11.1.3 Os custos da Equipe Técnica Minima devem estar presentes na Planilha Orgamentaria detalhada, no grupo
“Administracdo Central”.

11.1.4 A Contratada deverd executar o servigo utilizando-se dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios a perfeita execugao contratual, conforme disposto neste anteprojeto.

12. CONDICOES GERAIS PARA A FISCALIZAGAO DAS OBRAS

12.1. A fiscalizagao contratual dos servigos deverd seguir o disposto nas normas estabelecidas pelo setor técnico, sem
prejuizo de outras medidas que o érgao julgar necessarias, de acordo com a especificidade do objeto e do local.

12.1.1 O drgdo deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestagdo dos servigos e da alocagdo dos recursos
necessarios, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por meio de um representante especialmente
designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n2. 8.666, de 1993, e do art. 62 do Decreto n2. 2.271, de 1997.

12.1.2 A fiscalizacdo desses servicos serda de responsabilidade do Gerente de Obras e Reforma da DIRE,
subordinados ao Diretor de Infraestrutura da DIRE. A execu¢do dos servicos ora contratados sera objeto de
acompanhamento, controle, fiscalizacdo e avaliagdo por representante da CONTRATANTE, para este fim
especialmente designado, com as atribui¢des especificas determinadas na Lei n° 8.666/1993 e na Lei 12.462/2011,
conforme detalhado nos projetos executivos, na planilha orgamentaria detalhada e no cronograma fisico-financeiro
aprovados.

12.2 Os representantes da FISCALIZACAO reportar-se-do diretamente ao Responsavel Técnico da CONTRATADA.
12.3 Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela mesma tero livre acesso a todos os locais
onde estejam sendo realizados os trabalhos, relacionados com o objeto da presente licitacdo, ainda que nas
dependéncias da CONTRATADA ou de terceiros.
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124 A CONTRATADA interromperad total ou parcialmente a execugao dos servigos sempre que:

12.4.1 Assim estiver previsto e determinado no Instrumento Convocatorio ou no Contrato;

12.4.2 For necessdrio para execugao correta e fiel dos trabalhos, nos termos do Instrumento Convocatdrio e de
acordo com as especificagdes constantes deste anteprojeto.

12.4.3 Houver alguma falta cometida pela CONTRATADA, desde que esta, a juizo da FISCALIZACAO, possa
comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes, quando entdo autorizara a citada suspensao;

12.4.4 A FISCALIZAGAO assim o determinar ou autorizar formalmente.

12.5 A verificagdao da adequagdo da prestagdo do servigo devera ser realizada com base nos critérios previstos no
projeto, em especial aqueles relativos aos indices de produtividade.

12.5.1 O fiscal do contrato, ao verificar a redugdo no ritmo de execuc¢do dos servicos, notificara a contratada para
que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, restabeleca ritmo de trabalho compativel com o cronograma de execugdo
fisico-financeiro.

12.5.2 A conformidade do material a ser utilizado na execugdo dos servigos devera ser verificada juntamente com o
documento da Contratada que contenha a relagao detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no projeto e
na proposta, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma
de uso.

12.6 O representante da Administragcdo anotard em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais e comunicando a autoridade
competente, quando for o caso, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do artigo 67 da Lei n2. 8.666, de 1993.

12.7 A fiscalizagdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei n2. 8.666, de 1993.

12.8 Procedimentos operacionais de fiscalizagdo e acompanhamento das medicdes das obras:

12.8.1 As medicGes serdo mensais e fechadas no ultimo dia util do més, englobando todos os servicos executados
e aprovados pela fiscalizacdo durante o més;

12.8.2 As planilhas de medicdo devem ser aprovadas pela fiscalizagdo, contendo em anexo toda a memdria de
calculo dos quantitativos dos materiais e dos servigos realizados, ndo sendo aceitas medi¢ées em percentuais;

12.8.3 As medi¢des deverdo ainda ser instruidas com os seguintes documentos:

12.8.3.1 Relatdrio do fiscal dos servigos feitos na obra durante o més;

12.8.3.2 Relatorios fotograficos mensais do fiscal contendo os servicos feitos durante o més;

12.8.3.3 Controle Tecnoldgico dos servicos licitados e contratados, demonstrando o atendimento ao projeto
executivo elaborado e a boa técnica;

12.8.3.4 Diario de Obras do Més da medicdo;

12.8.3.5 Carteira de Trabalho de Engenheiro Residente, Mestre de Obra, Encarregados, Vigia, Almoxarife, Técnicos
de Seguranga e quaisquer outros profissionais da administracdo local da obra, com as respectivas frequéncias do més;
12.8.3.6 Cronograma fisico-financeiro dos servigos executados no periodo;

12.8.3.7 Planejamento da obra para o més corrente da medigao;

12.8.3.8 Comprovante de procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais quando da sua utilizagéo;
12.8.3.9 Relatério mensal do estado do canteiro de obras e acondicionamentos de materiais, maquinas e
equipamentos, e cheque-liste conforme a NR-18;

12.8.3.10 Relatdrio de Medidas de Seguranca e de utilizagdo de EPI’s;

12.8.3.11 Relatério mensal de Vistoria da Fiscalizagdo de Obras da SMED/DIRE.

13. OBRIGAGOES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE
13.1.  Obrigag¢6es da Contratada:

13.1.1 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes assumidas, todas as
condicGes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo;
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13.1.2 Prestar garantia contratual, conforme estabelecido neste anteprojeto;

13.1.3 Relatar a Administragdo toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestacdo dos servigos;
13.1.3.1 Devem ser relatados quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por seus empregados quando da execugdo
dos servigos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a qualidade dos servigos ou comprometer a integridade do
patriménio publico.

13.1.4 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servigos;

13.1.5 Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que ja haviam sido aprovados pela SMED/DIRE;

13.1.6 Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para que a Administracao
possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste anteprojeto, nos termo do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;

13.1.7 Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnolégico, insuscetivel de privilégio, a cessdo dos
direitos incluird o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informagdo pertinentes a tecnologia
de concepcdo, desenvolvimento, fixagdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicagdo da obra;

13.1.8 Assegurar a Contratante, nos termos do artigo 19, inciso XVI, da Instru¢gdo Normativa SLT I/MPOG n° 2, de 30
de abril de 2008:

13.1.8.1 O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequacGes e
atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo
a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagGes ou prévia autorizagao;

13.1.8.2 Os direitos autorais das solugdes apresentadas nos projetos elaborados, suas especificagdes técnicas, toda
documentagdo produzida e congéneres e todos os demais produtos gerados na execu¢do do contrato, sdo de
propriedade da Contratante. Fica proibida a sua utilizacdao pela Contratada, sem que exista autorizagcdo expressa da
Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

13.1.9 Executar os servicos conforme Especificagcbes constantes do projeto, do anteprojeto e seus anexos e a sua
proposta, com os recursos necessarios ao perfeito cumprimento das cladusulas contratuais;

13.1.10 N3o transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obriga¢cdes assumidas, nem
subcontratar qualquer das presta¢des a que esta obrigada, exceto nas condi¢Ges autorizadas no anteprojeto, ou na
minuta de contrato;

13.1.11 Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente,
de acordo com os documentos e especificagdes que integram este anteprojeto;

13.1.12 Providenciar, conforme o caso, as ligagoes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas,
energia elétrica, telefone, etc.), bem como agendar, junto aos oérgdos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servicos publicos, vistorias com vistas a obtencdo de licencas e regularizacdo dos servicos e obras
concluidos (Habite-se, Licengca Ambiental de Operacdo, etc.);

13.1.13 Adotar as providéncias e precaugGes necessarias, inclusive consulta nos respectivos drgaos, se necessario for,
a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e telefonicas;

13.1.14 Promover a guarda, manuten¢do e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucdo dos servigos, durante a vigéncia da obra;

13.1.15 Paralisar, por determinacdao da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nao esteja sendo executado de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

13.1.16 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca da Administracgdo;

13.1.16.1 Os trabalhos devem ser conduzidos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente, cumprindo
as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servigos sempre limpo e nas melhores condigdes de
seguranga, higiene e disciplina.

13.1.17 Prestar os servicos dentro dos pardametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes
aceitas pela boa técnica, normas e legislagéo;
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13.1.18 Providenciar junto ao CREA as AnotagGes de Responsabilidade Técnica — ART's referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n2. 6.496, de 1977;

13.1.19 Obter junto a Prefeitura Municipal, conforme o caso, o alvara de construgdo e, se necessario, o alvara de
demolicdo e demais documentos e autorizagGes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

13.1.20 Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servicos, de empregados que sejam familiares de agente publico
ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de confianga no drgdo contratante nos termos do artigo 72 do Decreto n@.
7.203 de 2010, que dispde sobre a vedagdo no nepotismo no ambito da administragdo publica federal;

13.1.21 Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardao o 6rgdo
para a execugdo do servigo, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachg;

13.1.21.1 O pessoal deve ser mantido devidamente identificado através de crachds, com fotografia recente, e
provendo-os dos Equipamentos de Protecdo Individual - EPI’s.

13.1.22 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientagdes da Administracdo, inclusive quanto
ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

13.1.23 Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas areas da Administragao;

13.1.24 Permitir acesso dos funcionarios da CONTRATANTE as dependéncias da CONTRATADA para prestar inspegdes
periddicas nas instalagdes fisicas para verificar o cumprimento das medidas de seguranga adotada nos trabalhos e
outras medidas necessarias a execugao dos servigos e demais condigOes estabelecidas pela norma de seguranca e
saude do trabalho, principalmente quanto aos equipamentos de seguranca coletiva;

13.1.25 Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-
Ihes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servicos, bem como aos documentos relativos a execu¢do das obras;
13.1.26 Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo preposto responsdvel, as informag¢des sobre o
andamento da obra, tais como, nimero de funciondrios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condicdes
meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados
a Fiscalizagdo e situagdo da obra em relagao ao cronograma previsto;

13.1.26.1 O Diario de obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas numeradas em ordem sequencial, de 01
(um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela fiscalizacdo da Coordenacdo da DIRE;

13.1.26.2 Ao final da obra, o referido Diario sera de propriedade da CONTRATANTE.

13.1.27 Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as penalidades estabelecidas no
contrato, as eventuais falhas na execugao dos servigos realizados fora das especificagdes;

13.1.28 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta e
projetos apresentados, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento ao objeto da
licitagcdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n2. 8.666, de 1993;
13.1.29 Reparar, refazer, substituir, as suas expensas, os trabalhos realizados com materiais defeituosos ou com vicio
de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a
qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE;

13.1.30 Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela agdo ou
omissdo de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, a Unido ou a
terceiros;

13.1.31 Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execug¢do do contrato, procedendo imediatamente aos reparos ou indeniza¢des cabiveis e
assumindo o 6nus dai decorrente;

13.1.32 Responsabilizar-se por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributdrias e as demais
previstas na legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade a Administragdo. Responsabilizar-
se pelos encargos previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da execuc¢do do contrato;

13.1.33 N3o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de menor
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;



Wk PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - PMS
SALVADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAGAO - SMED
PREFEITURA COMISSAO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAGAO - COPEL

Swcretaria da Educagac

13.1.34 Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forga maior, por qualquer causa de
destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorre¢des dos servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou
de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra;

13.1.35 Responder pelo pagamento dos saldrios devidos aos empregados e encargos trabalhistas, bem como pelos
registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigagGes inerentes a execugdo dos servigos ora
contratados;

13.1.36 Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do cumprimento
das obrigacdes previdencidrias, do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, e do pagamento dos salarios e
beneficios dos empregados utilizados na execugdo dos servigos;

13.1.37 Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua atividade, devendo
efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei.

13.2 Obrigagdes da Contratante:

13.2.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as cldusulas
contratuais e os termos de sua proposta;

13.2.2 Cumprir fielmente as disposi¢Ges do Contrato;

13.2.3 Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor especialmente designado, anotando
em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias
cabiveis;

13.2.4 Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso da execugao dos
servigos, fixando prazo para a sua corregao;

13.2.5 Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigacGes
assumidas pela Contratada, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo;

13.2.6 A execucdo dos servicos sera conduzida por um profissional especializado;

13.2.6.1 A presenca do responsavel pela manutencdo devera ser continua, devendo o mesmo estar em condicGes de
prestar quaisquer esclarecimentos a respeito dos servigos.

13.2.7 Responsabilizar-se pela comunicagdo, em tempo habil, de qualquer fato que acarrete em interrupg¢do na
execugdo do contrato;

13.2.8 Zelar pelo cumprimento das obrigagdes da CONTRATADA relativas a observancia das normas ambientais
vigentes;

13.2.9 Proporcionar todas as condigdes para que a CONTRATADA possa desempenhar seus servigos de acordo com
as determinacgGes do Contrato, do anteprojeto e seus anexos, especialmente as do projeto, incluindo o fornecimento
de informagdes necessdrias para o desenvolvimento dos servicos objeto do contrato por escrito quando for
necessario;

13.2.10 Efetuar os pagamentos a Contratada, mediante comprovacdo de execu¢do dos servigos, dentro das
condigGes, prazos e vencimentos estabelecidos;

13.2.11 Proceder as adverténcias, multas e demais cominagdes legais pelo descumprimento parcial ou total dos
termos do Contrato;

13.2.12 A SMED n&o se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada sem que tenha sido
previamente autorizada;

13.2.13 A SMED reserva-se o direito de exercer, quando lhe convier, a fiscalizagdo sobre a entrega do objeto
contratado e, ainda, aplicar multas ou rescindir o Contrato, caso a empresa descumpra quaisquer das clausulas
estabelecidas no mesmo;

13.2.14 Caso necessario a administracdo pode solicitar reunies previamente agendadas com objetivo de apresentar
e discutir o desenvolvimento dos trabalhos e seus ajustes.
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14. CONDIGCOES GERAIS PARA APRESENTAGAO DAS PROPOSTAS DE PREGOS

14.1 Serdo consideradas inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor
dos seguintes valores:

14.1.1 Média aritmética dos valores das propostas superiores a cinquenta por cento do valor do orgamento
previamente estimado pela Contratante;

14.1.2 Valor do Orgamento previamente estimado pela Contratante.

14.2 A auséncia de orgamento anexo a este anteprojeto ocorre sem prejuizo da divulgacdo das informagdes
necessarias, para que os interessados elaborem suas propostas;

14.3 O orgamento efetuado pela Administracdo para a estipulagdo do limite a ser aceito somente serd divulgado
apenas e imediatamente apds o encerramento desta licitagdo, exaurida a negociagdo conforme dispde o art. 26, da Lei
n2 12.462/2011.

15. DOS PAGAMENTOS

15.1. Forma de pagamento pela compatibilizagdo dos projetos basico e executivo de arquitetura e engenharia:

15.1.1 O pagamento pela compatibilizagdo do projeto se dara com a entrega dos produtos revisados e aprovados
pela SMED das seguintes etapas:

15.1.1.1 50% do valor destinado ao pagamento da etapa de elaboragdo de Projetos na entrega do Projeto Basico
aprovado;

15.1.1.2 50% do valor destinado ao pagamento da etapa de elaboragdo de Projetos na entrega do Projeto Executivo
aprovado.

15.1.2 O valor para o pagamento dessa etapa equivalerd a 5,0% do valor total da proposta de prego da licitante
vencedora.

15.1.3 A revisdo e aprovacdo da compatibilizacdo dos projetos basico e executivo de arquitetura e engenharia
seguirdo o que determina o Escopo para elaboracdo dos projetos basicos e executivos de arquitetura e
complementares de engenharia.

15.2 Forma de pagamento pela execugdo das obras:

15.2.1 Os pagamentos serdo efetuados mediante apresentagdo a Contratante dos documentos habeis de
cobranca, nos termos e condig8es estabelecidas no item CONDIGOES GERAIS PARA A EXECUCAO E FISCALIZAGAO DAS
OBRAS, deste ANTEPROJETO.

15.2.2 Os pagamentos serdo efetuados por meio de medi¢des, que corresponderdo aos percentuais de
desembolso estabelecidos no cronograma fisico-financeiro elaborado pela Contratada, na etapa do projeto executivo,
e aprovado pela Contratante. A aprovacdo deste documento, assim como toda a compatibilizagdo do projeto
executivo, sera condi¢do fundamental para o inicio das obras.

15.2.3 O prazo para pagamento sera de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentagdo da Nota
Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatdrios do cumprimento das obrigacdes da Contratada.
15.2.4 A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela Contratada de acordo com os seguintes procedimentos:

15.2.4.1 Ao final de cada etapa da execuc¢do contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a
Contratada apresentarda a medicdo prévia dos servicos executados no periodo, através de planilha e memaria de
calculo detalhada.

15.2.4.2 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

15.2.4.2.1 Se a Contratada vier a adiantar a execu¢do dos servicos, em relagdo a previsdo original constante no
Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medi¢do prévia correspondente, ficando a cargo da Contratante,
aprovar a quitagdo antecipada do valor respectivo, desde que ndo fique constatado atraso na execugdo dos servicos
entendidos como criticos.
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15.2.4.2.2 Juntamente com a primeira medicdo de servigos, a Contratada deverda apresentar comprovagao de
matricula da obra junto a Previdéncia Social, as ART dos engenheiros e da obra.

15.2.4.2.3 A Contratada também apresentard, a cada medi¢do, os documentos comprobatdrios da procedéncia legal
dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.
15.2.4.2.4 A Contratada devera, ainda, a cada medicdo, apresentar os Boletins de Medigdo dos Servigos executados
em 04 (quatro) vias, assinadas com o atesto do fiscal. Os boletins de medicdo deverdo vir acompanhados de
“RELATORIO FOTOGRAFICO COLORIDO” em 02 (duas) vias, em papel timbrado da Contratada, enumeradas,
informando a etapa correspondente e citando os servicos em cada uma das fotos, na quantidade suficiente que
reflitam os itens medidos.

15.2.4.3 A Contratante tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data da apresentacdo da medigdo,
para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medicdo prévia relatada pela Contratada, bem como para avaliar a
conformidade dos servicos executados, inclusive quanto a obrigacdo de utilizacdo de produtos e subprodutos
florestais de comprovada procedéncia legal.

15.2.4.3.1 No caso de etapas nao concluidas, sem prejuizo das penalidades cabiveis, serdo pagos apenas os servigos
efetivamente executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.

15.2.4.3.2 A aprovagdao da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servigos executados.

15.2.4.4 Apds a aprovagdo, a Contratada emitird Nota Fiscal/Fatura no valor da medicdo definitiva aprovada,
acompanhada da planilha de medicdo de servigos e de memdria de calculo detalhada.

15.2.5 O pagamento somente serd efetuado apds o “atesto”, pelo fiscal da obra, da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste anteprojeto.

15.2.5.1 O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada com os servigos efetivamente executados, bem como as seguintes comprovagdes, que
deverdo obrigatoriamente acompanha-la:

15.2.5.1.1 Do pagamento da remuneragdo e das contribui¢cdes sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Servico e
Previdéncia Social), correspondentes ao més da ultima nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados
diretamente vinculados a execu¢do contratual, nominalmente identificados;

15.2.5.1.2 Da regularidade fiscal, constatada através de consulta “on-line” ao SICAF e CADIN, ou na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no artigo
29 da Lei n® 8.666, de 1993; e

15.2.5.1.3 Do cumprimento das obriga¢Ges trabalhistas, correspondentes a Ultima nota fiscal ou fatura que tenha sido
paga pela Administracao.

15.2.6 Havendo erro na apresentacdao de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficard pendente até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacgdo da regularizagdo da
situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

15.2.7 Antes do pagamento, a Contratante realizarad consulta on line ao SICAF e CADIN e, se necessdrio, aos sitios
oficiais, para verificar a manutencdo das condi¢Ges de habilitagdo da Contratada, devendo o resultado ser impresso,
autenticado e juntado ao processo de pagamento.

15.2.8 Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel, nos termos da
Instrucdo Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive quanto ao
artigo 31 da Lein® 8.212, de 1991.

15.2.8.1 Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), serd observado o disposto na Lei
Complementar n2. 116, de 2003, e legislagdo municipal aplicavel.

15.2.8.2 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituido pelo artigo 12 da Lei Complementar
n?. 123, de 2006, ndo sofrera a retengao quanto aos impostos e contribui¢cGes abrangidos pelo referido regime, em
relagdo as suas receitas proprias, desde que, a cada pagamento, apresente a declara¢do de que trata o artigo 6° da
Instrucdo Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
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15.2.9 O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante depdsito em conta
corrente, na agéncia e estabelecimento bancdrio indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislagdo
vigente saber o Banco Bradesco.

15.2.10 Sera considerado como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

15.2.11 A Contratante ndo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que
porventura ndo tenha sido acordada no contrato.

15.2.12 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido de alguma
forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratdrios proporcionais aos dias de atraso,
apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por
cento) ao ano, aplicando-se a seguinte féormula:

EM=IxNxVP

Sendo:
EM = Encargos Moratdrios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
I = indice de atualizacdo financeira, calculado segundo a férmula:

__(6/100)
~ 365

Sendo:
N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do
efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela em atraso
15.2.13. Macro de Pagamento

MARCOS DE MEDICOES
ITEM DESCRICAO ETAPAS MEDICAO

1.0 PROJETOS / COMPATIBILIZACAO 50% PROJETO BASICO | 50% PROJETO

APROVADO EXECUTIVO
APROVADO

2.0 SONDAGEM 100% SERVICO
CONCLUIDO

3.0 DEMOLICAO 100% SERVICO
CONCLUIDO

4.0 ESCAVAGAO E MOVIMENTAGAO DE TERRA / 100% SERVICO

TERRAPLANAGEM CONCLUIDO

1.0 SERVICOS PRELIMINARES 100% SERVICO
CONCLUIDO

2.0 INFRA-ESTRUTURA 50% PROJETO 50% | FINALIZAGAO DO
EXECUTIVO SERVICO
EXECUTADO

3.0 SUPER-ESTRUTURA 50% 12 LAJE 50% | FINALIZACAO DO
CONCLUIDA SERVICO

4.0 ALVENARIA DE VEDAGCAO 50% TERREO 50% | FINALIZAGAO DO
CONCLUIDO SERVICO
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5.0

ESQUADRIAS E DIVISORIAS

100%

SERVICO
CONCLUIDO

6.0

VIDROS

100%

SERVICO
CONCLUIDO

7.0

COBERTURA

100%

SERVICO
CONCLUIDO

8.0

IMPERMEABILIZACAO

100%

SERVICO
CONCLUIDO

9.0

REVESTIMENTOS DE PAREDE

50%

TERREO
CONCLUIDO

50%

FINALIZACAO DO
SERVICO

10.0

PISOS INTERNOS

50%

TERREO
CONCLUIDO

50%

FINALIZACAO DO
SERVICO

11.0

INSTALACOES HIDRAULICAS

50%

INFRAESTRUTUR
A (TUBULACOES,
REGISTROS E
PECAS
HIDRAULICAS)

50%

LOUCAS, METAIS
E
ACABAMENTOS

12.0

INSTALACOES ELETRICAS

50%

INFRAESTRUTUR

A (TUBULACOES,

FIOS E CABOS E
QUADROS)

50%

ACABAMENTOS
E LIGAGAO
DEFINITIVA PELA
COELBA

13.0

INSTALAGOES TELEFONICAS

100%

SERVICO
CONCLUIDO

14.0

PINTURA

50%

EMASSAMENTO
+12 DEMAO

50%

PINTURA
DEFINITIVA

15.0

SERVICOS COMPLEMENTARES
(LIMPEZAS,PRATELEIRAS E BANCADAS)

100%

SERVICO
CONCLUIDO

16.0

PAISAGISMO

100%

SERVICO
CONCLUIDO

17.0

ACESSORIOS

100%

SERVICO
CONCLUIDO

6.0

ADMINISTRAGAO

CONFORME
ANDAMENTO
FiSICO DA OBRA

7.0

EQUIPAMENTO

100%

SERVICO
CONCLUIDO

8.0

SERVICOS COMPLEMENTARES

100%

SERVICO
CONCLUIDO

9.0

DIVERSOS

100%

SERVICO
CONCLUIDO

16. DAS GARANTIAS

16.1.

16.2.

Devem ser prestadas pela empresa, a época da contratagdo, duas espécies de garantias: uma garantia ao
contrato (caucdo, seguro-garantia ou fianca bancdria) e uma garantia a obra (seguro de risco de engenharia).

A garantia ao contrato serd prestada conforme as disposi¢cGes a seguir.
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16.2.1 Serd exigida a prestacdo de garantia pela Contratada, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato, no prazo de 10 (dez) dias uteis a partir da notificagdo formalizada pela Administragdo, apds a assinatura do
Contrato, sob pena de aplicagdo das sangdes cabiveis.

16.2.2 A garantia podera ser prestada nas seguintes modalidades:

a) Caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica;

b) Seguro-garantia; ou

¢) Fianga bancaria.

16.2.2.1 N3o sera aceita a prestagdo de garantia que ndo cubra todos os riscos ou prejuizos eventualmente
decorrentes da execugdo do contrato, tais como a responsabilidade por multas e obrigagdes trabalhistas,
previdenciarias ou sociais.

16.2.2.2 Caso o valor global da proposta da Adjudicataria seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que
se referem as alineas “a” e “b” do § 12 do artigo 48 da Lei n° 8.666, de 1993, sera exigida, para a assinatura do
contrato, prestacdo de garantia adicional, igual a diferenca entre o menor valor referido no citado dispositivo legal e o
valor da correspondente proposta.

16.2.3 No caso de caugdao em dinheiro, o depdsito devera ser efetuado no Banco BRADESCO, mediante depdsito
identificado, em agéncia definida pela administragdo, de forma escrita.

16.2.4 Se prestada a garantia na forma de seguro-garantia, deve haver entrega da apdlice, inclusive digital, emitida
por empresa em funcionamento no Brasil, legalmente autorizada, sendo a SMED como Unico beneficiario do seguro.
16.2.5 A garantia, se prestada na forma de fianca bancdria ou seguro-garantia, devera ter validade durante a
vigéncia do contrato.

16.2.6 No caso de garantia na modalidade de fianga bancdria, devera constar expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

16.2.7 No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia deverd ser readequada
ou renovada nas mesmas condigdes.

16.2.8 Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensacdo de prejuizo
causado no decorrer da execuc¢do contratual por conduta da Contratada, esta devera proceder a respectiva reposi¢do
no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da data em que tiver sido notificada.

16.2.9 Apds a execugdo do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obriga¢cdes a cargo da
Contratada, a garantia por ela prestada sera liberada ou restituida e, quando em dinheiro, atualizada
monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos a Contratante.

16.2.10 Ocorrendo a rescisdo unilateral ou injustificada do Contrato, a SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO -
SMED podera executar a garantia prestada pela CONTRATADA.

16.3. Quanto ao SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA deve ser observado o seguinte:

16.3.1 A CONTRATADA devera apresentar a SMED, em até 05 (cinco) dias uteis apds a assinatura do Contrato e
antes da emissdo da Ordem de Servico, a apdlice de Seguro de Risco de Engenharia com cobertura de
Responsabilidade Civil Geral e Cruzada, tendo a SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SMED como BENEFICIARIO,
com valor (importancia segurada) e prazo de vigéncia ndo inferior ao do Contrato, sob pena de aplicagdo das sangGes
previstas no instrumento de contrato.

16.3.2 Estardo abrangidos no Seguro de Risco de Engenharia:

16.3.2.1 Coberturas Minimas:

16.3.2.1.1 Cobertura Basica;

16.3.2.1.2 Seguros para obras civis em construgao (OCC);

16.3.2.1.3 Riscos inerentes a construgdo ou erro de execuc¢do ou de projeto e sabotagens;

16.3.2.1.4 Riscos da natureza (danos causados por vendaval, queda de granizo, queda de raio e alagamento, entre
outros).

16.3.2.2 Coberturas especiais:

16.3.2.2.1 Despesas extraordinarias, que compreende despesas de mio de obra para servicos noturnos e/ou
realizados em feriados e finais de semana para consertos ou fretamento de meios de transporte;
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16.3.2.2.2 Tumultos, que compreende despesas com danos causados por tumulto, greve ou greve patronal (lockout);
16.3.2.2.3 Desentulho do local, que compreende despesas com a retirada de entulho do local;

16.3.2.2.4 Obras concluidas, que compreende danos materiais causados a partes da obra quando finalizadas;
16.3.2.2.5 Obras temporarias, que compreende danos materiais causados exclusivamente a barracdes e andaimes
existentes no local da construgdo.

16.3.2.2.6 Despesas de salvamento e contengdo de sinistros, que compreende despesas com providéncias de
emergéncia para conter as consequéncias de prejuizo decorrente de acidentes;

16.3.2.2.7Danos morais decorrentes de responsabilidade civil, que compreende danos morais causados
involuntariamente a terceiros em decorréncia dos trabalhos pertinentes a obra.

16.3.2.3 Coberturas adicionais:

16.3.2.3.1 Erro de projeto/risco de fabricante, que compreende danos causados a obra decorrentes de erro de
projeto mais prejuizos ocorridos durante reposigao, reparo ou retificagao;

16.3.2.3.2 Responsabilidade civil, que, além de garantir indenizagdo para danos a terceiros, cobre gastos com
honorarios de advogados;

16.3.2.3.3 Responsabilidade civil cruzada, que compreende os danos materiais e corporais causados
involuntariamente a terceiros, decorrentes da execugdao da obra por empreiteiros ou subempreiteiros ligados
diretamente ao segurado principal na prestacdo de servigos durante o prazo de vigéncia da apdlice.

16.3.2.3.4 Propriedade circunvizinha, que compreende danos materiais a outros bens de propriedade do segurado ou
bens de terceiros sob a sua guarda, custdédia ou controle, existentes no canteiro de obras, desde que
comprovadamente decorrentes dos trabalhos de execugdo ou testes;

16.3.2.3.5 Manutengdo simples, que garante danos causados aos bens decorrentes da execu¢do dos trabalhos de
acertos, ajustes e verificagdo realizados durante o periodo de manutencao;

16.3.2.3.6 Manutengdo ampla, que além da cobertura para manuten¢do simples, ou seja, para os empreiteiros
segurados, durante as operagdes realizadas por eles, no periodo de manutengao, garante danos verificados nesse
mesmo periodo, porém ocorridos na fase de construgdo ou instalagdo;

16.3.2.3.7 Lucros cessantes decorrentes de responsabilidade civil, que garante as quantias pelas quais o segurado é
responsavel, referentes a perdas financeiras e lucros cessantes causados involuntariamente a terceiros em
decorréncia dos trabalhos pertinentes a obra;

16.3.2.3.8 Responsabilidade civil do empregador, que garante as quantias pelas quais o segurado vier a ser
responsavel civilmente, devido aos danos corporais causados involuntariamente a empregados ou a seus
representantes quando estiverem exclusivamente a seu servigo no canteiro de obras.

16.3.3 Na apdlice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes informag¢des: nimero completo da
licitacdo ou, quando se tratar de aditamento, o nimero do Contrato; objeto a ser contratado; localidade do risco,
especificando o local onde serd executado o objeto licitado; nome e nimero do CNPJ do emitente (seguradora); nome
e nimero do CNPJ da CONTRATADA (contratante da apdlice).

16.3.4 A apdlice supracitada devera ser entregue acompanhada da cépia do comprovante de pagamento do
prémio tarifario total ou parcelado. Neste caso, o comprovante de pagamento de cada parcela, tdo logo seja efetuado,
deverd ser remetido a SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SMED, sob pena de aplicagio das san¢des previstas
neste instrumento.

16.4 Acrescido o valor inicial do Contrato e/ou prorrogado o seu prazo, a CONTRATADA apresentara as garantias
complementares, no mesmo percentual e/ou prazo, no ato da assinatura do correspondente Termo.

16.5 A liberagdo das garantias estard condicionada a emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO dos Servigos,
mediante requerimento da CONTRATADA e, desde que, cumpridas todas as obrigagGes contratuais.

17. RESPONSAVEL PELO PROJETO E UNIDADE FISCALIZADORA

DIRE - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR da Secretaria Municipal da Educacdo.
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Declaramos para os devidos fins que o presente Anteprojeto com suas especificagdes técnicas, quantitativos e pregos
or¢ados estimados, foi elaborado pela Diretoria de Infraestrutura da Rede Escolar — DIRE da Secretaria Municipal da
Educacdo, através da cooperagdo técnica da sua equipe de engenheiros e advogados, estando em consonancia com as
disposicOes legais e normativas aplicaveis, no interesse e conveniéncia da Administracdo, afastando-se as
caracteristicas, clausulas e condi¢des que direcionem, comprometam, restrinjam ou frustrem o carater competitivo da
licitagdo, passando, assim, a integrar o processo administrativo formalizado.

18. RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DESTE ANTEPROJETO E SEUS ANEXOS

Bernardo Xavier da Silva Artur Gomes Silva
Diretor de Infraestrutura da Rede Escolar Coord. de ConstrugGes e Reformas
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Modalidade de Licitagao Numero
RDC PRESENCIAL 007/2018

ANEXO I.1

PROJETO BASICO E EXECUTIVO PRELIMINARES PARA COMPATIBILIZAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DO CMEI ELOYNA
BARRADAS

ATENGAO INTERESSADOS: OS ANEXOS ACIMA REFERENCIADOS ENCONTRAM-SE DISPONIVEIS PARA ACESSO,
ATRAVES DO LINK A SEGUIR:

https://drive.google.com/drive/folders/1uMgM47i3N1crNKjsMZdm2Crkzjt 2hi_?usp=sharing



https://drive.google.com/drive/folders/1uMgM47i3N1crNKjsMZdm2Crkzjt_2hi_?usp=sharing
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Modalidade de Licitagao Numero
RDC PRESENCIAL 007/2018

ANEXO 1.2

ESCOPO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS

ATENGAO INTERESSADOS: OS ANEXOS ACIMA REFERENCIADOS ENCONTRAM-SE DISPONIVEIS PARA ACESSO,
ATRAVES DO LINK A SEGUIR:

https://drive.google.com/drive/folders/1uMgM47i3N1crNKjsMZdm2Crkzjt_2hi_?usp=sharing



https://drive.google.com/drive/folders/1uMgM47i3N1crNKjsMZdm2Crkzjt_2hi_?usp=sharing
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ANEXO 1.3

PLANILHA ORCAMENTARIA

AREA CONSTRUIDA: 4.608,87 M?2

REFERENCIA: SINAPI MAIO/17 SEM DESONERAGAO

REFERENCIA: ORSE ABRIL/2017

INDICE FINANCEIRO: 17,1432%

ELOYNA BARRADAS
PLANILHA DE SERVICOS
SEQ. CODIGO DESCRIGAO UNID. QUANT.
1.0 PROJETOS
1.1 Senge Compatibilizagdo do Projeto de Arquitetura m? 4.608,87
1.2 Senge Compatibilizagdo do Projeto de Drenagem e Impermeabilizagao m? 4.608,87
1.3 Senge Compatibilizagdo do Projeto Elétrico m? 4.608,87
14 Senge Compatibilizagdo do Projeto Estrutural m? 4.608,87
1.5 Senge Compatibilizacdo do Projeto Hidraulico m? 4.608,87
1.6 Senge Compatibilizacdo do Projeto Incéndio m? 4.608,87
1.7 Senge Projeto de Terraplenagem m? 2.919,65
1.8 Senge Projeto de Gases e GLP m? 4.608,87
2.0 SONDAGEM
21 72733 SINAPI Mgbilizagéo e instalagdo de 01 equipamento de sondagem, distancia un 10,00
acima de 20KM
2.2 74163/002 SINAPI | Perfuragdo de pogo com perfuratriz a percussdo m 18,00
3.0 TERRAPLENAGEM / CONTENGAO
3.1 93358 SINAPI Escavagdo manual de valas m3 275,18
Escavagdo e carga material 1a categoria, utilizando trator de esteiras
3.2 74151/001 SINAPI | de 110 a 160hp com lamina, peso operacional * 13t e pa carregadeira m3 1.459,83
com 170hp
Reaterro manual de valas com espalhamento e compactagao
3.3 00068 ORSE utilizando compactador placa vibratdria, sem controle do grau de m3 208,31
compactagao
34 72887 SINAPI Trar?sporte comercial com caminhdo basculante 6m?, rodovia mixkm | 49.159,64
pavimentada (23km)
3.5 COMPOSICAO Mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos un 1,00
36 72895 SINAPI Carga, manobras e descarga de matgriais diversos, com caminhdo m? 2.137.38
basculante (carga e descarga manuais)
3.7 SINAPI 79482 Aterro com areia adensamento hidraulico m?3 2.929,65
3.8 10039/0RSE Descarte de residuos da construgao civil em area licenciada t 2.748,05
3.9 73844/001 SINAPI | MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA m3 26,55
3.10 87521/SINAPI Alvenaria de vedagdo de blocos ceramicos furados na horizontal de m? 538,18
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11,5x19x19cm (espessura 11,5cm) de paredes com area liquida maior
ou igual a 6m? com vidos e argamassa de assentamento com preparo
em betoneira.

Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e langado,

3.11 06457/0RSE para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm m3 10,42
(05 usos)
Chapisco aplicado em alvenaria (sem presencga de vdos) e estruturas de
3.12 87897/SINAPI concreto de fachada, com equipamento de proje¢do. argamassa trago m? 538,18
1:3 com preparo em betoneira 400 I.
Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa trago 1:2:8,
313 87529 SINAPI prepa.ro mecanico com betoneira 400I, aplicada manualmen:ce em m2 538,18
faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execugdo de
taliscas
314 88489 SINAPI Apllc~a<;ao manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas m2 538,18
demados
4.0 DEMOLICAO
4.1 85364 SINAPI Demolicao manual de estrutura de concreto armado m?3 39,77
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS 3
4.2 73899/001 5/REAPROVEITAMENTO m 169,16
4.3 85.334 RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS m? 98,26
4.4 72.224 DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO m? 983,85
RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS >
4.5 72.228 CERAMICAS m 983,85
4.6 73616 SINAPI Demolicao de concreto simples m3 93,15
47 72895 SINAPI Carga, manobras e descarga de matejrlals diversos, com caminhdo m? 608,07
basculante (carga e descarga manuais)
4.8 88036 /SINAPI Transporte horizontal até 30 m m3 608,07
- — 3 -
49 72887 SINAPI Trar?sporte comercial com caminhado basculante 6m?, rodovia m3xkm | 13.985,54
pavimentada (23km)
4.10 10039/0RSE Descarte de residuos da construgdo civil em area licenciada t 1.520,17
5.0 PLANILHA OBRA FNDE
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 CANTEIRO DE OBRAS
111 SINAPI 93207 Execucgdo de eschltt?rlo em cant.eilro. de obra. em chapa de madeira m2 4533
compens ada, ndo incluso mobiliario e equipamentos
112 SINAPI 93212 Exech;ao de sanitdrio e \N/es.tlarlo em ca.n.t,el.ro de obra em chapa de m2 151,10
madeira compensada, ndo incluso mobilidrio.
113 SINAPI 93210 Execucdo de reffltc?rlo em cant.e.lro. de obra? em chapa de madeira m2 50,08
compens ada, nao incluso mobilidrio e equipamentos
1.2 LOCAGCAO DE OBRAS
121 SINAPI 73686 L(?cagao da obra, com uso de equipamentos topograficos, inclusive m2 1.178,70
nivelador
1.3 LIGACOES PROVISORIAS
13.1 ORSE 09416 Instala.gao prowsorl'a de energla elétrica, aerfea, trifdsica, em poste un 1,00
galvanizado, exclusive fornecimento do medidor
Ligacdo Predial de Agua em Mureta de Concreto, Proviséria ou
1.3.2 ORSE 06096 Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e un 1,00
Hidrémetro, Rede DN 50mm
1.4 PROTECAO
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Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal

1.4.1 SINAPI 74220/001 : m2 561,00
e rea proveitamento de 2x
1.5 PLACAS
1.5.1 SINAPI 74209/001 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado m?2 32,00
2 FUNDAGOES
2.1 METALICA
2.1.1 31812 - SBC Estaca metalica perfil w150x22,5 de 30tf m 3.255,00
2.2 LASTRO
991 SINAPI 83534 !.astro de ccrr?creto, preparo mecanico, inclusos aditivo m3 9,28
impermeabilizante, lancamento e adensamento
2.3 FORMA
2.3.1 SINAPI 5651 Forma tabua para concreto em fundagdo ¢/ reaproveitamento 5x m2 342,32
2.4 ARMADURAS
Armacdo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto
241 SINAPI 92760 armado em um edificio de multiplos pavimentos utilizando ago ca-50 kg 597,00
de 6.3 mm - montagem.
Armacdo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto
2.4.2 SINAPI 92761 armado em um edificio de multiplos pavimentos utilizando ago ca-50 kg 1.146,00
de 8.0 mm - montagem
Armacdo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto
2.4.3 SINAPI 92762 armado em um edificio de multiplos pavimentos utilizando ago ca-50 kg 265,00
de 10mm - montagem
Armacdo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto
2.4.4 SINAPI 92763 armado em um edificio de multiplos pavimentos utilizando ago ca-50 kg 6.506,00
de 12,5 mm - montagem
Armacdo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto
2.45 SINAPI 92764 armado em um edificio de multiplos pavimentos utilizando a¢o ca-50 kg 268,00
de 16.0 mm - montagem
Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto
2.4.6 SINAPI 92765 armado em um edificio de multiplos pavimentos utilizando a¢o ca-50 kg 245,00
de 20.0 mm - montagem.
Armacdo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto
2.4.7 SINAPI 92766 arm ado em um edificio de multiplos pavimentos utilizando ago ca-50 kg 3.613,00
de 25. 0 mm - montagem
2.5 CONCRETO
551 ORSE 11485 Cor'1creto simples usinado fck=40mpa, bombeado, langado e adensado m3 137,33
na infraestrutura
2.6 VIGAS BALDRAMES
2.6.1 LASTRO
2 6.1.1 SINAPI 83534 !_astro de cc?r?creto, preparo mecanico, inclusos aditivo m3 4,59
impermeabilizante, lancamento e adensamento
2.7 FORMA
2.7.1 SINAPI 5651 Forma tabua para concreto em fundagéo ¢/ reaproveitamento 5x m2 413,73
2.8 ARMADURAS
Armacdo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto
2.8.1 SINAPI 92760 armado em um edificio de multiplos pavimentos utilizando ago ca-50 kg 8,00
de 6.3 mm - montagem.
589 SINAPI 92761 Armacdo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto ke 1.169,00

armado em um edificio de multiplos pavimentos utilizando a¢o ca-50
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de 8.0 mm - montagem
Armacdo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto
2.8.3 SINAPI 92762 armado em um edificio de multiplos pavimentos utilizando ago ca-50 kg 124,00
de 10mm - montagem
Armacdo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto
2.8.4 SINAPI 92763 armado em um edificio de multiplos pavimentos utilizando ago ca-50 kg 838,00
de 12,5 mm - montagem
Armacdo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto
2.8.5 SINAPI 92764 armado em um edificio de multiplos pavimentos utilizando ago ca-50 kg 366,00
de 16.0 mm - montagem
Armacdo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto
2.8.6 SINAPI 92765 armado em um edificio de multiplos pavimentos utilizando ago ca-50 kg 303,00
de 20.0 mm - montagem.
2.9 CONCRETO
9.1 ORSE 11485 Cor'mcreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, langado e adensado m3 30,64
na infraestrutura
2.10 BLOCO DE EMBASAMENTO
2101 SINAPI 95474 Alvenaria de embasamento em tijolos ce.ramicos macicos'5x10x20cm, m3 21,80
assen tado com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)
2.11 IMPERMEABILIZAGOES
2.11.1 SINAPI 83740 Impermeabilizagdo com véu de poliester m?2 901,70
2.12 ENSAIOS
2.12.1 SINAPI 74022/030 | Ensaio de resistencia a compressao simples - concreto un 22,67
2.12.2 SINAPI 74022/058 | Ensaio de abatimento do tronco de cone un 188,89
3 ESTRUTURAS
3.1 ESTRUTURA DE CONCRETO
3.1.1 FORMA
3.1.1.1 SINAPI 5651 Forma tabua para concreto em fundac&o ¢/ reaproveitamento 5x m2 6.136,27
3.1.2 ARMADURAS
Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto
3.1.2.1 SINAPI 92759 armado em um edificio de multiplos pavimentos utilizando a¢o ca-60 kg 1.396,00
de 5.0 mm - montagem
Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto
3.1.2.2 SINAPI 92760 armado em um edificio de multiplos pavimentos utilizando ago ca-50 kg 6.382,00
de 6.3 mm - montagem.
Armacdo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto
3.1.2.3 SINAPI 92761 armado em um edificio de multiplos pavimentos utilizando ago ca-50 kg 8.402,00
de 8.0 mm - montagem
Armacado de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto
3.1.24 SINAPI 92762 armado em um edificio de multiplos pavimentos utilizando a¢o ca-50 kg 36.865,00
de 10mm - montagem
Armacado de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto
3.1.25 SINAPI 92763 armado em um edificio de multiplos pavimentos utilizando ago ca-50 kg 37.736,00
de 12,5 mm - montagem
Armacdo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto
3.1.2.6 SINAPI 92764 armado em um edificio de multiplos pavimentos utilizando ago ca-50 kg 4.583,00
de 16.0 mm - montagem
3127 SINAPI 92765 Armacado de pilar o.u’ \{iga de u'm.a estrutu.ra convenc.if)nal de concreto ke 1.126,00
armado em um edificio de multiplos pavimentos utilizando a¢o ca-50
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de 20.0 mm - montagem.

Armacdo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto

3.1.2.8 SINAPI 92766 armado em um edificio de multiplos pavimentos utilizando ago ca-50 kg 1.789,00
de 25.0 mm - montagem.
3.1.3 CONCRETO
3.13.1 ORSE 11485 Cor'1creto simples usinado fck=40mpa, bombeado, langado e adensado m3 965,36
na infraestrutura
4 ARQUITETURA
4.1 ALVENARIAS E VEDAGOES
4.1.1 ALVENARIA DE VEDAGAO EM BLOCO CERAMICO
Alvenaria de vedacgdo de blocos ceramicos furados na horizontal de
4111 SINAPI 87521 11,? x19x19cm (espe~ssura 11,5cm) de paredes com drea liquida maior m2 188,87
ou igual a 6m? com vidos e argamassa de assentamento com preparo
em betoneira
Alvenaria de vedacgao de blocos ceramicos furados na vertical de
4112 SINAPI 87485 14x19x39c[n (espessura 14cm) de paredes com area liquida menor que ma 4.534,62
6m? com vios e argamassa de assentamento com preparo em
betoneira.
Alvenaria bloco ceramico vedagdo, 9x19x24cm, e=30cm, fiadas
4.1.1.3 ORSE 10290 alternadas completadas com tijolo macigo, argamassa t5 - 1:2:8 m?2 7,87
(cimento/cal/areia)
4.1.2 APERTO DE ALVENARIA (ECUNHAMENTO)
41.2.1 SINAPI 93202 Fixacdo (encunhamento) de alvenaria de vedagdo com tijolo macico. m 1.405,02
4.1.3 ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO
4.1.3.1 ORSE 11396 Cobogo cimento tipo "veneziana", dim: 40 x 40 x 9cm m?2 6,50
4.2 ESQUADRIAS
4.2.1 PORTAS DE MADEIRA COMPENSADA
kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrdo
4211 SINAPI 91015 médio, 80x21.0cm, eszessura de 3,5cm, itens inclusos: dobrédigas, un 44,00
montagem e instala¢do do batente, sem fechadura - fornecimento e
instalacdo
kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrdo
4212 SINAPI 91016 médio, 90x21.0cm, eszessura de 3,5cm, itens inclusos: dobrfadigas, un 6,00
montagem e instalagdo do batente, sem fechadura - fornecimento e
instalagdo
Porta de madeira compensada lisa para cera ou verniz,
4.2.1.3 SINAPI 73910/009 120x210x3,5cm, 2 folhas, incluso aduela 1a, alizar 1a e dobradicas com un 24,00
anel
4214 SINAPI 90830 Fech’i\dura' dg e.mbutir com cili~ndro, externa, completa, ac.abamenNto un 74,00
padrdao médio, incluso execugdo de furo - fornecimento e instalagao
4.3 PORTAS DE DIVISORIA
431 SINAPI 91341 Porta em aluminiq de abrir 'Fipo venfziana com guarnigao, fixagdo com m2 4956
parafusos - fornecimento e instalagdo.
432 ORSE Ferrolho ou targeta de fio redondo ( alianga ou similar ) ref.81098 un 32,00
63mm (2 1/2")
4.4 PORTAS DE ALUMINIO
441 SINAPI 91338 Porta de aluml'nio.de abrir cpm IamE)ri, com guarnicdo, fixacdo com m2 45,90
parafusos - fornecimento e instalagdo.
4.4.2 ORSE 08901 Portdo de abrir, em chapa lisa diamantada (almofadada), galvanizada m2 34,22
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n2 20, com duas folhas, barra quadrada de 5/8" na vertical e horizontal
e quadro com barra de ferro de 1", inclusive dobradicas, ferrolhos e
chumbadores com parafusos
Portdo de aluminio anodizado branco, de correr ou abrir, quadro em
4.4.3 ORSE 11495 cantoneira de aluminio branco de 3 1/2" x 3 1/2" soldada e barras m2 16,00
intermedidrias e verticais de 1" x 1/2"
444 ORSE 01840 PorFéo em a'lurninio, de correr ou abrir, anodizado cor preta, modelo m 17,63
buzios, ou similar
445 SINAPI 91341 Porta em aluml'niq de abrir 'Fipo ven:aziana com guarnigao, fixagdo com m2 9,45
parafusos - fornecimento e instalagdo.
4.5 PORTAS EM FERRO
451 SINAPI 85189 Pf)rtéo (;:-m tubo de agf) galvf'anizado din 2440/nbr 5580, painel unico, un 59,36
dimensbes 4,0x1,2m, inclusive cadeado
Portdo de ferro de abrir, quadro em tubo de aco galv.1 1/2", barra
4,5.2 09290 - ORSE quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, m2 5,60
inclusive dobradicas e e ferrolho - Rev. 01
Portdo em grade de ferro com quadro em tubo de 1 1/2", barra chata
4,53 ORSE 07658 de 3/4" x 2" na horizontal, barra quadrada vertical 1/2", inclusive un 14,00
ferrolho e dobradigas
4.6 PORTAS CORTA FOGO
4.6.1 SINAPI 90838 Porta corta-fogo 90x210x4cm - fornecimento e instalagdo. un 6,00
Porta corta fogo 1,50x2,10m, esp=5cm, abrir, classe P90, nicleo em
4.6.2 ORSE 10721 manta fibra-ceramica, incluso batente, dobradicas e fechadura un 1,00
sobrepor s/chave, exceto pintura
4.7 JANELAS EM ALUMINIO
471 ORSE 11715 !3ascu.lante. de aluml'n.io, anodizado, cor natL.JraI, tipo modulado, M2 128,32
inclusive vidro fantasia 4mm, conforme projeto
472 ORSE 07283 Janela'emialuml'.nio, Fie correr, cor fosca, 2 folhas fixas e 2 mdveis, com M2 221,28
bandeira, inclusive vidros
4.7.3 ORSE 08968 Visor em aluminio com vidro temperado 6mm M2 23,25
4.8 DIVISORIAS
481 ORSE 10663 Divisér.ia (painel cego), e=40mm, com perfis em aluminio ou similar - m2 5123
fornecimento
489 ORSE 10662 Asser)tz.amentt.a d.e diviséria (painel cego), e=40mm, com perfis em m2 5123
aluminio ou similar
4.9 COBERTURA E FECHAMENTOS
491 SINAPI 94213 Telhamgnto com telha de a¢o/aluminio e = 0,5 mm, com até 2 aguas, mo 596,22
incluso icamento.
492 SINAPI 94227 Calha e_:m chapa de aco galvar?izado namero 24, desenvolvimento de m 99,66
33 cm incluso transporte vertical.
493 SINAPI 94231 Rufo em chapa .de aco galvanizado niumero 24, corte de 25 cm, incluso m 157,31
transporte vertical.
4.10 REVESTIMENTO DE PAREDE E ACABAMENTO
4.10.1 CHAPISCO
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas,
4.10.1.1 SINAPI 87879 com colher de pedreiro. argamassa trago 1:3 com preparo em m?2 10.341,85
betoneira 400l
4.10.2 EMBOCO
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Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa trago 1:2:8,
41021 SINAPI 87529 prepa_ro mecanico com betoneira 400I, aplicada manualmentNe em m2 7.435 84
faces inter nas de paredes, espessura de 20mm, com execugao de
taliscas.
Embocgo ou massa Unica em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico
4.10.2.2 SINAPI 87775 com betoneira 400 |, aplicada manualmente em panos de fachada com m?2 2.906,01
presenca de vaos, espessura de 25 mm.
4.10.3 SELADOR
4.10.3.1 SINAPI 88485 Aplicacdo de fundo selador acrilico em paredes, uma dem3o. m?2 7.034,67
4.10.4 EMASSAMENTO
41041 ORSE 08624 Em,a.ssanTento de superficie, com aplicagdo de 02 demdos de massa m2 4.737.61
acrilica, lixamento e retoques
4.10.4.2 SINAPI 88495 Aplicagdo e lixamento de massa latex em paredes, uma demao. m?2 2.286,90
4.10.5 APLICACAO DE TINTAS E VERNIZES
41051 SINAPI 88489 ApIicNac;éo manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas m2 4.737,61
demaos
41052 SINAPI 88487 ApIicNagéo manual de pintura com tinta latex pva em paredes, duas ma 2.286,90
demado
4.10.6 CERAMICO
Revestimento ceramico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma
4.10.6.1 ORSE 10615 branco AC, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, m?2 1.711,76
exclusive embogo
Revestimento ceramico para paredes externas em pastilhas de
4.10.6.2 SINAPI 87242 porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo, aplicado m?2 1.237,34
em panos com vaos.
4.10.7 REVESTIMENTO DE PISO
4.10.7.1 BASES DE PISO
410.7.1.1 SINAPI 83534 Laster f:ie Cf)ncreto sirn.ple.s de trago 1.:£.1:8, espessura 10 cm, preparo m3 1.251,88
mecanico, incluso aditivo impermeabilizante
Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), preparo
4,10.7.1.2 SINAPI 87630 mecanico com betoneira 400 |, aplicado em areas secas sobre laje, m2 3.146,00
aderido, espessura 3cm
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em
4.10.7.1.3 SINAPI 83534 concreto pré-fabricado, dimens&es 100x15x13x30 cm (comprimento x m 94,27
base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viario).
4.10.7.1.4 ORSE 02658 Lastro de brita 3 m3 207,27
4.10.7.2 ACABAMENTOS
410721 SINAPI 72137 .Piso indust.rial de alta resistencig cin~za, espessura= 12mm, incluso . m2 2.645,69
junta plastica 4mm com regulariza¢do de base em acabamento polido.
Revestimento ceramico para piso ou parede, 24 x 11,6 cm, e=9mm,
4.10.7.2.2 ORSE 09117 Linha Sport, placa extrudada, aplicado com argamassa industrializada m2 55,97
ac-iii, rejuntado, exclusive regularizacao de base ou embogo
Revestimento ceramico para piso com placas tipo grés de dimensées
4.10.7.2.3 SINAPI 87250 45x4 5 cm aplicada em ambientes de area entre 5 m2 e 10 m2. m2 356,30
4.107.2.4 SINAPI 72136 P!so in(justrilal Fje alta re.sisténcia, espe.ssura 8mm, incluso juntas de m2 790,01
dilatagdo plasticas e polimento mecanizado
Piso cimentado trago 1:3 (cimento e areia) acabamento liso
4.10.7.2.5 SINAPI 73676 pigmentado espessura 1,5cm com juntas plasticas de dilatagéo e m2 428,54
argamassa em preparo manual
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Piso tatil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural,

4,10.7.2.6 ORSE 09418 p/deficientes visuais, dimensdes 25x25cm, aplicado com argamassa m2 4,98
industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizacao de base
Pavimentagdo com piso tatil direcional, de concreto, na cor natural,
4.10.7.2.7 ORSE 09418 p/deficientes visuais, dimensdes 25x25cm, aplicado com argamassa m?2 25,66
industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizagdo de base
Execucgdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto
4,10.7.2.8 SINAPI 94993 moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, m2 212,20
armado
4.10.7.3 REVESTIMENTO DE FORROS
410731 ORSE 04449 Forro Fje pch, em .réguas de lp ou 20 cm, aplicado, incluisve estrutura m2 411,25
para fixacdo (perfis PVC Plastilon)
Forro em placas pré-moldados de gesso liso, bisotado, 60x60cm com
4,10.7.3.2 SINAPI 73792/001 | espessura central 1,2cm e nas bordas 3,0cm, incluso fixagdo com m2 2.227,33
arame e estrutura de madeira
4.10.7.4 ACABAMENTOS E ARREMATES
4.10.7.4.1 SOLEIRAS
410.7.411 SINAPI 84161 Soleira de marmore branco, Igrgura 15cm,'espessura 3cm, assentada m 56,70
sobr e argamassa traco 1:4 (cimento e areia
4.10.7.4.2 PEITORIS
Peitoril em marmore branco, largura de 15cm, assentado com
4.10.7.4.2.1 SINAPI 84088 argamassa trago 1:4 (cimento e areia media), preparo manual da m 264,60
argamassa
4.10.7.4.3 RODAPES
4.10.7.4.3.1 ORSE 02260 Rodapé em alta resisténcia h=10cm m 970,58
4.10.7.4.4 RODAMEIO
4,10.7.4.4.1 ORSE 02255 Rodapé madeira 10 x 1,5 cm, inclusive chapuzes 7 x 7 x 2,5 cm m 457,19
4.10.7.4.5 ARTEFATOS DE GRANITO
4.10.7.4.5.1 BANCADAS
410.7.4.5.11 ORSE 05051 Banca)d'a em granito cinza andorinha, e = 2cm, larg=0,60 para pia ou m 140,22
lavatério
410.7.4.51.2 ORSE 09955 Banca)d.a e.m gra.nito cinzg andorinha, e = 2cm, larg=0,50 para pia ou m 120,57
lavatério, inclusive testeira
4.10.7.4.5.2 DIVISORIAS
410.7.4.52.1 ORSE 10663 Diviséria (painel cego), e=40mm, com perfis em aluminio ou similar - m2 98,59
fornecimento
4.10.7.4.5.2.9 ORSE 10662 Asser)tz.amentt.a d.e diviséria (painel cego), e=40mm, com perfis em m2 98,59
aluminio ou similar
4.10.7.4.5.3 FILETES
410.7.4.53.1 ORSE 07785 Filete de granito cinza andorinha I=4cm, e=2cm, com acabamento m 26,55
aboleado
4.10.7.4.5.4 ARTEFATOS EM ACO
Bancada em ago inox - 304, L=60cm, para cubas 50x40x25cm,
4,10.7.4.5.4.1 ORSE 08409 concretada, acabamento liso e polido, assentada com argamassa trago m 9,35
T-1(1:3), exclusive cuba, sifdo, valvula e torneira
Lavatério coletivo em aco inox, polido, dimensdo:2000x440x200mm,
4.10.7.4.5.4.2 ORSE 10331 ¢/ 01 valvula americana, c/enchimento concreto, exceto sifdo e un 6,00
torneira
4,10.7.4.5.4.3 10813 ORSE Grelha em ago inox para calha, dim 125 x 25 x 2.5 cm - inclusive un 6,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - PMS
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAGAO - SMED
COMISSAO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAGAO - COPEL

435

SALVADOR

PREFEITURA

Swcretaria da Educagac

quadro de cantoneira 1/8" x 1"
4.10.7.4.6 ACESSORIOS
4.10.7.4.6.1 LOUCAS SANITARIAS
410.7.4.61.1 ORSE 07350 Lavatério louga de canto, sem coll.ma, c/ sif?o cromado, valvula un 1,00
cromada, engate cromado, exclusive torneira
Lavatério louga branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, padrdo
4107.4.6.1.2 SINAPI 86940 médio, incluso sifdo tipo garrafa,.vélvula e engaNte flelxi\./el de 40cm em un 6,00
metal cromado, com aparelho misturador padrdao médio -
fornecimento e instalagdo
410.7.4.6.13 SINAPI 86903 La\,/ajcério Ioug§ branca c.om colu~na, 45 x 55cm ou equivalente, padrao un 5,00
médio - fornecimento e instalagdo.
41074614 SINAPI 86901 Cuba dfe embutir-oval enj louca branca, 35 x 50cm ou equivalente — un 48,00
forne cimento e instalagdo.
Tanque de louga branca com coluna, 30l ou equivalente -
4.10.7.4.6.1.5 SINAPI 86872 . . ~ un 4,00
fornecimento e instalagdo.
Vaso sanitario infantil sifonado, para valvula de descarga, em louca
4.10.7.4.6.1.6 SINAPI 72739 branca, com acessorios, inclusive assento plastico, bolsa de borracha un 29,00
para ligagdo, tubo pvc ligacdo - fornecimento e instalacdo
41074617 SINAPI 86888 Vaso sia\nitério sifonado Eom caixa acoplada louga branca — un 6,00
fornecimento e instalagdo.
Vaso sanitario convencional, inclusive assento, conjunto de fixa¢do
4.10.7.4.6.1.8 ORSE 03660 SP13 ou similar, anel de vedagao, tubo de ligagdao cromado e engate un 6,00
plastico, exceto cx descarga
Mictdrio sifonado de louca branca com pertences, com registro de
4,10.7.4.6.1.9 SINAPI 74234/001 | pressdo 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto un 2,00
para fixacdo - fornecimento e instalagdo
4.10.7.4.6.2 METAIS SANITARIOS
4,10.7.4.6.2.1 ORSE 02390 Barra de apoio em ago inox polido, I=90cm, d=38.1 mm un 30,00
4.10.7.4.7 ACESSORIOS SANITARIOS
4,10.7.4.7.1 03709 - ORSE Papeleira metalica linha izy, c4d.: 2020.c37, deca ou similar un 40,00
4,10.7.4.7.2 04287 - ORSE Dispenser para toalha interfolhada un 26,00
4.10.7.4.7.3 04286 - ORSE Dispenser para toalha interfolhada un 27,00
410.7.4.7.4 SINAPI 9535 Fhuveir? elétrico comum corpo plastico tipo ducha, fornecimento e un 42,00
instalacdo
4107475 SINAPI 72120U Yidro .temperado incolor, efpessura 10mm, fornecimento e instalagao, m2 243
inclusive massa para vedagao
4.10.7.4.7.6 07355 - ORSE Assento para banho articulavel, ref. 2355 EBR, linha conforto un 6,00
4107477 SINAPI 85005 Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixacao, sem m2 15,04
moldura
410.7.4.78 SINAPI 74125/002 Espelho cristal espessura. éllmm, com moldura em aluminio e m2 144
compensado 6m m plastificado colado
4.10.7.4.8 SERRALHERIA
4.10.7.4.8.1 GUARDA CORPO E CORRIMAO
4.10.7.4.8.1.1 SINAPI 74072/001 | Corrimao em tubo aco galvanizado 3/4" com bracadeira m 744,51
4.10.7.4.8.1.2 SINAPI 73631 Guarda-corpo em tubo de aco galvanizado 1 1/2" m2 37,59
4.10.7.4.8.2 GRADIL
4.10.7.4.8.2.1 SINAPI 73932/001 | Grade de ferro em barra chata 3/16" m2 194,25
4.10.7.4.8.3 ESCADA
4.10.7.4.8.3.1 SINAPI 73665 Escada tipo marinheiro em ag¢o ca-50 9,52mm incluso pintura com m 4,95
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fundo anticorrosivo tipo zarcao

4.10.7.4.8.4 BRISE METALICO
4.10.7.4.8.4.1 ORSE 09054 Fornecimento e instalagdo de brise metalico de aluminio ref. 84F, 452 L m2 673,86
4.10.7.4.8.5 ALCAPAO
4.10.7.4.8.5.1 SINAPI 74073/002 | Algapdo em ferro 70x70cm, incluso ferragens un 6,00
5 COMUNICAGAO VISUAL
5.1 PLACAS E QUADROS
5.1.1 SINALIZAGAO INTERNA
Placa de sinalizagdo de segurancga contra incéndio, fotoluminescente,
5.1.1.1 ORSE 11853 retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, un 105,00
cores e pictogramas conforme nbr 13434)
6 PAISAGISMO
6.1 FORNECIMENTO E PLANTIO DE ESPECIES DE FORRACOES
6.1.1 SINAPI 74236/001 | Pantio de grama batatais em placas m?2 552,21
7 INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS
7.1 AGUA FRIA
7.1.1 TUBULACOES ENTERRADAS DE PVC RiGIDO
7111 SINAPI 89355 'I:ubo, pvc, so!dével, dn.20mm,~instalado em ramal ou sub-ramal de m 140,00
agua - fornecimento e instalacdo.
7112 SINAPI 89356 Tubo, pvc, so!dével, dn.25mm,~instalado em ramal ou sub-ramal de m 40,00
agua - fornecimento e instalagdo.
7113 SINAPI 89357 Tubo, pvc, so!dével, dn.32mm,~instalado em ramal ou sub-ramal de m 200,00
agua - fornecimento e instalagdo.
(Composicdo representativa) do servigo de instalagdo de tubos de pvc,
7.1.1.4 SINAP1 91788 soldavel, dgua fria, dn 50 mm (instalado em prumada), inclusive m 40,00
conexdes, cortes e fixagdes, para prédios
7.2 TUBULAGOES EMBUTIDAS DE PVC RiGIDO
7.2.1 ORSE 01027 Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ dgua, d = 20 mm (1/2") m 520,00
7.2.2 ORSE 01028 Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ dgua, d = 25 mm (3/4") m 280,00
7.2.3 ORSE 01029 Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ dgua, d =32 mm (1") m 24,00
7.3 TUBULAGOES APARENTES DE PVC RiGIDO
7.3.1 ORSE 01027 Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ dgua, d = 20 mm (1/2") m 90,00
7.3.2 ORSE 01028 Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ dgua, d = 25 mm (3/4") m 400,00
7.3.3 ORSE 01029 Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ dgua, d =32 mm (1") m 200,00
7.3.4 ORSE 01030 Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ dgua, d =40 mm (1 1/4") m 120,00
7.3.5 ORSE 01031 Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ agua, d = 50 mm (1 1/2") m 12,00
7.3.6 ORSE 01032 Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ dgua, d = 60 mm (2") m 60,00
7.4 REGISTROS E VAVULAS
741 SINAPI 89986 Registro de gaveta br.uto, Iz.atéo, rosavel, 1/2", com’ acabamento e cano un 23,00
pla cromados. fornecido e instalado em ramal de agua.
742 SINAP| 89987 Registro de gaveta br.uto, Iétéo, rosavel, 3/4", coml acabamento e cano un 51,00
pla cromados. fornecido e instalado em ramal de agua.
Registro de gaveta bruto, latdo, rosavel, 1, com acabamento e canopla
7.4.3 SINAPI 94792 cromados, instalado em reservarao de agua de edificagdo que possua un 2,00
reservatorio de fibra/fibrocimento fornecimento e instalagao.
744 SINAPI 89352 Registro d'e gaveta bruto, latdo, rosavel, 1/2", fornecido e instalado em un 4,00
ramal de agua.
745 SINAPI 89353 Registro de gaveta bruto, latdo, roséavel, 3/4", fornecido e instalado em un 1,00

ramal de agua.
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7.4.6 ORSE 02040 Registro gaveta bruto 1" (ref 1510 hd) un 11,00
7.4.7 ORSE 08406 Registro gaveta bruto 1 1/4" (ref 1510 hd) un 3,00
7.4.8 ORSE 02041 Registro gaveta 1.1/2" bruto latdo - fornecimento e instalagdo un 2,00
7.4.9 ORSE 01460 Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2") - ref.1502-B un 2,00
2410 SINAPI 89985 Registro de pressdo bruto,' Iatég, roscavel, 3/4", com a(fabamento e un 42,00
canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de agua.
7.5 TORNEIRAS
7.5.1 ORSE 03682 Torneira cromada para tanque/jardim, 1/2" un 9,00
7.6 VALVULAS
7.6.1 SINAPI 73796/002 | Vélvula de pé com crivo ¢ 25mm (1") - fornecimento e instalagdo un 2,00
7.6.2 SINAPI 73796/003 | Vélvula de pé com crivo ¢ 40mm (1.1/2") - fornecimento e instalagdo un 2,00
7.6.3 SINAPI 73795/002 | Vélvula de retencgdo vertical @ 25mm (1") - fornecimento e instalagdo un 2,00
Valvula de esfera bruta, bronze, rosavel, 1", instalado em reservaca o
7.6.4 SINAPI 95250 de dgua de edificagdo que possua reservatorio de fibra/fibrocimento - un 1,00
fornecimento e instalagdo.
7.7 BOMBAS
771 SINAPI 83486 Bomba centrifuga ¢/ motor eletrico trifasico lcv un 2,00
779 ORSE 10307 Conjunto mo,to—bomba Schneider BCS-C5, motor 1/2 cv, trifasico, un 2,00
bomba centrifuga submersa, recalque 2
7.8 HIDROMETROS
7.8.1 SINAPI 95675 Hidrémetro dn 25 (% ), 5,0 m3/h fornecimento e instalaco. un 1,00
7.9 TORNEIRA DE BOIA
79.1 SINAPI 94797 Tor|:1eira de bdia real, roscavel, 1", fornecida e instalada em reservacgdo un 2,00
de dgua.
7.10 AGUAS PLUVIAIS
7.10.1 TUBULAGCOES ENTERRADAS DE PVC RiGIDO
7.10.1.1 SINAPI 83671 Tubo pvc dn 100 mm para drenagem - fornecimento e instalagdo m 40,00
2.10.1.2 ORSE 01533 Tubo pvc rigido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = m 6
150mm
7.11 TUBULAGOES EMBUTIDAS DE PVC RIGIDO
7.11.1 ORSE 01031 Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ agua, d = 50 mm (1 1/2") m 3,00
7112 SINAPI 89800 Tubo pvc, serie normal, esgotq yolrgdial, dn lF)O anm, fornecido e instala m 160,00
do em prumada de esgoto sanitario ou ventilagdo.
7113 SINAPI 89849 Tubo pvc, serie norr:rmal, esgoto predialf c!n' 150 mm, fornecido e instala m 6,00
do em subcoletor aéreo de esgoto sanitdrio.
7.12 TUBULAGCAO APARENTE DE PVC RIGIDO
7121 ORSE 09387 Tubg pvc rigido c/anel borracha, serie reforcada, p/esgoto e aguas m 12,00
pluviais, d = 100mm
7122 ORSE 09388 Tubg pvc rigido c/anel borracha, serie reforcada, p/esgoto e aguas m 12,00
pluviais, d = 150mm
7.13 ACESSORIOS
7.13.1 RALOS
7132 ORSE 04280 Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha un 1,00
e porta grelha
7.13.3 ORSE 04283 Ralo hemisférico em f@ 2, tipo abacaxi @ 100mm un 19,00
7.14 ESGOTOS SANITARIOS
7.14.1 TUBULACOES ENTERRADAS DE PVC RiGIDO
71411 SINAPI 89711 Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, forne.ci’d.o e m 36,00
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.




435

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - PMS

SALVADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAGAO - SMED

PREFEITURA

Swcretaria da Educagac

COMISSAO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAGAO - COPEL

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e

7.14.1.2 SINAPI 89712 . s m 80,00
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.
71413 SINAPI 89713 Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornejci,d'o e m 100,00
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.
71414 SINAPI 89714 Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, forr?e,cif:io e m 202,00
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.
714.1.5 SINAPI 89849 Tubo pvc, serie normal, es’goto predial, dn 15.0lr’r?m, fornecido e m 100,00
instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitario.
7.15 TUBULAGOES EMBUTIDAS DE PVC RiGIDO
7151 SINAPI 89711 Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornejci,d.o e m 40,00
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.
7152 SINAPI 89712 Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornejci,d.o e m 50,00
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.
7153 SINAPI 89713 Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, forne:cild.o e m 6,00
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.
715.4 SINAPI 89714 Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, forn'ef:if:lo e m 20,00
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.
7.16 TUBULAGCOES APARENTES DE PVC RiGIDO
7.16.1 ORSE 01030 Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ dgua, d =40 mm (1 1/4") m 70,00
7.16.2 ORSE 01031 Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ dgua, d =50 mm (1 1/2") m 120,00
7.16.3 ORSE 01033 Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ dgua, d =75 mm (2 1/2") m 100,00
7.16.4 ORSE 01527 Tubo pvc rigido soldavel ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm m 120,00
7.16.5 ACESSORIOS
7.16.6 CAIXAS DE PASSAGEM EM ALVENARIA
Caixa sifonada em alvenaria de tijolos macicos esp. =0,12m, dim. int. =
7.16.7 ORSE 11084 010 .30 < oo ) §0s €sp un 6,00
7.16.8 SINAPI 83449 Caixa de passagem 60x60x70 fundo brita com tampa un 14,00
Caixa de inspegdo em alvenaria de tijolo macigo 60x60x60cm,
716.9 SINAPI 74104/001 revestida internamento f:om barra lisa (cimento e areia, traco 1:4) un 1,00
e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto
15mpa tipo c — escavacgdo e confecgdo
7.17 DRENOS DE AR CONDICIONADO
7.17.1 TUBULAGCOES EMBUTIDAS DE PVC RiGIDO
Ponto de consumo terminal de agua fria (subramal) com tubulacéo de
7.17.1.1 SINAPI 89957 pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de 4gua, inclusos rasgo e m 160,00
chumbamento e m alvenaria.
7.18 TUBULAGOES APARENTE DE PVC RIiGIDO
7.18.1 ORSE 01028 Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ agua, d = 25 mm (3/4") 150,00
7182 SINAPI 89712 Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, forne.ci,d.o e 36,00
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.
7.19 TUBULACOES ENTERRADOS DE PVC RiGIDO
7.19.1 ORSE 01028 Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ dgua, d = 25 mm (3/4") m 70,00
7.19.2 ORSE 01030 Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ dgua, d =40 mm (1 1/4") m 12,00
8 INSTALACOES ELETRICAS
8.1 ENTRADA DE MEDIA TENSAO
8.1.1 PARA RAIOS
8111 SINAPI 83641 Para-raio tp valvula 15kv/5ka - fornecimento e instalacdo servicos oc 3,00

diversos

8.2

CHAVES E FUSIVEIS
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Chave fusivel unipolar, 15kv - 100a, equipada com comando para

8.2.1 SINAPI 73780/001 . . - un 3,00
haste de manobra . fornecimento e instalagdo
8.3 ISOLADORES
831 SINAPI 73781/003 Is9|ador dNe suspensdo (disco) tp cavilha classe 15kv - 6". fornecimento un 3,00
e instalagdo.
8.4 CABOS
- 2 -
8.4.1 SINAPI 92988 C?bo. dg cNobre erxng |solado', 50 mmN, anti-chama 0,6/1,0 kv, para m 30,00
distribuicdo - fornecimento e instalagao.
8.5 ELETRODUTOS
8.5.1 SINAPI 95752 Eletrodutq de acgo galvanizado, classe sgml pesad.o, dn 4(1 mm (11/2), m 2,00
aparente, instalado em parede - fornecimento e instalagao.
852 SINAPI 73976/010 Tubo de.ago galva.nlzado c~om costura 4" (100mm), inclusive conexdes m 5,00
—fornecimento e instalagao
853 ORSE 07150 Duto corrL.Jgado flexivel em PEAD @ = 4", tipo KaNnaIex ou similar, m 20,00
langado diretamente no solo, exclusive escavagao e reaterro
8.6 CAIXA DE MEDIDORES
8.6.1 SINAPI 83372 Caixa de medi¢do em alta tensdo - fornecimento e instalagdo un 1,00
8.7 TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO
871 SINAPI 73857/002 Tran’sformédor dlstrlbw.gao 112,§kva trlf?smo 60hz classe 15kv imerso oc 1,00
em dleo mineral fornecimento e instalagdo
8.8 CAIXAS
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim.
8.8.1 ORSE 11533 int. = 1.00 x 1.00 x 0,60m pe 1,00
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. =0,17m, dim.
8.8.2 ORSE 02809 int. = 1.20 x 1.20 x 1,20m i 1,00
8.9 ACESSORIOS
8.9.1 SINAPI 72554 Extintor de co2 6kg - fornecimento e instalagdo un 3,00
8.10 HASTE PARA ATERRAMENTO
8.10.1 SINAPI 68069 Haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector pe 8,00
8.11 CORDOALHA OU CABO DE COBRE NU
8.11.1 SINAPI 72254 Cabo de cobre nu 50mm?2 - fornecimento e instalacdo m 60,00
8.12 SOLDA
8.12.1 ORSE 09953 Fornecimento de cartucho para solda exotérmica p¢ 15,00
8.13 CANALETA
8.13.1 ORSE 09563 Canaleta de drenagem em ago galvanizado m 25,00
8.14 CUBICULOS DE MEDIA TENSAO
8.14.1 COMPOSICAO Cubiculo modular de medigdo (cmm) un 2,00
8.14.2 COMPOSICAO Cubiculo de disjuntor c/corte a vacuo ( cmp-v ) un 1,00
8.14.3 COMPOSICAO Cubiculo modular ( cmp-f) - completo un 1,00
8.14.4 SINAP| 72263 TermlnaNl ou conector de pressdo - para cabo 50mm2 - fornecimento e un 12,00
instalacdo
8145 SINAP| 72267 Tgrmlnal E)u conector de pressdo - para cabo 150mm?2 - fornecimento un 9,00
e instalagdo
8.14.6 SINAP| 72272 Conect.or parafu.so fenledo split-bolt - para cabo de 35mm2 — un 3,00
fornecimento e instalacao
8.14.7 ORSE 00446 Base c.ie fusivel tipo nh 03 até 630a, para quadro de distribuicdo de un 1,00
energia
8.15 REDE DE BAIXA TENSAO
8.15.1 PAINEIS DE DISTRIBUICAO
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Painel de distribui¢do, 220/127v, trifasico, 60hz, aparente ou semi-
8.15.1.1 COMPOSICAO embutido, instalagdo interna, grau de protegdo ip42 (ver diagrama do s]9 1,00
pgbt)
Painel de distribui¢do, 220/127v, trifasico, 60hz, aparente ou semi-
8.15.1.2 COMPOSICAO embutido, instalagdo interna, grau de protecdo ip42 (ver diagrama do o]0 2,00
qgbt)
8.15.2 CENTRO DE DISTRIBUICAO DE ILUMINACAO E TOMADAS
8.15.2.1 COMPOSICAO Fluadro de dlstrlbU|gao,~22.0/127v, tr|.fa5|co, 60hz, sgbrepor, instalacdo un 1,00
interna, grau de protegdo ip31 (ver diagrama do qdit-te)
8.15.2.2 COMPOSICAO guadro de dlstrlbU|§ao,N22.O/127v, trlfaS|co, 60hz, SQbrepor, instalacdo un 1,00
interna, grau de protegdo ip31 (ver diagrama do qdit-1p)
Quadro de distribui¢do, 220/127v, trifasico, 60hz, aparente ou semi-
8.15.2.3 COMPOSICAO embutido, instalagdo interna, grau de protecgdo ip31 (ver diagrama do un 1,00
qdit-2p)
8.15.2.4 COMPOSICAO Quadro de dIStrlbUIQaO,~22'0/127V, trnfasmo, 60hz, sgbrepor, instalacdo un 1,00
interna, grau de protec¢do ip31 (ver diagrama do qdit-coz)
Quadro de distribui¢do, 220/127v, trifasico, 60hz, aparente ou semi-
8.15.2.5 COMPOSICAO embutido, instalacdo interna, grau de protecdo ip31 (ver diagrama do un 1,00
qdit-gua)
81526 COMPOSICAO guadro de forga, 220/1N27y, trlfaS|co,.60hz, sobrepor, instalagdo un 1,00
interna, grau de protecdo ip42 (ver diagrama do gqb-01)
81527 COMPOSICAO guadro de forga, 220/1N27y, trlfa5|co,.60hz, sobrepor, instalagdo un 1,00
interna, grau de protecdo ip42 (ver diagrama do ggac)
8.15.3 ELETRODUTOS
81531 COMPOSICAO Eletroquto de ago galvar:lzado tipo pesado @3/4", com conexdes, m 1.030,00
fornecimento e instalacdo
8.15.32 COMPOSICAO Eletroquto de ago galvar:lzado tipo pesado ¢1", com conexdes - m 110,00
fornecimento e instalagdo.
81533 COMPOSICAO El.etroduti) de pvc rigido roscavel 3/4", com conexdes, fornecimento m 1.800,00
e instalagdo
81534 SINAPI 73798/003 I?uto gsplral flexivel S|r.1gelo pead d=75‘mm(3 ) revesjcldo com pch com m 200,00
fi o guia de aco galvanizado, langado direto no solo, incl conexdes
8.15.3.5 03767/ORSE Duto corrL.Jgado flexivel em PEAD @ = 2", tipo KaNnaIex ou similar, m 60,00
langado diretamente no solo, exclusive escavagao e reaterro
8.15.3.6 16.011.000006.SER - Eletrodutoflexwel tlpc? kanaflex. em pea~d (liso por dentro), bitola g4", m 260,00
TCPO com conexdes, fornecimento e instalacdo
8.15.4 CABOS E FIOS (CONDUTORES)
- ) -
8.15.4.1 SINAPI 91926 C.abo.de cobrg fle.xwel |soIa.do, 2,5 m.m A ant|~chama 450/750 v, para m 3.490,00
circuitos terminais - fornecimento e instalagdao cor vermelho
— ) -
8.15.4.2 SINAPI 91926 C'abo'de cobrg fle?xwel |sola'do, 2,5 m'm A anthchama 450/750 v, para m 3.860,00
circuitos terminais - fornecimento e instalagao cor azul
— ) -
8.15.4.3 SINAPI 91926 C'abo'de cobrg flejxwel |soIa'do, 2,5 m'm 3 anthchama 450/750 v, para m 1.820,00
circuitos terminais - fornecimento e instalagdo cor branco
— ) -
8.15.4.4 SINAPI 91926 C'abo'de cobrg flejxwel |soIa‘do, 2,5 m'm ; anthchama 450/750 v, para m 1.850,00
circuitos terminais - fornecimento e instalagdo cor branco
— B .
8.15.4.5 SINAPI 91928 C.abo.de cobrg fle?xwel |solaldo, 4 mm. , anti cNhama 450/750 v, para m 120,00
circuitos terminais - fornecimento e instalagdao cor vermelho
— 5 ._
81546 SINAPI 91928 C.abo.de cobrg fle?xwel |solaldo, 4 mm. , anti cNhama 450/750 v, para m 60,00
circuitos terminais - fornecimento e instalagdo cor azul
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81547 SINAPI 91928 C.abo.de cobre_ flgxwel |sola.do, 4 mm. , anti cNhama 450/750 v, para m 60,00
circuitos terminais - fornecimento e instalagdo cor verde

— 2 -
8154.8 SINAPI 91933 C'abo.de cobre' fle?xwel |sola.do, 10 mm , ant|~chama 0,6/1,0 kv, para m 390,00
circuitos terminais - fornecimento e instalagdo. Cor vermelho
— B -
8.15.4.9 SINAPI 91933 C'abo.de cobre' fle'xwel |sola.do, 10 mm , ant|~chama 0,6/1,0 kv, para m 390,00
circuitos terminais - fornecimento e instalagdo. Cor azul
— B -
8.15.4.10 SINAPI 91933 C'abo.de cobre' fle'xwel |sola.do, 10 mm , ant|~chama 0,6/1,0 kv, para m 150,00
circuitos terminais - fornecimento e instalagdo. Cor verde
— B -
815411 SINAPI 91934 C.abo.de cobrg er.X|veI |solaldo, 16 mm g ant|~chama 450/750 v, para m 10,00
circuitos terminais - fornecimento e instalagdo. Cor verde
— 2 -
815412 SINAPI 92983 Cfab(? de. cNobre erxyeI |soIado-, 25 mmN, anti-chama 450/750 v, para m 20,00
distribuicdo - fornecimento e instalagdo. Cor vermelho
— ) -
815413 SINAPI 91927 C.abo.de cobre. flgxwel |soIa.do, 2,5 m.m ; ant|~chama 0,6/1,0 kv, para m 240,00
circuitos terminais - fornecimento e instalagdo. Cor preta
— B ._
8.15.4.14 SINAPI 91931 Cfa\bo. de' c~obre erX|v'eI |solado., 6 mm Lantl chama 0,6/1,0 kv, para m 250,00
distribuicdo - fornecimento e instalagdo cor preta
— B -
8.15.4.15 SINAPI 91933 C'abo.de cobrg er.X|veI |sola.do, 10 mm . ant|~chama 0,6/1,0 kv, para m 200,00
circuitos terminais - fornecimento e instalagdo
— B -
8.15.4.16 SINAPI 92986 Cfa\bo. dg cNobre erxyeI |solado-, 35 mmN, anti-chama 0,6/1,0 kv, para m 40,00
distribuicdo - fornecimento e instalagao cor preta
— 2 -
8.15.4.17 SINAPI 92988 Cfab(? de. cNobre erxyeI |soIado-, 50 mmN, anti-chama 0,6/1,0 kv, para m 440,00
distribuicdo - fornecimento e instalagao.
— 2 -
8.15.4.18 SINAPI 92990 Cfab(? de. cNobre erxyeI |soIado., 70 mmN, anti-chama 0,6/1,0 kv, para m 160,00
distribuicdo - fornecimento e instalagdo.
. 2 -
815419 SINAPI 92992 C.abo. de' c~obre erX|v'eI |soIado., 95 mmN, anti-chama 0,6/1,0 kv, para m 1.600,00
distribuicdo - fornecimento e instalagéo.
— 5 -
8.15.4.20 SINAPI 92996 Cf:\bc? de' c~obre erX|v'eI |solado., 150 man , anti-chama 0,6/1,0 kv, para m 80,00
distribuicdo - fornecimento e instalagdo
— 5 -
815421 SINAPI 92998 Cf:\bc? de' c~obre erX|v'eI |solado., 185 man , anti-chama 0,6/1,0 kv, para m 705,00
distribuicdo - fornecimento e instalagdo
8.15.5 CAIXA DE PASSAGEM
8.15.5 1 SINAPI 91940 Caixa retangula.r 4" x 2 rr.1ed|a (1L30 m do piso), pvc, instalada em pC 430,00
parede - fornecimento e instalagao.
Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e
8.15.5.2 SINAPI 91937 . N PC 43,00
instalagao.
8.15.53 SINAPI 91943 Caixa retangula'r 4" x4 medla (1130 m do piso), pvc, instalada em pC 24,00
parede - fornecimento e instalacéo.
81554 SINAPI 95801 Condulete dltle aluminio, tipo x, p:.ara eletrOf:luto deNac;o galvanizado dn pC 867,00
20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalacdo
8.15.5.5 ORSE 00650 Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa ago galvanizado, embutida. PC 19,00
81556 VER ANEXOS ce'nxa passagem em alvenaria com tampa de concreto, embutida no UN 15,00
piso, 20x20x20cm
8.15.5.7 VER ANEXOS c:?nxa passagem em alvenaria com tampa de concreto, embutida no UN 5,00
piso, 80x80x80cm
caixa de passagem em alvenaria com fundo britado e tampa de
8.15.5.8 VER ANEXOS concreto, tamanho 100x100x100cm, padrdo coelba, fornecimento PC 4,00
completo e instalacao
8.15.5.9 ORSE 11273 caixa de equalizacdo de embutir em ago com 9 terminais 20x20cm PC 1,00
8.15.6 LEITOS
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16.005.000045.SER -

Eletrocalha 50x50x3000mm galvanizada a fogo com tampa, acessoérios

8.15.6.1 . e e . S . . ~ 240,00
TCPO de interligacdo, fixacdo e derivagao, fornecimento e instalacdo m
16.005.000044.SER - Eletro’ca.lha 10'Ox50>'<300~0mr?1 ga~lvan|zad'a a togo com 'fampa,
8.15.6.2 TCPO acessorios de interligacdo, fixacdo e derivagdo, fornecimento e m 30,00
instalagdo
Eletrocalha 100x100x3000mm galvanizada a fogo com tampa,
8.15.6.3 059410 - SBC acessorios de interligacdo, fixacdo e derivagdo, fornecimento e m 30,00
instalagdo
Eletrocalha 200x100x3000mm galvanizada a fogo com tampa,
8.15.6.4 059410 - SBC acessorios de interligacdo, fixacdo e derivagdo, fornecimento e m 50,00
instalagdo
Eletrocalha 400x100x3000mm galvanizada a fogo com tampa,
8.15.6.5 059410 - SBC acessorios de interligacdo, fixacdo e derivagdo, fornecimento e m 12,00
instalacdo
8.16 ILUMINAGCAO E TOMADAS
8.16.1 LUMINARIAS
8.16.1.1 SINAPI 73953/006 Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator c!e partlda.raplda (~e un 256,00
lampada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalagdo
8.16.12 ORSE 00673 .I.umln.arla calha sobr(Aepf)r p/Ialmp.quorescente 2x32w, completa, un 194,00
inclusive reator eletronico e lampada
8.16.13 SINAPI 73953/001 LAumlnarla tipo calha, de sobrepor, com reator d.e partlda-raplda (3 un 181,00
lampada fluorescente 1x20w, completa, fornecimento e instalagdo
Luminaria hermética IP65, para lampada T5, 2x 54w, sobrepor, corpo
8.16.1.4 ORSE 11883 em plastico industrial e lente em policarbonato, soquetes anti- un 18,00
vibragdo, travas e suporte em ago inox.
8.16.15 ORSE 07642 Ar.andela de uso externo em aluminio pintado, com difusor em vidro un 65,00
leitoso, ref. F 5124
Lumindria 01 pétala, p/iluminagdo publica, c/lampada vapor de sédio
8.16.1.6 ORSE 03927 250w, incl.reator, ignitor,capacitor e suporte em tubo aco galv, Fael un 9,00
Luce.
8.16.2 INTERRUPTORES
8.16.2.1 SINAPI 91953 mterru.ptor snmp.les (1 nlodulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa un 63
fornecimento e instalagao.
8.16.2.2 SINAPI 91959 Interru.ptor 5|mples (2 m~odulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa un 47,00
fornecimento e instalagdo
8.16.2.3 SINAPI 91961 Interru.ptor para.lelo (2 njodulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - un 24,00
fornecimento e instalagao.
8.16.2.4 023445 - SBC Sensor de presenca de sobrepor - raio de detec¢do 10m un 10,00
8.16.3 TOMADAS
816.3.1 SINAPI 91995 Tomada medl.a de embytlr (1 mNodqu), 2p+t 20 a, sem suporte e sem un 159,00
placa - fornecimento e instalagdo.
8.16.3.2 SINAPI 92003 Tomada medl.a de embytlr (2 nlodulos), 2p+t 20 a, sem suporte e sem un 57,00
placa - fornecimento e instalagdo.
8.16.3.3 SINAPI 91994 Tomada medl.a de embgtlr (1 rrlodulo), 2p+t 10 a, sem suporte e sem un 33,00
placa - fornecimento e instalagdo.
8.16.3.4 SINAPI 92002 Tomada média de embutir (2. modu!o.s), 2p+t 20 ?’ sem sup.orte e s~em un 1,00
placa (na cor vermelha para informatica) - fornecimento e instalagao.
81635 SINAPI 91995 Tomada média de embutir (1 mddulo), 2p+t 20 a, sem suporte e sem un 740,00

placa - fornecimento e instalagao
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8.16.4 ESPELHOS
816.4.1 SINAPI 91945 Suporte paraflus:?udo com pla.ma de enc.aixe 4" 3( 2" alto (2,00 m do piso) un 129,00
para ponto elétrico - fornecimento e instalagao
8.16.4.2 SINAPI 91946 Sgporte parafusado, cgm placa dg encaixe Z'l" x 2" njédio (1,30 mdo un 255,00
piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalagado
8.16.4.3 SINAPI 91947 Slrjporte parafusadolco.m placa de'encaixe 4." x2" béixo (0,30 mdo un 740,00
piso). para ponto elétrico - fornecimento e instalagao.
8.16.4.4 ORSE 08998 Placa cega para caixa de pvc 4"x 4", p/eletroduto un 127,00
8.16.4.5 ORSE 10909 Tampa cega em pvc para condulete 4x2" o]¢ 46,00
9 SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
9.1 CAPTOR
9.1.1 COMPOSICAO Barra chata em aluminio diam 5/8x1/8x3m m 330,00
9.1.2 COMPOSICAO Terminal aéreo em barra chata de aluminio h=600mm un 130,00
9.2 CONECTORES E TERMINAIS
9.2.1 COMPOSICAO Conector aterrinsert un 84,00
9.3 ELETRODOS DE TERRA
9.3.1 16.005.?_22%42.SER " | Vergalh3o galvanizado (re-bar) a fogo 3/8"x3,40m m 1.135,00
9.4 CABOS DE COBRE NU
9.4.1 SINAPI 72251 Cabo de cobre nu 16mm?2 - fornecimento e instalacdo m 30,00
9.4.2 SINAPI 72254 Cabo de cobre nu 50mm?2 - fornecimento e instalacdo m 15,00
9.5 MATERIAIS E ACESSORIOS
9.5.1 ORSE 09595 Fita metalica perfurada m 100,00
9.5.2 ORSE 08675 Clips 5/8" para haste de aterramento galvanizada un 2.000,00
9.5.3 SINAPI 039961 Silicone acético uso geral incolor 280 g un 1,00
9.5.4 ORSE 07928 Terminal de compressao para cabo de 35 mm2 un 30,00
9.5.5 ORSE 03544 Fornecimento de arame de ferro galvanizado 12 bwg kg 1,00
10 INSTALACOES ELETRONICAS
10.1 CABEAMENTO ESTRUTURADO
10.1.1 CONDl{LETES (FORNECIMENTO COMPLETO, COM TODOS
ACESSORIOS, TAIS COMO: TAMPAS, PARAFUSOS E ETC.)
101.1.1 SINAPI 95780 Condulete de aluminio, tipo P, para elgtrodutcide aco galvanizado dn 2 un 33,00
5 mm (1"), aparente - fornecimento e instalagdo
10.1.2 PEGAS E ACESSORIOS PARA CONDULETES
13.002.000205.SER. - | Tampa para um conector rj-45 de g1’ fabricada em aluminio, fornecido
10.1.2.1 L L. . un 11,00
TCPO completo com parafusos, acabamento em epdxi-poliéster na cor cinza
10.1.3 PONTOS DE EMBUTIR COM RJ-45 E ACESSORIOS
10.1.3.1 ORSE 00918 Espelho para caixa 4" x 2" com 01 saida rj-45. un 33,00
10.1.3.2 62206 - SBC Moddulo cego para espelho em caixa 4x2" PS 2
10.1.4 CONECTOR RJ45
10.1.4.1 SINAPI 72259 TerminaNI ou conector de pressdo - para cabo 10mm?2 - fornecimento e un 75,00
instalacdo
10.1.5 ELETRODUTOS ACO GALVANIZADO (Fornecimento completo, com
todos acessorios de fixagdo)
10.1.5.1 SINAPI 91856 Eletr?dgto.flexivel corrugado, pvc, dn 3? mm (1")', para ciNrcuitos m 81,00
terminais, instalado em parede - fornecimento e instalagao
10.1.6 ELETRQDUTOS PVC (FQRNECIMENTO COMPLETO, COM TODOS
ACESSORIOS DE FIXACAO)
10.1.6.1 SINAPI 02685 Eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 32mm (1"). m 120,00
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10.1.6.2 SINAPI 02681 Eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 60mm (2") m 1,00
10163 SINAPI 73798/003 I?uto e_spiral flexivel sir.1gelo pead d=75.mm(3") revesfcido com pch com m 34,00
fi o guia de aco galvanizado, langado direto no solo, incl conexdes
10.1.7 ELETROCALHA§ E COMPONENIES (FORNECIMENTO COMPLETO, COM
TODOS ACESSORIOS DE FIXACAO)
16.005.000045.SER - Eletro’ca?Iha 10'0x50>'(300~0mr'n ga~lvanizad'a a togo lisa cgm tampa,
10.1.7.1 TCPO acessorios de interligacdo, fixacdo e derivagdo, fornecimento e m 237,00
instalagdo
10.1.8 CAIXAS DE EMBUTIR
16.003.000069.SER. - | Caixa de embutir na alvenaria em pvc, alta resisténcia mecanica
10.1.8.1 TCPO dimens3o 4x4" ° pe 34,00
Quadro de distribui¢do para telefone n.4, 60x60x12cm em chapa
10.1.8.2 SINAPI 83369 metalica , de embutir, sem acessdrios, padrdo Telebras, fornecimento pe 1,00
e instalagdo
10.1.8.3 VER ANEXOS Caixa de embutir no solo em alvenaria com fundo britado e tampa de 1
concreto 20x20x20cm
10.1.9 CAIXAS DE TELECOMUNICGOES
Quadro de distribuicdo para telefone n.4, 60x60x12cm em chapa
10.1.9.1 SINAPI 83369 metalica , de embutir, sem acessorios, padrado Telebras, fornecimento p¢ 1,00
e instalagdo
10.1.9.2 VER ANEXOS Cfaixa de paNssagem P:m aI.venaria com tampa de ferro - embutida no un 4,00
piso - padrdo telebras - tipo r1 (60x35x50cm).
10.1.10 CABO U/UTP
10.1.10.1 SINAPI 73768/012 Flabo teINefénico cci-50 4 pares (uso interno) - fornecimento e m 3.600,00
instalacdo
10.1.11 CABO TELEFONICO
101111 SINAPI 73768/005 Fjabo teINefc”)nico ci-50 30pares (uso interno) - fornecimento e m 2,00
instalagao
10.1.12 BLOCOS PARA TELEFONIA
10.1.12.1 63459 - SBC Bloco compacto nt 10 pares un 3,00
10.1.12.2 63459 - SBC Modulos de prote¢do para bloco nt 10 un 30,00
10.1.12.3 COMPOSICAO Barra de aterramento para bloco nt de 10 pares un 3,00
10.1.12.4 COMPOSICAO Modulos m10 un 3,00
10.1.12.5 ORSE 09523 Suporte horizontal 200 x 50 mm para eletrocalha metilica un 2,00
10.1.12.6 6100 - SBC Argolas de fixagdo un 6,00
10.1.13 ACESSORIOS
10.1.13.1 ORSE 06763 Fornecimento e instalagdo de path panel com 24 portas cat.5e un 4,00
10.1.13.2 ORSE 11482 Fornecimento e instalagdo de voice panel 24 portas cat 6 un 1,00
10.1.13.3 ORSE 08362 Fornecimento e montagem de guia de cabos horizontais fechado de oc 7,00
corpo de ago sae 1020, prof=40mm
10.1.13.4 ORSE 11419 Régua (filtro de linha) com 8 tomadas un 1,00
10.1.13.5 COMPOSICAO Patch cord cat. 6 (rj45 / rj45) -cor azul p/dados p¢ 42,00
10.1.13.6 COMPOSICAO Patch cord cat. 6 (rj45 / rj45) -cor verde p/voz p¢ 33,00
10.2 SERVICOS
10.2.1 CERTIFICACAO
10.2.1.1 COMPOSICAO Teste de certificagdo do cabeamento un 75,00
10.3 SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO - CFTV
10.3.1 CONDULETES (FORNECIMENTO COMPLETO, COM TODOS

ACESSORIOS, TAIS COMO: TAMPAS, PARAFUSOS E ETC.)
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10311 SINAPI 95780 Condule:cle de aluminio, tipo E-J, para elétroduto~de aco galvanizado dn 2 un 21,00
5 mm (1"), aparente - fornecimento e instalagdo

ELETRODUTOS ACO GALVANIZADO (Fornecimento completo, com

10.3.2 todos acessérios de fixagdo)
103.2.1 SINAPI 73976/004 Tubo c!e aco galyanlzadci com costura 1" (25mm), inclusive conexdes - m 45,00
fornecimento e instalagdo
10.3.3 CABO U/UTP
103.3.1 SINAPI 73768/012 Fabo teINefonlco cci-50 4 pares (uso interno) - fornecimento e m 680,00
instalagao.
11 INSTALAGCOES MECANICAS
11.1 INTERLIGAGAO FRIGORIGENA
11.1.1 19'003'$_22222'SER " | Tubo de cobre flexivel isolado, incluindo conexdes f 3/8" x 3/4" m 34,00
11.1.2 19'003'1?;?8235'5 " | Tubo de cobre flexivel isolado, incluindo conexdes f 3/8" x 7/8" m 576,00
11.1.3 19'003'22(;%21'SER " | Tubo de cobre flexivel isolado, incluindo conexdes f 1/4" x 5/8" m 110,00
11.1.4 19'003'22(;%19'SER " | Tubo de cobre flexivel isolado, incluindo conexdes f 3/8" x 5/8" m 22,00
11.2 CAIXA DE PASSAGEM
11.2.1 COMPOSICAO caixa de passagem cpp - 003 un 42,00
11.2.2 070087 - SBC damper corta fogo, da trox modelo fk-a , tamanho 450 x 400, ou un 2,00

equivalente técnico

~ Ih ilaga I - ho 825 x 42
11.2.3 COMPOSICAO gre . ade ven'fl af;ao trox, modelo vat-dg, tamanho 825 x 425 ou un 4,00
equivalente técnico

o lh i lo ah - ho 225 x 22
1124 COMPOSICAO gre' adear e?<te.r|ortrox, modelo ah -0 / dg, tamanho 225 x 225 ou un 4,00
equivalente técnico

grelha de ar exterior trox, modelo ah -0 / dg, tamanho 225 x 125 ou

11.2.5 COMPOSICAO . . un 44,00
equivalente técnico

11.2.6 COMPOSICAO Amortecedor de vibragao un 168,00

11.2.7 COMPOSICAO Portas de inspec¢ao un 1,00

11.3 VENTILACAO MECANICA
19.001.000019.SER - . . . o

11.3.1 TCPO chapa galvanizada #24 incluindo conexdes m2 476,00
19.001. 19.SER-

11.3.2 9.00 _?ggg 95 Chapa de ago preta bitola #16 incluindo conexdes m2 31,00

11.3.3 COMPOSICAO D'|fusor de insuflagdo, em E)O|Ipl’0pl|€n0 com regulagem de abertura no un 5,00

disco central, modelo ventidec dvk tamanho ¢ 100

11.3.4 COMPOSICAO Registro de vazao constante de ar, modelo kvr, tamanho ¢ 100 un 5,00

11.3.5 COMPOSICAO Duto super flexivel em aluminio ¢ 100 m 41,00

11.3.6 COMPOSICAO Registro trox, modelo jn-b, tamanho 700 x 345 un 2,00
19.001.000025.SER -

11.3.7 TCPO Registro trox, modelo jn-b, tamanho 500 x 345 un 1,00
19.001.000025.SER -

11.3.8 TCPO Registro trox, modelo jn-b, tamanho 800 x 510 un 2,00

11.4 ELETRICA

11.4.1 16'005'3_2(;%345“ " | Eletrocalha galvanizada ventilada com tampa 50 x 50 un 12,00

11.4.2 16.005.000034.SER - | Eletrocalha galvanizada ventilada com tampa 100 x 50 un 18,00
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TCPO
1143 SINAPI 95750 Fletroduto de aco galvanlzad_o, classe Igve, dn ~25 mm (1), aparente m 18,00
instalado em parede - fornecimento e instalagao
11.4.4 COMPOSICAO Painel remoto, 3tw un 4,00
11.4.5 SINAPI 95802 Condulete de aluminio, tipo x, para eletroduto de ago galvanizado dn 2 un 9,00

5 mm (1'"), aparente - fornecimento e instalagdo

CABO ISOLADO FLEXIVEL (CLASSE DE ENCORD. 5) - 750V (TIPO

11.5 AFUMEX) CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS

T 2 -
11.5.1 SINAPI 91924 C.abo.de cobrg fle.xwel |soI§do, 1,5 mm?, anti-chama 450/750 v, para m 40,00
circuitos terminais -forn e instal

Cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm?, anti-chama 450/750 v, para

11.5.2 SINAPI 91928 N . . m 48,00
circuitos terminais -forn e instal
12 INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO
12.1 CABOS
- ) -
1211 SINAPI 91924 C.abolde cobre. flgxwel |soIa.do, 1,5 m.m ; ant|~chama 450/750 v, para m 400,00
circuitos terminais - fornecimento e instalagao.
— ) - -
1212 SINAPI 91926 Cab.o de cob're flexwel |so'Iado, 2,5 mm 3 an~t| chama 450/750 v, para ci m 400,00
rcuitos terminais - fornecimento e instalagdo.
12.2 ELETRODUTOS E CONEXOES
1221 SINAPI 95727 Eletroduto rlgldc') soldavel,. pvc, dn~25 mm (3/4), aparente, instalado m 130,00
em teto - fornecimento e instalagdo
12.3 ACIONADOR E SIRENE
12.3.1 ORSE 07861 Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incéndio un 6,00
12.3.2 ORSE 10446 Avisador sonoro tipo sirene para incéndio - Fornecimento un 6,00
12.4 ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA
12.4.1 055912 - SBC Bloco autbnomo para aclaramento com seta indicagdo de saida de un 20,00

emergéncia - fornecimento e instalagdo

12.4.2 055912 - SBC Bloco aAutgnomo par'a aclaramgnto con indica¢do de saida de un 91,00
emergéncia - fornecimento e instalagdo

Bloco autbnomo para aclaramento com sinalizacdo dupla seta para

12.4.3 055912 - SBC esquerda/direita e indicacdo de saida de emergéncia - fornecimento e un 2,00
instalacdo

12.5 CAIXAS DE PASSAGENS

1251 SINAP| 91937 Fjalxa ocNtogonaI 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e un 6,00
instalagao.

12.5. SINAPI 91939 Caixa retan.gular 4 x.2 aIta~(2,00 m do piso), pvc, instalada em pare un 6,00
de - fornecimento e instalacdo.

12.6 SINALIZAGAO DE PISO

12.6.1 ORSE 11622 Fita auto adesiva fotoluminescente "9m" |=5,0cm ou similar m 2,00

12.6.2 055919 - SBC Faixa de sinalizagdo de rota de fuga de saida principal fosforenscente un 3,00

(piso) conforme o projeto - fornecimento e instalagdo

Faixa de sinalizacdo de rota de fuga de continuidade fosforenscente

12.6.3 055919 - SBC . . ) . - un 105,00
(piso) conforme o projeto - fornecimento e instalagdo
12.7 CENTRAL DE ALARME
1271 055874 - SBC Centra'l de alarme de 6 If\gos fabricagdo bosch com bateria integrada - un 1,00
fornecimento e instalagdo
12.8 EXTINTORES
12.8.1 SINAPI 72553 Extintor de pgs 4kg - fornecimento e instalacao un 17,00

12.8.2 SINAPI 83635 Extintor incéndio tp po quimico 6kg - fornecimento e instalagdo un 2,00
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12.8.3 SINAPI 72554 Extintor de co2 6kg - fornecimento e instalagdo un 4,00
12,9 PLACAS DE SINALIZACAO
Placa de sinalizagdo de segurancga contra incéndio, fotoluminescente,
12.9.1 ORSE 11851 quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores un 14,00
e pictogramas conforme nbr 13434)
12.9.2 ORSE 10363 Placa de sinalizagdo em acrilico, dimensdes 0.12 x 0.12 m, e=2mm un 300,00
12.10 ABRIGOS PARA MANGUEIRA
Abrigo para hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular 452
12.10.1 SINAPI 72284 2.1/2", adaptador storz 2.1/2", mangueira de incéndio 20m, reducdo un 6,00
2.1/2x1. 1/2" e esguicho em latdo 1.1/2" - fornecimento e instalagdo
12.11 HIDRANTE DE PASSEIO
Registro/valvula globo angular 45 graus em latdo para hidrantes de inc
12.11.1 SINAPI 74169/001 | éndio predial dn 2.1/2, com volante, classe de pressao de ate 200 psi - un 1,00
fornecimento e instalagao
12.11.2 ORSE 08363 Tampa de ferro fundido 40X50cm para caixa de incéndio un 1,00
12.11.3 VER ANEXOS Falxa deNpassagem em alvenaria 0,40x0,60x0,40m - fornecimento e un 1,00
instalacdo
12.12 TUBOS E CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO
12.12.1 TUBOS ENTERRADOS
Tubo de aco galvanizado com costura, classe média, conexdo
12.12.1.1 SINAPI 92655 rosqueada dn 65 (2 1/2"), instalado em rede de alimentacgdo para m 300,00
sprinkler - fornecimento e instalagdo.
121212 13.007.000063.SER - Tubo deNago galvanizado din 2440 com costura ¢3" - fornecimento e m 8,00
TCPO instalacdo
121213 13.007.000058.SER - Tubo deNaco galvanizado din 2440 com costura g1" - fornecimento e m 8,00
TCPO instalacdo
12.12.2 CONEXOES
13.002.000230.SER - . . . ~
12.12.2.1 TCPO Cotovelo 902 de ago galvanizado 3" — fornecimento e instalagao un 5,00
Cotovelo 90 graus, em ferro galvanizado, conexdo rosqueada, dn 65 (2
12.12.2.2 SINAPI 94473 1/2), instalado em reservacdo de agua de edificacdo que possua un 35,00
reserva torio de fibra/fibrocimento fornecimento e instalagdo.
13.002. 225.SER -
12.12.2.3 3.00 gggo >S5 Cotovelo 902 de ago galvanizado 1" — fornecimento e instalagdo un 2,00
Cotovelo 45 graus, em ferro galvanizado, conexdo rosqueada, dn 65 (2
12.12.2.4 SINAPI 94474 1/2), instalado em reservagdo de agua de edificagdo que possua un 1,00
reserva tério de fibra/fibrocimento fornecimento e instalacdo
12.12.2.5 SINAPI 72720 Te de aco galvanizado 5" - fornecimento e instalagédo un 6,00
12.12.2.6 SINAPI 72719 Te de aco galvanizado 4" - fornecimento e instalacdao un 2,00
13.002.000318.SER -
12.12.2.7 TCPO Flange sextavado galvanizado d=3" — fornecimento e instalagao un 2,00
121228 SINAPI 92906 Unido, erT1 ferro galvan.lzado, ’conexao rf)squeada', dn 25 (Nl ), instalado un 2,00
em ramais e sub-ramais de gas - fornecimento e instalagdo.
121229 SINAPI 92896 Unido, em ferro gaflvanlzadNO, dn 65 '(2 1/2"), conexa‘o rosqueai\da, |nstNaI un 2,00
ado em rede de alimentagdo para hidrante - fornecimento e instalagdo
12.12.2.10 SINAPI 72482 Uniao de aco galvanizado 4" - fornecimento e instalagdo un 4,00
1212211 SINAP| 92692 Niple, em ferro galvanizado, conexdo rosqueada, dn 15 (1/2"), un 8,00

instalado em ramais e sub-ramais de gas - fornecimento e instalagdo.

12.13

ACESSORIOS E METAIS
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Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 1, instalado em reservagdo
12.13.1 SINAPI 94495 de dgua de edificagdo que possua reservatoério de fibra/fibrocimento un 1,00
fornecimento e instalagdo.

Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 2 %", instalado em
12.13.2 SINAPI 94499 reservacao de agua de edificagdo que possua reservatorio de un 3,00
fibra/fibrocimento fornecimento e instalacg3o.

Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 3, instalado em reservagdo
12.13.3 SINAPI 94500 de dgua de edificagdo que possua reservatoério de fibra/fibrocimento un 2,00
fornecimento e instalagdo.

12.13.4 SINAPI 74091/001 Valvula retengdo vgrtlcal br(?nze (pn-16) 2.1/2" 200psi — extremidades un 1,00
com rosca - fornecimento e instalacao

12135 SINAPI 73795/013 i\:ilt\::;acgj retengdo horizontal @ 65mm (2.1/2") - fornecimento e un 1,00

12.13.6 ORSE 08612 Conjunto moto-b'orr?ba centrifuga, trifasica, motor 4 CV, Schneider un 1,00
mod.BC-21R ou similar

12.13.7 ORSE 08218 Conjunto moto-b'orr?ba centrifuga, trifasica, motor 3 CV, Schneider un 1,00
mod.BC-21R ou similar

Conjunto moto-bomba centrifuga, trifasica, motor 7.5 cv, Schneider

12.13.8 ORSE 04081 BC-21 ou similar un 1,00
12.14 DIVERSOS
12.14.1 13084 - SBC Lamina de serra - fornecimento pc 20,00
12.14.2 47722 - SBC Lata de pasta dox - fornecimento pe 10,00
13 DRENAGEM E IMPERMEABILIZAGCAO
13.1 IMPERMEABILIZAGOES
10. . .SER - .
13.1.1 0.006 ?'(C)(F)’(C))% S Sistema 01 - sistema de impermeabilizacdo para areas molhadas m2 610,80
13.1.2 SINAPI 73978/001 Pintura hidrofugante com silicone sobre piso cimentado, uma demao m2 1.675,35
13.13 10.006.000007.SER - Slst.enja 03 - sistema de impermeabilizacdo com manta asfaltica m2 740,27
TCPO antiraiz.
13.1.4 10.006.000035.SER - | Sistema 04 - impermeabilizacdo constituida de uma manta asfaltica m2 1.189,84
TCPO elastomérica.
Sistema 05 - impermeabilizagdo com cimento modificado com
13.1.5 SINAPI 83737 polimeros e sistema de tamponamento utilizando cimentos especiais m?2 74,58
de pega rapida ou ultra-rapida.
13.2 DRENAGEM
13.2.1 TUBULAGCOES ENTERRADAS DE PVC RiGIDO
13211 ORSE 09390 Tubo pvc rigido soldavel, serie refor¢ada, p/esgoto e aguas pluviais, d = m 6,00
50 mm
13.2.1.2 SINAPI 83671 Tubo pvc dn 100 mm para drenagem - fornecimento e instalacao m 36,00
13213 SINAPI 750291 Tubo pvc corrugado rigido perfurado dn 150 para drenagem - m 124,00

fornecimento e instalagao

Tubo concreto simples dn 200 mm para drenagem - fornecimento e

13.2.1.4 SINAPI 83675 . . : ~ m 60,00
instalagdo, inclusive escavagdo manual 1m3/m.

13.2.2 GRELHAS

13221 SINAP| 83624 Grelha de ferro fundido para canaleta larg = 20cm, fornecimento e un 7,00
assentamento

13.2.3 CAIXAS DE PASSAGEM

13.2.3.1 COMPOSICAO Caixa de passagem em alvenaria 60x60cm - fornecimento e instalagdo un 20,00

13.2.3.2 COMPOSICAO Caixa de passagem em alvenaria 800x270mm - fornecimento e un 7,00
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instalagdo
13.24 FILTROS
13.2.4.1 COMPOSICAO Kit filtro 3p technik MOD. FGC2 - fornecimento e instalagdo p¢ 1,00
14 GLP
14.1 TUBOS E CONEXOES PARA GLP
14.1.1 TUBULACGES APARENTES
14.1.1.1 ORSE 08737 Tubo cobre aparente, classe a, junta soldadas, d = 15 mm (1/2") m 2,00
14.1.2 TUBULACOES ENTERRADAS
14.1.2.1 ORSE 08737 Tubo cobre aparente, classe a, junta soldadas, d = 15 mm (1/2") m 32,00
14.1.3 CONEXOES
14131 SINAPI 92311 Cotovelo de co.ber, 99 graus, sem'anel de splda, dn~15 mm, instalado un 8,00
em ramal de distribuicdo - fornecimento e instalagdo.
14.1.3.2 ORSE 01413 Té de cobre ou bronze, juntas soldadas, didm = 15mm (1/2") un 1,00
13.002.000563.SER - | Adaptador soldavel curto com bolsa e rosca para registro de pvc
14.1.3.3 . . - un 2,00
TCPO marrom 20mm x 1/2" - fornecimento e instalacdo
14.1.3.4 13.002.?_22%74.SER " | Tamp3o de cobre bolsa, ¢ 15 mm (1/2") - fornecimento e instalagdo un 2,00
14.1.3.5 SINAPI 72482 Uniao de aco galvanizado 4" - fornecimento e instalacao un 1,00
14.1.4 ABRIGO
14.1.4.1 COMPOSICAO Pigtail em borracha 1/4" 1000mm - fornecimento e instalagdo un 1,00
Vilvula de esfera bruta, bronze, roscéavel, 1/2 , instalado em
14.1.4.2 SINAPI 95248 reservacao de agua de edificagdo que possua reservatorio de un 2,00
fibra/fibrocimento - fornecimento e instalagdo.
14.1.4.3 08708 - ORSE Caixa com regulador 12 estagio (instalagdo gas) un 1,00
14.1.4.4 COMPOSICAO Chave de bloqueio automatico - fornecimento e instalagdo un 1,00
14145 SINAPI 85120 ManémNetro 0 a 200 psi (0 a 14 kgf/cm2), d = 50mm - fornecimento e un 2,00
colocagao
15 ACESSORIOS
15.1 COMPOSICAO coifa lavadora em ago inox, tamanho: 1900 x 1600 x 660 un 2,00
caixa de ventilagdo da berliner luft, com filtro g4 + m5, modelo bbs
15.2 COMPOSICAO 500, motor 4,5kw/iv pélos, peed= 600pa, vazdo = 3.757,00l/s, un 1,00
tam.ref.:1200x1200x1200 (I x a x p ).
caixa de ventilagcdo da berliner luft, com filtro g4 + m5, modelo bbs
15.3 COMPOSICAO 500, motor 3,7kw/iv pdlos, peed= 600pa, vazdo = 3503,00I/s, un 1,00
tam.ref.:1200x1200x1200 (I x a x p ).
16 SERVICOS COMPLEMENTARES
16.1 LIMPEZA
16.1.1 COMPOSICAO Limpeza permanente da obra mes 12,00
16.1.2 SINAPI 9537 Limpeza final da obra m2 4.608,87
6.0 ADMINISTRAGAO
6.1 93567 SINAPI Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares més 12,00
6.2 93572 SINAPI Encarregado geral de obras com encargos complementares més 12,00
6.3 94295 SINAPI Mestre de obras com encargos complementares més 12,00
6.4 88326 SINAPI Vigia noturno com encargos complementares h 5.280,00
6.5 93563 SINAPI Almoxarife com encargos complementares meés 12,00
7.0 EQUIPAMENTO
7.1 39846 SINAPI Ar-condicionado frio split hi-wall (parede) 9000 BTU/H un. 1,00
7.2 39844 SINAPI Ar-condicionado frio split hi-wall (parede) 18000 BTU/H un. 1,00
7.3 39847 SINAPI Ar-condicionado frio split hi-wall (parede) 12000 BTU/H un. 1,00
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7.4 39845 SINAPI Ar-condicionado frio split hi-wall (parede) 7000 BTU/H un. 1,00

8.0 PAISAGISMO COMPLEMENTAR

8.1 74118/001 SINAPI Plantio de cerca viva com arbustos de altura 50 a 100cm, com 4un/m m 5,00

8.2 09123 ORSE Planta - Andiroba (Carapa guianensis) h=1,00m, fornecimento e plantio m?2 63,01

83 11121 ORSE Plant'a - Palmito jugara, (Euterpe edulis), h=2,00m, fornecimento e un 11,00
plantio

8.4 03321 ORSE Fornecimento e plantio de herbaceas ornamentais (jasmin manga) un 52,00

8.5 09320 ORSE Plantio de mudas de plantas com h=1,50m, sem fornecimento un 39,00

8.6 73967/002 SINAPI Plantio de arvore regional, altura maior que 2,00m, em cavas de un 31,00
80x80x 80cm

8.7 07660 ORSE Planta - Lirio da paz (spathiphyllum wallisi), fornecimento e plantio un 111,00

8.8 02397 ORSE Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais un 17,00

8.9 02241 ORSE Pavimentagdo ornamental com seixo rolado espalhado m3 1,00

310 09249 ORSE As.se.ntarrjento de tubo polietileno flexivel Swing Pipe dn=12,5mm m 84,00
p/irrigacdo

8.11 09892 ORSE Tutor de madeira (pega de 5 x 5 cm) com h=2,30m un 65,00

8.12 COMPOSICAO Fornecimento de vaso de concreto esmaltado un 32,00

8.13 ORSE 09883 Fornecimento de argila expandida L 1.300,00

8.14 83665 SINAPI Fornecimento e instalacao de manta bidim rt - 14 m?2 21,00

8.15 02656 ORSE Lastro de brita 1 m3 1,05

8.16 08464 ORSE Banco de concreto sem encosto, dimensdo: 2,00x0,60m un 9,00

8.17 04375 ORSE Lixeira em aco inox com pedal, capacidade 5 | un 8,00

9.0 DIVERSOS

91 91933 SINAPI C.abo.de cobre. flgxivel isola.do, 10,0 mmz, an:ci-chama 0,6/1kv v, para m 505,00
circuitos terminais - fornecimento e instalagdo
Quadro de distribuicao para telefone n.4, 60x60x12cm em chapa

9.2 83369 SINAPI metalica, de embutir, sem acessorios, padrao telebras, fornecimento e un 1,00
instalagdo
Poste concreto segado circular comprimento=10m carga nominal no

9.3 SINAPI 73783/017 | topo 60 Okg inclusive escavagdo exclusive transporte - fornecimento e un 1,00
colocagao

9.4 73976/004 SINAPI Tubo d.e aco galyanizad? com costura 1" (25MM), inclusive conexdes - m 10,00
fornecimento e instalagdo

9.5 00714/ORSE Forne,cime'nto e instalacdo de espelho para caixa vertical 4" x 2" com un 46,00
02 saidas rj-45

9.6 08361/0RSE Fornecimento e montagem de rack tipo armario 19" 44u cat.5e0 un 1,00

9.7 73978/001 SINAPI Pintura Hidrofugante com silicone sobre piso cimentado, uma demao m? 113,84

9.8 02200/0RSE Aplicagdo de resina sobre revestimento de pedra piso ou parede m? 1.593,01

9.9 95468/SINAP| Pintur.a esmalterriIhante (2~deméos) fobre superficie metalica, m2 218,46
inclusive prote¢do com zarcdo (1 demao)

9.10 73932/001/SINAPI | Grade de ferro em barra chata 3/16" m? 218,46

9.11 COMPOSICAO Aluguel de container més 12,00

9.12 03648/ORSE Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, pega serrada 5cm x m2 596,22

11cm, p/ telha tropical eternit 5mm ou ondulada eternit 6mm
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Modalidade de Licitagdo Numero
RDC PRESENCIAL 007/2018

ANEXO 1.4

CRONOGRAMA PARA PLANEJAMENTO DA OBRA
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Modalidade de Licitagao Numero
RDC PRESENCIAL 007/2018

ANEXO 1.5

DOCUMENTOS MODELO

ATENGAO INTERESSADOS: OS ANEXOS ACIMA REFERENCIADOS ENCONTRAM-SE DISPONIVEIS PARA ACESSO,
ATRAVES DO LINK A SEGUIR:

https://drive.google.com/drive/folders/1uMgMA47i3N1crNKjsMZdm2Crkzjt 2hi ?usp=sharing



https://drive.google.com/drive/folders/1uMgM47i3N1crNKjsMZdm2Crkzjt_2hi_?usp=sharing
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Modalidade de Licitagao Numero
RDC PRESENCIAL 007/2018

ANEXO 1l

MINUTA DO CONTRATO N2 000/2018

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COMPATIBILIZACAO E
ELABORAGAO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO E EXECUGAO DA OBRA
DE ENGENHARIA QUE CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DO
SALVADOR-PMS/SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAGAO — SMED E A
EMPRESA XXXXXX, COM BASE NO RDC PRESENCIAL N2 007/2018 E NO
PROCESSO N28877/2017.

O Municipio do Salvador, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SMED, com sede na Avenida Anita
Garibaldi, n2 2981, Rio Vermelho, Salvador — Bahia, CEP 40.170.130, CNPJ N2 13.927.801/0006-53, doravante
denominado CONTRATANTE neste ato representada pelo 1lm2 Sr. BRUNO OITAVEN BARRAL, SECRETARIO
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SMED, brasileiro, (estado civil), residente nesta capital, CPF n2 000.000.000-00, RG n2
000.000-00 SSP/BA, devidamente autorizado pelo Decreto publicado no Diario Oficial do Municipio n2 000000 e do
outro lado a empresa XXXXXX, situada na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CEP 000000000, CNPJ N@
00.000.000/0001-00, Inscricdo Estadual N2 00.000.000 XX, denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo
Sr.(a) XXXXXX, (nacionalidade), (estado civil), residente e domiciliado xxxxxxxxxxxx , tem, entre si, acordados os
termos deste contrato, de acordo com o constante no Processo n2 8877/2017, referente ao RDC PRESENCIAL N¢
007/2018, em observincia a Lei Federal n° 12.462/2011, Decretos Federais n? 7581/2011 e n? 8080/2013, Lei
Complementar 123/06, alterada pela LC n® 147/2014, Decreto Municipal n® 24868/2014 e Lei Federal n? 8666/1993
na sua atual redagdo, mediante as seguintes Clausulas e condigGes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Contratacdo de empresa especializada para prestacdo de servicos técnicos de elaboracdo e compatibilizacdo de
projetos basico e executivo de arquitetura e engenharia, e execugdo da obra de reconstrugdo do CMEI ELOYNA
BARRADAS da Secretaria Municipal de Educagdo - SMED, no regime de contratagao integrada previsto na lei N2
12.462/2011, conforme especificado no anexo | - Anteprojeto do edital.

1.2 E vedada a celebracgdo de termos aditivos ao contrato firmado, exceto nos casos previstos no art. 92, §42, incisos |
ell daLei 12.462/2011.

1.3 E parte integrante do presente CONTRATO:

ANEXO | - TERMO DE GARANTIA DE OBRAS PUBLICAS.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO

2.1 Fica estipulado em R$ 000.000,00 (XXXXXX) o valor total a ser pago 8 CONTRATADA pela CONTRATANTE.

2.2 Por forga do Decreto Municipal n2 23.856 de 03 de abril de 2013, publicado no DOM n2 5.826 de 04/04/2013,
o(s) pagamento(s) devido(s) ao(s) fornecedor(es) sera(ao) efetuado(s) exclusivamente por crédito na conta corrente

especificada pelo credor, mantida em instituicdo financeira indicada pela Secretaria Municipal da Fazenda — SEFAZ,
a saber o BANCO BRADESCO S/A.
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2.3. Forma de pagamento pela compatibilizagdo dos projetos basico e executivo de arquitetura e engenharia:

2.3.1. O pagamento pela compatibilizacdo do projeto se dara com a entrega dos produtos revisados e aprovados
pela SMED das seguintes etapas:

2.3.1.1. 50% do valor destinado ao pagamento da etapa de elaboracdo de Projetos na entrega do Projeto Basico
aprovado;

2.3.1.2. 50% do valor destinado ao pagamento da etapa de elaboragdo de Projetos na entrega do Projeto Executivo
aprovado.

2.3.2. O valor para o pagamento dessa etapa equivalera a 5,0% do valor total da proposta de preco da licitante
vencedora.

2.3.3. Arevisdo e aprovagao da compatibilizagdo dos projetos basico e executivo de arquitetura e engenharia seguirdo
0 que determina o Escopo para elaboragdo dos projetos bdsicos e executivos de arquitetura e complementares de
engenharia.

2.4. Forma de pagamento pela execu¢do das obras:

2.4.1. Os pagamentos serao efetuados mediante apresenta¢do a Contratante dos documentos habeis de cobranga,
nos termos e condigdes estabelecidas no item CONDIGCOES GERAIS PARA A EXECUCAO E FISCALIZACAO DAS OBRAS,
deste ANTEPROJETO.

2.4.2. Os pagamentos serdo efetuados por meio de medicGes, que corresponderdo aos percentuais de desembolso
estabelecidos no cronograma fisico-financeiro elaborado pela Contratada, na etapa do projeto executivo, e aprovado
pela Contratante. A aprovacdo deste documento, assim como toda a compatibilizacdo do projeto executivo, sera
condicdo fundamental para o inicio das obras.

2.4.3. O prazo para pagamento sera de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentagdo da Nota
Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatdrios do cumprimento das obriga¢bes da Contratada.

2.4.4. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela Contratada de acordo com os seguintes procedimentos:

2.4.4.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a
Contratada apresentara a medigdo prévia dos servicos executados no periodo, através de planilha e memdria de
calculo detalhada.

2.4.4.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

2.4.4.2.1. Se a Contratada vier a adiantar a execucdo dos servicos, em relagdo a previsdo original constante no
Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medi¢do prévia correspondente, ficando a cargo da Contratante,
aprovar a quitagdo antecipada do valor respectivo, desde que ndo fique constatado atraso na execugdo dos servigos
entendidos como criticos.

2.4.4.2.2. Juntamente com a primeira medicdo de servicos, a Contratada deverda apresentar comprovacido de
matricula da obra junto a Previdéncia Social, as ART dos engenheiros e da obra.
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2.4.4.2.3. A Contratada também apresentard, a cada medi¢do, os documentos comprobatdrios da procedéncia legal
dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

2.4.4.2.4. A Contratada devera, ainda, a cada medigdo, apresentar os Boletins de Medigdo dos Servigos executados
em 04 (quatro) vias, assinadas com o atesto do fiscal. Os boletins de medi¢do deverdo vir acompanhados de
“RELATORIO FOTOGRAFICO COLORIDO” em 02 (duas) vias, em papel timbrado da Contratada, enumeradas,
informando a etapa correspondente e citando os servicos em cada uma das fotos, na quantidade suficiente que
reflitam os itens medidos.

2.4.4.3. A Contratante terd o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data da apresentagdo da medicdo,
para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medicdo prévia relatada pela Contratada, bem como para avaliar a
conformidade dos servicos executados, inclusive quanto a obrigacdo de utilizacdo de produtos e subprodutos
florestais de comprovada procedéncia legal.

2.4.4.3.1. No caso de etapas nao concluidas, sem prejuizo das penalidades cabiveis, serdo pagos apenas o0s servigos
efetivamente executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.

2.443.2. A aprovagdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servigos executados.

2.4.4.4. Apbs a aprovagdo, a Contratada emitird Nota Fiscal/Fatura no valor da medigdo definitiva aprovada,
acompanhada da planilha de medigao de servigos e de memdria de célculo detalhada.

2.4.5. O pagamento somente sera efetuado apds o “atesto”, pelo fiscal da obra, da Nota Fiscal/Fatura apresentada
pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste anteprojeto.

2.4.5.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada com os servigos efetivamente executados, bem como as seguintes comprovacées, que
deverdo obrigatoriamente acompanha-la:

2.4.5.1.1. Do pagamento da remuneragdo e das contribuigdes sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Servico e
Previdéncia Social), correspondentes ao més da ultima nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados
diretamente vinculados a execugdo contratual, nominalmente identificados;

2.4.5.1.2. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta “on-line” ao SICAF e CADIN, ou na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no artigo
29 da Lei n° 8.666, de 1993;

2.4.5.1.3. Do cumprimento das obrigagdes trabalhistas, correspondentes a ultima nota fiscal ou fatura que tenha sido
paga pela Administracdo.

2.4.6. Havendo erro na apresentacdo de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou
circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, o pagamento ficard pendente até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovac¢do da regularizagdo da
situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

2.4.7. Antes do pagamento, a Contratante realizard consulta on line ao SICAF e CADIN e, se necessario, aos sitios
oficiais, para verificar a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da Contratada, devendo o resultado ser impresso,
autenticado e juntado ao processo de pagamento.
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2.4.8. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributdria prevista na legislagdo aplicavel, nos termos da
Instrugao Normativa n°® 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive quanto ao
artigo 31 da Lein® 8.212, de 1991.

2.4.8.1. Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), serd observado o disposto na Lei
Complementar n2. 116, de 2003, e legislagdo municipal aplicavel.

2.4.8.2. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituido pelo artigo 12 da Lei Complementar n2.
123, de 2006, ndo sofrerd a retengdo quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos pelo referido regime, em
relacdo as suas receitas proprias, desde que, a cada pagamento, apresente a declaracdo de que trata o artigo 6° da
Instru¢dao Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

2.4.9. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancdria de Crédito, mediante depdsito em conta corrente, na
agéncia e estabelecimento bancdrio indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislagdao vigente saber
o Banco Bradesco.

2.4.10. Serd considerado como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

2.4.11. A Contratante ndo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que
porventura ndo tenha sido acordada no contrato.

2.4.12. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido de alguma
forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratérios proporcionais aos dias de atraso,
apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por
cento) ao ano, aplicando-se a seguinte féormula:

EM=I1xNxVP

Sendo:
EM = Encargos Moratdrios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

I = indice de atualizacdo financeira, calculado segundo a férmula:

(6 / 100)

365

Sendo:
N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela em atraso

2.4.13. Macro de Pagamento

MARCOS DE MEDIGOES
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ITEM DESCRICAO ETAPAS MEDICAO

1.0 PROJETOS / COMPATIBILIZAGAO 50% PROJETO BASICO |50% | PROJETO
APROVADO EXECUTIVO

APROVADO

2.0 SONDAGEM 100% SERVICO
CONCLUIDO

3.0 DEMOLICAO 100% SERVICO
CONCLUIDO

4.0 ESCAVAGCAO E MOVIMENTACAO DE TERRA / | 100% SERVICO

TERRAPLANAGEM CONCLUIDO

1.0 SERVICOS PRELIMINARES 100% SERVICO
CONCLUIDO

2.0 INFRA-ESTRUTURA 100% SERVICO
CONCLUIDO

3.0 SUPER-ESTRUTURA 50% 12 LAJE 50% | FINALIZACAO DO
CONCLUIDA SERVICO

4.0 ALVENARIA DE VEDACAO 50% TERREO 50% | FINALIZACAO DO
CONCLUIDO SERVICO

5.0 ESQUADRIAS E DIVISORIAS 100% SERVICO
CONCLUIDO

6.0 VIDROS 100% SERVICO
CONCLUIDO

7.0 COBERTURA 100% SERVICO
CONCLUIDO

8.0 IMPERMEABILIZACAO 100% SERVICO
CONCLUIDO

9.0 REVESTIMENTOS DE PAREDE 50% TERREO 50% | FINALIZACAO DO
CONCLUIDO SERVICO

10.0 PISOS INTERNOS 50% TERREO 50% | FINALIZACAO DO
CONCLUIDO SERVICO

11.0 INSTALACOES HIDRAULICAS 50% INFRAESTRUTUR [50% |LOUCAS, METAIS
A (TUBULACOES, E
REGISTROS E ACABAMENTOS
PECAS

HIDRAULICAS)
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12.0 INSTALACOES ELETRICAS 50% INFRAESTRUTUR |50% | ACABAMENTOS
A (TUBULACOES, E LIGACAO
FIOS E CABOS E DEFINITIVA PELA
QUADROS) COELBA
13.0 INSTALAGCOES TELEFONICAS 100% SERVICO
CONCLUIDO
14.0 PINTURA 50% EMASSAMENTO |50% |PINTURA
+12 DEMAO DEFINITIVA
15.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 100% SERVICO
(LIMPEZAS,PRATELEIRAS E BANCADAS) CONCLUIDO
16.0 PAISAGISMO 100% SERVICO
CONCLUIDO
17.0 ACESSORIOS 100% SERVICO
CONCLUIDO
6.0 ADMINISTRACAO CONFORME
ANDAMENTO
FiSICO DA OBRA
7.0 EQUIPAMENTO 100% SERVICO
CONCLUIDO
8.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 100% SERVICO
CONCLUIDO
9.0 DIVERSOS 100% SERVICO
CONCLUIDO

CLAUSULA TERCEIRA - DAS INCIDENCIAS FISCAIS

3.1 O ISS devido pela CONTRATADA a Fazenda Municipal, em razdo do faturamento de servigos abrangidos por este
Contrato, devera ser retido na fonte pagadora.

CLAUSULA QUARTA - DOS PRAZOS DE EXECUCAO E VIGENCIA DO CONTRATO

4.1 O prazo de execucdo dos servigos sera de 425 (quatrocentos e vinte e cinco) dias, a partir da emissdo da Ordem de
Servico, expedida pela Coordenadoria de Estruturacdo da Rede Fisica Escolar — DIRE e de acordo com o cronograma
fisico, sendo:

v

v

60 (sessenta) dias para a elaboragdo dos projetos basico e executivo da obra de reconstrucdo do CMEI
ELOYNA BARRADAS da Secretaria Municipal da Educa¢ao — SMED;

365 (trezentos e sessenta e cinco) dias para a execugdo da obra de reconstrucdo do CMEI ELOYNA BARRADAS
da Secretaria Municipal da Educagao - SMED.
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4.2 E vedada a celebragdo de termos aditivos ao contrato firmado, exceto nos casos previstos no art. 92, §42, incisos |
ell dalei12.462/2011 e art. 122, incisos | e Il do Decreto n2 24.868/2014.

4.3 O prazo de vigéncia deste contrato serd de 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias, contados a partir da sua
assinatura, com validade e eficacia legal apds a publicagdo do seu extrato no Diario Oficial do Municipio;

CLAUSULA QUINTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

5.1 Os recursos financeiros para pagamento da despesa decorrente do objeto deste Contrato correrdo a conta do
Projeto/Atividade: 12.365.0001.103500 — Construgdo e Reconstrucdo de Centros Municipais de Educag¢do Infantil
Natureza da Despesa: 44.90.51 — Obras e Instalagdes
Fonte: 022 — Transferéncias de Convénio - Educagdo

5.1.1 A dotagao ocorrera no exercicio de 2018 e correspondentes nos exercicios subseqiientes;
CLAUSULA SEXTA - DAS GARANTIAS CONTRATUAIS

6.1. Devem ser prestadas pela empresa, a época da contratagdo, duas espécies de garantias: uma garantia ao
contrato (caucdo, seguro-garantia ou fianca bancdria) e uma garantia a obra (seguro de risco de engenharia).

6.2. A garantia ao contrato serd prestada conforme as disposi¢des a seguir:

6.2.1. Sera exigida a prestagdo de garantia pela Contratada, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato, no prazo de 10 (dez) dias uteis a partir da notificagdo formalizada pela Administragdo, apds a assinatura do
Contrato, sob pena de aplicagdo das sangdes cabiveis.

6.2.2. A garantia podera ser prestada nas seguintes modalidades:

a) Caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica;
b) Seguro-garantia; ou
¢) Fianga bancaria.

6.2.2.1. N3o serd aceita a prestacdo de garantia que ndo cubra todos os riscos ou prejuizos eventualmente
decorrentes da execugdo do contrato, tais como a responsabilidade por multas e obriga¢Ges trabalhistas,
previdenciarias ou sociais.

6.2.2.2. Caso o valor global da proposta da Adjudicataria seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que
se referem as alineas “a” e “b” do § 12 do artigo 48 da Lei n° 8.666, de 1993, sera exigida, para a assinatura do
contrato, prestacao de garantia adicional, igual a diferenga entre o menor valor referido no citado dispositivo legal e o
valor da correspondente proposta.

6.2.3. No caso de cau¢do em dinheiro, o depdsito devera ser efetuado no Banco BRADESCO, mediante depdsito
identificado, em agéncia definida pela administragdo, de forma escrita.

6.2.4. Se prestada a garantia na forma de seguro-garantia, deve haver entrega da apdlice, inclusive digital, emitida
por empresa em funcionamento no Brasil, legalmente autorizada, sendo a SMED como Unico beneficiario do seguro.

6.2.5. A garantia, se prestada na forma de fian¢a bancaria ou seguro-garantia, devera ter validade durante a vigéncia
do contrato.
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6.2.6. No caso de garantia na modalidade de fianga bancdria, devera constar expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

6.2.7. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser readequada
ou renovada nas mesmas condigges.

6.2.8. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensagao de prejuizo
causado no decorrer da execugdo contratual por conduta da Contratada, esta deverd proceder a respectiva reposicao
no prazo de 05 (cinco) dias tteis, contados da data em que tiver sido notificada.

6.2.9. Apods a execugdo do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigacGes a cargo da
Contratada, a garantia por ela prestada sera liberada ou restituida e, quando em dinheiro, atualizada

monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos a Contratante.

6.2.10. Ocorrendo a rescisdo unilateral ou injustificada do Contrato, a SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO -
SMED podera executar a garantia prestada pela CONTRATADA.

6.3. Quanto ao SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA deve ser observado o seguinte:

6.3.1. A CONTRATADA devera apresentar a SMED, em até 05 (cinco) dias uteis apds a assinatura do Contrato e
antes da emissdo da Ordem de Servico, a apdlice de Seguro de Risco de Engenharia com cobertura de
Responsabilidade Civil Geral e Cruzada, tendo a SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SMED como BENEFICIARIO,
com valor (importancia segurada) e prazo de vigéncia ndo inferior ao do Contrato, sob pena de aplicagdo das sangGes
previstas no instrumento de contrato.

6.3.2. Estardo abrangidos no Seguro de Risco de Engenharia:

6.3.2.1. Coberturas Minimas:

6.3.2.1.1. Cobertura Basica;

6.3.2.1.2. Seguros para obras civis em construgdo (OCC);

6.3.2.1.3. Riscos inerentes a construcdo ou erro de execugdo ou de projeto e sabotagens;

6.3.2.1.4. Riscos da natureza (danos causados por vendaval, queda de granizo, queda de raio e alagamento, entre
outros).

6.3.2.2. Coberturas especiais:

6.3.2.2.1. Despesas extraordinarias, que compreende despesas de mdo de obra para servicos noturnos e/ou
realizados em feriados e finais de semana para consertos ou fretamento de meios de transporte;

6.3.2.2.2. Tumultos, que compreende despesas com danos causados por tumulto, greve ou greve patronal (lockout);
6.3.2.2.3. Desentulho do local, que compreende despesas com a retirada de entulho do local;

6.3.2.2.4. Obras concluidas, que compreende danos materiais causados a partes da obra quando finalizadas;
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6.3.2.2.5. Obras temporarias, que compreende danos materiais causados exclusivamente a barracdes e andaimes
existentes no local da construgdo.

6.3.2.2.6. Despesas de salvamento e contencdo de sinistros, que compreende despesas com providéncias de
emergéncia para conter as consequéncias de prejuizo decorrente de acidentes;

6.3.2.2.7. Danos morais decorrentes de responsabilidade civil, que compreende danos morais causados
involuntariamente a terceiros em decorréncia dos trabalhos pertinentes a obra.

6.3.2.3. Coberturas adicionais:

6.3.2.3.1. Erro de projeto/risco de fabricante, que compreende danos causados a obra decorrentes de erro de
projeto mais prejuizos ocorridos durante reposigao, reparo ou retificagao;

6.3.2.3.2. Responsabilidade civil, que, além de garantir indenizagdo para danos a terceiros, cobre gastos com
honorarios de advogados;

6.3.2.3.3. Responsabilidade civil cruzada, que compreende os danos materiais e corporais causados
involuntariamente a terceiros, decorrentes da execucdo da obra por empreiteiros ou subempreiteiros ligados
diretamente ao segurado principal na prestacdo de servicos durante o prazo de vigéncia da apdlice.

6.3.2.3.4. Propriedade circunvizinha, que compreende danos materiais a outros bens de propriedade do segurado ou
bens de terceiros sob a sua guarda, custdédia ou controle, existentes no canteiro de obras, desde que
comprovadamente decorrentes dos trabalhos de execugdo ou testes;

6.3.2.3.5. Manutengdo simples, que garante danos causados aos bens decorrentes da execu¢do dos trabalhos de
acertos, ajustes e verificacdo realizados durante o periodo de manutencao;

6.3.2.3.6. Manutengdo ampla, que além da cobertura para manutengdo simples, ou seja, para os empreiteiros
segurados, durante as operagdes realizadas por eles, no periodo de manutengdo, garante danos verificados nesse
mesmo periodo, porém ocorridos na fase de construgdo ou instalagao;

6.3.2.3.7. Lucros cessantes decorrentes de responsabilidade civil, que garante as quantias pelas quais o segurado é
responsavel, referentes a perdas financeiras e lucros cessantes causados involuntariamente a terceiros em
decorréncia dos trabalhos pertinentes a obra;

6.3.2.3.8. Responsabilidade civil do empregador, que garante as quantias pelas quais o segurado vier a ser
responsavel civilmente, devido aos danos corporais causados involuntariamente a empregados ou a seus
representantes quando estiverem exclusivamente a seu servigo no canteiro de obras.

6.3.3. Na apodlice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes informacdes: nimero completo da licitacdo
ou, quando se tratar de aditamento, o numero do Contrato; objeto a ser contratado; localidade do risco,
especificando o local onde serd executado o objeto licitado; nome e nimero do CNPJ do emitente (seguradora); nome
e numero do CNPJ da CONTRATADA (contratante da apdlice).

6.3.4. A apdlice supracitada devera ser entregue acompanhada da cépia do comprovante de pagamento do prémio
tarifario total ou parcelado. Neste caso, o comprovante de pagamento de cada parcela, tdo logo seja efetuado, devera
ser remetido a SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SMED, sob pena de aplicagdo das san¢des previstas neste
instrumento.
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6.4. Acrescido o valor inicial do Contrato e/ou prorrogado o seu prazo, a CONTRATADA apresentara as garantias
complementares, no mesmo percentual e/ou prazo, no ato da assinatura do correspondente Termo.

6.5. A liberacdo das garantias estara condicionada a emissdao do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO dos Servigos,
mediante requerimento da CONTRATADA e, desde que, cumpridas todas as obrigagGes contratuais.

CLAUSULA SETIMA — DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
7.1. Obrigagdes da Contratada:

7.1.1. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as
condicGes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo;

7.1.2. Prestar garantia contratual, conforme estabelecido neste anteprojeto;
7.1.3. Relatar a Administra¢do toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestagao dos servigos;

7.1.3.1. Devem ser relatados quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por seus empregados quando da execugdo
dos servigos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a qualidade dos servicos ou comprometer a integridade do
patriménio publico.

7.1.4. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servigos;

7.1.5. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para andlise e aprovacgdo, quaisquer mudancgas nos
métodos executivos que ja haviam sido aprovados pela SMED/DIRE;

7.1.6. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para que a Administra¢do
possa utilizd-lo de acordo com o previsto neste anteprojeto, nos termo do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;

7.1.7. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnolégico, insuscetivel de privilégio, a cessdao dos
direitos incluird o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informacgdo pertinentes a tecnologia
de concepcdo, desenvolvimento, fixagdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicagdo da obra;

7.1.8. Assegurar a Contratante, nos termos do artigo 19, inciso XVI, da Instru¢do Normativa SLT I/MPOG n° 2, de 30
de abril de 2008:

7.1.8.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequagdes e
atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo
a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes ou prévia autorizacdo;

7.1.8.2. Os direitos autorais das solu¢cGes apresentadas nos projetos elaborados, suas especificagcdes técnicas, toda
documentagdo produzida e congéneres e todos os demais produtos gerados na execu¢do do contrato, sdo de
propriedade da Contratante. Fica proibida a sua utilizagdo pela Contratada, sem que exista autorizagdo expressa da
Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sang¢des civis e penais cabiveis.

7.1.9. Executar os servicos conforme Especificagcbes constantes do projeto, do anteprojeto e seus anexos e a sua
proposta, com os recursos necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais;
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7.1.10. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigagdes assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestagdes a que estd obrigada, exceto nas condi¢Bes autorizadas no anteprojeto, ou na
minuta de contrato;

7.1.11. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente,
de acordo com os documentos e especificagdes que integram este anteprojeto;

7.1.12. Providenciar, conforme o caso, as ligacGes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua, esgoto, gas,
energia elétrica, telefone, etc.), bem como agendar, junto aos o6rgdos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servicos publicos, vistorias com vistas a obtencdo de licengas e regularizagdo dos servigos e obras
concluidos (Habite-se, Licenga Ambiental de Operacdo, etc.);

7.1.13. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgaos, se necessario for,
a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e telefonicas;

7.1.14. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessdrio a
execugdo dos servigos, durante a vigéncia da obra;

7.1.15. Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nao esteja sendo executado de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

7.1.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca da Administracgdo;

7.1.16.1.0s trabalhos devem ser conduzidos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo
as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servicos sempre limpo e nas melhores condi¢des de
seguranga, higiene e disciplina.

7.1.17. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendac¢des
aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

7.1.18. Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART’s referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n2. 6.496, de 1977;

7.1.19. Obter junto a Prefeitura Municipal, conforme o caso, o alvara de construgdo e, se necessario, o alvara de
demoligcdo e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;

7.1.20. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servicos, de empregados que sejam familiares de agente publico
ocupante de cargo em comissdo ou fungéo de confianga no érgdo contratante nos termos do artigo 72 do Decreto n@.
7.203 de 2010, que dispOe sobre a vedagdo no nepotismo no ambito da administracdo publica federal;

7.1.21. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo o érgao
para a execugao do servigo, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crach3;

7.1.21.1. O pessoal deve ser mantido devidamente identificado através de crachas, com fotografia recente, e
provendo-os dos Equipamentos de Protec¢do Individual - EPI’s.

7.1.22. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientagGes da Administracdo, inclusive quanto
ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;



Wk PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - PMS
SALVADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAGAO - SMED
PREFEITURA COMISSAO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAGAO - COPEL

Swcretaria da Educagac

7.1.23. Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas dreas da Administragdo;

7.1.24. Permitir acesso dos funcionarios da CONTRATANTE as dependéncias da CONTRATADA para prestar inspe¢des
periodicas nas instalagOes fisicas para verificar o cumprimento das medidas de seguranca adotada nos trabalhos e
outras medidas necessarias a execug¢do dos servicos e demais condigdes estabelecidas pela norma de seguranga e
salde do trabalho, principalmente quanto aos equipamentos de seguranga coletiva;

7.1.25. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-
Ihes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servigos, bem como aos documentos relativos a execu¢do das obras;

7.1.26. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo preposto responsavel, as informacGes sobre o
andamento da obra, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condi¢cGes de trabalho, condi¢Oes
meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados
a Fiscalizagdo e situagdo da obra em relagao ao cronograma previsto;

7.1.26.1. O Didrio de obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas numeradas em ordem sequencial, de 01
(um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela fiscalizacdo da Coordenacdo da DIRE;

7.1.26.2. Ao final da obra, o referido Diario sera de propriedade da CONTRATANTE.

7.1.27. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as penalidades estabelecidas no
contrato, as eventuais falhas na execugao dos servigos realizados fora das especificagbes;

7.1.28. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta e
projetos apresentados, inclusive quanto aos custos varidaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento ao objeto da
licitagcdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n2. 8.666, de 1993;

7.1.29. Reparar, refazer, substituir, as suas expensas, os trabalhos realizados com materiais defeituosos ou com vicio
de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a
qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE;

7.1.30. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela agdao ou
omissdo de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, a Unido ou a
terceiros;

7.1.31. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a Administragao ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizagGes cabiveis e
assumindo o 6nus dai decorrente;

7.1.32. Responsabilizar-se por todas as obrigacGes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributdrias e as demais
previstas na legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade a Administragdo. Responsabilizar-
se pelos encargos previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da execuc¢do do contrato;

7.1.33. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de menor
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
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7.1.34. Responder por qualquer acidente de trabalho na execu¢do dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forga maior, por qualquer causa de
destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorregdes dos servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou
de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra;

7.1.35. Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos trabalhistas, bem como pelos
registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigagGes inerentes a execu¢do dos servigos ora
contratados;

7.1.36. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do cumprimento
das obrigacdes previdenciarias, do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, e do pagamento dos salarios e

beneficios dos empregados utilizados na execugdo dos servicos;

7.1.37. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua atividade, devendo
efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacGes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas contratuais
e os termos de sua proposta;

8.2. Cumprir fielmente as disposi¢des do Contrato;
8.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor especialmente designado, anotando em
registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente

envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

8.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso da execugdo dos servicos,
fixando prazo para a sua corregao;

8.5. Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obriga¢des
assumidas pela Contratada, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo;

8.6. A execucgdo dos servicos serd conduzida por um profissional especializado;

8.6.1.1. A presenca do responsavel pela manutengdo devera ser continua, devendo o mesmo estar em condigdes de
prestar quaisquer esclarecimentos a respeito dos servigos.

8.7. Responsabilizar-se pela comunicagdo, em tempo habil, de qualquer fato que acarrete em interrup¢do na
execugdo do contrato;

8.8. Zelar pelo cumprimento das obrigacdes da CONTRATADA relativas a observancia das normas ambientais
vigentes;

8.9. Proporcionar todas as condigdes para que a CONTRATADA possa desempenhar seus servigos de acordo com as
determinagdes do Contrato, do anteprojeto e seus anexos, especialmente as do projeto, incluindo o fornecimento de
informacgdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato por escrito quando for necessario;

8.10. Efetuar os pagamentos a Contratada, mediante comprovac¢do de execuc¢do dos servigos, dentro das condigdes,
prazos e vencimentos estabelecidos;
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8.11.Proceder as adverténcias, multas e demais cominagdes legais pelo descumprimento parcial ou total dos termos
do Contrato;

8.12. A SMED ndo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada sem que tenha sido
previamente autorizada;

8.13. A SMED reserva-se o direito de exercer, quando |he convier, a fiscalizagdo sobre a entrega do objeto contratado
e, ainda, aplicar multas ou rescindir o Contrato, caso a empresa descumpra quaisquer das cldusulas estabelecidas no
mesmo;

8.14. Caso necessario a administragdo pode solicitar reuniGes previamente agendadas com objetivo de apresentar e
discutir o desenvolvimento dos trabalhos e seus ajustes.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTE E DA REVISAO DE PRECO
9.1 Os pregos contratuais, a principio, sdo fixos e irreajustaveis.

9.2. Caso a execucdo do objeto contratual se estenda por mais de doze meses, contados da data da apresentacdo da
proposta, sem que o contratado tenha dado causa a dilagdo, serd deferido o reajustamento dos pregos contratuais
pela variacdo do indice Nacional dos Pregos da Construgdo Civil — INCC, ou, na sua falta, pelo indice legalmente
previsto a época, devendo obedecer aos termos da Instrugdo Normativa SEFAZ/CGM n2 34/2014.

9.3 Em caso de novo reajustamento, a periodiocidade serd contada a partir da data do ultimo reajustamento
concedido, nos termos da Instru¢do Normativa SEFAZ/CGM n2 34/2014.

9.4 S3o nulos de pleno direito quaisquer expedientes que, na apuracdo de indice de reajuste, produza efeitos
financeiros equivalentes aos de reajuste com periodicidade inferior a anual.

9.5 Os reajustes de pregos, para mais ou para menos, sdo limitados aos valores calculados com base na férmula pré-
fixada na Instrugdo Normativa SEFAZ/CGM n2 34/2014.

9.6 A solicitagdo de reajuste deve ser, obrigatoriamente, de iniciativa da CONTRATADA.

9.6.1 Os reajustes de precos a que a CONTRATADA fizer jus e ndo forem solicitados durante a vigéncia do Contrato,
serdo objeto de preclusdo ldgica, exceto quando constar ressalva de previsao de reajuste de preco em Termo Aditivo.

9.7 Na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores
ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econ6mica extraordindria e extracontratual, o contrato podera sofrer revisdo de preco, nos termos
da Instrucdo Normativa SEFAZ/CGM n? 34/2014.

CLAUSULA DECIMA — DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE
10.1 Fica estabelecido que, na hipdtese da CONTRATANTE deixar de exigir da CONTRATADA qualquer condigdo deste
contrato, tal faculdade ndo importara em novagdo, ndo se caracterizando como renuncia de exigi-la em oportunidades

futuras.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA SUBCONTRATACAO
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11. Sera admitida a subcontratag3o parcial, se previamente aprovada pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE, devendo
a empresa indicada pela licitante contratada, antes do inicio da realizagdo dos servigos, apresentar documentagao que
comprove sua habilitagdo juridica, regularidade fiscal e a qualificacdo técnica necessaria, nos termos previstos nos
incisos 49, §§ 12 e 22 do Decreto Municipal 24.868/2014, e condicdes estipuladas no anteprojeto deste Edital;

11.1 E vedada a subcontratacdo total dos servicos desta licitagdo, bem como dos servicos considerados para efeito de
atestacdo da capacidade técnico-operacional e técnico-profissional;

11.1.2 A subcontratagdo de que trata os subitens acima ndo exclui a responsabilidade do contratado perante a SMED
guanto a qualidade técnica da obra e do servigo prestado.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS SANGOES

12.1 Comete infragdao administrativa, nos termos da Lei n? 12.462, de 2013, e da Lei n2 8.666, de 1993, a Contratada
que, no decorrer da contratagdo:

a) Apresentar documentagédo falsa;

b) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

c) Fizer declaracgdo falsa;

d) Comportar-se de modo inidéneo;

e) Cometer fraude fiscal;

f) Ensejar o retardamento da execugdo do certame;

g) Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execugdo do contrato;

h) Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato;

i) N3o mantiver a sua proposta dentro do prazo de validade, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

j) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato, inclusive nas hipoteses de
convocacao de licitante remanescente ou de revogacgao da licitagdo em virtude da ndo celebragao do contrato;

k) Atrasar injustificadamente a execugdo do contrato ou a entrega do objeto contratado;

I) Inexecutar total ou parcialmente o contrato.

12.1.1 A Contratada que cometer qualquer das infragGes discriminadas no subitem acima ficara sujeita, sem prejuizo
da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

12.2.1 Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que nao acarretarem prejuizos significativos ao
objeto da contratagdo;

12.3.1 Multa:

12.3.1.1 De 0,1% (um décimo por cento) do valor do servigo por dia que ultrapasse o prazo determinado para o seu
inicio.

12.3.1.2 De 0,2% (dois décimos por cento) do valor do servigo por dia que exceda o seu prazo de execucdo;
12.3.1.4 De 1,0% (um por cento) do valor de cada etapa do servigo em atraso, por dia de excesso que venha a ocorrer
em cada uma delas estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro, contratual, com exclusdo da ultima, calculada

mediante o emprego da formula: M =V x 0,01 x N. Onde: M = valor da multa; V = valor da etapa; N = nimero de dias
de atraso na conclusdo da etapa.
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12.3.1.5 Compensatoéria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugdo total ou
parcial da obrigacdao assumida, podendo ser cumulada com a multa moratdéria, desde que o valor cumulado das
penalidades ndo supere o valor total do contrato.

12.4 Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com a SMED, pelo prazo de até dois anos;
12.5 Impedimento de licitar e contratar com a Unido e descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

12.6 Nas hipdteses previstas no art. 47, caput e incisos, da Lei n? 12.462/2013, a penalidade se estenderd, além da
Unido, aos Estados, Distrito Federal e Municipios.

12.7 Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou
a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administragdo pelos prejuizos causados.

12.8 Também ficam sujeitas as penalidades de suspensdo de licitar e impedimento de contratar e de declaragdo de
inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razao do contrato decorrente desta
licitacdo:

12.8.1 Tenham sofrido condenacgdes definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
tributos;

12.8.2 Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;
12.8.3 Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos ilicitos praticados.

12.9 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurara o
contraditério e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei n2 8.666, de 1993, e subsidiariamente
na Lei n29.784, de 1999.

12.10 A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade.

12.11 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa
da Unido e cobrados judicialmente.

12.12 Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da
data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

12.13 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no cadastro Unificado de Pessoas Fisicas e Juridicas de que
tratam os Decretos n.14887/2004 e 15.984/2005.

12.14 As sang¢Oes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas,
cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis, como as sang¢des administrativas, criminais e demais
regras previstas no Capitulo IV da Lei Federal n. 8666/93.

12.15 As multas aplicadas deverdo ser pagas espontaneamente no prazo maximo de 05 (cinco) dias ou serdo
deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, do servico ou etapa do cronograma de obras, realizadas
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com atraso, ou de outros créditos, eventualmente existentes, apds prévio processo administrativo, garantida a ampla
defesa e o contraditério ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da Secretaria Municipal de Gestao - SEMGE.

12.16 Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, quando exigida, o contratado respondera pela
sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo, ou, ainda, cobrada
judicialmente.

12.17 A multa poderd ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau da infragdo
cometida pelo contratado e dos prejuizos causados a Administragdo Publica Municipal, ndo impedindo que a
Administracdo rescinda unilateralmente o contrato.

12.18 As sang0es previstas neste edital sdo de competéncia exclusiva do titular da Secretaria Municipal de Gestdo —
SEMGE, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas.

12.19 Os danos e prejuizos serdo ressarcidos a Contratante no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, apds
prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditério, contado da notificagdo administrativa a
CONTRATADA.

12.20 Esgotados todos os prazos de entrega do objeto do contrato que |he tiverem sido concedidos pela autoridade
contratante, o contratado ficard automaticamente impedido de participar de novas licitagGes enquanto ndo cumprir a
obrigacdo antes assumida, sem prejuizo de outras penalidades.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA INEXECUGAO E RESCISAO CONTRATUAL

13.1 A inexecucdo total ou parcial do Contrato, por parte do CONTRATADO, assegurara ao CONTRATANTE o direito de
rescisdo nos termos do art. 77, bem como nos casos citados no art. 78, ambos da Lei n? 8.666/93, assegurado o
contraditério e a ampla defesa, sempre mediante notificagdo por escrito.

13.1.1 A rescisdo do Contrato, nos termos do artigo 79 da Lei n® 8.666/93, podera ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo do CONTRATANTE nos casos enumerados nos incisos | a
Xl e XVII do art. 78 da Lei n2 8.666/93;

b) amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no respectivo processo, desde que haja conveniéncia para o
CONTRATANTE;

¢) judicial, nos temos da legislagdo.

13.1.2 A rescisdo contratual fundada no inciso |, do art.79, da Lei n? 8.666/93, sem prejuizo das sang¢des previstas na
clausula anterior do presente Contrato, acarreta a seguintes conseqliéncias:

| — Assuncdo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato préprio do
CONTRATANTE;

Il — ocupagdo e utilizagdo do local, instalagGes, equipamentos, material e pessoal empregados na execugcdo do
Contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do inciso V do art. 58, da Lei n? 8.666/93.

Ill — execucgdo da garantia contratual, para ressarcimento do CONTRATANTE, e dos valores das multas e indenizagdes a
ele devidos;

IV — retencdo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados ao CONTRATANTE.
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13.1.3 A aplicagdo das medidas previstas os incisos | e Il do paragrafo anterior fica a critério da Administracdo, que
poderd dar continuidade a obra ou ao servigo por execugdo direta ou indireta.

13.2 Determinada a rescisao o CONTRATANTE procederd a vistoria e levantamento dos servicos executados, dos
equipamentos e materiais do acervo existente, que servirdo de base para o acerto final de contas, se for o caso.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - CONDICOES GERAIS PARA A FISCALIZACAO DAS OBRAS

14.1.  Afiscalizagdo contratual dos servigos devera seguir o disposto nas normas estabelecidas pelo setor técnico,
sem prejuizo de outras medidas que o 6rgdo julgar necessarias, de acordo com a especificidade do objeto e do local.

14.1.1. O drgdo deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestagdo dos servicos e da alocagdo dos recursos
necessarios, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por meio de um representante especialmente
designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n2. 8.666, de 1993, e do art. 62 do Decreto n2. 2.271, de 1997.

14.1.2. A fiscalizagdo desses servigos sera de responsabilidade do Gerente de Obras e Reforma da DIRE —Sr. Antonio
Amaral Amorim, subordinado ao Diretor de Infraestrutura da DIRE Sr. Bernardo Xavier. A execugdo dos servigos ora
contratados sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizacdo e avaliagdo por representante da CONTRATANTE,
para este fim especialmente designado, com as atribui¢cdes especificas determinadas na Lei n° 8.666/1993 e na Lei
12.462/2011, conforme detalhado nos projetos executivos, na planilha orcamentaria detalhada e no cronograma
fisico-financeiro aprovados.

14.2.  Osrepresentantes da FISCALIZACAO reportar-se-3o diretamente ao Responsavel Técnico da CONTRATADA.
14.3.  Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela mesma terdo livre acesso a todos os locais
onde estejam sendo realizados os trabalhos, relacionados com o objeto da presente licitagdo, ainda que nas
dependéncias da CONTRATADA ou de terceiros.

14.4. A CONTRATADA interrompera total ou parcialmente a execugdo dos servigos sempre que:

14.4.1. Assim estiver previsto e determinado no Instrumento Convocatdrio ou no Contrato;

14.4.2. For necessdrio para execucao correta e fiel dos trabalhos, nos termos do Instrumento Convocatério e de
acordo com as especificagfes constantes deste anteprojeto.

14.4.3. Houver alguma falta cometida pela CONTRATADA, desde que esta, a juizo da FISCALIZACAO, possa
comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes, quando entdo autorizara a citada suspensao;

14.4.4. A FISCALIZACAO assim o determinar ou autorizar formalmente.

14.5. A verificagdo da adequacdo da prestacdo do servico devera ser realizada com base nos critérios previstos no
projeto, em especial aqueles relativos aos indices de produtividade.

14.5.1. O fiscal do contrato, ao verificar a redugdo no ritmo de execugdo dos servigos, notificard a contratada para
que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, restabeleca ritmo de trabalho compativel com o cronograma de execugao
fisico-financeiro.

14.5.2. A conformidade do material a ser utilizado na execuc¢do dos servicos devera ser verificada juntamente com o
documento da Contratada que contenha a rela¢do detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no projeto e
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na proposta, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma
de uso.

14.6. O representante da Administracdo anotarda em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais e comunicando a autoridade
competente, quando for o caso, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do artigo 67 da Lei n2. 8.666, de 1993.

14.7. A fiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢Ges técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei n2. 8.666, de 1993.

14.8.  Procedimentos operacionais de fiscalizagdo e acompanhamento das medi¢Ges das obras:

14.8.1. As medigOes serdo mensais e fechadas no ultimo dia atil do més, englobando todos os servigos executados e
aprovados pela fiscalizagdo durante o més;

14.8.2. As planilhas de medicdo devem ser aprovadas pela fiscalizagdo, contendo em anexo toda a memdria de
calculo dos quantitativos dos materiais e dos servicos realizados, ndo sendo aceitas medi¢Ges em percentuais;

14.8.3. As medig¢Bes deverdo ainda ser instruidas com os seguintes documentos:
14.8.3.1. Relatdrio do fiscal dos servigos feitos na obra durante o més;
14.8.3.2. Relatdrios fotograficos mensais do fiscal contendo os servigos feitos durante o més;

14.8.3.3. Controle Tecnoldgico dos servigos licitados e contratados, demonstrando o atendimento ao projeto
executivo elaborado e a boa técnica;

14.8.3.4. Diario de Obras do Més da medigao;

14.8.3.5. Carteira de Trabalho de Engenheiro Residente, Mestre de Obra, Encarregados, Vigia, Almoxarife, Técnicos de
Seguranca e quaisquer outros profissionais da administracdo local da obra, com as respectivas frequéncias do més;

14.8.3.6. Cronograma fisico-financeiro dos servigos executados no periodo;
14.8.3.7. Planejamento da obra para o més corrente da medicgdo;
14.8.3.8. Comprovante de procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais quando da sua utilizagao;

14.8.3.9. Relatdrio mensal do estado do canteiro de obras e acondicionamentos de materiais, maquinas e
equipamentos, e cheque-liste conforme a NR-18;

14.8.3.10. Relatdrio de Medidas de Seguranca e de utilizagdo de EPI’s;
14.8.3.11. Relatdrio mensal de Vistoria da Fiscaliza¢do de Obras da SMED/DIRE.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA EXECUCAO E RECEBIMENTO DO SERVICO
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15.1 CONDIGOES GERAIS PARA A EXECUGAO (COM FORMAGAO DA EQUIPE TECNICA) E DO RECEBIMENTO DO SERVIGO

15.1.1 A execucgdo de todos os servigos contratados (elaboragdo dos projetos basico e executivo e execugdo da obra
de reconstrugao) obedecerd rigorosamente as normas técnicas em vigor. Na auséncia das normas aplicar-se-d3o, no
caso de materiais e equipamentos, aquelas prescritas pelo fabricante.

15.1.2 Todos os materiais e equipamentos serdo conforme especificagdo de materiais ou equivalente, bem como serd
empregada a mais apurada técnica na execugao dos servigos.

15.1.3 N&o serd admitida, nos servicos, a aplicagdo de materiais e equipamentos diferentes dos especificados sem
autorizagdo prévia, por escrito, da fiscalizacdo da DIRE.

15.1.4 N&o sera aceita sob nenhuma hipédtese nos servicos a aplicagdo de materiais usados.
15.2 Equipe Técnica Minima para a execugdo da obra foi definida tendo como base dois critérios elementares:

15.2.1 A necessidade de uma equipe minima de canteiro de obras, que tenha dedica¢cdo de 44 horas semanais
presente no canteiro de obras, para o devido suporte e supervisdo das atividades.

15.2.2 A necessidade de uma equipe minima de acompanhamento dos servicos, por meio de visitas de profissionais
tecnicamente habilitados para o suporte e supervisdo da equipe de canteiro de obras. Esses profissionais deverdo
elaborar relatério ou laudos técnicos avaliando os servicos executados/em execucdo na obra, detalhando se os
mesmos estdo sendo executando de acordo com as normas técnicas vigentes e com o0s projetos executivos
elaborados.

EXECUGAO DAS OBRAS E SERVICOS
Reconstrucdao do CMEI ELOYNA BARRADAS da SMED

ITEM ESPECIALIDADE AREA DE ATUACAO DEDICAGCAO NECESSARIA REQUISITOS MINIMOS
Engenheiro Civil Gerenciamento das obras | 44h semanais, no Diploma de gradua'gao' n'o
1 . . . curso de Engenharia Civil
Residente e servigos canteiro de obras. .
e registro no CREA
Visitas quinzenais a obra,
Acompanhamento e ~ . .
. . que deverdo servir de Autor do Projeto
registro, por meio de subsidio a elaboragdo de | Executivo de Arquitetura
2 | Arquiteto relatdrios técnicos, dos ¢ q

servigos executados na
obra.

relatdrios técnicos de
acompanhamento da
obra.

da etapa de
Planejamento da Obra

Arquiteto / Engenheiro
3 Civil especialista em
Seguranga

Acompanhamento e
registro, por meio de
relatérios técnicos, dos
servigos relacionados aos
projetos de seguranca
executados na obra.

Visitas a obra durante a
montagem do canteiro de
obras, a execugao das
escadas e saidas de
seguranga e no final da
obra, que deverao servir
de subsidio a elaboragao
de relatdrios técnicos de
acompanhamento da
obra.

Autor do Projeto
Executivo de Prevencdo e
Combate a Incéndio da
etapa de Planejamento
da Obra

15.2.3 A empresa pode acrescentar a sua equipe outros profissionais que entender
mediante aprova¢dao da CONTRATANTE.

pertinentes e necessarios,
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15.2.4 Os custos da Equipe Técnica Minima devem estar presentes na Planilha Orgamentdria detalhada, no grupo
“Administragdo Central”.

15.2.5 A Contratada deverd executar o servigo utilizando-se dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios a perfeita execugdo contratual, conforme disposto neste Anteprojeto e nos demais anexos do Edital.

15.3 Quando do recebimento do servigco, caso haja entendimento parcial ou incompleto por parte do contratado, no
que diz respeito a forma de apresenta¢do desta rotina e demais elementos fornecidos, deverdo ser acionados os
técnicos indicados pela Coordenadoria de Estruturacdo da Rede Fisica Escolar - DIRE, que estardo a disposi¢do dos
interessados para quaisquer esclarecimentos, que se fizerem necessarios.

15.4 Para a execugdo de quaisquer servicos deverao ser fornecidos e instalados os Equipamentos de Protecdo Coletiva
e Individual que se fizerem necessarios, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria n? 3214 do Ministério do
Trabalho, bem como, nos demais dispositivos de seguranca, sendo indispensavel o uso de fardamentos e destes EPI'S
de modo a garantir a seguranca, boa aparéncia e seguranga dos mesmos.

15.5 Durante a execuc¢do dos servigos as areas devem ser mantidas limpas devendo ser retiradas toda e qualquer
impureza e sobras de materiais; Devendo manter na obra, um encarregado ou mestre de obras;

15.6 Quanda da execugdo dos servicos manter os locais de trabalho desobstruidos e bem sinalizados, quando for o
caso, de maneira a ndo comprometer a seguranca daquelas que ali trafegam.

15.7 Todos os servigos e reparos necessarios, julgados pela fiscalizagdo, como sendo de responsabilidade da
Contratada, deverdo, apos o recebimento do auto de vistoria, serem completamente refeitos, as suas expensas. A
Contratada, apds a execucdo desses servicos ou reparos, comunicara por escrito a SMED/DIRE, que dard a sua
aprovacdo ou ndo. Sendo julgados satisfatdrios, a obra serd recebida definitivamente.

15.8 Executado integralmente os servicos e todas as obrigacGes objeto deste Contrato, o CONTRATADO devera
comunicar oficialmente ao FISCAL, mediante correspondéncia escrita.

15.9 O recebimento provisdrio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga do servico,
nem ético-profissional pelo perfeito cumprimento das obriga¢des assumidas, dentro dos limites estabelecidos pela lei
ou pelo Contrato.

15.10 Caso a Administracdo nao aceite os servigos, podera conceder novo prazo ao CONTRATADO, para que, as suas
expensas, complete ou refaga os servigos rejeitados, reservado o direito de aplicagdo das penalidades cabiveis.
Enquanto tais servicos ndo forem recebidos definitiamente, o CONTRATADO ndo poderd emitir faturas a eles
correspondentes.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA VINCULACAO

16.1 O presente instrumento vincula-se aos termos do RDC n2 007/2018 e seus Anexos e a Proposta apresentada pela
empresa ora CONTRATADA quando de sua participagdo na referida licitagdo, podendo a CONTRATANTE recusar-se a
aceitar os servigos prestados, uma vez constatada a desconformidade com as condi¢Ges ora firmadas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - ANTICORRUPCAO

17.1 As partes declaram conhecer as normas de prevencdo a corrupgdo previstas na legislacdo brasileira, dentre elas,
a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n° 8.429/1992) e a Lei n° 12.846/2013 e seus regulamentos (em conjunto
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“Leis Anticorrupgdo”) e se comprometem a cumpri-las fielmente, por si e por seus sécios, administradores e
colaboradores, bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros por elas contratados. Adicionalmente, cada uma
das Partes declara que tem e manterd até o final da vigéncia deste contrato/convénio um cédigo de ética e conduta,
ambas as Partes desde ja se obrigam a, no cumprimento de qualquer uma de suas disposi¢des:

17.1.1 N3o dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a atentes publicos ou
a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo
de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisao ou direcionar negdcios ilicitamente;

17.1.2 Adotar as melhores praticas de monitoramento e verificacdo do cumprimento das leis anticorrupg¢do, com o
objetivo de prevenir atos de corrupcdo, fraude, praticas ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus sdcios,
administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados. A comprovada violacdo de qualquer das
obrigagBes previstas nesta cldusula é causa para a rescisdo unilateral deste Contrato/Convénio, sem prejuizo da
cobranca das perdas e danos causados a parte inocente.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS DISPOSICOES GERAIS

17.1 Toda e qualquer comunicagdo, entre as partes, sera sempre feita por escrito, devendo as correspondéncias
encaminhadas pela CONTRATADA serem protocoladas, pois s dessa forma produzirdo efeito.

17.2 Aos casos ndo previstos neste instrumento aplicar-se-do os dispositivos estabelecidos na Lei Federal 8.666/93.
CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO

18.1 Fica eleito o Foro da Cidade do Salvador, Estado da Bahia, como o competente para dirimir questdes decorrentes
do cumprimento deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim, justos e contratados, assinam as partes este instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor.

Salvador, 00 de XXXXXX de 2018

BRUNO OITAVEN BARRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAGAO - SMED

REPRESENTANTE
EMPRESA
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ANEXO | AO CONTRATO

TERMO DE GARANTIA DE OBRAS PUBLICAS

A empresa XXXXXX, situada na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CEP 000000000, CNPJ N2 00.000.000/0001-00, Inscrigdo
Estadual N2 00.000.000 XX, neste ato representada pelo Sr.(a) XXXXXX, (nacionalidade), (estado civil), residente e
domiciliado xxxxxxxxxxxx, objetivando dar exequibilidade as disposi¢Ges constantes no Edital e seus anexos, obedecendo
aos padroes técnicos e prazos exigidos, concorda em se submeter a este Termo de Garantia de Obras Publicas, vinculado ao
Processo n2 8877/2017 - RDC PRESENCIAL N2 007/2018, parte integrante do Contrato n2 xxx/2018 no valor de RS Xxxxxx
(xxxxxxxxxxxx e centavos), conforme condigdes abaixo.

CONDICOES DE APLICAGAO DO TERMO E OUTRAS CONSIDERAGCOES

1. A contagem dos prazos de garantia adotados neste termo de garantia de obras publicas serdo regidas conforme os
seguintes dispositivos.

a) Danos estruturais (aqueles que comprometem a solidez e integridade do imdvel e decorrem da construgdo): prazos de 5
anos a partir da data do “habite-se”, nota fiscal.

b) Demais danos (aqueles que ndo comprometem a solidez e integridade do imdvel e decorrem da ma qualidade dos
materiais, deficiéncia prematura, erro de instalagdo, entre outros):

b.1):Unidades reformadas: a partir da entrega da reforma / emissdo da nota fiscal comprovada pela data do Contrato
SMED;

b.2) Unidades construidas: Comprovada pela data do término de obra / assinatura do termo provisério / nota fiscal;

2. As garantias também estdo condicionadas ao uso correto da edificagdo, conforme orientado nos Manuais de Uso,
Operagao e Manutengao.

3. Cabe ao construtor no momento da vistoria, identificar os defeitos aparentes, tais como objetos quebrados, arranhados
e manchados, e providenciar o devido reparo, sob pena de se responsabilizar pela garantia de 1 ano facultada ao usuario.

4. As lampadas, salvo em casos muito especificos, como por exemplo, as luzes de emergéncia, ndo serdo garantidas pelo
construtor.

5. Danos originados por elementos com garantia de 5 anos que afetem outros sistemas da edificagdo com prazos menores,
terdo que ser reparados, independente de seus respectivos prazos de garantia, sobretudo se constatado o vicio sistémico.
(Nexo de causalidade)

6. Esse Termo tem carater referencial, portanto, os prazos poderdo ser questionados diante do caso concreto, através de
laudos técnicos, ensaios ou demais documentos capazes de comprovar a natureza e extensdo do vicio que justifiquem a

devida adequacao.

ITEM ELEMENTO CONSTRUTIVO - PATOLOGIAS ASSOCIADAS
(ELENCO EXEMPLIFICATIVO) em (anos)

1. FUNDAGCOES / 5 anos

1.1 Recalque, afundamento, trincas estruturais, umidade ascendente, reacdo alcali-agregado
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2. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO / 5 anos

2.1 Integridade do concreto (trincas/fissuras/rachaduras/brocas/vazios/deformacdes/

desagregacdo de componentes/esmagamentos/carbonatagdo/formacgdo de estalactites e

estalagmites)

2.2 Integridade da armadura (despassivacdo da armadura, processo de corrosdo, recobrimento da
armadura insuficiente)

2.3 Auséncia ou insuficiéncia de sistemas de protegdo (revestimentos hidrofugantes e tratamentos
superficiais)

2.4 Formagao de estalactites e estalagmites devido a exposi¢do a ambientes agressivos

2.5 Auséncia ou insuficiéncia de juntas de dilatagdo/movimentacdo e selantes

2.6 Falhas de execucdo (defeitos na retirada de formas e escoramento, resisténcia (FCK) abaixo do previsto)
2.7 Flechas excessivas por falhas de projeto ou executivas

2.8 Defeitos na jungdo entre componentes de diferentes materiais (problemas de estanqueidade/trincas)

3. ESTRUTURA METALICA / 5 anos

3.1 Integridade da estrutura metalica (deformacgdes)

3.2 Flechas excessivas por falhas de projeto ou executivas

3.3 Fraturas e propagacao de fraturas

3.4 Erros de furagdo/soldas e elementos de fixagdo (pinos/rebites/parafusos)

3.5 Falhas por ma concepcdo de projeto quanto a qualidade e desempenho do ago
3.6 Falta de concordancia em emendas

3.7 Defeitos na jungdo entre componentes de diferentes materiais (problemas de
estanqueidade/trincas)

4. ALVENARIA ESTRUTURAL / 5 anos

4.1 Trincas e rachaduras, problemas de alinhamento e paginagdao por movimentagdo
estrutural

4.2 Infiltragdes por movimentagao estrutural

4.3 Falhas nos revestimentos, normalmente remetem aos vicios causados por deformacdes
nas proximidades dos vios devido auséncia/subdimensionamento de vergas e contravergas
e nas juncgOes entre paredes por falhas na amarragdo da alvenaria

4.4 Cortes horizontais indevidos (passagens de tubulacdo ndo previstas em projeto)

4.5 Ndo execucdo de grauteamento previstos em projetos

4.6 Ninhos de concretagem (grauteamentos)

5. ALVENARIA DE VEDACAO EM BLOCOS CERAMICOS/CONCRETO / 5 anos

5.1 Trincas e rachaduras, problemas de alinhamento e paginagdo por movimentagao
estrutural e defeitos de encunhamento

5.2 Infiltragdes por movimentagao estrutural

5.3 Auséncia/subdimensionamento de contra vergas, amarragdo da alvenaria

6. PAREDE EM DRYWALL / 2 anos

6.1 Trincas e fissuras

7. IMPERMEABIILIZACAO / 5 anos
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7.1 Estanqueidade
8. DISPOSITIVOS DE PROTECAO TERMICA PARA RETRACAO E DILATAGAO (JUNTAS DE DILATACAO/MOVIMENTAGAO)

8.1 Integridade estrutural do conjunto 5 anos
8.2 Aderéncia 1 ano

9. ESQUADRIAS DE ALUMINIO

9.1 Problemas com a instalagdo, vedagdo, ou desempenho do material (borrachas, escovas,
articulagGes, fechos e roldanas) 2 anos

9.2 Integridade estrutural do conjunto decorrente das falhas de fabricacdo, tais como pecas
9.3 soltas, elementos empenados, falta de esquadro 5 anos

9.4 Fixac¢do (semelhanca esquadrias metalicas: aco e ferro) 1 ano

10. ESQUADRIAS METALICAS (FERRO E AGO)

10.1 Fixa¢ao 1 ano

10.2 Oxidagdo impacta nas condicGes de integridade estrutural do conjunto e o uso de

protecdo/pintura adequada garante os 5 anos, conforme informac&o do fabricante 1 ano

10.3 Vedagdo/estanqueidade/instalacdo (patologias e ndo caracteristicas) 2 anos

10.4 Integridade estrutural do conjunto decorrente das falhas de fabricagao, tais como pecas soltas, elementos empenados,
falta de esquadro/oxidacdo 5 anos

11. ESQUADRIA DE PVC

11.1 Problemas com a instalagdo, vedagcdo, ou desempenho do material (borrachas, escovas, articulagGes, fechos e
roldanas) 2 ano

11.2 Integridade estrutural do conjunto decorrentes das falhas de fabricagdo, tais como pecas soltas, elementos
empenados, falta de esquadro 5 ano

12. ESQUADRIA DE MADEIRA / 1 ano

12.1 Degradac3o por agentes bioldgicos (cupins/insetos)

12.2 Baixa qualidade quanto ao desempenho a esforcos mecanicos
12.3 Instalagdo inadequada, inclusive de elementos de fixacdo
12.4 Estanqueidade

12.5 Empenamento com ou sem ocorréncia de fendas/trincas

12.6 Descolamento

12.7 Integridade estrutural do conjunto

13. FERRAGENS DAS ESQUADRIAS (MACANETAS, FECHOS E ARTICULACf)ES) /1ano
13.1 Baixa qualidade quanto ao desempenho a esforgos mecanicos
13.2 Oxidagdo e processos corrosivos

13.3 Instala¢do inadequada

14. GUARDA-CORPO E CORRIMAO (METALICO)
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14.1 Integridade e seguranca 5 anos
14.2 Instalagdo inadequada dos elementos de fixacdo e falha de fabricagdo 5 anos
14.3 Processo corrosivo 3 anos

15. ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA / 5 anos

15.1 Deformagdes por uso de material de baixa qualidade quanto ao desempenho a esfor¢cos Mecanicos.
15.2 Subdimensionamento dos elementos estruturantes (tergas/caibros e ripas), inclusive

15.3 auséncia ou insuficiéncia de contraventamento

15.4 Calculo de declividade (angulagao)

15.5 Estanqueidade

15.6 Instalagdo inadequada, inclusive de elementos de fixagcdo e encaixes

15.7 Empenamento com ou sem ocorréncia de fendas/trincas
15.8 Degradacio por agentes bioldgicos (cupins/insetos)

16. ESTRUTURA DE COBERTURA EM ELEMENTOS METALICOS / 5 anos
16.1 Deformagdes por uso de material de baixa qualidade quanto ao desempenho a esfor¢cos mecanicos
16.2 Subdimensionamento dos elementos estruturantes

16.3 Célculo de declividade (angulagdo)

16.4 Estanqueidade

16.5 Execucdo inadequada dos elementos de fixagdo e soldas

16.6 Processos corrosivos

17. TELHA CERAMICA / 5 anos

17.1 Integridade do elemento e seus componentes

18. TELHA EM FIBROCIMENTO /5 anos

18.1 Integridade do elemento e seus componentes

19. TELHA METALICA (ALUMINIO) / 5 anos

19.1 Integridade do elemento e seus componentes

20. TELHA EM CONCRETO / 5 anos

20.1 Integridade do elemento e seus componentes

21. TELHA EM PVC /5 anos
21.1 Integridade do elemento e seus componentes

22. SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL (CALHAS, RUFOS, TUBOS E PECAS ACESSORIAS) / 5 anos
22.1 Integridade da estrutura de calhas, rufos, tubos e pecas acessorias
23. PISO CIMENTADO, PISO ACABADO EM CONCRETO, CONTRA-PISO / 2 anos

23.1 Superficie irregular
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23.2 Auséncia de juntas de dilatagdo
23.3 Desgaste excessivo

23.4 Falhas no caimento ou nivelamento
23.5 Fissuras

23.6 Destacamentos

24. PISO DE MADEIRA (TABUA CORRIDA, TACOS E DECKS) / 1 ano

24.1 Baixa qualidade quanto ao desempenho a esfor¢os mecanicos (desgaste precoce)
24.2 Instalagdo inadequada dos elementos de fixagao

24.3 Degradagdo por agentes bioldgicos (cupins/insetos)

24.4 Degradacdo pela auséncia de sistema de protecdo (resinas/ceras/vernizes)

24.5 Empenamento com ou sem ocorréncia de fendas/trincas

24.6 Descolamento

25. PISO CERAMICO

25.1 Baixa qualidade quanto ao desempenho a esforgos mecanicos 2 anos

25.2 Desplacamento, pecas gretadas ou desgaste excessivo 2 anos

25.3 Auséncia de declividade do piso em sentido aos elementos de escoamento (ralos/grelhas e caixas sifonadas) 1 ano
25.4 Estanqueidade do sistema de pisos nas areas molhaveis 3 anos

26. PISO EM PEDRAS (MARMORES/GRANITOS)

26.1 Baixa qualidade quanto ao desempenho a esforgos mecanicos 2 anos

26.2 Desplacamento, pecas gretadas ou desgaste excessivo 2 anos

26.3 Auséncia de declividade do piso em sentido aos elementos de escoamento (ralos/grelhas e caixas sifonadas) 1 ano
26.4 Estanqueidade do sistema de pisos molhados 3 anos

27. PISO LAMINADO / 1 ano

27.1 Trincados 1 ano

27.2 Baixa qualidade quanto ao desempenho a esforcos mecanicos (desgaste precoce)

27.3 Instalagdo inadequada dos elementos de fixagdo

27.4 Irregularidade da superficie por instalagdo inadequada ou desnivelamento do contrapiso

28. REVESTIMENTO CERAMICO (AZULEJOS E/OU PASTILHAS) 2 anos

28.1 Baixa qualidade quanto ao desempenho a esforgos mecanicos

28.2 Desplacamento, pecas gretadas ou desgaste excessivo

28.3 Eflorescéncia causada por uso de argamassa inadequada (que provoca a precipitacdo de sais na superficie do
revestimento)

29. REJUNTAMENTO / 1 ano

29.1 Despreendimento (ma aderéncia)

30. REVESTIMENTO EM PEDRAS (MARMORES/GRANITOS)

30.1 M4 aderéncia do revestimento e dos componentes do sistema (fixacdo dos elementos) 5 anos
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30.2 Baixa qualidade quanto ao desempenho a esforgos mecanicos 2 anos

30.3 Desplacamento, pecas gretadas ou desgaste excessivo 2 anos

30.4 Eflorescéncia causada por uso de argamassa inadequada (que provoca a precipitagdo de sais na superficie do
revestimento) 2 anos

30.5 Execucgdo inadequada do assentamento (formacgdo de vazios na face posterior da pega) 1 ano

31. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM ARGAMASSA, GESSO OU ARGAMASSAS
DECORATIVAS (TEXTURAS)

31.1 M3 aderéncia do revestimento e dos componentes do sistema 5 anos

31.2 Estanqueidade de fachadas 3 anos

31.3 Empolamento, descascamento, esfarelamento, deterioracdo 2 anos

31.4 Perda prematura de coloragdo pela baixa qualidade do pigmento do material utilizado 1 ano

32. REVESTIMENTO DE MADEIRA

32.1 M43 aderéncia do revestimento e dos componentes do sistema 2 anos

32.2 Empenamento com ou sem ocorréncia de fendas/trincas 1 ano

32.3 Degradacdo por agentes bioldgicos (cupins/insetos) 1 ano

32.4 Degradacdo pela auséncia de sistema de protecdo (resinas/ceras/vernizes) 1 ano
32.5 Instalagdo inadequada dos elementos de fixagdo, encaixes e entalhes 1 ano

33. REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO (FORMICA) / 2 anos
33.1 M4 aderéncia
34. REVESTIMENTO PLACAS DE ALUMINIO

34.1 Instalagdo inadequada de painéis/elementos de fixagdo 1 ano
34.2 Baixa qualidade quanto ao desempenho a intempéries (eclosdo prematura de manchas) 1 ano
34.3 Ma aderéncia (patologias e ndo caracteristicas) 2 anos

35. REVESTIMENTO EM PAPEL DE PAREDE / 1 ano
35.1 Desprendimento das folhas decorrente por colagem inadequada
36. PINTURA/VERNIZ/SELANTES

36.1 Empolamento, esfarelamento, descascamento, alteragdo de cor ou deterioragdo de
Acabamento 2 anos

36.2 Infiltracdo decorrente da a¢do da umidade 1 ano

36.3 Ruptura da superficie por ma execu¢do do substrato (embogo/reboco) 1 ano

36.4 Ruptura da superficie por movimentagdo estrutural/térmica 2 anos

37. FORRO DE GESSO / 1 ano

37.1 Manchas, mofo e bolor por agdo da umidade (vazamentos)

37.2 Instalagdo inadequada dos elementos de fixacao

37.3 Deformacao da estrutura de sustentacao do forro

37.4 Manchas de oxidagao da estrutura de sustentagao do forro

37.5 Ruptura da superficie decorrente da ma execucdo do substrato (embogo/reboco)
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38. FORRO DE PVC/ 1 ano

38.1 Instalagdo inadequada dos elementos de fixagdo

38.2 Fixagdo de pontos de iluminagdo e ventiladores de teto diretamente no forro

38.3 Inexisténcia de informacgdo quanto as restrigdes de instalagdo de luminarias nos manuais do proprietario
38.4 Destacamento das pegas de encaixe por falhas na instalagdo

38.5 Auséncia de prévia previsdao dos pontos de fixagdo de pontos de iluminagdo no forro

39. FORRO DE MADEIRA / 1 ano

39.1 Empenamento com ou sem ocorréncia de fendas/trincas

39.2 Destacamento das pecas de encaixes por falhas na instalagdo ou problemas de
movimentagdo estrutural

39.3 Instalagdo inadequada dos elementos de fixagdo, encaixes e entalhes

39.4 Degradacgdo por agentes bioldgicos (cupins/insetos)

39.5 Degradacgdo pela auséncia de sistema de protecdo (resinas/ceras/vernizes)

40. VIDRO / 1 ano
40.1 Defeito de instalacgdo, fixacdo

41. INSTALACGES ELETRICAS - TOMADAS, INTERRUPTORES, DISJUNTORES, FIOS, CABOS, ELETRODUTOS, CAIXAS E
QUADROS) / 3 anos

41.1 Baixa qualidade do material

41.2 Incompatibilidade entre a bitola do condutor e a poténcia nominal do equipamento
utilizado e subdimensionamento do circuito para atender a demanda prevista

41.3 Auséncia de dispositivo de seguranga contra choques elétricos (DR)

41.4 Deficiéncia nos procedimentos de isolamento e emendas e falhas na instalagdo dos
componentes elétricos

41.5 Auséncia ou precariedade na realizagdo de aterramento

41.6 Obstrugdo total ou parcial de eletrodutos e caixas de passagem

41.7 A execugdo ndo corresponde as defini¢cGes do projeto quanto a cor de fiagédo,
dimensionamento das redes e balanceamentos das fases

41.8 Falta de identificagdo dos circuitos nos quadros de distribuicdo

41.9 Instalagéo fios/cabos/tubula¢des/disjuntor

42. SISTEMA DE ILUMINAGAO / 1 ano

42.1 Baixa qualidade de material ou especificacdo inadequada
42.2 Desempenho inferior ao especificado
42.3 Problemas de instalacdo (reatores/soquetes/isolamento/ocorréncia de pontos quentes)

43. INSTALAGCOES HIDRAULICAS

43.1 Erro no projeto de impermeabilizacdo/dimensionamento de reservatério/cisterna 5 anos
43.2 Integridade e estanqueidade de colunas de 4gua fria e colunas de 4gua quente 5 anos
43.3 Baixa qualidade do material 3 anos

43.4 Incompatibilidade entre didmetro da tubulagdo e vazdo necessaria para atender a
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demanda prevista 3 anos

43.5 Deficiéncia nos procedimentos de assentamento das tubulagdes, sobretudo no uso de

adesivos em pegas de conexdes soldaveis e fita veda-rosca nas pegas rosqueaveis 3 anos

43.6 Vazamentos por ruptura na tubulagdo ou desencaixe de conexdes 3 anos

43.7 Falta de previsdo de tubulagBes para extravasamento e limpeza/manutenc¢do 3 anos

43.8 A execugdo ndo corresponde as defini¢des do projeto 3 anos

43.9 Perda de carga decorrente de erro de cdlculo na concepgdo do projeto ou execugdo em desacordo com as
especificagdes previstas 3 anos

44. INSTALACOES DE ESGOTO

44.1 Integridade e estanqueidade de tubos de queda 5 anos

44.2 Vazamentos, extravasamento 3 anos

44.3 Material de baixa qualidade 3 anos

44.4 Subdimensionamento do diametro da tubulagdo para atender a vazao de escoamento
prevista gerando refluxo/retorno 3 anos

44.5 Deficiéncia nos procedimentos de assentamento das tubulagdes 3 anos

44.6 Falha no calculo de declividade (vicio de projeto) 3 anos

44.7 Erro na especificacdo (curvas inapropriadas) e instalagdo de conexdes (descolamento) 3 anos
44.8 Vazamentos por ruptura na tubulagdo, desencaixe de conexdes e falha de vedacgdo 3 anos
44.9 Auséncia ou insuficiéncia de dispositivos de ventilacdo (caixa sifonada/tubos/sifdo) 3 anos
44.10 Subdimensionamento ou auséncia de caixas de gordura, ralos, grelhas 3 anos

44.11 A execugdo nao corresponde as definigdes do projeto 3 anos

44.12 Obstrugdes na tubulagdo decorrente de residuos da obra (ex. torrdes de argamassa/
fragmentos de material de construgdo) 3 anos

45. FOSSAS E SUMIDOUROS / 5 anos

45.1 Colmatagdo prematura da area de infiltragdo (subdimensionamento, ndo afericdo da
capacidade de absorg¢do do solo, auséncia ou mau funcionamento da caixa de gordura)
45.2 N3o observancia dos requisitos técnicos normatizados para o posicionamento do
sistema (distancias minimas horizontais e verticais em relagdo ao nivel do lencol
fredtico).

45.3 Falha no escoamento de fluidos por erros na declividade das tubula¢des de saida
45.4 Execugdo em desacordo com projeto

45.5 Erro de projeto (constitui vicio construtivo em esséncia)

46. INSTALACOES DE DRENAGEM PLUVIAL / 3 anos

46.1 Os vicios sdo verificados imediatamente, quando constatados problemas de
funcionamento, mas a maioria dos casos sdo ocultos, evidenciados por vazamentos e
extravasamento

46.2 Deficiéncia nos procedimentos de assentamento das tubulagdes

46.3 Falha no calculo de declividade (vicio de projeto)

46.4 Erro na especificacdo (curvas inapropriadas) e instalagdo de conexdes (descolamento)
46.5 Vazamentos por ruptura na tubulagdo, desencaixe de conexdes e falhas de vedagao
46.6 Subdimensionamento ou auséncia de caixas de inspecdo, ralos, grelhas

46.7 A execugdo ndo corresponde as defini¢cGes do projeto

46.8 Obstrugbes na tubulacido decorrente de residuos da obra (ex. torrGes de argamassa
fragmentos de material de construcéo)
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47. LOUGAS (BACIAS SANITARIAS/PIAS/TANQUES)

47.1 Uso de material de baixa qualidade (quebra e desprendimentos das pecas) 3 anos
47.2 Falhas de vedacgdo 3 anos

47.3 Problemas na instalagdo 3 anos

47.4 Desempenho inferior ao especificado (defeito no equipamento) 1 ano

48. METAIS (TORNEIRAS/VALVULAS DE DESCARGA/REGISTROS)

48.1 Uso de material de baixa qualidade (quebra e desprendimentos das pegas) 1 ano
48.2 Desempenho inferior ao especificado (defeito no equipamento) 1 ano

48.3 Falhas de vedagdo 1 ano

48.4 Problemas na instalagdo 3 anos

48.5 Processo de oxidagao3 anos

49. MOTOBOMBAS - SISTEMA DE RECALQUE (REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA/ESTACAO/ELEVATORIA DE ESGOTO) /
1ano

49.1 Uso de equipamentos de baixa qualidade (desgaste prematuro de componentes

49.2 Desempenho inferior ao especificado (defeito no equipamento)

49.3 Problemas na instalagdo (ex. posicionamento de sensores de nivel, fixagdo, nivelamento,alimentagdo elétrica,
condutores com bitolas subdimensionadas)

49.4 Erros no dimensionamento do equipamento (poténcia inadequada para a demanda)

50. SISTEMA DE AQUECIMENTO CENTRAL DE AGUA (ELETRICO/CALDEIRA/GAS/SOLAR)

50.1 Uso de equipamentos de baixa qualidade (desgaste prematuro de componentes) 1 ano

50.2 Desempenho inferior ao especificado (defeito no equipamento) 1 ano

50.3 Problemas na instalagdo (ex. posicionamento de sensores de nivel, fixagdo, nivelamento, alimentagdo elétrica,
condutores com bitolas subdimensionadas) 3 anos

50.4 Erros no dimensionamento do equipamento (poténcia inadequada para a demanda) 3 anos

50.5 Em relagdo ao SAS, erro no posicionamento das placas de capta¢do da energia em

relacdo a incidéncia do sol e falha na previsdo de sistema de aquecimento contingencial 3 anos

50.6 Falha no isolamento térmico dos reservatorios (boiler) 3 anos

50.7 Condutores e conexdes ndo apropriados para dgua quente causando perda de calor 3 anos

51. SISTEMA DE GAS (GLP)

51.1 Integridade e estanqueidade de colunas de gés 5 anos

51.2 Problemas na instalacdo dos ramais (ex. instalados em locais que sem seguranca) 3 anos

51.3 Execucdo em desacordo com projeto/normas técnicas 3 anos

51.4 Estanqueidade e vazamento (falha por vedacdo e defeito em conectores de extremidade) 3 anos
51.5 Compartimento de armazenamentos de gas com falhas quanto a seguranca e auséncia

de medidores individuais 1 ano

51.6 Uso de material de baixa qualidade 1 ano

52. INSTALACAO TELEFONICA / 1 ano

52.1 Uso de material de baixa qualidade
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52.2 Obstrugdo da tubulagdo de passagem
52.3 Falha do dimensionamento da tubulagdo de passagem
52.4 Tubulagdo e cabeamentos externos

53. INSTALACOES LOGICAS (CABEAMENTO ESTRUTURADO) / 1 ano

53.1 Uso de material de baixa qualidade

53.2 Obstrugdo da tubulagdo de passagem

53.3 Falha do dimensionamento da tubulagdo de passagem

53.4 Problemas decorrentes do desempenho do equipamento (defeitos prematuros)
53.5 Falhas de instalagdo

54, INSTALAGCAO INTERFONIA / 1 ano
54.1 Obstrucgdo da tubulagdo de passagem de fiagao
54.2 Falhas de instalacdo

54.3 Funcionamento dos equipamentos internos e portaria
54.4 Acabamento/aparéncia

55. INSTALACAO DE COMBATE A INCENDIO / 5 anos

55.1 Subdimensionamento da reserva técnica de incéndio (reservatdrios)
55.2 Problemas decorrentes do desempenho do equipamento (defeitos prematuros)
55.3 Falhas de instalacdo

56. PORTAS CORTA FOGO

56.1 Problemas de qualidade e desempenho do material 5 anos

56.2 Falhas de instalacdo/fixa¢do 5 anos

56.3 Erros de projeto em relagdo as condi¢Ges de acesso para escoamento 5 anos
56.4 Integridade dos componentes (batentes, molas, dobradigas) 1 ano

57. ILUMINACAO DE EMERGENCIA /1 ano
Equipamento (auséncia/deficiéncia)

58. SISTEMA DE PROTEGAO PARA DESCARGAS ATMOSFERICAS — SPDA / 5 anos
58.1 Falhas de dimensionamento no sistema

58.2 Problemas decorrentes do desempenho do equipamento (defeitos prematuros)
58.3 Falhas de instalacdo

59. ILUMINACAO AUTOMATICA (SENSOR DE PRESENCA) / 1 ano

59.1 Problemas decorrentes do desempenho do equipamento (defeitos prematuros)
59.2 Falhas de instalagdo

60. ELEVADORES / 1 ano

60.1 Problemas decorrentes do desempenho do equipamento (defeitos prematuros)
60.2 Falhas de instalacdo
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60.3 Falhas de dimensionamento no sistema (capacidade de atendimento)
61. PISCINA /1 ano

61.1 Problemas de qualidade do material (revestimentos e tubulacdo de ligagcdo)
61.2 Problemas decorrentes do desempenho do equipamento (defeitos prematuros -
bombas/sensores/quadros de comando/filtros)

62. ANTENA COLETIVA /1 ano
62.1 Problemas decorrentes do desempenho do equipamento (defeitos prematuros)
62.2 Falhas de instalagdo

63. SISTEMA DE SEGURANGCA (ALARAMES/SISTEMA DE MONITORAMENTO DE IMAGENS) / 1 ano
63.1 Problemas decorrentes do desempenho do equipamento (defeitos prematuros)

63.2 Falhas de instalacdo

63.3 Equipamentos

64. SISTEMA DE AUTOMAGAO DOS PORTOES / 1 ano
64.1 Problemas decorrentes do desempenho do equipamento (defeitos prematuros)
64.2 Falhas de instalacdo

65. INFRA-ESTRUTURA EXTERNA DE PROTEGAO - CONTEGOES E ARRIMOS / 5 anos

65.1 Deslizamentos, rupturas e tombamento de macigos terrosos

65.2 Ndo atendimento das normas relacionadas a distanciamento entre taludes e edifica¢des

65.3 Nao atendimento das inclinagdes normatizadas para cortes e aterros em taludes

65.4 Erosdo decorrente da auséncia ou insuficiéncia de cobertura vegetal

65.5 Opcao por solugBes de menor custo, porém inadequadas para evitar os processos

erosivos no local

65.6 Erros nos calculos relativos a area de contribuigdo, intensidade pluviométrica, periodos de retorno e coeficiente de
defldvio (escoamento)

66. INFRA-ESTRUTURA EXTERNA —PAVIMENTAGAO / 5 anos

66.1 Uso de material de baixa qualidade ou inadequado

66.2 Falhas executivas (falhas no processo de compactag¢do/imprimagio/ndo aplicagdo de
emulsdo asfaltica para rejuntamento/camada de CBUQ com espessura inferior ao

normatizado)

66.3 Desgaste prematuro do material

66.4 Recalques

66.5 Desagregacao superficial do pavimento

66.6 Auséncia ou insuficiéncia de declividade transversal e/ou longitudinal em projetos/execucdo

67. CALCADAS

67.1 Trincas, recalques e afundamentos 5 anos

67.2 Desgaste prematuro do material 1 ano

67.3 Execucdo em desacordo com projeto/normas técnicas 1 ano

67.4 Uso de material de baixa qualidade ou inadequado 1 ano

67.5 Falhas executivas (falhas no processo de compactagdo/trincas por auséncia/insuficiéncia de juntas de dilata¢do) 1 ano
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67.6 Auséncia ou insuficiéncia de declividade transversal e/ou longitudinal em
projetos/execugdo, causando alagamentos 1 ano

68. INFRA-ESTRUTURA EXTERNA DE DRENAGEM PLUVIAL - SARJETAS/DRENOS/BOCAS DE LOBO APROPRIADA/POCOS DE
VISITAS/TUBOS DE ESCOAMENTO) / 5 anos

68.1 Integridade das tampas e grelhas

68.2 Subdimensionamento do sistema de drenagem decorrente de erros nos calculos
relativos a area de contribuicao, intensidade pluviométrica, periodos de retorno e
coeficiente de defluvio (escoamento)

68.3 Destinagdo indevida das aguas captadas, resultando em alagamentos

68.4 Alagamentos e extravassamentos devido a sistema mal dimensionado

68.5 Erosdo decorrente da auséncia ou insuficiéncia do sistema de drenagem

68.6 Deterioracdo da pavimentagdo decorrente de falhas no sistema de drenagem
68.7 Degradagdo das edificagOes por sistema de drenagem externa ineficiente

69. INFRA-ESTRUTURA EXTERNA -DIVISAS (MUROS/CERCAS/ALAMBRADOS)

69.1 Material de baixa qualidade 5 anos

69.2 Falha nos procedimentos executivos 5 anos

69.3 Ndo atendimento aos limites dimensionais (alturas limites) definidos na legislagdo
municipal (cédigo de obras local) 5 anos

69.4 Instabilidade estrutural 5 anos

69.5 Cercas e alambrados 1 ano

70. ESCADAS / 5 anos
70.1 Trincas e afundamentos

70.2 Vibragdo excessiva
70.3 Problemas de fixagdo e desplacamentos de elementos estruturais

Salvador de de 2018

RAZAO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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Modalidade de Licitagao Numero
RDC PRESENCIAL 007/2018

ANEXO Il

MODELO CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PREGOS

A COMISSAO SETORIAL PERMANENTE DE LICITACAO
RDC N2 007/2018

DADOS DA LICITACAO

RDC N2 | PROCESSO N¢@ OBIJETO: DATA DE ABERTURA:
007/2018 8877/2017

DADOS DA EMPRESA

RAZAO SOCIAL

CNPJ | INSCRICAO ESTADUAL
ENDERECO

TELEFONE FAX EMAIL

BANCO (NOME/N?) AGENCIA N¢ CONTA CORRENTE N2

DADOS DO RESPONSAVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO

NOME

ENDEREGO

RG ORGAO EXPEDIDOR | cpF

VALIDADE DA PROPOSTA DE PREGOS PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVICOS:

PRECO GLOBAL DA PLANILHA: RS

PRECO GLOBAL POR EXTENSO:

ANEXAR:

1- PLANILHA ORCAMENTARIA;

2 - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO;
3-BDJ;

4 - ENCARGOS SOCIAIS;

Salvador, 00 de XXXXXX de 2018.

Assinatura Licitante/Carimbo
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Modalidade de Licitagao Numero
RDC PRESENCIAL 007/2018

ANEXO IV

DECLARAGCAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

............................................................................................................... , inscrita no CNPJ ne
........................................................ , por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.
) RSSOt , portador(a) da Carteira de Identidade NnQ........ccccccevvviviecirieennnennne, e do
CPF N2 e, DECLARA, para fins de habilitagdo no RDC n2 007/2018, sob as sangdes

administrativas cabiveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:
() MICROEMPRESA, conforme Inciso | do artigo 32 da Lei Complementar n® 123 de 14/12/3006;
() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso Il do artigo 32 da Lei Complementar n2 123, de 14/12/2006.

- Declara ainda que a empresa estd excluida das vedagdes constantes do paragrafo 42 do artigo 32 da Lei
Complementar n2 123, de 14/12/2006.

- Declara ainda que a empresa esta cadastrada, nos termos do art. 59, § 22 do Decreto Municipal 24.868/2014.

(representante legal)

OBS: 1) assinalar com um “X” a condig¢do da empresa.

OBS: Esta declara¢ao devera ser entregue na fase do CREDENCIAMENTO pela empresa que pretende ser beneficiada
nesta licitacdo pela Lei Complementar 123/2006.
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Modalidade de Licitagao Numero
RDC PRESENCIAL 007/2018

ANEXO V

MODELO DE PROCURAGAO PARA A PRATICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME

Através do presente instrumento, nomeamos e constituimos 0(a) Senhor(a) ......ccccoceecieeiiiiieeeciee e, ,

(nacionalidade, estado civil, profissdo), portador do Registro de Identidade n2 .............. , expedido pela .......... ,
devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda, sob o n? ..... , residente a rua
................................................... , N2 ........ como nosso mandatario, a quem outorgamos amplos poderes para praticar

todos os atos relativos ao procedimento licitatério RDC n2 007/2018, conferindo-lhe poderes para:
(apresentar proposta de pregos, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar pregos

e demais condi¢Ges, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitagdo e praticar todos os demais
atos pertinentes ao certame etc).

Salvador de de 2018

RAZAO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO VI

MODELO DECLARAGAO DE TRABALHO DO MENOR

A XXXXXX, CNPJ n2 00.000.000/0001-00, situada na XXXXXX, para os fins do RDC n2 007/2018, DECLARA, sob as penas
da lei expressamente, que ndo emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)

anos, conforme previsto no inciso XXXIII, artigo 72 da Constituicdo Federal.

Salvador, 00 de XXXXXX de 2018

Assinatura

OBSERVAGAO: DECLARAGAO EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE
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ANEXO VII

DECLARACAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

[IDENTIFICACAO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE], como representante devidamente constituido de
[IDENTIFICACAO COMPLETA DA LICITANTE], doravante denominado Licitante, declara, sob as penas da lei, em especial
o art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo Licitante], e que o contelido da proposta anexa ndo
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato da RDC n2 007/2018 - SMED, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intencdo de apresentar a proposta anexa nao foi informada, discutido com ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato do RDC n2 007/2018 - SMED, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro participante
potencial ou de fato do RDC n2 007/2018-SMED quanto a participar ou ndo da referida licitagdo;

(d) que o conteudo da proposta anexa ndo sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou
discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do RDC n? 007/2018-SMED antes da adjudicag¢do do
objeto da referida licitagdo;

(e) que o conteldo da proposta anexa nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido
com ou recebido de qualquer integrante da SMED antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaragdo e que detém plenos poderes e informacoes

para firma-la.

de

,em __de

([REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE NO AMBITO DA
LICITAGAO, COM IDENTIFICAGAO COMPLETA])
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ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAGAO DE PLENO CONHECIMENTO E
ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS DE HABILITAGAO
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A empresa

CNPJ n? com sede em

(endereco completo), por intermédio de seu
representante legal, infra-assinado para fins do RDC n? 007/2018, declara expressamente que tem pleno
conhecimento dos requisitos de habilitacdo exigidos no Edital, e que os cumpre plenamente, estando ciente da
responsabilidade administrativa, civil e penal.

, de de 2018.

Assinatura do representante da empresa
(nome e nimero da identidade)

Obs.: Esta declaragdo devera ser entregue juntamente com os documentos de HABILITACAO pelo licitante
participante, conforme legislagao vigente.
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ANEXO IX

MODELO DE DECLARAGAO DE VISTORIA REALIZADA
DECLARAGAO DE VISTORIA

Declaro que, nesta data, as horas, a empresa
, CNPJ n2 , telefone
, enderego eletrbnico , vistoriou o local , ha Escola XXXXXX, localizada

XXXXXXXXX, tomando conhecimento de todos os aspectos técnicos e condigdes, e do grau de dificuldade existente no
local onde sera executado o servico referente ao RDC Presencial n? 007/2018, ndo cabendo alegacbes, pela
supracitada empresa, em qualquer época, de desconhecimento de estado, fatos e detalhes que impossibilitem ou
dificultem a execuc¢do dos servigcos ou o cumprimento de todas as suas obrigacses.

Salvador, ___de de 2018.

Nome, Cargo e assinatura do Representante

da DIRE/SMED

Nome, Cargo e assinatura do Representante

da Licitante
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ANEXO X

MODELO DE DECLARAGCAO DE VISTORIA NAO REALIZADA
DECLARACAO DE NAO REALIZACAO DE VISTORIA

(EMPRESA), CNPJ n? , telefone
, endereco , por intermédio de seu representante legal, Sr. (a)
, portador(a) da identidade n@ e do CPF n? , DECLARA, que

nao teve interesse em realizar a vistoria nos locais onde serdao executados os servigos objeto do RDC Presencial n?
007/2018, assumindo todo e qualquer risco futuro e isenta a Contratante de qualquer responsabilidade que possa
advir de tal ato, ndo cabendo alegagGes, em qualquer época, de desconhecimento de estado, fatos e detalhes que
impossibilitem ou dificultem a execugdo dos servigos ou o cumprimento de todas as suas obrigacdes.

,de de 2018.

Nome, Cargo e assinatura do Representante Legal da

Licitante
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ANEXO XI

MODELO DECLARAGAO DE IDONEIDADE/FATO IMPEDITIVO

Declaro(amos), sob as penas da lei, para o RDC PRESENCIAL n2 007/2018, quUE @ EMPresa .....ccceceeereerreecveesveerveennes ,
inscrita no CNPJ/MF s0b 0 N2 ....ooviiiiieciiiceceeeeceecee ,sediadaa .., , ndo foi declarada inidénea para
licitar ou contratar com 6rgdos ou entidades da Administra¢do Publica Federal, Estadual ou Municipal, bem como ndo
esta suspensa do direito de licitar ou contratar. Além disso, comunicarei(mos) qualquer fato ou evento superveniente
a entrega dos documentos de habilitagdo, que venha alterar a atual situacdo quanto a capacidade juridica, técnica,
regularidade fiscal e idoneidade econdmico financeira da empresa.

, de de 2018.

Nome, Cargo e assinatura do Representante Legal da

Licitante
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ANEXO X1l

DECLARAGAO DE UTILIZAGAO DE MADEIRA DE ORIGEM LEGAL

Declaramos para os devidos fins de qualificagdo técnica no RDC Presencial n? 007/2018, que em toda a execuc¢do do
objeto da referida Licitagdo, somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de procedéncia legal,
decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por drgdao ambiental competente
integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizagdo de transporte concedida pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovdveis — IBAMA, tendo ciéncia que o ndo
atendimento da presente exigéncia na fase de execugdo do contrato podera acarretar sangGes administrativas e
contratuais, sem prejuizo das implicagcdes de ordem legais eventualmente cabiveis.

, de de 2018.

Nome, Cargo e assinatura do Representante Legal da

Licitante



