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EDITAL
DADOS DO EDITAL

Salvador, 17 de maio de 2018

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAGCAO — RDC PRESENCIAL N° 015/2018
SERVICO e OBRA

I - PROCESSO ADMINISTRATIVO:
2260/2018

Il - DATA E HORARIO DE REALIZACAO:
12/07/2018 as 14h30m (horario de Brasilia)

11l - LOCAL DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:

Secretaria Municipal da Educagdo - SMED

Av. Anita Garibaldi, N2 2981, Térreo, Sala da COPEL, Rio Vermelho, CEP: 40.170-130, Salvador/Bahia

IV — OBJETO DA LICITACAO: Contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servicos técnicos de

elaboragdo e compatibilizagdao de projetos basico e executivo de arquitetura e engenharia, bem como a execugdo
da obra de reconstrucdo da ESCOLA MUNICIPAL DO PAU MiUDO da Secretaria Municipal da Educacdo — SMED, no
regime de contratacdo integrada previsto na lei n2? 12.462/2011, conforme especificado no anteprojeto e seus
anexos.

V - PRAZOS:

Execugao dos Servigos: 425 (quatrocentos e vinte e cinco) dias, a partir da emissdo da Ordem de Servico, sendo:

e 60 (sessenta) dias para a elabora¢do dos projetos basico e executivo da obra de reconstru¢do da ESCOLA
MUNICIPAL DO PAU MiUDO;

e 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias para a execugdo da obra de reconstrugdo da ESCOLA MUNICIPAL DO
PAU MIUDO;
Vigéncia do Contrato: 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias, contados a partir da assinatura do contrato.

VI - DOTAGCAO ORCAMENTARIA:
Projeto/Atividade: 12.361.0001.103600 — Construc¢do e Reconstrucdo de Novas Unidades de Ensino
Natureza da Despesa: 44.90.51 — Obras e Instalagdes
Fonte de Recursos: 0.1.01 Receitas de Impostos e Transferéncias de Impostos Educacdo
0.2.22 — Transferéncias de Convénio - Educagdo

VIl - CONDIGOES DE PAGAMENTO:

Os pagamentos referentes aos servigos efetivamente executados, serdo efetuados de acordo com o cronograma
fisico-financeiro apresentado, mediante a apresentacdo da(s) Nota(s) Fiscal/fatura devidamente atestada(s),
acompanhados dos demais documentos comprobatdrios de cumprimento das obrigagdes, conforme estabelecido
no Anteprojeto.

VIl - LOCAL DE EXECUCAO DO SERVICO:
Rua Vinte de Agosto, n? 160 - Pau Miudo — Salvador-BA

IX — ANEXOS:

Anexo | - ANTEPROJETO; Anexo I.1 — PROJETO BASICO E EXECUTIVO PRELIMINARES, PARA COMPATIBILIZAGAO DE
PROJETO EXECUTIVO; ANEXO 1.2 ESCOPO PARA ELABORAGCAO DE PROJETOS; ANEXO 13 PLANILHA
ORCAMENTARIA; ANEXO 1.4 PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS; ANEXO 1.5 — PLANILHA DE BDI; ANEXO 1.6 -
CRONOGRAMA PARA PLANEJAMENTO DA OBRA; ANEXO 1.7 DOCUMENTOS MODELO. ANEXO Il - MINUTA DO
CONTRATO; ANEXO Il - MODELO DE CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA DE PRECOS; ANEXO IV — MODELO
DE DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE; ANEXO V —
MODELO DE PROCURAGAO; ANEXO VI — MODELO DE DECLARACAO DE TRABALHO DO MENOR; ANEXO VIl —
MODELO DECLARAGCAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA; ANEXO VIIl - MODELO DE DECLARACAQO
DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS DE HABILITACAO; ANEXO IX - MODELO DE
DECLARAGCAO DE VISTORIA REALIZADA; ANEXO X — MODELO DE DECLARACAO DE VISTORIA NAO REALIZADA;
ANEXO XI — MODELO DE DECLARAGCAO DE IDONEIDADE/FATO IMPEDITIVO; ANEXO XIl — DECLARAGAO DE
UTILIZACAO DE MADEIRA DE ORIGEM LEGAL.




Wk PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - PMS
SALVADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAGAO - SMED
PREFEITURA COMISSAO SETORIAL PERMANENTE DE LICITACAO - COPEL

Swcretaria da Educagac

X — PRECO DE REFERENCIA: ESTIMATIVA ORCAMENTARIA — SIGILOSA - Disponivel estrita e permanentemente
aos 6rgdos de controle externo e interno (Art. 62 §32 lei 12.462/2011 e Art. 48 §12 Decreto 24.868/2014). O
valor global da proposta ndo poderd superar o orgamento estimado pela administragdo publica, com base nos
parametros previstos no art. 92, § 29, inciso Il da Lei n2 12.462/2011.

JUSTIFICATIVA PARA ADOCAO DO RDC - Constante do Anexo | - Anteprojeto

A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SMED, através da COMISSAO SETORIAL PERMANENTE DE
LICITACAO, alterada pela Portaria Municipal de n2 465/2017, torna publico para conhecimento dos interessados
que serdo recebidas propostas de pregos, propostas técnicas e documentos de habilitagdo para a licitacdo na
modalidade descrita acima, de acordo com as condi¢es estabelecidas neste edital e anexos, em conformidade
com o Parecer de aprovagdo da RPGM/SMED, datado de 11/05/2018.

1 REGENCIA LEGAL

1.1 Lei Federal -12.462/11;

1.2 Lei Federal - 8.666/93 na sua atual redagdo, nos casos expressamente previstos;
1.3 Decreto Federal — 7581/2011 ;

1.4 Decreto Federal — 8080/2013

1.5 Lei Complementar 123/06, alterada pela LC 147/2014;

1.6 Decreto Municipal — 24.868/2014

2.
FORMA DE EXECUCAO FORMA DE CONTRATAGAO MODO DE DISPUTA TIPO - CRITERIO DE
JULGAMENTO
RDC - PRESENCIAL CONTRATAGAO FECHADO TECNICA E PREGO
INTEGRADA
3 OBJETO

3.1 Indicado no campo IV - Dados do Edital.

4 DATA, HORARIO, LOCAL DE REALIZACAO E INFORMACOES

4.1 Data e horario indicados no campo Il — Dados do Edital.

4.2 Local de realizagdo indicado no campo Il — Dados do Edital.

4.3 Quaisquer esclarecimentos sobre esta licitacdo, poderdo ser feitos 8 COMISSAO SETORIAL PERMANENTE DE

LICITACAO, em até 48 horas antes do certame, através dos telefones (71) 3202-3198/3097, e ou e-mail:
copel@educacaosalvador.net, de 09:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00h horario local.

5.CONDICAO DE PARTICIPACAO

5.1 Poderao participar desta licitacdo, licitantes do ramo pertinente ao objeto da licitagdo que atendam a todas as
exigéncias contidas neste edital e seus anexos;

5.2 No caso de Consércios de empresas, conforme estabelecido a seguir, e nos termos do Art. 106 do Decreto
Municipal 24.868/2014:

5.2.1 Sera permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas em consorcio, limitadas a 2 (duas) empresas,
devendo ser apresentada a comprovagdo do compromisso publico ou particular de constituicdo de consorcio,
subscrito pelos consorciados, atendidas as condigdes previstas no Art. 51 do Decreto n? 7.581 de 11 de outubro de
2011 e aquelas estabelecidas neste Edital, sendo a lider, necessariamente empresa de CONSTRUCAO CIVIL,
devidamente registrado no érgdo competente, nos termos da IN DREI n2 19/2013;
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5.2.1.1 O compromisso publico ou particular de constituicdo de consércio, de que trata o item anterior, deve
conter obrigatoriamente cldusula que mencione a responsabilidade solidaria dos consorciados, nos termos do art.
106, V, § 12 do Decreto Municipal 24868/2014.

5.2.2 No caso de constituicdo de consorcio para o efetivo cumprimento do objeto pactuado no contrato, as
empresas consorciadas deverdo assumir a execugdo dos servigos/obras na sua integralidade, ndo sendo aceito pela
SMED o fracionamento das responsabilidades das consorciadas durante a execu¢do da mesma. Portanto, ndo
caberd a SMED administrar os encargos/obrigacdes de cada uma das empresas em separado, haja vista que o
atendimento ao interesse publico é a conclusdo da obra, por meio da participagdo de todos os consorciados, como
uma Unica empresa, com apresentacao da proporg¢do de participacdo de cada uma das consorciadas e indicagdao da
empresa lider;

5.2.3 Fica vedada a participagdo de pessoa juridica consorciada em mais de um consodrcio ou isoladamente, bem
como de profissional em mais de uma empresa, ou em mais de um consorcio;

5.2.4 As pessoas juridicas constituida sob a forma de consércio, os consorciados, deverdo apresentar os
documentos exigidos para fins de habilitagdo, nos temos do art. 106, 11l do Decreto Municipal n2 24686/2014.

5.2.5 O prazo de duragdo do consércio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusdo do objeto licitatério,
até sua aceitacdo definitiva;

5.2.6 Os consorciados deverdo apresentar compromisso de que ndo alterardo a constituicdo ou composi¢do do
consércio, visando manter validas as premissas que asseguram a sua habilitacdo, salvo aprovagdo pelo setor
técnico competente;

5.2.7 Os consorciados deverdao apresentar compromisso de que ndo se constituem nem se constituirdo, para fins
do consdrcio, em pessoa juridica e de que o consorcio ndo adotara denominacdo propria, diferente de seus
integrantes;

5.2.8 Os consorciados deverdao comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do contrato decorrente desta
licitagdo, o Instrumento de Constituicdo e o registro do Consdrcio, subscrito por quem tenha competéncia em cada
uma das empresas.

5.3 A verificagdo da compatibilidade do objeto da contratagdo com a atividade do licitante dar-se-a na fase de
Habilita¢do.

5.4 A participacdo na presente licitacdo implica aceitacdo integral e irretratdvel dos termos e condi¢des deste
Edital, dos seus Anexos e das normas técnicas gerais ou especiais pertinentes.

5.5 Estardo impedidos de participar de qualquer fase da licitagdo os interessados que se enquadrem em uma ou
mais das situagGes elencadas a seguir:

a) Declarados inidéneos por ato da Administracdo Publica;

b) Cumprindo penalidade de suspensdo temporaria imposta pela Administracdo Publica;

c) Estejam sob faléncia, concordata, dissolugdo ou liquidagdo, recuperacdo judicial ou extrajudicial;

d) Mantendo qualquer tipo de vinculo profissional com servidor ou dirigente de 6rgdo ou entidade contratante ou
responsavel pela licitagdo;

6 CREDENCIAMENTO
6.1 Considera-se representante legal qualquer pessoa habilitada pela licitante, mediante documento credencial,

acompanhado de copias autenticadas do RG e CPF dos Sdcios e do Representante Legal.
6.1.1 Entende-se por documento de credenciamento:



Wk PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - PMS
SALVADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAGAO - SMED
PREFEITURA COMISSAO SETORIAL PERMANENTE DE LICITACAO - COPEL

Swcretaria da Educagac

a) Registro Comercial/Contrato Social/Estatuto: quando a pessoa credenciada for proprietaria, sdcia, dirigente ou
assemelhada da empresa licitante, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigagGes em decorréncia de tal investidura.

b) Procuragdo ou documento equivalente: aquele em que se concede poderes para que a pessoa credenciada
possa manifestar-se em qualquer fase deste certame em nome da licitante.

6.1.2 O documento mencionado no item acima devera dar plenos poderes ao credenciado para declarar a intengdo
de interpor recurso, renunciar ao direito de interposi¢do de recursos, enfim, para praticar em nome da licitante
todos os atos pertinentes ao procedimento, e desde que seja com firma reconhecida.

6.1.3 Todos os documentos apresentados para efeito de credenciamento serdo os originais ou por qualquer
processo de copia autenticada, ou pelos membros da Comissdao Setorial Permanente de Licitagdo, mediante
apresenta¢do dos originais, preferencialmente no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas antes da abertura do
certame.

6.1.4 Cada credenciado podera representar apenas uma empresa licitante.

6.1.5 O representante legal que ndo se credenciar perante a Comissdo Setorial Permanente de Licitacdo ficara
impedido de representar a empresa licitante durante a reunido de abertura dos envelopes 01 — PROPOSTA
TECNICA, 02 - PROPOSTA DE PRECOS e 03 - DOCUMENTACAO PARA HABILITACAO.

6.2 Os licitantes deverdo apresentar, se for o caso, Declara¢do de Enquadramento como Microempresa -ME ou
Empresa de Pequeno Porte - EPP, conforme modelo do Anexo IV e previsdo do art. 57 § 12 do Decreto Municipal
24.868/2014, acompanhado do comprovante de opgdo pelo Simples, através do site da Receita Federal ou
Certiddo simplificada da Junta Comercial expedida em no maximo 30 (trinta) dias.

6.2.1 Nos termos do Decreto n? 24.868/2014, art. 59, §22 - Os licitantes que se enquandrem como Microempresa -
ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP e que desejem obter o tratamento diferenciado e simplificado da Lei
Complementar n2 123/06, dever3o se inscrever previamente no cadastro unificado de pessoas fisicas e juridicas do
Municipio de Salvador de que trata o decreto 14.887/2004 e demais normas regulamentares, e apresentarem o
CRC - Certificado de Registro Cadastral, expedido pela Secretaria Municipal de Gestdo — SEMGE, junto aos
documentos de credenciamento.

6.3 Deverdo ainda apresentar nessa fase a Declaragao de pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de
habilitagdo, conforme modelo do Anexo VIII, previsdo do art. 57 do Decreto Municipal 24868/2014.

6.4 Uma vez entregue todas as credenciais, ndo sera permitida a participacdo dos licitantes retardatarios, salvo se
com isso, os presentes concordarem, expressamente e em unanimidade, devendo essa circunstancia ficar
consignada na Ata da Sessao.

7. APRESENTAGAO DOS ENVELOPES

7.1 A Proposta Técnica, Proposta de Precos e os documentos de Habilitagcdo, depois de ordenados na seqliéncia
estabelecida neste edital, serdo apresentados em 03 (trés) envelopes distintos e lacrados, os quais deverdo conter
no anverso:

ENVELOPE “01” — ENVELOPE “02” — PROPOSTA DE ENVELOPE “03” -

PROPOSTA TECNICA PRECOS DOCUMENTAGAO PARA
HABILITAGCAO

Razdo Social da empresa Razdo Social da empresa com Razdo Social da empresa com

com CNPJ CNPJ CNPJ

Numero da licitagdo Numero da licitagédo Numero da licitagédo

Objeto Objeto Objeto

7.2 A inversao do conteudo dos envelopes acarretara na desclassificagdo do licitante.
8. DO ENVELOPE “01” - PROPOSTA TECNICA

8.1 DA APRESENTACAO DA PROPOSTA TECNICA
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8.1.1 A Carta de apresentagio da PROPOSTA TECNICA, devera ser redigida em lingua portuguesa, impressa em
papel timbrado da licitante, com todas as paginas do corpo principal e de seus anexos devidamente numeradas e
rubricadas, obrigatoriamente assinada pelo representante legal da licitante, constando como data o dia fixado
para entrega dos envelopes a Comissao Setorial Permanente de Licitagdo.

8.1.2 A documentagdo que serd utilizada para a pontuagdo técnica da licitante, deverad ser apresentada em
envelope (N2. 01), fechado ou lacrado e deverd conter toda a documentagdo exigida no Anexo | - Anteprojeto
deste Edital, sob pena de desclassificagdo.

8.2 DO CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA TECNICA

8.2.1 OS CRITERIOS DE AVALIACAO E JULGAMENTO DA PROPOSTA TECNICA ENCONTRAM-SE DEFINIDOS NO
ANEXO | - ANTEPROJETO DESTE EDITAL, sendo o calculo da “Nota Final” dos licitantes realizado através da média
ponderada das notas da Proposta Técnica e da Proposta de Pregos.

8.2.2.1 Quando da analise dessa fase (proposta técnica), a Comissdo Setorial Permanente de Licitagdo, julgara os
documentos com base no parecer dos técnicos do setor competente da DIRE/SMED, os quais deverdo emitir
decisdo motivada para cada pontuacdo ofertada no julgamento dos quesitos técnicos relativos a proposta de cada
licitante.

8.3 0 ndo atingimento da pontuagdo minima da(s) proposta(s) técnica(s), implicard na desclassificagdo da licitante,
nos termos do art. 71 § 32 do Decreto Municipal n? 24.868/2014.

9. DA ORGANIZAGAO E DA APRESENTAGCAO DO ENVELOPE “02” - PROPOSTA DE PREGOS:

9.1 Os elementos do Envelope “02” — PROPOSTA DE PRECOS ficam dispensados de autenticagdo e deverao ser
apresentados em papel timbrado do licitante, preenchidos por meio mecanico ou informatizado, encadernados,
numeradas sequencialmente da primeira a ultima folha, de modo a refletir o seu nimero exato, carimbados e
rubricados pelo representante legal do licitante.

9.2 A eventual falta e/ou duplicidade de numeragdo ou ainda de rubrica nas folhas, serd suprida pelo
representante credenciado ou por membro da Comissdo Setorial Permanente de Licitagdo, na sessdo de abertura
dos respectivos ENVELOPES, nos termos do presente Edital.

9.3 A licitante deverd apresentar a sua CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS, assinada
obrigatoriamente pelo seu representante legal, com precos globais em Real, para os servigos, e prazo de validade
da proposta ndo inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de abertura da sessdo, conforme
Modelo do Anexo lll, contendo:

9.3.1 Planilha orgamentaria;
9.3.2 Prazo de execugdo do servigo de 425 (quatrocentos e vinte e cinco) dias, a partir da emissdo da ordem de

servico e de acordo ao cronograma fisico da obra, sendo:
a) 60 (sessenta) dias para a elaboracdo dos projetos basico e executivo da obra de reconstrucdo da ESCOLA

MUNICIPAL DO PAU MiUDO.
b) 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias para a execucdo da obra de reconstrucdo da ESCOLA MUNICIPAL DO
PAU MIUDO.

9.3.3 Dados para assinatura do contrato;
9.3.4 Declaragdo de Elaboragdo Independente de Proposta, conforme Modelo do Anexo VII;

9.3.5 Cronograma Fisico-Financeiro;
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9.3.6 Composigdo de encargos sociais e todo o seu detalhamento, conforme modelo do anexo 1.4 (Anteprojeto);
9.3.7 Planilha de composigdo analitica do BDI, conforme modelo anexo |.5 (Anteprojeto).
9.4 No orgamento completo entende-se que:

9.4.1 A licitante devera considerar incluido nos valores propostos os custos relativos a todos os servigos
preliminares, complementares, ou provisdrios necessarios a perfeita execu¢do do servico e da obra, e todos os
custos relativos a mdo de obra, materiais e equipamentos a serem utilizados, aos transportes, encargos sociais e
trabalhistas, as contribuigdes fiscais, taxas, tributos, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras
necessarias e que possam influir na total execugdo dos servigos objeto desta licitagdo.

9.4.2 Os pregos propostos serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteracdo dos mesmos, sob alegac¢do de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

9.4.3 Os pregos sdo fixos e somente reajustaveis na forma da lei, incluindo todos os impostos, taxas e servigos
necessarios a execugao do objeto desta licitagdo.

9.4.4 A planilha orcamentaria a ser apresentada pela licitante, ja devera trazer incluso todos os custos, os quais
devem incidir sobre todos os itens apontados. A possivel ndo indicagdo na planilha orcamentaria, de qualquer
destes custos, necessarios para a execugdo dos servicos de cada item, conforme projetado, significara tacitamente
que o seu custo estara diluido pelos demais itens componentes, itens estes julgados necessarios e suficientes, e
ndo ensejardo qualquer alteracdo contratual sob esta alegacao.

9.4.5 Todos os dados informados pela licitante em sua planilha de pregos deverdo refletir com fidelidade os custos
especificados e a margem de lucro pretendida.

9.5 Em nenhuma hipdtese, o conteido das propostas podera ser alterado, seja com relacdo as caracteristicas
técnicas, prazo de entrega, prazo de garantia e prego dos servigos, equipamentos e materiais ou de qualquer outra
condicdo que importe modificacdo dos seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas falhas
formais, alteragdes essas que serdo analisadas pela Comissdo Setorial Permanente de Licitagdo, subsidiada pelo
setor técnico competente.

9.5.1 A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mdo de obra, materiais, tecnologias e
matérias primas existentes no local da execucdo das obras/servicos, desde que ndo se produzam prejuizos a
eficiéncia na execuc¢do do objeto e que seja respeitado o limite do orcamento estimado para a contratagao.

9.5.2 E de inteira responsabilidade da licitante, obter dos 6rgdos competentes informacdes sobre a incidéncia ou
nao de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o fornecimento, objeto desta licitagdo, nos mercados
interno e/ou externo, ndo se admitindo alegacdo de desconhecimento de incidéncia tributaria, ou outras
correlatas.

9.5.3 O valor maximo (prego global) que a SMED admite pagar para a execugdo dos servigos e obras objeto desta
licitacdo é o valor global estimado pela DIRE, a ser divulgado no encerramento deste certame ou seja, apds a
adjudicacdo do objeto, com a devida homologac¢do pela autoridade superior, nos termos do art. 48 do Decreto
Municipal n? 24.868/2014.

9.6 A falta de indicagdo, na Proposta de Precgo, dos prazos de validade da proposta e execugdo do servigo, implicara
na aceitacdo das condigdes previstas neste Edital.

9.7 A Administracdo ndo admitird qualquer alegacdo posterior que vise o ressarcimento de custos ndo
considerados nos pregos.

9.8 Devera ser observado, ainda, quanto a planilha de precos, o quanto disposto no art. 83, §29, alinea “a”, do
Decreto Municipal n? 24868/2014, c/c a Simula 258 do TCU, frente a vedagdo da utilizagdo da expressdo “verba”
ou “unidades genéricas”.
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9.9 O cronograma Fisico devera:

9.9.1 Ser ilustrado por meio de representa¢do grafica, contendo necessariamente os prazos parciais, totais e
percentuais para todos os servigos;

9.9.2 Ser elaborado de forma bem criteriosa, pois servira de base para o controle interno da DIRE em relagdo a
execucdo dos servigos de gerenciamento e fiscalizagdo, e aos pagamentos das medi¢gdes mensais.

9.9.3 Apresentar a previsao de execu¢do com cada uma das etapas do servigo, de forma a possibilitar uma analise
preliminar da evolugdo fisica do mesmo. Devendo, ainda, conter o percentual mensal de execugdo dos servigos.

10. CRITERIO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS DE PRECOS

10.1 OS CRITERIOS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PRECOS PARA PONTUACAO, ENCONTRAM-SE DEFINIDOS
NO ANEXO | - ANTEPROJETO DESTE EDITAL.

10.2 Quando da analise das propostas de pregos, ocorrendo discrepancias dos valores ofertados, a Comissao
Setorial Permanente de Licitagdo, entendendo que pode proceder a corregao, situagao em que se verificara se o
vicio é pontual, e ndo compromete o julgamento das propostas bem como a isonomia entre os participantes,
procedera as corre¢des da seguinte forma:

10.2.1 Entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerd o valor por extenso.

10.2.2 No caso de erro de multiplicagcdo ou de adi¢do, do prego unitario pela quantidade correspondente, o valor
sera retificado, mantendo-se inalterado o preco unitario e a quantidade, bem como observando-se o valor global
informado o qual ndo pode ser majorado;

10.3 A Comissao Setorial Permanente de Licitagao, juntamente com o Setor Técnico, verificard a conformidade das
propostas apresentadas, sua adequagdo com os requisitos do instrumento convocatério, promovendo a
desclassificagdo, nos termos do art. 83 do Decreto Municipal n® 24.868/2014, mediante decisio motivada,
daquelas que:

a) Contenham vicios insanaveis;

b) N3do obedegam as especificages relacionadas no instrumento convocatorio;

c) Apresentem pregos manifestamente inexequiveis ou que permaneg¢am apos a negociagdo, com valores acima
do or¢amento estimado para a contratagdo, inclusive nas hipdteses previstas no caput do art. 92 do Decreto
7.581/2011;

d) N3o tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela DIRE;

e) Apresentem desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital, desde que insanaveis;

f) Apresentem qualquer oferta de vantagem baseada em proposta das demais licitantes ou de qualquer outra
natureza, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

g) Néao estejam em conformidade com os requisitos previstos neste Edital.

10.4 Serdo consideradas inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do
menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do orgamento
previamente estimado pela DIRE;

b) valor do orgcamento previamente estimado pela DIRE.

10.5 A Comissdo Setorial Permanente de Licitacdo, por via de solicitagdo dos técnicos competentes promovera
diligéncia de forma a conferir ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta.

10.6 A andlise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalacdes a serem fornecidos pelo
licitante em relagdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracgdo, desde que a renuncia esteja
expressa na proposta.

10.7 Para efeito de pontuacdo da proposta de precos da LICITANTE, para o planejamento e execugdo das obras,
SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS DE AVALIACAO CONSTANTES DO ANEXO | - ANTEPROJETO DESTE EDITAL.
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10.8 PREFERENCIA E DESEMPATE — Para fins de aplicacdo do quanto reza os Arts. 81 e 82 e seus paragrafos do
Decreto Municipal 24.868/2014 frente a preferéncia de contratagdo de ME e EPP e desempate entre as empresas
nessas condi¢Bes e que apresentem valores no intervalo de até 10% (dez por cento) superiores ao menor valor
apresentado, sera aplicado o procedimento definido no item 12 — procedimento licitatorio deste edital.

11. ENVELOPE 03 - HABILITAGAO

11.1 O ENVELOPE 03 — HABILITAGAO devera ser apresentado pelo licitante classificado em 12 lugar, nos termos do
art. 89 do Decreto Municipal n2 24.868/2014, no prazo de até 05 (cinco) dias utéis, a partir da divulgacdo do
resultado da pontuagdo da técnica e prego, no Didrio Oficial do Municipio — DOM.

11.2 Os elementos do Envelope 03 deverdo, preferencialmente, apresentar indice relacionando todos os
documentos e as folhas em que se encontram, conforme relagdo a seguir:

11.2.1 Habilitagdo Juridica

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual podendo ser substituido por certiddo simplificada, expedida
pela Junta Comercial da sede da licitante. Ou:

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, e no caso de sociedades por agbes, acompanhado dos documentos de eleicdio dos seus
administradores e respectivas alteragGes, se houver, podendo ser substituidos por certiddo simplificada expedida
pela Junta Comercial da sede da licitante. Ou:

c) Comprovante de inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria
em exercicio, podendo ser substituido por certiddo expedida pela Registro Civil das Pessoas Juridicas.

d) Cada empresa integrante do consércio terd que apresentar toda a documentagdo de habilitagdo definida neste
Edital e seus anexos.

11.2.2 Regularidade Fiscal

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) Prova de inscricdio no Cadastro de Contribuinte Municipal, relativo ao domicilio ou da sede da empresa
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto do certame;

c) Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e quanto a Divida Ativa da Unido,
abrangendo as Contribui¢Bes Sociais conforme Portaria Conjunta RFB — PGFM de n2 1751/2014;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Estadual e Municipal da sede do licitante;

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), mediante apresentagdo de
Certificado de Regularidade da Situagdo/CRF.

f) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de CNDT
— certiddo negativa de débitos trabalhistas. (Lei 12.440/2011).

11.2.3 Qualificagao Técnica

a) PROVA DE REGISTRO OU INSCRICAO NA ENTIDADE PROFISSIONAL

a.1) Certiddo de Registro e Quitagdo de Pessoa Juridica junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA, com indicagdo do objeto social compativel com a presente licitacdo;

a.2) Prova de inscri¢do ou registro do(s) responsavel(eis) técnico(s) que atuardo na execugdo dos servigos, junto ao
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA e Conselho Regional de Arquitetura e
Urbanismo (CAU);

a.2.1) Sera dispensada a apresentacdo desse documento quando o(s) responsavel(eis) técnico(s) constar(em) no
registro da empresa licitante junto ao CREA.

b) CAPACIDADE TECNICO — PROFISSIONAL

b.1) Declaracdo(des) individual(ais), por escrito, do(s) profissional(ais) apresentado(s) para atendimento deste
item, autorizando sua(s) inclusdo(Ges) na equipe técnica, e que ird participar na execucdo dos trabalhos. Este
termo deve ser firmado pelo representante da licitante com o ciente do profissional.

c) CAPACIDADE TECNICO — OPERACIONAL
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c.1) Declaragdo formal e expressa do licitante, devidamente assinada por um de seus responsaveis, informando
que dispde de infra-estrutura necessdria, adequada e indispensavel a integral execucao de todos os servicos,
compreendendo: instalages, pessoal técnico especializado e equipamentos necessdrios a execu¢dao do objeto
deste certame;

c.2) E necessaria a comprovacdo de que o licitante possui em seu quadro permanente, profissional(ais) de nivel
superior, devidamente registrado(s) no 6rgdo de classe, constando, pelo menos, de 01 Engenheiro Civil e 01
Arquiteto.

c.2.1) O(s) profissional(is) indicado como responsavel(is) técnico(s) para o acompanhamento do servico, deverdo
comprovar a condi¢do de vinculo com a empresa licitante mediante a apresentag¢do da Carteira de Trabalho com as
anotagdes atualizadas, ou de certiddo emitida pelo CREA e CAU, ou mediante apresentacdo de contrato de
prestacao de servico ou declaragdo de contratagao futura acompanhada da anuéncia do profissional;

11.2.4 Qualificagao Econdmico-Financeira
a) Certiddo Negativa de Faléncia e Recuperacdo Judicial, vigente, expedida pelo distribuidor judicial competente da
sede do licitante, com data de emissdo ndo superior a 90 (noventa) dias, da data da apresentagdo da proposta.

b) Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma
da lei, registrado na Junta Comercial, que comprove a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrados a mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta. No caso de empresas sujeitas a
tributacdo com base no lucro real, o Balango Patrimonial e Demonstragdo de Resultado emitido através do SPED
(Sistema Publico de Escrituragdo Digital) contendo Recibo de Entrega do Livro, os Termos de Abertura,
Encerramento e Autenticacdo, podendo este Gltimo ser substituido pela Etiqueta da Junta Comercial ou Orgdo de
Registro.

b.1) O Balango Patrimonial devera estar acompanhado de cdpia do termo de abertura e de encerramento
extraidos do livro Didrio, devidamente registrado na Junta Comercial, assinado pelo representante legal da
empresa e pelo contador, quanto a este Ultimo, constando o selo de autenticagdo (DHP) emitido pelo CRC ou CRP
— CERTIFICADO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL (Resolugdo CFC 1402/2012).

b.1.1) A comprovacdo de que trata o item “b”, podera ser feita através de cépia de referéncias do Livro Diario,
inclusive cdpias autenticadas das folhas onde contém o balango patrimonial e demonstrativos contdbeis extraidas
deste Livro, com evidéncia de registro da Junta Comercial ou publicagdo na imprensa, de acordo com a
personalidade juridica da empresa licitante;

b.2) Para Sociedades Andnimas e outras Companhias obrigadas a publicagdo de Balanco, na forma da Lei 6.404/76,
alterada pela Lei n2 11.638/2007, cdpias da publicacdo de:

| - balango patrimonial;

Il - demonstrac¢do do resultado do exercicio;

Il - demonstracdo do fluxo de Caixa — DFC, na forma do art. 12 da Lei n® 11.638/2007;

IV - demonstragao das mutagdes do Patrimonio Liquido;

V - notas explicativas do balango.

b.3) As empresas com menos de um ano de exercicio financeiro devem cumprir a exigéncia deste item mediante
apresentacdo de balanco de Abertura ou do uUltimo Balango Patrimonial levantado, quando o balango de abertura
ndo contiver todas as informacgdes necessarias para afericdo da situacdo financeira do licitante;

b.4) As empresas constituidas no ano em curso, poderdo substituir o balanco anual por balango e/ou balancete
referente ao més imediatamente anterior a data de abertura da licitagdo, devidamente autenticado pela Junta
Comercial;

b.5) Se necessaria a atualizagdo do Balango e do capital social, devera ser apresentado juntamente com os
documentos em apre¢o, o memorial de calculo correspondente;

b.6) A boa situacgdo financeira do licitante sera aferida pela aplicagdo das formulas abaixo, cujo célculo devera ser
demonstrado em documento préprio, devidamente assinado por contador/contabilista habilitado.

b.6.1) Somente serdo habilitados os licitantes que apresentarem no Balanco Patrimonial, um indice de Liquidez
Geral - ILG, indice de Liquidez Corrente — ILC e indice de Solvéncia Geral - ISG, igual ou maior que 1,00 (um virgula
zero), calculado segundo as férmulas:
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ILG=iINDICE DE LIQUIDEZ GERAL= Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo>1,00
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

ILC=INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE=Ativo Circulante >1,00
Passivo Circulante

ISG=INDICE DE SOLVENCIA GERAL= Ativo total —----=---zmmmee- >1,00
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

b.6.1.1) As formulas em apreco deverdo estar aplicadas em memorial de célculos, como parte integrante do
balango apresentado.

b.6.1.2) Caso o célculo dos indices ndo esteja juntado ao balango, a Comissdo Setorial Permanente de Licitagdo
através do setor técnico competente, reserva-se o direito de efetua-los para fins de verificagdo do atendimento do
valor minimo dos indices solicitados, desde que constem no Balango Patrimonial e demonstragdes contdbeis todos
os dados e informagdes necessarios para aplicagao das férmulas.

Nota: A justificativa para a escolha dos indices contabeis, exigidos acima, assim como de seu valor, prende-se as
orientacdes estabelecidas na Instrucdo Normativa n2 02/2010, art. 44, do Ministério do Planejamento,
Orgamento e Gestdo, Servigcos Gerais - SISG. Os indices contdbeis adotados e seus valores sido os usualmente
utilizados nas licitagdes do Governo Federal. Entendemos que a exigéncia de comprovagdo de boa situacao
financeira das interessadas, a escolha dos indices adotados e de seus valores nao restringem o carater
competitivo da licitagdo, e é imprescindivel a Administragao para a contratagdao com o minimo de seguranga.

c) Prova de que possui, até a data da apresentacdo da proposta, patrimonio liquido de no minimo 10% (dez) por
cento do valor total da proposta, comprovado através do Balango Patrimonial e demonstragGes contdbeis do
ultimo exercicio social.

11.2.5 Cumprimento do Dispositivo Constitucional

a) Declaragdo do licitante, de que ndo possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) com menos de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condigdo
de aprendiz, nos termos do inciso XXXIIl do art. 72 da Constituicdo Federal de 1998, conforme modelo do Anexo VI.

11.2.6 DOCUMENTAGCAO COMPLEMENTAR

a) Declaragdo de pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitagdo, conforme modelo do Anexo ViIIl;
b) Declaragdo de Vistoria Realizada, conforme modelo do Anexo IX ou Declara¢do de Vistoria Ndo Realizada,
conforme modelo do Anexo X;

c) Declaragdo de Idoneidade/Fato Impeditivo, conforme modelo do Anexo XI;

d) Declaragdo de Utilizagcdo de Madeira de Origem Legal, conforme modelo do Anexo XII.

11.2.7 VISTORIA

11.2.7.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante deverd realizar vistoria nas
instalagOes do local de execugdo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a
sexta-feira, das 08h30 as 11h30 e 13h30 as 16h30, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo
telefone da Diretoria de Infraestrutura da Rede Escolar — DIRE, (71) 3202-3071.

11.2.7.2. Enderego do local onde serdo realizados os servigos: Rua Vinte de Agosto, n? 160 - Pau Miudo —
Salvador/Bahia.

11.2.7.3. No ato da vistoria, a empresa devera se inteirar das condi¢ées, complexidade e do grau de dificuldades
dos servigos, bem como ter conhecimento das instala¢des fisicas objeto desta licitagcdo, podendo ser efetuados
exames e medi¢cOes necessarias, ndo se admitindo, posteriormente qualquer alega¢do de desconhecimento destes.
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11.2.7.4. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia da publicacdo do Edital, estendendo-se até o dia util anterior a
data prevista para a abertura da sessao publica.

11.2.7.5. A visita técnica acima mencionada gerard a DECLARACAO DE REALIZACAO DE VISTORIA Anexo IX, que
deve ser assinada por representantes da licitante e da DIRE.

11.2.7.6 Os licitantes que optarem por nio realizar a vistoria devem apresentar no certame a DECLARACAO DE
NAO REALIZAGAO DE VISTORIA, conforme Anexo X.

11.2.7.7 Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado.

11.2.8 Os documentos exigidos na Credencial e nos Envelopes “01” e “03”, somente poderdo ser apresentados em
original, através de publicagGes em érgdo de imprensa oficial, ou por qualquer processo de cdpia autenticada por
cartério competente ou pelos membros da Comissdo Setorial Permanente de Licitacdo, preferencialmente em até
24 (vinte e quatro) horas antes da abertura dos envelopes, mediante apresentagdo dos originais.

11.2.9 Os documentos exigidos para a habilitagdo, com excegdo dos documentos de habilitagdo juridica e do
balango patrimonial e demonstrativos contabeis, poderdo ser substituidos pelo Certificado de Registro Cadastral —
CRC, nos termos do art. 89, §12 do Decreto Municipal n® 24.868/2014, expedido pela Secretaria Municipal de
Gestdo — SEMGE, sendo necessario que os mesmos encontrem-se listados no CRC, no prazo de validade, para os
dados que cabem, caso contrario, a licitante fica obrigada a apresenta-los, sob pena de inabilitagao.

11.2.10 Sob pena de inabilitacdo, os documentos apresentados para habilitacdo deverdo estar:

a) em nome do licitante, e, preferencialmente, com nimero do CNPJ e enderego respectivo.

a.1) Em se tratando de filial, os documentos de habilitagdo juridica e regularidade fiscal deverdo estar em nome da
filial, exceto aqueles que, pela prépria natureza, sdo emitidos somente em nome da matriz, mantendo esta a
responsabilidade pela entrega dos documentos mencionados.

b) Os atestados de capacidade/responsabilidade técnica poderdo ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz
e/ou da(s) filial(ais) do licitante.

c¢) datados dos ultimos 90 (noventa) dias da data de abertura do certame, quando ndo tiver prazo estabelecido
pelo érgdo/empresa competente expedidor(a).

c.1) Ndo se enquadram no prazo de que trata a alinea “c”, os documentos que, pela prdpria natureza, ndo
apresentam prazo de validade, que é o caso dos atestados de capacidade/responsabilidade técnica.

11.2.11 A Comissdo Setorial Permanente de Licitagdo reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer
documento, sempre que julgar necessario, em situagdo de diligéncia.

11.2.12 As microempresas e empresas de pequeno porte beneficidrias do regime diferenciado e favorecido da Lei
Complementar n? 123/2006, alterado pela LC 147/2014, quando da anadlise dos documentos de habilitagdo,
havendo alguma restricdo na comprovacgao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis,
cujo termo inicial corresponderd ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracdo Publica, para a regularizacdo da documentacdo,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de
certiddo negativa (Art. 43, § 12 da LC 123/2006).

11.2.12.1 A ndo-regularizacdo da documentagdo no prazo previsto implicara decadéncia do direito a contratacdo,
sem prejuizo das sanc¢des previstas na Lei n? 6.148/2002, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo, assegurando-se as microempresas e empresas de pequeno porte em
situacdo de empate o exercicio do direito de preferéncia.

12 PROCEDIMENTO LICITATORIO
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12.1 No local, dia e horario definidos no Campo Il — Dados do Edital, a Comissdo Setorial Permanente de Licitagdo
receberd do representante legal de cada empresa licitante os Envelopes “01” e “02” contendo a(s) PROPOSTA(S)
TECNICA(S) e a(s) PROPOSTA(S) DE PRECOS, conforme segue, bem como os documentos de credenciamento,
devendo estes serem apresentados em separado dos demais envelopes, oportunidade em que serdo adotados os
seguintes procedimentos:

12.1.1 Credenciamento dos representantes legais dos licitantes interessados;
12.1.2 Recebimento dos envelopes “01” - PROPOSTAS TECNICAS e “02” — PROPOSTAS DE PRECOS;

12.1.3 Abertura do(s) Envelope(s) 01 — Proposta(s) Técnica(s)

12.1.4 Rubrica dos licitantes presentes e da Comissdo Setorial Permanente de Licitagdo nas propostas técnicas
apresentadas;

12.1.5 Franquear para exame dos licitantes as propostas técnicas;

12.1.6 Acolher as observagdes dos licitantes, as quais serdo obrigatoriamente apresentadas por escrito para
constarem na ata em elaboragdo.

12.1.7 Suspensdo da sessdo para posterior analise das propostas técnicas pela Comissdo Setorial Permanente de
Licitagdo, amparada pelo parecer da DIRE, com divulgacdo através do Diario Oficial do Municipio - DOM do
resultado do julgamento das propostas técnicas, com os pontos obtidos, convocando os licitantes para a abertura
das propostas de pregos.

12.1.8 Abertura do(s) Envelope(s) “02” — Proposta(s) de Preco(s)

12.1.8.1 Leitura dos dados basicos das Propostas de Precos e divulgagdo dos valores globais indicados em cada
PROPOSTA DE PRECOS conforme carta de apresentacdo da proposta de precos em conformidade com o Modelo
do Anexo lll;

12.1.8.2 Encerrada a abertura das propostas, a Comissdo Setorial Permanente de Licitagdo as ordenard por ordem
decrescente de vantajosidade, nos termos do art. 64, § Unico e art. 6 do Decreto Municipal n? 24.868/2014.

12.1.8.3 A PROPOSTA DE PRECOS de maior vantajosidade serd a de menor valor ofertado para a execugdo do
objeto da licitagdo em questado.

12.1.8.4 A Comissao Setorial Permanente de Licitacdo reservadamente, verificard a conformidade do preco global
da proposta mais vantajosa em relagdo ao orgamento previamente estimado para a contratagao;

12.1.8.5 Quando a proposta do 12 classificado estiver acima do orgamento estimado, a Comissdo Setorial
Permanente de Licitacdo podera negociar com o licitante condi¢Ges mais vantajosas (Art. 86 parag. 12 Dec.
24868/2014).

12.1.8.5.1 A negociacdo de que trata o subitem acima podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem
de classificagdo, quando o 12 colocado apds a negociacdo for desclassificado por sua proposta permanecer
superior ao orgamento estimado (Art. 86 parag. 22 Dec. 24868/2014).

12.1.8.6 Encerrada a etapa competitiva poderdo ser divulgados os custos dos itens ou das etapas do orcamento
estimado que estiver abaixo dos custos ou das etapas, ofertados pelo licitante da melhor proposta, para fins de
reelaboracdo da planilha com adequac&o dos valores (Art. 86 parag. 32 Dec. 24868/2014).

12.1.8.7 Rubrica dos licitantes presentes e da Comissdo Setorial Permanente de Licitagdo nas propostas de pregos
apresentadas;
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12.1.8.8 Franquear para exame dos licitantes as propostas de pregos;

12.1.8.9 Acolher as observagdes dos licitantes, as quais serdo obrigatoriamente apresentadas por escrito para
constarem na ata em elaboragdo.

12.1.8.10 Observados os Arts. 81 e 82 e seus paragrafos do Decreto Municipal 24.868/2014 quanto a preferéncia
de contratacdo de ME e EPP e desempate, apds a declaragdo da proposta mais vantajosa sera verificado se o
licitante se encontra na condi¢do de “ME” ou “EPP”, em caso contrario, a Presidente verificara se ha empresas
nessas condi¢Bes e que apresentem valores no intervalo de até 10% (dez por cento) superiores ao menor valor
apresentado.

12.1.8.11 Sera assegurada a preferéncia de contratagdo a microempresas e empresas de pequeno porte,
respeitado o seguinte:

12.1.8.11.1 Constatado o empate ficto de precos da proposta mais vantajosa entre microempresa ou empresas de
pequeno porte, a Comissao Setorial Permanente de Licitagdo divulgara a ordem de classificagdo das propostas
informando o empate de pregos;

12.1.8.11.2 A microempresa ou empresa de pequeno porte em empate ficto, observada a ordem de classificagao,
serd convocada para apresentar nova PROPOSTA DE PRECOS, obrigatoriamente abaixo daquela de menor valor
obtida.

12.1.8.11.3 Na hipdtese de ndo ocorrer o desempate da proposta da microempresa ou empresa de pequeno porte
com aquela de menor prego, em razdo da nao apresentagao de nova oferta, a Comissdo Setorial Permanente de
Licitagdo convocara as licitantes remanescentes que por ventura se enquadrem na hipdtese mencionada, na
ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito;

12.1.8.11.4 O critério de desempate ficto disposto neste item somente se aplicard quando a melhor oferta inicial
ndo tiver sido apresentada por microempresa, ou empresa de pequeno porte.

12.1.8.11.5 Nas licitagdes em que apds o exercicio de preferéncia esteja configurado empate em primeiro lugar,
sera adotado o critério de desempate previsto no art. 25 da Lei 12.462/2011 e art. 82 do Decreto Municipal n2
24868/2014.

12.1.9 Serdo desclassificadas as propostas que apresentem:

a) Valores que, apds a negociagdo, permanegam superiores aos precos do orgamento sigiloso;

b) Um ou mais itens sem cotagdo de preco;

c) Divergéncia entre os quantitativos na planilha do licitante em relagdo a Planilha da DIRE/SMED;

d) Proposta de Precos omissa, vaga ou com irregularidade ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, ou
manifestadamente inexequiveis ou que deixe de atender a quaisquer das condigdes contidas no Edital.

12.1.10 O licitante que apresentar proposta com preco global inexeqlivel, conforme art. 83, incisos Ill e IV do
Decreto Municipal 24868/2014, sera desclassificado, desde que a licitante, apds diligéncia ndo consiga comprovar
a exeqlibilidade com validagdo do preco.

12.1.11 Até a assinatura do Contrato a Comissao Setorial Permanente de Licitagdo podera desclassificar a licitante,
motivadamente, sem direito a indenizagdo ou ressarcimento, e sem prejuizo de outras sangdes, se tiver ciéncia de
fato ou circunstancia anterior ou posterior ao julgamento desta licitacdo que revele inidoneidade ou incapacidade
financeira, técnica ou administrativa, bem como a apresentacdo de documentos com informacéo falsa ou omissa.

12.1.12 Apds a anadlise das propostas de precos pela Comissdo Setorial Permanente de Licitagdo, amparado pelo
parecer da DIRE, com divulgacdo através do Diario Oficial do Municipio - DOM do resultado do julgamento das
propostas técnicas e propostas de pregos, com os pontos obtidos e a nota final, sera solicitado ao licitante
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classificado em 12 lugar, o ENVELOPE 03 — DOCUMENTOS DE HABILITACAO, conforme regramento do art. 89 do
Decreto n? 24.868/2014, no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, a partir do primeiro dia util ao da publicago,.

12.1.13 Convocagdo através do DOM, dos licitantes participantes, para a sessao publica de Abertura do Envelope
“03” — Documentos de Habilitagdo, do licitante classificado em 12 lugar.

12.1.14 Abertura do(s) Envelope(s) “03” — Documentos de Habilitacdo

12.1.14.1 Abertura do envelope e apreciagdo da documentagdo do licitante classificado em primeiro lugar, com
deliberagdo da Comissdo Setorial Permanente de Licitagdo.

12.1.14.2 Se os DOCUMENTOS DE HABILITACAO n3o estiverem completos e corretos, ou contrariarem qualquer
dispositivo deste Edital e seus Anexos, mesmo ap0s diligéncias com carater saneador, a Comissdo Setorial
Permanente de Licitacdo considerara a licitante inabilitada;

12.1.14.3 Se a proposta melhor classificada ndo atender as exigéncias habilitatérias, serdo requeridos e avaliados
pela Comissdo Setorial Permanente de Licitagdo, a proposta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e a
habilitagdo do participante, na ordem de classificagdo, e assim sucessivamente, até a apuragao de uma proposta
que atenda a este Edital.

12.1.14.4 A Comissdo Setorial Permanente de Licitagdo, quando necessario, poderd abrir e apreciar o envelope
contendo a documentacdo para habilitagdo de tantos licitantes classificados, quantos forem os inabilitados,
obedecendo a normativa do art. 89 § 22 do Decreto Municipal 24.868/2014, quanto a andlise de documentacgdo do
melhor classificado.

12.1.14.5 Franquear para exame dos licitantes a documentacdo para habilitagao;

12.1.14.6 Acolher as observagdes dos licitantes, as quais deverao obrigatoriamente ser apresentadas por escrito
para constarem na ata em elaboracao;

12.1.14.7 Rubrica dos licitantes e da Comissdo Setorial Permanente de Licitagdo na documentagdo apresentada;
12.1.14.8 Inabilitagdo do licitante em caso do Envelope “03” ndo contiver todos os documentos solicitados;

12.1.14.9 Na sessdo para analise e Julgamento da documentagdo, caso ndo seja possivel a andlise desses
documentos com a declaracdo do vencedor em sessdo, esta serd suspensa, para que a Comissdo Setorial
Permanente de Licitacdo proceda a andlise destes, com emissdo de parecer, de modo que a divulgagdo do
resultado do julgamento de habilitagdo com a declaragdo do vencedor sera publicada no Didrio Oficial do
Municipio — DOM, momento em que serd cumprido o prazo legal tnico de recurso em 05 (cinco) dias Uteis, a
partir da data posterior a da publicacdo, nos termos do Art. 27 da Lei n? 12.462/2011 e Art. 94 do Decreto n®
24.868/2014.

12.1.14.10 Havendo interposicdo de recurso, a Comissdo Setorial Permanente de Licitacdo divulgard no DOM,
cumprindo-se o prazo para as contrarrazdes em 05 (cinco) dias Uteis, a partir da data posterior a da publicacéo,
nos termos do art. 96, §12 do Decreto Municipal n2 24.868/2014.

12.1.14.11 Nao ocorrendo interposi¢cao de recurso, e ou havendo a renuncia expressa deste, pelos presentes a
sessdo, sera procedida a divulgagdo do resultado final de adjudicagcdo e homologacdo da licitagdo, bem como da
divulgacdo do orcamento estimado, publicando-o através do DOM.

12.1.15 N&o cabe desisténica de Propostas de Precos durante o processo licitatdrio, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao Setorial Permanente de Licitacdo.

12.1.16 O licitante que ensejar o retardamento do certame e da execugdo do contrato, ndo mantiver a proposta ou
fizer declaracgdo falsa, garantindo o direito ao contraditério e a ampla defesa, ficara impedido de licitar e contratar
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com a Administragdo, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, nos termos do art. 124, do Decreto Municipal n2
24.868/2014 enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuizo das multas previstas em edital e
no contrato e das demais cominagdes legais.

12.1.17 Da decisdo que aplicar as penas de adverténcia, multa, suspensdo tempordria de participacdo em licitagao,
impedimento de contratar com a Administracdo Publica e declaragdo de inidoneidade cabera recurso no prazo de
05 (cinco) dias Uteis, nos termos do art. 124 § 22 do Decreto Municipal 24868/2014, contado da intimac¢do ou da
lavratura da ata de aplicagdo da penalidades.

12.1.18 E facultada a Comissdo Setorial Permanente de Licitagdo ou autoridade superior em qualquer fase da
licitagdo promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugdo do processo licitatdrio, vedada a
criacdo de exigéncia ndo prevista no edital.

12.1.19 Ocorrendo desclassificacdo ou inabilitacdo de todos os licitantes, a Comissdo Setorial Permanente de
Licitagdo podera fixar-lhes o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a apresentagdo de novos documentos ou propostas,
aplicando a regra do §32 do art. 48 da Lei 8.666/93.

12.1.20 Poderda a autoridade competente até a assinatura do contrato excluir o licitante ou o adjudicatario por
despacho motivado, se apds a fase de habilitagdo tiver ciéncia de fato ou circunstancia anterior ou posterior ao
julgamento da licitagdo que revele inidoneidade ou falta de capacidade técnica ou financeira.

13 ADJUDICACAO

13.1 A Administragdo reserva-se o direito de adjudicar ou ndo, total ou parcialmente, o(s) servigo(s) incluido(s)
nesta licitagdo, ndo havendo qualquer compromisso com os proponentes nem direito a reclamagdo ou
indenizacdo, podendo acrescer ou suprimir o objeto original, nos termos do art. 122 do Decreto Municipal
24868/2014, observados os limites previstos no § 12 do art. 65, da Lei 8666/93.

14 HOMOLOGACAO

14.1 A Comissdo Setorial Permanente de Licitacdo apresentara a autoridade superior - o Secretdrio Municipal da
Educagdo — SMED, todo o processo de licitagdo, contendo parecer conclusivo para fins de adjudicagdo e
homologacao.

14.2 Ap0s a publicacdo da adjudicagdo e homologacdo, o licitante vencedor sera convocado pelo setor competente
do FME/SMED, através de e-mail, para a assinatura do Contrato.

14.3 Se, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, prorrogavel a critério da Administracdo, o licitante vencedor ndo
manifestar interesse em atender a convocagao, reservar-se-a a Administragdo o direito de optar pela adjudicagdo
do segundo colocado e assim sucessivamente, em igual prazo e nas mesmas condi¢cdes estabelecidas pelo
primeiro, nos termos do art. 105, inciso || do Decreto Municipal 24868/2014, ou ainda, relancar a licitacdo,
sujeitando-se o licitante faltoso as sang¢des cabiveis e previstas na legislacdo aplicavel.

15 ESCLARECIMENTO, IMPUGNAGAO E RECURSO — FASE RECURSAL UNICA

15.1 Caberdo pedidos de esclarecimentos e impugnagdes ao presente edital, em até 5 (cinco) dias Uteis da data
fixada para abertura dos envelopes, em conformidade com o art. 45, inciso |, “b” da Lei 12.462/2011 c/c art.53
inciso Il do Decreto Municipal 24.868/2014.

15.2. Divulgada a decisdo da Comissdao Setorial Permanente de Licitacdo, em face do ato de julgamento de
habilitagdo com a declaracdo do vencedor, se dela discordar, o licitante tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis para
interpor recurso, contados a partir da data de divulgagdo ou da lavratura da ata, se em sessdo, observado o
disposto do art. 94 do Decreto 24.868/14.
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15.2.1 O licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento da proposta ou da habilitacdo
deverd manifestar imediatamente, apds o término de cada sessdo ou quando da sua publicagdo no DOM, a sua
intengdo de recorrer, mediante motivagdo com registro em ata pela Comissao Setorial Permanente de Licitagdo,
sob pena de preclusdo, conforme preceitua o art. 95 do Decreto Municipal 24.868/2014.

15.2.2 Dos recursos interpostos, sera dado conhecimento a todos os licitantes, que poderdo impugna-los no prazo
de até 5 (cinco) dias Uteis, nos termos do art. 96, §12 do Decreto Municipal n? 24.868/2014.

15.2.3 Os Recursos e Impugnag¢des deverdo ser protocolados na Secretaria Municipal de Educagdo, sala da
Comissdo Setorial Permanente de Licitagdo, situada na Avenida Anita Garibaldi, n? 2981, térreo, Rio Vermelho,
CEP: 40.170-130, Salvador — BA.

15.3 Os pedidos de esclarecimentos poderdo ser enviados através do e-mail: copel@educacaosalvador.net.
16 DA CONTRATAGAO E DAS GARANTIAS ( DO CONTRATO E DA OBRA)

16.1 Homologada a licitagdo pela Autoridade Superior, o Secretario, a SMED emitird a nota de empenho e depois
firmara contrato com o licitante vencedor, visando a execu¢ao do objeto desta licitagdo nos termos da minuta que
integra este edital.

16.2 O licitante vencedor terd o prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, prorrogdveis a critério da Administracao,
contados a partir da convocagao, para assinatura do contrato.

16.3 No mesmo prazo do item acima indicado — 5 (cinco) dias Uteis, as empresas e 0s seus responsaveis técnicos
gue ndo se encontrem inscritos na seccional do local de execugdo do servigo deverdo apresentar o documentos de
regularizagdo de sua inscrigao junto ao CREA-BA.

16.4 Se, por ocasido da formalizacdo do contrato, as certiddes de regularidade de débito da Adjudicataria perante
a Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS) e a Fazenda Federal, estiverem com
prazos de validade vencidos, a Adjudicataria devera comprovar a sua situacdo de regularidade, mediante a
apresentacdo das certiddes respectivas, com prazos de validade em vigéncia, sob pena de a contrata¢do ndo se
realizar.

16.5 O valor do Contrato é irreajustavel. Ocorrendo prorrogagao que estenda a sua execug¢do apos 12 meses, sera
deferido reajustamento dos precos contratados, a partir da ordem de servico, pela varia¢do do indice Nacional de
Precos da Construgdo Civil - INCC, ou, na sua falta, indice legalmente previsto a época.

16.6 DEVEM SER PRESTADAS PELA EMPRESA, A EPOCA DA CONTRATACAO, DUAS ESPECIES DE GARANTIAS: UMA
GARANTIA AO CONTRATO (CAUCAO, SEGURO-GARANTIA OU FIANCA BANCARIA) E UMA GARANTIA A OBRA
(SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA), EM CONFORMIDADE COM O ITEM 16 DO ANEXO | - ANTEPROJETO.

17 PRAZO DE EXECUCAO

17.1 Indicado no campo V — Dados do Edital.

17.2 E vedada a celebracdo de termos aditivos aos contratos firmados, exceto nos casos previstos no art. 92, §49,
incisos | e Il da Lei 12.462/2011 e art. 122, incisos | e Il do Decreto Municipal n? 24.868/2014.

18. CONDICf)ES DE PAGAMENTO:

18.1 AS CONDICOES DE PAGAMENTO ENCONTRAM-SE DEFINIDAS NO ITEM 15 DO ANEXO I - ANTEPROJETO.

18.1.1 O pagamento pela elaboracdo do projeto se dara com a entrega dos produtos revisados e aprovados pela
SMED das seguintes etapas:
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18.1.2 Por forga do Decreto Municipal n2 23.856 de 03 de abril de 2013, publicado no DOM n2 5.826 de
04/04/2013, o(s) pagamento(s) devido(s) ao(s) fornecedor(es) sera(do) efetuado(s) exclusivamente por crédito
na conta corrente especificada pelo credor, mantida em instituigao financeira indicada pela Secretaria Municipal
da Fazenda — SEFAZ, a saber o BANCO BRADESCO S/A.

19. DOTACAO ORCAMENTARIA
19.1 Indicado no campo VI — Dados do Edital.
19.1.1 A dotagao ocorrera neste exercicio de 2018 e correspondente nos exercicios subseqiientes.

20. DAS INFRAC@ES E DAS SANCGES ADMINISTRATIVAS
Serdo aplicadas san¢des nos termos do art. 47 da Lei 12.462/2011, bem como do art. 123 e 124 do Decreto n®
24.868/2014, sem prejuizo das multas previstas neste Ato Convocatorio.

20.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n? 12.462, de 2013, e da Lei n? 8.666, de 1993, a
Contratada que, no decorrer da contratagao:

Apresentar documentacao falsa;

Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

Fizer declaragdo falsa;

Comportar-se de modo inidéneo;

N&do mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente justificado;

Cometer fraude fiscal;

Ensejar o retardamento da execuc¢do do certame;

S D o o0 T W

Fraudar a licitagcdo ou praticar atos fraudulentos na execugao do contrato;

Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato;

j. Ndo mantiver a sua proposta dentro do prazo de validade, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

k. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato, inclusive nas hipéteses de
convocacao de licitante remanescente ou de revogacao da licitagdo em virtude da nao celebragao do contrato;

I. Atrasar injustificadamente a execugdo do contrato ou a entrega do objeto contratado;

m. Inexecutar total ou parcialmente o contrato.

20.1.1 A Contratada que cometer qualquer das infragcdes discriminadas no subitem acima ficard sujeita, sem
prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

20.2 Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem prejuizos significativos ao
objeto da contratacdo;

20.3 Multa:
20.3.1 De 0,1% (um décimo por cento) do valor do servigo por dia que ultrapasse o prazo determinado para o seu
inicio.

20.3.2 De 0,2% (dois décimos por cento) do valor do servigo por dia que exceda o seu prazo de execugao;

20.3.3 De 1,0% (um por cento) do valor de cada etapa do servigo em atraso, por dia de excesso que venha a
ocorrer em cada uma delas estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro, contratual, com exclusdo da ultima,
calculada mediante o emprego da formula: M =V x 0,01 x N. Onde: M = valor da multa; V = valor da etapa; N =
numero de dias de atraso na conclusdo da etapa.
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20.3.4 Compensatoria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugdo total ou
parcial da obrigagdo assumida, podendo ser cumulada com a multa moratdria, desde que o valor cumulado das
penalidades ndo supere o valor total do contrato.

20.4 Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com a SMED, pelo prazo de até dois anos;

20.5 Impedimento de licitar e contratar com o Municipio e descredenciamento no CADIN pelo prazo de até 5
(cinco) anos;

20.6 Nas hipoteses previstas no art. 47, caput e incisos, da Lei n2 12.462/2013, a penalidade se estendera, além da
Unido, aos Estados, Distrito Federal e Municipios.

20.7 Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prdpria autoridade que
aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administracdo pelos prejuizos
causados.

20.8 Também ficam sujeitas as penalidades de suspensao de licitar e impedimento de contratar e de declaragdo de
inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razao do contrato decorrente
desta licitacdo:

20.8.1 Tenham sofrido condenacgGes definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
tributos;

20.8.2 Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

20.8.3Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos
praticados.

20.9 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o
contraditério e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei n? 8.666, de 1993, e
subsidiariamente na Lei n2 9.784, de 1999.

20.10 A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levard em consideragdo a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade.

20.11 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida
Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

20.12 Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da
data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

20.13 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no cadastro Unificado de Pessoas Fisicas e Juridicas de
que tratam os Decretos n.14887/2004 e 15.984/2005.

20.14 As sangOes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das
multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis, como as san¢des administrativas, criminais e
demais regras previstas no Capitulo IV da Lei Federal n. 8666/93.

20.15 As multas aplicadas deverdo ser pagas espontaneamente no prazo maximo 05 (cinco) dias, ou serdo
deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, do servico ou etapa do cronograma de obras,
realizadas com atraso, ou de outros créditos, eventualmente existentes, apds prévio processo administrativo,
garantida a ampla defesa e o contraditério ou, ainda, cobradas judicialmente, buscando observar o prazo maximo
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de recolhimento em 30 (trinta), salvo diante da impossibilidade de cumprimento, a critério da Secretaria Municipal
de Gestdo - SEMGE.

20.16 Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, quando exigida, o contratado respondera
pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo, ou, ainda,
cobrada judicialmente.

20.17 A multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau da infragdo
cometida pelo contratado e dos prejuizos causados a Administragdo Publica Municipal, ndo impedindo que a
Administragdo rescinda unilateralmente o contrato.

20.18 As sangdes previstas neste edital sdo de competéncia exclusiva do titular da Secretaria Municipal de Gestdo
— SEMGE, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de
vistas.

20.19 Os danos e prejuizos serdo ressarcidos a Contratante no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, apos
prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditério, contado da notificagdo administrativa
a CONTRATADA.

20.20 Esgotados todos os prazos de entrega do objeto do contrato que lhe tiverem sido concedidos pela
autoridade contratante, o contratado ficard automaticamente impedido de participar de novas licitagdes enquanto
ndo cumprir a obrigacdo antes assumida, sem prejuizo de outras penalidades.

21. DOS PADROES DE ETICA QUE DEVERAO SER OBSERVADOS DURANTE O PROCESSO LICITATORIO, A
CONTRATACAO E A EXECUCAO DO OBJETO CONTRATUAL

21.1 Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e
subcontratados, se admitida subcontratacdo, o mais alto padrdo de ética durante todo o processo de licitagdo, de
contratacdo e de execucdo do objeto contratual. Para os propdsitos desta clausula, definem-se as seguintes
praticas:

a) “pratica corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o
objetivo de influenciar a agao de servidor publico no processo de licitagdo ou na execugdo de contrato;

b) “prética fraudulenta”: a falsificagdo ou omissdo dos fatos com o objetivo de influenciar o processo de licitagdo
ou de execu¢do do contrato;

c) “pratica colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o
conhecimento de representantes ou prepostos do drgdo licitador, visando estabelecer pregos em niveis artificiais e
nao-competitivos;

d) “pratica coercitiva”: causar dano ou ameagar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou sua
propriedade, visando influenciar sua participagdo em um processo licitatorio ou afetar a execugao do contrato.

e) “pratica obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeg¢8es ou fazer declaragdes falsas
aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuracdo de
alegacGes de pratica prevista na cldusula 21.3 a seguir; (ii) atos cuja intencdo seja impedir materialmente o
exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspecéo.

21.2 Na hipdtese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante
adiantamento ou reembolso, este organismo impora sangdo sobre uma empresa ou pessoa fisica, inclusive
declarando-a inelegivel, indefinidamente ou por prazo determinado, para outorga de contratos financiados pelo
organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa diretamente ou por meio de um
agente, em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitagcdo ou da
execugdo de um contrato financiado pelo organismo.

21.3 Considerando os propdsitos das cldusulas acima, o licitante vencedor, como condigdo para contratagao,
devera concordar e autorizar que, na hipdtese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por
organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitira que o organismo financeiro
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e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execugdo do contrato e todos os
documentos, contas e registros relacionados a licitacdo e a execugdo do contrato.

22. DISPOSICOES GERAIS

22.1 A licitagdo poderad ser revogada ou anulada nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93 c/c art. 103, inciso Il e Il do
decreto Municipal n2 24.868/2014, no seu todo ou em parte.

22.2 E facultado a Comissdo Setorial Permanente de Licitacdo, adiar a data de recebimento das Propostas de
Precos desta licitagdo, dando conhecimento aos licitantes, com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas
da data inicialmente marcada.

22.3 A apresentagdo de proposta a esta licitacdo implica na aceitagdo integral e irretratavel dos termos deste
edital e seus anexos.

22.4 Decaira do direito de impugnar perante a Administragao as condi¢des deste edital, o licitante que, tendo-os
aceito sem objegdo, venha apontar depois da abertura dos envelopes de habilitagcdo, falhas ou irregularidades que
o viciariam, hipdtese em que tal comunicagdo nao tera efeito de recurso.

22.5 Os casos omissos no presente edital serdo resolvidos pela Comissdo Setorial Permanente de Licitacdo que
devera valer-se das disposi¢des legais pertinentes.

22.6 Ao participar da licitagdo, o licitante declara sob as penalidades da Lei, da inexisténcia de qualquer vinculo de
natureza técnica, comercial ou econdmica, financeira ou trabalhista, entre si e os responsaveis pela realizagao da
licitacdo, quer direta ou indiretamente, nos termos do art. 72, §42 do Decreto Municipal n2 24.868/2014.

22.7 As decisGes referentes a este processo licitatorio poderdo ser comunicadas aos licitantes por qualquer meio
de comunicag¢do que comprove o recebimento, sendo de responsabilidade do licitante a informacgéo de seus dados
para envio, ou, ainda, mediante publicagdo no Diario Oficial do Municipio — DOM.

22.8 As impugnacgdes, recursos e correspondéncias referentes a esta licitagdo deverdo ser encaminhadas a
Comissdo Setorial Permanente de Licitagdo, a Av. Anita Garibaldi, N2 2981, Térreo, Sala da COPEL, Rio Vermelho,
CEP: 40.170-130, Salvador/Bahia.

22.9 Quaisquer esclarecimentos e informagGes sobre este edital, poderdo ser feitos a Comissdo Setorial
Permanente de Licitacdo, pessoalmente, até 48 (quarenta e oito) horas antes da sessdo no horario de
atendimento, ou através do e-mail: copel@educacaosalvador.net. As consultas, resultados da licitacdo e demais

informacdes sobre o edital serdo prestadas pela Comissdao Setorial Permanente de Licitagdo.

22.10 Fica designado o foro da Cidade do Salvador, Capital do Estado da Bahia - Brasil, para julgamento de
quaisquer questdes judiciais resultantes deste edital.

23. ANEXOS DO EDITAL

23.1 Indicados no campo IX — Dados do Edital.

Hilaise Santos do Carmo
Presidente da Comissao Setorial Permanente de Licitagao
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Modalidade de Licitagdo Numero
RDC PRESENCIAL 015/2018
ANEXO |
ANTEPROJETO

1. OBIJETO

1.1. Prestacdo de servigos técnicos de elaboracdo e compatibilizacdo de projetos bdsico e executivo de
arquitetura e engenharia, e execuc¢do da obra de reconstrucdo da ESCOLA MUNICIPAL PAU MIUDO da Secretaria
Municipal da Educagdo — SMED, no regime de contratagdo integrada previsto na lei n? 12.462/2011, conforme
especificado neste anteprojeto e seus anexos.

2. PERIODO DE EXECUGAO E DE VIGENCIA DO CONTRATO

2.1 O prazo de execuc¢do do objeto é de 425 (Quatrocentos e vinte e cinco) dias consecutivos, contados da
assinatura da Ordem de Servico.

2.1.1 60 (sessenta) dias para elaboragdo dos projetos basico e executivo da obra de reconstru¢do da ESCOLA
MUNICIPAL PAU MIUDO;

2.1.2 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias para execugdo da obra de reconstrugdo da ESCOLA MUNICIPAL PAU
MIUDO;

2.1.3 Local de execugdo do servigo: Rua Vinte de Agosto, n? 160 - Pau Miudo - Salvador — Ba.

2.2. O prazo de vigéncia do contrato sera de 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias consecutivos, contados da sua
assinatura, tendo validade e eficacia apds publicado o respectivo extrato na Imprensa Oficial, podendo tal prazo
ser prorrogado nas hipdteses elencadas no §4¢, incisos | e I, do art. 9 da Lei 12.462/2011.

2.3. A eventual prorrogagao do prazo de vigéncia do contrato somente sera admitida por necessidade de alteragdo
de projeto ou das especificagdes para melhor adequagdo técnica aos objetivos da contratagdo, a pedido da
administracdo publica, desde que ndo decorrentes de erros ou omissdes por parte do contratado, bem como
também serd admitida nos termos do Art. 57 da Lei 8.666/93;

3. CUSTO ESTIMADO DA LICITAGAO

3.1. A estimativa orgamentdria ¢ sigilosa, conforme regramento do art. 6°, §32, da Lei Federal n2. 12.462/2011 e
art. 48 § 12 do Decreto Municipal n° 24.868/2014 e estara disponivel permanentemente aos 6rgdos de controle
externo e interno.

3.2. A estimativa orgcamentaria previamente estimada para a contratacdo serd tornada publica apenas e
imediatamente apds a adjudicacdo do objeto, sem prejuizo da divulgacdo dos quantitativos e das demais
informacgGes necessarias para a elaboragdo das propostas.

3.3. A presente licitagdo se dara por Lote Unico, tendo em vista tratar-se de objeto especifico para uma Unica
unidade escolar e para melhor otimizagdo dos servicos e da fiscalizagdo da empresa vencedora, ja que o
parcelamento acarretaria no atraso dos servigos no momento em que uma das empresas ndo cumprisse seu
cronograma.

3.4. O valor da estimativa orcamentaria foi calculado utilizando-se as referéncias de preco dos sistemas ORSE e
SINAPI, para edificagOes de caracteristicas semelhantes.

4. TERMINOLOGIA

4.1. Para os estritos efeitos deste ANTEPROJETO, sdo adotadas as seguintes defini¢des:

4.1.1. Contratante - Orgdo que contrata para compatibilizacdo e elaboracdo dos Projetos bem como a execugdo
da obra de reconstrucdo da ESCOLA MUNICIPAL PAU MIUDO.

4.1.2. Contratada - Empresa contratada para a compatibilizacdo e elaboracdo dos Projetos bem como para a
execucgao da obra.
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4.1.3. Licitante — Empresa participante do processo licitatério.

4.1.4. Fiscalizagdo — A SMED/DIRE mantera desde o inicio dos servigos e obras até o seu recebimento definitivo,
a seu critério exclusivo, uma equipe de fiscalizagdo constituida por profissionais habilitados que considerar
necessarios ao acompanhamento e controle dos trabalhos. A empresa vencedora devera facilitar, por todos os
meios ao seu alcance, a ampla agdo da Fiscalizagdo, permitindo o acesso aos locais onde serdo executados os
servigos e obras em execu¢do, bem como atendendo prontamente as solicitagdes que |he forem efetuadas.

4.1.5. Programa de Necessidades - Conjunto de caracteristicas e condi¢gGes necessarias ao desenvolvimento das
atividades dos usuarios da edificacdo que, adequadamente consideradas, definem e originam a proposi¢do para o
empreendimento a ser realizado.

4.1.6. Estudo preliminar - Conjunto de desenhos elaborados para a concepgdo e desenvolvimento preliminar da
proposta arquiteténica da(s) edificagdo(des), que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do
impacto ambiental do empreendimento, a partir dos dados levantados no Programa de Necessidades, bem como
das condicionantes estabelecidas neste ANTEPROJETO e pela Contratante.

4.1.7. Compatibilizagdo - Conjunto de desenhos, memoriais descritivos, especificagbes técnicas resultado da
analise e sobreposicdo dos projetos que fazem parte do escopo da obra, antes do inicio da construgdo, com
finalidade de solucionar interferéncias na execucdo da obra. E fundamental essa compatibilizagdo de projetos, pois
minimiza o retrabalho, reduzindo assim custos e desperdicios.

4.1.8. Projeto Basico - Conjunto de desenhos, memoriais descritivos, especificagdes técnicas, or¢gamento,
cronograma e demais elementos técnicos necessarios e suficientes a precisa caracterizacdo da obra a ser
executada, atendendo as Normas Técnicas e a legislacdo vigente, consolidando claramente todos ambientes, suas
articulagdes e demais elementos do empreendimento, com as definicGes necessarias para o intercambio entre
todas as especialidades envolvidas no processo.

4.1.9. Projeto Executivo - Conjunto de informacgGes técnicas claras e objetivas sobre todos os elementos,
sistemas e componentes do empreendimento, necessarias para a realizagdo do empreendimento. Deve conter de
forma precisa e completa todas as indicagbes e detalhes construtivos para a perfeita caracterizagdo das
obras/servigos a serem executados, bem como a avaliagdo dos custos, métodos construtivos, e prazos de execugdo
da obra.

4.1.10. Planilha de servicos - Documento técnico que apresenta o detalhamento de todos os servicos a serem
executados na obra, com a descrigdo dos mesmos e suas quantidades, compativeis com o projeto elaborado.
4.1.11. Cronograma fisico-financeiro - Documento técnico que sintetiza o planejamento da obra, devendo
apresentar as seguintes informagdes: a) cronograma de execugdo dos servicos necessarios para a construcdo da
edificagdo e suas inter-relagdes; b) cronograma de aquisicdo de insumos e equipamentos necessarios para a
execucdao da obra, evidenciando sua inter-relagdo com o cronograma de execugdo de servigos, elaboragdo e
compatibilizagdo do projeto.

4.1.12. Planejamento da Obra - Compreende o conjunto de documentos técnicos (todos os projetos
complementares de arquitetura e engenharia; planejamento do canteiro de obras; plano de gerenciamento de
residuos da construgdo civil; planilha orcamentaria detalhada; cronograma fisico-financeiro), compatibilizados
entre si, que guiardo a execugao e fiscalizagdo da obra.

5. JUSTIFICATIVA

O prédio onde funciona a ESCOLA MUNICIPAL PAU MIUDO apresenta vérias patologias que comprometem a
seguranca do imoével. Trata-se de um prédio de tipologia construtiva em estrutura pré-moldada de argamassa
armada com mais de 20 anos de construido e apresentando os seguintes problemas:

- Corrosdes generalizadas devido ao acimulo de umidade na sua estrutura por falta de manutengao, somando-se a
isso uma atmosfera rica em cloretos, tipicos de cidades litoraneas.

- Infiltragdes generalizadas nos pilares de descida de instalagGes, ocasionado a corrosdo das ferragens devido a um
mau funcionamento do sistema de capta¢do e escoamento de aguas pluviais.

- Os circuitos elétricos aparentando varias infiltragcdes devido as fiagdes aparentes sobre calhas metadlicas trazendo
riscos para os usuarios.

- Comprometimento do isolamento térmico devido a falta de contra capas da cobertura.

- Perda no decorrer dos anos de parte do colchdo de areia do piso pré-moldado executado sobre colchdo de areia
ocasionando desniveis e como consequéncia impedindo o acesso de portadores de necessidades especiais.
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O prédio apresenta sua estrutura fisica comprometida sem a possibilidade de ser uma edificacdo adequada as
necessidades pedagdgicas a serem desenvolvidas e sem acesso aos portadores de necessidades especiais.

Uma reforma para adaptagdo do prédio ndo seria aconselhdvel devido ao elevado estado de deterioragdo e alto
custo de recuperagdo, com baixos resultados. A opgdo pela reconstrucdo de uma nova edificagdo apresentou-se
como a mais indicada solugdo, pois o ensino aprendizagem podera ser desenvolvido com seguranca e qualidade, e
em espaco projetado apropriado para a fungdo. A nova ESCOLA MUNICIPAL estara atendendo as recomendacgées
do Ministério de Educacédo, relativas aos padrdes minimos para construgGes escolares e obedecendo a norma
brasileira ABNT NBR 9050-2004 que trata de acessibilidade as edificagdes.

O projeto para construcido da ESCOLA MUNICIPAL PAU MIUDO com 1.860,34 m? - de area construida é composto
de 1 sala de saude da familia, 1 sala de AEE, 1 coordenacgao, 1 diretoria, 1 secretaria, 1 depdsito de material
didatico, 1 depdsito industrial, 1 sala de musica, 14 salas de aula, 1 depdsito de material de limpeza, 1 guarita, 1
depdsito de merenda, 1 triagem, 2 sanitdrios de servico, 1 cozinha, 1 refeitdrio, 1 sala de professores, 4 banheiros
de PCD, 2 banheiros de professor, 1 casa de bombas, 1 quadra de esportes, 2 banheiros de alunos, 1 sala de
leitura.

Este Anteprojeto atende ao Art. 74. § 12 do Decreto n2 7.581/2011 o qual estabelece que deverdo constar do
anteprojeto, quando couber, os seguintes documentos técnicos:

| - Concepcdo da obra ou servico de engenharia;

Il - Projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepcdo adotada;

Il - levantamento topografico e cadastral;

IV - Pareceres de sondagem; e

V - Memorial descritivo dos elementos da edificagdo, dos componentes construtivos e dos materiais de
construgdo, de forma a estabelecer padrdes minimos para a contratagdo.

O Regime Diferenciado de Contratagao Publica oferece importantes instrumentos que concorrem para a eficiéncia
e celeridade dos processos licitatorios sob sua aplicacdo. De igual modo, introduz relevantes inovagGes no que se
refere a contratacdo e execugdo dos contratos publicos, com vistas a obtencdo da melhor relagdo custo-beneficio
para a Administracdo e para os interesses da sociedade.

O julgamento do certame se dard na modalidade técnica e preco que procura estabelecer um equilibrio entre dois
objetivos definidos pela SMED: primeiro, e ndo pela ordem de relevancia, o de obter a melhor técnica
relativamente ao objeto da licitagdo; segundo, o de desembolsar o valor compativel com essa melhor técnica.

6. DA OPGAO PELO USO DO RDC E DO REGIME DE CONTRATAGAO INTEGRADA

A opgdo pelo RDC visa ampliar a eficiéncia da pretensa contratacdo, a competitividade entre as licitantes,
assegurar o tratamento isonémico, buscar maior simplificacdo, celeridade, transparéncia e economicidade nos
procedimentos para dispéndio de recursos publicos, proporcionando a selegdo da proposta mais vantajosa para a
Administracdo Publica. A adogdo do presente RDC tem arrimo no Art. 1.2, §3¢, da Lei n2. 12.462/2011.

A opcdo é pelo RDC Presencial, tendo em vista tratar-se do Regime de Contratagdo Integrada. O art. 13 da Lei n°
12.462/2011 estabelece que as licitagdes deverdo ser realizadas, preferencialmente, sob a forma eletroénica, mas
admite a presencial.

Esta Diretoria perfilha o entendimento pela ado¢do do Regime Diferenciado de Contratacdo — RDC, regime de
contratacdo autorizada pela Lei n? 12.462/2011 e regulamentada no ambito municipal pelo Decreto Lei n®
24.868/2014, fundamentando a modalidade de contratacdo pelo Art. 49, inciso, IV, ou seja, pela Contratacdo
Integrada, em virtude do objeto licitado compreender a elaboragdo, desenvolvimento e compatibilizagdo dos
projetos bdsico e executivo, a execugdo de obras e servicos de engenharia, a montagem, a realizacdo de testes, a
pré-operacgdo e todas as demais operagdes necessarias e suficientes para entrega final do objeto, alcangando uma
natureza juridica de obriga¢do de resultado, consequentemente, repassando os riscos do projeto a Contratada.

A Contratacdo Integrada possibilita a Administracdo Publica Municipal a concessdo para a utilizacdo e confec¢do de
inovagdes tecnoldgicas ou técnicas a contratada, bem como a utilizacdo de diferentes metodologias e a aplicacdo
de tecnologias inovadoras e de dominio restrito do mercado. Em contrapartida, a Administracdo Publica Municipal
transfere os riscos da empreitada a Contratada, passando a obrigacdo pactuada de entrega do objeto em pleno
funcionamento.
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No presente caso, em virtude dos servicos de engenharia e arquitetura necessarios para a execugdo do objeto,
considerando a especificidade que o tange, bem como sobre a utilizagdo de determinados projetos e sua
compatibilizagdo ao terreno e solo, ndo possui a Administracdo forma de dimensionar e determinar a melhor
solugdo técnica a ser utilizada para a execugdo do empreendimento. A complexidade das circunstancias e a
impossibilidade de determinar, com seguranga, a solugdo técnica mais satisfatoria para atingir a finalidade do
certame justificam a adogdo da modalidade de Contratagdo Integrada.

Nos demais procedimentos licitatorios autorizados pela legislagcdo, havendo a impossibilidade de determinar com
exatiddo e seguranca as necessidades técnicas do solo para execugdo do objeto, bem como as questdes elaborais
de compatibilizacdo de projetos bdsicos e executivos, seria necessario que a municipalidade realizasse diversos
procedimentos licitatorios para substanciar a administragdo dos conhecimentos necessarios para discricdo do
objeto do certame, a exemplo de contratagdao de empresa para analise do solo, bem como contratagdo de servigo
especializado na elaboragdo de projetos arquitetonicos e engenharia, para somente assim poder utilizar-se do
procedimento licitatério tradicional para a construgdo do objeto pretendido, salientando-se, ainda, o risco
assumido pela Administracdo Publica em todas as contratacGes derivadas. Tal medida se mostraria desarrazoada,
desproporciona e contra os principios do interesse publico.

A nova Otica das contratagdes publicas, possibilitada pela modalidade de Contratagao Integrada, permite, ainda,
um elevado grau de certeza, com a consequente redugdo dos riscos de insucessos, ao que tange o resultado
pretendido, haja vista ser uma contratacdo de resultado e ndo uma contratagdao de meio.

Apesar de a Contratacdo Integral agregar valor ao montante final da contratagdo, esta, havendo auséncia de
elaboracdo de projeto basico e/ou executivo por parte do Ente Publico, possibilita a Municipalidade a melhor
eficiéncia econGmica, imprimindo ao certame o principio da economicidade, concebido como sendo aquele que
permita a execucdo contratual de forma mais eficiente, ultrapassando a concepg¢do de contratacdo pelo menor
valor de desembolso financeiro.

A redugdo dos riscos assumidos pela administragdo publica com a distribuicdo da matriz de risco, bem como a
otimizagdo dos procedimentos licitatorios para a viabilizagdo e execugdo do procedimento licitatério visando a
obtengdo do objeto em si, demonstram o principio da economicidade pautada da eficiéncia da maquina publica e
do erario publico.

Assim, tendo em vista a experiéncia e histérico desta Secretaria quanto a utilizacdo do modo RDC na modalidade
de Contratacdo Integrada, visando a eficiéncia do certame publico, perfilha a o Setor Técnico da Diretoria de
Infraestrutura da Rede Escolar pela viabilizacdo do certame nesses parametros.

Sera admitida a participagcdo de, no maximo, 02 (duas) empresas constituidas sob a forma de consércio.

Em que pese tratar-se de regime de execugdo integrada, ressaltamos que o projeto executivo existente anexo, serd
utilizado apenas para embasar o construtor na elaboragdo e compatibilizagdo do Projeto Executivo Definitivo.

Ao utilizar o projeto com nivel de definicao detalhada, possibilitara as licitantes informag¢des imprescindiveis para
uma melhor avaliacdo de riscos e eventuais custos da obra. Como o preco a ser recebido pelo contratado é fixo, o
construtor, ao elaborar o Projeto Executivo Definitivo, terd a sua disposicdo, por meio do projeto executivo
existente, de forma clara, precisa e suficiente todas as solugGes possiveis para sanar quaisquer problemas.

7. DO CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA TECNICA

7.1. O critério de julgamento utilizado pela licitagdo serd “Técnica e Prego”, sendo o cdlculo da “Nota Final” das
licitantes realizado através da média ponderada das notas da Proposta Técnica e da Proposta de Pregos, conforme
a férmula abaixo transcrita:
NF = (0,50 * NT) + (0,50 * NPP)
onde:
NF - Nota Final da licitante
NT - Nota da Proposta Técnica da licitante
NPP - Nota da Proposta de Prego

7.1.1 Para efeito de pontuagdo para a PROPOSTA DE PRECOS da LICITANTE, serdo adotados os critérios de
avaliacdo a seguir:

7.1.2 sera atribuida pelos técnicos, a cada licitante, uma “NOTA DE PROPOSTA DE PRECOS” (NPP), que poderd
variar de O (zero) a 420 (quatrocentos e vinte) pontos. (Idéntica a técnica)
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7.1.3. Este critério serd avaliado com base no custo total dos servigos, seguindo a regra basica de que a proposta
que apresentar o menor valor obterd a melhor nota, conforme Equagdo abaixo:

NPP =_420 * MPVO
P
Onde:
NPP = Nota da Proposta de Prego
MPVO = Menor Preco Valido Ofertado
P = Valor da Proposta em Exame

Observagao: As notas calculadas serdo arredondadas até os centésimos consoantes a norma da ABNT NBR
5891/1977 — Regras de Arredondamento na Numerac&o Decimal.

7.2. O célculo das Notas das Propostas Técnica e de Preco das licitantes serd realizado em conformidade com o
disposto neste Anteprojeto.

7.2.1. O ndo atingimento da pontuag¢do minima da(s) proposta(s) técnica(s), implicard na desclassificagdo da
licitante, nos termos d art. 71 §32 do Decreto Municipal n° 24.868/2014.

7.3. A adogdo da féormula de média ponderada na proporg¢do indicada tem como fundamento os seguintes
motivos:

7.3.1. O objeto a ser licitado abrange a compatibilizagdo, elaboracdo de projetos executivos de arquitetura e
engenharia, atividade predominantemente intelectual; e a execugdo da obra, atividade que envolve a gestdo do
processo e as técnicas construtivas.

7.3.2. As atividades de cunho intelectual para a execugdo do objeto, apesar de fundamentais para o sucesso do
empreendimento, equivalem a, no maximo, 5% do valor total do objeto a ser licitado.

7.3.3. A experiéncia da SMED em licitagbes de técnica e pre¢o para a contratacio de empresa para a
compatibilizacdo, elaboragdo de projetos executivos de arquitetura e engenharia, ou seja, para atividades
exclusivamente de cunho intelectual, demonstra que as empresas vencedoras serdo aquelas que obtiverem
pontuagdo maxima nos critérios técnicos, mesmo com propostas de preco superiores as demais licitantes, pois os
pesos utilizados favorecerdo as notas das propostas técnicas.

7.3.4.  Assim, buscando escolher a proposta mais vantajosa para o Poder Publico, a SMED decide adotar pesos
iguais para as propostas de técnica e prego, pois considera que a adogdo de pesos diferenciados, a favor da
técnica, estaria em desajuste com os recursos destinados as atividades de elaboragdo dos projetos executivos e a
execucdo da obra, tornando a licitagdo economicamente prejudicial aos cofres publicos.

7.3.5.  Por outro lado, a adog¢do de pesos diferenciados a favor do preco prejudicaria em demasia a escolha da
licitante, que deve ser devidamente qualificada para as atividades de cunho intelectual e capaz para propor e
executar inovacdes tecnoldgicas no cumprimento do objeto.

7.4. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA TECNICA

7.4.1. A documentagdo que serd utilizada para a pontuagdo técnica da licitante, devera ser apresentada em
envelope (N2. 01), fechado ou lacrado com o titulo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO -SMED
COMISSAO SETORIAL PERMANENTE DE LICITACAO - COPEL
NOME DA EMPRESA LICITANTE

CNPJ n2

DIA XX DE XXXXX DE 2018.

HORA: xx (nove horas — Horario de Brasilia-DF)

(LOCAL DA APRESENTACAO)

RDC CONTRATACAO INTEGRADA N2 015/2018

ENVELOPE N2 01 — PROPOSTA TECNICA

7.4.2. A proposta técnica para o planejamento e execugao das obras devera conter:
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7.4.2.1. Carta de apresentacdo da PROPOSTA TECNICA, obrigatoriamente assinada pelo representante legal da
licitante. A Proposta Técnica deverd ser redigida em lingua portuguesa, impressa em papel timbrado da licitante,
com todas as paginas do corpo principal e de seus anexos devidamente numeradas e rubricadas, com assinatura
na ultima folha, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, em linguagem clara, objetiva e que nado dificulte
a exata compreensdo de seu enunciado, constando como data do dia fixado para entrega dos envelopes a
Comissdo Setorial Permanente de Licitagdo-COPEL.

7.4.2.2. Registro da(s) pessoa(s) juridica(s) licitante em qualquer uma das regiGes do Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU).

7.4.2.3. Indicagdo Nominal das Equipes Técnicas para cada uma das areas de projeto indicadas no presente
Anteprojeto, com indicacao, obrigatdria, da funcdo de cada um, conforme tabela a seguir.

EQUIPE TECNICA MiNIMA PARA COMPATIBILIZAGAO DOS PROJETOS
Reconstrucdo da ESCOLA MUNICIPAL PAU MIUDO da SMED

ITEM | ESPECIALIDADE AREA DE ATUA(;AO REQUISITOS MINIMOS
(Fioo.rtilcenagao e Compatibilizagdo dos Registro no CAU

1 Arquiteto rojetos
Projeto arquitetonico Registro no CAU
Projeto de Fundagdes

2 Engenheiro Civil Projeto de Terraplenagem Registro no CREA
Projetos de Estrutura em Concreto
Armado
Projeto de Instalagdes hidrossanitdrias
(dgua fria; esgoto; captacdo e reuso de

3 Arquiteto / Engenheiro Civil aguas pluviais) Registro no CREA e/ou CAU

Projeto de Drenagem Pluvial de areas
externas

Projeto de Instalagbes Elétricas de
baixa e média tensdo

Engenheiro Eletricista, com

4 S , L j 5 Regist CREA
atribuicdo na drea eletrotécnica Projetos de Subestagéo eglstrono
Projeto de SPDA
Projetos de Climatiza¢do e Exaustao
5 Engenheiro Mecanico Registro no CREA
Projetos de Instala¢des de GLP
Arquiteto / Engenheiro Civil | Projeto de Prevengdo e Combate a Curso ~ de espeqallzagao em
6 especialista em Seguranca Incéndio seguranca e Registro no CREA
P g s e/ou CAU
I Regist CREA CAU
7 Arquiteto / Engenheiro Civil Projeto Acustico eglstrono e/ou
8 Arquiteto Projeto de Paisagismo Registro no CAU
9 Arquiteto / Designer Grafico Projeto de Comunicagdo Visual Registro no CAU; Curso de

Especializagdo Design.

10 Arquiteto / Engenheiro Civil Planejamento de Canteiro de Obras Registro no CREA e/ou CAU




Wk PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - PMS
SALVADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAGAO - SMED
PREFEITURA COMISSAO SETORIAL PERMANENTE DE LICITACAO - COPEL

Swcretaria da Educagac

Orgamento detalhado da obra

Cronograma fisico-financeiro

7.4.2.3.1. Devido a constantes atualizagdes das atribui¢Ges profissionais dos conselhos de classe de engenharia e
arquitetura, por meio de decretos e resolugGes, serdo considerados habilitados para compor a equipe técnica
outros profissionais com formacgdes diferentes das indicadas na tabela acima, desde que:

7.4.2.3.1.1. O registro do profissional no respectivo conselho de classe esteja valido;

7.4.2.3.1.2. Comprove, por meio de legislagdo especifica (decretos, resolugdes), que sua formagdo permite o
exercicio profissional na drea de atuacdo indicada;

7.4.2.3.1.3. Comprove, por meio de Certiddo de Acervo Técnico, experiéncia comprovada do profissional na area
de atuacgdo indicada.

7.4.2.3.2. Para efeitos de julgamento da equipe técnica minima, um mesmo profissional, se for o caso, podera
acumular responsabilidade técnica e/ou participagdo em mais de uma equipe da proponente;

7.4.2.4. Termo de indicagdo do pessoal técnico qualificado, no qual os profissionais indicados pela licitante, para
fins de comprovagdo de capacidade técnica, declarem que participardo, a servico da licitante, das fases de
planejamento e execucdo das obras. Este termo devera ser firmado pelo representante da licitante com o ciente
do profissional;

7.4.2.4.1. Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovagao da capacitagao técnico-profissional
deverdo participar dos servicos objeto da licitagdo, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pela Contratante.

7.4.2.5. A pontuacgdo técnica sera apurada mediante analise e comprovacdo de:

7.4.2.5.1. Conhecimento Técnico (CT): A Licitante deverd comprovar conhecimento técnico das Normas de
acessibilidade universal e critérios de sustentabilidade e sua aplicacdo em edificacbes, bem como todos
conhecimentos técnicos necessarios para elaborar os demais projetos necessarios para execug¢do da obra.

7.4.2.5.2. Metodologia (MT): A empresa devera comprovar que serd capaz de atender a demanda do
CONTRATANTE apresentando a metodologia de trabalho que serd implantada. Para o planejamento da obra, a
licitante deverd abordar os seguintes temas: Apresentacdo detalhada do planejamento da obra, metodologia e
suas ferramentas para dimensionamento de equipe, equipamentos e a previsdo de tempo para execuc¢do de cada
um dos servigos.

7.4.2.5.3. Estrutura Organizacional (EO): A Empresa deverd apresentar sua estrutura organizacional, a
infraestrutura que deseja disponibilizar em Salvador e que possui equipe de profissionais permanentes na empresa
como forma de demonstrar que serd capaz de atender a demanda da Contratante.

7.4.2.5.4. Experiéncia Técnica Operacional (ETO): Comprovar em nome da Licitante através da apresentacdo de
atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que tem experiéncia para desempenhar
atividade pertinente e compativel com as caracteristicas objeto desta licitacdo que comprove a execucdo de
servigos e projetos com caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitagdo, os quais se consideram
as parcelas de maior relevancia os projetos e servigos listados a seguir para os quais deverd comprovar qualificagcdo
para os itens 7.4.2.5.5.1 a2 7.4.2.5.5.15.

7.4.2.5.5. Experiéncia Técnico-Profissional (ETP): Comprovar através da apresentacdo de atestado fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente registrado(s) no CREA ef/ou CAU, acompanhado de
Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA e/ou CAU, em nome de cada um dos profissionais de nivel
superior integrante do quadro permanente da Licitante que possui experiéncia para desempenhar atividade
pertinente e compativel com as caracteristicas objeto desta licitagdo que comprove a execugdo de servigos e
projetos com caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitagdo, os quais se consideram as
parcelas de maior relevancia os projetos e servigos listados abaixo para os quais deverd comprovar qualificacdo
para todos os itens a seguir:
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7.4.2.5.5.1. Area 1: Compatibilizagio de Projeto de arquitetura: Serdo considerados Atestados/CAT de projetos
para edificagdes com no minimo 900 m? de 4rea construida para prédios publicos ou privados.

7.4.2.5.5.2. Area 2: Projeto de Terraplanagem: Serdio considerados os Atestados/CAT de projetos com no minimo
400 m? para qualquer finalidade e que tiverem projetos de paisagismo.

7.4.2.5.5.3. Area 3: Compatibilizagio do Projeto Estrutural: Serdo considerados Atestados/CAT de projetos
desenvolvidos para edificagdes que utilizaram no minimo 900 m? de area construida em edificacbes para qualquer
finalidade.

7.4.2.5.5.4. Area 4: Compatibilizacio do Projeto Hidrdulico: Serdo considerados Atestados/CAT de projetos
desenvolvidos para edificagdes com pelo menos 900 m? de drea construida para qualquer finalidade.

7.4.2.5.5.5. Area 5: Compatibilizacio do Projeto Elétrico: Serdo considerados Atestados/CAT de projetos
desenvolvidos para instalagdes elétricas com no minimo 15 KVA de carga instalada para qualquer finalidade;

7.4.2.5.5.6. Area_6: Compatibilizagio do Projeto de Drenagem e Impermeabilizagdo: Serdo considerados
Atestados/CAT de projetos desenvolvidos para edificagdes com pelo menos 900 m? de &rea construida para
qualquer finalidade.

7.4.2.5.5.7. Area 7: Compatibilizacio do Projeto Incéndio: Serdo considerados Atestados/CAT de projetos
desenvolvidos para edificacdes com no minimo 900 m? de area construida para qualquer finalidade.

7.4.2.5.5.8. Area 8: Projeto de Instalagdes de GLP: Serdo considerados Atestados/CAT de projetos desenvolvidos
para edificagdes com pelo menos 900 m? de drea construida para qualquer finalidade.

7.4.2.5.5.9. Area 9: Elaboracdo de planilhas orcamentarias de obras publicas: Serdo considerados Atestados/CAT
de orgamentos desenvolvidos para edifica¢des publicas de edificagdes com no minimo 900 m? de area construida.

7.4.2.5.5.10. Area 10: Coordenacdo dos projetos complementares de arquitetura e engenharia: Serdo
consideradas Atestados/CAT de coordenagdo de projetos de edificagdes para qualquer finalidade com no minimo
900 m? de area construida e que contenha no mesmo Atestado/CAT a coordenagio de projetos de arquitetura,
estrutura, fundagao, inst. hidrdulicas, inst. sanitdrias, inst. combate a incéndio, inst. elétricas, inst. cabeamento
estruturado, inst. CFTV e orgamento.

7.4.2.5.5.11. Area 11: Experiéncia na Execuc3do de obras: Serdo consideradas Atestados/CAT de execucdo de obras
de edificacbes com no minimo 800 m? de drea construida para prédios publicos ou privados.

7.4.2.5.5.12. Area 12: Experiéncia na Execu¢do de Forma de madeira: Serdo consideradas Atestados/CAT de
execucdo de forma em madeira com no minimo 2.000 m? em estrutura de concreto para prédios publicos ou
privados.

7.4.2.5.5.13. Area 13: Experiéncia na Execucdo de armacdo de aco: Serdo consideradas Atestados/CAT de
execucdo de armacdo de aco com no minimo 26.500 kg em estrutura de concreto para prédios publicos ou
privados.

7.4.2.5.5.14. Area 14: Experiéncia na Execugdo de Concreto Estrutural: Serdo consideradas Atestados/CAT de
execucdo de concreto estrutural com resisténcia igual ou superior a 25 Mpa e com no minimo 300 m3 em estrutura
de concreto para prédios publicos ou privados.

7.4.2.5.5.15. Area 15: Experiéncia na execucdo de Piso industrial alta resisténcia: Serdo consideradas
Atestados/CAT de execucdo de Piso industrial alta resisténcia de edificacdes com no minimo 800 m? de area

construida para prédios publicos ou privados.

7.4.3. Paraa pontuac¢do do Plano de Trabalho, deverdo ser considerados os seguintes critérios:
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7.4.3.1. Para a metodologia de elaboragdo dos projetos executivos de arquitetura e engenharia, a licitante
deverd abordar os seguintes temas:

7.4.3.1.1. Fluxograma das atividades a serem realizadas por diversos profissionais, explicando como sera
coordenada a elaboragdo dos diversos projetos e como pretende-se compatibilizar as diversas especialidades de
arquitetura e engenharia envolvidas.

7.4.3.1.2. Indicar plataforma de programa que serad utilizada para a elaboragdo dos projetos executivos de
arquitetura e engenharia: CAD.

7.4.3.2. Para a metodologia do planejamento da obra, a licitante devera apresentar o planejamento detalhado
da obra, descrevendo a metodologia e suas ferramentas para dimensionamento de equipe, equipamentos e a
previsdo de tempo para execugdo de cada um dos servigos, em conformidade com as instrucdes relacionadas a
seguir:

7.4.3.2.1. Considerar o clima regional e o microclima da area de influéncia do empreendimento, assim como a
populagdo e a regido a serem beneficiadas, com vistas a proporcionar conforto térmico, acustico e luminoso aos
usuarios da edificagao;

7.4.3.2.2. Definir materiais e métodos construtivos adequados aos objetivos do empreendimento e as condigdes
do local de implantagdo, adotando estratégias como o uso de materiais com certificagdo ambiental e de
equipamentos com alta eficiéncia energética, o uso de descargas e outros dispositivos de baixo consumo de agua,
a reducgdo do desperdicio de materiais e a reciclagem de residuos sélidos;

7.4.3.2.3. Adotar estratégias de sustentabilidade ambiental aplicada as edifica¢Ges, o paisagismo produtivo com
utilizacdo de espécies nativas, a coleta seletiva de lixo;

7.4.3.2.4. Adotar solugdo construtiva racional, elegendo sempre que possivel sistema de modulagdo e
padronizagao compativeis com as caracteristicas do empreendimento;

7.4.3.2.5. Adotar solugdes que oferecam facilidade de operagdo e manuten¢do dos diversos componentes e
sistemas da edifica¢ao;

7.4.3.2.6. Adotar solugbes técnicas que considerem as disponibilidades econdmicas e financeiras para a
implantacdao do empreendimento;

7.4.3.2.7. Adotar solugGes técnicas que considerem a acessibilidade de pessoas com necessidades especiais,
obedecendo ao que determina o Decreto Federal n2 5296/2004, a NBR 9050/2004 e demais normas da ABNT;
7.4.3.2.8. Adotar solugdes técnicas que oferecam seguranca aos funcionarios e usuarios e protegdo contra roubos,
furtos e vandalismo;

7.4.3.2.9. Adotar solugBes técnicas que minimizem os custos de operagdo, conservagao e de manutengdo das
instalagoes;

7.4.3.2.10. Adotar solugdes (espaco fisico, dimensionamento da rede elétrica, pontos de agua, energia elétrica,
esgoto, gas, etc.) adequadas as instalagOes de todos os equipamentos e moveis;

7.4.3.2.11. Levar em consideragdo no dimensionamento das esquadrias (janelas e portas) a dimensdo dos
equipamentos e mdveis a serem instalados nos ambientes, de forma a evitar retrabalho.

7.4.3.3. Para a adog¢do de critérios de sustentabilidade para a edificagdo, deverdo ser descritos, de forma
detalhada, como a licitante ird incorporar equipamentos, solugdes técnicas e/ou selos de certificagdo ambiental a
edificacdo construida. Para isso, deverdo ser indicadas solu¢des de sustentabilidade subdivididas pelos seguintes
temas:

7.4.3.3.1. Economia de agua: indicar solugdes técnicas a serem adotadas e demonstrar, por meio de calculos e/ou
experiéncias consolidadas, publicadas em revistas técnicas de circulagdo nacional, a eficiéncia da solugdo indicada;
7.4.3.3.2. Economia de energia: indicar solugGes técnicas a serem adotadas e demonstrar, por meio de calculos
e/ou experiéncias consolidadas, publicadas em revistas técnicas de circulagdo nacional, a eficiéncia da solugdo
indicada;

7.4.3.3.3. Utilizagdo racional de recursos durante a obra: indicar solu¢Ges técnicas a serem adotadas e
demonstrar, por meio de calculos e/ou experiéncias consolidadas, publicadas em revistas técnicas de circulacdo
nacional, a eficiéncia da solugdo indicada;
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7.4.3.3.4. Especificagdao de materiais e servigos que tenham menor custo de manutencao da edifica¢ao: indicar
solugdes técnicas a serem adotadas e demonstrar, por meio de calculos e/ou experiéncias consolidadas,
publicadas em revistas técnicas de circulagdo nacional, a eficiéncia da solugdo indicada.

7.4.4. A documentacgdo exigida e especificada para a Proposta Técnica devera ser organizada e agrupada por
drea para pontuacdo, conforme TABELA PADRAO PARA PONTUACAO DA PROPOSTA TECNICA — ATESTADOS
TECNICO OPERACIONAL E PROFISSIONAL, tendo como folha de rosto a indicagdo da &rea a que se refere a
documentacgdo, e a pontuagdo pretendida pela empresa, vinculando os pontos pretendidos com a documentagdo
apresentada, além do preenchimento da TABELA PADRAO PARA PONTUACAO DA PROPOSTA TECNICA -
ATESTADOS TECNICO OPERACIONAL E PROFISSIONAL, conforme qguadro a seguir:
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TABELA PADRAO PARA PONTUAGAO DA PROPOSTA TECNICA — ATESTADOS TECNICO OPERACIONAL E PROFISSIONAL

. Pont a Pont a Pont a AXi
Item | Projetos (Areas) Parametros para pontuagdo do item ontuagdo o,n. uagao. . on .u.agao maxima
correspondente minima exigida admitida
Area 1: 5 ) . i ) . .
1 Compatibilizaco do Projeto de Arquitetura A cada 900 m? de projetos validados distintos 5 (cinco) 5 (cinco) 20 (vinte)
2 Area 2: Projeto do Terraplanagem A cada 400 m de projetos validados distintos 5 (cinco) 5 (cinco) 20 (vinte)
2 . . R
3 Area 3: Compatibilizagdo do Projeto Estrutural: jisct?::oioo m" de projeto estrutural em projetos validados 5 (cinco) 5 (cinco) 20 (vinte)
4 Area 4: Compatibilizagdo do Projeto Hidraulico: A cada 900 m? de projetos validados distintos 2 (dois) 2 (dois) 20 (vinte)
5 Area 5: Compatibilizagdo do Projeto Elétrico: A cada 15 KVA em projetos elétricos validados distintos 2 (dois) 2 (dois) 20 (vinte)
Area 6: C tibilizagdo do Projeto de D . . - . . ,
6 Ared b. omp?a) I |~|za<;ao O Frojeto de brenagem | cada 900 m? de projetos validados distintos 2 (dois) 2 (dois) 20 (vinte)
e Impermeabilizacdo:
7 Area 7: Compatibilizagdo do Projeto de Incéndio: A cada 900 m? de projetos validados distintos 2 (dois) 2 (dois) 20 (vinte)
8 Area 8: Projeto de InstalacSes de GLP A cada 900 m? de projetos validados distintos 2 (dois) 2 (dois) 20 (vinte)
Area 9: Elaboracdo de planilhas orcamentdarias | A cada 900 m? de elaboracdo de planilhas orcamentérias . . .
T 2 2 2
9 detalhadas de obras publicas detalhadas de obras publicas (dois) (dois) 0 {vinte)
10 Area 10: Coorden'agéo dos Projetos A. c'ada 900 m? de coordenacdo de projetos validados 5 (cinco) 5 (cinco) 20 (vinte)
complementares de arquitetura e engenharia distintos
- A ) T 1bli
11 Area 11: Experiéncia na execugdo de obras pric\?addaofoo m* de obras executadas de predios publicos ou 5 (cinco) 5 (cinco) 20 (vinte)
Area 12: Experiéncia na execugdo de Forma em ) .
12 madeira A cada 2.000 m? de forma em madeira executada 1 (um) 1 (um) 10 (dez)
irea 13: Experiénci 3 3 26. 3
13 Area 13: Experiéncia na execugdo de armagdo em | A cada 26.500 kg de armagdo em ago para estrutura de 1 (um) 1 (um) 10 (dez)
aco concreto.
14 Area 14: Experiéncia na execucdo de Concreto | A c.adAa 300 m? de exec.ugﬁo de concreto estrutural com 1 (um) 1 (um) 10 (de2)
estrutural. resisténcia igual ou superior a 25 Mpa
15 Area 15: Experiéncia na execucdo de Piso industrial | A cada 800 m? de area executada de piso industrial alta 1 (um) 1 (um) 10 (de2)

alta resisténcia

resisténcia
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Area 16: Plano de Trabalho: Metodologia para a

16
| a jet ti itet
€ aboragao.dos projetos executivos de arquitetura Fluxograma das atividades 20 (vinte) 20 (vinte) 20 (vinte)
e engenharia
Area 17: Plano de Trabalho: Metodologia para a
| a jet ti itet El a jet ti itet
17 e aboragao.dos projetos executivos de arquitetura aboraga.o dos projetos executivos de arquitetura e 20 (vinte) 0 (zero) 20 (vinte)
e engenharia engenharia na plataforma CAD
Area 18: PI Trabalho: M logi A 3 Ih logi
18 rea : 8: Plano de Trabalho: Metodologia para o pres_entagao detalhada da metodologia para o 20 (vinte) 0 (zero) 20 (vinte)
planejamento da obra planejamento da obra
A ~ - i S edificacs
presentNaga‘o de crltgrlos Eje sustentabilidade a edificagdo 25 (vinte e cinco) 0 (zero) 25 (vinte e cinco)
em relagdo a economia de agua
ApresentNagafo de crlt?rlos de su§tentab|I|dade a edificacdo 25 (vinte e cinco) 0 (zero) 25 (vinte e cinco)
. - . em relagdo a economia de energia
19 Area 19: Plano de Trabalho: Adogdo de critérios de
sustentabilidade a edificagdo
¢ Apresentacdo de critérios de sustentabilidade a edificacdo . . . .
- I . 25 (vinte e cinco) 0 (zero) 25 (vinte e cinco)
em relagao a utilizag¢do racional de recursos durante a obra
Apresentacdo de critérios de sustentabilidade a
especificacdo de materiais e servicos que tenham menor | 25 (vinte e cinco) 0 (zero) 25 (vinte e cinco)
custo de manutencgdo da edificagdo
TOTAL 420 (quatrocentos

e vinte)
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8. LEGISLACAO, NORMAS E REGULAMENTOS

8.1. A contratada sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais,
estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do Contrato, inclusive por suas subcontratadas,
quando houver.

8.2. Na elaboracdo dos projetos / compatibilizacdo, deverdo ser observados os documentos abaixo, assim como toda
a legislagdo municipal, estadual e federal pertinente, independente de citagdo:

8.2.1. Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil — SINAPI;

8.2.2. Instrugdes e resolugdes dos 6rgdos do sistema CREA / CONFEA e do CAU;

8.2.3. Cddigo de Obras, Lei de Uso e Ocupacgdo do Solo do Municipio de Salvador e Plano Diretor Urbano;

8.2.4. Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais;

8.2.5. Normas das concessiondrias locais de servigos, Corpo de Bombeiros, Vigilancia Sanitaria, entre outros;

8.2.6. Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas), regulamentadas pelo
INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia);

8.2.7. Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE;

8.2.8. Normas internacionais especificas consagradas, se necessario;

8.2.9. Outras normas aplicaveis ao objeto do Contrato.

9. MATRIZ DE RISCOS
9.1. A Matriz de Riscos foi elaborada com o objetivo de pré-estabelecer a responsabilidade e o poder de arcar com

custos e obrigacdes de fazer decorrentes da ocorréncia dos eventos abaixo indicados, de forma a evitar a litigancia
administrativa normalmente havida apds a ocorréncia de fatos imprevisiveis ou da natureza.

MATRIZ DE RISCO
Reconstrugao da Escola Municipal Pau Miudo da Secretaria Municipal da Educag¢do - SMED

ITEM | EVENTOS Materialidade (Riscos) | Probabilidade Impacto Competéncia
1 SEGUIR 0S PADROES " E E CONTRATADA
DA SMED ESPECIFICACOES
BASICAS DA SMED
DIFICULDADE DE
CRONOGRAMA  PARA | CUMPRIR o}
2 ELABORACAO DOS | CRONOGRAMA DA|C A CONTRATADA
PROJETOS ELABORACAO DOS
PROJETOS
IMPEDIMENTO NAO LIBERACAO DO
3 MUNICIPAL PARA | ALVARA DE | E C CONTRATADA
EXECUCAO DA OBRA CONSTRUCAO
D
ARQUITETONICAs | MUDANGAS O
4 PROJETO SOLICITADAS | D D SMED
SOLICITADAS PELA PELA SMED
SMED
MUDANCAS MUDANCAS NO
ARQUITETONICAS PROJETO PARA
5 SOLICITADAS A PEDIDO | ADEQUACAO AlE A SMED
DE OUTRAS ENTIDADES | LEGISLACAO DO
PUBLICAS MUNICIPIO
ERRO NO VALOR E
6 CUSTOS E PRAZOS PRAZO PARA EXECUCAO | C A CONTRATADA
INCORRETOS OBRA
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PROBLEMAS

PROBLEMAS NA | VERIFICADOS QUANTO
; IMPLANT@CAO DA|AO  GABARITO E SMED
EDIFICACAO NO | LOCACAO DE NiVEIS DA
TERRENO EDIFICACAO NO
TERRENO
Lo o OF|conres £ remos
TERRA ¢ PROJETADOS E O QUE
FOI EXECUTADO.
PROBLEMAS
VERIFICADOS NA OBRA
DE ERROS
PROBLEMAS NA
9 ESTRUTURA  PREDIAL CONSTRUTIVOS DA CONTRATADA
PROJETADA ESTRUTURA  PREDIAL
PROJETADA,
ESTRUTURAS SUB-
DIMENSIONADAS
ATRASOS NO INiCIO DA
CONSTRUCAO POR
10 LIBERAC,’Z\O DO LOCAL | MOTIVO NAO SMED
PARA IN{CIO DA OBRA | IMPUTAVEIS AO
PRIVADO GERANDO
CUSTOS ADICIONAIS
SEGURANGA
11 PATRIMONIAL E CONTRATADA
PESSOAL SEGURANCA NO
CANTEIRO
PREJUIZOS CAUSADOS A
RECLAMACAO DE | TERCEIROS PELA
12 TERCEIROS CONTRATADA OU SEUS CONTRATADA
SUBCONTRATADOS
EVENTOS NAO
EVENTOS DEVIDO A |SEGURAVEIS QUE
13 FORCA MAIOR OU | PREJUDIQUEM A SMED
CASO FORTUITO CONTINUIDADE DAS
OBRAS
MUDANCA DE REGRAS
[AE:E?ZE/{:O DE QUE AUMENTEM OS SMED CoM
14 REGULAMEI\iTACZ\O CUSTOS DA  OBRA REEQUILIBRIO
OU TRIBUTARIAS EXCETO AUMENTO DE FINANCEIRO
SALARIOS
GERENCIAMENTO  DE CUSTOS DEVIDO A MA
15 PROJETO GESTAO DO PROJETO CONTRATADA
INADEQUADO
PREJUIZOS CAUSADOS CUSTOS GERADOS POR
16 MA  EXCUCAO  DE
POR CONTRATADA
SUBCONTRATADOS SERVIGOS POR
SUBCONTRATADOS
17 ATRASOS DA OBRA CUSTOS CAUSADOS POR CONTRATADA
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DESCONFORMIDADE
CoM AS
ESPECIFICACOES DA
SMED

PREJUIZOS
DECORRENTES DE
ERROS NA REALIZACAO
DAS OBRAS
ERROS CONSTRUTIVOS ::/IilzlAFLTZAADC%S(:) PELA
18 g/;RA EXECUCAO DA ACABAMENTOS . CONTRATADA
UTILIZACAO DE
MATERIAIS
INADEQUADOS ou
FORA DAS
ESPECIFICACOES
19 PROJETOS MAL CONTRATADA
ELABORADOS PROJETOS
COMPLEMENTARES
CONTRATADA
APRESENTA
PROBLEMAS DE | PROBLEMAS DE CAIXA
20 LIQUIDEZ FINANCEIRA | QUE PREJUDIQUEM O CONTRATADA
ANDAMENTO E
CONCLUSAO DA OBRA
VICIOS CONSTRUTIVOS EE?E;%C?ES 00
21 VERIFICADOS NA N CONTRATADA
ENTREGA DA OBRA PROJETO OU DEVIDO A
EXECUCAO DE SERVICOS
CUSTOS GERADOS POR
~ ACOES DE TERCEIROS
22 gEJOIEDSENlTZi’%;LIKETAS CONTRA A CONTRATADA
CONTRATADA ou
SUBCONTRATADOS
ATRASOS NO
NA| Cervicos.  PREVISTOS
23 |UBERACRO  DOS|\o " cronogRAMA SMED
FISICO-FINANCEIRO POR
PARTE DA SMED
- QUEBRA DO CONTRATO
24 E(E)SNCT';/:% AL POR PROBLEMAS SMED/CONTRATADA
DIVERSOS
N ANULACAO DO
25 égﬁ#ﬁiﬁﬁ AL CONTRATO POR SMED/CONTRATADA
NATUREZA DIVERSA
ATRASOS  CAUSADOS
26 RISCOS AMBIENTAIS POR ACAO DE ORGAOS SMED/CONTRATADA

FISCALIZADORES
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CRITERIOS ADOTADOS

FProbabllidade de Incorréncia em Frequéncia Classe
risco observadal/esperada
Muito Alta incorréncia em rnsco =10% A
praticamente inevitavel
Alta incorréncia em risco frequente 2.5 a10% B
Moderada: incorréncia em rnsco 05a25% C
ocasional
Baixa: relativamenta pouca 0,05 a05% D
ncorrencia em nsco
Remota incorréncia em rsco Ate 0,05% E
improvavel
Impacto Estrategico/operacional Classe
Viabilidade estratégica comprometida A
Perda acentuada e prolongada de mercado. Imagem/objetivos B
fortemente comprometdos
Perda acentuada, mas momentanea de mercado. Prejuizo C
momentaneo de imagem/objetivos nao completamente atendidos
"Pequena perda momentanea de mercado. Desempenho pouco D
abaixo dos objetives
Desvio temporaro e quase imperceptivel dos objetivos E

10. CONDIGOES GERAIS PARA PLANEJAMENTO DA OBRA

10.1. Diretrizes Gerais de Projeto - Todos os Estudos e Projetos deverdo ser desenvolvidos de forma harménica e
consistente, observando a compatibilizagdo entre os elementos dos diversos sistemas da edificacdo, e atendendo as
seguintes diretrizes gerais de Projeto:

10.1.1. Apreender as aspiragdes da Contratante em relagdo ao empreendimento, baseado no Anteprojeto entregue
pela SMED, bem como no objetivo maior da instituicdo, que é o desenvolvimento da sociedade por meio da educagdo
infantil. Portanto, os projetos devem pensar em espagos e ambientes adequados ao ensino; para desenvolvimento de
atividades ludico pedagdgicas com criangas de educagdo infantil com dimensdes compativeis com o numero especifico
de alunos, com mobilidrio, ventilagdo, acustica e iluminagdo adequados;

10.1.2. Considerar o clima regional e o microclima da area de influéncia do empreendimento, assim como a
populagdo e a regido a serem beneficiadas, com vistas a proporcionar conforto térmico, acustico e luminoso aos
usudrios da edificagdo;

10.1.3. Definir materiais e métodos construtivos adequados aos objetivos do empreendimento e as condigdes do
local de implantagdo, adotando estratégias como o uso de materiais com certificagdo ambiental e de equipamentos
com alta eficiéncia energética, o uso de descargas e outros dispositivos de baixo consumo de agua, a redugdo do
desperdicio de materiais e a reciclagem de residuos sdlidos;

10.1.4. Adotar estratégias de sustentabilidade ambiental aplicada as edificagbes, o paisagismo produtivo com
utilizacdo de espécies nativas, a coleta seletiva de lixo;

10.1.5. Adotar solugdo construtiva racional, elegendo sempre que possivel sistema de modulagdo e padronizagdo
compativeis com as caracteristicas do empreendimento;

10.1.6. Adotar solu¢des que oferegcam facilidade de operagdo e manutencdo dos diversos componentes e sistemas
da edificagdo;

10.1.7. Adotar solugdes técnicas que considerem as disponibilidades econ6micas e financeiras para a implantagdo do
empreendimento;



Wk PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - PMS
SALVADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAGAO - SMED
PREFEITURA COMISSAO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAGAO -COPEL

Swcretaria da Educagac

10.1.8. Adotar solugdes técnicas que considerem a acessibilidade de pessoas com necessidades especiais,
obedecendo ao que determina o Decreto Federal n2 5296/2004, a NBR 9050/2004 e demais normas da ABNT;

10.1.9. Adotar solugbes técnicas que oferecam seguranga aos funciondrios e usuarios e prote¢do contra roubos,
furtos e vandalismo;

10.1.10. Adotar solugdes técnicas que minimizem os custos de operagdo, conservacdo e de manutencdo das
instalagOes;

10.1.11. Adotar solugdes (espago fisico, dimensionamento da rede elétrica, pontos de agua, energia elétrica, esgoto,
gas, etc.) adequadas as instalagGes de todos os equipamentos e méveis, cujas quantidades e especificagGes técnicas
serdo avaliadas e aprovadas pela CONTRATANTE;

10.1.12. Levar em consideragdo no dimensionamento das esquadrias (janelas e portas) a dimensdo dos equipamentos
e moveis a serem instalados nos ambientes, de forma a evitar retrabalho.

10.2.  Material Técnico a ser disponibilizado para as licitantes:

10.2.1. Para o desenvolvimento da compatibilizacdo dos projetos da reconstru¢dao da ESCOLA MUNICIPAL PAU
MIUDO da SMED serdo entregues os seguintes documentos técnicos, a nivel de projeto:

10.2.1.1. Pecgas graficas do projeto arquitetonico: planta de implantagdo; plantas baixas dos pavimentos; cortes;
fachadas; plantas indicativas das solugdes dos projetos de arquitetura, fundagdo, estrutura, hidraulica, elétrica, pluvial
entre outros para compatibilizagdo;

10.2.1.2. Memorial Descritivo do projeto arquitetonico e indicagGes preliminares das solu¢Ges dos projetos de
engenharia;

10.2.1.3. EspecificagOes de Materiais e Servicos;

10.2.1.4. Cronograma fisico para o Planejamento da Obra;

10.2.1.5. Planilha para Planejamento da Obra;

10.2.2.  Para compatibilizacdo e execugdo de todos os projetos deverdo ser seguidas as orientagdes dos seguintes
documentos técnicos:

10.2.2.1. Escopo para compatibilizacdo e elaboragdo de projetos executivos de arquitetura e complementares de
engenharia, disponibilizado;

10.3.  Coordenacgado e Responsabilidade

10.3.1. A contratada indicard um Coordenador para o desenvolvimento do Projeto como um todo, assim como os
responsaveis técnicos para cada atividade técnica especifica, fornecendo ao Contratante os curriculos e registros
profissionais de toda a equipe técnica.

10.3.2. A contratada devera contar com equipe de profissionais habilitados a elaboragdo do Projeto em questdo, nas
vérias modalidades envolvidas, com registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU e/ou Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia — CREA.

10.3.3. A coordenagdo das atividades técnicas do Projeto deve ser feita em fun¢do das determinag¢des do Projeto de
Arquitetura.

10.3.4. O Projeto completo, constituido por todos os Projetos especificos devidamente harmonizados entre si, ser3,
de preferéncia, coordenado pelo autor do Projeto de Arquitetura, de modo a compatibilizar os Projetos e demais
atividades técnicas, promover ou facilitar as consultas e informacgGes entre os autores dos Projetos especificos e
solucionar as interferéncias entre os elementos dos diversos sistemas da edificacdo.

10.3.5. A Contratada devera responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢cdes e acordos relativos a
legislacdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos servigos objeto do
Contrato.

10.4. Desenvolvimento dos Projetos Basico e Executivo

10.4.1. Os trabalhos deverdo ser realizados em obediéncia as etapas de Projeto estabelecidas no CRONOGRAMA
PARA PLANEJAMENTO DA OBRA, de modo a evoluirem gradual e continuamente em direcdo aos objetivos
estabelecidos pela Contratante e reduzirem-se os riscos de perdas e retrabalho.
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10.4.2. Para o desenvolvimento de todas as etapas do projeto, bem como os produtos a serem entregues em cada
etapa, deverdo ser seguidas as orientag¢des listadas abaixo e o que determina o Escopo para elaboragao dos projetos
basicos e executivos de arquitetura e complementares de engenharia.

10.4.3. Todos os Projetos deverdo ser desenvolvidos em conformidade com as Praticas de Projeto, Construgdo e
Manutencdo de Edificios Publicos e com este ANTEPROJETO, prevalecendo, no caso de eventuais divergéncias, as
disposi¢des estabelecidas pela SMED.

10.4.4. O desenvolvimento de todas as etapas do Projeto é de responsabilidade da Contratada, desde a consulta
preliminar a aprovacao final.

10.4.5. A Contratada deverd providenciar junto ao CAU e CREA os Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) e
AnotacGes de Responsabilidade Técnica (ART) referentes a todos os Projetos e atividades técnicas objeto deste
ANTEPROJETO, inclusive da Planilha Orcamentaria.

10.4.6. A Contratada deverd entregar, a SMED, uma via dos Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) e das
AnotacgGes de Responsabilidade Técnica (ART) relativas a cada um dos Projetos especificos, devidamente quitadas.
10.4.7. A Contratada deverd efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacoes fiscais incidentes
ou que vierem a incidir sobre o objeto do Contrato, até o recebimento definitivo dos servigos pela contratante.

10.4.8. A Contratada deverd possuir ou providenciar os equipamentos, os materiais, os insumos, a mao-de-obra, os
meios de transporte, e demais itens necessarios ao desenvolvimento de todas as etapas relacionadas ao objeto da
licitacdo.

10.4.9. Toda e qualquer duvida deverd ser esclarecida previamente com a SMED, através do setor técnico
competente, antes da execugdo dos servigos correspondentes.

10.4.10. Os documentos técnicos produzidos em cada etapa de elaboragdo do Projeto devem ser submetidos a
avaliagdo da SMED.

10.4.11. Sera de responsabilidade dos autores dos Projetos a introdugdo das modificagbes necessarias a sua
aprovagao.

10.4.12. Os documentos técnicos que forem rejeitados, parciais ou totalmente pela contratante, devem ser revistos
ou alterados apenas pelo seu autor e submetidos a nova avaliagdo.

10.4.13. Os tramites para a aprovacgdo dos Projetos junto aos orgdos oficiais e as concessionarias de servigos serdo de
responsabilidade da Contratada, por meio dos autores dos Projetos.

10.4.14. As impropriedades apontadas pela SMED, pelos 6rgdos de aprovacgao, fiscalizagao e controle serdo corrigidas
pela Contratada sem custo adicional para a SMED.

10.4.15. A aprovagao do Projeto ndo eximira os autores dos mesmos das responsabilidades estabelecidas pelas
normas, regulamentos e legislacdo pertinentes as atividades profissionais.

10.4.16. A Contratada devera encaminhar a SMED cdpia dos Projetos com os carimbos de aprovagdo e chancela dos
drgdos competentes.

10.4.17. A SMED deterd o direito de propriedade intelectual dos Projetos desenvolvidos assim como de toda a
documentagdo produzida na execugao do Contrato, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo
expressa da SMED.

10.5.  Orientagdes para o Planejamento da Obra

10.5.1. O planejamento da obra é compreendido como a descricdo de todas as atividades necessdrias para a
execucdo da obra, a equipe, os equipamentos e o tempo necessarios para a realizacdo de cada uma delas, e a inter-
relagdo entre elas.

10.5.2. O objetivo do planejamento da obra é identificar os problemas e sand-los com antecedéncia, para que a
execucdo da obra cumpra o cronograma planejado.

10.5.3. No Planejamento de Curto Prazo, deve-se programar as tarefas a executar em cada semana, definindo
inicialmente as tarefas “P” (Previstas). A medida que as tarefas forem sendo executadas, com o decorrer da obra,
deve-se preencher a linha “E” (Executada). Evidentemente ndo se pode alterar a linha correspondente as tarefas
Previstas para acompanhar a linha das tarefas Executadas. Os problemas devem ser identificados com antecedéncia e
sanados para ndao implicar em descumprimento do planejamento.
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10.5.4. Para o preenchimento da planilha de Planejamento de Curto Prazo, deve ser considerada a seguinte
terminologia:

10.5.4.1.“EQUIPE”: nome dos profissionais e ajudantes que compdem a equipe.

10.5.4.2.“PACOTE DE TRABALHO"”: identificacdo das tarefas a executar

10.5.4.3.“P”: tarefas Previstas inicialmente

10.5.4.4.“E”: tarefas realmente Executadas

10.5.4.5.“PROBLEMA”: identificacdao das restri¢des, problemas para o ndo cumprimento das tarefas programadas,
previstas inicialmente.

10.5.4.6.“%”: avalia a eficdcia e ¢é igual ao n2 de pacotes de trabalho executados/n2 pacotes de trabalho planejados.
10.5.5. No Planejamento de Médio Prazo, devem ser descritas as atividades, a programacdo do inicio e fim, bem
como as restricGes. As restricGes sdao as medidas necessarias para garantir que as atividades sejam executadas
conforme programado.

10.5.6. Para o preenchimento da planilha de Planejamento de Médio Prazo, deve ser considerada a seguinte
terminologia:

10.5.6.1. “PERIODO”: periodo de abrangéncia do planejamento: mensal.

10.5.6.2. “LEAD TIME”: é o tempo de ciclo e abrange desde a chegada dos insumos necessarios para a realizagdo da
atividade até a sua finalizagao.

10.5.6.3. “DATA LIMITE”: data limite de chegada dos insumos de modo a ndo comprometer a viabilidade de
execucdo do planejamento de execuc¢do da atividade no periodo programado.

10.5.6.4. “DATA DE PEDIDO”: data de pedido, compra dos insumos. Os pedidos devem ser feitos com prazo
suficiente, inclusive abrangendo possiveis atrasos do fornecedor, prazo de transporte, etc. de modo a ndo
comprometer a viabilidade de execugdo do planejamento de execugao da atividade no periodo programado.

10.5.7. Os servigos devem ser executados em consonancia com a sequéncia légica de execugdo da obra. As tarefas
devem ser executadas segundo o conceito de terminalidade, conceito de comego, meio e fim, evitando retrabalho e
retorno da equipe para finalizacdo das mesmas.

10.6.  Apresentacgdo e Entrega de Desenhos e Documentos

10.6.1. Os trabalhos serdo apresentados e entregues provisoriamente, de acordo com as seguintes especificacdes:

a) TOMO | — TEXTOS em via impressa, devidamente formatada, no padrdo A4, utilizando o editor de textos MS-Word
for Windows versdo 6.0 ou superior.

b) TOMO Il — ELEMENTOS GRAFICOS: Cépias de todo o projeto, contendo cotas, legendas e demais indicacdes que
permitam seu perfeito entendimento, em meio digital (CD ou DVD) e em via impressa em papel opaco, dobrados no
padrdo A4, acondicionados em envelopes plasticos, transparentes e resistentes ao manuseio constante, encadernados
de forma idéntica aos textos e planilhas, observando no que couber as “Normas de execucdo do desenho de
Arquitetura” da ABNT.

10.6.2. Apds andlise e aprovagdo, os trabalhos serdo devolvidos a Contratada para execu¢do das adequacgles e
modificages, porventura indicadas. Os trabalhos serdo entregues definitivamente de acordo com as seguintes
especificagbes:

a) TOMO | - TEXTOS em meio digital (CD ou DVD) e em via impressa em papel opaco, dobrados no padrdo A4.

b) TOMO Il - ELEMENTOS GRAFICOS (Projeto Arquitetdnico e Detalhamento, demais Projetos e Servicos): em meio
digital (CD ou DVD) e em via impressa em papel opaco, dobrados no padrdo A4, acondicionados em envelopes
plasticos, transparentes e resistentes ao manuseio constante, encadernados de forma idéntica aos textos e planilhas,
observando no que couber as “Normas de execug¢do do desenho de Arquitetura” da ABNT.

10.6.3. A documentagdo técnica que representa o Projeto como um todo é composta de elementos graficos
(desenhos em escala com cotas), e de elementos textuais (memoriais, declaragdes, planilhas, cronogramas, etc.), que
deverdo ser produzidos e apresentados, de acordo com a sua especificidade, conforme as normas técnicas
estabelecidas e as disposi¢cdes da Contratante.

10.6.4. Os desenhos, textos e demais documentos conterdo na parte inferior ou superior, no minimo, as seguintes
informacgdes:

a) ldentificacdo da Contratante;
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b) Identificagdo da Contratada (nome da empresa e CNPJ) e dos autores dos Projetos (nome, habilitagdo e registro
profissional, nimero da ART e assinatura);

c) ldentificacdo da edificagcdo (nome e enderego completo);

d) ldentificagdo do Projeto (etapa de execucdo, atividade técnica e codificagdo);

e) ldentificagdo do documento (titulo, data da emissdo, data e nUmero de revisao);

f) Identificagdo do arquivo eletronico correspondente;

g) Demais dados pertinentes.

10.6.5. A Contratada devera emitir os desenhos e documentos de Projeto em obediéncia aos padrdes previamente
definidos pela SMED.

10.6.6. Todos os documentos técnicos (desenhos, textos, etc.) deverdo ser entregues a SMED em duas vias
impressas, sendo que os desenhos deverao ser plotados.

10.6.7. A Contratada devera apresentar, por intermédio do autor da Planilha Orcamentaria, Declaragdo de
compatibilidade dos quantitativos e dos custos constantes da planilha com os quantitativos do Projeto e com os
custos do SINAPI e ORSE.

10.6.8. A escala a utilizar na representac¢do geral, devera ser de 1:50, devendo ser mantida para todos os Projetos,
tanto quanto possivel. Os detalhes executivos e plantas setorizadas terdo as escalas de representagao adequadas ao
seu objetivo.

10.6.9. Os documentos técnicos de cada um dos Projetos deverdo ser agrupados em jogos separados e
independentes, em correspondéncia a cada atividade técnica envolvida.

10.6.10. Os desenhos de cada Projeto deverao ser numerados sequencialmente e conter indicacdo do niumero total de
pranchas que comp&em o conjunto.

10.6.11. Os desenhos e demais documentos técnicos deverdao obedecer aos formatos e normas de representagao
previstas na ABNT e deverd ser indicada, para cada Projeto, a simbologia utilizada.

10.6.12. A SMED podera exigir a apresentacdo e/ou o desenvolvimento de todos os detalhes e documentos que
julgarem convenientes para a perfeita caracterizagdo do Projeto; como por exemplo, as Memarias de Calculo que
determinaram a Planilha Orcamentaria, sem que tal procedimento represente a necessidade de aditivo contratual.

10.7. Orientag¢des para criagdo de arquivos

10.7.1. A Contratada devera fornecer a Contratante copia em CD/DVD de boa qualidade dos arquivos
correspondentes a todos os documentos técnicos produzidos nas diversas fases do Projeto, devidamente relacionados
e identificados.

10.7.2. Os elementos graficos deverdo ser disponibilizados em formato DWG e PDF, e os elementos textuais em
formato DOC ou XLS e PDF. N3o serdo acatados arquivos em formato DXF.

10.7.3. Os desenhos que compordo o Projeto Executivo deverdo ser produzidos com o programa AutoCAD, versao
2008 ou superior, da Autodesk ou outro equivalente.

10.7.4. Os arquivos de texto deverdo ser executados no aplicativo WORD, Microsoft Office versao 2007, outro
equivalente ou superior.

10.7.5. Os arquivos de planilha deverdo ser executados no aplicativo EXCEL, Microsoft Office versdo 2007, outro
equivalente ou superior.

10.7.6. Para demais arquivos graficos, o aplicativo e extensdo a serem utilizados deverdo ser acordados,
previamente, com a Fiscalizagdo.

10.7.7. A CONTRATADA se comprometerd a utilizar todos softwares citados neste projeto e seus anexos,
devidamente licenciados.

10.7.8. A identificagdo dos arquivos de desenhos devera ser efetuada conforme a nomenclatura de formato geral
UUUAAT-DD-ET-NN-Nnnnnnnnnn-RNN.EX, onde:

uuu Cddigo resumido de identificagdo da unidade a ser projetada, formado pela combinagdo de trés
letras, informado pela fiscalizagdo, conforme exemplo abaixo:
FAR = Faculdade de Farmacia

AA Dois ultimos algarismos do Ano em que o projeto foi elaborado

T Tipo de projeto, sendo:
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b4

R = Reforma

C = Construgao
A = Ampliacdo
D = Demoligado

DD Sigla de duas letras que identifica a Disciplina de projeto, sendo:
AC = Acustica

AR = Arquitetura

URB = Urbanismo

CL = Climatizag¢do Artificial

CON = Conforto Ambiental

CV = Comunicagao Visual

DR = Drenagem

EL = Elétrica

ES = Estrutura

HI = Hidrossanitario

IP = Impermeabilizagdo

IN = Instalagdes de detecgdo, prevencdo e combate a incéndios
PA = Paisagismo

SD = Sondagem

SO = Sonorizagado

SP = Seguranca Patrimonial

SPDA = Sistema de protecdo contra descargas atmosféricas
SV = Sistema Viario

TE = Telefonia e Logica

TO = Levantamento topografico

TP = Terraplenagem

ET Sigla de duas letras que identifica a etapa de projeto, sendo:
CA = Cadastro

EP = Estudo Preliminar

CP = Compatibilizagao de Projeto

PB = Projeto Basico

PE = Projeto Executivo

Nnnnnnn Titulo ou descri¢do do desenho/documento em até 12 caracteres
RNN Identificador do n2 da revisdo (ROO; R0O1; etc.)
EXT Extensdo do arquivo

10.7.9.As midias eletronicas deverdo ser devidamente identificadas com etiquetas adesivas ou roétulo, onde devera
constar:

a) ldentificagdo da empresa CONTRATADA;

b) Data da gravacdo;

c) ldentificacdo da unidade a que se refere o trabalho;

d) ldentificacdo do servigco a que se refere a midia;

e) Indicagdo dos arquivos contidos na gravagao.

10.8. OrientagOes para Elaboragdo de Desenhos em AutoCAD

10.8.1.Deverd ser utilizada apenas a fonte “ARIAL”.

10.8.2.A unidade de desenho padrio serd metro (m), e este devera estar sempre desenhado em verdadeira grandeza.
10.8.3.0s desenhos de projetos serdo feitos no “Model Space”, sempre em verdadeira grandeza, e apresentadas com
o desenho da prancha (formato do papel, legendas, notas e carimbo) no “Paper Space”, também na unidade padrio
metro.

10.8.4.0 carimbo devera ter 18,5 cm de largura e conter, no minimo, as seguintes informagdGes:
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a) Logomarca da SMED (a ser fornecida);

b) Logomarca da contratada;

c) ldentificacdo da unidade a ser projetada (ex.: Escola tal);

d) Enderego do imdvel (rua, n? e cidade);

e) Titulo do projeto (Construcdo, Reforma, Ampliagdo, etc.);

f) Especialidade do projeto (Projeto Arquitetonico, Projeto Estrutural, etc.);

g) Assunto da prancha e referéncia (Planta Baixa - Pav. Térreo, Cortes - XX, Fachada, etc.);

h) Indicagdo do nome do arquivo da gravagdo da prancha no formato padronizado;

i) Numero da prancha no formato sequéncia/quantidade total (01/03, 02/03...);

j) Data da elaboragdo do projeto (MM/AAAA);

k) Escala de plotagem do desenho (1:100, 1:50, 1:20, etc.);

I) Campos para assinaturas da SMED e do Responsavel Técnico (com identificagdo do nome completo, n2 CAU ou
CREA/UF, endereco e telefone).

10.8.5.As anotagdes, legendas e demais observagdes relativas ao projeto, bem como informagdes relativas a areas
(totais, indices, ambientes principais, area de intervengdo) deverdo ser apresentadas em quadros separados do
carimbo.

10.8.6.A definigdo de espessura segundo as cores das penas devera seguir a padronizagao fornecida pela SMED.
10.8.7.Caso sejam necessarias altera¢des e/ou inclusdo de novo padrdo de penas, a relagdo de cores e espessuras de
penas, escala de plotagem, tamanho da prancha devem também ser indicadas no arquivo de desenho, ao lado direito
externo da area de plotagem.

10.8.8.A relagdo de cores e espessuras de penas, escala de plotagem, tamanho da prancha devem ser indicadas no
arquivo de desenho, ao lado direito externo da area de plotagem.

10.8.9.Deverd ser fornecido, juntamente com os arquivos de desenho, seus respectivos arquivos de Estilo de Plotagem
(AutoCAD Color-dependent Plot Style Table File), em formato DWG.

10.8.10. O tamanho das pranchas devera obedecer aos seguintes formatos constantes da tabela abaixo:

Largura (mm) Altura (mm) Formato Padronizado
210 297 A4

420 297 A3

420<L<630 297 A3 Estendido

594 420 A2

594 < L < 841 420 A2 Estendido

841 594 Al

841<L1L<1189 594 Al Estendido

1189 841 A0

10.8.11. As pranchas poderao ser plotadas em cores e, portanto, as legendas criadas nos desenhos podem utilizar
cores distintas, no entanto devem ser passiveis de visualizacdo e distin¢gdo de forma independente da cor.

10.9. Conforme o §79, art. 82, da Lei 12.462/2011, é vedada a realiza¢cdo, sem projeto executivo, de obras e
servicos de engenharia para cuja concretizagao tenha sido utilizado o RDC, qualquer que seja o regime adotado.

11. CONDIGOES GERAIS PARA A EXECUGAO

11.1. Equipe Técnica Minima

11.1.1.A Equipe Técnica Minima para a execugdo da obra foi definida tendo como base dois critérios elementares:
11.1.1.1. A necessidade de uma equipe minima de canteiro de obras, que tenha dedicacdo de 44 (quarenta e quatro)
horas semanais presente no canteiro de obras, para o devido suporte e supervisdo das atividades.

11.1.1.2. A necessidade de uma equipe minima de acompanhamento dos servi¢os, por meio de visitas de
profissionais tecnicamente habilitados para o suporte e supervisdo da equipe de canteiro de obras. Esses profissionais
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deverdo elaborar relatério ou laudos técnicos avaliando os servigos executados / em execucdo na obra, detalhando se
os mesmos estdo sendo executados de acordo com as normas técnicas vigentes e com os projetos executivos
elaborados.

EXECUGAO DAS OBRAS E SERVICOS
Reconstrugdo da Escola Municipal Pau Miudo da SMED

ITEM |ESPECIALIDADE AREA DE ATUAGAO DEDICAGAO NECESSARIA | REQUISITOS MINIMOS
1 Eng'enhelro Civil Geren.C|amento das obras | 44h ' semanais, no Registro no CREA
Residente e servigos canteiro de obras.
Visitas quinzenais a obra,
Acompanhamento e ~ . .
registro or meio de que deverao servir de | Autor do Projeto
. & . P . subsidio a elaboragdo de | Executivo de Arquitetura
2 Arquiteto relatérios técnicos, dos .. ..
. relatérios técnicos de|da etapa de
servigos executados na .
obra acompanhamento da | Planejamento da Obra
) obra.

Visitas a obra durante a
montagem do canteiro de
Acompanhamento e |obras, a execugdo das

. . registro, por meio de |escadas e saidas de .
Arquiteto / Engenheiro L. .. ) Autor do Projeto
relatérios técnicos, dos |seguranca e no final da

Civil  especialista em . . ~ .| Executivo de Prevengdo e
servigos relacionados aos | obra, que deverdo servir

Seguranga . TN - | Combate a Incéndio da
projetos de segurancga |de subsidio a elaboragdo .
.. . etapa de Planejamento
3 executados na obra. de relatdrios técnicos de
da Obra
acompanhamento da
obra.

11.1.2. A empresa pode acrescentar a sua equipe outros profissionais que entender pertinentes e necessarios,
mediante aprova¢dao da CONTRATANTE.

11.1.3. Os custos da Equipe Técnica Minima devem estar presentes na Planilha Orgamentaria detalhada, no grupo
“Administracdo Central”.

11.1.4. A Contratada deverd executar o servigo utilizando-se dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios a perfeita execugdo contratual, conforme disposto neste anteprojeto.

12. CONDICOES GERAIS PARA A FISCALIZAGCAO DAS OBRAS

12.1. A fiscalizagdo contratual dos servigos deverd seguir o disposto nas normas estabelecidas pelo setor técnico, sem
prejuizo de outras medidas que o érgao julgar necessarias, de acordo com a especificidade do objeto e do local.
12.1.1. O érgdo deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da presta¢do dos servigos e da alocagdo dos recursos
necessarios, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por meio de um representante especialmente
designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n2. 8.666, de 1993, e do art. 62 do Decreto n?. 2.271, de 1997.

12.1.2. A fiscalizacdo desses servicos serd de responsabilidade do Gerente de Obras e Reforma da DIRE,
subordinados ao Diretor de Infraestrutura da DIRE. A execu¢do dos servicos ora contratados serda objeto de
acompanhamento, controle, fiscalizacdo e avaliagdo por representante da CONTRATANTE, para este fim
especialmente designado, com as atribui¢des especificas determinadas na Lei n° 8.666/1993 e na Lei 12.462/2011,
conforme detalhado nos projetos executivos, na planilha orgamentdria detalhada e no cronograma fisico-financeiro
aprovados.

12.2.0s representantes da FISCALIZACAO reportar-se-do diretamente ao Responsavel Técnico da CONTRATADA.
12.3.0s representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela mesma terdo livre acesso a todos os locais
onde estejam sendo realizados os trabalhos, relacionados com o objeto da presente licitagdo, ainda que nas
dependéncias da CONTRATADA ou de terceiros.
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12.4. A CONTRATADA interrompera total ou parcialmente a execugdo dos servigos sempre que:

12.4.1. Assim estiver previsto e determinado no Instrumento Convocatdrio ou no Contrato;

12.4.2. For necessdrio para execugao correta e fiel dos trabalhos, nos termos do Instrumento Convocatério e de
acordo com as especificagdes constantes deste anteprojeto.

12.4.3. Houver alguma falta cometida pela CONTRATADA, desde que esta, a juizo da FISCALIZACAO, possa
comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes, quando entdo autorizara a citada suspensao;

12.4.4. A FISCALIZAGAO assim o determinar ou autorizar formalmente.

12.5.A verificagdo da adequagdo da prestagdo do servico devera ser realizada com base nos critérios previstos no
projeto, em especial aqueles relativos aos indices de produtividade.

12.5.1. O fiscal do contrato, ao verificar a reducdo no ritmo de execuc¢do dos servigos, notificarad a contratada para
que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, restabeleca ritmo de trabalho compativel com o cronograma de execugao
fisico-financeiro.

12.5.2. A conformidade do material a ser utilizado na execugdo dos servigos devera ser verificada juntamente com o
documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no projeto e
na proposta, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma
de uso.

12.6.0 representante da Administragdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais e comunicando a autoridade
competente, quando for o caso, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do artigo 67 da Lei n2. 8.666, de 1993.

12.7.A fiscalizagdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeigcdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado
ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei n2. 8.666, de 1993.

12.8. Procedimentos operacionais de fiscalizacdo e acompanhamento das medi¢es das obras:

12.8.1. As medic¢Oes serdo mensais e fechadas no ultimo dia atil do més, englobando todos os servigcos executados e
aprovados pela fiscalizagdo durante o més;

12.8.2. As planilhas de medicdo devem ser aprovadas pela fiscalizagdo, contendo em anexo toda a memodria de
calculo dos quantitativos dos materiais e dos servigos realizados, ndo sendo aceitas medi¢ées em percentuais;

12.8.3. As medig¢Bes deverdo ainda ser instruidas com os seguintes documentos:

12.8.3.1.Relatério do fiscal dos servigos feitos na obra durante o més;

12.8.3.2.Relatérios fotograficos mensais do fiscal contendo os servigos feitos durante o més;

12.8.3.3.Controle Tecnoldgico dos servigos licitados e contratados, demonstrando o atendimento ao projeto executivo
elaborado e a boa técnica;

12.8.3.4.Didrio de Obras do Més da medicdo;

12.8.3.5.Carteira de Trabalho de Engenheiro Residente, Mestre de Obra, Encarregados, Vigia, Almoxarife, Técnicos de
Seguranga e quaisquer outros profissionais da administracdo local da obra, com as respectivas frequéncias do més;
12.8.3.6.Cronograma fisico-financeiro dos servigos executados no periodo;

12.8.3.7. Planejamento da obra para o més corrente da medicdo;

12.8.3.8. Comprovante de procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais quando da sua utilizacdo;
12.8.3.9. Relatério mensal do estado do canteiro de obras e acondicionamentos de materiais, maquinas e
equipamentos, e cheque-liste conforme a NR-18;

12.8.3.10. Relatdrio de Medidas de Seguranca e de utilizagdo de EPI’s;

12.8.3.11. Relatério mensal de Vistoria da Fiscalizagdo de Obras da SMED/DIRE.

13. OBRIGAGOES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

13.1.0BRIGAC6ES DA CONTRATADA:

13.1.1. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes assumidas, todas as
condicOes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitacao;

13.1.2. Prestar garantia contratual, conforme estabelecido neste anteprojeto;
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13.1.3. Relatar a Administracdo toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestagdo dos servicos;
13.1.3.1. Devem ser relatados quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por seus empregados quando da
execucdo dos servigos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a qualidade dos servicos ou comprometer a
integridade do patrimdnio publico.

13.1.4. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servigos;

13.1.5. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que ja haviam sido aprovados pela SMED/DIRE;

13.1.6. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para que a Administragao
possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste anteprojeto, nos termos do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;

13.1.7. Quando o projeto se referir a obra imaterial de carater tecnoldgico, insuscetivel de privilégio, a cessdo dos
direitos incluira o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informagdo pertinentes a tecnologia
de concepcdo, desenvolvimento, fixagcdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicagdo da obra;

13.1.8. Assegurar a Contratante, nos termos do artigo 19, inciso XVI, da Instru¢cdo Normativa SLT I/MPOG n° 2, de 30
de abril de 2008:

13.1.8.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequagdes e
atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo
a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagGes ou prévia autorizacdo;

13.1.8.2. Os direitos autorais das solucGes apresentadas nos projetos elaborados, suas especificacGes técnicas, toda
documentacdo produzida e congéneres e todos os demais produtos gerados na execucdo do contrato, sdo de
propriedade da Contratante. Fica proibida a sua utilizagdao pela Contratada, sem que exista autorizagdo expressa da
Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

13.1.9. Executar os servicos conforme Especificagdes constantes do projeto, do anteprojeto e seus anexos e a sua
proposta, com os recursos necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais;

13.1.10. N3o transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obriga¢cdes assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestacGes a que esta obrigada, exceto nas condi¢Ges autorizadas no anteprojeto, ou na
minuta de contrato;

13.1.11. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente,
de acordo com os documentos e especificagdes que integram este anteprojeto;

13.1.12. Providenciar, conforme o caso, as liga¢des definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua, esgoto, gas,
energia elétrica, telefone, etc.), bem como agendar, junto aos o6rgdos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servicos publicos, vistorias com vistas a obtencdo de licengas e regularizagdo dos servigos e obras
concluidos (Habite-se, Licengca Ambiental de Operacdo, etc.);

13.1.13. Adotar as providéncias e precau¢Ges necessarias, inclusive consulta nos respectivos drgdos, se necessario for,
a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e telefénicas;

13.1.14. Promover a guarda, manuten¢do e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucao dos servigos, durante a vigéncia da obra;

13.1.15. Paralisar, por determinagdao da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nao esteja sendo executado de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

13.1.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranga da Administracao;

13.1.16.1. Os trabalhos devem ser conduzidos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo
as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servigos sempre limpo e nas melhores condigdes de
seguranga, higiene e disciplina.

13.1.17. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes
aceitas pela boa técnica, normas e legislagéo;

13.1.18. Providenciar junto ao CREA as AnotacGes de Responsabilidade Técnica — ART's referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n2. 6.496, de 1977;
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13.1.19. Obter junto a Prefeitura Municipal, conforme o caso, o alvard de construgdo e, se necessario, o alvara de
demolicdo e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;

13.1.20. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servicos, de empregados que sejam familiares de agente publico
ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de confianga no 6rgdo contratante nos termos do artigo 72 do Decreto n@.
7.203 de 2010, que dispOe sobre a vedagdo no nepotismo no ambito da administragdo publica;

13.1.21. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo o érgao
para a execugdo do servigo, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crach3;

13.1.21.1. O pessoal deve ser mantido devidamente identificado através de crachds, com fotografia recente, e
provendo-os dos Equipamentos de Protegdo Individual - EPI’s.

13.1.22. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orienta¢Ges da Administracdo, inclusive quanto
ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

13.1.23. Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas da Administragao;

13.1.24. Permitir acesso dos funcionarios da CONTRATANTE as dependéncias da CONTRATADA para prestar inspegdes
periddicas nas instalagdes fisicas para verificar o cumprimento das medidas de seguranga adotada nos trabalhos e
outras medidas necessarias a execugao dos servigos e demais condigdes estabelecidas pela norma de segurancga e
salde do trabalho, principalmente quanto aos equipamentos de seguranga coletiva;

13.1.25. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-
Ihes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servigos, bem como aos documentos relativos a execu¢do das obras;
13.1.26. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo preposto responsavel, as informacdes sobre o
andamento da obra, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condi¢cGes de trabalho, condi¢Oes
meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados
a Fiscalizagdo e situagdo da obra em relagao ao cronograma previsto;

13.1.26.1. O Didrio de obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas numeradas em ordem sequencial, de 01
(um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela fiscalizagdo da Coordenagdo da DIRE;

13.1.26.2. Ao final da obra, o referido Diario sera de propriedade da CONTRATANTE.

13.1.27. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as penalidades estabelecidas no
contrato, as eventuais falhas na execugdo dos servigos realizados fora das especificagGes;

13.1.28. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta e
projetos apresentados, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento ao objeto da
licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n2. 8.666, de 1993;
13.1.29. Reparar, refazer, substituir, as suas expensas, os trabalhos realizados com materiais defeituosos ou com vicio
de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a
qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE;

13.1.30. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela a¢dao ou
omissdo de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, a Unido ou a
terceiros;

13.1.31. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizagGes cabiveis e
assumindo o 6nus dai decorrente;

13.1.32. Responsabilizar-se por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas na legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade a Administra¢cdo. Responsabilizar-
se pelos encargos previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da execuc¢do do contrato;

13.1.33. Ndo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de menor
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

13.1.34. Responder por qualquer acidente de trabalho na execu¢do dos servicos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forga maior, por qualquer causa de
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destruicdo, danificagdo, defeitos ou incorre¢des dos servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou
de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra;

13.1.35. Responder pelo pagamento dos saldrios devidos aos empregados e encargos trabalhistas, bem como pelos
registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigacGes inerentes a execug¢do dos servigos ora
contratados;

13.1.36. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do cumprimento
das obrigacdes previdencidrias, do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, e do pagamento dos salarios e
beneficios dos empregados utilizados na execugdo dos servigos;

13.1.37. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua atividade, devendo
efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei.

13.2.OBRIGAGOES DA CONTRATANTE:

13.2.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta;

13.2.2. Cumprir fielmente as disposi¢des do Contrato;

13.2.3. Exercer o acompanhamento e a fiscaliza¢do dos servicos, por servidor especialmente designado, anotando
em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias
cabiveis;

13.2.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso da execugdao dos
servigos, fixando prazo para a sua corregao;

13.2.5. Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obriga¢des
assumidas pela Contratada, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagao;

13.2.6. A execucdo dos servicos sera conduzida por um profissional especializado;

13.2.6.1. A presenca do responsavel pela manutencdo devera ser continua, devendo o mesmo estar em condigcGes de
prestar quaisquer esclarecimentos a respeito dos servigos.

13.2.7. Responsabilizar-se pela comunicacdo, em tempo habil, de qualquer fato que acarrete em interrupg¢do na
execugdo do contrato;

13.2.8. Zelar pelo cumprimento das obrigagdes da CONTRATADA relativas a observancia das normas ambientais
vigentes;

13.2.9. Proporcionar todas as condigdes para que a CONTRATADA possa desempenhar seus servigos de acordo com
as determinacgGes do Contrato, do anteprojeto e seus anexos, especialmente as do projeto, incluindo o fornecimento
de informacgGes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do contrato por escrito quando for
necessario;

13.2.10. Efetuar os pagamentos a Contratada, mediante comprova¢do de execug¢do dos servigos, dentro das
condigdes, prazos e vencimentos estabelecidos;

13.2.11. Proceder as adverténcias, multas e demais cominagdes legais pelo descumprimento parcial ou total dos
termos do Contrato;

13.2.12. A SMED n&o se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada sem que tenha sido
previamente autorizada;

13.2.13. A SMED reserva-se o direito de exercer, quando |he convier, a fiscalizagdo sobre a entrega do objeto
contratado e, ainda, aplicar multas ou rescindir o Contrato, caso a empresa descumpra quaisquer das clausulas
estabelecidas no mesmo;

13.2.14. Caso necessario a administragao pode solicitar reuniGes previamente agendadas com objetivo de apresentar
e discutir o desenvolvimento dos trabalhos e seus ajustes.

14. CONDICOES GERAIS PARA APRESENTAGAO DAS PROPOSTAS DE PRECOS
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14.1.Serdo consideradas inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor
dos seguintes valores:

14.1.1. Média aritmética dos valores das propostas superiores a cinquenta por cento do valor do orgamento
previamente estimado pela Contratante;

14.1.2. Valor do Orgamento previamente estimado pela Contratante.

14.2.A auséncia de orgamento anexo a este anteprojeto ocorre sem prejuizo da divulgacdo das informagdes
necessarias, para que os interessados elaborem suas propostas;

14.3.0 orgamento efetuado pela Administracdo para a estipulagdo do limite a ser aceito somente sera divulgado
apenas e imediatamente ap6s o encerramento desta licitagdo, exaurida a negociagdo conforme dispde o art. 26, da Lei
n2 12.462/2011.

15. DOS PAGAMENTOS

15.1.Forma de pagamento pela compatibilizagdo dos projetos basico e executivo de arquitetura e engenharia:

15.1.1. O pagamento pela compatibilizacdo do projeto se dara com a entrega dos produtos revisados e aprovados
pela SMED das seguintes etapas:

15.1.1.1. 50% do valor destinado ao pagamento da etapa de elaboragdo de Projetos na entrega do Projeto Basico
aprovado;

15.1.1.2. 50% do valor destinado ao pagamento da etapa de elaboragdo de Projetos na entrega do Projeto Executivo
aprovado.

15.1.2. O valor para o pagamento dessa etapa equivalerd a 5,0% do valor total da proposta de prego da licitante
vencedora.

15.1.3. A revisdo e aprova¢do da compatibilizacdo dos projetos bdsico e executivo de arquitetura e engenharia
seguirdo o que determina o Escopo para elaboragdo dos projetos basicos e executivos de arquitetura e
complementares de engenharia.

15.2. Forma de pagamento pela execugdo das obras:

15.2.1. Os pagamentos serdo efetuados mediante apresentacdo a Contratante dos documentos habeis de
cobranca, nos termos e condig8es estabelecidas no item CONDIGOES GERAIS PARA A EXECUGAO E FISCALIZAGAO DAS
OBRAS, deste ANTEPROJETO.

15.2.2. Os pagamentos serdao efetuados por meio de medigdes, que corresponderdo aos percentuais de
desembolso estabelecidos no cronograma fisico-financeiro elaborado pela Contratada, na etapa do projeto executivo,
e aprovado pela Contratante. A aprovagdo deste documento, assim como toda a compatibilizacdo do projeto
executivo, serd condi¢do fundamental para o inicio das obras.

15.2.3. O prazo para pagamento sera de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentacdo da Nota
Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatdrios do cumprimento das obriga¢des da Contratada.
15.2.4. A Nota Fiscal/Fatura serd emitida pela Contratada de acordo com os seguintes procedimentos:

15.2.4.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a
Contratada apresentara a medigdo prévia dos servicos executados no periodo, através de planilha e memdria de
calculo detalhada.

15.2.4.2. Uma etapa serad considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

15.2.4.2.1. Se a Contratada vier a adiantar a execu¢do dos servicos, em relagdo a previsdo original constante no
Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medi¢do prévia correspondente, ficando a cargo da Contratante,
aprovar a quita¢do antecipada do valor respectivo, desde que ndo fique constatado atraso na execugdo dos servigos
entendidos como criticos.

15.2.4.2.2. Juntamente com a primeira medicdo de servicos, a Contratada devera apresentar comprovacdo de
matricula da obra junto a Previdéncia Social, as ART dos engenheiros e da obra.

15.2.4.2.3. A Contratada também apresentard, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da procedéncia legal
dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.



Wk PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - PMS
SALVADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAGAO - SMED
PREFEITURA COMISSAO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAGAO -COPEL

Swcretaria da Educagac

15.2.4.2.4. A Contratada devera, ainda, a cada medicao, apresentar os Boletins de Medigdo dos Servigos executados
em 04 (quatro) vias, assinadas com o atesto do fiscal. Os boletins de medigdo deverdo vir acompanhados de
“RELATORIO FOTOGRAFICO COLORIDO” em 02 (duas) vias, em papel timbrado da Contratada, enumeradas,
informando a etapa correspondente e citando os servicos em cada uma das fotos, na quantidade suficiente que
reflitam os itens medidos.

15.2.4.3. A Contratante tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data da apresentagdo da medicgao,
para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medi¢do prévia relatada pela Contratada, bem como para avaliar a
conformidade dos servigos executados, inclusive quanto a obrigacdo de utilizacdo de produtos e subprodutos
florestais de comprovada procedéncia legal.

15.2.4.3.1. No caso de etapas ndo concluidas, sem prejuizo das penalidades cabiveis, serdo pagos apenas os servigos
efetivamente executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.

15.2.4.3.2. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servigos executados.

15.2.4.4. Apds a aprovacdo, a Contratada emitird Nota Fiscal/Fatura no valor da medicdo definitiva aprovada,
acompanhada da planilha de medigcao de servigos e de memoria de célculo detalhada.

15.2.5. O pagamento somente serd efetuado apds o “atesto”, pelo fiscal da obra, da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste anteprojeto.

15.2.5.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada com os servigos efetivamente executados, bem como as seguintes comprovagoes, que
deverdo obrigatoriamente acompanha-la:

15.2.5.1.1. Do pagamento da remuneragdo e das contribui¢des sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Servigo e
Previdéncia Social), correspondentes ao més da ultima nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados
diretamente vinculados a execugdo contratual, nominalmente identificados;

15.2.5.1.2. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta “on-line” ao SICAF e CADIN, ou na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no
artigo 29 da Lei n° 8.666, de 1993; e

15.2.5.1.3. Do cumprimento das obrigacGes trabalhistas, correspondentes a ultima nota fiscal ou fatura que tenha
sido paga pela Administragao.

15.2.6. Havendo erro na apresentagdo de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou
circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, o pagamento ficara pendente até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovac¢do da regularizagdo da
situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

15.2.7.  Antes do pagamento, a Contratante realizara consulta on line ao SICAF e CADIN e, se necessario, aos sitios
oficiais, para verificar a manutencdo das condi¢Ges de habilitagdo da Contratada, devendo o resultado ser impresso,
autenticado e juntado ao processo de pagamento.

15.2.8. Quando do pagamento, serd efetuada a retencgdo tributdria prevista na legislagdo aplicavel, nos termos da
Instrugao Normativa n°® 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive quanto ao
artigo 31 da Lein® 8.212, de 1991.

15.2.8.1. Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), serd observado o disposto na Lei
Complementar n2. 116, de 2003, e legislagdo municipal aplicavel.

15.2.8.2. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituido pelo artigo 12 da Lei Complementar
n2. 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo quanto aos impostos e contribuicGes abrangidos pelo referido regime, em
relagdo as suas receitas proprias, desde que, a cada pagamento, apresente a declaragdo de que trata o artigo 6° da
Instrugdo Normativa RFB n°® 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

15.2.9. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante depdsito em conta
corrente, na agéncia e estabelecimento bancdrio indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislagao
vigente saber o Banco Bradesco.

15.2.10. Sera considerado como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.
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15.2.11. A Contratante ndo se responsabilizard por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que
porventura ndo tenha sido acordada no contrato.

15.2.12. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido de alguma
forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratérios proporcionais aos dias de atraso,
apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por
cento) ao ano, aplicando-se a seguinte féormula:

EM=1xNxVP

Sendo:
EM = Encargos Moratérios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
| = Indice de atualizagdo financeira, calculado segundo a formula:

(6 / 100)

| =
365

Sendo:

N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela em atraso

15.2.13. Marcos de Pagamento/Medi¢do

DESCRIGCAO ETAPAS MEDICAO
PROJETOS / COMPATIBILIZACAO 50% PROJETO BASICO | 50% | PROJETO EXECUTIVO
APROVADO APROVADO
SONDAGEM 100% SERVICO CONCLUIDO
DEMOLICAO 100% SERVICO CONCLUIDO
ESCAVAGCAO E MOVIMENTAGAO DE TERRA | 100% SERVICO CONCLUIDO
/ TERRAPLANAGEM
SERVICOS PRELIMINARES 100% SERVICO CONCLUIDO
INFRA-ESTRUTURA 50% PROJETO  EXECUTIVO |50% | FINALIZACAO DO
EXECUTADO SERVICO
SUPER-ESTRUTURA 50% 12 LAJE CONCLUIDA 50% | FINALIZACAO DO
SERVICO
ALVENARIA DE VEDACAO 50% TERREO CONCLUIDO 50% | FINALIZACAO DO
SERVICO
ESQUADRIAS E DIVISORIAS 100% SERVICO CONCLUIDO
VIDROS 100% SERVICO CONCLUIDO
COBERTURA 100% SERVICO CONCLUIDO
IMPERMEABILIZACAO 100% SERVICO CONCLUIDO
REVESTIMENTOS DE PAREDE 50% TERREO CONCLUIDO 50% | FINALIZAGCAO DO
SERVICO
PISOS INTERNOS 50% TERREO CONCLUIDO 50% | FINALIZAGCAO DO
SERVICO
INSTALACOES HIDRAULICAS 50% INFRAESTRUTURA 50% |LOUCAS, METAIS E
(TUBULACOES, ACABAMENTOS
REGISTROS E PECAS
HIDRAULICAS)
INSTALACOES ELETRICAS 50% INFRAESTRUTURA 50% |ACABAMENTOS E
(TUBULAGOES, FIOS E LIGACAO DEFINITIVA
CABOS E QUADROS) PELA COELBA
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INSTALACOES TELEFONICAS 100% SERVICO CONCLUIDO

PINTURA 50% EMASSAMENTO + 12|50% |PINTURA DEFINITIVA
DEMAO

SERVICOS COMPLEMENTARES | 100% SERVICO CONCLUIDO

(LIMPEZAS,PRATELEIRAS E BANCADAS)

PAISAGISMO 100% SERVICO CONCLUIDO

ACESSORIOS 100% SERVICO CONCLUIDO

ADMINISTRACAO CONFORME
ANDAMENTO FiSICO DA
OBRA

EQUIPAMENTO 100% SERVICO CONCLUIDO

SERVICOS COMPLEMENTARES 100% SERVICO CONCLUIDO

DIVERSOS 100% SERVICO CONCLUIDO

16. DAS GARANTIAS

16.1. Devem ser prestadas pela empresa, a época da contratacdo, duas espécies de garantias: uma garantia ao
contrato (caugdo, seguro-garantia ou fianga bancdria) e uma garantia a obra (seguro de risco de engenharia).

16.2. A garantia ao contrato sera prestada conforme as disposi¢des a seguir.

16.2.1.Sera exigida a prestacdo de garantia pela Contratada, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato, no prazo de 10 (dez) dias uteis a partir da notificacdo formalizada pela Administracdo, apds a assinatura do
Contrato, sob pena de aplicagdo das sangdes cabiveis.

16.2.2.A garantia podera ser prestada nas seguintes modalidades:

a) Caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica;

b) Seguro-garantia; ou

¢) Fianga bancaria.

16.2.2.1. N&o sera aceita a prestacdo de garantia que ndo cubra todos os riscos ou prejuizos eventualmente
decorrentes da execug¢do do contrato, tais como a responsabilidade por multas e obrigacdes trabalhistas,
previdenciarias ou sociais.

16.2.2.2. Caso o valor global da proposta da Adjudicataria seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a
que se referem as alineas “a” e “b” do § 12 do artigo 48 da Lei n° 8.666, de 1993, sera exigida, para a assinatura do
contrato, prestacao de garantia adicional, igual a diferenga entre o menor valor referido no citado dispositivo legal e o
valor da correspondente proposta.

16.2.3.No caso de caucdo em dinheiro, o depdsito deverd ser efetuado no Banco BRADESCO, mediante depdsito
identificado, em agéncia definida pela administragdo, de forma escrita.

16.2.4.Se prestada a garantia na forma de seguro-garantia, deve haver entrega da apdlice, inclusive digital, emitida
por empresa em funcionamento no Brasil, legalmente autorizada, sendo a SMED como Unico beneficiario do seguro.
16.2.5.A garantia, se prestada na forma de fianga bancdria ou seguro-garantia, devera ter validade durante a vigéncia
do contrato.

16.2.6.No caso de garantia na modalidade de fianga bancdria, devera constar expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

16.2.7.No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser readequada
ou renovada nas mesmas condigdes.

16.2.8.Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensac¢do de prejuizo
causado no decorrer da execugdo contratual por conduta da Contratada, esta deverd proceder a respectiva reposi¢ao
no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da data em que tiver sido notificada.

16.2.9.Apds a execugdo do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigagdes a cargo da Contratada,
a garantia por ela prestada sera liberada ou restituida e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos
eventuais valores devidos a Contratante.
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16.2.10. Ocorrendo a rescisdo unilateral ou injustificada do Contrato, a SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO -
SMED poderd executar a garantia prestada pela CONTRATADA.

16.3. Quanto ao SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA deve ser observado o seguinte:

16.3.1.A CONTRATADA devera apresentar a SMED, em até 05 (cinco) dias uteis apds a assinatura do Contrato e antes
da emissdo da Ordem de Servico, a apdlice de Seguro de Risco de Engenharia com cobertura de Responsabilidade Civil
Geral e Cruzada, tendo a SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAGAO - SMED como BENEFICIARIO, com valor (importancia
segurada) e prazo de vigéncia ndo inferior ao do Contrato, sob pena de aplicagdo das sang¢Bes previstas no
instrumento de contrato.

16.3.2.Estardo abrangidos no Seguro de Risco de Engenharia:

16.3.2.1. Coberturas Minimas:

16.3.2.1.1. Cobertura Basica;

16.3.2.1.2. Seguros para obras civis em construcdo (OCC);

16.3.2.1.3. Riscos inerentes a construgdo ou erro de execugao ou de projeto e sabotagens;

16.3.2.1.4. Riscos da natureza (danos causados por vendaval, queda de granizo, queda de raio e alagamento, entre
outros).

16.3.2.2. Coberturas especiais:

16.3.2.2.1. Despesas extraordinarias, que compreende despesas de m3o de obra para servicos noturnos e/ou
realizados em feriados e finais de semana para consertos ou fretamento de meios de transporte;

16.3.2.2.2. Tumultos, que compreende despesas com danos causados por tumulto, greve ou greve patronal
(lockout);

16.3.2.2.3. Desentulho do local, que compreende despesas com a retirada de entulho do local;

16.3.2.2.4.  Obras concluidas, que compreende danos materiais causados a partes da obra quando finalizadas;
16.3.2.2.5. Obras temporarias, que compreende danos materiais causados exclusivamente a barracdes e andaimes
existentes no local da construcdo.

16.3.2.2.6. Despesas de salvamento e contencdo de sinistros, que compreende despesas com providéncias de
emergéncia para conter as consequéncias de prejuizo decorrente de acidentes;

16.3.2.2.7. Danos morais decorrentes de responsabilidade civil, que compreende danos morais causados
involuntariamente a terceiros em decorréncia dos trabalhos pertinentes a obra.

16.3.2.3. Coberturas adicionais:

16.3.2.3.1. Erro de projeto/risco de fabricante, que compreende danos causados a obra decorrentes de erro de
projeto mais prejuizos ocorridos durante reposicgao, reparo ou retificagao;

16.3.2.3.2. Responsabilidade civil, que, além de garantir indenizacdo para danos a terceiros, cobre gastos com
honorarios de advogados,

16.3.2.3.3. Responsabilidade civil cruzada, que compreende os danos materiais e corporais causados
involuntariamente a terceiros, decorrentes da execugdao da obra por empreiteiros ou subempreiteiros ligados
diretamente ao segurado principal na prestagado de servigos durante o prazo de vigéncia da apdlice.

16.3.2.3.4.  Propriedade circunvizinha, que compreende danos materiais a outros bens de propriedade do segurado
ou bens de terceiros sob a sua guarda, custdédia ou controle, existentes no canteiro de obras, desde que
comprovadamente decorrentes dos trabalhos de execuc¢do ou testes;

16.3.2.3.5. Manutencdo simples, que garante danos causados aos bens decorrentes da execu¢do dos trabalhos de
acertos, ajustes e verificacdo realizados durante o periodo de manutencao;

16.3.2.3.6. Manuten¢do ampla, que além da cobertura para manutengdo simples, ou seja, para os empreiteiros
segurados, durante as operagGes realizadas por eles, no periodo de manutengdo, garante danos verificados nesse
mesmo periodo, porém ocorridos na fase de construgdo ou instalagao;

16.3.2.3.7.  Lucros cessantes decorrentes de responsabilidade civil, que garante as quantias pelas quais o segurado é
responsavel, referentes a perdas financeiras e lucros cessantes causados involuntariamente a terceiros em
decorréncia dos trabalhos pertinentes a obra;
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16.3.2.3.8. Responsabilidade civil do empregador, que garante as quantias pelas quais o segurado vier a ser
responsavel civilmente, devido aos danos corporais causados involuntariamente a empregados ou a seus
representantes quando estiverem exclusivamente a seu servigo no canteiro de obras.

16.3.3.Na apdlice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes informagdes: nimero completo da licitagdo
ou, quando se tratar de aditamento, o nimero do Contrato; objeto a ser contratado; localidade do risco,
especificando o local onde serd executado o objeto licitado; nome e nimero do CNPJ do emitente (seguradora); nome
e nimero do CNPJ da CONTRATADA (contratante da apdlice).

16.3.4.A apdlice supracitada devera ser entregue acompanhada da cépia do comprovante de pagamento do prémio
tarifario total ou parcelado. Neste caso, o comprovante de pagamento de cada parcela, tdo logo seja efetuado, deverd
ser remetido a SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SMED, sob pena de aplicagdo das san¢es previstas neste
instrumento.

16.4. Acrescido o valor inicial do Contrato e/ou prorrogado o seu prazo, a CONTRATADA apresentara as garantias
complementares, no mesmo percentual e/ou prazo, no ato da assinatura do correspondente Termo.

16.5. A liberagdo das garantias estard condicionada a emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO dos
Servigos, mediante requerimento da CONTRATADA e, desde que, cumpridas todas as obrigacdes contratuais.

17. RESPONSAVEL PELO PROJETO E UNIDADE FISCALIZADORA
DIRE - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR da Secretaria Municipal da Educagdo.

Declaramos para os devidos fins que o presente Anteprojeto com suas especificagdes técnicas, quantitativos e pregos
or¢ados estimados, foi elaborado pela Diretoria de Infraestrutura da Rede Escolar — DIRE da Secretaria Municipal da
Educacdo, através da cooperagdo técnica da sua equipe de engenheiros e advogados, estando em consonancia com as
disposi¢des legais e normativas aplicdveis, no interesse e conveniéncia da Administragdo, afastando-se as
caracteristicas, clausulas e condi¢des que direcionem, comprometam, restrinjam ou frustrem o carater competitivo da
licitacdo, passando, assim, a integrar o processo administrativo formalizado.

18. RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DESTE ANTEPROJETO E SEUS ANEXOS

Bernardo Xavier da Silva Artur Gomes Silva
Diretor de Infraestrutura da Rede Escolar Coordenador de Construgdes e Reformas
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Modalidade de Licitagao Numero
RDC PRESENCIAL 015/2018

ANEXO I.1

PROJETO BASICO E EXECUTIVO PRELIMINARES PARA COMPATIBILIZAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DA ESCOLA
MUNICIPAL DO PAU MiUDO

ATENGAO INTERESSADOS: OS ANEXOS ACIMA REFERENCIADOS ENCONTRAM-SE DISPONIVEIS PARA ACESSO,
ATRAVES DO LINK A SEGUIR:

https://drive.google.com/file/d/1FEHYHjO hTUefplpOn8zHV KJWzjuVSu/view?usp=sharing



https://drive.google.com/file/d/1FEHYHjO_hTUefpIp0n8zHV_KJWzjuVSu/view?usp=sharing
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Modalidade de Licitagao Numero
RDC PRESENCIAL 015/2018

ANEXO 1.2

ESCOPO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS

ATENGAO INTERESSADOS: O ANEXO ACIMA REFERENCIADO ENCONTRA-SE DISPONIVEL PARA ACESSO, ATRAVES
DO LINK A SEGUIR:

https://drive.google.com/file/d/1zAq36llpAnre84UkhdNUeh_VsrjjFglu/view?usp=sharing



https://drive.google.com/file/d/1zAq36lIpAnre84UkhdNUeh_VsrjjFgIu/view?usp=sharing
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Numero
015/2018

Modalidade de Licitagao
RDC PRESENCIAL

ANEXO 1.3

PLANILHA ORCAMENTARIA

AREA: 1860,34m?

REFERENCIA: ORSE NOVEMBRO/2017

REFERENCIA: SINAPI DEZEMBRO/17 NAO DESONERADA

REFERENCIA: SENGE 2018

INDICE FINANCEIRO: 1,178613

ESCOLA MUNICIPAL DO PAU MIUDO

ITEM cODIGO DESCRICAO UNID. | QUANT.
1.0 PROJETOS COMPLEMENTARES
Compatibilizacdo do projeto executivo
11 SENGE arquitetdnico M? 1.860,34
1.2 SENGE Compatibilizacdo do projeto estrutural M2 1.860,34
1.3 SENGE Compatibilizacdo do projeto elétrico M2 1.860,34
1.4 SENGE Compatibilizacdo do projeto de spda M2 1.860,34
Compatibilizacdo do projeto instalagGes
1.5 SENGE hidraulicas, sanitarias, dguas pluviais e M? 1.860,34
drenagem inclusive reuso de agua
Compatibilizacdo do projeto de )
1.6 SENGE N ~ N M 1.860,34
prevencgdo,detec¢do e combate a incéndio
1.7 SENGE Projeto de gases e glp M?2 1.860,34
1.8 SENGE Projeto de terraplanagem M?2 2.618,51
20 ENSAIOS INFRA-ESTRUTURA/SUPER-
ESTRUTURA
SINAPI Ensaio de resisténcia a compressdo simples -
2.1 74022/030 |concreto P P und 336,00
2.2 SINAPI Ensaio de abatimento do tronco de cone und 84,00
74022/058 !
3.0 SONDAGEM
Mobilizacdo e instalacdo de 01 equipamento
3.1 SINAPI 72733 de sondaggem, disténcgia acima d:ZOpKM un >,00
SINAPI Perfuracdo de poco com perfuratriz a
3.2 74163/002 | percussdo m 6,00
4.0 MOVIMENTACAO DE TERRA
4.1 02497/0ORSE | Escava¢do manual (valas ou fundagdes rasas) m3 755,10
4.2 SINAPI 96995 | Reaterro manual apiloado com soquete m3 602,66
43 | SINAPI 72887 | | r2nsporte comercial com caminhao mKm | 8.716,42
basculante 6m3, rodovia pavimentada
5.0 DEMOLICAO
5.1 09576/0RSE | Demoli¢cdo de concreto armado com m3 375,00
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compressor e martelete - padrdo DNIT
Carga, manobras e descarga de materiais

5.3 SINAPI 72895 | diversos, com caminhdo basculante (carga e m3 525,00
descarga manuais)

54 | SINAPI 72887 | | 2nsporte comercial com caminhdo m3xkm | 12.075,00
basculante 6m?3, rodovia pavimentada

SINAPI Limpeza manual do terreno (c/ raspagem

>> | 73948/016 |superficial) m* | 261851
Descarte de residuos da construcdo civil em

5.6 10039/0RSE |, . . t 937,50
area licenciada

OBRA FNDE

6.0 INSTALAGAO DA OBRA / CANTEIRO

6.1 7452|0NgA/|;|01 Placa de obra em chapa de ago galvanizado m? 32,00
Execucdo de escritério em canteiro de obra

6.2 SINAPI 93207 | em chapa de madeira compensada, ndo m? 45,33
incluso mobilidrio e equipamentos
Execucdo de sanitario e vestidrio em canteiro

6.3 SINAPI 93212 | de obra em chapa de madeira compensada, m? 32,30
nao incluso mobilidrio
Instalacdo provisdria de energia elétrica,

6.4 09416/0ORSE | aérea, trifasica, em poste galvanizado, un 1,00
exclusive fornecimento do medidor
Ligacdo Predial de Agua em Mureta de
Concreto, Provisoria ou Definitiva, com

6.5 06096/ORSE Fornecimento de Material, inclusive Mureta e un 1,00
Hidrémetro, Rede DN 50mm
Tapume de chapa de madeira compensada, e=

6.6 SINAPI 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento m? 165,00

‘ 74220/001 ' ’

de 2x
Execugdo de refeitério em canteiro de obra

6.7 SINAPI 93210 | em chapa de madeira compensada, nao m? 36,60
incluso mobilidrio e equipamentos

7.0 INFRA-ESTRUTURA

71 | SINAPI 73686 | -0C3%a0 da obra, com uso de equipamentos m? 360,38
topograficos, inclusive nivelador
Locagdo convencional de obra, através de

SINAPI . . 2
7.2 gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com m 2.193,20
74077/003 .

reaproveitamento de 3 vezes
Lastro de concreto, preparo mecanico,

7.3 SINAPI 83534 | inclusos aditivo impermeabilizante, m3 13,33
langamento e adensamento

74 09929/ORSE Form.a'plana para fundagGes, em compensado m? 300,00
plastificado 12mm, 05 usos

7.5 SINAPI 92761 | Armacao de pilar ou viga de uma estrutura kg 726,00
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convencional de concreto armado em um
edificio de multiplos pavimentos utilizando aco
CA-50 de 8,0 mm - montagem

7.6

SINAPI 92762

Armacao de pilar ou viga de uma estrutura
convencional de concreto armado em um
edificio de multiplos pavimentos utilizando aco
CA-50 de 10,0 mm - montagem

kg

851,40

7.7

SINAPI 92764

Armacao de pilar ou viga de uma estrutura
convencional de concreto armado em um
edificio de multiplos pavimentos utilizando a¢o
CA-50 de 16,0 mm - montagem

kg

646,80

7.8

SINAPI 92765

Armacao de pilar ou viga de uma estrutura
convencional de concreto armado em um
edificio de multiplos pavimentos utilizando aco
CA-50 de 20,0 mm - montagem

kg

9.332,40

7.9

SINAPI1 92782

Armacao de pilar ou viga de uma estrutura
convencional de concreto armado em uma
edificacdo térrea ou sobrado utilizando aco
CA-50 de 25,0 mm - montagem

kg

1.607,10

7.10

11485/ORSE

Concreto simples usinado fck=40mpa,
bombeado, lancado e adensado na
infraestrutura

94,50

7.11

SINAPI 96165

Estaca raiz, diametro de 31 cm, comprimento
de 11 a 20 m, sem presenca de rocha

2.385,00

7.12

SINAPI 95608

Arrasamento de estaca metdlica, perfil
laminado tipo h familia 250

un

159,00

8.0

SUPER-ESTRUTURA

8.1

11644/0RSE

Forma plana para estruturas, em compensado
plastificado de 12mm, 05 usos, inclusive
escoramento

3.983,30

8.2

SINAPI 92768

Armacao de laje de uma estrutura
convencional de concreto armado em um
edificio de multiplos pavimentos utilizando ago
CA-60 de 5,0 mm - montagem

kg

1.207,80

8.3

SINAPI 92760

Armacao de pilar ou viga de uma estrutura
convencional de concreto armado em um
edificio de multiplos pavimentos utilizando aco
CA-50 de 6,3 mm - montagem

kg

4.433,00

8.4

SINAPI 92761

Armacao de pilar ou viga de uma estrutura
convencional de concreto armado em um
edificio de multiplos pavimentos utilizando aco
CA-50 de 8,0 mm - montagem

kg

1.291,40

8.5

SINAPI 92762

Armacao de pilar ou viga de uma estrutura
convencional de concreto armado em um
edificio de multiplos pavimentos utilizando aco

kg

19.763,70
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CA-50 de 10,0 mm - montagem

Armacao de pilar ou viga de uma estrutura
86 | SINAPI 92763 | convencional de concreto armado em um kg |16.593,50
edificio de multiplos pavimentos utilizando aco

CA-50 de 12,5 mm - montagem

Armacao de pilar ou viga de uma estrutura
8.7 | sINAPI 92764 | CONvencional de concreto armado em um kg | 1.530,10
edificio de multiplos pavimentos utilizando aco

CA-50 de 16,0 mm - montagem

Armacao de pilar ou viga de uma estrutura
83 | SINAPI 92765 | convencional de concreto armado em um kg | 1.122,00
edificio de multiplos pavimentos utilizando aco

CA-50 de 20,0 mm - montagem

Concreto simples usinado fck=40mpa,

8.9 11485/0RSE | bombeado, lancado e adensado na m3 578,55
infraestrutura
9.0 ALVENARIA DE VEDAGAO

Alvenaria de vedac¢do de blocos ceramicos
furados na horizontal de 11,5 x19x19cm
(espessura 11,5cm) de paredes com area 5
liquida maior ou igual a 6m? com v3os e
argamassa de assentamento com preparo em
betoneira

9.1 SINAPI 87521 2.267,06

9.2 SINAPI 93202 F|xar;a£> (encun‘l‘wamento.) de alvenaria de - 616,64
vedagdo com tijolo maci¢o

Cobogo de concreto (elemento vazado),
93 SINAPI 10x29x39cm abertura com vidro, assentado m2
' 73937/005 |com argamassa traco 1:4 (cimento e areia

média ndo peneirada)

14,50

Cobogo ceramico (elemento vazado),
9.4 SINAPI 95465 | 9x20x20cm, assentado com argamassa traco m? 114,10
1:4 de cimento e areia

10.0 ESQUADRIAS E DIVISORIAS

Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca
(leve ou média), padrao médio, 80x210cm,
101 | SINAPI 91015 espessgra de 3,5cm, |tens. mcluso;s: un 9,00
dobradicas, montagem e instalagdo do
batente, sem fechadura - fornecimento e

instalacdo

Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca
(leve ou média), padrao médio, 90x210cm,
102 | SINAPI 91016 espessgra de 3,5cm, |tens. mcluso;s: un 21,00
dobradicas, montagem e instalagdo do
batente, sem fechadura - fornecimento e

instalacdo
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Porta em madeira compensada (canela), lisa,
semi-6ca, 0.90 x 2.10 m, para sanitario de
10.3 07165/0RSE | deficiente fisico (inclusive batente, ferragens, un 4,00
fechadura, suporte e chapa de aluminio
e=1mm) - Rev 03
Porta em aluminio de abrir tipo veneziana com
10.4 | SINAPI 91341 | guarnicdo, fixagdo com parafusos - m? 4,41
fornecimento e instalacdo
Porta ou janela em aluminio, cor N/P/B,tipo
10.5 11948/ORSE Yenez‘lana, de abrir ou COI’I.’EI', completa m2 5223
inclusive caixilhos, dobradicas ou roldanas e
fechadura
Portdo de abrir, 2 folhas, com quadro em tubo
galvanizado 2", com barra quadrada de 3/4" )
10. 1 1/ORSE 1
0.6 0891/0RS na vertical e esticador redondo de 3/4", m 0,00
inclusive fechadura e dobradicas
Gradil com quadro em tubo de ferro .
10.7. | 11201/0ORsE galvanizado 1 1/4" e tela galvanizada malha 2" m 11,34
Portdo de abrir, 2 folhas, com quadro em tubo
galvanizado 2", com barra quadrada de 3/4" )
10. 1 1/ORSE 26,67
0.8 0891/0RS na vertical e esticador redondo de 3/4", m 6,6
inclusive fechadura e dobradicas
10.9 | SINAPI 94581 Janela de alumlnlg maxim-ar, ﬂ?(agao com m2 14,53
argamassa, com vidros, padronizada
10.10 | SINAPI 94582 Janela de aluminio de sorrer, 2 folha.s, fixagao m2 153,11
com argamassa, com vidros, padronizada
10.11 | 11944/ORSE Jf‘mela gm a!umlnlo, cc?r N/.P/B, moldura-vidro, 2 4,44
tipo guilhotina, exclusive vidro
10.12 SINAPI Grade de ferro em barra chata 3/16" m? 162,27
) 73932/001 !
10.13 | 00191/ORSE DIVISOI‘IE‘I em gramto cinza andorinha polido, m2 65 36
e=2cm, inclusive montagem com ferragens
Divisoria em granito branco polido, esp = 3cm,
10.14 | SINAPI 79627 | assentado com argamassa traco 1:4, arremate m? 3,60
em cimento branco, exclusive ferragens
SINAPI Corrim3o em tubo ago galvanizado 1 1/4" com
10.15 74072/003 |bracadeira m 99,47
Guarda-corpo em tubos de ago galvanizado, h
=1,10m, com barras verticais a cada 0,75m (1
10.16 | 04813/0RSE 1/2"), 3 (tres) tubos horizontais intermediarios m 11,79
(11/2") e tubo horizontal superior (2")

10.17 SINAPI Alcapdo em ferro 60x60cm, incluso ferragens un 5,00
' 74073/001 |"<2P ’ & ’
10.18 | 08970/ORSE Tela de n'yl.on tlpo'mosqwtelro com moldura m2 4,01

em aluminio anodizado natural
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Fechadura de embutir para porta interna, tipo

10.19 | SINAPI 03090 | 8OT8eS (chave grande), maquina 40 mm, G 34,00
macaneta alavanca e espelho em metal
cromado - nivel seguranca médio - completa

11.0 VIDROS/ESPELHOS/MOLDURA

111 01889/0RSE | Espelho plano 4mm m? 11,82

112 | 05016/ORSE Rodameio em granito preto, larg=9 cm, esp=2 m 30,00
cm, para acabamentos

113 01884/ORSE Vidro temperado 8 mm, liso, transparente, M2 14.76
com ferragens

114 | SINAPI 72117 Vidro liso comum transparente, espessura m? 4,44
4dmm

12.0 COBERTURA
Telhamento com telha de fibrocimento

12.1 10013/0RSE | estrutural, dim: 4,10x1,06m, esp=8 mm, m? 880,76
Etermax, Maxiplac ou similar
Madeiramento em massaranduba/madeira de

12.2 03649/0ORSE | lei, peca serrada 5cm x 11cm, p/ telha m? 880,76
ondulada eternit 8 mm
Cumeeira tipo shed para telha de fibrocimento

12.3 SINAPI ondulada, incluso juntas de vedacao e m 53,45

' 74045/002 . ’

acessorios de fixacao
Calha de concreto e alvenaria, revestida

12.4 02765/0RSE |internamente, impermeabilizada, se¢éo 0,30 x m 158,89
0,20m

12.5 00293/0ORSE | Rufo em chapa de zinco, larg = 30,0cm m 167,58

12.6 | 09856/ORSE Assentamento de pegas deNeucaIipto tratado, " 5735
d=13 a 16cm para confecgdo de pergolado

13.0 IMPERMEABILIZACAO

13.1 | SINAPI 83740 | Impermeabilizagdo com véu de poliester m? 751,55

132 02180/ORSE Regularizacdo de base para 'revest. de pisos m2 5315
com arg. trago t4, esp. média = 2,5cm
Contrapiso em argamassa trago 1:4 (cimento e

13.3 | SINAPI 87747 | areia), preparo manual, aplicado em areas m? 53,15
molhadas sobre laje, aderido, espessura 3cm
Impermeabilizagdo ¢/ manta asfaltica 4mm,

13.4 10020/ORSE .estrut.urada FomNnéo-tecido iie poIié.ster, m? 53.15
inclusive aplicacdo de 1 demao de primer,
exceto protecdo mecanica

14.0 REVESTIMENTO DE PAREDE

141 03310/ORSE Chapi.sco em pareqe com argamassa trago t1 - m? 473173
1:3 (cimento / areia)
Embocgo, para recebimento de ceramica, em

14.2 | SINAPI 87554 | argamassa traco 1:2:8, preparo manual, m? 2.979,65
aplicado manualmente em faces internas de
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paredes, para ambiente com drea maior que
10m2, espessura de 10mm, com execucdo de
taliscas

14.3

SINAPI 87777

Embogo ou massa Unica em argamassa trago
1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente
em panos de fachada com presenca de vaos,
espessura de 25 mm

1.752,08

14.4

SINAPI 87272

Revestimento ceramico para paredes internas
com placas tipo esmaltada extra de dimensdes
33x45 cm aplicadas em ambientes de drea
menor que 5 m? na altura inteira das paredes

667,06

14.5

09807/ORSE

Pastilha cerdmica esmaltada, 5 x 5 cm, marca
ATLAS, linha engenharia, ref. Lorca - B11421
ou similar, aplicada com argamassa
industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive
emboco (ou similar)

30,00

14.6

SINAPI 84088

Peitoril em marmore branco, largura de 15cm,
assentado com argamassa traco 1:4 (cimento e
areia media), preparo manual da argamassa

151,60

14.7

04449/0RSE

Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm,
aplicado, incluisve estrutura para fixacao
(perfis em PVC) marca Araforros ou similar,
instalado

138,95

14.8

01954/0ORSE

Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm,
inclusive madeiramento com ripdes 3,5cm x
5,5cm, instalado

1.623,87

15.0

PISOS INTERNOS

15.1

SINAPI 83534

Lastro de concreto, preparo mecanico,
inclusos aditivo impermeabilizante,
langamento e adensamento

103,69

15.2

00126/ORSE

Concreto simples fabricado na obra, fck=15
mpa, lancado e adensado

0,50

15.3

SINAPI 88477

Contrapiso autonivelante, aplicado sobre laje,
aderido, espessura 3cm

199,97

15.4

SINAPI
73978/001

Pintura Hidrofugante com silicone sobre piso
cimentado, uma demao

1.795,42

15.5

2200/0RSE

Aplicacdo de resina sobre revestimento de
pedra piso ou parede

1.795,42

15.6

10169/0RSE

Piso alta resisténcia 12 mm, cor cinza, com
juntas plasticas, polimento até o esmeril 400 e
enceramento, exclusive argamassa de
regularizacao

1.795,42

15.7

09776/0ORSE

Revestimento ceramico para piso ou parede,
45 x 45 cm, ¢/ piso porcelanato marmore
bianco, PORTOBELLO ou similar, PEI 5,

199,97
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aplicado com argamassa industrializada ac-iii,
rejuntado, exclusive regularizacao de base ou
embogo

15.8

SINAPI 73676

Piso cimentado traco 1:3 (cimento e areia)
acabamento liso pigmentado espessura 1,5cm
com juntas plasticas de dilatagdo e argamassa
em preparo manual

8,92

15.9

02266/0ORSE

Soleira em granito cinza andorinha, | = 15 cm,
e=2cm

21,00

15.10

SINAPI 84167

Rodapé em marmore branco assentado com
argamassa traco 1:4 (cimento e areia) altura
7cm

858,21

15.11

07794/0ORSE

Filete em granito Cinza Andorinha, 15cm, para
acabamento

15,40

16.0

INSTALAGOES HIDRAULIICAS

16.1

LOUCA, METAIS E EQUIPAMENTOS

l6.1.1

02146/0ORSE

Lavatério loucga, sem coluna, padrao popular,
marca Elizabeth, ¢/ valvula, sifdo, engate e
torneira herc ref.1994, todos em plastico,
inclusive conj. de fixagao ou similares

un

5,00

16.1.2

02091/ORSE

Lavatorio louca (Deca-Ravena ref L-915) com
coluna, ¢/ sifdo plastico, valvula plastica,
engate PVC e torneira plastica ou similares

un

4,00

16.1.3

SINAPI 86940

Lavatério louga branca com coluna, 45 x 55cm
ou equivalente, padrao médio, incluso sifao
tipo garrafa, valvula e engate flexivel de 40cm
em metal cromado, com aparelho misturador
padrdao médio - fornecimento e instalagao

un

4,00

16.1.4

02008/ORSE

Cuba de sobrepor (deca linha carrara ref 134),
com sifdo cromado (deca ref c1680), engate
cromado (deca), torneira de metal (deca
ref1190), valvula cromada (deca ref1600) ou
similares

un

20,00

16.1.5

04853/0ORSE

Tanque de louga (deca ref. tq 11) com coluna
(deca ref. ct 11), com torneira metalica (deca
linha c23 ref 1153), ¢/ valvula de plastico e
conjunto de fixa¢do ou similares

un

2,00

16.1.6

10345/0RSE

Mictorio de louga branca com sifdo integrado,
engate flexivel cromado 1/2", registro de
pressdo 1/2" com canopla cromada
acabamento simples e conjunto de fixacdo

un

12,00

16.1.7

SINAPI 95470

Vaso sanitario sifonado convencional com
louga branca, incluso conjunto de ligacao para
bacia sanitdria ajustavel - fornecimento e
instalacdo

un

17,00
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Vaso sanitario sifonado convencional para pcd

16.1.8 | SINAPI 95471 | sem furo frontal com louga branca sem un 4,00
assento - fornecimento e instalagao
Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou

16.1.9 | SINAPI 86912 | 3/4", para pia de cozinha, padrdo médio - un 2,00
fornecimento e instalacdo
Torneira cromada tubo mével, de mesa, 1/2"

16.1.10 | SINAPI 86909 | ou 3/4", para pia de cozinha, padrdo alto - un 7,00
fornecimento e instalacdo

16.1.11 | 04273/ORSE Torneira de pressao, Fabr!mfa\r, série un 6,00
acquapress, ref 1180 ou similar
Torneira pressmatic compact de mesa, DOCOL

16.1.12 | 03690/0ORSE 17160606 ou similar un 4,00

16.1.13 | 09403/ORSE Barra d(?I apoio, reta, fl.xa,. em ago inox, |=60cm, un 20,00
d=11/2", Jackwal ou similar

16.1.14 | 03709/ORSE P.ap'elelra em ago inox, DECA 2020 C40 ou un 21,00
similar

16.1.15 | 04287/0ORSE | Dispenser para toalha interfolhada un 8,00
Saboneteira em pldstico ABS, para sabonete

16.1.16 | 07609/ORSE liquido, da JSN, ref. J7 ou similar un 16,00

16.1.17 | 02144/ORSE Cabide em a(.;o ‘|nox, MOLDENOQOYX, linha stylus un 16,00
108 RSL ou similar

16.1.18 | 04286/0RSE | Dispenser para sabonete liquido un 15,00

16.1.19 | 04287/0ORSE | Dispenser para toalha interfolhada un 15,00

16.1.20 | SINAPI 9535 Chuveiro eIetr.|c0 comu.m corpoN pldstico tipo un 16,00
ducha, fornecimento e instalagédo

16.1.21 | 04457/ORSE Ducha .em aco cromada, Oriente, ref 1901 C-53 un 4,00
ou similar

16.1.22 | 09173/ORSE Ducha manual com registro, linha aspen, ref. un 4.00

o 1984 C35 ACT, da DECA ou similar !

Banco articulado para banho com pés de apoio

16.1.23 | 08974/0ORSE 700x450mm (p/deficientes) un 4,00

16.1.24 | SINAPI 00377 Assento .sanltarlo de plastico, tipo un 21,00
convencional

16.1.25 | 02052/ORSE Ca|xfa1 d.e descarga de sobrepor completa akros un
ou similar 21,00

16.2 REDE DE ESGOTO PRIMARIO E SECUNDARIO

Tubo pvc, série normal, esgoto predial, dn 40

16.2.1 | SINAPI 89711 | mm, fornecido e instalado em ramal de m 68,00
descarga ou ramal de esgoto sanitario
Tubo pvc, série normal, esgoto predial, dn 50

16.2.2 | SINAPI 89712 | mm, fornecido e instalado em ramal de m 60,00
descarga ou ramal de esgoto sanitario

16.23 | SINAPI 89713 Tubo pvc, sgrle ngrmal, esgoto predial, dn 75 m 42,00
mm, fornecido e instalado em ramal de
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descarga ou ramal de esgoto sanitario

16.2.4

SINAPI 89714

Tubo pvc, série normal, esgoto predial, dn 100
mm, fornecido e instalado em ramal de
descarga ou ramal de esgoto sanitario

110,00

16.2.5

SINAPI 89849

Tubo pvc, série normal, esgoto predial, dn 150
mm, fornecido e instalado em subcoletor
aéreo de esgoto sanitario

54,00

16.2.6

SINAPI 89798

Tubo pvc, série normal, esgoto predial, dn 50
mm, fornecido e instalado em prumada de
esgoto sanitario ou ventilacdo

12,00

16.2.7

SINAPI 89799

Tubo pvc, série normal, esgoto predial, dn 75
mm, fornecido e instalado em prumada de
esgoto sanitario ou ventilagdo

24,00

16.2.8

SINAPI 72285

Caixa de areia 40x40x40cm em alvenaria -
execugao

un

3,00

16.2.9

SINAPI 72286

Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria -
execugao

un

12,00

16.2.10

SINAPI 83450

Caixa de passagem 80x80x62 fundo brita com
tampa

un

1,00

16.3

REDE HIDRAULICA - AGUA FRIA

16.3.1

SINAPI 89355

Tubo, pvc, soldavel, dn 20mm, instalado em
ramal ou sub-ramal de dgua - fornecimento e
instalagao

66,00

16.3.2

SINAPI 89356

Tubo, PVC soldavel, DN 25mm, instalado em
ramal ou sub-ramal de dgua - fornecimento e
instalagao

374,00

16.3.3

SINAPI 89357

Tubo, PVC soldavel, DN 32mm, instalado em
ramal ou sub-ramal de dgua - fornecimento e
instalagdo

236,00

16.3.4

01030/ORSE

Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ 4gua, d =
40 mm (1 1/4")

30,00

16.3.5

SINAPI 89448

Tubo, PVC, soldavel, DN 40mm, instalado em
prumada de agua - fornecimento e instalagdo

24,00

16.3.6

SINAPI 89449

Tubo, PVC, soldavel, DN 50mm, instalado em
prumada de agua - fornecimento e instalagdo

14,00

16.3.7

SINAPI 89450

Tubo, PVC, soldavel, DN 60mm, instalado em
prumada de agua - fornecimento e instalagdo

36,00

16.3.8

SINAPI 89714

Tubo pvc, série normal, esgoto predial, dn 100
mm, fornecido e instalado em ramal de
descarga ou ramal de esgoto sanitario

248,00

16.3.9

SINAPI 89711

Tubo pvc, série normal, esgoto predial, dn 40
mm, fornecido e instalado em ramal de
descarga ou ramal de esgoto sanitario

92,00

16.3.10

SINAPI 89712

Tubo pvc, série normal, esgoto predial, dn 50
mm, fornecido e instalado em ramal de

90,00
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descarga ou ramal de esgoto sanitario

Tubo pvc, série normal, esgoto predial, dn 75
16.3.11 | SINAPI 89713 | mm, fornecido e instalado em ramal de m 90,00
descarga ou ramal de esgoto sanitario

Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 3/4",
16.3.12 | SINAPI 89987 | com acabamento e canopla cromados. un 12,00
fornecido e instalado em ramal de dgua

Registro de gaveta bruto, latdo, roscével, 1,
com acabamento e canopla cromados,
16.3.13 | SINAPI 94792 | instalado em reservacao de agua de edificacdo un 3,00
gue possua reservatorio de fibra/fibrocimento
fornecimento e instalacdo

Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 1/2",
16.3.14 | SINAPI 89986 | com acabamento e canopla cromados. un 8,00
fornecido e instalado em ramal de agua

Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 1,
instalado em reservacdode dgua de edificacao
gue possua reservatorio de fibra/fibrocimento
fornecimento e instalacao

16.3.15 | SINAPI 94495 un 5,00

Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 1
16.3.16 | SINAPI 94496 1/4.1,'|nst~alado em reservacao de, :?lgua de un 1,00
edificagdo que possua reservatoério de

fibra/fibrocimento fornecimento e instalagdo

Registro de gaveta bruto, latdo, roscdvel, 1
16.3.17 | SINAPI 94497 1/?,'|nst~alado em reservagao de, égua de un 2,00
edificagdo que possua reservatério de

fibra/fibrocimento fornecimento e instalagdo

Registro de gaveta bruto, latdo, roscével, 2,
instalado em reservagdo de agua de edificacdo
gue possua reservatorio de fibra/fibrocimento
fornecimento e instalagdo

16.3.18 | SINAPI 94498 un 2,00

Registro de pressdo bruto, latdo, roscavel, 1/2,
16.3.19 | SINAPI 89984 | com acabamento e canopla cromados. un 12,00
Fornecido e instalado em ramal de dgua

Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39,

16.3.20 | 02082/0ORSE 1/2" ou similar un 6,00
SINAPI Valvula pe com crivo bronze 1.1/4" -

16.3.21 74093/001 |fornecimento e instalagdo un 2,00

16.3.22 SINAPI Valvula de retencdo horizontal ¢ 25mm (1) - un 2,00

73795/009 |fornecimento e instalagdo

Valvula de esfera bruta, bronze, roscavel, 1",
16.3.23 | SINAPI 95250 instalado em reserva'g?o de 4gua de edificacdo un 1,00
gue possua reservatorio de

fibra/fibrocimento- fornecimento e instala¢éo

16.3.24 | SINAPI 83486 | Bomba centrifuga ¢/ motor elétrico trifasico un 2,00
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lcv

16.3.25

SINAPI 95673

Hidrémetro dn 20 (%), 1,5 m3/h fornecimento
e instalacdo

un

1,00

16.3.26

SINAPI 94797

Torneira de bodia real, roscavel, 1", fornecida e
instalada em reservacdo de dgua

un

2,00

16.4

REDE DE DRENAGEM PLUVIAL

16.4.1

SINAPI 89714

Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN
100mm, fornecido e instalado em ramal de
descarga ou ramal de esgoto sanitario

18,00

16.4.2

SINAPI 89800

Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN
100mm, fornecido e instalado em prumada de
esgoto sanitario ou ventilacdo

40,00

16.4.3

SINAPI 89848

Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN
100mm, fornecido e instalado em subcoletor
aéreo de esgoto sanitario

50,00

16.4.4

07752/0ORSE

Ralo hemisférico em ferro fundido tipo
abacaxi, DN=150mm

un

13,00

16.5

DRENOS DE AR CONDICIONADO

16.5.1

SINAPI 89402

Tubo, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em
ramal de distribuicdo de dgua - fornecimento e
instalacdo

30,00

16.5.2

SINAPI 89866

Joelho 90 graus, pvc, soldavel, dn 25mm,
instalado em dreno de ar-condicionado -
fornecimento e instalagdo

un

18,00

16.5.3

SINAPI 89957

Ponto de consumo terminal de adgua fria
(subramal) com tubulagdo de pvc, dn 25 mm,
instalado em ramal de 4gua, inclusos rasgo e
chumbamento em alvenaria

un

72,00

16.5.4

ORSE 01028

Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ 4gua, d =
25 mm (3/4")

15,00

16.5.5

ORSE 01030

Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ 4gua, d =
40 mm (1 1/4")

8,00

16.5.6

SINAPI 89865

Tubo, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em
dreno de ar-condicionado - fornecimento e
instalacdo

54,00

16.5.7

ORSE 03292

Ponto de tomada 3p para ar condicionado até
3000 va, com eletroduto de pvc rigido
embutido ¢ 3/4", incluindo conjunto
astop/30a-220v, inclusive aterramento

pt

18,00

17.0

INSTALACOES GLP

17.1

SINAPI 92305

Tubo em cobre rigido, dn 15 classe e, sem
isolamento, instalado em ramal de distribui¢ao
- fornecimento e instalagao

13,00

17.2

SINAPI 92326

Cotovelo de cobre, 90 graus, sem anel de
solda, dn 15 mm, instalado em ramal e sub-

un

3,00
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ramal - fornecimento e instalacdo

Tampao de cobre 22mm - fornecimento e

17.3 | 10524/0RSE |. ~ un 2,00
instalacdo

174 | SINAP| 72482 .Unlao df aco galvanizado 4" - fornecimento e un 1,00
instalacdo

17.5 | 09899/0RSE | Cilindro de ago para gas GLP - 20kg un 8,00

176 07838/ORSE Pig Tail ou chicote flexivel de cobre, B-190, un 2,00

para conducdo de gas

177 02368/ORSE VaIvuI§ de esferfa\ em br?nze d=1/2"- un 2,00
fornecimento e instalacdo

Caixa com regulador 12 estagio (instalacdo

17.8 | 08708/ORSE | un 2,00
gas)

17.9 | cOMPOSICAO Chave de ~Ioloquelo automatico - fornecimento un 2,00
e instalacado

17.10 | SINAPI 85120 Manometro 0 ? 200 psi(0a 14 kNgf/cmZ), d= un 2,00
50mm - fornecimento e colocagdo

18.0 PROTECAO CONTRA INCENDIO
Cabo de cobre flexivel isolado, 1,5 mm?, anti-

18.1 | SINAPI 91924 | chama 450/750 v, para circuitos terminais - m 200,00

fornecimento e instalacdo

Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-
18.2 | SINAPI 91926 | chama 450/750 v, para circuitos terminais - m 200,00
fornecimento e instalagao

Eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 25 mm
18.3 | SINAPI 91863 | (3/4"), para circuitos terminais, instalado em m 100,00
forro - fornecimento e instalagao

18.4 | 07861/ORSE AIC|onado.r manual Sbo'foelra) tipo quebra- un 6,00
vidro, p/ instal. Incéndio

Sirene de incéndio, modelo 5992, tensdo
18.5 08503/0RSE 24vcc, da SETON ou similar un 6,00

Blocos autbnomos para aclaramento com

18.6 055912 - SBC e
setas / sinalizagdo

un 74,00

18.7 | SINAPI 91937 Caixa qctogonaI‘B x3 ,~pvc, instalada em laje - un 3,00
fornecimento e instalagdo

H n 2" H
18.8 10793/ORSE Caixa de passagem pvc, 4" x 2" cm, embutir, p/ un 5,00
eletroduto

18.9 11622/ORSE Fita auto ade'sn{a fotoluminescente "9m m 36,00
[=5,0cm ou similar

Central de alarme e detecc¢do de incéndio,
18.10 | 08058/0ORSE |capacidade: 8 lagos, com 2 linhas, mod.VR-8L, un 1,00
Verin ou similar

18.11 | SINAP| 72553 FxtlntorNde pgs 4kg - fornecimento e un 6,00
instalacdo

18.12 | SINAPI 83635 Extlntqr mcendp tipo p? quimico 6 KG - un 2,00
fornecimento e instalagdo
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18.13

SINAPI 72554

Extintor de CO2 6KG - fornecimento e
instalacdo

un

1,00

18.14

11851/ORSE

Placa de sinalizacao de seguranca contra
incéndio, fotoluminescente, quadrada, *20 x
20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas
(simbolos, cores e pictogramas conforme nbr
13434)

un

137,00

18.15

SINAPI 72284

Abrigo para hidrante, 90x60x17cm, com
registro globo angular 452 2.1/2", adaptador
storz 2.1/2", mangueira de incéndio 20m,
reducdo 2.1/2x1.1/2" e esguicho em latdo
1.1/2" - fornecimento e instalagdo

un

2,00

18.16

SINAPI 10905

Tampado com corrente, em latdo, engate
rapido 2 1/2", para instalacdo predial de
combate a incéndio

un

1,00

18.17

SINAPI 83447

Caixa de passagem 40x40x50 fundo brita com
tampa

un

1,00

18.18

SINAPI 92655

Tubo de aco galvanizado com costura, classe
média, conexdo rosqueada, dn 65 (2 1/2"),
instalado em rede de alimentacgao para
sprinkler - fornecimento e instalacdo

60,00

18.19

SINAPI1 92670

Joelho 90 graus, em ferro galvanizado,
conexdo rosqueada, dn 25 (1"), instalado em
rede de alimentagdo para sprinkler -
fornecimento e instalagdo

un

2,00

18.20

SINAPI 92677

Joelho 45 graus, em ferro galvanizado,
conexdo rosqueada, dn 65 (2 1/2"), instalado
em rede de alimentagdo para sprinkler -
fornecimento e instalagdo

un

7,00

18.21

SINAPI 92685

Té, em ferro galvanizado, conexao rosqueada,
dn 65 (2 1/2"), instalado em rede de
alimentagdo para sprinkler - fornecimento e
instalacdo

un

3,00

18.22

00991/0ORSE

Flange ferro galvanizado d=2 1/2"

un

4,00

18.23

SINAPI 72482

Unido de aco galvanizado 4" - fornecimento e
instalacdo

un

3,00

18.24

SINAPI 72681

Niple de aco galvanizado 4" - fornecimento e
instalacdo

un

4,00

18.25

01461/ORSE

Registro gaveta bruto, d =65 mm (2 1/2") -
ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar

un

2,00

18.26

SINAPI
74091/001

Valvula retencdo vertical bronze (PN-16)
2.1/2" 200PSI - extremidades com rosca -
fornecimento e instalagdo

un

1,00

18.27

SINAPI
73795/013

Vavula de retencdo horizontal @ 65mm
(2.1/2") - fornecimento e instala¢do

un

1,00
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18.28 | 08216/ORSE |Lamina de serra 1/2x12" un 20,00
SINAPI Pasta veda juntas/rosca, lata de *500* g, para
18.29 00000118 |instalagOes de gas e outros un 2,00
19.0 INSTALAGOES ELETRICAS
Poste concreto sec¢do circular
191 SINAPI comprimento=11m carga nominal no topo un 100
) 73783/010 |400kg inclusive escavacgdo exclusive transporte !
- fornecimento e colocagao
192 | 04141/ORSE Cruzet.a de concreto tipo t 2400 mm 400 kgf, un
fornecimento 2,00
19.3 SINAPI Isolador de suspensdo (disco) tp cavilha classe un
) 73781/003 |15kv - 6". fornecimento e instalagdo 3,00
19.4 | SINAPI 83641 !Dara—rai? tp valvula 15kv/5ka - fornecimento e un
instalacdo 3,00
Chave fusivel unipolar, 15kv - 100a, equipada
19.5 SINAPI com comando para haste de manobra un
73780/001 . . ~
fornecimento e instalacdo 3,00
19.6 04151/0ORSE | Conector cunha 4 x 1/0 awg caa, fornecimento un 3,00
Arame galvanizado 18 bwg, 1,24mm (0,009
19.7 | 00341 ORSE ke/m) " 100,00
Suporte em aco galvanizado para
19.8 | SINAPI 07576 | transformador para poste duplo t 185 x 95 un
mm, chapa de 5/16" 1,00
19.9 01595/0RSE | M3o francesa reforgada 500 mm un 4,00
Conjunto de medigdo indireta 112,5 KVa
19.10 | 04424/0ORSE 380/220V un 1,00
19.11 | 09510/ORSE EIetrodut? em ferro galvanizado pesado sem un 3,00
costura4" x 3m
Transformador de distribuicdo trifasico a éleo
19.12 | 00327/ORSE | . 21 75 kVA 13,8kV - 220/127V un 1,00
Haste de aterramento tipo copperweld
19.13 | SINAPI 68069 25/8"x2,40m un 3,00
19.14 | SINAPI 72254 Fabo de~cobre nu 50mm?2 - fornecimento e " 30,00
instalagao
Quadro de barramento geral para 300A, em
19.15 | 09278/0ORSE |chapa de aco, 120X80X35cm, c/04 circuitos un 1,00
trifasicos, inclusive disjuntores
Quadro de comando para 2 bombas de
recalques de 1/3 a 2 cv, trifasica, 220 volts,
19.16 | 07826/0ORSE | com chave seletora, acionamento un 1,00
manual/automatico, relé de sobrecarga e
contatora (ver diagrama do QB-ESC)
Quadro distribuicdo embutir em chapa de aco,
19.17 | 00492/0ORSE |p/até 12 disjuntores, trifasico, ¢/ barramento, un 1,00
padrdo DIN (linha branca), exclusive
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disjuntores (ver diagrama do QDAC-01)

Quadro de distribuicdo de embutir, com
19.18 | 09711/ORSE barrament.o, para até 6 d|SJunt.ores.p_adrao un 1,00
europeu (linha branca), exclusive disjuntores

(ver diagrama do QL-GUA)

Quadro de distribuicdo de energia em chapa
de aco galvanizado, para 12 disjuntores
19.19 | SINAPI 83463 | termomagnéticos monopolares, com un 1,00
barramento trifasico e neutro - fornecimento e
instalacdo (ver diagrama do QDIT-GUA)

Quadro de distribuicdo de energia de embutir,
em chapa metalica, para 18 disjuntores
SINAPI "
19.20 termomagnéticos monopolares, com un 1,00
74131/004 . .
barramento trifasico e neutro, fornecimento e
instalacdo (ver diagrama do QDIT-COZ)

Quadro de distribuicdao de embutir, com
barramento, em chapa de aco, para 34
19.21 7367/0ORSE 1

9 07367/0RS disjuntores, 700X400X120mm (ver diagrama un 00

do QDIT-TE)

Quadro de distribuicdo de embutir, com
barramento, em chapa de aco, para até 24

19.22 | 00494/0ORSE |disjuntores padrdo europeu (linha branca), un 1,00
exclusive disjuntores (ver diagrama do QDIT-
1P)
SINAPI Disjuntor termomagnético monopolar padrdo
19.23 74130/001 nema (americano) 10 a 30a 240v, un 95,00

fornecimento e instalacdo

Disjuntor termomagnético bipolar padrao

SINAPI .
19.24 74130/003 nema (.amerlcan.o) 10a §0a 240v, un 14,00
fornecimento e instalagdo
SINAPI Disjuntor termomagnético tripolar padrdo

19.25 74130/004 nema (.amerlcan.o) 10a §0a 240v, un 6,00
fornecimento e instalagdo

Disjuntor termomagnético tripolar padrao

SINAPI .
19.26 74130/005 nema (amerlcan.o) 60a }OOa 240v, un 3,00
fornecimento e instalaco
SINAPI Disjuntor termomagnético tripolar padrdo

19.27 74130/006 nema (amerlcan.o) 125 a~150a 240v, un 1,00
fornecimento e instalacdo

Disjuntor termomagnético tripolar 160 A,
19.28 | 00454/0RSE padrdo DIN (Europeu - linha branca), 65KA un 1,00

19.29 | SINAPI 39138 Abracadeira e.m aco 'para amarragao"de un 314,00
eletrodutos, tipo u simples, com 3/4

19.30 | 06555/0ORSE | Porca sextavada 1/2" un 1.254,00

19.31 | 05005/0ORSE |Arruela lisa de aco galvanizada de @ 1/4" un 1.254,00
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19.32

SINAPI 07568

Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de
6,10 x 65 mm emaco zincado com rosca
soberba, cabeca chata e fenda phillips

un

627,00

19.33

03631/0ORSE

Cantoneira "ZZ" para fixacao de perfilado,
(ref.: Mopa ou similar)

un

314,00

19.34

SINAPI 95745

Eletroduto de aco galvanizado eletrolitico DN
20mm (3/4"), tipo leve, inclusive conexdes -
fornecimento e instalacdo

627,00

19.35

SINAPI 91871

Eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 25 mm
(3/4"), para circuitos terminais, instalado em
parede - fornecimento e instalacdo

905,00

19.36

SINAPI 91872

Eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 32 mm (1"),
para circuitos terminais, instalado em parede -
fornecimento e instalacao

40,00

19.37

SINAPI 93008

Eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 50 mm (1
1/2") - fornecimento e instalacdo

25,00

19.38

SINAPI 93012

Eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 110 mm
(4") - fornecimento e instalagdo

40,00

19.39

SINAPI1 93026

Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscdvel,
dn 110 mm (4") - fornecimento e instalacdo

un

14,00

19.40

SINAPI1 91890

Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscavel,
dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais,
instalada em forro - fornecimento e instalagdo

un

14,00

19.41

SINAPI 91893

Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscavel,
dn 32 mm (1"), para circuitos terminais,
instalada em forro - fornecimento e instalagdo

un

14,00

19.42

00371/ORSE

Luva para eletroduto de pvc rigido roscavel,
didm = 25mm (3/4")

un

14,00

19.43

00378/ORSE

Luva para eletroduto de pvc rigido roscavel,
diam = 110mm (4")

un

14,00

19.44

00374/ORSE

Luva para eletroduto de pvc rigido roscavel,
didm =50mm (1 1/2")

un

14,00

19.45

SINAPI 91880

Luva para eletroduto, pvc, roscavel, dn 32 mm
(1"), para circuitos terminais, instalada em laje
- fornecimento e instalagao

un

14,00

19.46

09045/0RSE

Duto corrugado flexivel em PEAD @ =1.1/2/,
tipo Kanalex ou similar, langado diretamente
no solo, exclusive escavagdo e reaterro

80,00

19.47

07150/ORSE

Duto corrugado flexivel em PEAD @ = 4", tipo
Kanalex ou similar, langado diretamente no
solo, exclusive escavagdo e reaterro

60,00

19.48

SINAPI 02504

Eletroduto flexivel, em ago galvanizado,
revestido externamente com pvc preto,
diametro externo de 25 mm (3/4"), tipo
sealtubo

40,00
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19.49

SINAPI 91926

Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-
chama 450/750 v, para circuitos terminais -
fornecimento e instalacdo

9.166,00

19.50

SINAPI 91932

Cabo de cobre flexivel isolado, 10 mm?, anti-
chama 450/750 v, para circuitos terminais -
fornecimento e instalacdo

678,00

19.51

SINAPI 91926

Cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm?, anti-
chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais -
fornecimento e instalacdo

200,00

19.52

SINAPI 91931

Cabo de cobre flexivel isolado, 6 mm?, anti-
chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais -
fornecimento e instalacdo

400,00

19.53

SINAPI 91935

Cabo de cobre flexivel isolado, 16 mm?, anti-
chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais -
fornecimento e instalacao

250,00

19.54

SINAPI 92984

Cabo de cobre flexivel isolado, 25 mm?, anti-
chama 0,6/1,0 kv, para distribuic3o -
fornecimento e instalacao

80,00

19.55

SINAPI 92986

Cabo de cobre flexivel isolado, 35 mm?, anti-
chama 0,6/1,0 kv, para distribuic3o -
fornecimento e instalacao

40,00

19.56

SINAPI1 92990

Cabo de cobre flexivel isolado, 70 mm?, anti-
chama 0,6/1,0 kv, para distribuigdo -
fornecimento e instalagdo

280,00

19.57

SINAPI 92992

Cabo de cobre flexivel isolado, 95 mm?, anti-
chama 0,6/1,0 kv, para distribuigdo -
fornecimento e instalagdo

60,00

19.58

SINAPI 92996

Cabo de cobre flexivel isolado, 150 mm?, anti-
chama 0,6/1,0 kv, para distribuigdo -
fornecimento e instalagdo

240,00

19.59

10793/0ORSE

Caixa de passagem pvc, 4" x 2" cm, embutir, p/
eletroduto

un

234,00

19.60

SINAPI 91937

Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje -
fornecimento e instalagdo

un

71,00

19.61

00743/0RSE

Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/
eletroduto

un

19,00

19.62

SINAPI 95817

Condulete de pvg, tipo x, para eletroduto de
pvc soldavel dn 25 mm (3/4"), aparente -
fornecimento e instalagdo

un

427,00

19.63

08818/0ORSE

Tomada 2p +t, ABNT, de embutir, 20 A, com

un

1,00

19.64

09139/0RSE

placa em pvc
Caixa de passagem pvc 20 x 20cm, sistema "x",
com tampa

un

5,00

19.65

00707/ORSE

Fornecimento e instalagdo de caixa de
passagem em aluminio (30 x 30 x 10 cm)

un

5,00
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19.66

04185/0ORSE

Caixa de aluminio 40 x 40 x 12 cm,
fornecimento

un

2,00

19.67

SINAPI 83446

Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e
dreno brita

un

12,00

19.68

SINAPI 83449

Caixa de passagem 60x60x70cm fundo brita
com tampa

un

4,00

19.69

09051/0ORSE

Caixa de equalizag¢do p/ aterramento
20x20x10cm de sobrepor p/ 11 terminais de
pressdo ¢/ barramento

un

1,00

19.70

08740/ORSE

Fornecimento e instalacdo de eletrocalha
metadlica 75 x 75 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge
75/50 valemam ou similar)

138,00

19.71

08428/0ORSE

Luminadria de sobrepor com aletas em chapa
aco p/ lampada compacta fluorescente 2x23w,
ref.PF89-S2E27, Lumidec ou similar, completa

un

281,00

19.72

07598/ORSE

Luminadria de sobrepor com aletas, para
lampada fluorescente compacta, 2 x 26w, ref.
C-2313, da Lustres Projeto ou similar

un

43,00

19.73

SINAPI 91956

Interruptor simples (1 médulo) com
interruptor paralelo (1 médulo), 10a/250v,
sem suporte e sem placa - fornecimento e
instalagdo

un

16,00

19.74

SINAPI 91963

Interruptor simples (1 médulo) com
interruptor paralelo (2 médulos), 10a/250v,
incluindo suporte e placa - fornecimento e
instalagao

un

28,00

19.75

SINAPI 91961

Interruptor paralelo (2 médulos), 10a/250v,
incluindo suporte e placa - fornecimento e
instalagdo

un

8,00

19.76

08818/ORSE

Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com
placa em pvc - fornecimento e instalagao

un

139,00

19.77

00478/ORSE

Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com

un

27,00

19.78

09137/ORSE

placa em pvc
Caixa de passagem pvc 4"x2", sistema "x", com
tampa

un

218,00

19.79

00711/ORSE

Fornecimento e instalagdo de tampa cega
(espelho liso) para caixa 4" x 2"

un

16,00

19.80

10909/0RSE

Fornecimento e instalacdo de tampa cega p/
condulete caixa 4" x 2"

un

48,00

19.81

SINAPI
74246/001

Refletor retangular fechado com lampada
vapor metalico 400 w

un

12,00

20.0

SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS

20.1

SINAPI 72259

Terminal ou conector de pressdo - para cabo
10mm?2 - fornecimento e instalagdo

un

85,00
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Fornecimento e instalagdo de conector BNC de

20.2 | 10725/0ORSE solda p/CFTV un 32,00
Haste de aterramento em a¢o com 3,00 m de

20.3 | SINAPI 83485 | comprimento e dn =5/8", revestida com baixa un 330,00
camada de cobre, sem conector

204 | SINAPI 72251 Fabo deNcobre nu 16mmz2 - fornecimento e m 50,00
instalacdo

205 | SINAPI 72254 Fabo de~cobre nu 50mm?2 - fornecimento e m 20,00
instalacdo

21.0 SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

21.1 00382/0ORSE | Condulete em aluminio tipo "x" de 1" un 21,00

212 | 00918/ORSE Espelho paré cf':uxa4x2, com 01 saida rj 45 un 6,00
(krome ou similar)

21.3 | 02067/ORSE | Modulo cego para tomada rj-45 un 2,00

21.4 06635/0RSE | Conector rj-45 fémea cat 6 un 62,00

215 | 00693/ORSE Plo.nto seco pf’:]ra tom"ada, com eletroduto pvc un 2,00
rigido embutido 3/4

21.6 | 38093 siNapy | ESPelho placa de 2 pontos 4x 2, para un 29,00
instalacdo de tomada interruptor

217 | 00720/0RSE F?rneC|mento e mstalagap <.:|e conector rj 45 un 62,00
fémea cat 5e (krone ou similar)
Eletroduto de ago galvanizado, classe leve, dn

21.8 | SINAPI 95750 | 25 mm (1"), aparente, instalado em parede - m 100,00
fornecimento e instalagdo

219 | SINAPI 39129 Abracgadeira e.m aco para almarragao de. ) un 50,00
eletrodutos, tipo d, com 1" e cunha de fixacdo

21.10 | 06555/0ORSE |Porca sextavada de 1/4 un 180,00

21.11 | 08347/ORSE |Arruela lisa zincada ¢ 1/4" un 452,00

21.12 | 10620/0ORSE |Parafuso com bucha S-8 un 235,00

21.13 | 03631/ORSE Cantoneira "ZZ .pa.ra fixacdo de perfilado, un 118,00
(ref.: Mopa ou similar
Fixacdo de eletrocalhas com vergalhdo

21.14 | 07384/0ORSE | (Tirante) com rosca total ¢ 1/4"x1000mm m 68,00
(marvitec ref. 1431 ou similar)

21.15 | 00354/ORSE EIetrodut:) de pvc rigido roscdavel, diam = m 150,00
32mm (1")
Duto espiral flexivel singelo pead d=75mm(3")

SINAPI revestido com pvc com fio guia de aco

21.16 73798/003 | galvanizado, lancado direto no solo, incl m 30,00
conexodes
Fornecimento e instalagdo de eletrocalha

21.17 | 00762/0RSE | perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou m 135,00
similar)

21.18 | 07877/ORSE Curv,a'horlzont?l 100 x 5(3 mm para eletrocalha un 4,00
metalica, com angulo 90° (ref.: mopa ou
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similar)

2119 | 09522/ORSE Suporte horizontal 100 x50 mm para fix_ag.§o un 55,00
de eletrocalha metalica (ref.: mopa ou similar)
Té horizontal 100 x 50 mm com base lisa

21.20 | 08113/0ORSE | perfurada para eletrocalha metalica (ref. un 1,00
Mopa ou similar)
Fornecimento e instalacao de saida horizontal

21.21 | 00724/0ORSE | para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou un 23,00
similar)

21.22 | 09519/ORSE TaIalp.Iana perfurada 100.mr.n para eletrocalha un 80,00
metalica (ref.: mopa ou similar)

21.23 | 07659/0RSE | Parafuso cabeca sextavada 1/4" x 3/4" un 378,00

21.24 | 10793/ORSE Caixa de passagem pvc, 4" x 2" cm, embutir, un 29,00
p/eletroduto
Caixa de passagem para telefone, padrao

21.25 | 00670/0ORSE |telebras, 40x40x12cm, em chapa ago galv. - un 1,00
fornecimento

21.26 | 07138/ORSE Fornecimento e langcamento de cabo utp 4 m 610,00
pares cat 6

SINAPI Cabo telefénico ci-50 30pares (uso interno) -

21.27 73768/005 |fornecimento e instalagdo m 2,00

21.28 | 11105/0ORSE | Bloco terminal de engate rapido com 10 pares un 3,00

21.29 | COMPOSICAO | Médulos de protecdo para bloco NT 10 un 30,00

2130 | COMPOSICAO Barra de aterramento para bloco NT de 10 un 3,00
pares

21.31 |COMPOSICAO | Médulos M10 un 6,00

2132 | 9523/ORSE Suporte horizon'fa.I 200 x 50 mm para un 2,00
eletrocalha metalica

21.33 3548/0ORSE | Argolas de fixacdo un 6,00
Fornecimento e instalacdo de eletrocalha

21.34 | 00748/0RSE | metalica 150 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge m 25,00
valemam ou similar)

21.35 | 10793/ORSE Caixa de passagem pvc, 4" x 2" cm, embutir, un 29,00
p/eletroduto
Caixa de passagem n2 5, de embutir, padrao

21.36 | SINAPI 11255 |telebras, dimenssdes 80x80x12 cm, em chapa un 1,00
de ago galvanizado

2137 | SINAPI 02581 Condulete de aluminio tipo x, para eletroduto un
roscavel de 1", com tampa cega 21,00

2138 | SINAPI 83367 Caixa de passagem para teIefone 80~)(80x15cm un 1,00
(sobrepor) -fornecimento e instalagdo

SINAPI Caixa enterrada para instala¢des telefonicas
21.39 tipo R1 0,60x0,35x0,50m em blocos de un 2,00
73749/001

concreto estrutural

21.40 SINAPI Cabo telefénico CCI-50 4 pares (uso interno) - m 610,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - PMS
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAGAO - SMED
COMISSAO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAGAO -COPEL

b4

SALVADOR

PREFEITURA

Swcretaria da Educagac

73768/012

fornecimento e instalacdo

21.41

SINAPI 73688

Cabo telefénico CTP-APL-50, 30 pares (uso
externo) - fornecimento e instalacdo

2,00

21.42

11420/0ORSE

Bloco terminal para telefone - 10 pares

un

3,00

21.43

01089/0ORSE

Guia de cabos fechado 19" 1U

un

5,00

21.44

08580/0ORSE

Teste de Desempenho dos pontos légicos

un

62,00

22.0

PINTURAS

221

SINAPI 88411

Aplicagcdo manual de fundo selador acrilico em
panos com presenca de vaos de edificios de
multiplos pavimentos

5.486,30

22.2

08624/0ORSE

Emassamento de superficie, com aplicagdo de
02 demaos de massa acrilica, lixamento e
retoques

3.819,80

22.3

SINAPI 88497

Aplicacdo e lixamento de massa latex em
paredes, duas demados

2.479,06

224

SINAPI 88489

Aplicacdo manual de pintura com tinta latex
acrilica em paredes, duas demaos

2.479,06

22.5

SINAPI 88487

Aplicacdo manual de pintura com tinta latex
pva em paredes, duas demaos

1.666,50

22.6

02307/ORSE

Pintura de acabamento com aplica¢do de 02
demados de esmalte ou dleo sobre parede

1.340,74

22.7

SINAPI
73978/001

Pintura hidrofugante com silicone sobre piso
cimentado, uma demao

197,62

22.8

SINAPI 95468

Pintura esmalte brilhante (2 demaos) sobre
superficie metalica, inclusive prote¢do com
zarcdo (1 demao)

162,27

22.9

SINAPI 6082

Pintura em verniz sintético brilhante em
madeira, trés demaos

139,86

23.0

SERVICOS COMPLEMENTARES
(LIMPEZAS,PRATELEIRAS E BANCADAS)

23.1

03163/0ORSE

Tampo de balcdo em granito cinza andorinha,
e=2cm

2,30

23.2

05051/0ORSE

Bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm,
larg=0,60 para pia ou lavatério

5,70

233

07227/ORSE

Cuba de aco inox 304, dimensdes 60 x 50cm,
para instalacdo em bancada, ¢/ vélvula
cromada (deca ref 1623), sifdo cromado (deca
ref c1680), torneira cromada (deca linha c40
ref1159) e engate de plastico ou similares

un

3,00

234

03459/0RSE

Lavatério com bancada em granito cinza
andorinha, e = 2cm, dim 4.00x0.60, com 05
cubas de embutir de louga, sifao cromado,
valvula cromada, torneira de pé em ago inox
decamatic ou similar, inclusive rodopia 7 cm,

un

1,00
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assentada

23.5

09721/0ORSE

Prateleira em granito cinza andorinha, esp=
2cm

33,17

23.6

11271/ORSE

Bancada em ago inox - 304, dimensdes 4,80 x
0,60m ¢/ 02 cubas 50x40x25cm, rodopia
10cm, concretada, exclusive, torneira, valvula
e sifao

un

2,00

23.7

08153/0ORSE

Bancada em ago inox - 304, dimensdes 3,30 x
0,60m ¢/ 02 cubas 50x40x25cm, rodopia
10cm, concretada, inclusive valvula e sifdo
cromados, exclusive torneira

un

1,00

23.8

07688/0ORSE

Prateleira em granito branco polar, largura
25cm, e= 2cm

10,05

24.0

PAVIMENTAGAO INTERNA DA AREA
DESCOBERTA

24.1

02620/ORSE

Meio-fio de concreto simples, sobre base de
concreto simples e rejuntado com argamassa
de cimento e areia trago 1:3

159,65

24.2

SINAPI 73676

Piso cimentado traco 1:3 (cimento e areia)
acabamento liso pigmentado espessura 1,5cm
com juntas plasticas de dilatacdo e argamassa
em preparo manual

218,29

24.3

SINAPI 94992

Execucdo de passeio (calgada) ou piso de
concreto com concreto moldado in loco, feito
em obra, acabamento convencional, espessura
6 cm, armado

38,61

24.4

SINAPI 68333

Piso em concreto 20 mpa preparo mecanico,
espessura 7cm, incluso juntas de dilatagdo em
madeira

148,70

24.5

07324/ORSE

Piso tatil direcional e/ou alerta, de concreto,
colorido, p/ deficientes visuais, dimensdes
25x25cm, aplicado com argamassa
industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive
regularizacdo de base

2,75

24.6

SINAPI 92398

Execucdo de patio/estacionamento em piso
intertravado, com bloco retangular cor natural
de 20 x 10 cm, espessura 8 cm

153,08

24.7

SINAPI 79467

Pintura com tinta a base de borracha clorada,
de faixas de demarcacdo, em quadra
poliesportiva, 5 cm de largura

32,47

25.0

PAISAGISMO

25.1

SINAPI
74236/001

Plantio de grama batatais em placas

126,60

26.0

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

26.1

02388/0ORSE

Quadro escolar para mural em feltro verde

78,00
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26.2

02387/0ORSE

Quadro escolar em féormica branca com
moldura

84,00

26.3

11986/0RSE

Placa de inaugura¢do em aluminio com
Acrilico, 80x60cm,com logomarca e moldura

1,00

26.4

04863/0ORSE

Fornecimento e instalacdo de rede de
protecdo em nylon malha 5 x 5 cm para
janelas, varandas, etc

89,60

26.5

02412/0ORSE

Banco de madeira de lei sem encosto, tipo
sueco, medindo 45x45x300cm

un

6,00

26.6

02228/0ORSE

Fita antiderrapante safety-walk "3m" I=5cm ou
similar (amarela)

111,60

26.7

SINAPI 25399

Conjunto para quadra de volei com postes em
tubo de aco galvanizado 3", h = *255* cm,
pintura em tinta esmalte sintético, rede de
nylon com 2 mm, malha 10 x 10 cm e antenas
oficiais em fibra de vidro

un

2,00

26.8

10071 / ORSE

Tabela para basquete oficial em laminado
naval, medindo 1,80x1,20m, inclusive aros fixo
metal e redes

par

1,00

26.9

02446 / ORSE

Estrutura/suporte oficial p/tabela de basquete
em tubo aco galvanizado d=5", h=3,05m
piso/aro, pintura sintética, fornecimento e
instalagdo

un

2,00

26.10

SINAPI 25398

Conjunto para futsal com traves oficiais de
3,00 x 2,00 m em tubo de ago galvanizado 3"
com requadro em tubo de 1", pintura em
primer com tinta esmalte sintético e redes de
polietileno fio 4 mm

un

2,00

26.11

02421/ORSE

Mastro simples em tubo ferro galvanizado
telescépico p/ bandeira alt=7m (3m x 2" + 4m
x11/2")

un

1,00

26.12

02437/ORSE

Base para fixagdo de mastro triplo

un

1,00

26.13

SINAPI
74244/001

Alambrado para quadra poliesportiva,
estruturado por tubos de ago galvanizado,
com costura, din 2440, diametro 2", com tela
de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha
guadrada 5x5cm

222,80

26.14

08539/0ORSE

Escada marinheiro, com degraus em barra
redonda de 3/4", guarda-corpo em barra chata
de11/2"x1/4" e patamar(1,05 x 0,95m) em
chapa expandida de 1/4"

4,90

26.15

10719/0RSE

Placa de indicativa em acrilico e adesivo, com
sinaliza¢do para deficientes, dim.: 12 x 30 cm

un

59,00

26.16

12055/0RSE

Letra em aluminio 25 x 25cm - instalado

un

26,00

COMPLEMENTO
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27.0 ADM
271 | SINAPI 93567 Engenheiro civil de obra pleno com encargos mas 14,00
complementares
272 | SINAPI 94295 Mestre de obras com encargos mas 14,00
complementares
273 | SINAPI 93572 Encarregado geral de obras com encargos mas 14,00
complementares
27.4 | SINAPI 93563 | Almoxarife com encargos complementares més 14,00
27.5 | SINAPI 88326 | Vigia noturno com encargos complementares H 6160
28.0 SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
COMPLEMENTAR
281 | 09894/ORSE Conector modula!r rj-45 com caixa de un 6,00
sobrepor, fornecimento
Fornecimento e instalacdo de espelho para
28.2 00713/ORSE | caixa 4" x 4" com 01 saida rj-45 (krone ou un 23,00
similar)
Fixacdo de eletrocalhas com vergalhdo
28.3 07384/0ORSE | (Tirante) com rosca total ¢ 1/4"x1000mm m 73,00
(marvitec ref. 1431 ou similar)
8.4 08701/ORSE Curva de inversé/o. 100x100 mm para un 1,00
eletrocalha metdlica
28.5 | 09533/ORSE FIangg de ligacdo 100x59m.m para eletrocalha un 1,00
metalica (ref. Mopa ou similar)
28.6 | 09519/ORSE Telalpllana perfurada 100mm para eletrocalha un 30,00
metalica (ref.: mopa ou similar)
Fornecimento e instalacdo de parafuso cabeca
28.7 | 00685/0ORSE |lentilha 3/8" x 3/4" (ref. vl 1.68 valemam ou un 66,00
similar)
)88 09832/ORSE Porca se~xtavada zincada 1/4" (fornecimento e un 272,00
colocagao)
Fornecimento e instalagdao de saida horizontal
28.9 00724/0ORSE | para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou un 6,00
similar)
Fornecimento e montagem de rack fechado
2810 | 11227/ORSE tipo armario 19" x 36u i 600mm un 1,00
28.11 | 11229/ORSE Fornecimento e instalacdo de path panel com un 3,00
24 portas cat.6
28.12 | 11624/0RSE | Voice panel 30 portas cat 3 un 1,00
28.13 | 01089/0ORSE | Guia de cabos fechado 19" 1U un 5,00
28.14 | 06766/0ORSE | Régua (filtro de linha) com 8 tomadas un 1,00
28.15 | 06639/0RSE | Patch cable (Patch cord azul) cat.6 ¢/1,50m un 29,00
28.16 | 06640/0RSE | Patch cable (patch cord azul) cat.6 ¢/2,5m un 25,00
28.17 | 10322/0ORSE | Certificacdo de rede cabeamento estruturado un 62,00
28.18 | COMPOSICAO | Aluguel de container més 14,00
29.0 PAISAGISMO COMPLEMENTAR
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29.1

07153/0ORSE

Planta - Sibipiruna (caesalpinia
peltophoroides)

un

2,00

29.2

09010/0ORSE

Planta - Palmeira areca h=1,00m

un

13,00

29.3

07308/ORSE

Planta - Alpinia vermelha (alpinia purpurata)

un

157,00

29.4

10301/ORSE

Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red)

un

32,00

29.5

07093/0ORSE

Planta - Bela emilia (plumbago capensis)

un

56,00

29.6

07144/0ORSE

Limitador de grama com borda fina, I=12,5cm

54,00

29.7

10329/0RSE

Tutor de madeira (peca de 5 x 5 cm) com
h=2,30m

un

228,00

29.8

SINAPI 79460

Pintura epoxi, duas demaos

kg

249,22

29.9

SINAPI 68333

Piso em concreto 20 mpa preparo mecanico,
espessura 7cm, incluso junta s de dilatacdo em
madeira

146,60

29.10

07324/0ORSE

Piso tatil direcional e/ou alerta, de concreto,
colorido, p/ deficientes visuais, dimensdes
25x25cm, aplicado com argamassa
industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive
regularizacdo de base

21,06

29.11

11461/ORSE

Pavimentac¢do em bloco de concreto
vibroprensado, intertravado, colorido,
10x20cm, e=8cm, 46un/m2, NBR9781,
Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa
compactada ¢/ placa vibratdria,
e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina

153,80

29.12

10602/0ORSE

Sinalizagdo horizontal sobre piso cimentado,
padrdo p/ deficientes, com tinta a base de
resina acrilica

8,15

30.0

INSTALAGCOES MECANICAS

30.1

11151/ORSE

Fornecimento e instalagdao de ar condicionado
tipo split wall 9.000 btu's (evaporadora e
condensadora) - contempla a mao de obra,
suporte e tubulagdo até 3,0m

cj

1,00

30.2

11152/ORSE

Fornecimento e instalagdao de ar condicionado
tipo split wall 12.000 BTU's (evaporadora e
condensadora) - contempla a m&o de obra,
suporte e tubulagdo até 3,0m

cj

2,00

30.3

00019/0ORSE

Fornecimento e instalagdo de ar condicionado
tipo split wall 18.000 BTU's (evaporadora e
condensadora) - contempla a mao de obra,
suporte e tubulagdo até 3,0m

Cj

1,00

30.4

10996/0RSE

Fornecimento e instalagdo de ar condicionado
tipo split wall 22.000 BTU's (evaporadora e
condensadora) - contempla a mao de obra,
suporte e tubulagdo até 3,0m

Cj

2,00

30.5

00020/ORSE

Fornecimento e instalacao de ar condicionado

¢j

4,00
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tipo split wall 24.000 BTU's (evaporadora e
condensadora) - contempla a m3o de obra,
suporte e tubulagdo até 3,0m
Bebedouro conjugado, elétrico, refrigeracao
30.6 11149/0RSE | por compressdo, 110v, inox, libell press side un 4,00
ou similar - fornecimento e instalagao
31.0 INTERLIGACAO FRIGORIGENA
311 Tubo de cobre flexivel @ 1/4" - 6,35mm, e=
) 07463/0ORSE | 1mm (0,123 kg/m) m 95,00
Tubo de cobre flexivel @ 1/2" - 12,7mm, e=
31.2 | 07465/0ORSE 1mm m 33,00
313 Tubo de cobre flexivel @ 3/8" - 9,53mm,
) 07464/0ORSE | e=1mm m 21,00
314 Tubo de cobre flexivel @ 5/8" - 15,87mm, e=
) 07466/0ORSE | 1Imm m 41,00
32.0 CAIXA DE PASSAGEM
32.1 12184/0ORSE | Caixa de passagem polar un 10,00
32.2 10278/0ORSE | Damper corta-fogo 800 x 400mm un 1,00
Grelha de insuflamento dupla com registro
323 | 10269/0RSE | 0o ° " P & un 2,00
Coifa em aco inox, sem filtros, medindo 4,80 x
1,47 x 0,50m, com duas saidas redondas, dois
324 08439/0RSE | dutos redondos de 500mm e dois chapéus UN 1,00
chineses, exclusive, exaustor, damper e contra
flanges
395 10313/ORSE Caixa ventiladora c/filtro G4, Q=2.000 m3/h e un 1,00
pe=20mmca (ref: obra do Sergipetec)
326 09059/ORSE Caixa de ve.ntilagéo de.69.00m3/h, 15mmca un 2,00
marca: projelmec ou similar
32.7 08106/0ORSE | Amortecedor de Vibragdo un 30,00
32.8 | 04411/ORSE Porta tampa / tampa p/cai).<a .de inspecdo un 2,00
300mm em pvc, akros ou similar
33.0 VENTILACAO MECANICA
Chapa de aco galvanizada bitola gsg 24, e =
33.1 | SINAPI 39632 0,65 mm (5.20 kg/m2) M2 67,00
332 04190/ORSE Chuml:.)ador parabolt inox 3/8" x 5", un 45,00
fornecimento
Abracadeira, galvanizada/zincada, rosca sem
33.3 11928/0RSE | fim, parafuso inox, largura fita *12,6 a *14 un 40,00
mm, d=3"a33/4"
Chapa de ago galvanizado n? 16 - e=1,55mm -
33.4 | 08820/0ORSE dimensdes 2,00x1,00m M2 30,00
335 11574/ORSE Difusor quadrado, com registro, 4 vias, un 11,00
tamanho 9
33.6 |COMPOSICAO | Registro de vazdo constante de ar, modelo un 3,00
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KVR, Tamanho @ 100
~ | Registro de vazdo constante de ar, modelo
33.7 |COMPOSICAO KVR, Tamanho @ 125 un 6,00
~ | Registro de vazdo constante de ar, modelo

33.8 | COMPOSICAO KVR, Tamanho @ 150 un 2,00

33.9 12180/0RSE | Duto flexivel de aluminio @ 100mm m 6,00

33.10 | 12181/ORSE | Duto flexivel de aluminio @ 150mm m 12,00

33.11 | 07183/ORSE Puto flexivel (N:le alum|n|o¢ %SOmm -7", m 4,00
isolado com |3 de vidro de 1
Grelha de insuflamento dupla com registro

33.12 | 10269/0RSE 200x150mm un 2,00

34.0 ELETRICA COMPLEMENTAR
Eletrocalha metdlica perfurada 100 x 100 x

34.1 03633/0ORSE | 3000 mm, peso 2,20 kg/m(ref. mopa ou un 8,00
similar)

34.2 03993/ORSE Tamlpé de encaixe 300 mm Para eletrocalha un 8,00
metalica (ref.: mopa ou similar)

343 | 09868/ORSE Suporte horizontal 100 x50 mm para flxa.u_;a.o un 17,00
de eletrocalha metalica ( ref.: Mopa ou similar)

34.4 | 04217/ORSE Curvla.horlzont:jml 100 x 5(°) mm para eletrocalha un 1,00
metalica, com angulo 90

34.5 09704/0ORSE | Tela plana perfurada 100mm un 3,00

34.6 | 03661/ORSE Cantoneira "ZZ .pa.ra fixacdo de perfilado, un 17,00
(ref.: Mopa ou similar)

34.7 04357/0ORSE | Vergalhdo de cobre de 5/16" un 7,00
Fornecimento e instalacdo de eletrocalha

34.8 00765/0RSE | metalica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou m 26,00
similar)

34.9 09705/0ORSE | Tala plana perfurada 50mm un 9,00

34.10 | 03973/ORSE EIetrodut? em ferro galvanizado pesado sem un 3,30
costura 1" x3m
Curva 45 graus, para eletroduto, em aco

34.11 | 02634/0ORSE | galvanizado eletrolitico, didametro de 25 mm un 6,00
(1")

34,12 | 01420/0ORSE | Luva ferro galvanizado d=1" un 6,00
Condulete de aluminio, tipo x, para eletroduto

34.13 | SINAPI 95801 | de aco galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente un 3,00
- fornecimento e instalacdo
Quadro de distribuicao de embutir, com
barramento, em chapa de a¢o galvaniz. com

34.14 | 12004/0ORSE | pintura eletrostatica para até 90A, un 1,00
medindo:600x500x200cm, exclusive
disjuntores

34.15 | 12003/ORSE Quadro de distribuicdao de embutir, cc.)m un 1,00
barramento, em chapa de ago galvaniz. com
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pintura eletrostatica para até 100a,
medindo:500x400x200cm, exclusive
disjuntores

35.0 COMUNICACAO VISUAL

Placa em acrilico cristal 3mm, (30x10cm),
351 | 09614/ORSE p!aFa arTmblentes, com aplicacado (.1e adesivo un 58,00
digital tipo espelho, fixada com fita dupla face

na parede (fornec.e aplicacdo)

Placa em acrilico cristal 3mm, (80x50cm),
352 | 09622/ORSE p!aFas d_|reC|ona|s, com apllcagaq de adesivo un 1,00
digital tipo espelho, fixada com fita dupla face

na parede (fornec.e aplicacdo)
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Modalidade de Licitagdo Numero
RDC PRESENCIAL 015/2018
ANEXO 1.4

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

SINAPI - Composicio de Encargos Sociais >

SSmLiG CARITAL BO BRAEN

VIGE AN FARTIR DEQ3/ 016
ENCARGOS SOCIAS SOBRE A MAD DE GERA

SEM DESONERAGAD

A mss : 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
a2 sl 1,50% 1,50% 150% | 150%
A3 sENM 1,00% 1,00% 1,00% 100%
A4 INCRA | 0% | cws 020% | 020%
A5 | seauas | 060% 0,60% 0,60% 0,60%
L A7 vsnswo Contra Acidentes de lra!nlho 3,00% 3,00% 300% | 3.00%
A8 FGTS 8,00% 800% | 800% | B00%
A9 |SECONC . 0,00% 000% | 000% | 000%
A Total 1680% | 1680% | 3680% 3680%

iumio Semanal F:emineudo 17,99% Nio incide
B2 Ferisdos. 397% | Nioindde  397% | Nioincde
| B3 |Ausdtio - Enfarmidade 0.92% 0,69% 092% | 069% |
| B4 13¢salario | e 833% 11.02% [
BS |Licenca Paternidade 0,08% 0,06% 0.08% 0,06%
| B6 | Faltas Justificadas i 073% | ose%  07%  0sew
87 |DlasdeChuvas 207 | Naolncide | 207% | Naoincide |
| B8 Ao Acidente de Trabaho 0% | 00K | 0u% | 009
B9 | Férias Gozadas 11,03% | 834% | 1.,03% | B,34%
| B10  Soliria Maternidade - 003% | 002% | 00 0,02%
B Total 47,96% | 18,09% | 47,96% 18,09%
€1 |Aviso Prévio Indenizado 7.20% 544% | 7,20% 5,44%
2 |AvisoPrévio Trabathado 0I7% | 013% | 0a7T%  013%
€3 |Fénias Indenizadas 323% | 2aa% | 1% | 2%
| €4 Depdsito Rescisio Sem lusta Causa Sa3% | 396% | 523K 3,96%
€5 | Indenizacio Adiconal 0,61% 046% | 061% 046%
c Total 16,44% 1243%  164a%  1243%

Reinckdéncla de Grupo A sobre Grupo B

m«empammm&b
D2 Trabathado e Rencidéncia do FGTS sobre Aviso 0,60% 0,46%

0,64% 0,48%
Prévio Indenizado |

Total

TOTALIAHATA D) B3 A6% 30.82%

Fome: informacho Dias de Chova = WMET
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Modalidade de Licitagao Numero
RDC PRESENCIAL 015/2018
ANEXO 1.5

PLANILHA DE BDI

Itens Adotado
Administracao Central 3,40%
Seguro e Garantia 0,80%
Risco 0,97%
Despesas Financeiras 0.59%
Lucro 6,16%
Impostos
1SS? 2,00%
Cofins 3,00%
PIS 0,65%
INSS (Desoneragao) 4,50%
Bdi Adotado® 25,00%

Formula adotada:

(1+AC+SG+R)(1+DF)(1+L)
(1-71)

' O limites adotados para os sub-itens passiveis de aceitagdo para o caiculo da laxa de
BDI s8o aqueles estabelecidos no Acdrdac 2622/2013 do TCU

BDI = 1

* Na maioria dos municipios 3 aliquota é de 5%; comao ndc incide sobre materiais. aquipa-
menios & subempreitadas, corresponde a cerca de 3% sobre o valor tolal da fatura

* © BDI adotado dentro dos limiles eslabelecidos pelo Acordao 2622/2013 do TCU saa
acatados sem necesskiade de justificativas

Local/Data

RT:
CREA/CAU:
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Modalidade de Licitagdo Numero
RDC PRESENCIAL 015/2018

ANEXO 1.6

CRONOGRAMA FiSICO PARA PLANEJAMENTO DA OBRA
MES 3 MES 4

50,0% 50,0%
100,0%

I :000%

50,0% | 50,0%
50,0% | 50,0%
100,0%
50,0% 50,0%
25,0% 25,0% 25,0% 25,0%
20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%
25,0% 25,0% 25,0% 25,0%
50,0% 50,0%
20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%
25,0% 25,0% 25,0%
16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%
16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%
16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%
33,3% 33,3% 33,3%
14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3%
12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%
50,0% 50,0%
50,0% 50,0%
25,0% 25,0% 25,0% 25,0%
50,0% 50,0%
50,0% 50,0%

50,0% 50,0%

33,3% 33,3% 33,3% NG

1,41% 1,54% 3,15% 14,12% 13,83% 9,70% 9,73% 10,76% 13,30% 12,28% 6,24% 2,30% 1,10% 0,52%

50,0% 50,0% [

50,0% 50,0%

25,0% 25,0% 25,0% 25,0%
25,0% 25,0% 25,0% 25,0%
33,3% 33,3% 33,3%

25,0% 25,0% 25,0% 25,0%
12,5% 125%  12,5%  12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% NI

50,0% 50,0%
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Modalidade de Licitagao Numero
RDC PRESENCIAL 015/2018

ANEXO 1.7

DOCUMENTOS MODELO

ATENGAO INTERESSADOS: OS ANEXOS ACIMA REFERENCIADOS ENCONTRAM-SE DISPONIVEIS PARA ACESSO,
ATRAVES DO LINK A SEGUIR:

https://drive.google.com/file/d/1U471pB98ixjnTDOMKp97ECFZoGTBd40m/view?usp=sharing



https://drive.google.com/file/d/1U47lpB98ixjnTDOMKp97ECFZoGTBd4Om/view?usp=sharing
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Modalidade de Licitagao Numero
RDC PRESENCIAL 015/2018

ANEXO 1l

MINUTA DO CONTRATO N2 000/2018

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COMPATIBILIZACAO E
ELABORAGCAO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO E EXECUGCAO DA OBRA
DE ENGENHARIA QUE CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DO
SALVADOR-PMS/SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SMED E A
EMPRESA XXXXXX, COM BASE NO RDC PRESENCIAL N2 015/2018 E NO
PROCESSO N2 2260/2018.

O Municipio do Salvador, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SMED, com sede na Avenida Anita
Garibaldi, n2 2981, Rio Vermelho, Salvador — Bahia, CEP 40.170.130, CNPJ N2 13.927.801/0006-53, doravante
denominado CONTRATANTE neste ato representada pelo 1lm2 Sr. BRUNO OITAVEN BARRAL, SECRETARIO
MUNICIPAL DE EDUCACAO - SMED, brasileiro, (estado civil), residente nesta capital, CPF n2 000.000.000-00, RG n2
000.000-00 SSP/BA, devidamente autorizado pelo Decreto publicado no Diario Oficial do Municipio n2 000000 e do
outro lado a empresa XXXXXX, situada na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CEP 000000000, CNPJ N@
00.000.000/0001-00, Inscricdo Estadual N2 00.000.000 XX, denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo
Sr.(a) XXXXXX, (nacionalidade), (estado civil), residente e domiciliado xxxxxxxxxxxx , tem, entre si, acordados os
termos deste contrato, de acordo com o constante no Processo n2 2260/2018, referente ao RDC PRESENCIAL N¢
015/2018, em observancia a Lei Federal n° 12.462/2011, Decretos Federais n? 7581/2011 e n? 8080/2013, Lei
Complementar 123/06, alterada pela LC n® 147/2014, Decreto Municipal n2 24868/2014 e Lei Federal n? 8666/1993
na sua atual redagdo, mediante as seguintes Clausulas e condigGes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Contratacdo de empresa especializada para prestacdo de servicos técnicos de elaboracdo e compatibilizacdo de
projetos basico e executivo de arquitetura e engenharia, e execugdo da obra de reconstrucdo do ESCOLA MUNICIPAL
DO PAU MIUDO da Secretaria Municipal de Educagdo - SMED, no regime de contratagdo integrada previsto na lei N2
12.462/2011, conforme especificado no anexo | - Anteprojeto do edital.

1.2 E vedada a celebracgdo de termos aditivos ao contrato firmado, exceto nos casos previstos no art. 92, §42, incisos |
ell daLei 12.462/2011.

1.3 E parte integrante do presente CONTRATO:
ANEXO | - TERMO DE GARANTIA DE OBRAS PUBLICAS.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO E CONDIGOES DE PAGAMENTO
2.1 Fica estipulado em R$ 000.000,00 (XXXXXX) o valor total a ser pago 8 CONTRATADA pela CONTRATANTE.

2.2 Por for¢a do Decreto Municipal n2 23.856 de 03 de abril de 2013, publicado no DOM n2 5.826 de 04/04/2013,
o(s) pagamento(s) devido(s) ao(s) fornecedor(es) sera(ao) efetuado(s) exclusivamente por crédito na conta corrente
especificada pelo credor, mantida em instituicdo financeira indicada pela Secretaria Municipal da Fazenda — SEFAZ,
a saber o BANCO BRADESCO S/A.
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2.3. Forma de pagamento pela compatibilizagdo dos projetos basico e executivo de arquitetura e engenharia:

2.3.1. O pagamento pela compatibilizagdo do projeto se dara com a entrega dos produtos revisados e aprovados pela
SMED das seguintes etapas:

2.3.1.1. 50% do valor destinado ao pagamento da etapa de elaboragdo de Projetos na entrega do Projeto Basico
aprovado;

2.3.1.2. 50% do valor destinado ao pagamento da etapa de elaboragdo de Projetos na entrega do Projeto Executivo
aprovado.

2.3.2. O valor para o pagamento dessa etapa equivalera a 5,0% do valor total da proposta de preco da licitante
vencedora.

2.3.3. Arevisdo e aprovagao da compatibilizagdo dos projetos basico e executivo de arquitetura e engenharia seguirdo
0 que determina o Escopo para elaboragdo dos projetos bdsicos e executivos de arquitetura e complementares de
engenharia.

2.4. Forma de pagamento pela execu¢do das obras:

2.4.1. Os pagamentos serao efetuados mediante apresentagdo a Contratante dos documentos habeis de cobranga,
nos termos e condicdes estabelecidas no item CONDIGOES GERAIS PARA A EXECUCAO E FISCALIZACAO DAS OBRAS,
deste ANTEPROJETO.

2.4.2. Os pagamentos serdo efetuados por meio de medi¢Ges, que corresponderdo aos percentuais de desembolso
estabelecidos no cronograma fisico-financeiro elaborado pela Contratada, na etapa do projeto executivo, e aprovado
pela Contratante. A aprovacdo deste documento, assim como toda a compatibilizacdo do projeto executivo, serd
condicdo fundamental para o inicio das obras.

2.4.3. O prazo para pagamento sera de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentagdo da Nota
Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatdrios do cumprimento das obrigacdes da Contratada.

2.4.4. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela Contratada de acordo com os seguintes procedimentos:

2.4.4.1. Ao final de cada etapa da execuc¢do contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a
Contratada apresentara a medigdo prévia dos servigcos executados no periodo, através de planilha e memdria de
calculo detalhada.

2.4.4.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

2.4.4.2.1. Se a Contratada vier a adiantar a execugdo dos servicos, em relagdo a previsdo original constante no
Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medi¢do prévia correspondente, ficando a cargo da Contratante,
aprovar a quita¢do antecipada do valor respectivo, desde que ndo fique constatado atraso na execugdo dos servigos
entendidos como criticos.

2.4.4.2.2. Juntamente com a primeira medicdo de servicos, a Contratada deverda apresentar comprovacido de
matricula da obra junto a Previdéncia Social, as ART dos engenheiros e da obra.
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2.4.4.2.3. A Contratada também apresentard, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da procedéncia legal
dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

2.4.4.2.4. A Contratada devera, ainda, a cada medigdo, apresentar os Boletins de Medigdo dos Servigos executados
em 04 (quatro) vias, assinadas com o atesto do fiscal. Os boletins de medi¢cdo deverdo vir acompanhados de
“RELATORIO FOTOGRAFICO COLORIDO” em 02 (duas) vias, em papel timbrado da Contratada, enumeradas,
informando a etapa correspondente e citando os servicos em cada uma das fotos, na quantidade suficiente que
reflitam os itens medidos.

2.4.4.3. A Contratante terd o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data da apresenta¢do da medicao,
para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medi¢do prévia relatada pela Contratada, bem como para avaliar a
conformidade dos servicos executados, inclusive quanto a obrigacdo de utilizacdo de produtos e subprodutos
florestais de comprovada procedéncia legal.

2.4.4.3.1. No caso de etapas nao concluidas, sem prejuizo das penalidades cabiveis, serdo pagos apenas os servigos
efetivamente executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.

2.443.2. A aprovagdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servigos executados.

2.4.4.4. Apbs a aprovagdo, a Contratada emitird Nota Fiscal/Fatura no valor da medigdo definitiva aprovada,
acompanhada da planilha de medicdo de servigos e de memdria de calculo detalhada.

2.4.5. O pagamento somente sera efetuado apds o “atesto”, pelo fiscal da obra, da Nota Fiscal/Fatura apresentada
pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste anteprojeto.

2.4.5.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada com os servigos efetivamente executados, bem como as seguintes comprovacées, que
deverdo obrigatoriamente acompanha-la:

2.4.5.1.1. Do pagamento da remuneragdo e das contribuigdes sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Servigo e
Previdéncia Social), correspondentes ao més da ultima nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados
diretamente vinculados a execugdo contratual, nominalmente identificados;

2.4.5.1.2. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta “on-line” ao SICAF e CADIN, ou na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no artigo
29 da Lei n° 8.666, de 1993;

2.4.5.1.3. Do cumprimento das obrigagdes trabalhistas, correspondentes a ultima nota fiscal ou fatura que tenha sido
paga pela Administracdo.

2.4.6. Havendo erro na apresentacdo de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou
circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, o pagamento ficara pendente até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovac¢do da regularizagdo da
situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

2.4.7. Antes do pagamento, a Contratante realizard consulta on line ao SICAF e CADIN e, se necessario, aos sitios
oficiais, para verificar a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da Contratada, devendo o resultado ser impresso,
autenticado e juntado ao processo de pagamento.
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2.4.8. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributdria prevista na legislagdo aplicavel, nos termos da
Instrugao Normativa n°® 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive quanto ao
artigo 31 da Lei n® 8.212, de 1991.

2.4.8.1. Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), serd observado o disposto na Lei
Complementar n2. 116, de 2003, e legislagdo municipal aplicavel.

2.4.8.2. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituido pelo artigo 12 da Lei Complementar n2.
123, de 2006, ndo sofrerd a retengdo quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos pelo referido regime, em
relagdo as suas receitas proprias, desde que, a cada pagamento, apresente a declara¢do de que trata o artigo 6° da
Instru¢dao Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

2.4.9. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancdria de Crédito, mediante depdsito em conta corrente, na
agéncia e estabelecimento bancdrio indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislagdo vigente saber
o Banco Bradesco.

2.4.10. Serd considerado como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

2.4.11. A Contratante ndo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que
porventura ndo tenha sido acordada no contrato.

2.4.12. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido de alguma
forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratdrios proporcionais aos dias de atraso,
apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por
cento) ao ano, aplicando-se a seguinte féormula:

EM=I1xNxVP

Sendo:
EM = Encargos Moratdrios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

I = indice de atualizacdo financeira, calculado segundo a férmula:

(6 / 100)

365

Sendo:
N = NUumero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela em atraso

2.4.13. Macro de Pagamento
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MARCOS DE MEDICOES

ITEM DESCRICAO ETAPAS MEDICAO

1.0 PROJETOS / COMPATIBILIZACAO 50% PROJETO BASICO |50% |PROJETO
APROVADO EXECUTIVO

APROVADO

2.0 SONDAGEM 100% SERVICO
CONCLUIDO

3.0 DEMOLICAO 100% SERVICO
CONCLUIDO

4.0 ESCAVACAO E MOVIMENTAGAO DE TERRA / | 100% SERVICO

TERRAPLANAGEM CONCLUIDO

1.0 SERVICOS PRELIMINARES 100% SERVICO
CONCLUIDO

2.0 INFRA-ESTRUTURA 100% SERVICO
CONCLUIDO

3.0 SUPER-ESTRUTURA 50% 12 LAJE 50% |FINALIZACAO DO
CONCLUIDA SERVICO

4.0 ALVENARIA DE VEDACAO 50% TERREO 50% | FINALIZACAO DO
CONCLUIDO SERVICO

5.0 ESQUADRIAS E DIVISORIAS 100% SERVICO
CONCLUIDO

6.0 VIDROS 100% SERVICO
CONCLUIDO

7.0 COBERTURA 100% SERVICO
CONCLUIDO

8.0 IMPERMEABILIZACAO 100% SERVICO
CONCLUIDO

9.0 REVESTIMENTOS DE PAREDE 50% TERREO 50% | FINALIZACAO DO
CONCLUIDO SERVICO
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10.0 PISOS INTERNOS

50%

TERREO
CONCLUIDO

50%

FINALIZACAO DO
SERVICO

11.0 INSTALAGOES HIDRAULICAS

50%

INFRAESTRUTUR
A (TUBULACOES,
REGISTROS E
PECAS
HIDRAULICAS)

50%

LOUCAS, METAIS
E
ACABAMENTOS

12.0 INSTALAGOES ELETRICAS

50%

INFRAESTRUTUR
A (TUBULACOES,
FIOS E CABOS E
QUADROS)

50%

ACABAMENTOS
E LIGACAO
DEFINITIVA PELA
COELBA

13.0 INSTALACOES TELEFONICAS

100%

SERVICO
CONCLUIDO

14.0 PINTURA

50%

EMASSAMENTO
+12 DEMAO

50%

PINTURA
DEFINITIVA

15.0 SERVICOS COMPLEMENTARES

(LIMPEZAS,PRATELEIRAS E BANCADAS)

100%

SERVICO
CONCLUIDO

16.0 PAISAGISMO

100%

SERVICO
CONCLUIDO

17.0 ACESSORIOS

100%

SERVICO
CONCLUIDO

6.0 ADMINISTRACAO

CONFORME
ANDAMENTO
FiSICO DA OBRA

7.0 EQUIPAMENTO

100%

SERVICO
CONCLUIDO

8.0 SERVICOS COMPLEMENTARES

100%

SERVICO
CONCLUIDO

9.0 DIVERSOS

100%

SERVICO
CONCLUIDO

CLAUSULA TERCEIRA - DAS INCIDENCIAS FISCAIS

3.1 O ISS devido pela CONTRATADA a Fazenda Municipal, em razdo do faturamento de servigos abrangidos por este

Contrato, devera ser retido na fonte pagadora.
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CLAUSULA QUARTA - DOS PRAZOS DE EXECUCAO E VIGENCIA DO CONTRATO

4.1 O prazo de execugdo dos servigos sera de 425 (quatrocentos e vinte e cinco) dias, a partir da emissdo da Ordem de
Servico, expedida pela Coordenadoria de Estruturagdo da Rede Fisica Escolar — DIRE e de acordo com o cronograma
fisico, sendo:

v' 60 (sessenta) dias para a elaboracdo dos projetos basico e executivo da obra de reconstrucdo da ESCOLA
MUNICIPAL DO PAU MIUDO da Secretaria Municipal da Educacio — SMED;

v' 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias para a execuc¢do da obra de reconstru¢do do ESCOLA MUNICIPAL DO
PAU MIUDO da Secretaria Municipal da Educacdo - SMED.

4.2 E vedada a celebragdo de termos aditivos ao contrato firmado, exceto nos casos previstos no art. 92, §42, incisos |
ell daLei12.462/2011 e art. 122, incisos | e || do Decreto n? 24.868/2014.

4.3 O prazo de vigéncia deste contrato serd de 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias, contados a partir da sua
assinatura, com validade e eficacia legal apds a publicagdo do seu extrato no Diario Oficial do Municipio;

CLAUSULA QUINTA - DA DOTAGCAO ORCAMENTARIA
5.1 Os recursos financeiros para pagamento da despesa decorrente do objeto deste Contrato correrdo a conta do
Projeto/Atividade: 12.361.0001.103600 — Construc¢do e Reconstrucdo de Novas Unidades de Ensino
Natureza da Despesa: 44.90.51 — Obras e Instala¢des
Fonte: 0.1.01 Receitas de Impostos e Transferéncias de Impostos Educacao
0.2.22 — Transferéncias de Convénio - Educacgdo

5.1.1 A dotagao ocorrera no exercicio de 2018 e correspondentes nos exercicios subseqiientes;

CLAUSULA SEXTA - DAS GARANTIAS CONTRATUAIS
6.1. Devem ser prestadas pela empresa, a época da contratacdo, duas espécies de garantias: uma garantia ao
contrato (caugdo, seguro-garantia ou fianga bancdria) e uma garantia a obra (seguro de risco de engenharia).

6.2. A garantia ao contrato sera prestada conforme as disposi¢es a seguir:

6.2.1. Sera exigida a prestacdo de garantia pela Contratada, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato, no prazo de 10 (dez) dias uteis a partir da notificacdo formalizada pela Administracdo, apds a assinatura do
Contrato, sob pena de aplicagdo das sangdes cabiveis.

6.2.2. A garantia podera ser prestada nas seguintes modalidades:

a) Caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica;
b) Seguro-garantia; ou
c) Fianca bancaria.

6.2.2.1. N3o serd aceita a prestagdo de garantia que ndo cubra todos os riscos ou prejuizos eventualmente
decorrentes da execugdo do contrato, tais como a responsabilidade por multas e obrigagdes trabalhistas,
previdenciarias ou sociais.

6.2.2.2. Caso o valor global da proposta da Adjudicataria seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que
se referem as alineas “a” e “b” do § 12 do artigo 48 da Lei n° 8.666, de 1993, sera exigida, para a assinatura do
contrato, prestacdo de garantia adicional, igual a diferenca entre o menor valor referido no citado dispositivo legal e o
valor da correspondente proposta.
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6.2.3. No caso de caugdo em dinheiro, o depdsito deverd ser efetuado no Banco BRADESCO, mediante depdsito
identificado, em agéncia definida pela administragdo, de forma escrita.

6.2.4. Se prestada a garantia na forma de seguro-garantia, deve haver entrega da apdlice, inclusive digital, emitida
por empresa em funcionamento no Brasil, legalmente autorizada, sendo a SMED como Unico beneficiario do seguro.

6.2.5. A garantia, se prestada na forma de fianga bancaria ou seguro-garantia, devera ter validade durante a vigéncia
do contrato.

6.2.6. No caso de garantia na modalidade de fianga bancdria, devera constar expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

6.2.7. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser readequada
ou renovada nas mesmas condigdes.

6.2.8. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensagao de prejuizo
causado no decorrer da execugdo contratual por conduta da Contratada, esta deverd proceder a respectiva reposicao
no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da data em que tiver sido notificada.

6.2.9. Apods a execucdo do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigacGes a cargo da
Contratada, a garantia por ela prestada serda liberada ou restituida e, quando em dinheiro, atualizada

monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos a Contratante.

6.2.10. Ocorrendo a rescisdo unilateral ou injustificada do Contrato, a SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO -
SMED podera executar a garantia prestada pela CONTRATADA.

6.3. Quanto ao SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA deve ser observado o seguinte:

6.3.1. A CONTRATADA devera apresentar a SMED, em até 05 (cinco) dias tteis apds a assinatura do Contrato e
antes da emissdo da Ordem de Servico, a apdlice de Seguro de Risco de Engenharia com cobertura de
Responsabilidade Civil Geral e Cruzada, tendo a SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SMED como BENEFICIARIO,
com valor (importancia segurada) e prazo de vigéncia ndo inferior ao do Contrato, sob pena de aplicacdo das sanc¢des
previstas no instrumento de contrato.

6.3.2. Estardo abrangidos no Seguro de Risco de Engenharia:

6.3.2.1. Coberturas Minimas:

6.3.2.1.1. Cobertura Basica;

6.3.2.1.2. Seguros para obras civis em construgdo (OCC);
6.3.2.1.3. Riscos inerentes a construgdo ou erro de execugdo ou de projeto e sabotagens;

6.3.2.1.4. Riscos da natureza (danos causados por vendaval, queda de granizo, queda de raio e alagamento, entre
outros).

6.3.2.2. Coberturas especiais:

6.3.2.2.1. Despesas extraordinarias, que compreende despesas de mdo de obra para servicos noturnos e/ou
realizados em feriados e finais de semana para consertos ou fretamento de meios de transporte;
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6.3.2.2.2. Tumultos, que compreende despesas com danos causados por tumulto, greve ou greve patronal (lockout);
6.3.2.2.3. Desentulho do local, que compreende despesas com a retirada de entulho do local;
6.3.2.2.4. Obras concluidas, que compreende danos materiais causados a partes da obra quando finalizadas;

6.3.2.2.5. Obras temporarias, que compreende danos materiais causados exclusivamente a barracdes e andaimes
existentes no local da construgdo.

6.3.2.2.6. Despesas de salvamento e contencdo de sinistros, que compreende despesas com providéncias de
emergéncia para conter as consequéncias de prejuizo decorrente de acidentes;

6.3.2.2.7. Danos morais decorrentes de responsabilidade civilL que compreende danos morais causados
involuntariamente a terceiros em decorréncia dos trabalhos pertinentes a obra.

6.3.2.3. Coberturas adicionais:

6.3.2.3.1. Erro de projeto/risco de fabricante, que compreende danos causados a obra decorrentes de erro de
projeto mais prejuizos ocorridos durante reposigao, reparo ou retificagao;

6.3.2.3.2. Responsabilidade civil, que, além de garantir indenizagdo para danos a terceiros, cobre gastos com
honorarios de advogados;

6.3.2.3.3. Responsabilidade civil cruzada, que compreende os danos materiais e corporais causados
involuntariamente a terceiros, decorrentes da execugdo da obra por empreiteiros ou subempreiteiros ligados
diretamente ao segurado principal na prestacdo de servigcos durante o prazo de vigéncia da apdlice.

6.3.2.3.4. Propriedade circunvizinha, que compreende danos materiais a outros bens de propriedade do segurado ou
bens de terceiros sob a sua guarda, custdédia ou controle, existentes no canteiro de obras, desde que
comprovadamente decorrentes dos trabalhos de execugdo ou testes;

6.3.2.3.5. Manuten¢do simples, que garante danos causados aos bens decorrentes da execuc¢do dos trabalhos de
acertos, ajustes e verificacdo realizados durante o periodo de manutencao;

6.3.2.3.6. Manutencdo ampla, que além da cobertura para manutencdo simples, ou seja, para os empreiteiros
segurados, durante as operagles realizadas por eles, no periodo de manutengdo, garante danos verificados nesse
mesmo periodo, porém ocorridos na fase de construgdo ou instalagao;

6.3.2.3.7. Lucros cessantes decorrentes de responsabilidade civil, que garante as quantias pelas quais o segurado é
responsavel, referentes a perdas financeiras e lucros cessantes causados involuntariamente a terceiros em
decorréncia dos trabalhos pertinentes a obra;

6.3.2.3.8. Responsabilidade civil do empregador, que garante as quantias pelas quais o segurado vier a ser
responsavel civilmente, devido aos danos corporais causados involuntariamente a empregados ou a seus
representantes quando estiverem exclusivamente a seu servigo no canteiro de obras.

6.3.3. Na apodlice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes informacdes: nimero completo da licitacdo
ou, quando se tratar de aditamento, o nimero do Contrato; objeto a ser contratado; localidade do risco,
especificando o local onde serd executado o objeto licitado; nome e nimero do CNPJ do emitente (seguradora); nome
e nimero do CNPJ da CONTRATADA (contratante da apdlice).
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6.3.4. A apdlice supracitada devera ser entregue acompanhada da cépia do comprovante de pagamento do prémio
tarifario total ou parcelado. Neste caso, o comprovante de pagamento de cada parcela, tdo logo seja efetuado, devera
ser remetido a SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SMED, sob pena de aplicacdo das sanc¢des previstas neste
instrumento.

6.4. Acrescido o valor inicial do Contrato e/ou prorrogado o seu prazo, a CONTRATADA apresentara as garantias
complementares, no mesmo percentual e/ou prazo, no ato da assinatura do correspondente Termo.

6.5. A liberagdo das garantias estara condicionada a emissao do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO dos Servigos,
mediante requerimento da CONTRATADA e, desde que, cumpridas todas as obrigagGes contratuais.

CLAUSULA SETIMA — DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

7.1. Obrigag¢6es da Contratada:
7.1.1. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condigcGes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao;

7.1.2. Prestar garantia contratual, conforme estabelecido neste anteprojeto;
7.1.3. Relatar a Administracdo toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestacdo dos servigos;

7.1.3.1. Devem ser relatados quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por seus empregados quando da execugdo
dos servigos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a qualidade dos servigos ou comprometer a integridade do
patrimdnio publico.

7.1.4. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servigos;

7.1.5. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para andlise e aprovac¢do, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que ja haviam sido aprovados pela SMED/DIRE;

7.1.6. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para que a Administragdo
possa utilizd-lo de acordo com o previsto neste anteprojeto, nos termo do artigo 111 da Lei n°® 8.666, de 1993;

7.1.7. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnoldgico, insuscetivel de privilégio, a cessdo dos
direitos incluird o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informagao pertinentes a tecnologia
de concepcdo, desenvolvimento, fixagdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicagdo da obra;

7.1.8. Assegurar a Contratante, nos termos do artigo 19, inciso XVI, da Instrugdo Normativa SLT I/MPOG n° 2, de 30
de abril de 2008:

7.1.8.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequacdes e
atualiza¢des que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo
a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes ou prévia autorizagao;

7.1.8.2. Os direitos autorais das solugGes apresentadas nos projetos elaborados, suas especificagdes técnicas, toda
documentagdo produzida e congéneres e todos os demais produtos gerados na execug¢do do contrato, sdo de
propriedade da Contratante. Fica proibida a sua utilizagdo pela Contratada, sem que exista autorizagdo expressa da
Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das san¢des civis e penais cabiveis.

7.1.9. Executar os servicos conforme Especificagdes constantes do projeto, do anteprojeto e seus anexos e a sua
proposta, com os recursos necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais;



Wk PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - PMS
SALVADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAGAO - SMED
PREFEITURA COMISSAO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAGAO -COPEL

Swcretaria da Educagac

7.1.10. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigagdes assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestagdes a que estd obrigada, exceto nas condi¢Bes autorizadas no anteprojeto, ou na
minuta de contrato;

7.1.11. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente,
de acordo com os documentos e especificagdes que integram este anteprojeto;

7.1.12. Providenciar, conforme o caso, as liga¢Ges definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas,
energia elétrica, telefone, etc.), bem como agendar, junto aos Orgdos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servicos publicos, vistorias com vistas a obtencdo de licengas e regularizagdo dos servigos e obras
concluidos (Habite-se, Licenga Ambiental de Operagdo, etc.);

7.1.13. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos orgdos, se necessario for,
a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e telefonicas;

7.1.14. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execugdo dos servigos, durante a vigéncia da obra;

7.1.15. Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nao esteja sendo executado de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

7.1.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca da Administracgdo;

7.1.16.1.0s trabalhos devem ser conduzidos com estrita observancia as normas da legislagdao pertinente, cumprindo
as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servicos sempre limpo e nas melhores condi¢des de
seguranga, higiene e disciplina.

7.1.17. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes
aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

7.1.18. Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART’s referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n2. 6.496, de 1977;

7.1.19. Obter junto a Prefeitura Municipal, conforme o caso, o alvara de construcdo e, se necessario, o alvara de
demoligdo e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;

7.1.20. Vedar a utilizagdo, na execucdo dos servicos, de empregados que sejam familiares de agente publico
ocupante de cargo em comissao ou fungdo de confianga no drgdo contratante nos termos do artigo 72 do Decreto n2.
7.203 de 2010, que dispde sobre a vedagdo no nepotismo no ambito da administracdo publica federal;

7.1.21. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo o 6rgao
para a execugao do servico, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crach3;

7.1.21.1. O pessoal deve ser mantido devidamente identificado através de crachds, com fotografia recente, e
provendo-os dos Equipamentos de Protecdo Individual - EPI’s.

7.1.22. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientacGes da Administracdo, inclusive quanto
ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

7.1.23. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da Administracgdo;
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7.1.24. Permitir acesso dos funciondrios da CONTRATANTE as dependéncias da CONTRATADA para prestar inspe¢oes
perioddicas nas instalagdes fisicas para verificar o cumprimento das medidas de seguranga adotada nos trabalhos e
outras medidas necessarias a execugdao dos servicos e demais condi¢Oes estabelecidas pela norma de seguranca e
saulde do trabalho, principalmente quanto aos equipamentos de seguranca coletiva;

7.1.25. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-
Ihes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servigos, bem como aos documentos relativos a execugdo das obras;

7.1.26. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo preposto responsavel, as informagdes sobre o
andamento da obra, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condi¢cGes de trabalho, condicGes
meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados
a Fiscalizagdo e situagdo da obra em relagdo ao cronograma previsto;

7.1.26.1. O Diario de obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas numeradas em ordem sequencial, de 01
(um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela fiscalizagdo da Coordenagdo da DIRE;

7.1.26.2. Ao final da obra, o referido Didrio sera de propriedade da CONTRATANTE.

7.1.27. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as penalidades estabelecidas no
contrato, as eventuais falhas na execugdo dos servicos realizados fora das especificagGes;

7.1.28. Arcar com o O0nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta e
projetos apresentados, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento ao objeto da
licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n2. 8.666, de 1993;

7.1.29. Reparar, refazer, substituir, as suas expensas, os trabalhos realizados com materiais defeituosos ou com vicio
de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a
qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE;

7.1.30. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela agdao ou
omissdo de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, a Unido ou a
terceiros;

7.1.31. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execuc¢do do contrato, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizagdes cabiveis e
assumindo o 6nus dai decorrente;

7.1.32. Responsabilizar-se por todas as obriga¢cOes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributdrias e as demais
previstas na legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade a Administragao. Responsabilizar-
se pelos encargos previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da execuc¢do do contrato;

7.1.33. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de menor
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.1.34. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forga maior, por qualquer causa de
destruicdo, danificagdo, defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funciondrios ou
de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra;
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7.1.35. Responder pelo pagamento dos saldrios devidos aos empregados e encargos trabalhistas, bem como pelos
registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigagGes inerentes a execug¢do dos servigos ora
contratados;

7.1.36. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do cumprimento
das obrigacGes previdencidrias, do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, e do pagamento dos salarios e
beneficios dos empregados utilizados na execugao dos servigos;

7.1.37. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua atividade, devendo
efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacGes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas contratuais
e os termos de sua proposta;

8.2. Cumprir fielmente as disposi¢des do Contrato;

8.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servicos, por servidor especialmente designado, anotando em
registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

8.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso da execugdo dos servigos,
fixando prazo para a sua corregao;

8.5. Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigacGes
assumidas pela Contratada, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitacdo;

8.6. A execucgdo dos servicos serd conduzida por um profissional especializado;
8.6.1.1. A presenca do responsavel pela manutengdo devera ser continua, devendo o mesmo estar em condiges de
prestar quaisquer esclarecimentos a respeito dos servigos.

8.7. Responsabilizar-se pela comunicacdo, em tempo habil, de qualquer fato que acarrete em interrup¢do na
execugao do contrato;

8.8. Zelar pelo cumprimento das obrigacdes da CONTRATADA relativas a observancia das normas ambientais
vigentes;

8.9. Proporcionar todas as condi¢Oes para que a CONTRATADA possa desempenhar seus servigos de acordo com as
determinagdes do Contrato, do anteprojeto e seus anexos, especialmente as do projeto, incluindo o fornecimento de
informacgdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato por escrito quando for necessario;

8.10. Efetuar os pagamentos a Contratada, mediante comprovacgdo de execuc¢do dos servicos, dentro das condicdes,
prazos e vencimentos estabelecidos;

8.11.Proceder as adverténcias, multas e demais cominagdes legais pelo descumprimento parcial ou total dos termos
do Contrato;

8.12. A SMED ndo se responsabilizard por qualquer despesa que venha a ser efetuada sem que tenha sido
previamente autorizada;
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8.13. A SMED reserva-se o direito de exercer, quando Ihe convier, a fiscalizagdo sobre a entrega do objeto contratado
e, ainda, aplicar multas ou rescindir o Contrato, caso a empresa descumpra quaisquer das cldusulas estabelecidas no
mesmo;

8.14. Caso necessdrio a administragdo pode solicitar reunides previamente agendadas com objetivo de apresentar e
discutir o desenvolvimento dos trabalhos e seus ajustes.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTE E DA REVISAO DE PRECO
9.1 Os pregos contratuais, a principio, sdo fixos e irreajustaveis.

9.2. Caso a execucdo do objeto contratual se estenda por mais de doze meses, contados da data da apresentacdo da
proposta, sem que o contratado tenha dado causa a dilagdo, serd deferido o reajustamento dos pregos contratuais
pela variacdo do indice Nacional dos Pregos da Construgdo Civil — INCC, ou, na sua falta, pelo indice legalmente
previsto a época, devendo obedecer aos termos da Instrugdo Normativa SEFAZ/CGM n2 34/2014.

9.3 Em caso de novo reajustamento, a periodiocidade serd contada a partir da data do ultimo reajustamento
concedido, nos termos da Instrugdo Normativa SEFAZ/CGM n?2 34/2014.

9.4 S3o nulos de pleno direito quaisquer expedientes que, na apuracdo de indice de reajuste, produza efeitos
financeiros equivalentes aos de reajuste com periodicidade inferior a anual.

9.5 Os reajustes de pregos, para mais ou para menos, sdo limitados aos valores calculados com base na férmula pré-
fixada na Instrugdo Normativa SEFAZ/CGM n2 34/2014.

9.6 A solicitagdo de reajuste deve ser, obrigatoriamente, de iniciativa da CONTRATADA.

9.6.1 Os reajustes de precos a que a CONTRATADA fizer jus e ndo forem solicitados durante a vigéncia do Contrato,
serdo objeto de preclusdo ldgica, exceto quando constar ressalva de previsdo de reajuste de preco em Termo Aditivo.
9.7 Na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores
ou impeditivos da execu¢do do ajustado, ou, ainda, em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econ6mica extraordindria e extracontratual, o contrato podera sofrer revisdo de prego, nos termos
da Instrugdo Normativa SEFAZ/CGM n2 34/2014.

CLAUSULA DECIMA — DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE

10.1 Fica estabelecido que, na hipdtese da CONTRATANTE deixar de exigir da CONTRATADA qualquer condicdo deste
contrato, tal faculdade ndo importara em novagdo, ndo se caracterizando como renuncia de exigi-la em oportunidades
futuras.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA SUBCONTRATACAO

11.1 Sera admitida a subcontratagdo parcial, se previamente aprovada pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE,
devendo a empresa indicada pela licitante contratada, antes do inicio da realizacdo dos servigos, apresentar
documentacdo que comprove sua habilitacdo juridica, regularidade fiscal e a qualificacdo técnica necessaria, nos
termos previstos nos incisos 49, §§ 12 e 22 do Decreto Municipal 24.868/2014, e condicbes estipuladas no
anteprojeto deste Edital;

11.2 E vedada a subcontratacdo total dos servicos desta licitagdo, bem como dos servicos considerados para efeito de
atestagdo da capacidade técnico-operacional e técnico-profissional;

11.2.1 A subcontratacdo de que trata os subitens acima ndo exclui a responsabilidade do contratado perante a SMED
quanto a qualidade técnica da obra e do servico prestado.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS SANCOES
12.1 Comete infragdao administrativa, nos termos da Lei n? 12.462, de 2013, e da Lei n2 8.666, de 1993, a Contratada
que, no decorrer da contratagdo:

a) Apresentar documentacao falsa;

b) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

c) Fizer declaragdo falsa;

d) Comportar-se de modo inidéneo;

e) Cometer fraude fiscal;

f) Ensejar o retardamento da execugdo do certame;

g) Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execuc¢do do contrato;

h) Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato;

i) N&do mantiver a sua proposta dentro do prazo de validade, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

j) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato, inclusive nas hipéteses de
convocagao de licitante remanescente ou de revogacao da licitagdo em virtude da ndo celebragdo do contrato;

k) Atrasar injustificadamente a execugdo do contrato ou a entrega do objeto contratado;

I) Inexecutar total ou parcialmente o contrato.

12.1.1 A Contratada que cometer qualquer das infragGes discriminadas no subitem acima ficara sujeita, sem prejuizo
da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sang¢des:

12.2.1 Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem prejuizos significativos ao
objeto da contratagdo;

12.3.1 Multa:

12.3.1.1 De 0,1% (um décimo por cento) do valor do servigo por dia que ultrapasse o prazo determinado para o seu
inicio.

12.3.1.2 De 0,2% (dois décimos por cento) do valor do servigo por dia que exceda o seu prazo de execugdo;

12.3.1.4 De 1,0% (um por cento) do valor de cada etapa do servico em atraso, por dia de excesso que venha a ocorrer
em cada uma delas estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro, contratual, com exclusdo da ultima, calculada
mediante o emprego da formula: M =V x 0,01 x N. Onde: M = valor da multa; V = valor da etapa; N = nimero de dias
de atraso na conclusdo da etapa.

12.3.1.5 Compensatoéria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugdo total ou
parcial da obrigacdo assumida, podendo ser cumulada com a multa moratéria, desde que o valor cumulado das
penalidades ndo supere o valor total do contrato.

12.4 Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com a SMED, pelo prazo de até dois anos;
12.5 Impedimento de licitar e contratar com a Unido e descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

12.6 Nas hipdteses previstas no art. 47, caput e incisos, da Lei n? 12.462/2013, a penalidade se estenderd, além da
Unido, aos Estados, Distrito Federal e Municipios.

12.7 Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou
a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administracdo pelos prejuizos causados.
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12.8 Também ficam sujeitas as penalidades de suspensdo de licitar e impedimento de contratar e de declaragdo de
inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razdo do contrato decorrente desta
licitagdo:

12.8.1 Tenham sofrido condenagdes definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
tributos;

12.8.2 Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;
12.8.3 Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos ilicitos praticados.

12.9 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurara o
contraditério e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei n2 8.666, de 1993, e subsidiariamente
na Lei n29.784, de 1999.

12.10 A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdao, observado o principio da
proporcionalidade.

12.11 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa
da Unido e cobrados judicialmente.

12.12 Caso a Contratante determine, a multa deverd ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da
data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

12.13 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no cadastro Unificado de Pessoas Fisicas e Juridicas de que
tratam os Decretos n.14887/2004 e 15.984/2005.

12.14 As sangdes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas,
cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis, como as sangdes administrativas, criminais e demais
regras previstas no Capitulo IV da Lei Federal n. 8666/93.

12.15 As multas aplicadas deverdo ser pagas espontaneamente no prazo maximo de 05 (cinco) dias ou serdo
deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, do servico ou etapa do cronograma de obras, realizadas
com atraso, ou de outros créditos, eventualmente existentes, apds prévio processo administrativo, garantida a ampla
defesa e o contraditdrio ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da Secretaria Municipal de Gestao - SEMGE.

12.16 Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, quando exigida, o contratado respondera pela
sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo, ou, ainda, cobrada
judicialmente.

12.17 A multa poderd ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau da infragao
cometida pelo contratado e dos prejuizos causados a Administragdao Publica Municipal, ndo impedindo que a
Administragdo rescinda unilateralmente o contrato.

12.18 As sang0es previstas neste edital sdo de competéncia exclusiva do titular da Secretaria Municipal de Gestdo —
SEMGE, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas.
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12.19 Os danos e prejuizos serdo ressarcidos a Contratante no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, apds
prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditério, contado da notificagdo administrativa a
CONTRATADA.

12.20 Esgotados todos os prazos de entrega do objeto do contrato que lhe tiverem sido concedidos pela autoridade
contratante, o contratado ficarda automaticamente impedido de participar de novas licitagGes enquanto ndo cumprir a
obrigagdo antes assumida, sem prejuizo de outras penalidades.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA INEXECUGAO E RESCISAO CONTRATUAL

13.1 A inexecucdo total ou parcial do Contrato, por parte do CONTRATADO, assegurara ao CONTRATANTE o direito de
rescisdo nos termos do art. 77, bem como nos casos citados no art. 78, ambos da Lei n? 8.666/93, assegurado o
contraditério e a ampla defesa, sempre mediante notificagdo por escrito.

13.1.1 A rescisdo do Contrato, nos termos do artigo 79 da Lei n® 8.666/93, podera ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo do CONTRATANTE nos casos enumerados nos incisos | a
Xl e XVII do art. 78 da Lei n2 8.666/93;

b) amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no respectivo processo, desde que haja conveniéncia para o
CONTRATANTE;

¢) judicial, nos temos da legislagdo.

13.1.2 A rescisdo contratual fundada no inciso |, do art.79, da Lei n? 8.666/93, sem prejuizo das sanc¢des previstas na
clausula anterior do presente Contrato, acarreta a seguintes conseqiiéncias:

| — Assuncdo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato préprio do
CONTRATANTE;

Il — ocupagdo e utilizagdo do local, instalagBes, equipamentos, material e pessoal empregados na execu¢dao do
Contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do inciso V do art. 58, da Lei n? 8.666/93.

Il — execugdo da garantia contratual, para ressarcimento do CONTRATANTE, e dos valores das multas e indenizag¢des a
ele devidos;

IV — retengdo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados ao CONTRATANTE.

13.1.3 A aplicagdo das medidas previstas os incisos | e Il do pardgrafo anterior fica a critério da Administracao, que
poderd dar continuidade a obra ou ao servigo por execucdo direta ou indireta.

13.2 Determinada a rescisao o CONTRATANTE procederd a vistoria e levantamento dos servigos executados, dos
equipamentos e materiais do acervo existente, que servirdo de base para o acerto final de contas, se for o caso.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - CONDICOES GERAIS PARA A FISCALIZAGAO DAS OBRAS
14.1.  Afiscalizagdo contratual dos servigos devera seguir o disposto nas normas estabelecidas pelo setor técnico,
sem prejuizo de outras medidas que o érgao julgar necessdrias, de acordo com a especificidade do objeto e do local.

14.1.1. O érgdo deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestagao dos servigos e da alocagdo dos recursos
necessarios, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por meio de um representante especialmente
designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n2. 8.666, de 1993, e do art. 62 do Decreto n2. 2.271, de 1997.
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14.1.2. A fiscalizagdo desses servigos serd de responsabilidade do Gerente de Obras e Reforma da DIRE —Sr. Antdnio
Amaral Amorim, subordinado ao Diretor de Infraestrutura da DIRE Sr. Bernardo Xavier. A execug¢do dos servi¢os ora
contratados sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagdo e avaliagdo por representante da CONTRATANTE,
para este fim especialmente designado, com as atribui¢cdes especificas determinadas na Lei n° 8.666/1993 e na Lei
12.462/2011, conforme detalhado nos projetos executivos, na planilha orcamentaria detalhada e no cronograma
fisico-financeiro aprovados.

14.2.  Os representantes da FISCALIZACAO reportar-se-3o diretamente ao Responsavel Técnico da CONTRATADA.

14.3.  Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela mesma ter3o livre acesso a todos os locais
onde estejam sendo realizados os trabalhos, relacionados com o objeto da presente licitagdo, ainda que nas
dependéncias da CONTRATADA ou de terceiros.

14.4. A CONTRATADA interrompera total ou parcialmente a execug¢do dos servigcos sempre que:
14.4.1. Assim estiver previsto e determinado no Instrumento Convocatério ou no Contrato;

14.4.2. For necessdrio para execugao correta e fiel dos trabalhos, nos termos do Instrumento Convocatério e de
acordo com as especificagdes constantes deste anteprojeto.

14.4.3. Houver alguma falta cometida pela CONTRATADA, desde que esta, a juizo da FISCALIZACAO, possa
comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes, quando entdo autorizara a citada suspensao;

14.4.4. A FISCALIZAGAO assim o determinar ou autorizar formalmente.

14.5. A verificagdo da adequacdo da prestacdo do servico devera ser realizada com base nos critérios previstos no
projeto, em especial aqueles relativos aos indices de produtividade.

14.5.1. O fiscal do contrato, ao verificar a redugdo no ritmo de execug¢do dos servigos, notificard a contratada para
que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, restabelega ritmo de trabalho compativel com o cronograma de execugdo
fisico-financeiro.

14.5.2. A conformidade do material a ser utilizado na execugdo dos servigcos devera ser verificada juntamente com o
documento da Contratada que contenha a relagdao detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no projeto e
na proposta, informando as respectivas quantidades e especificagGes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma
de uso.

14.6. O representante da Administracdo anotard em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais e comunicando a autoridade
competente, quando for o caso, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do artigo 67 da Lei n2. 8.666, de 1993.

14.7. A fiscalizagdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢Ges técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei n2. 8.666, de 1993.

14.8.  Procedimentos operacionais de fiscalizagdo e acompanhamento das medi¢des das obras:
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14.8.1. As medigOes serdo mensais e fechadas no ultimo dia atil do més, englobando todos os servigos executados e
aprovados pela fiscalizagdo durante o més;

14.8.2. As planilhas de medi¢cdo devem ser aprovadas pela fiscalizagdo, contendo em anexo toda a memdria de
calculo dos quantitativos dos materiais e dos servigos realizados, ndo sendo aceitas medi¢Ges em percentuais;

14.8.3. As medig¢Bes deverdo ainda ser instruidas com os seguintes documentos:
14.8.3.1. Relatdrio do fiscal dos servigos feitos na obra durante o més;
14.8.3.2. Relatdrios fotograficos mensais do fiscal contendo os servigos feitos durante o més;

14.8.3.3. Controle Tecnoldgico dos servigos licitados e contratados, demonstrando o atendimento ao projeto
executivo elaborado e a boa técnica;

14.8.3.4. Diario de Obras do Més da medigao;

14.8.3.5. Carteira de Trabalho de Engenheiro Residente, Mestre de Obra, Encarregados, Vigia, Almoxarife, Técnicos de
Seguranca e quaisquer outros profissionais da administracdo local da obra, com as respectivas frequéncias do més;

14.8.3.6. Cronograma fisico-financeiro dos servigos executados no periodo;
14.8.3.7. Planejamento da obra para o més corrente da medigdo;
14.8.3.8. Comprovante de procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais quando da sua utilizagao;

14.8.3.9. Relatdrio mensal do estado do canteiro de obras e acondicionamentos de materiais, maquinas e
equipamentos, e cheque-liste conforme a NR-18;

14.8.3.10. Relatério de Medidas de Seguranca e de utilizagao de EPI’s;

14.8.3.11. Relatério mensal de Vistoria da Fiscalizagdo de Obras da SMED/DIRE.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA EXECUCAO E RECEBIMENTO DO SERVICO
15.1 CONDICOES GERAIS PARA A EXECUCAO (COM FORMAGAOQ DA EQUIPE TECNICA) E DO RECEBIMENTO DO SERVICO

15.1.1 A execucgédo de todos os servigos contratados (elaboragdo dos projetos basico e executivo e execugdo da obra
de reconstrugao) obedecerd rigorosamente as normas técnicas em vigor. Na auséncia das normas aplicar-se-do, no

caso de materiais e equipamentos, aquelas prescritas pelo fabricante.

15.1.2 Todos os materiais e equipamentos serdo conforme especificagdo de materiais ou equivalente, bem como sera
empregada a mais apurada técnica na execugdo dos servigos.

15.1.3 N&o serd admitida, nos servicos, a aplicagdo de materiais e equipamentos diferentes dos especificados sem
autorizagdo prévia, por escrito, da fiscalizacdo da DIRE.

15.1.4 Nao sera aceita sob nenhuma hipdtese nos servigos a aplicagdo de materiais usados.

15.2 A Equipe Técnica Minima para a execuc¢do da obra foi definida tendo como base dois critérios elementares:
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15.2.1 A necessidade de uma equipe minima de canteiro de obras, que tenha dedicagdo de 44 horas semanais
presente no canteiro de obras, para o devido suporte e supervisdo das atividades.

15.2.2 A necessidade de uma equipe minima de acompanhamento dos servigos, por meio de visitas de profissionais
tecnicamente habilitados para o suporte e supervisdo da equipe de canteiro de obras. Esses profissionais deverdo
elaborar relatério ou laudos técnicos avaliando os servicos executados/em execugdo na obra, detalhando se os
mesmos estdo sendo executando de acordo com as normas técnicas vigentes e com os projetos executivos
elaborados.

EXECUGAO DAS OBRAS E SERVICOS
RECONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO PAU MiUDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAGAO

ITEM ESPECIALIDADE AREA DE ATUACAO DEDICAGAO NECESSARIA REQUISITOS MINIMOS

1 Eng'enhelro Civil GerenFlamento das obras | 44h S(.emanals, no Registro no CREA

Residente e servigos canteiro de obras.
Visitas quinzenais a obra,
Acompanhamento e o . .

. . que deverdo servir de Autor do Projeto
registro, por meio de subsidio a elaboragdo de | Executivo de Arquitetura

2 | Arquiteto relatdrios técnicos, dos ¢ q

relatorios técnicos de
acompanhamento da
obra.

da etapa de

servigos executados na )
¢ Planejamento da Obra

obra.

Visitas a obra durante a
montagem do canteiro de
obras, a execuc¢do das
escadas e saidas de
seguranca e no final da
obra, que deverao servir
de subsidio a elaboragdo
de relatdrios técnicos de
acompanhamento da
obra.

Acompanhamento e
registro, por meio de
relatérios técnicos, dos
servigos relacionados aos
projetos de seguranca
executados na obra.

Autor do Projeto
Executivo de Prevencdo e
Combate a Incéndio da
etapa de Planejamento
da Obra

Arquiteto / Engenheiro
3 Civil especialista em
Seguranga

15.2.3 A empresa pode acrescentar a sua equipe outros profissionais que entender pertinentes e necessarios,
mediante aprova¢cdao da CONTRATANTE.

15.2.4 Os custos da Equipe Técnica Minima devem estar presentes na Planilha Or¢camentaria detalhada, no grupo
“Administracdo Central”.

15.2.5 A Contratada deverd executar o servigo utilizando-se dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios a perfeita execucdo contratual, conforme disposto neste Anteprojeto e nos demais anexos do Edital.

15.3 Quando do recebimento do servico, caso haja entendimento parcial ou incompleto por parte do contratado, no
que diz respeito a forma de apresentacdo desta rotina e demais elementos fornecidos, deverdo ser acionados os
técnicos indicados pela Coordenadoria de Estruturacdo da Rede Fisica Escolar - DIRE, que estardo a disposi¢do dos
interessados para quaisquer esclarecimentos, que se fizerem necessarios.

15.4 Para a execugao de quaisquer servigos deverdo ser fornecidos e instalados os Equipamentos de Protec¢do Coletiva
e Individual que se fizerem necessarios, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria n2 3214 do Ministério do
Trabalho, bem como, nos demais dispositivos de seguranca, sendo indispensavel o uso de fardamentos e destes EPI'S
de modo a garantir a seguranca, boa aparéncia e seguran¢a dos mesmos.




Wk PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - PMS
SALVADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAGAO - SMED
PREFEITURA COMISSAO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAGAO -COPEL

Swcretaria da Educagac

15.5 Durante a execug¢do dos servigos as areas devem ser mantidas limpas devendo ser retiradas toda e qualquer
impureza e sobras de materiais; Devendo manter na obra, um encarregado ou mestre de obras;

15.6 Quanda da execugdo dos servicos manter os locais de trabalho desobstruidos e bem sinalizados, quando for o
caso, de maneira a ndo comprometer a seguranca daquelas que ali trafegam.

15.7 Todos os servigos e reparos necessarios, julgados pela fiscalizagdo, como sendo de responsabilidade da
Contratada, deverdo, apds o recebimento do auto de vistoria, serem completamente refeitos, as suas expensas. A
Contratada, apds a execugdo desses servicos ou reparos, comunicara pér escrito a SMED/DIRE, que dard a sua
aprovacdo ou ndo. Sendo julgados satisfatdrios, a obra serd recebida definitivamente.

15.8 Executado integralmente os servicos e todas as obrigacGes objeto deste Contrato, o CONTRATADO devera
comunicar oficialmente ao FISCAL, mediante correspondéncia escrita.

15.9 O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga do servigo,
nem ético-profissional pelo perfeito cumprimento das obrigagdes assumidas, dentro dos limites estabelecidos pela lei
ou pelo Contrato.

15.10 Caso a Administracdo ndo aceite os servigos, podera conceder novo prazo ao CONTRATADO, para que, as suas
expensas, complete ou refaga os servigos rejeitados, reservado o direito de aplicacdo das penalidades cabiveis.
Enquanto tais servicos ndo forem recebidos definitiamente, o CONTRATADO ndo poderd emitir faturas a eles
correspondentes.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA VINCULACAO

16.1 O presente instrumento vincula-se aos termos do RDC n2 015/2018 e seus Anexos e a Proposta apresentada pela
empresa ora CONTRATADA quando de sua participa¢do na referida licitacdo, podendo a CONTRATANTE recusar-se a
aceitar os servigos prestados, uma vez constatada a desconformidade com as condi¢Ges ora firmadas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - ANTICORRUPCAO

17.1 As partes declaram conhecer as normas de prevengdo a corrupgao previstas na legislagao brasileira, dentre elas,
a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n° 8.429/1992) e a Lei n° 12.846/2013 e seus regulamentos (em conjunto
“Leis Anticorrupcdo”) e se comprometem a cumpri-las fielmente, por si e por seus sdcios, administradores e
colaboradores, bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros por elas contratados. Adicionalmente, cada uma
das Partes declara que tem e mantera até o final da vigéncia deste contrato/convénio um cédigo de ética e conduta,
ambas as Partes desde ja se obrigam a, no cumprimento de qualquer uma de suas disposi¢des:

17.1.1 N3o dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a atentes publicos ou
a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo
de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisdo ou direcionar negécios ilicitamente;

17.1.2 Adotar as melhores praticas de monitoramento e verificacdo do cumprimento das leis anticorrup¢do, com o
objetivo de prevenir atos de corrupgdo, fraude, praticas ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus sdcios,
administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados. A comprovada violagdo de qualquer das
obrigagBes previstas nesta cldusula é causa para a rescisdo unilateral deste Contrato/Convénio, sem prejuizo da
cobranca das perdas e danos causados a parte inocente.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS DISPOSICOES GERAIS
17.1 Toda e qualquer comunicagdo, entre as partes, sera sempre feita por escrito, devendo as correspondéncias
encaminhadas pela CONTRATADA serem protocoladas, pois s dessa forma produzirdo efeito.
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17.2 Aos casos ndo previstos neste instrumento aplicar-se-3o os dispositivos estabelecidos na Lei Federal 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO
18.1 Fica eleito o Foro da Cidade do Salvador, Estado da Bahia, como o competente para dirimir questGes decorrentes

do cumprimento deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim, justos e contratados, assinam as partes este instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor.

Salvador, 00 de XXXXXX de 2018

BRUNO OITAVEN BARRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAGAO — SMED

REPRESENTANTE
EMPRESA
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ANEXO | AO CONTRATO

TERMO DE GARANTIA DE OBRAS PUBLICAS

A empresa XXXXXX, situada na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CEP 000000000, CNPJ N2 00.000.000/0001-00, Inscricdo
Estadual N2 00.000.000 XX, neste ato representada pelo Sr.(a) XXXXXX, (nacionalidade), (estado civil), residente e
domiciliado xxxxxxxxxxxx, objetivando dar exequibilidade as disposi¢ées constantes no Edital e seus anexos, obedecendo
aos padrGes técnicos e prazos exigidos, concorda em se submeter a este Termo de Garantia de Obras Publicas, vinculado
ao Processo n2 2260/2018 - RDC PRESENCIAL N2 015/2018, parte integrante do Contrato n? xxx/20xx no valor de RS
XXXXXX (XXXXXXXXXXXX € centavos), conforme condigdes abaixo.

CONDICOES DE APLICACAO DO TERMO E OUTRAS CONSIDERACOES

1. A contagem dos prazos de garantia adotados neste termo de garantia de obras publicas serdo regidas conforme os
seguintes dispositivos.

a) Danos estruturais (aqueles que comprometem a solidez e integridade do imével e decorrem da construgdo): prazos de 5
anos a partir da data do “habite-se”, nota fiscal.

b) Demais danos (aqueles que ndo comprometem a solidez e integridade do imével e decorrem da ma qualidade dos
materiais, deficiéncia prematura, erro de instalagdo, entre outros):

b.1):Unidades reformadas: a partir da entrega da reforma / emissdo da nota fiscal comprovada pela data do Contrato
SMED;

b.2) Unidades construidas: Comprovada pela data do término de obra / assinatura do termo provisério / nota fiscal;

2. As garantias também estdo condicionadas ao uso correto da edificagdo, conforme orientado nos Manuais de Uso,
Operagao e Manutengao.

3. Cabe ao construtor no momento da vistoria, identificar os defeitos aparentes, tais como objetos quebrados, arranhados
e manchados, e providenciar o devido reparo, sob pena de se responsabilizar pela garantia de 1 ano facultada ao usuario.

4. As lampadas, salvo em casos muito especificos, como por exemplo, as luzes de emergéncia, ndo serdo garantidas pelo
construtor.

5. Danos originados por elementos com garantia de 5 anos que afetem outros sistemas da edificagdo com prazos
menores, terdo que ser reparados, independente de seus respectivos prazos de garantia, sobretudo se constatado o vicio
sistémico. (Nexo de causalidade)

6. Esse Termo tem carater referencial, portanto, os prazos poderdo ser questionados diante do caso concreto, através de
laudos técnicos, ensaios ou demais documentos capazes de comprovar a natureza e extensdo do vicio que justifiquem a

devida adequacao.

ITEM ELEMENTO CONSTRUTIVO - PATOLOGIAS ASSOCIADAS
(ELENCO EXEMPLIFICATIVO) em (anos)

1. FUNDAGCOES / 5 anos

1.1 Recalque, afundamento, trincas estruturais, umidade ascendente, reacdo alcali-agregado
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2. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO / 5 anos

2.1 Integridade do concreto (trincas/fissuras/rachaduras/brocas/vazios/deformacdes/

desagregacdo de componentes/esmagamentos/carbonatagdo/formacgdo de estalactites e

estalagmites)

2.2 Integridade da armadura (despassivacdo da armadura, processo de corrosdo, recobrimento da
armadura insuficiente)

2.3 Auséncia ou insuficiéncia de sistemas de protegdo (revestimentos hidrofugantes e tratamentos
superficiais)

2.4 Formagao de estalactites e estalagmites devido a exposicdo a ambientes agressivos

2.5 Auséncia ou insuficiéncia de juntas de dilatagdo/movimentacido e selantes

2.6 Falhas de execucdo (defeitos na retirada de formas e escoramento, resisténcia (FCK) abaixo do previsto)
2.7 Flechas excessivas por falhas de projeto ou executivas

2.8 Defeitos na juncdo entre componentes de diferentes materiais (problemas de estanqueidade/trincas)

3. ESTRUTURA METALICA / 5 anos

3.1 Integridade da estrutura metalica (deformacgdes)

3.2 Flechas excessivas por falhas de projeto ou executivas

3.3 Fraturas e propagacao de fraturas

3.4 Erros de furagdo/soldas e elementos de fixagdo (pinos/rebites/parafusos)

3.5 Falhas por ma concepcdo de projeto quanto a qualidade e desempenho do ago
3.6 Falta de concordancia em emendas

3.7 Defeitos na jungdo entre componentes de diferentes materiais (problemas de
estanqueidade/trincas)

4. ALVENARIA ESTRUTURAL / 5 anos

4.1 Trincas e rachaduras, problemas de alinhamento e paginagdao por movimentagdo
estrutural

4.2 Infiltragdes por movimentagdo estrutural

4.3 Falhas nos revestimentos, normalmente remetem aos vicios causados por deformacdes
nas proximidades dos vios devido auséncia/subdimensionamento de vergas e contravergas
e nas juncgOes entre paredes por falhas na amarragdo da alvenaria

4.4 Cortes horizontais indevidos (passagens de tubulagdo ndo previstas em projeto)

4.5 Ndo execucdo de grauteamento previstos em projetos

4.6 Ninhos de concretagem (grauteamentos)

5. ALVENARIA DE VEDACAO EM BLOCOS CERAMICOS/CONCRETO / 5 anos

5.1 Trincas e rachaduras, problemas de alinhamento e paginag¢do por movimentagao
estrutural e defeitos de encunhamento

5.2 Infiltragdes por movimentagao estrutural

5.3 Auséncia/subdimensionamento de contra vergas, amarragdo da alvenaria

6. PAREDE EM DRYWALL / 2 anos

6.1 Trincas e fissuras

7. IMPERMEABIILIZACAO / 5 anos
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7.1 Estanqueidade
8. DISPOSITIVOS DE PROTECAO TERMICA PARA RETRACAO E DILATAGAO (JUNTAS DE DILATACAO/MOVIMENTAGAO)

8.1 Integridade estrutural do conjunto 5 anos
8.2 Aderéncia 1 ano

9. ESQUADRIAS DE ALUMINIO

9.1 Problemas com a instalagdo, vedagdo, ou desempenho do material (borrachas, escovas,
articulagGes, fechos e roldanas) 2 anos

9.2 Integridade estrutural do conjunto decorrente das falhas de fabricacdo, tais como pecas
9.3 soltas, elementos empenados, falta de esquadro 5 anos

9.4 Fixac¢do (semelhanca esquadrias metalicas: aco e ferro) 1 ano

10. ESQUADRIAS METALICAS (FERRO E AGO)

10.1 Fixa¢ao 1 ano

10.2 Oxidagdo impacta nas condicGes de integridade estrutural do conjunto e o uso de

protecdo/pintura adequada garante os 5 anos, conforme informagé&o do fabricante 1 ano

10.3 Vedagdo/estanqueidade/instalacdo (patologias e ndo caracteristicas) 2 anos

10.4 Integridade estrutural do conjunto decorrente das falhas de fabricagdo, tais como pegas soltas, elementos
empenados, falta de esquadro/oxidagdo 5 anos

11. ESQUADRIA DE PVC

11.1 Problemas com a instalacdo, vedacdo, ou desempenho do material (borrachas, escovas, articulacdes, fechos e
roldanas) 2 ano

11.2 Integridade estrutural do conjunto decorrentes das falhas de fabricagdo, tais como pegas soltas, elementos
empenados, falta de esquadro 5 ano

12. ESQUADRIA DE MADEIRA / 1 ano

12.1 Degradac3o por agentes bioldgicos (cupins/insetos)

12.2 Baixa qualidade quanto ao desempenho a esforcos mecanicos
12.3 Instalagdo inadequada, inclusive de elementos de fixacdo
12.4 Estanqueidade

12.5 Empenamento com ou sem ocorréncia de fendas/trincas

12.6 Descolamento

12.7 Integridade estrutural do conjunto

13. FERRAGENS DAS ESQUADRIAS (MACANETAS, FECHOS E ARTICULACf)ES) /1ano
13.1 Baixa qualidade quanto ao desempenho a esforgos mecanicos
13.2 Oxidagdo e processos corrosivos

13.3 Instala¢do inadequada

14. GUARDA-CORPO E CORRIMAO (METALICO)
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14.1 Integridade e seguranca 5 anos
14.2 Instalagdo inadequada dos elementos de fixagao e falha de fabricacdo 5 anos
14.3 Processo corrosivo 3 anos

15. ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA / 5 anos

15.1 Deformagdes por uso de material de baixa qualidade quanto ao desempenho a esfor¢os Mecanicos.
15.2 Subdimensionamento dos elementos estruturantes (tergas/caibros e ripas), inclusive

15.3 auséncia ou insuficiéncia de contraventamento

15.4 Calculo de declividade (angulagao)

15.5 Estanqueidade

15.6 Instalagdo inadequada, inclusive de elementos de fixagcdo e encaixes

15.7 Empenamento com ou sem ocorréncia de fendas/trincas

15.8 Degradacio por agentes bioldgicos (cupins/insetos)

16. ESTRUTURA DE COBERTURA EM ELEMENTOS METALICOS / 5 anos
16.1 Deformagdes por uso de material de baixa qualidade quanto ao desempenho a esforgos mecanicos
16.2 Subdimensionamento dos elementos estruturantes

16.3 Célculo de declividade (angulagdo)

16.4 Estanqueidade

16.5 Execucdo inadequada dos elementos de fixagdo e soldas

16.6 Processos corrosivos

17. TELHA CERAMICA / 5 anos

17.1 Integridade do elemento e seus componentes

18. TELHA EM FIBROCIMENTO /5 anos

18.1 Integridade do elemento e seus componentes

19. TELHA METALICA (ALUMINIO) / 5 anos

19.1 Integridade do elemento e seus componentes

20. TELHA EM CONCRETO / 5 anos

20.1 Integridade do elemento e seus componentes

21. TELHA EM PVC /5 anos
21.1 Integridade do elemento e seus componentes

22. SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL (CALHAS, RUFOS, TUBOS E PECAS ACESSORIAS) / 5 anos
22.1 Integridade da estrutura de calhas, rufos, tubos e pegas acessorias
23. PISO CIMENTADO, PISO ACABADO EM CONCRETO, CONTRA-PISO / 2 anos

23.1 Superficie irregular
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23.2 Auséncia de juntas de dilatagdo
23.3 Desgaste excessivo

23.4 Falhas no caimento ou nivelamento
23.5 Fissuras

23.6 Destacamentos

24. PISO DE MADEIRA (TABUA CORRIDA, TACOS E DECKS) / 1 ano

24.1 Baixa qualidade quanto ao desempenho a esfor¢os mecanicos (desgaste precoce)
24.2 Instalagdo inadequada dos elementos de fixagdo

24.3 Degradagdo por agentes bioldgicos (cupins/insetos)

24.4 Degradacdo pela auséncia de sistema de protecédo (resinas/ceras/vernizes)

24.5 Empenamento com ou sem ocorréncia de fendas/trincas

24.6 Descolamento

25. PISO CERAMICO

25.1 Baixa qualidade quanto ao desempenho a esforgos mecanicos 2 anos

25.2 Desplacamento, pecas gretadas ou desgaste excessivo 2 anos

25.3 Auséncia de declividade do piso em sentido aos elementos de escoamento (ralos/grelhas e caixas sifonadas) 1 ano
25.4 Estanqueidade do sistema de pisos nas areas molhaveis 3 anos

26. PISO EM PEDRAS (MARMORES/GRANITOS)

26.1 Baixa qualidade quanto ao desempenho a esforgos mecanicos 2 anos

26.2 Desplacamento, pecas gretadas ou desgaste excessivo 2 anos

26.3 Auséncia de declividade do piso em sentido aos elementos de escoamento (ralos/grelhas e caixas sifonadas) 1 ano
26.4 Estanqueidade do sistema de pisos molhados 3 anos

27. PISO LAMINADO / 1 ano

27.1 Trincados 1 ano

27.2 Baixa qualidade quanto ao desempenho a esforcos mecanicos (desgaste precoce)

27.3 Instalagdo inadequada dos elementos de fixagdo

27.4 Irregularidade da superficie por instalagdo inadequada ou desnivelamento do contrapiso

28. REVESTIMENTO CERAMICO (AZULEJOS E/OU PASTILHAS) 2 anos

28.1 Baixa qualidade quanto ao desempenho a esforgos mecanicos

28.2 Desplacamento, pecas gretadas ou desgaste excessivo

28.3 Eflorescéncia causada por uso de argamassa inadequada (que provoca a precipitacdo de sais na superficie do
revestimento)

29. REJUNTAMENTO / 1 ano

29.1 Despreendimento (ma aderéncia)

30. REVESTIMENTO EM PEDRAS (MARMORES/GRANITOS)

30.1 M4 aderéncia do revestimento e dos componentes do sistema (fixacdo dos elementos) 5 anos
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30.2 Baixa qualidade quanto ao desempenho a esforgos mecanicos 2 anos

30.3 Desplacamento, pecas gretadas ou desgaste excessivo 2 anos

30.4 Eflorescéncia causada por uso de argamassa inadequada (que provoca a precipitagdo de sais na superficie do
revestimento) 2 anos

30.5 Execucgdo inadequada do assentamento (formagao de vazios na face posterior da pega) 1 ano

31. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM ARGAMASSA, GESSO OU ARGAMASSAS
DECORATIVAS (TEXTURAS)

31.1 M3 aderéncia do revestimento e dos componentes do sistema 5 anos

31.2 Estanqueidade de fachadas 3 anos

31.3 Empolamento, descascamento, esfarelamento, deterioracdo 2 anos

31.4 Perda prematura de coloragdo pela baixa qualidade do pigmento do material utilizado 1 ano

32. REVESTIMENTO DE MADEIRA

32.1 M43 aderéncia do revestimento e dos componentes do sistema 2 anos

32.2 Empenamento com ou sem ocorréncia de fendas/trincas 1 ano

32.3 Degradacdo por agentes bioldgicos (cupins/insetos) 1 ano

32.4 Degradacdo pela auséncia de sistema de protecdo (resinas/ceras/vernizes) 1 ano
32.5 Instalagdo inadequada dos elementos de fixagdo, encaixes e entalhes 1 ano

33. REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO (FORMICA) / 2 anos
33.1 M4 aderéncia
34. REVESTIMENTO PLACAS DE ALUMINIO

34.1 Instalagdo inadequada de painéis/elementos de fixagdo 1 ano
34.2 Baixa qualidade quanto ao desempenho a intempéries (eclosdo prematura de manchas) 1 ano
34.3 Ma aderéncia (patologias e ndo caracteristicas) 2 anos

35. REVESTIMENTO EM PAPEL DE PAREDE / 1 ano
35.1 Desprendimento das folhas decorrente por colagem inadequada
36. PINTURA/VERNIZ/SELANTES

36.1 Empolamento, esfarelamento, descascamento, alteragdo de cor ou deterioragdo de
Acabamento 2 anos

36.2 Infiltracdo decorrente da a¢do da umidade 1 ano

36.3 Ruptura da superficie por ma execu¢do do substrato (embogo/reboco) 1 ano

36.4 Ruptura da superficie por movimentagdo estrutural/térmica 2 anos

37. FORRO DE GESSO / 1 ano

37.1 Manchas, mofo e bolor por agdo da umidade (vazamentos)

37.2 Instalagdo inadequada dos elementos de fixacao

37.3 Deformacao da estrutura de sustentacdo do forro

37.4 Manchas de oxidagao da estrutura de sustentagao do forro

37.5 Ruptura da superficie decorrente da ma execucdo do substrato (embogo/reboco)
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38. FORRO DE PVC/ 1 ano

38.1 Instalagdo inadequada dos elementos de fixagdo

38.2 Fixagdo de pontos de iluminagdo e ventiladores de teto diretamente no forro

38.3 Inexisténcia de informacgdo quanto as restrigdes de instalagdo de luminarias nos manuais do proprietario
38.4 Destacamento das pegas de encaixe por falhas na instalagdo

38.5 Auséncia de prévia previsdao dos pontos de fixagdo de pontos de iluminagdo no forro

39. FORRO DE MADEIRA / 1 ano

39.1 Empenamento com ou sem ocorréncia de fendas/trincas

39.2 Destacamento das pecas de encaixes por falhas na instalagdo ou problemas de
movimentagdo estrutural

39.3 Instalagdo inadequada dos elementos de fixagdo, encaixes e entalhes

39.4 Degradacgdo por agentes bioldgicos (cupins/insetos)

39.5 Degradacgdo pela auséncia de sistema de protecdo (resinas/ceras/vernizes)

40. VIDRO / 1 ano
40.1 Defeito de instalacgdo, fixacdo

41. INSTALACGES ELETRICAS - TOMADAS, INTERRUPTORES, DISJUNTORES, FIOS, CABOS, ELETRODUTOS, CAIXAS E
QUADROS) / 3 anos

41.1 Baixa qualidade do material

41.2 Incompatibilidade entre a bitola do condutor e a poténcia nominal do equipamento
utilizado e subdimensionamento do circuito para atender a demanda prevista

41.3 Auséncia de dispositivo de seguranga contra choques elétricos (DR)

41.4 Deficiéncia nos procedimentos de isolamento e emendas e falhas na instalagdo dos
componentes elétricos

41.5 Auséncia ou precariedade na realizagdo de aterramento

41.6 Obstrugdo total ou parcial de eletrodutos e caixas de passagem

41.7 A execugdo ndo corresponde as defini¢cGes do projeto quanto a cor de fiagédo,
dimensionamento das redes e balanceamentos das fases

41.8 Falta de identificagdo dos circuitos nos quadros de distribuicdo

41.9 Instalagéo fios/cabos/tubula¢des/disjuntor

42. SISTEMA DE ILUMINAGAO / 1 ano

42.1 Baixa qualidade de material ou especificacdo inadequada
42.2 Desempenho inferior ao especificado
42.3 Problemas de instalacdo (reatores/soquetes/isolamento/ocorréncia de pontos quentes)

43. INSTALAGCOES HIDRAULICAS

43.1 Erro no projeto de impermeabilizacdo/dimensionamento de reservatério/cisterna 5 anos
43.2 Integridade e estanqueidade de colunas de 4gua fria e colunas de 4gua quente 5 anos
43.3 Baixa qualidade do material 3 anos

43.4 Incompatibilidade entre didmetro da tubulagdo e vazdo necessaria para atender a
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demanda prevista 3 anos

43.5 Deficiéncia nos procedimentos de assentamento das tubulagdes, sobretudo no uso de

adesivos em pegas de conexdes soldaveis e fita veda-rosca nas pegas rosqueaveis 3 anos

43.6 Vazamentos por ruptura na tubulagdo ou desencaixe de conexdes 3 anos

43.7 Falta de previsdo de tubulagBes para extravasamento e limpeza/manutencdo 3 anos

43.8 A execugdo ndo corresponde as defini¢des do projeto 3 anos

43.9 Perda de carga decorrente de erro de calculo na concepgdo do projeto ou execugdo em desacordo com as
especificagdes previstas 3 anos

44. INSTALACOES DE ESGOTO

44.1 Integridade e estanqueidade de tubos de queda 5 anos

44.2 Vazamentos, extravasamento 3 anos

44.3 Material de baixa qualidade 3 anos

44.4 Subdimensionamento do diametro da tubulagdo para atender a vazao de escoamento
prevista gerando refluxo/retorno 3 anos

44.5 Deficiéncia nos procedimentos de assentamento das tubulagdes 3 anos

44.6 Falha no calculo de declividade (vicio de projeto) 3 anos

44.7 Erro na especificacdo (curvas inapropriadas) e instalagdo de conexdes (descolamento) 3 anos
44.8 Vazamentos por ruptura na tubulagdo, desencaixe de conexdes e falha de vedacgdo 3 anos
44.9 Auséncia ou insuficiéncia de dispositivos de ventilacdo (caixa sifonada/tubos/sifdo) 3 anos
44.10 Subdimensionamento ou auséncia de caixas de gordura, ralos, grelhas 3 anos

44.11 A execugdo nao corresponde as definigdes do projeto 3 anos

44.12 Obstrugdes na tubulagdo decorrente de residuos da obra (ex. torrdes de argamassa/
fragmentos de material de construgdo) 3 anos

45. FOSSAS E SUMIDOUROS / 5 anos

45.1 Colmatagdo prematura da area de infiltragdo (subdimensionamento, ndo afericdo da
capacidade de absor¢do do solo, auséncia ou mau funcionamento da caixa de gordura)
45.2 N3o observancia dos requisitos técnicos normatizados para o posicionamento do
sistema (distancias minimas horizontais e verticais em relagdo ao nivel do lencol
fredtico).

45.3 Falha no escoamento de fluidos por erros na declividade das tubulagGes de saida
45.4 Execugdo em desacordo com projeto

45.5 Erro de projeto (constitui vicio construtivo em esséncia)

46. INSTALACOES DE DRENAGEM PLUVIAL / 3 anos

46.1 Os vicios sdo verificados imediatamente, quando constatados problemas de
funcionamento, mas a maioria dos casos sdo ocultos, evidenciados por vazamentos e
extravasamento

46.2 Deficiéncia nos procedimentos de assentamento das tubulagdes

46.3 Falha no calculo de declividade (vicio de projeto)

46.4 Erro na especificagdo (curvas inapropriadas) e instalagdo de conexdes (descolamento)
46.5 Vazamentos por ruptura na tubulagdo, desencaixe de conexdes e falhas de vedagao
46.6 Subdimensionamento ou auséncia de caixas de inspecdo, ralos, grelhas

46.7 A execugdo ndo corresponde as defini¢cGes do projeto

46.8 Obstrugbes na tubulacdo decorrente de residuos da obra (ex. torrées de argamassa
fragmentos de material de construcéo)
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47. LOUGAS (BACIAS SANITARIAS/PIAS/TANQUES)

47.1 Uso de material de baixa qualidade (quebra e desprendimentos das pecas) 3 anos
47.2 Falhas de vedacgdo 3 anos

47.3 Problemas na instalagdo 3 anos

47.4 Desempenho inferior ao especificado (defeito no equipamento) 1 ano

48. METAIS (TORNEIRAS/VALVULAS DE DESCARGA/REGISTROS)

48.1 Uso de material de baixa qualidade (quebra e desprendimentos das pecas) 1 ano
48.2 Desempenho inferior ao especificado (defeito no equipamento) 1 ano

48.3 Falhas de vedagdo 1 ano

48.4 Problemas na instalagdo 3 anos

48.5 Processo de oxidagao3 anos

49. MOTOBOMBAS - SISTEMA DE RECALQUE (REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA/ESTACAO/ELEVATC')RIA DE ESGOTO)
/1ano

49.1 Uso de equipamentos de baixa qualidade (desgaste prematuro de componentes

49.2 Desempenho inferior ao especificado (defeito no equipamento)

49.3 Problemas na instalagdo (ex. posicionamento de sensores de nivel, fixagdo, nivelamento,alimentagdo elétrica,
condutores com bitolas subdimensionadas)

49.4 Erros no dimensionamento do equipamento (poténcia inadequada para a demanda)

50. SISTEMA DE AQUECIMENTO CENTRAL DE AGUA (ELETRICO/CALDEIRA/GAS/SOLAR)

50.1 Uso de equipamentos de baixa qualidade (desgaste prematuro de componentes) 1 ano

50.2 Desempenho inferior ao especificado (defeito no equipamento) 1 ano

50.3 Problemas na instalagdo (ex. posicionamento de sensores de nivel, fixagdo, nivelamento, alimentagdo elétrica,
condutores com bitolas subdimensionadas) 3 anos

50.4 Erros no dimensionamento do equipamento (poténcia inadequada para a demanda) 3 anos

50.5 Em relagdo ao SAS, erro no posicionamento das placas de capta¢do da energia em

relacdo a incidéncia do sol e falha na previsdo de sistema de aquecimento contingencial 3 anos

50.6 Falha no isolamento térmico dos reservatorios (boiler) 3 anos

50.7 Condutores e conexdes ndo apropriados para dgua quente causando perda de calor 3 anos

51. SISTEMA DE GAS (GLP)

51.1 Integridade e estanqueidade de colunas de gés 5 anos

51.2 Problemas na instalacdo dos ramais (ex. instalados em locais que sem seguranca) 3 anos

51.3 Execucdo em desacordo com projeto/normas técnicas 3 anos

51.4 Estanqueidade e vazamento (falha por vedacdo e defeito em conectores de extremidade) 3 anos
51.5 Compartimento de armazenamentos de gas com falhas quanto a seguranca e auséncia

de medidores individuais 1 ano

51.6 Uso de material de baixa qualidade 1 ano

52. INSTALACAO TELEFONICA / 1 ano

52.1 Uso de material de baixa qualidade




Wk PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - PMS
SALVADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAGAO - SMED
PREFEITURA COMISSAO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAGAO -COPEL

Swcretaria da Educagac

52.2 Obstrugdo da tubulagdo de passagem
52.3 Falha do dimensionamento da tubulagdo de passagem
52.4 Tubulagdo e cabeamentos externos

53. INSTALACOES LOGICAS (CABEAMENTO ESTRUTURADO) / 1 ano

53.1 Uso de material de baixa qualidade

53.2 Obstrugdo da tubulagdo de passagem

53.3 Falha do dimensionamento da tubulagdo de passagem

53.4 Problemas decorrentes do desempenho do equipamento (defeitos prematuros)
53.5 Falhas de instalagdo

54, INSTALAGCAO INTERFONIA / 1 ano
54.1 Obstruc¢do da tubulagdo de passagem de fiagdo
54.2 Falhas de instalacdo

54.3 Funcionamento dos equipamentos internos e portaria
54.4 Acabamento/aparéncia

55. INSTALACAO DE COMBATE A INCENDIO / 5 anos

55.1 Subdimensionamento da reserva técnica de incéndio (reservatdrios)
55.2 Problemas decorrentes do desempenho do equipamento (defeitos prematuros)
55.3 Falhas de instalacdo

56. PORTAS CORTA FOGO

56.1 Problemas de qualidade e desempenho do material 5 anos

56.2 Falhas de instalacdo/fixa¢do 5 anos

56.3 Erros de projeto em relagdo as condigGes de acesso para escoamento 5 anos
56.4 Integridade dos componentes (batentes, molas, dobradigas) 1 ano

57. ILUMINACAO DE EMERGENCIA /1 ano
Equipamento (auséncia/deficiéncia)

58. SISTEMA DE PROTEGAO PARA DESCARGAS ATMOSFERICAS — SPDA / 5 anos
58.1 Falhas de dimensionamento no sistema

58.2 Problemas decorrentes do desempenho do equipamento (defeitos prematuros)
58.3 Falhas de instalacdo

59. ILUMINACAO AUTOMATICA (SENSOR DE PRESENCA) / 1 ano

59.1 Problemas decorrentes do desempenho do equipamento (defeitos prematuros)
59.2 Falhas de instalagdo

60. ELEVADORES / 1 ano

60.1 Problemas decorrentes do desempenho do equipamento (defeitos prematuros)
60.2 Falhas de instalacdo
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60.3 Falhas de dimensionamento no sistema (capacidade de atendimento)
61. PISCINA /1 ano

61.1 Problemas de qualidade do material (revestimentos e tubulacdo de ligagcdo)
61.2 Problemas decorrentes do desempenho do equipamento (defeitos prematuros -
bombas/sensores/quadros de comando/filtros)

62. ANTENA COLETIVA /1 ano
62.1 Problemas decorrentes do desempenho do equipamento (defeitos prematuros)
62.2 Falhas de instalagdo

63. SISTEMA DE SEGURANGCA (ALARAMES/SISTEMA DE MONITORAMENTO DE IMAGENS) / 1 ano
63.1 Problemas decorrentes do desempenho do equipamento (defeitos prematuros)

63.2 Falhas de instalacdo

63.3 Equipamentos

64. SISTEMA DE AUTOMAGAO DOS PORTOES / 1 ano
64.1 Problemas decorrentes do desempenho do equipamento (defeitos prematuros)
64.2 Falhas de instalacdo

65. INFRA-ESTRUTURA EXTERNA DE PROTECAO - CONTEGOES E ARRIMOS / 5 anos

65.1 Deslizamentos, rupturas e tombamento de macigos terrosos

65.2 Ndo atendimento das normas relacionadas a distanciamento entre taludes e edifica¢des

65.3 Ndo atendimento das inclinagdes normatizadas para cortes e aterros em taludes

65.4 Erosdo decorrente da auséncia ou insuficiéncia de cobertura vegetal

65.5 Opcao por solugBes de menor custo, porém inadequadas para evitar os processos

erosivos no local

65.6 Erros nos calculos relativos a area de contribui¢do, intensidade pluviométrica, periodos de retorno e coeficiente de
defldvio (escoamento)

66. INFRA-ESTRUTURA EXTERNA —PAVIMENTAGAO / 5 anos

66.1 Uso de material de baixa qualidade ou inadequado

66.2 Falhas executivas (falhas no processo de compactacdo/imprimacdo/nao aplicacdo de
emulsdo asfaltica para rejuntamento/camada de CBUQ com espessura inferior ao

normatizado)

66.3 Desgaste prematuro do material

66.4 Recalques

66.5 Desagregacao superficial do pavimento

66.6 Auséncia ou insuficiéncia de declividade transversal e/ou longitudinal em projetos/execucdo

67. CALCADAS

67.1 Trincas, recalques e afundamentos 5 anos

67.2 Desgaste prematuro do material 1 ano

67.3 Execucdo em desacordo com projeto/normas técnicas 1 ano

67.4 Uso de material de baixa qualidade ou inadequado 1 ano

67.5 Falhas executivas (falhas no processo de compacta¢do/trincas por auséncia/insuficiéncia de juntas de dilatacdo) 1
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ano
67.6 Auséncia ou insuficiéncia de declividade transversal e/ou longitudinal em
projetos/execugdo, causando alagamentos 1 ano

68. INFRA-ESTRUTURA EXTERNA DE DRENAGEM PLUVIAL - SARJETAS/DRENOS/BOCAS DE LOBO APROPRIADA/POCOS
DE VISITAS/TUBOS DE ESCOAMENTO) / 5 anos

68.1 Integridade das tampas e grelhas

68.2 Subdimensionamento do sistema de drenagem decorrente de erros nos calculos
relativos a area de contribuigao, intensidade pluviométrica, periodos de retorno e
coeficiente de defluvio (escoamento)

68.3 Destinagdo indevida das aguas captadas, resultando em alagamentos

68.4 Alagamentos e extravassamentos devido a sistema mal dimensionado

68.5 Erosdo decorrente da auséncia ou insuficiéncia do sistema de drenagem

68.6 Deterioragao da pavimentagao decorrente de falhas no sistema de drenagem
68.7 Degradagdo das edificagdes por sistema de drenagem externa ineficiente

69. INFRA-ESTRUTURA EXTERNA —DIVISAS (MUROS/CERCAS/ALAMBRADOS)

69.1 Material de baixa qualidade 5 anos

69.2 Falha nos procedimentos executivos 5 anos

69.3 Ndo atendimento aos limites dimensionais (alturas limites) definidos na legislagdo
municipal (cédigo de obras local) 5 anos

69.4 Instabilidade estrutural 5 anos

69.5 Cercas e alambrados 1 ano

70. ESCADAS / 5 anos
70.1 Trincas e afundamentos

70.2 Vibragdo excessiva
70.3 Problemas de fixagdo e desplacamentos de elementos estruturais

Salvador de de 2018

RAZAO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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Modalidade de Licitagao Numero
RDC PRESENCIAL 015/2018

ANEXO Il

MODELO CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PREGOS

A COMISSAO SETORIAL PERMANENTE DE LICITACAO
RDC N2 015/2018

DADOS DA LICITACAO

RDC N2 | PROCESSO N@ OBJETO: DATA DE ABERTURA:
015/2018 000/2018

DADOS DA EMPRESA

RAZAO SOCIAL

CNPJ | INSCRICAO ESTADUAL
ENDERECO

TELEFONE FAX EMAIL

BANCO (NOME/N?) AGENCIA N¢ CONTA CORRENTE N¢

DADOS DO RESPONSAVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO

NOME
ENDEREGO

RG ORGAO EXPEDIDOR | cpF

VALIDADE DA PROPOSTA DE PREGOS PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVICOS:

PRECO GLOBAL DA PLANILHA: RS

PRECO GLOBAL POR EXTENSO:

ANEXAR:

1 - PLANILHA ORCAMENTARIA;

2 - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO;
3 - PLANILHA DO BDI;

4 — PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS;

Salvador, 00 de XXXXXX de 2018.

Assinatura Licitante/Carimbo
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Modalidade de Licitagao Numero
RDC PRESENCIAL 015/2018

ANEXO IV

DECLARAGCAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

............................................................................................................... , inscrita no CNPJ ne
........................................................ , por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.
) RSSOt , portador(a) da Carteira de Identidade NnQ........ccccccevvviviecirieennnennne, e do
CPF N2 e, DECLARA, para fins de habilitagdo no RDC n? 015/2018, sob as sangdes

administrativas cabiveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:
( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso | do artigo 32 da Lei Complementar n? 123 de 14/12/3006;
() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso Il do artigo 32 da Lei Complementar n2 123, de 14/12/2006.

- Declara ainda que a empresa estd excluida das vedagdes constantes do paragrafo 42 do artigo 32 da Lei
Complementar n2 123, de 14/12/2006.

- Declara ainda que a empresa esta cadastrada, nos termos do art. 59, § 22 do Decreto Municipal 24.868/2014.

(representante legal)

OBS: 1) assinalar com um “X” a condig¢do da empresa.

OBS: Esta declara¢ao devera ser entregue na fase do CREDENCIAMENTO pela empresa que pretende ser beneficiada
nesta licitacdo pela Lei Complementar 123/2006.
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Modalidade de Licitagao Numero
RDC PRESENCIAL 015/2018

ANEXO V

MODELO DE PROCURAGAO PARA A PRATICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME

Através do presente instrumento, nomeamos e constituimos 0(a) Senhor(a) ......ccccoceecieeiiiiieeeciee e, ,

(nacionalidade, estado civil, profissdo), portador do Registro de Identidade n2 .............. , expedido pela .......... ,
devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda, sob o n? ..... , residente a rua
................................................... , N2 ........ como nosso mandatario, a quem outorgamos amplos poderes para praticar

todos os atos relativos ao procedimento licitatério RDC n2 015/2018, conferindo-lhe poderes para:
(apresentar proposta de pregos, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar pregos

e demais condi¢Ges, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitagdo e praticar todos os demais
atos pertinentes ao certame etc).

Salvador de de 2018

RAZAO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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Modalidade de Licitagao
RDC PRESENCIAL

Numero
015/2018

ANEXO VI

MODELO DECLARAGAO DE TRABALHO DO MENOR

A XXXXXX, CNPJ n2 00.000.000/0001-00, situada na XXXXXX, para os fins do RDC n? 015/2018, DECLARA, sob as penas
da lei expressamente, que ndo emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)

anos, conforme previsto no inciso XXXIII, artigo 72 da Constituicdo Federal.

Salvador, 00 de XXXXXX de 2018

Assinatura

OBSERVAGAO: DECLARAGAO EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE
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Modalidade de Licitagao Numero
RDC PRESENCIAL 015/2018

ANEXO VII

DECLARACAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

[IDENTIFICACAO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE], como representante devidamente constituido de
[IDENTIFICACAO COMPLETA DA LICITANTE], doravante denominado Licitante, declara, sob as penas da lei, em especial
o art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo Licitante], e que o contelddo da proposta anexa ndo
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato da RDC n2 015/2018 - SMED, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intencdo de apresentar a proposta anexa nao foi informada, discutido com ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato do RDC n2 015/2018 - SMED, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro participante
potencial ou de fato do RDC n2 015/2018-SMED quanto a participar ou ndo da referida licitagdo;

(d) que o conteudo da proposta anexa ndo serd, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou
discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do RDC n? 015/2018-SMED antes da adjudicag¢do do

objeto da referida licitagdo;

(e) que o conteldo da proposta anexa nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido
com ou recebido de qualquer integrante da SMED antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém plenos poderes e informacdes
para firma-la.

,em __de de

([REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE NO AMBITO DA
LICITAGAO, COM IDENTIFICAGAO COMPLETA])
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Modalidade de Licitagao Numero
RDC PRESENCIAL 015/2018

ANEXO VIII

MODELO DE DECLARACAO DE PLENO CONHECIMENTO E
ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS DE HABILITACAO
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A empresa

CNPJ n? com sede em

(endereco completo), por intermédio de seu

representante legal, infra-assinado para fins do RDC n® 015/2018, declara expressamente que tem pleno

conhecimento dos requisitos de habilitacdo exigidos no Edital, e que os cumpre plenamente, estando ciente da

responsabilidade administrativa, civil e penal.

, de de 2018.

Assinatura do representante da empresa
(nome e nimero da identidade)

Obs.: Esta declaragdo devera ser entregue juntamente com os documentos de HABILITACAO pelo licitante
participante, conforme legislagao vigente.
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Swcretaria da Educagac

Modalidade de Licitagao Numero
RDC PRESENCIAL 015/2018

ANEXO IX

MODELO DE DECLARAGAO DE VISTORIA REALIZADA
DECLARAGAO DE VISTORIA

Declaro que, nesta data, as horas, a empresa
, CNPJ n@ , telefone
, enderego eletrbnico , vistoriou o local , ha Escola XXXXXX, localizada

XXXXXXXXX, tomando conhecimento de todos os aspectos técnicos e condigdes, e do grau de dificuldade existente no
local onde serd executado o servico referente ao RDC Presencial n? 015/2018, nido cabendo alegagbes, pela
supracitada empresa, em qualquer época, de desconhecimento de estado, fatos e detalhes que impossibilitem ou
dificultem a execuc¢do dos servicos ou o cumprimento de todas as suas obrigacses.

Salvador,em dede 20___.

Nome, Cargo e assinatura do Representante

da DIRE/SMED

Nome, Cargo e assinatura do Representante

da Licitante
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Swcretaria da Educagac

Modalidade de Licitagao Numero
RDC PRESENCIAL 015/2018

ANEXO X

MODELO DE DECLARAGCAO DE VISTORIA NAO REALIZADA
DECLARACAO DE NAO REALIZACAO DE VISTORIA

(EMPRESA), CNPJ n? , telefone
, endereco , por intermédio de seu representante legal, Sr. (a)
, portador(a) da identidade n@ e do CPF n? , DECLARA, que

nao teve interesse em realizar a vistoria nos locais onde serdao executados os servigos objeto do RDC Presencial n?
015/2018, assumindo todo e qualquer risco futuro e isenta a Contratante de qualquer responsabilidade que possa
advir de tal ato, ndo cabendo alegagGes, em qualquer época, de desconhecimento de estado, fatos e detalhes que
impossibilitem ou dificultem a execucdo dos servigos ou o cumprimento de todas as suas obrigacdes.

,dede20__ .

Nome, Cargo e assinatura do Representante Legal da

Licitante
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Swcretaria da Educagac

Modalidade de Licitagao Numero
RDC PRESENCIAL 015/2018
ANEXO XI

MODELO DECLARAGAO DE IDONEIDADE/FATO IMPEDITIVO

Declaro(amos), sob as penas da lei, para o RDC PRESENCIAL n? 015/2018, que @ EMPresa .....ccccceeereeereecveesveesveennss ,
inscrita no CNPJ/MF s0b 0 N2 ...oooviiiiiieiiiceceecceecee ,sediadaa .., , ndo foi declarada inidénea para
licitar ou contratar com orgdos ou entidades da Administracdo Publica Federal, Estadual ou Municipal, bem como nao
esta suspensa do direito de licitar ou contratar. Além disso, comunicarei(mos) qualquer fato ou evento superveniente
a entrega dos documentos de habilitagdo, que venha alterar a atual situacdo quanto a capacidade juridica, técnica,
regularidade fiscal e idoneidade econdmico financeira da empresa.

,dede20__ .

Nome, Cargo e assinatura do Representante Legal da

Licitante
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Modalidade de Licitagao Numero
RDC PRESENCIAL 015/2018

ANEXO Xl

DECLARAGAO DE UTILIZAGAO DE MADEIRA DE ORIGEM LEGAL

Declaramos para os devidos fins de qualificagdo técnica no RDC Presencial n2 015/2018, que em toda a execucdo do
objeto da referida Licitagdo, somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de procedéncia legal,
decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por drgdo ambiental competente
integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizacdo de transporte concedida pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, tendo ciéncia que o nao
atendimento da presente exigéncia na fase de execugdo do contrato podera acarretar sangdes administrativas e
contratuais, sem prejuizo das implicagdes de ordem legais eventualmente cabiveis.

,dede20__ .

Nome, Cargo e assinatura do Representante Legal da

Licitante



